

Startnotitie Herziening WOP Slikkerveer

Versie 3
Openbaar

Datum 25 oktober 2011

wat willen we bereiken?(doel)

Een integrale wijkvisie waarin de gewenste ontwikkelingen op sociaal, economisch, ruimtelijk en verkeerskundig gebied met elkaar worden verbonden. Een visie voor de wijk, door de wijk.

wat gaan we daarvoor doen?
(resultaat)

Het resultaat is een programma met een looptijd van 10 jaar, waarin de gewenste ontwikkelingen voor de wijk Slikkerveer staan beschreven met een concreet uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan moet realistisch, haalbaar en financieel uitvoerbaar zijn. De resultaten van het huidige WOP worden geëvalueerd en dienen als input.

waarom is het nodig? (probleem)

Ontwikkelingen en vraagstukken vragen vaak meer dan één gezichtspunt, zodat de samenhang niet uit het oog wordt verloren. Door de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen in het WOP samen te brengen, wordt een geïntegreerde aanpak gestimuleerd.

waarom moet het juist nu?
(aanleiding)

De algemene afspraak is een WOP elke 5 jaar te herijken. Het huidige WOP Slikkerveer is op 17 mei 2004 vastgesteld. Een groot deel van de projecten en activiteiten uit dit WOP zijn uitgevoerd. In de wijk Slikkerveer spelen echter diverse thema's: problematiek rond hangjongeren, vergrijzing, wateroverlast, verplaatsing Scouting et cetera. Het WOP zal ook een uitwerking geven van alle sociale thema's die op de gemeente afkomen. Om voor deze thema's oplossingen te vinden of ontwikkelingen in samenhang te bezien is een nieuw WOP nodig.

waar moeten we op letten? (risico's en neveneffecten)

- Bij het opstellen en uitvoeren van het WOP wordt een bijdrage verwacht van externe en interne betrokkenen. Risico is dat deze betrokkenen onvoldoende tijd kunnen investeren. Om dit te voorkomen worden alle deelnemers al bij de aanvang van het project betrokken om hun inzet te concretiseren.
- Als gevolg van de financiële situatie en de verwachtingen ten aanzien van beschikbare middelen in de komende jaren, zullen eventueel niet alle ambities waargemaakt kunnen worden. Dat kan leiden tot teleurstellingen. Om dit te bestrijden moet voor de vaststelling van het WOP in kaart worden gebracht wat mogelijk en haalbaar is. Het uiteindelijke WOP moet een realistisch karakter hebben, waarbij helder wordt aangegeven wat ambities zijn voor de toekomst en wat concreet uit te voeren acties zijn.

wat hoort niet bij dit project?
(afbakening)

Het WOP betreft de gewenste ontwikkelingen en een uitvoeringsplan voor Slikkerveer. Het is een uitwerking van de wijkvisie uit de structuurvisie. Ook de woningbouwstrategie is één van de bouwstenen voor het WOP. Het betreft niet de jaarplannen voor het hoofdproces beheer en uitvoering.

planning

1^e fase: Inrichten projectorganisatie

- Organiseren interne betrokkenheid en draagvlak
- Ontwikkelen externe betrokkenheid en draagvlak
- Invullen projectorganisatie
- Project- en communicatieplan opstellen
- Inrichten participatie
- Communicatie naar buiten

2^e fase: Verzamelen relevante informatie over de wijk

- Evalueren resultaten huidige WOP
- Schetsen beeld van de wijk en de bewoners, zodat op wijkniveau op specifieke behoeften kan worden ingespeeld.
- Sterkte / zwakte analyse als opmaat voor benoemen thema's

3^e fase: Opstellen visie op Slikkerveer

- Bepalen prioriteiten WOP: thema's WOP benoemen
- Bepalen aanpak op prioriteiten
- Opstellen visie op hoofdlijnen

4^e fase: Opstellen WOP en uitvoeringsprogramma

- Opstellen WOP
- Opstellen uitvoeringsprogramma met concrete acties
- Maken van een planning voor de uitvoering van de diverse acties

5^e fase: Vaststellen WOP en uitvoeringsprogramma

- Projectgroep stelt concept vast.
- Inbreng partners vaststellen, inclusief akkoord directies.
- BenW bespreekt concept WOP en stelt concept vast voor het ter inzage wordt gelegd, de projectgroep verwerkt eventuele wijzigingen.
- WOP wordt ter inzage gelegd, reacties worden verwerkt door de projectgroep.
- Partners uit de projectgroep wordt gevraagd in te stemmen met concept WOP
- BenW stelt het concept WOP vast dat naar de gemeenteraad gaat.
- Gemeenteraad stelt WOP vast.

Grove planning

- 1^e fase: Inrichten projectorganisatie - dec 2011 / jan 2012
 2^e fase: Verzamelen relevante informatie over de wijk en evalueren resultaten huidige WOP - jan 2012 / mrt 2012
 3^e fase: Opstellen concept visie - mrt 2012 / juni 2012
 4^e fase: Opstellen WOP en uitvoeringsprogramma - juni / aug 2012
 5^e fase: Vaststellen WOP - sept/ dec 2012

Beslismomenten

1	Vaststellen project- en communicatieplan	dec 2011	Projectgroep
2	Vaststellen thema's WOP	feb 2012	Projectgroep
3	Vaststellen visie op hoofdlijnen op Slikkerveer	juni 2012	B&W en partners
4	Concept WOP vrijgeven voor ter inzage legging.	sept 2012	B&W en partners
5	Bestuurlijke vaststelling WOP/ uitvoeringsprogramma	dec 2012	Partners, B&W en Raad

In het projectplan wordt een gedetailleerde planning opgenomen.

wie doet er mee?
(participatie)

- Participatie bij het opstellen van het WOP is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en het vergroten van het draagvlak. Door betrokkenen te laten participeren bij het opstellen van het WOP wordt ook de relatie versterkt, wat weer positief is voor de uitvoering van het WOP.
- Bewoners worden geraadpleegd bij het tot stand komen van het WOP. Voor de bewoners van de wijk worden bewonersavonden en verschillende activiteiten georganiseerd. Welke groep op welke wijze wordt benaderd zal in het project- en communicatieplan verder worden uitgewerkt.

- communicatie**
- Projectgroep: de projectgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente en de belangrijkste partners in de wijk (Sport en Welzijn en Woonvisie). In de projectgroep zit ook een lid van het wijkoverleg. De projectgroep stelt het WOP op en is verantwoordelijk voor het proces. Er is hier sprake van coproductie.
 - Partners: leveren een bijdrage aan het opstellen van het WOP. Het gaat om deskundigheid over zaken die in de wijk spelen. De partners hebben ook een rol in de uitvoering van het WOP. Hierover worden afspraken gemaakt, die in het uitvoeringsplan worden opgenomen.
 - Op grond van het afwegingskader participatie gaat het bij het WOP om adviseren. De betrokkenen wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven wat er speelt in de wijk en welke oplossingen zij zien. Deze zaken worden verwerkt in het WOP. Maar de uiteindelijke besluitvorming over het WOP ligt bij de gemeenteraad.
 - Het wijkoverleg adviseert ook over het WOP. Om deze rol te vervullen kan het wijkoverleg een werkgroep inrichten of voor een andere werkwijze kiezen. Er moet in ieder geval 1 lid afgevaardigd worden in de projectgroep.

Bij de start wordt een persbericht opgesteld waarmee de wijk wordt geïnformeerd over het doel van het WOP en de wijze waarop de wijkbewoners worden betrokken bij het project. Gedurende het project wordt de wijk door middel van bewonersbijeenkomsten geïnformeerd en kunnen geïnteresseerdere bewoners hun inbreng leveren. Intern worden de medewerkers regelmatig geïnformeerd en betrokken bij het traject.

evaluatie

De uitvoering van het WOP wordt 1 keer per jaar gemonitord (1^e monitor). Bij deze monitor wordt de voortgang van de acties uit het uitvoeringsprogramma in beeld gebracht. Daarnaast volgt een evaluatiemoment met de portefeuillehouder en de projectgroep gezamenlijk. Dit zorgt voor input voor het volgende WOP-proces.

wat hebben we voor het project nodig?
(randvoorwaarden)

Tijd:

- Projectleider: 8 uur per week
- Leden projectgroep: 4 uur per week
- Extern: beschikbaar volgens planning
- Intern:

OOR: informatie en advies over veiligheid, jongerenaanpak, politie etcetera.

Ondersteuning: ondersteuning & advies bij communicatie uitingen, informatie over demografische gegevens et cetera.

Beheer & Uitvoering: informatie en advies over speelvoorzieningen, groen, verkeer et cetera

Sturing en Beleid: sociale-, ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

De inzet zal met name geleverd worden in de eerste fase, waarin informatie over de wijk wordt verzameld. In een later stadium zullen medewerkers gevraagd worden te adviseren over ontwikkelingen en projecten die in het WOP worden voorgesteld.

Ondersteuning

- Secretarieel (gemiddeld 2 u per week):
 - notuleren vergaderingen projectgroep
 - organiseren bijeenkomsten met bewoners en interne / externe deskundigen
- Communicatie (1 u per week)
 - advisering gewenste communicatie (-momenten)
 - leveren bijdrage aan communicatie uitingen

Voor het WOP zijn ook financiële middelen noodzakelijk. Het gaat hierbij om de kosten voor drukwerk, bijeenkomsten, communicatie en onderzoek.

Hieronder is de begroting opgenomen.

Post	Bedrag
Drukkosten: 100 concept (zwart-wit), 300 vastgesteld (kleur) + kosten proefdruk en copyright foto's	€ 6.500
Kosten bewonersavond (2x) en inspraakavond	€ 1.000
Activiteiten t.b.v. bewonersparticipatie Waaronder: - kinderactiviteit - jongerenactiviteit - themagroepen	€ 3.500
Communicatiekosten (post, flyers etc.) - 1 ^e bewonersavond folder in Slikkerveer (hele wijk) - 2 ^e bewonersavond, gerichte post aan geïnteresseerden (+/- 250 stuks) - Inspraakavond, folder in Slikkerveer en gerichte post aan geïnteresseerden (+/- 250)	€ 2.500
Overige kosten/onvoorzien	€ 1.000
Totaal	€ 14.500

heeft het project draagvlak?
(haalbaarheid)

Het project is haalbaar, indien er voldoende tijd beschikbaar is bij de betrokken deelnemers. Stichting Woonvisie en Sport en Welzijn hebben zich positief uitgesproken over de haalbaarheid. De kosten voor het opstellen van het WOP zijn opgenomen in de begroting.

Afdeling: Sturing en Beleid

Ambtenaar: S. Jonkman-Bervoets

Datum: 20 oktober 2011

Opdrachtgever: H.T. van Bochove
(beslisser-s): B&W en gemeenteraad