

Monitor WOP Bolnes

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
Bolnes-west	
Verbeteren krappe openbare ruimte door het:	
§ aanleggen van meer groen – m.n. het planten van bomen op strategische plekken Opmerking in WOP: Bij uitvoering van andere projecten zal steeds worden bezien of één of meerdere bomen kunnen worden geplant	Hier is continue aandacht voor bij uitvoering van projecten en wegreconstructies
§ continueren in zuidelijke richting van hoogwaardige groeninrichting langs de Boezem	Valt samen met ontwikkeling nieuwbouw Leklaan
§ herinrichten van Cronjéplein	Is in 2003 uitgevoerd (er is nog vraag voor evaluatie)
Creëren van extra ruimte door:	
§ selectieve sloop/nieuwbouw van 44 woningen op de Kop van Bolnes (Wilhelminastraat en omgeving)	Herstructurering is in 2002-2003 voltooid
§ herinrichting van een aantal straten Opmerking in WOP: Gekoppeld aan werkzaamheden 30 km/h-gebieden en rioleringswerkzaamheden	Herstructurering Wilhelminastraat en omgeving is in 2002-2003 voltooid Andere straat die is heringericht betreft Paul Krugerstraat (zuid)
Benutten en optimaliseren van open en groene ruimte aan de randen door het:	
§ verbinden van bestaande en aanleggen van extra van wandelroutes (relatie Nieuwe Maas wordt hierdoor versterkt)	Is waar mogelijk uitgevoerd, vervolg t.z.t. bij nieuwbouwplannen Rivieroevers
§ verbeteren beeld van de westelijke rand door herinrichting en verbeteren van het groengebied en langzaam verkeersroutes	Bij de vaststelling van de notitie Woningbouwlocaties in 2002 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen de locatie "Leklaan", een onbebouwde locatie binnen de bebouwingscontour van de wijk Bolnes, aan te wijzen als te ontwikkelen woningbouwlocatie. Begin 2007 is vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 94 woningen met bijbehorende voorzieningen. Plan wordt op twee punten aangesloten op bestaand stedelijk gebied, namelijk aan de zuidkant op de Leklaan en aan de Noordzijde op de Noordstraat Maaslaan.
Bolnes-centrum	
Verbeteren van de omgeving en uitstraling van voorzieningen door het:	
§ herinrichten openbare ruimte rond winkelcentrum Bolnes-Zuid	In november 2006 is het nieuwe winkelcentrum in combinatie met een appartementencomplex geopend. Tevens is een inpandige laad- en losruimte gerealiseerd ten behoeve van de bevoorrading van Bas vd Heijden
§ visie te vormen op wijkwinkelcentrum De Wetstraat	Door de vestiging van een Aldi-supermarkt functioneert het winkelcentrum weer goed. Gemeente heeft extra parkeervoorzieningen gerealiseerd.

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
§ realiseren van een wijkvoorziening ouderen centrum	Instellingen en gemeente zijn een stuurgroep gestart om de visie op te stellen m.b.t. het realiseren van een woonzorgzone in Bolnes. De Noordhave wordt omgevormd in een Wijkvoorzieningscentrum Bolnes (WVC). Het wijkvoorzieningscentrum is voor iedereen, maar met de nadruk op de ouderen.
§ verplaatsen van bibliotheekfiliaal naar centrum	Bibliotheekfiliaal is verplaatst naar de Noordhave en maakt deel uit van het WVC Bolnes.
§ creëren van een jongerenvoorziening (vanaf 12 jaar)	<p>In de Klinker is ruimte vrijgekomen voor het creëren van een jongerenvoorziening door het vertrek van de activiteiten voor ouderen naar de Noordhave.</p> <p>In juni 2007 is een basisontwerp t.b.v. de wijksporthal aan de Noordstraat aan omwonenden en organisaties gepresenteerd. Het bevat een voetbalveld, skatevoorziening, basketbalveld en een openbare ruimte incl. fietsenplaats. Locatie grenst aan de 2 basisscholen en dient tevens voor buitengym.</p>
§ wijzigen van busroute door centrum Bolnes via de Vechtstraat	Na onderzoek is andere route onhaalbaar gebleken
Ontwikkelingen m.b.t woningen en woonomgeving:	
§ herstructureren woningen rond de Retiefstraat en G. Maritzstraat	In het kader van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 van de WRO heeft het bouwplan voor de bouw van 225 woningen met bijbehorende voorzieningen inclusief twee parkeergarages met ingang van 1 juni 2007 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid om hier zienswijzen tegen in te dienen. Start bouw eind 2007 – begin 2008
§ richtlijnen woninguitbreiding/- verbetering in verband met ruimtelijke kwaliteit	Op 1 juli 2004 is de Nota Welstand Ridderkerk in werking getreden, welke voorziet in beleidsregels waarin criteria zijn aangegeven die worden toegepast bij de toetsing van het uiterlijk van bouwplannen. Ze vormen de leidraad voor de welstandscommissie bij het beoordelen van bouwplannen. De in de nota opgenomen gebiedsgerichte welstandscriteria geven aan hoe een bouwwerk 'zich moet gedragen' om in zijn omgeving te passen, en welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp gebruikt moeten worden.
§ herinrichten gebieden langs Transvaal- en Van Riebeekstraat	Inspraak over het stedenbouwkundig plan heeft eind 2004/ begin 2005 plaatsgevonden. Sindsdien is gewerkt aan het vertalen van het stedenbouwkundig plan in een bouwplan. Onderzoeken mbt geluid, lucht, flora&fauna in 3 ^e kwartaal 2007. Start van de formele art 19, lid 2-procedure waarschijnlijk 4 ^e kwartaal 2007.
Bolnes-oost	
Woonomgeving positieve impuls geven door het:	
§ herinrichten van speel- en groengebieden rondom de flats	Woonvisie heeft de speel-/groengebieden in 2003 aangepast.

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
§ ruimtelijke relaties/verbindingen leggen met oostelijk groengebied	In 2003 is het groengebied langs Bolnes-oost gerealiseerd met twee verbindingen voor langzaam verkeer + zichtlijn gemaakt, de wetering is aangepast en er is ruimte gemaakt voor extra water
§ verbeteren van de entree van de wijk	Nam-locatie is inmiddels vrijgekomen. Ontwikkeling zal worden gezien o.a. in relatie met Project Tramplus en verbeteren verkeersafwikkeling Bolnes.
Bolnes-zuid	
Ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van structuur:	
§ versterken van de hoofdstructuur aan de westkant	Van het aanbrengen van meer zichtrelatie tussen Bolnes/Beverwaard (langs Dijkje) is afgezien ivm negatieve reacties bewoners Zie ook reactie bij Bolnes-west – ontwikkellocatie Leklaan
§ verduidelijken van de structuur van de openbare ruimte door herinrichting	Heeft daar waar mogelijk aandacht; <u>Uitgevoerd:</u> Leklaan bij speelplaats; doorgang naar Bolnes –oost; Cronjéplein; groenstrook tussen Vechtstraat en Maaslaan
§ creëren van een centrale fietsroute van noord naar zuid - betreft route via deel van Scheldeplein	Bomenbestand is beoordeeld en aangepast; de fietsroute is als gevolg van gebrek aan draagvlak bij bewoners niet uitgevoerd
Verlevendigen van de woningen door:	
§ kleur en accenten aan te brengen in de bebouwing	Gemeente is geen eigenaar van de woningen, maar ook vanuit wijk lijkt geen behoefte – geen prioriteit
§ het voeren van een gedifferentieerd huurbeleid	Het voeren van een gedifferentieerd huurbeleid is verantwoordelijkheid Woonvisie. Bij herstructurering/ nieuwbouw wordt differentiatie gerealiseerd.
Bolnes-noord	
Toegankelijk maken van de rivieroever door:	
§ wandelboulevard vormgeven rond de in uitvoering zijnde woningbouw (Park Maasdonck)	Wandelboulevard voor dit deel is gerealiseerd.
§ visie op bedrijfslocaties benedenrijweg/Ringdijk in relatie tot mogelijk ontwikkeling van woningbouw en/of recreatiegebied	Actie is ook opgenomen in ISV-nota Ridderkerk Voortvarend – 2005-2010: bereikbaar maken rivieroever door bedrijfsterreinen te saneren en wandelpromenades en woningbouw ervoor terug te brengen. Als gevolg van regelgeving op het gebied van milieu bestaat er een spanningsveld tussen woningbouw en bedrijvigheid die herstructurering erg moeilijk maakt. De ontwikkelaar is op dit moment actief om een passende, door de gemeente nog te toetsen en goed te keuren, ruimtelijk/juridische oplossing op te stellen voor de combinatie van nieuwbouw van ca. 330 woningen en blijvende bedrijvigheid.

Wijkontwikkelingsprogramma Slikerveer

Het wijkontwikkelingsprogramma Slikerveer is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 17 mei 2004. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een prioriteitenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gemonitord.

	Projecten/Activiteit	Stand van zaken
Algemeen		
1	Projecten behoud en versterking sociale samenhang, met name bij grootschalige instroom nieuwe wijkbewoners.	Wijkactiviteiten worden gestimuleerd, met het wijkbudget. Verder geen actie gepland.
2	Het oprichten van een wijkoverleg.	Wijkoverleg functioneert.
Openbare Ruimte, Verkeer & Vervoer		
3	Incidenteel, op strategische locaties, plaatsen van afvalbakken.	Wijkbeheerder zal voorstellen doen rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. In mei 2007 zijn al enkele bakken geplaatst.
4	Overleg met Geminischool over vervuiling openbare ruimte.	Heeft in de nazomer van 2004 plaatsgevonden. Verder geen actie.
5	Evaluatie hondenbeleid.	De evaluatie van het hondenbeleid is opgestart in februari 2007 en loopt nog door in 2008.
6	Bomenstructuur Reijerweg completeren/verbeteren.	Uitgevoerd in 2006.
7	Bomenstructuur Jul. Van Stolbergstraat completeren/verbeteren.	Wordt in september/oktober van 2007 opgepakt.
8	Overlast grote bomen in Willemstraat (tussen J. van Stolbergstraat en Pr. Bernhardstraat) aanpakken. Vervanging door een kleine blijvende boomsoort gewenst.	Is eind 2005 uitgevoerd.
9	Overlast grote bomen Pr. Berhardstraat aanpakken. Vervanging door een kleine blijvende boomsoort gewenst.	De westzijde is uitgevoerd in 2005-2006. In het najaar van 2007 zullen nieuwe bomen worden aangeplant. De oostzijde volgt in 2007/2008.
10	Overlast grote bomen Hollandsestraat aanpakken. Vervanging door een kleine blijvende boomsoort gewenst.	De kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd, aanplant volgt in najaar 2007.
11	Geveltuintjes realiseren in delen Willemstraat.	Dit is in de zomer van 2006 uitgevoerd.
12	Verbeteren groenstructuur Jul. Van Stolbergstraat / Irenestraat.	Uitvoering heeft relatie met besluit over al dan niet woningbouw op plaats van scouting en duivenvereniging.

	Projecten/Activiteit	Stand van zaken
13	Verbeteren groenstructuur Pr. Margrietstraat in relatie tot herstructurering.	Uitvoering heeft relatie met herstructurering Slikkerveer Zuid-Oost. Concept plan volgt in 3e/4e kwartaal 2007.
14	Verbeteren groenstructuur Stadhouderslaan nabij Kievitsweg.	Is eerder uitgevoerd dan gepland vanwege aanhoudende vraag vanuit de woonomgeving. Laatste kap heeft plaatsgevonden in winter 2006-2007.
15	Betere bereikbaarheid van de rivier realiseren in relatie met bouwprojecten en ontsluiting landgoed buitendijks.	In voorontwerp bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroeveren zijn kaders opgenomen voor de realisatie van een bereikbare oever bij nieuwbouw.
16	Bewegwijzering vrachtverkeer Ringdijk/ Benedenrijweg. Om te voorkomen dat vrachtverkeer, met bestemming op de Ringdijk of Benedenrijweg, door Slikkerveer gaat dwalen.	Uitgevoerd in 2006. Indien blijkt dat er aanpassingen noodzakelijk zijn kunnen die in 2008 gerealiseerd worden.
17	Herbestrating + nieuwe verlichting Ringdijk, asfalt vervangen door bestrating die beter past bij de functie van de weg.	Uitgevoerd in de eerste helft van 2007.
18	Herbestrating J.S. Bachstraat, noodzakelijk na rioleringswerkzaamheden.	Wordt uitgevoerd in 2007.
19	Herbestrating Amaliastraat, noodzakelijk na rioleringswerkzaamheden.	Wordt uitgevoerd in 2007.
20	Herbestrating trottoirs Stadhouderslaan.	Is uitgevoerd in 2007.
21	Herbestrating trottoirs Willemstraat.	Is uitgevoerd in 2006.
22	Herbestrating en bomen Henegouwsestraat.	Is uitgevoerd.
23	Aanpak parkeerproblematiek Slikkerveer.	In 2006 is gestart met de module parkeren, heeft een doorloop in 2007-2008.
24	Verbeteringen openbare verlichting. Waar mogelijk en wenselijk kunnen kansen aangegrepen worden.	Uitgevoerd in 2006. Het project 'enge plekken', leidt mogelijk tot aanpassingen in de openbare verlichting.
25	Rioleringswerkzaamheden J.S. Bachstraat-Mecklenburgstraat-Amaliastraat.	In 2005 uitgevoerd.

	Projecten/Activiteit	Stand van zaken
26	Verbeteren fietsvoorzieningen, waar nodig.	In de nog af te ronden module Langzaam Verkeer wordt een fiets- en voetgangersnetwerk vastgelegd. Deze module zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2008 bestuurlijk worden behandeld. Uit deze module kunnen aanpassingen voor Slikkerveer naar voren komen.
27	Veilige oversteekvoorzieningen Randweg in relatie met gronzonen oosten Donckse Bos.	Realisatie deels afhankelijk van het project Donckse Velden. Procedure voor de realisatie wordt 3e kwartaal 2007 gestart. Eind 2007 vindt de aanbesteding van de aanleg van de groenzone Slikkerveer-West plaats. Uitvoering tot medio 2008.
Wonen, woonklimaat en Voorzieningen		
28	Herstructurering W.Landr�straat/Diepenbrockstraat/Sweelinckstraat/Reijerweg.	De Vierjaargetijden worden op het moment gerealiseerd.
29	Herstructurering Slikkerveer zuid-oost.	Planvormingsfase gestart 2006
30	Woningbouw Bizetstraat en gezondheidscentrum.	Afgerond.
31	De Drie Rivieren (eerste fase)	Wordt op het moment gerealiseerd.
32	Woningbouw Schiepoterrein.	In voorontwerp bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroeveren zijn door middel van een wijzigingsbevoegdheid kaders opgenomen voor de realisatie van woningbouw op deze locatie.
33	Besluit wel of niet woningbouw locatie scouting/duivenvereniging.	Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De locatie is niet opgenomen in de meerjarenplanning woningbouw zoals vastgesteld op 1 maart 2007.
34	Opstellen energievisie herstructurering woningbouw W.Landr�straat eo.	De Energievisie is opgesteld.
35	Actie energiebesparing/duurzame energie bestaande woningbouw	Diverse acties uitgevoerd. Is een doorgaande actie, als kansen zich voordoen.
36	Plan van aanpak 0-4 jarigen, probleemanalyse Stichting Opmaat	Er wordt onder dit punt met name aandacht gevraagd voor taalachterstanden en samenwerking door betrokken organisaties. Dit punt valt samen met de doelen die zijn geformuleerd voor de Brede School.
37	Buurtbemiddeling, zo nodig opzetten van een project.	Geen activiteiten in Slikkerveer in voorbereiding (19/07/07).
38	Communicatie De Metronoom, onderdeel Tienersoos.	Afgerond, zie evaluatie punt 39.

	Projecten/Activiteit	Stand van zaken
39	Conclusies 2 jaar exploitatie Tienersoos De Metronoom.	Evaluatie heeft plaatsgevonden, er is geen of minimaal overlast.
40	Toekomst De Dukdalf.	In 2007 is een sloopbesluit genomen en uitgevoerd.
41	Toekomst accommodatie Scouting / duivenvereniging.	De scouting heeft een inventarisatie gedaan naar de huidige locatie en de eisen en wensen die er zijn voor de toekomst. Mede naar aanleiding daarvan zal in de loop van 2007 een principe-uitspraak volgen over de toekomst van de scouting. Dit punt heeft relatie met punt 33.
42	Onderwijshuisvesting	Besluit herhuisvesting is genomen. Bestuur de Burcht bereidt nieuwbouw voor (d.d. 11/07/07).
43	Ontwikkeling woonzorgzone.	Geen activiteiten in Slikkerveer in voorbereiding (11/07/07).
44	Plaatsen van zitbank in de wijk-groenzones (eventueel met afvalbak).	Wijkbeheerder zal voorstellen doen rekening houdend met de beschikbare financiële middelen.
45	Betere bereikbaarheid groenbufferzone Ringdijk (Donkersloot-noord).	Gepland voor na 2008, nog geen actie.
46	Oversteekpunten Randweg realiseren.	Zie punt 27.
47	Visie ontwikkelen op open groenzone Kievitsweg / Rotterdamseweg.	Gepland voor na 2008, nog geen actie.
48	Speelvoorzieningen voor jongeren onderhouden en verbeteren en volgens normering zorgen voor aanleg bij nieuwbouw.	Er wordt gewerkt aan het beleidsplan Spelen, conform de uitgangspunten van het coalitieprogramma. Bekende normen worden meegenomen in het project Slikkerveer Zuid-Oost.
49	Wijk sportvoorziening realiseren aan Beethovenstraat.	Dit project wordt verder opgenomen in het project Brede School en zal in dit kader worden uitgevoerd.
50	Verharden trapveld Ravelstraat.	Nog niet uitgevoerd en nog geen planning bekend.
51	Verharden trapveld Randweg.	In verband met de mogelijke noodhuisvesting basisscholen tijdens de bouw op een gedeelte van dit terrein wordt dit uitgesteld. Noodhuisvesting waarschijnlijk vanaf medio 2008.
52	Skateroute realiseren als onderdeel Ridderkerkse route.	In wijkoverleg mei 2007 is initiatief gestart om een voorstel aan de gemeente te doen. Ook zal in samenwerking met Dynamiek in de tweede helft van 2007 gekeken worden naar een mogelijke route.
53	Aanbrengen ondergrondse afvalcontainers hoogbouw.	Hiermee zal eind 2007 worden gestart, met een doorloop in 2008.

	Projecten/Activiteit	Stand van zaken
54	Bodemsanering Willemstraat 2 t/m 40 en Sophiastreet 11.	Er ligt een provinciale beschikking voor bodemsanering van dit gebied. Echter de provincie heeft te kennen gegeven hiervoor geen budget beschikbaar te stellen (svz tot op heden). 19/07/07 Er lijken in het kader van de Wet Bodembescherming nieuwe aanvragen voor subsidie mogelijk te zijn, dit wordt momenteel onderzocht.
55	Bodemsanering bedrijventerrein Ringdijk 400-410.	Gerealiseerd.
56	Bodemsanering Emmastraat 17.	Gerealiseerd.
Veiligheid		
57	Onderzoek naar noodzaak/wenselijkheid buurtpreventie.	De klankbordgroep heeft aangegeven niet direct een meerwaarde te zien voor Slikkerveer. Geen activiteiten gepland.

MONITOR WOP DRIEVLIET EN HET ZAND

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
Herstructurering wijk-/winkelcentrum	
<p>Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbeteren van de uitstraling van de buitenruimte, waarbij in ieder geval de functionaliteit van de vijver onderzocht moet worden; - verbeteren van de toegankelijkheid vanuit de omliggende woonbuurten en met name vanuit Het Zand; - verbeteren van het supermarktaanbod door het toevoegen van winkeloppervlakte voor de full-service supermarkt en het toevoegen van een discountsupermarkt; - verbeteren van de uitstraling van de parkeergarage door aanpassing van de kleurstelling dan wel andere maatregelen; - verbeteren van de uitstraling, vindbaarheid en van het aanbod voor met name jongeren in De Fuik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Voor de herstructurering van het winkelcentrum is in samenwerking met Woonvisie een integraal plan opgesteld. Dit plan voorziet in vernieuwing en uitbreiding van de winkelvoorzieningen, nieuwe inrichting van het openbaar gebied inclusief de vijver, verbetering van de toegankelijkheid vanuit Het Zand en de sloop van de sporthal. Hierdoor wordt de functionaliteit en uitstraling van de parkeergelegenheid verbeterd. - De uitvoering van het totaalplan verloopt stapsgewijs en begint in de zomer van 2007. - Voor de verbetering van de uitstraling en vindbaarheid van De Fuik worden de mogelijkheden onderzocht en zullen zowel voor de korte als lange termijn voorstellen worden gedaan - De activiteiten voor jongeren (16- en 16+) vinden nu nog in De Fuik plaats. Een nieuwe accommodatie hiervoor wordt gerealiseerd in e nieuwe sporthal in Het Zand.
<p>Voltooiing het Zand</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestuurlijke uitspraak over al dan niet handhaving van reservering ruimte voor een metrotracé; - haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden tot verplaatsing bedrijf Hak; - voltooiing van de woningbouw nabij het centrum van de wijk voor met name senioren in combinatie met het creëren van een "woon-zorgzone"; - realisering van een extra fietsverbinding vanuit Het Zand naar het centrum van Ridderkerk; - realisering van een extra voetgangersverbinding vanuit Het Zand naar De Gorzen; - handhaving van het wijkpark in Het Zand tegen de verstedelijkingsdruk in en het beter benutten van de bestaande ruimte in het park voor de jeugd. 	<ul style="list-style-type: none"> - De aanleg van een metrolijn is niet meer actueel. De discussie over de aanleg van een tramplustlijn wel. Verwacht wordt dat eind 2007 wordt besloten of de tramplustlijn door Drievliet/Het Zand wordt aangelegd. - De verplaatsing van Hak naar bedrijventerrein Cornelisland is definitief en zal naar verwachting plaatsvinden in 2010. - In de Driehoek Het Zand, gelegen tegenover het winkelcentrum Vlietplein zullen 90 appartementen als onderdeel van de woonzorgzone worden gerealiseerd., alsmede circa 20 grondgebonden woningen. Daarnaast komen in de Driehoek een nieuwe sporthal met accommodaties voor jeugdwerk 16- en 16+ en een buitensportlocatie. De bebouwing van dit gebied is gepland in 2009. - Ten aanzien van de wenselijkheid en haalbaarheid van de verbinding naar de Gorzen in de vorm van een voetgangersbrug zijn vragen gerezen. - De handhaving van het wijkpark is zeker. Er zijn in ruimte mate gebruiksmogelijkheden voor de jeugd, waarbij de jeugdvoorzieningen worden gecompleteerd in de Driehoek.

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
<p>Openbaar gebied "bij de tijd brengen"</p> <p><i>Speelreinen verhardten ten behoeve van oudere jeugd om gebruiksmogelijkheden te vergroten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - verharden speelterrein Pelikaan; - verharden speelterrein Koolmees; - verharden speelterrein Blik. <p><i>Revitaliseren openbaar groen per deelgebied:</i></p> <p>Vogelbuurt Molenbuurt Vissenbuurt,</p> <p><i>waartoe de volgende acties worden gerekend:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - het "versleten" groen revitaliseren door grondbewerking, rooien en herplanten; - groen omvormen tot gras, grondbewerking en inzaaien; - de achter groen "verstopte" speelterreintjes meer in het zicht brengen; - speelruimten aanpassen in de Zalm (1), de Blik (1), de Karper (1) en de Brasem (2); - aanpassen van de oeverskanten en daarmee gebruiksmogelijkheden water betrekken; - daar waar nodig c.q. gewenst groen omvormen tot extra parkeerruimte; - meer eenheid in openbaar gebied brengen door aanpassing elementen in die zin, dat toepassing van zelfde materiaal en kleur per deelgebied wordt nagestreefd. <p>Voor de Vogelbuurt geldt als extra aandachtspunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het verbeteren of beter zichtbaar maken van de fiets-voetgangersverbindingen naar Ridderkerkoost. 	<p>In te vullen door Stedelijk Beheer</p>
<p>Sociale samenhang bevorderen</p> <ul style="list-style-type: none"> - het stimuleren van het benutten van de mogelijkheden voor inwoners van Het Zand bij elkaar te komen in de eigen buurt in bestaande accommodaties; - het (doen) organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen binnen de wijk met daarbinnen in ieder geval aandacht voor de jeugd van 12 tot 16 jaar; - aandacht voor het creëren van een woon-zorgzone (zie ook voltooiing Het Zand); - nagaan of er draagvlak is om een nieuwe naam aan de wijk te geven om daarin tot uitdrukking te brengen, dat Drievliet/Het Zand als één wijk wordt gezien; - bezinning op de rol en samenstelling van een vorm van wijkoverleg met betrekking tot beheersmatige en beleidsmatige taken. 	<ul style="list-style-type: none"> - De Fuik functioneert als ontmoetingscentrum van de wijk, maar er is behoefte de functie van de Fuik als wijkactiviteitencentrum te vergroten. Er wordt onderzocht op welke wijze de Fuik (bouwkundig, uitstraling en vindbaarheid) verbeterd kan worden. Hiertoe zullen zowel voorstellen voor de korte termijn als de langere termijn worden gedaan. - Met het instellen van het wijkbudget is het mogelijk gemaakt om activiteiten in de wijk te organiseren. - Op dit moment vinden de activiteiten voor de jongeren (16- en 16+) plaats in de Fuik. Een nieuwe accommodatie hiervoor wordt gerealiseerd in e nieuwe sporthal in Het Zand. - Er is geen reden geweest om de naam van de wijken te veranderen. In alle communicatie van de gemeente wordt het als de wijk Drievliet-'t Zand aangeduid. Het college bezoekt de wijk in zijn geheel ook één keer per jaar. - Het wijkoverleg is door een nieuwe structuur met een voorzitter uit de wijk

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
	<ul style="list-style-type: none"> - en een agendacommissie efficiënter en effectiever geworden (ook voor de gemeentelijke organisatie). Er was geen draagvlak voor een specifieke splitsing, maar door de agendavorming wordt voorkomen dat er mensen onnodig bij het wijkoverleg zitten. <p>Er wordt een schouw georganiseerd waar nu ook bewoners vanuit de wijk aan deelnemen, die niet in het wijkoverleg zitten.</p>
Verlichting in achterpaden	
<p><i>Openbaar gebied</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - financiële consequenties in beeld brengen van het aanbrengen van verlichting daar waar alleen openbaar gebied toegang geeft tot achterpaden. <p><i>Particulier eigendom</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - eigenaren stimuleren met elkaar om tafel te gaan zitten en gezamenlijk tot actie te komen om achterpaden (beter) te verlichten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het is financieel niet haalbaar om langs alle locaties openbare verlichting aan te brengen. Naar aanleiding van de inventarisatie "enge plekken" is in 2006 op diverse locaties openbare verlichting geplaatst. Tevens zal in 2007 verlichting worden geplaatst langs enkele fiets/voetpaden in openbaar gebied. - In praktijk blijkt weinig tot geen belangstelling te zijn vanuit de particuliere sector om verlichting langs particuliere achterpaden te plaatsen.
Verkeersveiligheid bewaken	
<ul style="list-style-type: none"> - het inrichten van woonbuurten als 30 km/h-gebied - aandacht voor gehandicapten in het verkeer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Met uitzondering van de Vlietlaan, die in de verkeersafwikkeling een hoofdfunctie vervult, zijn alle wegen in Drievliet en Het Zand ingericht als 30 Km gebied. - Bij de inrichting van het openbaar gebied wordt continue rekening gehouden met de bruikbaarheid en toegankelijkheid voor gehandicapten.
Milieu	
<ul style="list-style-type: none"> - onderzoeken van verontreinigde locaties; - saneren van verontreinigde locaties; - aanleg van geluidswal langs Oosterpark; - op hoogte brengen geluidswal langs Rotterdamseweg; - onderzoek naar haalbaarheid toepassing geluidsarm asfalt op de Vlietlaan; - bevorderen beperking autogebruik voor de korte ritten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Een noodzakelijke bodemsanering nabij Zwaluw 85 (oever singel in het openbaar gebied) zal nog in 2007 worden uitgevoerd. - In mei 2007 is een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de herinrichtingsplannen rond het Vlietplein. De resultaten zijn dusdanig dat een en ander geen belemmering vormt voor uitvoering van deze plannen. - Op het braakliggend terrein langs de Erasmus-laan-Vlietlaan zal in 2007-2008 bodem-onderzoek worden uitgevoerd op een locatie waar vroeger bedrijfsmatige activiteiten zijn uitgevoerd. - Dit project wordt in principe in verband met ontbreken financiële middelen niet uitgevoerd - Het project is begin 2007 in uitvoering genomen. Inmiddels is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Eventueel noodzakelijke maatregelen tot ophoging van de geluidswal worden volgens planning in 2008 uitgevoerd. - Een en ander wordt meegenomen met de uitvoering van groot onderhoud aan de Vlietlaan. - Deze activiteit is opgenomen in het Plan van aanpak Luchtkwaliteit. (wordt uitgevoerd via diverse losse activiteiten zoals publicaties in de Combinatie, Week van de Vooruitgang e.d.)

MONITOR WOP RIJSOORD EN OOSTENDAM

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
Ontwikkelingen rondom Rijsoord en Oostendam	
Gemeentelijk standpunt innemen tav het <i>nader te begrenzen</i> zoekgebied voor bedrijventerrein in de polder Nieuw-Reyerwaard (RR 2020)	Er vindt overleg plaats vanuit het college met Stadsregio, Glaskracht, Freshworld. De gemeenteraad wordt 4 ^e kwartaal 2007 geïnformeerd over voortgang.
Voltooiing groenzone tussen bedrijventerrein Veren Ambacht en Rijksstraatweg	Groenzone is voltooid, met uitzondering van de groenzone ter plaatse van het Waterschapshuis. Beplanting van dit gedeelte vindt plaats in het plantseizoen volgend op de voltooiing van de bouw.
Activiteiten ter verbetering van de situatie op en rond het bedrijventerrein Veren Ambacht	Overleg spitst zich toe op de doorstroming van verkeer op de Handelsweg. Er is nog geen ontwerp/voorstel vastgesteld.
Herziening bestemmingsplan t.b.v. het Waalbos	De raad heeft 24-05-2007 besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan ligt augustus/september 2007 voor een periode van 6 weken ter inzage.
Herziening bestemmingsplan t.b.v. het zoetwatergetijdennatuurgebied in de Crezéepolder	Het voorontwerp bestemmingsplan ligt september/oktober 2007 voor een periode van 6 weken ter inzage.
Ruimtelijk-functionele ontwikkelingen	
Onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatieve ontsluiting bij Oostendam	Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een alternatieve ontsluiting voor bouwverkeer tbv de woningbouwlocatie Oostendam. Voor een eventuele alternatieve ontsluiting moet nog een kostenberekening worden gemaakt.
Fysiek-technische ontwikkelingen	
Bouwwerkzaamheden Driehoek Rijsoord	Voltooid, woningen zijn opgeleverd.
Nadere uitwerking woningbouwlocatie terrein De Jong Tours	In het bestemmingsplan voor het Waalbos wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, om tzt de bouw van woningen mogelijk te kunnen maken.
Nadere uitwerking woningbouwlocatie Oostendam	Door een ambtelijke projectgroep wordt gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen, een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. De initiatiefnemer en vertegenwoordigers van het wijkoverleg worden bij de projectgroep betrokken.
Ingebruikname OBS De Piramide Rijsoord	Voltooid.
Bestratingswerkzaamheden <ul style="list-style-type: none"> - Herbestrating Ds. Sleeswijk Visserstraat - Herbestrating Boekweitstraat - Herbestrating rijbaan Roggestraat - Herinrichting Tarwestraat - Opnieuw asfalteren Pruiwendijk tussen de Tarwestraat en de Roggestraat - Opnieuw asfalteren Lagendijk (na vervanging waterleiding) 	De herbestrating van de Ds. Sleeswijk Visserstraat kan snel na de bouwvak vakantie worden uitgevoerd. M.b.t. het opnieuw asfalteren van de Lagendijk moet nog afstemming plaats vinden met het waterleidingbedrijf. De overige werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
Uitwerken voorstellen voor verbetering van de parkeersituatie op basis van de Parkeernota	Deze werkzaamheden staan gepland voor 2008.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor herinrichting van de Rijksweg tussen de Voorweg en de Verbindingsweg	Voor dit onderzoek zijn in 2008 financiële middelen beschikbaar.
Vervangen stenen palen door zwarte kunststof palen	Momenteel worden regelmatig stenen palen vervangen door Bokos palen.
<p>Speel- en balsportterreinen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mogelijkheden nagaan voor de aanleg van een speelplek aan de noordkant van de Mauritsweg - aanleggen speelplek in de groenzone tussen het bedrijventerrein Veren Ambacht en de Rijksweg ter vervanging van de tijdelijke speelplek - mogelijkheden onderzoeken voor een skatevoorziening - mogelijkheden onderzoeken voor een overdekte verblijfsplek bij het trapveldje in Oostendam 	<ul style="list-style-type: none"> - De gemeente is in overleg met Woonvisie die de grond aan de Mauritsweg in eigendom heeft. - Begin 2008 kan volgens de huidige planning de nieuwe speelplaats worden aangelegd. - De aanleg van een minimale skatevoorziening vraagt een investering van ca € 45.000,=. - De doelgroep (7 jongeren) is te beperkt voor een dergelijke investering. - Onderzoek mbt een overdekte verblijfsplek heeft nog niet plaatsgevonden.
<p>Groenstructuur</p> <ul style="list-style-type: none"> - oplossen knelpunten wortelopdruk Mauritshoek - aanplanten van bomen in straten waar deze ontbreken (met de werkzaamheden wordt aangesloten bij de werkzaamheden rond de herinrichting van deze straten) - stimuleren van de aanplant van bomen op de Pruiwendijk en de Lagendijk - verbeteren van het zicht op de Waal met behoud van natuurwaarde 	<ul style="list-style-type: none"> - Na de zomer volgt een voorstel tot verbetering in de Mauritshoek (incl. financiering). - Aanplanten van bomen gebeurt doorlopend; bij wegconstructies worden tevens plannen voor verbeteringen aan de bomen met de bewoners afgestemd. - Onderhandelingen met particulieren en het Waterschap mbt de aanplant van bomen zullen niet voor 2008 plaatsvinden. - Verbetering van het zicht gebeurt doorlopend; verbetering vindt plaats bij groenaanpassingen of functieveranderingen.
Volgen van de ontwikkeling van het landschapsplan langs Rijksweg A15 door Rijkswaterstaat	Gebeurt doorlopend.
Volgen van de ontwikkelingen rond de ecologische verbindingzone	Waar mogelijk wordt actief meegedacht omtrent de toekomstige inrichting en mogelijkheden voor grondaankoop.
<p>Vervuiling</p> <ul style="list-style-type: none"> - evaluatie hondenbeleid 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie van het hondenbeleid vindt plaats in 2008.
<p>Waterhuishouding</p> <ul style="list-style-type: none"> - onderzoek naar de mogelijkheden voor een gescheiden rioleringsstelsel - aanleg riolering Pruiwendijk 89c t/m 97 (oneven) - onderzoek naar mogelijke maatregelen i.v.m. de wateroverlast aan de Mauritsweg 	<ul style="list-style-type: none"> - In 2008 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het afkoppelen dan wel het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel. - Aanleg riolering Pruiwendijk 89c t/m 97 (oneven) is voltooid. - Als korte termijn oplossing zijn goten in de Mauritsweg aangebracht. Eind 2007 worden maatregelen getroffen aan de riolering. Aanvullende maatregelen komen in het Waterplan aan de orde.

Project/activiteit	Stand van zaken medio 2007
<p>Milieu</p> <ul style="list-style-type: none"> - invoeren mechanische afvalinzameling - ondergronds brengen van glas- en papierbakken - nader bodemonderzoek op een aantal locaties met mogelijke bodemverontreiniging - voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit bij woningen langs de rijkswegen A15 en A16 - sanering A-lijst woningen 	<ul style="list-style-type: none"> - De mechanische afvalinzameling is in 2007 ingevoerd. - Het ondergronds brengen van glas-papierbakken wordt momenteel verder uitgewerkt. De invoering hiervan staat gepland voor 2008. - Alle eigenaren/bewoners van verdachte bodemlocaties zijn aangeschreven. Een aantal eigenaren/bewoners heeft op vrijwillige basis meegewerkt aan het laten uitvoeren van nader onderzoek. Met de overige eigenaren/bewoners wordt in de loop van 2007 verder overleg gevoerd. - Rijkswaterstaat heeft de verplichting zorg te dragen dat in 2010 wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit bij de rijkswegen A15/A16. Er is nog niets bekend omtrent mogelijke maatregelen. - Het project sanering A-lijst woningen is in 2007 afgerond.
<p>Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen</p>	
<p>aandacht voor betere verspreiding van de gemeenteberichten</p>	<p>In overleg is afgesproken dat een stapel Combinaties wordt afgegeven bij de buurtsupermarkt in Rijsoord. Berichtgeving op internet is verbeterd.</p>
<p>Maatschappelijke voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadere afspraken maken met het wijkoverleg rond de samenwerking met de gemeente en het wijkbudget - onderzoek naar de wensen en mogelijkheden voor een openbare wijkvoorziening in Rijsoord - onderzoek naar de haalbaarheid van een algemeen toegankelijke tienersoos - waar mogelijk ondersteunen van de buurtwinkel in 	<ul style="list-style-type: none"> - Afspraken met het wijkoverleg zijn gemaakt. - Onderzoek mbt een wijkvoorziening is nog niet uitgevoerd. - Onderzoek mbt een tienersoos is nog niet uitgevoerd. - Er is voor zover bekend geen behoefte aan ondersteuning.
<p>Rijsoord</p> <ul style="list-style-type: none"> - signalerende huisbezoeken aan ouderen - activiteiten op grond van het B(uurt) O(nderwijs) S(port) beleid - onderzoek naar de spreiding van peuter- speelzalen in Ridderkerk en de plaats van peuterspeelzaal Bambi - onderzoek mbt ontwikkeling brede school opstellen notitie met betrekking tot mantelzorg. 	<ul style="list-style-type: none"> - Signalerende huisbezoeken hebben plaatsgevonden. Er is niet of nauwelijks behoefte aan de organisatie van een koffieochtend. - Kleinschalige activiteiten op grond van het BOS beleid worden verder vorm gegeven vanuit de SRS en onderwijs. - Onderzoek mbt peuterspeelzalen is nog niet uitgevoerd. - Onderzoek mbt de brede school is nog niet uitgevoerd. <p>Bij het GSC is een servicepunt voor o.a. mantelzorg geopend.</p>
<p>Sociale veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - zoeken van oplossingen voor “enge plekken” - verbeteren en/of handhaven van de veiligheid rond de fietsverbinding Pruimendijk – Oosterpark. 	<p>Aangezien de gewenste verlichting niet noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid, zal het Waterschap deze niet of slechts beperkt aanbrengen. Sociale veiligheid wordt overigens nauwelijks bevorderd door het aanbrengen van extra verlichting aangezien er op deze fietspaden en onderdoorgangen vrijwel geen sprake is van sociale controle.</p>