

Beheer en Uitvoering

Aan de leden van de Gemeenteraad van Ridderkerk

ambtenaar : Hr. ir. M. Maaskant
doorkiesnr : 0180 451 433
fax :
email : m.maaskant@ridderkerk.nl
bijlage(n) : 1

uw brief van :
uw kenmerk :
ons kenmerk : R112/00659

Ridderkerk, - 5 JULI 2012

Onderwerp: Raadsinformatiebrief BAR-startnotitie: Verwerking van afvalstromen

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de BAR-startnotitie: Verwerking van afvalstromen.

Inleiding

Op bestuurlijk niveau zijn tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) afspraken gemaakt om te komen tot samenwerking van de organisaties.

Uw raadsvergadering van 26 januari 2012 is met algemene stemmen akkoord gegaan met de BAR-startnotitie: Samenwerking inzameling huishoudelijk afval van 20 december 2011.

Met de raadsinformatiebrief BAR-project "Samenwerking inzameling huishoudelijk afval" van 6 april 2012 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van het BAR-project. Uit de eerste bevindingen bleek toen al dat op het gebied van verwerking van afvalstromen er in de samenwerking voordelen te behalen zijn.

Met de voorliggende BAR-startnotitie verwerking van afvalstromen van 31 mei 2012, als onderdeel van het totale BAR-project, is de gezamenlijke aanpak van de verwerking van afvalstromen aangegeven.

Beoogd effect

Het beoogd effect (doel) is te komen tot nieuwe verwerkingscontracten van de huishoudelijke afvalstromen van de BAR-gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Inhoud

Voor de inhoud van de BAR-startnotitie verwijzen wij u naar de BAR-startnotitie: Verwerking van afvalstromen van 31 mei 2012, die als bijlage is toegevoegd.


Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester, b.g.


dhr. H.W.J. Klaucke


mw. A. Attema L.B.

bijlage: BAR-startnotitie: Verwerking van afvalstromen van 31 mei 2012



10:10:20



Datum: 31 mei 2012

Startnotitie verwerking van afvalstromen

(in samenhang met project BAR inzameling huishoudelijk afval)

wat willen we bereiken?
(doel)

Het doel is om te komen tot nieuwe verwerkingscontracten van de huishoudelijke afvalstromen voor de aflopende verwerkingscontracten van Barendrecht (B), Albrandswaard (A) en Ridderkerk (R).

wat gaan we daarvoor doen?
(resultaat)

Naast de BAR samenwerking voor het lopende project BAR-afvalinzameling start het project BAR-afvalverwerking. Binnen het plan van aanpak van het project BAR-afvalverwerking gaan we daarvoor doen:

- inventariseren van de huidige verwerkingscontracten van de huishoudelijke afvalstromen per gemeente;
- vaststellen welke huidige contracten op korte termijn (2012 en 2013) moeten worden vernieuwd;
- vaststellen van de gewenste vorm van nieuwe contracten (BAR gezamenlijk, in percelen, looptijd e.d.);
- vaststellen van de gewenste inkoopstrategie (wat en hoe) en eisen, duurzaamheid, gunningcriteria e.d.;
- vaststellen vorm van (Europese) aanbesteding (Europees, indien hoogte van aanbestedingsbedrag dit vereist);
- gewenste voorstellen voorleggen aan BAR Cluster Fysiek en indien nodig aan BAR-Directie, Stuurgroep, colleges en gemeenteraden;
- opstellen bestek(ken) voor aanbesteding;
- uitvoeren traject van aanbesteding;
- definitief gunnen aan opdrachtnemende partij(en);
- voorbereiden en starten met opdrachtnemende partij(en).

De aanpak van het project zal zoveel als mogelijk is de BAR-aanpak: Business Case in 8 stappen volgen.

waarom is het nodig?
(probleem)

Samenwerking

In het *BAR koersdocument* van augustus 2007 wordt de noodzakelijke samenwerking verwoord. Als aanleidingen worden genoemd: de verdere decentralisatie van taken door het Rijk aan de gemeenten en de oplopende kwetsbaarheid in kwaliteit en continuïteit in de bedrijfsvoering van de gemeenten. Dit laatste geldt ook voor het dossier afval (inzameling en de verwerking van afvalstromen).

Contracten en tarieven

Het is nodig, omdat de bestaande verwerkingscontracten aflopen. Tevens zijn de huidige contracttarieven hoog ten opzichte van de huidige markttarieven. Dit komt door een vragende wereldmarkt naar grondstoffen en energie. Eventuele (jaarlijkse) verlenging van de bestaande contracten is daarom niet zinvol.

waarom moet het juist nu?
(aanleiding)

Het moet nu (in 2012) worden aangepakt, omdat de verwerkingscontracten van een aantal afvalstromen eind 2012 aflopen. Deze aflopende verwerkingscontracten zijn:

- Huishoudelijk restafval voor Barendrecht en Ridderkerk
- Grof huishoudelijk afval voor Barendrecht en Ridderkerk
- GroenteFruit(Tuin)afval voor Ridderkerk
- Tuin afval voor Barendrecht en Ridderkerk
- Oud Papier voor Barendrecht en Ridderkerk (augustus 2013)
- Andere verwerkingscontracten zullen ook worden beoordeeld.

waar moeten we op letten?
(risico's en neveneffecten)

Aandachtspunten:

- Noodzakelijke goede afstemming met het project BAR afvalinzameling;
- Inpasbaarheid van mogelijk beleidsaanpassingen per gemeente of in BAR-verband op korte (3-4jaar) en lange termijn (10 jaar);
- Rekening houden met aansluiting in de toekomst bij of met de bestaande en doorlopende contracten bij de gemeenten;
- Kijken naar mogelijke aansluitingen bij andere verwerkingscontracten, zoals verwerking van gemeentelijk tuinafval;
- Wordt duurzaamheid op een goede en voldoende wijze meegenomen en gewogen in de nieuwe verwerkingcontracten?
- Duidelijke afspraken over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Risico's

- Onvoldoende flexibiliteit bij beleidswijzigingen, zoals: voor- of nascheiding, van verbranden naar compostering of zelfs naar biovergassen
- Langere tijdsplanning, indien volledig besluitvormingstraject moet worden doorlopen: BAR cluster, BAR-directie, Stuurgroep, afzonderlijke colleges en gemeenteraden.

wat hoort niet bij dit project?
(afbakening)

Verwerking van afvalstromen is een onderdeel van de totale afvalketen. Binnen deze keten vallen ook: de inzameling en de milieustraten en het beleid. Deze onderdelen worden ook in BAR samenwerking opgepakt, maar vallen nu buiten het directe bereik van dit project

De effecten van voorstellen (besluiten) bij de andere afzonderlijke onderdelen moeten wel in de beoordelingen en overwegingen van dit project verwerking afvalstromen worden meegenomen. Dit geldt ook voor de effecten van voorstellen (besluiten) bij verwerking naar de andere onderdelen.

Planning

De planning, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zal verlopen volgens de structuur BAR-samenwerking 2.0 "Werk in Uitvoering" van november 2011.

Bestuurlijk planning

Fase	Deadline	Status	Toelichting
Besluiten over Startnotitie	Begin Juni 2012		BAR cluster Fysiek dient startnotitie goed te keuren en ter kennisgeving aan BAR directie en BAR Stuurgroep Fysiek
Besluiten over Voorstellen van: inkoopstrategie, nieuwe contracten, vorm aanbesteding	Begin Juli 2012		BAR cluster Fysiek, BAR directie en BAR Stuurgroep dienen goedkeuring te geven aan de voorstellen.

Ambtelijke planning

Fase	Deadline	Status	Toelichting
Startnotitie	Begin Juni 2012		BAR cluster Fysiek dient startnotitie goed te keuren en ter kennisgeving aan BAR directie en BAR Stuurgroep Fysiek
Huidige situatie Inventarisatie- en analyse fase	Juni 2012		door BAR projectgroep
Gewenste situatie: Voorstellen van inkoopstrategie, nieuwe contracten, vorm aanbesteding	Juni 2012		BAR cluster Fysiek, BAR directie en BAR Stuurgroep dienen goedkeuring te geven aan de voorstellen.
Inkooptraject start (aanbesteding)	Juni – Juli 2012		Opstellen bestek
Aanbestedingtraject	Juli – Augustus 2012		Publicatie, vragen, nota van Inlichtingen, opening aanbiedingen
Beoordeling en gunning	September – begin oktober 2012		Beoordeling aanbiedingen en gunning aan de opdrachtnemende partijen
Voorbereiding uitvoering contracten	Oktober- december 2012		Overleg BAR gemeenten (opdrachtgever) met de opdrachtnemers over goede uitvoering.
Implementatie:	Januari 2013		Start nieuwe contracten
Evaluatie	Mei 2013		Evaluatie nieuwe verwerkingscontracten.

wie doet er mee?
(participatie)

Beleidsmedewerkers en teamleiders uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk die betrokken zijn bij de discipline afval. Tevens personen op het gebied van financiën, juristen, inkoop e.d.

communicatie

Bestuurlijk wordt geïnformeerd volgens de notitie Structuur BAR-samenwerking 2.0 "Werk in Uitvoering" van november 2011.

De medewerkers van de 3 gemeenten worden via hun eigen organisatie geïnformeerd. De communicatie naar de samenleving van de 3 gemeenten wordt t.z.t. opgepakt.

evaluatie

Er vindt een evaluatie plaats in mei 2013 over het verloop met de nieuwe verwerkingscontracten.

**wat hebben we
voor het project
nodig?**

Randvoorwaarden, die een succesvolle uitvoering van het project helpen bewerkstelligen, zijn:

- Ambtelijke tijd voor de inventarisatie, analyse, inkoop en implementatie van de

randvoorwaarden

- gewenste verwerkingscontracten in BAR-verband;
- Financiële ruimte voor externe ondersteuning als de expertise binnen de BAR-gemeenten ontbreekt.

heeft het project draagvlak?
(haalbaarheid)

Aanzienlijke financiële voordelen op de verwerkingskosten van afvalstromen zijn haalbaar gezien onze huidige verwerkingstarieven en informatie van de huidige markttarieven.

Ambtelijk draagvlak om te komen tot een nieuwe situatie is absoluut aanwezig. Hierbij dienen niet de gevolgen voor de individuele gemeente leidend te zijn, maar juist de kansen in de gezamenlijke aanpak van verwerkingscontracten.