



HENDRIK-IDO-AMBACHT

Waalvisie

Uitvoeringsprogramma

DE WAAL

UITVOERINGSPROGRAMMA
VOOR DE WAALVISIE
VOOR DE GEMEENTEN
BARENDRECHT,
HENDRIK-IDO-AMBACHT,
RIDDERKERK EN
ZWIJNDRECHT,
SEPTEMBER 2016

BARENDRECHT

HEERJANSDAM

OUDE MAAS





Inhoud

1. INLEIDING	5
2. RELEVANT BELEID	6
3. ORGANISATIE.....	8
4. OVERZICHT PROJECTEN	9
5. KOPPELING MET (RO) BELEID.....	12
6. WAARMEE BEGINNEN WE?.....	14
7. OVERZICHT PROJECTEN.....	17



Overzicht van alle opgaven en sleutelplekken in de Waalvisie

1. Inleiding

Regionale aanpak

Dit document is onderdeel van de Waalvisie en vormt het kader voor de uitvoering.

De Waalvisie is opgesteld in opdracht van de landschapstafel IJsselmonde. Bij de landschapstafel werken gemeenten, terreinbeherende organisaties en het Waterschap samen op het gebied van regionaal groen, recreatie en de kwaliteit van landschap rondom de steden en dorpen.

De visie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de 4 aangrenzende gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Ook de regio zelf heeft een rol gehad bij de totstandkoming van de visie, in een uitgebreid participatietraject hebben bewoners en betrokkenen

de gelegenheid gekregen om input te leveren en mee te denken. Door de gezamenlijke aanpak kan het gewenste beeld over de gemeentegrenzen heen worden geborgd.

Dit betreft bijvoorbeeld een herkenbaar landschapsbeeld, maar ook samenhangende recreatieve netwerken en structuren.

Ambitie

Dit uitvoeringsprogramma waarborgt de ambitie om het bijzondere karakter van de Waal en haar oevers te versterken, de recreatieve beleefbaarheid te vergoten en de potenties van het gebied te benutten.

Voor een goede borging dient de visie te worden verankerd in het ruimtelijk ordeningsbeleid van de

afzonderlijke gemeentes. Daarnaast zijn er een zestal opgaven en 7 sleutelprojecten benoemd die deze ambitie moeten waarmaken.

Opgaven en sleutelplekken

De aanpak van de Waalvisie is opgebouwd uit opgaven en sleutelplekken. De opgaven vormen de basis voor het programma van de Waal. Voor deze opgaven is de regionale samenwerking van bijzonder belang. Sleutelplekken zijn locaties waar het beleefbaar maken van de Waal goed kan bijdragen aan de samenhang van het gebied en aan de realisatie van de opgaven. Aan de opgaven en aan de sleutelplekken is een begroting van de kosten gekoppeld, zie hiervoor het overzicht uitvoeringsprojecten en kosten.

2. Relevant beleid

Provinciaal beleid groen

Gedeputeerde Staten heeft op 4 november 2014 het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 (UPG2015) vastgesteld. De Waalvisie is gericht op de realisatie van de volgende twee doelen uit het programma:

- Ruimte voor groenbeleving

Toename van recreatie in het groen in IJsselmonde zodat meer mensen het groen rond de steden kunnen beleven.

- Behoud van biodiversiteit

Duurzame ontwikkeling van flora en fauna door toevoegen natuurgebieden, verbinden en met maatregelen rond de natuurgebieden. Recreatie en waterwinning, berging en waterkwaliteit vervullen hierin belangrijke functies.

Gemeentelijk beleid

In alle 4 de betrokken gemeentes wordt de Waal benoemd in het gemeentelijk beleid als belangrijke ruimtelijke drager in het buitengebied. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft in 2014 het voortouw genomen en een gemeentelijke gebiedsvisie voor de Waalzone opgesteld.

Gemeente Ridderkerk werkt aan een nieuwe omgevingsvisie, waarin de Waalvisie een plek zal krijgen. Ook in de huidige structuurvisie wordt er op diverse plekken verwezen naar de kwaliteiten en potenties van de Waal. “Goede routestructuren, aantrekkelijke dijken en mooie waterfronten zorgen ervoor dat De Noord en ’t Waaltje dragers worden van het Deltapark.” (gemeente Ridderkerk, Structuurvisie 2009)

Bij de gemeente Barendrecht komt de Waal ook

in diverse beleidsstukken terug. De passage in de structuurvisie “Aanleg van een recreatieve route, direct langs de oever, zal vooral in combinatie met herontwikkeling van bedrijvenlocaties kunnen worden gerealiseerd.” vindt zijn doorwerking in de visie op de zuidrand en het bestemmingsplan.

Gemeente Zwijndrecht streeft met de structuurvisie naar een “integrale structuurversterking en het toevoegen van recreatieve voorzieningen in het buitengebied. ...voor de oevers langs de Waal wordt gezocht naar groene recreatie, waarbij Heerjansdam als dorpskern een aparte functie heeft”. In het bestemmingsplan wordt het vergroten van de belevingswaarde nog specifiek benoemd. “De Devel en het Waaltje zijn zeer waardevolle gebieden, ook voor recreanten. Water trekt altijd. Daar waar mogelijk wordt de beleving van water versterkt.”

MRDH: Hollandse Banen

Vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben de gemeenten hun krachten gebundeld om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken.

Een van de opgaven is om met groen en landschap het vestigingsklimaat en de verblijfskwaliteit te versterken. Met het project Hollandse Banen wordt een netwerk van routes vanuit de stad naar het buitengebied beoogd, welke zijn vormgegeven als uitnodigende groene routes met allure en comfort voor alle vormen van langzaam verkeer.

In de Waalvisie worden de Noldijk en de Pruiwendijk benoemd als routes die aantrekkelijker en geschikter moeten worden gemaakt voor langzaam verkeer. Dit is niet toevallig, want vanuit de MRDH zijn deze dijken ook aangewezen als Hollandse Banen. Gezien de tijdsperiode van dit uitvoeringsprogramma, en de

beginfase waarin het project Hollandse Banen zich bevindt is gekozen om deze (kostbare) projecten geen prioriteit te geven. Het is de bedoeling om met deze projecten aan te sluiten op het project van de Hollandse Banen.

Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde

In aansluiting op de Deltapoortvisie is begin 2015 een start gemaakt met een nieuw ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde. De Waalvisie maakt hier onderdeel van uit. Hierin is de Waalvisie benoemd als project met als doel om de Waal als blauwe drager van IJsselmonde te versterken, de recreatieve beleefbaarheid te vergroten en de potenties van het gebied beter te benutten. Behalve de Waalvisie zelf zijn er projecten benoemd die onderdelen van de Waalvisie raken. Dit zijn:

- routenetwerken (waaronder stad-landverbindingen en struinpaden)
- blauwe verbinding
- marketing en communicatie

Het Waalbos

De laatste fase van de uitvoer van het Waalbos is van start gegaan. Het is de bedoeling dat dit project in het voorjaar van 2017 wordt afgerond, evenals de overige projecten uit de landinrichtingscommissie. Het Waalbos heeft een redelijke basale inrichting gekregen, en kan op sommige plekken een kwaliteitsimpuls gebruiken in de toekomst. Inmiddels zijn lokale partijen betrokken om mee te denken over mogelijke kwaliteitsimpuls. Hier liggen kansen voor en raakvlakken met de Waalvisie, deze gebiedspartijen en mogelijke gebiedsimpuls zijn daarom ook betrokken bij de Waalvisie.

3. Organisatie

Aanpak

Omdat deze visie meerdere gemeenten betreft is samenwerking een belangrijke succesfactor. Er wordt echter geen aparte intergemeentelijke werkgroep opgericht, de coördinatie en organisatie van de uitvoering van de Waalvisie ligt bij de ambtelijke werkgroep van de landschapstafel. De projectleider van de Waalvisie stemt af en koppelt terug tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep.

Het initiatief voor de aanpak van de verschillende sleutelplekken en het vinden van cofinanciering ligt bij de betreffende gemeentes. Iedere gemeente is daarmee zelf verantwoordelijk voor de sleutelplekken en deelprojecten binnen de eigen gemeentegrenzen.

De voortgang wordt bewaakt aan de hand van dit uitvoeringsprogramma. Deze zal jaarlijks geactualiseerd worden.

Externe communicatie

De Waalvisie is met veel aandacht voor lokale inbreng en lokale belangen tot stand gekomen. Ook tijdens de uitvoering blijft het belangrijk om regelmatig de omgeving en belanghebbenden te blijven informeren. De nieuwsbrief is daarvoor een goed medium, en ook de webpagina moet regelmatig worden geupdate. Op deze manier blijft ook voor de betrokkenen de Waalvisie levendig, en kan het een stimulans zijn voor partijen om actief mee te werken aan de realisatie van projecten. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de werkgroep 'marketing en communicatie' van de landschapstafel om ook een breder publiek te bereiken.

4. Overzicht projecten

	Onderdeel	Initiatiefnemer	Tijdspad	Kosten
Opgave Waterrecreatie	O1.1 Vissteigers/ aanlegplaatsen	Gemeenten, alle	Tot 2020	€68.000
	O1.2 Opknappen boothelling (2x)	Gemeenten, Ba, Ri, Zw	Tot 2020	€20.000
	O1.3 Zwemtrap	Gemeente Ridderkerk	Tot 2020	€2.500
	O1.4 Handhaving	Gemeenten, alle	Tot 2020	€150.000
	O1.5 Borden nachtvissen verboden	Gemeenten, Ba, Ri, Zw	Tot 2020	€3.000
Opgave veiligheid	O2.1 Verkeersluw maken Noldijk	Gemeente Barendrecht	Na 2020	€1.013.550
	O2.2 Verkeersluw maken Pruimendijk	Gemeente Ridderkerk	Na 2020	€1.223.250
	O2.3 Fietstunnel veiliger Noldijk	Gemeente Barendrecht	Na 2020	€162.000
	O2.4 Fietstunnel veiliger Molenweg	Gemeente Zwijndrecht	Na 2020	€68.000
	O2.5 Fietsverbinding Waalviaduct	Gemeenten, Ba, Zw	Na 2020	€1.000.000
Opgave oeverrecreatie	O3.1 Wandelroute Barendrecht	Gemeente Barendrecht	Tot 2020	€157.500
	O3.2 Wandelroute begraafplaats	Gemeente HI Ambacht	Tot 2020	€6.000
	O3.3 Wandelroute Crezeepolder	Gemeente Ridderkerk	Tot 2020	€40.000
	O3.4 Verbeteren zichtlocaties	Gemeenten, alle	Tot 2020	€12.000
	O3.5 Trekpont Oostendam	Gemeenten, Ri en Hia	Na 2020	€200.000
	O3.6 Trekpont Wevershoek	Gemeenten, Ba, Ri	Na 2020	€200.000
	O3.7 Aanduiding parkeren	Gemeenten, Alle	Tot 2020	€3.000
Opgave Geschiedenis	O4.1 Informatieborden			
	O4.2 Aanduiden beeldbepalende gebouwen/ onderzoek	Gemeenten, alle Gemeenten, alle	Tot 2020 Tot 2020	€10.000 €5.000
	<i>Zie ook sleutelplekken 1,5 en 8</i>			

Opgave natuur	O5.1 Aanleg golfbekers	Gemeenten, alle Waterschap	Tot 2020	€20.000
	O5.2 beheer Krabbescheer <i>Zie ook sleutelplekken 1,3,6</i>		Tot 2020	
Opgave natuur- educatie	<i>Zie sleutelplek 2 en 5</i>			
Sleutelplek 1	S1.1 Herinrichten plein, trap	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€60.000
	S1.2 Rietoevers havenkanaal	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€12.000
	S1.3 Wandelpad langs havenkanaal	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€40.000
	S1.4 Informatiepunt	Gemeenten, Zw en Ba	Tot 2020	€3.000
	S1.5 Watertappunt en bankje	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€5.000
Sleutelplek 2	S2.1 Natuurleerpad	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€10.000
	S2.2 Vogelkijkscherm	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€15.000
	S2.3 Steiger/knuppelpad	Gemeente Zwijndrecht	Tot 2020	€50.000
Sleutelplek 3	S3.1 Insteekhaven	Gemeente Barendrecht	Tot 2020	€364.500
	S3.2 Natuurontwikkeling	Gemeente Barendrecht	Tot 2020	€10.000
	S3.3 Basisverlichting	Gemeente Barendrecht	Tot 2020	€5.000
	S3.6 Verhardingen	Gemeente Barendrecht	Tot 2020	€59.000
	S3.4 Boothelling	Gemeente Barendrecht	Tot 2020	€10.000
	S3.5 Gebouw	Gemeente Barendrecht	Na 2020	€162.000
	S3.7 Winterstalling	Gemeente Barendrecht	Na 2020	€23.000
Sleutelplek 4	S4.1 Voorzieningen, watertappunt etc	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 18.000
	S4.2 Speelvoorzieningen	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 15.000
	S4.3 Opwaardering geheel	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 50.000
	S4.4 Sanitaire voorzieningen	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 10.000
	S4.5 Natuurvriendelijke oevers	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 30.000
	S4.6 Kleinschalige horeca	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 10.000
	S4.7 Kano steigers	Gemeenten Ba, Ri, NRIJ	Tot 2020	€ 5.000

Sleutelplek 5	S5.1 Info en educatiecentrum	Gemeente Ri, SBB	Tot 2020	€ 300.000
	S5.2 Aanlegplaatsen	Gemeente Ridderkerk	Tot 2020	€ 60.000
	S5.3 Aanleg heemtuin	Stichting NBW	Tot 2020	€ 10.000
	S5.4 Parkeeraanduiding/markering	Gemeente Ri, SBB	Tot 2020	€ 5.000
Sleutelplek 6	S6.1 Kanoroute de Nes	Gemeente Ridderkerk	Tot 2020	€ 45.000
	S6.2 Natuuroevers en akkerranden	Gemeente Ridderkerk	Tot 2020	€ 16.000
	S6.3 Wandel en fietsvoorziening	Gemeente Ridderkerk	Na 2020	€ 67.500
	S6.4 Voorzieningen en meubilair	Gemeente Ridderkerk	Na 2020	€ 5.000
Sleutelplek 7	S7.1 Verkeersveilige oversteek	Gemeente HIA	Tot 2020	€ ?
	S7.2 Voorzieningen en meubilair	Gemeente HIA	Tot 2020	€ 2.600
	S7.3 Aanlegsteiger	Gemeente HIA	Tot 2020	€ 17.000
	S7.4 Verhuurpunt kano's	Gemeente HIA	Tot 2020	€ 10.000
Sleutelplek 8	S8.1 Informatiepunt	Gemeenten HIA, Ri	Tot 2020	€ 3.000
	S8.2 Herinrichting Havenhoofd	Gemeenten HIA, Ri	Tot 2020	€ 200.000
	S8.3 Voorzieningen en meubilair	Gemeenten HIA, Ri	Tot 2020	€ 5.000
Subtotaal voor projecten tot 2020				€1.952.100
15% VAT (voorbereiding, advies en toezicht) over projecten tot 2020				€292.815
10% onvoorzien				€195.210
Totaal Waalvisie tot 2020				€2.440.125
Totaal Waalvisie				€7.473.127

Ba = Gemeente Barendrecht, Ri = Gemeente Ridderkerk, Zw = Gemeente Zwijndrecht, HIA = Gemeente Hendrik Ido Ambacht, NRIJ = Natuur en Recreatieschap IJsselmonde, SBB = Staatsbosbeheer, Stichting NBW = Natuurbeheer Waalbos

5. Koppeling met (RO) beleid

De genoemde projecten in het overzicht betreffen uitvoeringsprojecten. Maar om bestaande kwaliteiten te borgen, en waar mogelijk bij (particuliere) ontwikkelingen te versterken is het ook van belang om dit op te nemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten zoals deze zijn benoemd in de visie kan via het bestemmingsplan, aanlegvergunningen en bouwvergunningen geregeld worden. De folder 'Waaloever: streekeigen bebouwing en beplanting in het buitengebied van IJsselmonde' is hier ondersteunend aan en kan hier goed bij worden toegepast. Voor nieuwe ontwikkelingen biedt de Waalvisie een kader voor ruimtelijke uitgangspunten van nieuwe ontwikkelingen.

Toetsen van nieuwe ontwikkelingen aan beleid

Wanneer nieuwe ontwikkelingen aan bestaand beleid worden getoetst kan dat op verschillende manieren voorkomen:

1. Wanneer er sprake is van een functie verandering moet het bestemmingsplan worden aangepast. Bij iedere wijziging moet er altijd worden nagegaan hoe dit bij kan dragen aan een betere benutting en beleefbaarheid van de Waal. Bij iedere ingreep of functieverandering is een goede landschappelijk inpassing en een passende beeldkwaliteit een randvoorwaarde voor

de wijziging van het bestemmingsplan.

Maar er moet ook altijd bekeken worden of de functieverandering bij kan dragen aan de openbaarheid van de oevers en/of zichtbaarheid van de Waal.

2. Wanneer er geen sprake is van een wijziging in functie, is een bestemmingsplanwijziging niet altijd nodig. In dit geval kan de betrokken gemeente advies geven over een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van de bebouwing.

Duidelijke spelregels in bestemmingsplannen

Eerder al is er in het kader van de 'verbrede handreiking ruimte voor ruimtelijke kwaliteit' de genoemde folder ontwikkeld voor streekeigen bebouwing aan de Waaloever. Deze kan een goede leidraad vormen voor duidelijke spelregels voor bebouwing aan de Waaloever.

Het is belangrijk om vooraf actief over deze randvoorwaarden naar de aanvrager te communiceren. Dat kan bij de aanvraag voor een functiewijziging in het bestemmingsplan of bij de aanvraag van een bouwvergunning. Het is van belang dat de medewerker die het eerste contact heeft met

de aanvrager deze informatie deelt, en dat er een actieve stimulerende houding is ten aanzien van gebiedseigen bebouwing en beplanting.

6. Waarmee beginnen we?

Voor het uitvoeren van alle wensen uit de Waalvisie is een behoorlijk budget nodig. Bovendien is het niet haalbaar om alle projecten gelijktijdig uit te voeren. Daarom is gekeken welke projecten het meest gewenst zijn (tijdens de klankbordgroep), maar ook welke projecten het beste uitzicht hebben op volledige financiering op korte termijn. Andere afwegingen voor de prioritering in projecten zijn de mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van het hoofddoel van de Waalvisie: het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Waal. Dus in welke mate dragen projecten bij aan de recreatieve en landschappelijke doelstellingen.

Vanuit iedere gemeente is er één sleutelplek aangeduid als prioriteitsproject, en vanuit de landschapstafel is de opgave 'Vertier en waterplezier' aangeduid als prioriteit. Ook voor de overige projecten is de intentie om deze binnen 4 jaar op te pakken.



O1 Voorzieningen water recreatie

Doel Het gebruik en de beleving van de Waal bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteiten en woongenot

Activiteiten Verbeteren handhaving, opknappen boothellingen, aanleggen aanleg/vissteigers, zwemtrap, borden nachtvissen

Kosten €304.375

Financiering 50% Provincie (€152.187), 50% gemeenten (€152.187)

Initiatief Werkgroep landschapstafel

Tijdspad 2017-2018

S1 Sleutelplek Zwijndrecht

Doel Ontwikkelen van een schakelpunt en pauzeplek waarbij het uitzicht op de Waal optimaal benut wordt.

Activiteiten Herinrichten plein, trap, wandelpad langs havenkanaal, rietoevers, informatiepunt, watertappunt en bankje

Kosten €150.000

Financiering 50% Provincie (€750.000), 50% gemeente zwijndrecht (€750.000)

Initiatief gemeente zwijndrecht

Tijdspad 2017-2020



S3

Sleutelplek haventje

Doel	Ontwikkelen van een kleinschalige haven met eenvoudige faciliteiten en verenigingsgebouw
Activiteiten	Fase 1: aanleg haven, natuurontwikkeling aangrenzende terreinen en overige verhardingen. Fase 2: bouw verenigingsgebouw, winterstalling
Kosten	Fase 1: €486.875, Fase 2: 305.000
Financiering	Fase 1: 50% provincie (€243.437), 50% gemeente Barendrecht (€243.437)
Initiatief	Gemeente Barendrecht ism lokale partijen
Tijdspad	Fase 1: 2017, Fase 2: obv financiering



S5

Sleutelplek Rijsoord

Doel	Ontwikkelen recreatief knooppunt als uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten met gebouwde voorziening voor lokale initiatieven en (natuur)educatie
Activiteiten	Bouw info en educatiecentrum, aanlegplaatsen, heemtuin, parkeeraanduiding
Kosten	€468.750
Financiering	Provincie (€59.375), Ridderkerk (€59.375), extern (€350.000)
Initiatief	Gemeente Ridderkerk ism lokale partijen
Tijdspad	2017-2018



S8

Sleutelplek havenhoofd

Doel	Oorspronkelijke loop van de Waal weer beter zichtbaar te maken, om te beginnen met het zicht op de Waal zelf.
Activiteiten	Herinrichten plein, informatiepunt, watertappunt en bankje
Kosten	€260.000
Financiering	50% Provincie (€105.000), €80.000 (CAI fonds), betrokken gemeenten (€75.000)
Initiatief	Hendrik Ido Ambacht ism Ridderkerk
Tijdspad	2017-2018

7. Overzicht projecten



O1 Voorzieningen water recreatie

Doel	Het gebruik en de beleving van de Waal bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteiten en woongenot
Activiteiten	Verbeteren handhaving, opknappen boothellingen, aanleggen aanleg/vissteigers, zwemtrap, borden nachtvissen
Kosten	€304.375
Financiering	50% Provincie (€152.187), 50% gemeenten (€152.187)
Initiatief	Werkgroep landschapstafel
Tijdspad	2017-2018

O2 Veiligheid wandelen en fietsen

Doel	verkeersveilig maken van de Noldijk en Pruimendijk voor langzaam verkeer
Activiteiten	Noldijk en Pruimendijk inrichten als 30 km/u zones/ alleen bestemmingsverkeer, onderdoorgang spoor en oeververbinding voetganger vriendelijk maken.
Kosten	€4.333.500
Financiering	traject valt samen met de Slowlanes van de MRDH, koppelingen zoeken
Initiatief	Werkgroep landschapstafel
Tijdspad	na 2020



O3 Gastvrije Waaloevers

- Doel** De Waal beter zichtbaar en beleefbaar maken vanaf de oevers, betere aansluiting op het recreatieve netwerk
- Activiteiten** Fase 1: Nieuwe wandelverbindingen in Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht, verbeteren zichtlocaties, aanduidingen parkeervoorzieningen,
Fase 2: trekpunt Oostendam en Wevershoek
- Kosten** Fase 1 €273.125, Fase 2 €500.000
- Financiering** Fase 1: 50% Provincie (€136.562), Barendrecht (€100.781), Ridderkerk (€27.343), Hendrik Ido Ambacht (€6.093), Zwijndrecht (€2.343)
- Initiatief** Wandelverbindingen initiatief per gemeente, overig landschapstafel
- Tijdspad** 2018-2020



O4 Het verhaal van de Waal

- Doel** Zichtbaar maken van de geschiedenis van de Waal
- Activiteiten** Ontwikkelen en plaatsen van informatieborden (inclusief historisch onderzoek, samenwerken met lokale partijen), historisch relevante gebouwen en locaties duiden
- Kosten** €18.750
- Financiering** 50% Provincie (€9.375), iedere gemeente (€2.031), input vanuit historische verenigingen
- Initiatief** Landschapstafel
- Tijdspad** 2018-2020



O5 Natuurbescherming en natuurontwikkeling

- Doel** Natuurwaarden van de Waal behouden, beschermen en waar mogelijk verder ontwikkelen
- Activiteiten** Behoud van bestaande rietoevers, reguleren van krabbescheer dmv golfbrekers, ontwikkeling natuurvriendelijke oevers (zie ook S1, S3 en S6)
- Kosten** €25.000
- Financiering** 50% Provincie (€12.500), alle gemeenten (€3.125)
- Initiatief** landschapstafel, samen met waterschap
- Tijdspad** 2018-2020



06 Leren van de natuur

Doel	Educatieve waarden van de natuur rondom de Waal inzetten voor natuureducatie
Activiteiten	Ontwikkelen informatiecentrum, natuurleerpad, vogelkijkscherm en natuurlijke speelplek. Deze zijn onderdeel van S2, S4 en S5
Kosten	zie S2, S4 en S5
Financiering	zie S2, S4 en S5
Initiatief	sleutelplekken per betrokken gemeente
Tijdspad	2017-2020

S1 Sleutelplek Zwijndrecht

Doel	Ontwikkelen van een schakelpunt en pauzeplek waarbij het uitzicht op de Waal optimaal benut wordt.
Activiteiten	Herinrichten plein, trap, wandelpad langs havenkanaal, rietoevers, informatiepunt, watertappunt en bankje
Kosten	€150.000
Financiering	50% Provincie (€750.000), 50% gemeente zwijndrecht (€750.000)
Initiatief	gemeente zwijndrecht
Tijdspad	2017-2020

S2 Natuurleerpad langs de Waal

Doel	Natuureducatie bestendigen en inbedden in recreatief netwerk en beter zichtbaar maken van de Waal.
Activiteiten	Opwaarderen natuurleerpad, vogelkijkscherm, steiger/ knuppelpad langs het water.
Kosten	€93.750
Financiering	50% Provincie (€46.875), 25% gemeente zwijndrecht (€23.437), 25% overige partijen (€23.437)
Initiatief	gemeente zwijndrecht ism met lokale natuurpartijen
Tijdspad	2017-2020



S3

Sleutelplek haventje

Doel	Ontwikkelen van een kleinschalige haven met eenvoudige faciliteiten en verenigingsgebouw
Activiteiten	Fase 1: aanleg haven, natuurontwikkeling aangrenzende terreinen en overige verhardingen. Fase 2: bouw verenigingsgebouw, winterstalling
Kosten	Fase 1: €486.875, Fase 2: 305.000
Financiering	Fase 1: 50% provincie (€243.437), 50% gemeente Barendrecht (€243.437)
Initiatief	Gemeente Barendrecht ism lokale partijen
Tijdspad	Fase 1: 2017, Fase 2: obv financiering



S4

Wevershoek

Doel	Opwaarderen van de Wevershoek naar een eigentijds recreatiegebied met behoud van bestaande (natuur)kwaliteiten
Activiteiten	Opwaarderen openbare ruimte, toevoegen van voorzieningen (watertappunt, sanitair, verhuur), verbeteren relatie met de Waal
Kosten	€172.500
Financiering	50% Provincie (€86.250), 50% NRIJ, Gemeente Barendrecht en Gemeente Ridderkerk (samen €86.250)
Initiatief	NRIJ (?)
Tijdspad	2018-2020



S5

Sleutelplek Rijsoord

Doel	Ontwikkelen recreatief knooppunt als uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten met gebouwde voorziening voor lokale initiatieven en (natuur)educatie
Activiteiten	Bouw info en educatiecentrum, aanlegplaatsen, heemtuin, parkeeraanduiding
Kosten	€468.750
Financiering	Provincie (€59.375), Ridderkerk (€59.375), Restant Landinrichtingscommissie (€350.000)
Initiatief	Gemeente Ridderkerk ism lokale partijen
Tijdspad	2017-2018



S6 De Nes

Doel	Ontwikkelen van extensieve natuur en landschapsbeleving en terugbrengen van eilandkarakter waardoor er een rondje gevaren kan worden in combinatie met natuurvriendelijke oevers.
Activiteiten	Fase 1: uitgraven (terugbrengen) watergang, ontwikkelen natuuroevers en akkerranden. Fase 2: Aanbrengen wandel en fietsvoorzieningen
Kosten	Fase 1: €76.250 Fase 2: €90.625
Financiering	Fase 1: 50% Provincie (€38.125), 50% gemeente Ridderkerk (€38.125)
Initiatief	gemeente Ridderkerk
Tijdspad	Fase 1: 2018-2020, Fase 2: na 2020

S7 Achterambachtseweg

Doel	Zorgen voor een goede samenhang tussen Sandelingen Ambacht en de Waal, met recreatievoorzieningen langs het water.
Activiteiten	Ontwikkelen van een verkeersveilige oversteek, bankjes, picknickvoorziening, aanlegsteiger, verhuurpunt kano's.
Kosten	€37.000
Financiering	50% Provincie (€18.500), 50% gemeente Hendrik Ido Ambacht (€18.500)
Initiatief	gemeente Hendrik Ido Ambacht ism lokale partijen
Tijdspad	2018-2020

S8 Sleutelplek havenhoofd

Doel	Oorspronkelijke loop van de Waal weer beter zichtbaar te maken, om te beginnen met het zicht op de Waal zelf.
Activiteiten	Herinrichten plein, informatiepunt, watertappunt en bankje
Kosten	€260.000
Financiering	50% Provincie (€105.000), €80.000 (CAI fonds), betrokken gemeenten (€75.000)
Initiatief	Hendrik Ido Ambacht ism Ridderkerk
Tijdspad	2017-2018

COLOFON

In opdracht van:

Landschapstafel IJsselmonde

Opgesteld door:

Project team:

Rik van Benschop

Marcel van Dijk

Tim Endlich

Nanneke Joossen

Lea van Pamelan

Christiaan Quik

Mattijn Rienks

Wietske Wolf-Lutz

Waterschap Hollandse Delta

Gemeente Zwijndrecht

Open communicatie

Gemeente Zwijndrecht

BAR-organisatie

Gemeente Hendrik Ido Ambacht

BAR-Organisatie

WolfLandschap

Contact:

Naam: Wietske Wolf-Lutz

E-mail: wietske.wolf@bar-organisatie.nl