



Raadsvoorstel

Onderwerp: Wachtlocatie Vredehof	Commissie: Samen wonen 25 augustus 2016	BBVnr: 1087782
Portefeuillehouder: Japenga, M.	Gemeenteraad: 8 september 2016	Raadsvoorstelnr.: 1087796
e-mailadres opsteller: r.schut@bar-organisatie.nl		Openbaar

Onderwerp

Wachtlocatie Vredehof

Geadviseerde beslissing raad

1. Een aanvullend krediet van € 30.000 ter beschikking te stellen voor de bouw van de wachtlocatie op de begraafplaats Vredehof;
2. De lasten te dekken door onttrekking aan de voorziening "beklemde middelen lijkbezorging" onder vaststelling van de tweede wijziging van de begroting.

Inleiding

Op 6 november 2014 is tijdens de aanbidding van de Programmabegroting 2015 en het Collegeprogramma motie 2014-27 inzake een overdekte wachtplaats bij de begraafplaats Vredehof ingediend en aangenomen.

De gemeenteraad is met de raadsinformatiebrief van 28 januari 2015 (kenmerk 133860) geïnformeerd over de uitwerking van het ontwerp, gepland af te ronden in het 2^e kwartaal en de uitvoering van de wachtlocatie, gepland 2^e helft van 2015.

Met deze planning werd uitgegaan van een eenvoudige constructie, van een aangepasteabri tot een eenvoudige tuinhuisconstructie.

Voor een toekomstbestendig ontwerp en een passende uitstraling van een wachtlocatie in de directe omgeving van het rouwcentrum is de landschapsarchitect en de bouwkundig ontwerper gevraagd te komen met een ontwerp. Eind vorig jaar waren twee ontwerpen gemaakt, één ontwerp als gebouw met de vorm van het huidige rouwcentrum en één ontwerp als een gemetselde wand met daarin opgenomen enkele elementen, verticale ramen van het bestaande rouwcentrum. Hierbij ontstond het dilemma of een wachtlocatie eenzelfde uitstraling moet hebben als het huidige rouwcentrum of juist onafhankelijk hiervan. Gekozen is voor het laatst genoemde ontwerp met enkele elementen van het rouwcentrum.

Dit ambitieuze ontwerp is verder uitgewerkt. De ontvangen offertes voor de bouw hiervan waren financieel hoog en niet in verhouding tot het gebruiksdoel. De bouwkundig ontwerper heeft vervolgens het ontwerp aangepast met instandhouding van de beoogde uitstraling.

Beoogd effect

Uitvoering geven aan de uitwerking van motie 2014-27

Relatie met beleidskaders

Nvt.

Argumenten

- 1.1. *De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het ter beschikking stellen c.q. aanpassen van een krediet voor investeringen.*

Overleg gevoerd met

N.v.t.

**Kanttelingen**

N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen

Het huidige schetsontwerp wordt nader uitgewerkt waarna offertes worden aangevraagd.

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad kan in het najaar van 2016 tot uitvoering worden overgegaan.

Evaluatie/monitoring

N.v.t.

Financiën

De kosten voor de bouw van de wachtlocatie incl. omkasting / integreren van de digitale informatiezuil zijn geraamd op € 55.000 incl. BTW. Dit komt ten laste van de exploitatie begraafplaatsen .

Investerings van de begraafplaatsen vallen binnen de exploitatie van de begraafplaats en zijn niet compensabel. De lasten worden gedekt door onttrekking aan de voorziening "beklemden middelen lijkbezorging".

Voor de bouw was een investering voorzien van € 25.000.

Dit betekent een aanvullend krediet van € 30.000. Onder vaststelling van de 2^{de} wijziging van de begroting.

De daaraan gekoppelde afschrijving is gebaseerd op een levensduur van 20 jaar. Het huidige ontwerp heeft een verwachte levensduur van 40 jaar of langer. Conform de Nota Activabeleid 2016 wordt gerekend met de afschrijvingstermijn van 40 jaar. De aan de investering van € 55.000 gekoppelde kapitaallasten zijn zodoende ca. 10% hoger dan voorzien.

Juridische zaken

N.v.t.

Duurzaamheid

Het ontwerp is passend binnen de directe omgeving en qua vormgeving toekomst bestendig. Voor de constructie worden duurzame materialen toegepast.

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Schetsontwerp 1
2. Schetsontwerp 2
3. Concept raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema