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Betreft: Planning en budgetverdeling fietshighways en (snel)fietsroutes

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij u informeren over de nieuw vastgestelde planning en budgettering van geplande
of te onderzoeken fietshighways en (snel)fietsroutes.

Inleiding

In de begroting van de gemeente Ridderkerk is een aantal te realiseren maatregelen opgenomen
welke hun oorsprong vinden in het Verkeerscirculatieplan Ridderkerk Centrum en de module
Langzaam Verkeer.

Het betreft voornamelijk de aanleg van fietshighways. Concreet zijn dit maatregelen ter bevordering
van het gebruik van de fiets, bijvoorbeeld door het vergroten van comfort en het veranderen van
voorrangsituaties in het voordeel van de fietser.

Onderstaand is een overzicht van deze maatregelen weergegeven met de huidige
uitvoeringsplanning en budgettering.

Huidige planning aanleg

fietshighways
Omschrijving Investering € Uitvoering
Fietshighway West Molendijk 165.000 2015

Fietshighway Geerlaan, tussen Burg.

D

Z:euwstraat en Ridderstraat 353.000 2015
Fietshighway Lagendijk 193.000 _ 2015
Fietshighway Koninginneweg 464.000 2016
Fietshighway Kievitsweg 145.600 2015

1.320.600
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Diverse ontwikkelingen en afwegingen maken het noodzakelijk deze planning en budgetverdeling in
samenhang te actualiseren. Hierbij spelen —in hoofdzaak- de volgende onderwerpen een rol:

- Fietshighway Westmolendijk en fietsroute door de Molensteeg;

- Aanleg van een tweerichtingenfietspad langs een deel van de Vlietlaan;
- 2°fase van de fietshighway Kievitsweg;

- Ontwikkeling van de snelfietsroutes F16 en F15 IJsselmonde;

- Subsidiemogelijkheden bij Provincie Zuid-Holland;

- Renovatie van bebouwing langs de Geerlaan;

- Capaciteit voorbereiding en uitvoering.

Onderstaand wordt per onderwerp toegelicht welke afwegingen te maken zijn en welke conclusie
daaraan kan worden verbonden.

Afwegingen en conclusies per onderwerp

1. Fietshighway Westmolendijk
Bij nadere beschouwing blijkt dat ook extra aandacht moet worden besteed aan de fietsroute parallel aan
de Wetsmolendijk, via de Molensteeg. Het budget voor de aanleg van de fietshighway Westmolendijk
(€ 165.000,-) zal worden gesplitst in een deelbudget Westmolendijk en een deelbudget Molensteeg. Met
de beschikbare middelen kunnen beide genoemde fietsroutes aanmerkelijk worden verbeterd.

2. Fietspaden Vlietlaan

Motie 2013-122
In 2013 heeft uw raad motie 2013-122 aangenomen: een verzoek aan ons college een onderzoek te

doen naar de mogelijkheden en consequenties van een verbreding van het fietspad langs de zuidzijde
van de Vlietlaan ter hoogte van Salem, om fietsverkeer in twee richtingen daar mogelijk te maken.

Inmiddels is door onderzoek vastgesteld dat een tweerichtingen fietspad ter hoogte van Salem haalbaar
is. Wij zullen dit jaar nog overgaan tot realisatie. Voor de verbreding van het fietspad c.a. is een budget
nodig van € 80.000,-. De dekking van deze kosten staat aangegeven bij “Dekking benodigd budget”.

Alternatieven

In het verkeersplan, module Langzaam Verkeer, staat als wens aangegeven het verbreden van het
gehele zuidelijk fietspad langs de Vlietlaan, dus vanaf Rotterdamseweg tot aan de Zwaluw. Dit zou het
fietscomfort voor fietsers van en naar Drievliet beduidend verbeteren.

Dit zou echter ten koste gaan van een bomenrij ter hoogte van de Rosmolen / Korhoen.

Dit vinden wij niet gewenst. Bij het einde van de levensduur van de betreffende bomen zal dit alternatief

opnieuw worden bezien.

Een andere optie is het verbreden van het zuidelijk fietspad langs de Vlietlaan vanaf de Rotterdamseweg
tot aan de aansluiting met de Visvliet. Daarmee zouden fietsers richting Vlietplein meer comfort kunnen

worden aangeboden.
Hierbij maken wij de onderstaande kanttekeningen:
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a. Een gasleiding zou moeten worden omgelegd. Dit is echter zo kostbaar dat dit niet
verantwoord is.

b. De fietsoversteek over de Visvliet zou verbreed moeten worden van 2 naar 3 meter.
Dit heeft als consequentie dat de opstelruimte voor auto’s die de rotonde verlaten
richting Visvliet een meter korter zou moeten worden. Dit is om veiligheidsredenen
niet acceptabel.

c. De totale situatie tussen de rotonde en de aansluiting met de Voorn/Vlietplein is
ongeveer een jaar terug volledig gereconstrueerd. Opnieuw aanpassen van de

_ situatie binnen zo’n korte tijd zou moeilijk uitlegbaar zijn, vooral ten aanzien van
kapitaalvernietiging.

d. Voor de verbreding van het fietspad tot aan de Visvliet moet gerekend worden op een
extra uitgave van ca. 50.000,- excl. BTW. Wij vinden deze extra uitgave niet
verantwoord.

Gezien bovenstaande afwegingen, bezwaren en extra kosten zien wij af van een eventuele verlenging
van een tweerichtingen fietspad tot aan de rotonde bij de Visvliet. De verbreding blijft dus beperkt tot de
intentie van motie 2013-122: uitsluitend ter hoogte van Salem.

Dekking benodigd budget

Om de verbreding bij Salem te kunnen uitvoeren is een budget nodig van ca. € 80.000,-.

De dekking van deze uitgave lossen wij budgettair neutraal op. De dekking vinden wij door (een deel van)
gereserveerde middelen bestemd voor fietshighways langs de Geerlaan daarvoor in te zetten.
(toelichting: zie onderstaand bij “fietshighway Geerlaan”).

Omdat de Vlietlaan onderdeel is van het regionaal fietsnetwerk, is voor dit project subsidie aangevraagd
bij de Stadsregio. Zij houdt inmiddels rekening met subsidie tot een maximum van € 40.000,-

3. Fietshighway Kievitsweg
Op de Kievitsweg tussen de kruising met de Randweg en het gereconstrueerde deel bij de Rijnsingel zijn
verkeerstellingen gehouden. Het aandeel fietsverkeer is beduidend groter dan het aandeel
gemotoriseerd verkeer, de verhouding is ca. 90 — 10%. Dit betekent dat dit deel van de Kievitsweg
voornamelijk functioneert als fietsroute, met enig bestemmingsverkeer en een buslijn. Doordat de weg
voldoende breed is kan het verkeer voldoende veilig worden afgewikkeld.
Een reconstructie zou een “cosmetische” operatie zijn, de toegevoegde waarde zou laag zijn.
Om die reden zien wij af van de reconstructie van dit wegvak.

Daardoor zullen wij het restantbudget, groot € 145.600,-, inzetten voor een ander fietsproject, nl. het
verbeteren van de fietspadverhardingen langs de Rijksstraatweg in het kader van de aanleg van de
snelfietsroute F16. Zie ook de toelichting hierna.

4. Fietshighway Lagendijk
De realisatie van dit project stond oorspronkelijk gepland in 2012. In de afgelopen jaren is dit project
doorgeschoven omdat dit project niet urgent werd gevonden. Daardoor staat in de huidige begroting het
project nog gepland in 2015. De realisatie plannen wij nu in 2016.
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5. Fietshighway Koninginneweg
De realisatie van dit project stond oorspronkelijk gepland in 2015. Omdat langs de Koninginneweg
fietspaden van redelijke kwaliteit liggen geven wij aan dit project momenteel geen prioriteit. De realisatie
staat nu gepland in —op zijn vroegst- 2018.

6. Snelfietsroute F16

a. Tracédeel langs Rijksstraatweg
De Rijksstraatweg maakt deel uit van de F16, de snelfietsroute tussen Dordrecht en Rotterdam. De
fietspaden langs de Rijksstraatweg voldoen echter deels niet aan de eisen die gesteld worden aan een
snelfietsroute; op delen van het traject ligt tegelverharding. Dit is noodzakelijk vanwege aanwezige kabels
en leidingen.
In het kader van het F16-project is in een eerder stadium geprobeerd om voor het vervangen van de
tegelverharding door een hoogwaardiger (en voor de fietser comfortabeler) verhardingstype subsidie te
krijgen. Dit is niet gelukt vanwege gebrek aan subsidiebudget bij de Stadsregio binnen het F16-project.

Nu doet zich een nieuwe kans voor in het kader van een lopend onderzoek naar het ontwikkelen van een
snelfietsroute door de BAR-gemeenten, de snelfietsroute F15 IJsselmonde. Over dit project zult u dit
voorjaar nadere informatie van ons ontvangen.

Het idee om de snelfietsroute F15 IJsselmonde te ontwikkelen heeft overigens grote steun gekregen van
Provincie Zuid Holland. De Provincie heeft inmiddels aangegeven om, in het kader van haar Programma
Fiets, te kunnen subsidiéren tot 70% van de uitvoeringskosten.

De toe te passen hoogwaardige verharding, “Easypath”, is —met succes- door het waterschap al eerder
toegepast op het fietspad langs de Rijksstraatweg tussen de bebouwde komgrens van Ridderkerk en de
aansluiting met de Langeweg. Nader overleg met Stedin moet uitwijzen of Easypath ook binnen de
bebouwde kom langs de Rijksstraatweg kan worden toegepast.

b. Tracédeel langs Verenambachtseweg
Langs de Verenambachtseweg (grondgebied Ridderkerk) c.q. Tuindersweg (grondgebied Barendrecht)
ontbreekt een goede fietsverbinding tussen de aansluiting met de Handelsweg (zuid) en de toekomstige
Verlengde Voorweg en de Spoorlaan. Tijdelijk loopt er een fietsroute over het bedrijventerrein
Verenambacht, maar die route is verkeersonveilig door het vele zware verkeer en oncomfortabel. Met het
nieuwe fietspad kunnen die nadelen worden opgeheven. Momenteel loopt er een onderzoek naar de
tracékeuze en technische oplossingen. Het aandeel voor Ridderkerk in de totale aanlegkosten wordt
momenteel geraamd op € 62.000,-.
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Dekking benodigd budget

a. Tracédeel Rijksstraatweg
Met de Provinciale subsidie is het noodzakelijk dat Ridderkerk ook een deel (30%) voor haar rekening
neemt. Dit komt neer op € 140.000 a 150.000,-.
Dit is vrijwel het bedrag dat nog beschikbaar is voor de 2° fase van de fietshighway Kievitsweg; voor dat
project is nog een restantbudget beschikbaar van€ 145.600,-.
Het restantbudget voor de 2° fase van de fietshighway Kievitsweg zullen wij daarom bestemmen voor de
gemeentelijke bijdrage voor het vervangen van de tegelverharding langs de Rijksstraatweg door een
hoogwaardige verharding.

b. Tracédeel Verenambachtseweg
Van de geraamde aanlegkosten moet Ridderkerk ca. € 62.000,- voor haar rekening nemen.
Zoals ook onderstaand wordt toegelicht bij de “Fietshighway Geerlaan” zullen wij een deel van dat budget
“Fietshighway Geerlaan” in gaan zetten als dekking voor de geraamde kosten.

7. Fietshighway Geerlaan
Woonvisie heeft het voornemen om vanaf einde 2016 aan de Geerlaan, als 1° fase, een deel van de
bestaande bebouwing te renoveren. Daarna, maar niet voor 2021, zal een 2° fase worden gestart.
Vanwege het risico op schade en daardoor kapitaalvernietiging hebben wij de plannen voor fietshighways
langs de Geerlaan uitgesteld. Daardoor zullen wij van het voor de Geerlaan geraamde budget
(€ 353.000) een deel aanwenden voor de fietspadverbreding langs de Vlietlaan bij Salem (€ 80.000,-), en
een deel voor de aanleg van een fietspad langs de Verenambachtseweg (62.000,-).
Bij de afronding van de werkzaamheden van Woonvisie kan worden nagegaan of het restantbedrag
(€ 211.000,-) voldoende is voor de fietshighways langs de Geerlaan.

8. De beschreven mutaties verlopen budgettair neutraal. Wij zullen op basis van de voorgaande
toelichting en conclusies de onderstaande budgetverdeling en planning aanhouden:
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Planning fietshighways en (snel)fietsroutes 2015-2018

Omschrijving Investering € Uitvoering
Fietshighway West Molendijk
- West Molendijk / Molensteeg 165.000 2015

Fietshighway Geerlaan, tussen Burg. De

Zeeuwstraat en Ridderstraat 251.000 na 2021
Fietshighway Lagendijk 193.000 2016
Fietshighway Koninginneweg 464.000 na 2018

Tweerichtingen fietspad Vlietlaan

- verbreding bij Salem 40.000 2015
- verbreding tussen Salem en Zwaluw pm
Fietshighway Kievitsweg 0

Snelfietsroute F16 resp F15
- tracédeel Rijksstraatweg 145.600 2015/16
- tracédeel Verenambachtseweg 62.000 2015/16

1.320.600
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9. Omgevingsvisie

In 2015 zal naar verwachting gestart worden met het opstellen van een omgevingsvisie, als opvolger van
de Structuurvisie 2009. In de omgevingsvisie zullen wij een actuele visie geven op de
ontsluitingsstructuur van (het centrum van) Ridderkerk. Diverse geplande fietshighways lopen langs of
over belangrijke ontsluitingswegen naar het centrum. Wij realiseren ons dat die te ontwikkelen visie van
invloed kan zijn op de hiervoor beschreven planning en budgettering. Hierover zullen wij u naar bevinding
informeren.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secrgfaris, e burgemeester;

dhr. HW.J. Klaucke mw. A. Attem
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