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1. Inleiding

Op 31 oktober 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio de gemeente Ridderkerk op de
hoogte gesteld van de subsidieverlening van € 327.798,- voor de verbetering van de kwaliteit van de
openbare ruimte in het project Herinrichting Noordstraat Bolnes.

Op 7 februari 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de projectleiders van de gemeente en
medewerkers van de Stadsregio om het subsidiebesluit toe te lichten. In mei 2013 heeft het college
verzocht aan de Stadsregio om een voorschot op de subsidie over te maken, omdat begonnen was
met de voorbereiding van de uitvoering. Het college besloot dit omdat zij op 16 april 2013 het definitief
ontwerp hadden gepresenteerd tijdens hun collegebezoek aan Bolnes en dit definitief ontwerp goed
werd ontvangen.

Op 8 januari 2014 is door de projectleider een formele voortgangsrapportage ingediend over dit
project. Hierin de planning aangegeven, zoals die er nu ligt (voorjaar 2015).

Op 17 oktober jl. kregen de projectleiders een mail van een medewerker van de Stadsregio met het
verzoek om de financiéle verantwoording in te leveren, omdat het project al in november 2013
afgerond zou zijn. Dit was niet het geval. Op 6 november jl. hebben de projectleiders en de
medewerker van de Stadsregio overlegd over het feit dat de oorspronkelijke planning van het project
niet werd gehaald en de uitloop ook meer dan zes maanden is. Dit is niet conform de
subsidievoorwaarden en de nadere regels, die op 1 mei 2014 zijn ingegaan. Dit betekent dat de
gemeente Ridderkerk een ontheffingsverzoek moet indienen, omdat de oorspronkelijke planning niet
is gehaald.

2. Ontheffingsverzoek

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het feit dat wij hebben nagelaten om formeel en op tijd
een ontheffingsverzoek in te dienen voor het niet halen van de planning van de uitvoering van het
project Herinrichting Noordstraat. -

Wij zijn erg geschrokken van de consequenties, die dit met zich mee kan brengen. Zeker omdat het
kostbaarste deel van het werk op dit moment wordt uitgevoerd. Wij hadden geen financiéle middelen
om de herinrichting van de Noordstraat aan te pakken op de manier zoals die nu wordt opgepakt.

Mocht u besluiten om een deel van de subsidie terug te vorderen dan zou dit voor de gemeente ook
een groot financieel nadeel opleveren. Wij willen u dan ook vragen om ons ontheffing te verlenen van
de planning, zoals die oorspronkelijk is weergegeven en om af te wijken van de ‘nadere regel’ dat er
maximaal zes maanden uitloop mag zijn.

Wij willen u om verschillende redenen verzoeken om deze ontheffing te verlenen met 30 april 2015 als

einddatum van het project:

1. In het projectplan is de oorspronkelijke planning van het project: januari 2013 — november 2013
aangegeven. Wij hebben de planning ingevuld van het oorspronkelijke herstraatproject wat
beduidend minder tijd in beslag zou nemen. In bijgaande notitie kunt u zien wat het verschil is
tussen een regulier herstraatproject en een omvangrijk herinrichtingsproject.

2. Wij hebben nadrukkelijk de participatie met bewoners en maatschappelijke organisaties gezocht
om een zo groot mogelijk draagvlak te creéren voor de plannen. Hierdoor hadden we een grotere
zekerheid dat we daadwerkelijk aan de slag konden met de herinrichting en een goede besteding
van de subsidie.

3. Erzijn verschillende zaken geweest, die deze uitloop in de planning hebben veroorzaakt, zoals:

o Uuitgebreide participatie met bewoners van Bolnes om te komen van een voorlopig ontwerp
tot een definitief ontwerp;

o voorbereidingen van de verbouw van de twee scholen;

o onzekerheid bij Stichting Pameijer of zij nog wel gebruik konden maken van de locatie
WVC Bolnes;

o een ander groot civiel project in Bolnes: reconstructie kruising Rotterdamseweg-
Rijnsingel-A38 (hoofdontsluitingswegen) dat tegelijkertijd voorbereid moest worden omdat
dit in de zomervakantie van 2014 moest worden gerealiseerd. Dit heeft ook heel veel
capaciteit van het Team realisatie gevraagd.



4. In het gesprek van 7 februari 2013 is door de medewerkers van de Stadsregio nadrukkelijk
gemeld dat afwijkingen op financién en op inhoud direct besproken moesten worden en dat daar
ontheffing op aangevraagd moest worden. Over de planning en de afwijking daarop is met geen
woord gesproken.

5. Onze medewerkers hebben begin dit jaar via een voortgangsrapportage de planning gemeld. We
vinden het jammer dat ons toen op dat moment geen signaal heeft bereikt dat wij nalatig waren.
Dan hadden wij u op dat moment kunnen verzoeken om ontheffing tot 30 april 2015. Ook hadden
wij de verdere voorbereidingen voor de uitvoering kunnen stopzetten in afwachting op uw reactie,
omdat wij een groot financieel risico lopen. Omdat de nadere regels toen nog niet waren
vastgesteld, hadden wij nog de mogelijkheid om een ontheffing te verzoeken voor een langere
uitloop.

6. Op 1 mei 2014 zijn nadere regels ingegaan, waardoor het project niet meer dan zes maanden
uitloop mocht hebben ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze nadere regels zijn extra
nadelig voor ons. Helaas is dit besluit niet tot ons door gedrongen, want dan hadden wij adequater
kunnen reageren. Overigens valt ons hierbij tevens op dat deze nadere regels zijn ingegaan na
initi€le toekenning van de subsidie.

7. Inhoudelijk en financieel zijn er geen afwijkingen op de subsidiabele onderdelen. Sommige
onderdelen zijn al gerealiseerd. Het kostbaarste onderdeel (verkeersveiligheid en woonomgeving)
wordt op dit moment uitgevoerd. Door middel van de subsidie voegen wij echt de gewenste
kwaliteit toe. Mede door het uitgebreide participatie traject zijn wij ervan overtuigd dat de subsidie
goed besteed wordt.

In deze notitie kunt u lezen hoe wij na uw subsidiebesluit verder zijn gegaan en tegen welke zaken wij
zijn aangelopen. Ook zullen wij u de inhoudelijke en financiéle voortgang op de subsidiabele
onderdelen tonen. In het belang van de inwoners van de gemeente Ridderkerk hopen wij op uw
coulance in deze.

3. Traject van ontwerp naar uitvoering

3.1.  Projectplan Herinrichting Noordstraat Bolnes

In het projectplan staat dat de werkzaamheden gepland staan vanaf januari 2013 tot en met november
2013. Ook is meteen aangegeven dat er voor een aantal onderdelen van dit project geldt dat deze
alleen gerealiseerd kan worden indien er subsidie van de Stadsregio beschikbaar komt.

Hieruit blijkt dat wij pas verder zouden gaan met het vervolgtraject als we zeker wisten dat de subsidie
binnen zou zijn gekomen. Toen wij uw brief van 31 oktober 2012 kregen, konden wij aan de slag met
het vertalen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp naar uitvoering. Wij zouden dan
maar twee maanden de tijd hebben gehad om deze vertaalslag te maken naar een definitief ontwerp.
Omdat we dit zorgvuldig wilden doen hadden we hier meer tijd voor moeten rekenen en dit had in de
planning moeten worden opgenomen.

Wij zijn in het projectplan uit gegaan van de oorspronkelijke planning van het “herstraat-project” terwijl
dat niet realistisch is gezien de grootschalige herinrichting die we nu doen. In ons collegebesluit over

de subsidie-aanvraag staat ook opgenomen dat de planning van dit project mede afhangt van het wel
of niet ontvangen van de subsidie van de Stadsregio.

In de komende paragrafen zullen wij ook ingaan op de verschillen tussen een ‘gewoon’
herstraatproject en een complex ‘herinrichtingsproject’.

3.2.  Voorlopig ontwerp

Er is in juni 2012 een inloopbijeenkomst georganiseerd waar het voorlopig ontwerp is gepresenteerd.
Deze avond was heel druk bezocht en er zijn door heel veel mensen adviezen gegeven op het
voorlopig ontwerp. Op het onderdeel “Verkeer” waren 27 adviezen gegeven. Op het onderdeel
“Inrichting” waren dit 19 adviezen en op het onderdeel “Activiteiten” waren dat er 8.

Naar al deze adviezen heeft de gemeente gekeken en ook beantwoord. Begin oktober hebben de
inwoners van Bolnes en de mensen, die specifieck hadden gereageerd, een brief gehad van de
gemeente over alle reacties en de antwoorden.




Ook stond in de brief dat de gemeente eerst het subsidiebesluit zou afwachten voor er verder gegaan
zou worden met de voorbereidende werkzaamheden.

3.3.  Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Na het positieve besluit van het DB van de Stadsregio is een interne werkgroep aan de slag gegaan
met de vertaling van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp. Naast de adviezen van
bewoners zijn ook verschillende inhoudelijke vakmedewerkers betrokken bij het vertalen van het
voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Met name de vormgeving van de waterpartij, het
verbeteren van woonkwaliteit en het verkeersveilig vormgeven van de straat leverden verschil van
inzicht op. Omdat dit belangrijke subsidiabele onderdelen zijn en er intern veel verschillende
meningen waren over de inhoud, is besloten om ontwerpbureau Peter Verkade in te schakelen om het
voorlopig ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Zij waren ook betrokken bij de
totstandkoming van het voorlopig ontwerp en zij wisten precies wat er speelde en leefde bij bewoners.
De vertaling van een voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp heeft uiteindelijk vijf maanden gekost.

Bij een ‘gewoon’ herstraat-project is er feitelijk al een definitief ontwerp wat direct kan worden
uitgewerkt naar een bestek. Zo'n project houdt namelijk in: stenen eruit, ondergrond egaliseren en de
stenen terug leggen.

Op 16 april 2013 heeft het college tijdens haar wijkbezoek aan Bolnes het definitief ontwerp
gepresenteerd. Dit ontwerp werd heel erg positief ontvangen en er kwamen in totaal 5 reacties op dit
plan, die op een detailniveau waren dat dit makkelijk kon worden verwerkt. Dit had geen grote
consequenties voor het plan.

Na dit positieve wijkbezoek heeft het college ook besloten om in mei 2013 officieel het verzoek in te
dienen om een voorschot te ontvangen. De gemeente was er toen zeker van dat zij tot voorbereiding
van de uitvoering zou over gaan. In de brief aan het DB van de Stadsregio heeft het college ook
gemeld dat zij het definitief ontwerp heeft gepresenteerd. De gemeente was zich toen niet bewust van
het feit dat er sprake van het uitiopen van de oorspronkelijk genoemde planning. Anders had dit ook
het moment geweest om een ontheffingsverzoek in te dienen, omdat dit ook voor de gemeente het
definitieve “go-no go- moment” was.

Hierdoor duurt dit project in de fase “voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp” al zeven maanden (5
maanden vertaling plus 2 maanden participatie) langer dan een gewoon herstraatproject.

3.4.  Van definitief ontwerp naar bestek
Na de presentatie aan de bewoners en het grote draagvlak is de volgende stap gezet. Het definitief
ontwerp werd omgezet naar bestekstekeningen met een bestek.

Door de kwaliteitsverbetering zijn de voorbereidende werkzaamheden vele malen omvangrijker
geworden. Het vertalen van het definitief ontwerp naar een maatvaste ondergrond geijkt op kadastrale
kaarten heeft door de voorgestelde wijzigingen veel tijd gekost. In deze fase vindt altijd overleg plaats
met de kabel- en leidingbeheerders, waarbij ook wordt gesproken over het al dan niet verleggen of
vervangen van deze leidingen. Als gevolg van die afstemming moest het ontwerp worden aangepast.
Dit gold voor de locatie van de bomen en de locatie van de ondergrondse afvalcontainers.

Tevens werd er vanuit het Team beheer verzocht om bij de werkzaamheden ook de Maaslaan mee te
nemen. Deze aansluitende straat was ook aan herstraten toe. Om dit goed te laten aansluiten, is de
Maaslaan op dezelfde manier ingericht als het “woonstraat-deel” van de Noordstraat. Ook werd hier
door de kabel- en leidingbeheerders aangegeven dat er vervanging van kabels was voorzien. Het
vervangen van kabels veroorzaakt over het algemeen al een vertraging in de uitvoering van het
project omdat deze partijen veel tijd nodig hebben om één en ander in te plannen en uit te voeren.

Alle voorbereidende werkzaamheden zijn intern uitgevoerd, omdat we bij het begroten van de
voorbereidende werkzaamheden voor de subsidie-aanvraag er van uit zijn gegaan dat dit intern zou
worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden extern laten uitvoeren zou meer geld hebben gekost en dit
budget was er niet.



Daarnaast was het Team Realisatie tegelijkertijd bezig met de voorbereiding van nog een groot civiel
werk: kruising Rijnsingel-Rotterdamseweg-A38. Dit zijn hoofdontsluitingswegen en hiervoor was de
uitvoering in zomer van 2014 gepland. Dit werk moest ook worden voorbereid in hetzelfde team
Realisatie waar de herinrichting van de Noordstraat voorbereid werd. De besteksvoorbereiding heeft
hierdoor meer tijd gekost dan in eerste instantie voorzien.

In plaats van een gebruikelijke voorbereidingstijd voor herstraatwerk van 6 maanden heeft dit nu 12
maanden geduurd.

3.5.  Aanbesteding en uitvoering

De aanbesteding procedure (nationaal meervoudig onderhandse aanbesteding) voor de uitvoering
van de herinrichting is in juni 2014 gestart. Op basis van EMVI criteria (bereikbaarheid, veiligheid,
planning, kwaliteit en prijs) heeft de gunning net voor de bouwvakantie (eind juli 2014)
plaatsgevonden. Met het bekend worden van de planning hebben de nutsbedrijven hun eigen
planning definitief gemaakt. Hiervoor hadden zij zes weken nodig.

Na het definitief afstemmen van de planningen is op 2 oktober 2014 een inloopavond voor de
bewoners en gebruikers van de Noordstraat gehouden. Hierbij waren ongeveer 30 bewoners
aanwezig. Zij hebben zich laten informeren over de inrichting en de uitvoering door de aannemer.
De herinrichting van de straat is gestart op 6 oktober jl.

Bij een normale herstraatklus van deze omvang is de uitvoeringsduur twee maanden. Door de
complexiteit had de aannemer voor de herinrichting gerekend met een uitvoeringsduur van ongeveer
drie maanden. De aannemer had hier ook zijn planning op ingericht, waardoor de oplevering voor de
kerst van 2014 zou zijn. De werkzaamheden van de nutsbedrijven hebben de uitvoering van de
stratenmaker met ongeveer tien weken vertraagd. De huidige planning sluit op eind februari 2015 met
het gevaar dat werkzaamheden als gevolg van winterweer vertraagd kunnen worden.

Aansluitend en tegelijk aan het straatwerk wordt de beplanting aangebracht en wordt ook verder
gegaan met de aanleg van de waterpartij. Oplevering 30 april 2015.

4. Voortgang subsidiabele onderdelen

4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de inhoudelijke voortgang gemeld op de subsidiabele onderdelen.

4.2. Verkeersveiligheid

Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met het aanbrengen van de bestrating uitgevoerd. Het langs
de weg parkeren gebeurt straks in parkeervakken, het wegprofiel wordt versmald, oversteekplekken
worden gerealiseerd als ook de aanleg van snelheidsremmende drempels.

De hoofdrijbaan van de Noordstraat wordt versmald en krijgt daarnaast fietssuggestiestroken. De
langsparkeervakken worden extra breed zodat uitstappen veiliger kan.

4.3. Woonkwaliteit verhogen

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn voor het broedseizoen in de winter 2013/2014 alle oude en
zieke bomen verwijderd. Als de werkzaamheden in de straat klaar zijn, zullen er nieuwe bomen
worden geplaatst.

Op dit moment worden de werkzaamheden uitgevoerd die te maken hebben met het verhogen van de
woonkwaliteit: de straten worden voorzien van een duurzame, kleurvaste steen met een warme
uitstraling. In het “Ontmoetingsdeel” wordt gebakken materiaal gebruikt om de Noordstraat en een
groot deel van het Sportplein te bestraten.

Zodra de bestrating in de verschillende fasen gereed is, zal in het plantseizoen (begin 2015)
begonnen worden met de aanplant van bomen en de fleurige beplanting.



4.4.  Sportplein Bolnes

Zoals gemeld in het projectplan zou het Sportplein ook verbeterd worden. Dit wilden we pas doen als
de problematiek met de “hangjeugd” echt verbeterd zou zijn. In de zomer van 2012 was de gemeente
samen met maatschappelijk partners al bezig om de problematiek met de hangjongeren beheersbaar
te maken. Dit had heel lang een positief effect.

Daarom is er in de zomer van 2013 opdracht gegeven aan het bureautje Pax Noga om een
projectplan op te stellen voor het opfleuren van het Sportplein. De samenwerking met de kinderen van
de basisschool en de cliénten van de dagopvang van Pameijer was als belangrijkste eis gesteld. Om
dit vorm te geven, hadden zij ook tijd nodig om te overleggen met de begeleiders van Stichting
Pameijer en de leraren van de scholen.

In deze periode begon er helaas ook weer overlast van “hangjeugd” te ontstaan op het sportplein.
Hierdoor en door het jaargetijde (herfst/winter) zijn het schilderwerk en het opfleuren door middel van
graffiti opgeschoven naar voorjaar van 2014. Samen met de kinderen en de cliénten van de
dagopvang is het opfleuren van het sportplein in workshopverband in een aantal woensdag middagen
uitgevoerd.

Ook is in juli 2014 besloten om de JOP van het Sportplein te verwijderen. De bezoekers van de JOP
veroorzaakten te veel overlast voor de andere gebruikers van het plein.

Als de bestrating op het sportplein is aangepast, zullen de volgende zaken nog worden opgepakt voor
30 april a.s.:

- Bestickering van de tafeltennistafel (poten).

- Plaatsing van de rapteksten over veiligheid.

- Plaatsing van panelen met daarop kinderkunst.

- Plaatsing van het zitelement met spelborden.

- Aanbrengen van een illustratieve speelroute d.m.v. voetstap sjablonen op de grond.
- Aanpassen basketbalveldje naar een tweezijdig veldje.

- Plaatsing van buitensport — apparaten.

45, _Terras Pameijer

Het terras voor het WVC wordt in hetzelfde gebakken materiaal uitgevoerd als de rest van het
“Ontmoetingsdeel”. Stichting Pameijer is bezig met het opdrachtgeven voor het laten maken van het
buitenmeubilair.

Wel was de daadwerkelijke uitvoering van het terras (de rol van de cliénten van Pameijer) lange tijd
onzeker. Door de veranderingen in de zorg moest Stichting Pameijer zich beraden op haar toekomst.
Hierdoor hebben zij pas begin 2014 een besluit kunnen nemen over hun verblijf in het WVC Bolnes.
Zij moesten hun huurovereenkomst verlengen, maar wilden dit niet voor de voorgestelde vif jaar doen
omdat zij niet precies weten hoe hun toekomst eruit ziet. Gelukkig is in overleg met de andere
maatschappelijk partners Stichting Sport en Welzijn, Gemeente en Woonvisie toch besloten tot het
verlengen van de huurovereenkomst. Hierdoor is de rol op het terras door cliénten van Pameijer zeker
gesteld. Op dit moment loopt ook het traject om te komen tot een aanvraag voor een
exploitatievergunning, zodat vanaf komend voorjaar het terras kan worden geéxploiteerd.

46. Speeliungle en speelterrein Scheldeplein-Haringvliethof
Speelterrein Scheldeplein-Haringvliethof is door de gemeente in het voorjaar van 2013 aangelegd.
Tevens is de beplanting daar om heen aangepast.

In april 2013 is er een prijsvraag uitgeschreven aan twee speeltoestellenfabrikanten voor de inrichting
van de speeljungle met een gelimiteerd bedrag. In mei 2013 hebben de kinderen van de twee
basisscholen uit deze twee ontwerpen gekozen. Het winnende ontwerp wordt uitgevoerd.

Er is vertraging ontstaan bij de aanleg door de start van het ontwerptraject voor de verbouw van de
twee scholen en bouw van een gymzaal bij de scholen (MFA Bolnes). Het college heeft voor realisatie
daarvan op 16 april 2013 een beschikking afgegeven.



Dit gaf een enorme onzekerheid welke invioed dit zou hebben op de speeljungle en het Sportplein.
Hierdoor is de aanleg van de speeljungle uitgesteld. In juni 2014 is het voorlopig ontwerp van het MFA
Bolnes gereed gekomen. De realisatiedatum van het MFA Bolnes is nog niet vastgesteld.

Het ontwerp van de speeljungle is naar aanleiding van het voorlopig ontwerp van MFA Bolnes
aangepast, maar wordt zeer binnenkort gerealiseerd.

4.7. Waterpartij Noordstraat
In het projectplan is aangegeven dat er vissteigers en een invalidenvisplek zou worden aangelegd.
Ook is de aanleg van een grote waterpartij aan het begin van de Noordstraat beschreven.

Bewoners van de Slingehof (grenzend aan de singel van de Noordstraat) hadden tijdens de
inloopavond op 26 juni 2012 grote bezwaren tegen de aanleg van vissteigers direct achter hun
achtertuin. Zij gaven aan dat zij in hun privacy en rust werden geschaad. Door het maairegiem van
gras en rietkragen langs de Noordstraat op verschillende plekken aan te passen zijn hier visplekken
ontstaan zonder vissteigers aan te leggen.

Bij de renovatie van het riool is rekening gehouden met het afkoppelen van hemelwater. Bij de
herinrichting van de Noordstraat worden de oude afgeschreven kolken vervangen door kolken
voorzien van de herkenbare Margriet deksel. Deze wordt landelijk overal gebruikt om aan te geven dat
het schone regenwater niet naar de zuivering gaat maar uiteindelijk in de naastliggende sloten terecht
komt. Hiermee wordt een stukje bewustwording gekweekt bij bewoners hoe om te gaan met de
omgeving.

Ook het definitief ontwerp voorziet in een forse waterpartij met daarin een eiland aan het begin van de
Noordstraat. Het is een eiland geworden, omdat er veel waardevolle bomen op deze plek staan, die
we zoveel mogelijk willen handhaven. Het eiland is toegankelijk via een vlonder en zal een verblijfplek
aan het water krijgen. De plek is toegankelijk voor mindervaliden als visplek maar kan mogelijk ook
een verblijfsplek voor jongeren dienen. De fleurige graffity borden krijgen hier ook een plek en vormen
hiermee een markering aan het begin van de Noordstraat.

5. Financiéle voortgang subsidiabele onderdelen

Voor de herinrichting zijn de afgelopen periode al verschillende opdrachten verstrekt:

- De ontwerpopdracht om het voorlopig ontwerp te vertalen naar een definitief ontwerp.

- Opdracht voor de Workshops (kinderen en cliénten Pameijer) voor het opfleuren van het
Sportplein.

- De interne opdracht voor het bestek.

- Opdracht voor het rooien van de bomen.

- Opdracht voor het verleggen van kabels en leidingen.

- Opdracht voor het plaatsen van nieuwe lichtmasten (led) en het verplaatsen van bestaande
masten als gevolg van het ontwerp.

- Opdracht voor de herinrichting van de Noordstraat (en Maaslaan) met nieuw bestratingsmateriaal.

- Opdracht voor het leveren van de kwaliteitsverhogende materialen (straatstenen, straatmeubilair).

- Opdracht voor aanleg van het speelterrein aan de Haringvliethof en de Speeljungle.




In onderstaande tabel is de financiéle voortgang weergegeven, waarbij we ook hebben aangegeven
welke opdrachten er zijn verstrekt tot en met mei 2015.
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- T S ubsidie 327.797,25| € 5898450 | € 18.45050]| € 111.637,50| € _ 39520,00| € 820000| €  61.20500| €  14899,87| F 14.899,88
T IGemeente 300079,11] € ~ | € 843275 €  o3rm2m0] € € 045000] € 15.00000| € 10832,76| F_10832,77
" [Totaal € 627.876,36
Opdrachtnemer iw { v idatum i,1] aanneemsom |v iv v [ iv v - 23 il
Kompan & GKB Speelterrein Haringviethof 7-01-13] € 15.000,00 €  15.00000
Peter Verkade Ontwerp Noordstraat 5-02-13| € 13.182,00 € 13.182,00
Studio Pax & Noga Opdracht Ontwerp sportplein 7-05-13] € 11.000,00 € 11.000,00
Citytec leveren lichtmasten 6-08-13] € 18.005,62 € 1080337 | € 7.202,25
Stedin ‘erleggen gas 14-10-13] € 7.500,00 € 7.500,00
GKB Opdracht rooien bomen 8-02-14] € 3.965,67 € 3.968,67
Van Huizen gazonherstel+ aanbrengen drainage 1-04-14] € 364552 € 3.64552
Gemeente Ridderkerk | voorbereiding 95% gereed 31-05-14| € 14.154,88 € 1415488
Gemeente Ridderkerk | uitvoeringsbegeleiding 10% 31-05-14] € 1.489,99 €  1.48999
Totaal opdrachten 31 mei 2014 € 87.943,68 € - € 22.272,04| € 18.202,25| € € 3.645,52| € 27.336,88| € 1.489,99
Bwaste ‘erwijderen 3 ondergrondse containers 10-07-14] € 5.937,50 € 296875| € 2.968,75
Robina Acacia avontuurlijk spelen 14-08-14] € 22500,00 € 2250000
Timmer Verzijt oEdradwt herlnrlchﬁng 18-08-14| € 347.293,20 verdeling ..... verdeling ... verdeling kosten nader uit te werken
Citytec \erplaatsen lichtmasten 2-10-14| € 7.21950
Timmer Verzijl aanbrengen 3 ondergrondse containers 10-11-14] € 6.950,00 € 3.47500| € 3475,00
Struyk Verwo levering kwaliteitsstenen beton raamcontract | nog te bepalen
Huwa |everin§ éebakken materiaal raamcontract_| nog te bepalen
TOTAAL VERSTREKTE OPDRACHTEN € 477.843,88

6. Planning afronding herinrichting Noordstraat
Gestreefd wordt naar een oplevering eind april 2015. De aannemersplanning voor de herinrichting van

bestratingswerkzaamheden eindigen medio februari 2015. Tegelijk en aansluitend zal de laatste

beplanting worden aangebracht. Ook wordt het eiland aan het begin van de Noordstraat aangelegd.
Dit zal viterlijk 30 april 2015 zijn afgerond.







