
   

Startnotitie 
 

 
Projectnaam: Onderzoek naar nieuwe locatie KCR en een nieuwe sporthal op 

sportpark Reijerpark. 
Startdatum: juni 2016 
Einddatum: december 2016 
Besluiten (B&W/Raad): Integraal accommodatie plan (IAP) 
Versie: 4.0 definitief 
 

 
Wat willen we bereiken? 
(doel) 

Vanuit het IAP is vastgesteld dat KCR verplaatst gaat worden naar 
sportpark Reijerpark in combinatie met de realisatie van een nieuwe 
sporthal op het sportpark. Daarbij wordt ruimtelijk zoveel mogelijk 
rekening gehouden met wensen en toekomstplannen van de huidige én 
toekomstige gebruikers.  
Het uiteindelijke doel is dat de (her) inrichting van het sportpark 
Reijerpark zodanig wordt vormgegeven dat deze voor zowel de 
middellange als de lange termijn een goede basis vormt voor het 
uitoefenen van de verschillende sporten en ontmoetingsfuncties op het 
sportpark Reijerpark.  
 

  
Wat gaan we daarvoor 
doen? (resultaat) 

De verschillende mogelijkheden voor de nieuwe locatie van KCR en de 
nieuwe sporthal op sportpark Reijerpark zijn in beeld gebracht met 
inbegrip van inhoudelijke, ruimtelijke, milieu en financiële onderbouwing. 
Daaruit volgt een voorstel dat ter besluitvorming aan het college en de 
gemeenteraad wordt voorgelegd.  
 

  
Waarom is het nodig? 
(probleem) 

De locatiestudie is nodig om de nieuwe sporthal en KCR zo optimaal 
mogelijk in te passen op het sportpark.  

  
Waarom moet het juist 
nu? (aanleiding) 

Rekening houdend met de vastgestelde kaders vanuit het IAP, de 
technische staat van de huidige korfbal velden van KCR, het te volgen 
bestuurlijke traject en de planning van het korfbalseizoen is het wenselijk 
om de verplaatsing van KCR en de realisatie van de nieuwe sporthal in 
augustus 2018 op te leveren. Om dit te bereiken geldt de beschreven 
planning (zie planning).  
 

  
Waar moeten we op 
letten? (risico’s en 
neveneffecten) 

De volgende financiële aspecten zullen in beeld worden gebracht: 
 

- De investeringslasten en de consequenties voor de 
meerjarenbegroting; 

- De jaarlijkse exploitatiekosten. 
 

Daarnaast zijn er verschillende ruimtelijke aspecten: 
 

- Verkeersaspect. Door het verplaatsen van KCR en de bouw van 
een nieuwe sporthal verandert ook de verkeersstroom en 
parkeerbehoefte. Hiervoor voeren we een verkeerskundig 
onderzoek uit.  
 
 
 



   

- Vigerend bestemmingsplan. Bij de (her) inrichting van het 
sportpark dient rekening te worden gehouden met het vigerende 
bestemmingsplan. Indien één of meerdere scenario’(s) niet 
binnen dit plan zijn in te passen, zal dit expliciet vermeld worden 
bij de scenario uitwerking. 
 

- Milieu aspect: De locatie ligt in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Daarnaast is er een hogedruk 
gasleiding in de nabijheid van het sportpark aanwezig.  

 
  
Wat hoort niet bij dit 
project? (afbakening) 

De daadwerkelijke bouwkundige / planologische realisatie van het 
genomen besluit behoort niet tot dit project. Dat traject gaat van start na 
het raadsbesluit over de locatiestudie.  

  
Planning Dataverzameling en startnotitie   juni  

Scenario ontwikkeling, incl. afstemming  juli – oktober 
Aanleveren voor B&W                                         24 oktober 2016 
Besluit college                             1 november 2016 
Commissievergadering                                       1 december 2016 
Besluit gemeenteraad                                         15 december 2016 
 

  
Financiën: Voor de locatiestudie heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar 

gesteld van € 20.000,-.  
Als onderdeel van het onderzoek zullen ook de financiële consequenties 
van de scenario’s in beeld worden gebracht. 

  
Wie doet er mee? 
(participatie) 

Gemeente: 
Portefeuillehouder Sport en Financiën 
Portefeuillehouder Maatschappelijk Vastgoed 
Afdeling Advies Maatschappij (Maatschappelijk Vastgoed, Sport) 
Afdeling Advies Ruimte (RO, Stedenbouw, Milieu. Duurzaamheid, 
Openbare Ruimte en Verkeer) 
Afdeling Financiën 
Afdeling Projecten 
Afdeling Ingenieursbureau  
Wijkregisseur 
Afdeling Communicatie  
 
Externe samenwerkingspartners en rollen / taken: 
 
Investeerder clubhuis KCR 
 
Bestuur korfbalvereniging KCR 
- Investeerder in het clubhuis en derhalve direct betrokken bij de 

voorbereidingen en uitvoering van de bouw van de sporthal met 
daaraan gekoppeld het clubhuis. 

 
 
 
 
 
 
 



   

Adviseurs: 
 
Stichting Sport en Welzijn:  
- Adviseur maatschappelijke en sportinhoudelijke ambities (o.a. 

gebruik van het sportpark door onderwijs). 
- Adviesrol i.v.m. rol beheerder Sportpark Reijerpark en toekomstige rol 

beheerder/exploitant sporthal en vertegenwoordiger van de 
toekomstige gebruikers van de nieuwe sporthal (oa Onderwijs). 

 
Bestuur korfbal vereniging KCR: 
- Adviseur t.a.v. locatie van de sporthal en buitensportaccommodatie 

KCR op het Sportpark Reijerpark. 
 
Bestuur handbal vereniging SV Saturnus ’72 
- Adviseur t.a.v. locatie van de sporthal en buitensportaccommodatie 

KCR op het Sportpark Reijerpark. 
 
Bestuur voetbal vereniging SV Slikkerveer 
- Adviseur t.a.v. locatie van de sporthal en buitensportaccommodatie 

KCR op het Sportpark Reijerpark. 
 
Bestuur korfbal vereniging SV Ten Donck: 
- Adviseur t.a.v. locatie van de sporthal en buitensportaccommodatie 

KCR op het Sportpark Reijerpark. 
 
Eigenaren sporthal Reijerpark: 
 
Farel College, SV Saturnus ’72, SV Ten Donck. 
- Adviseur t.a.v. locatie van de sporthal en buitensportaccommodatie 

KCR op het Sportpark Reijerpark in relatie tot de huidige sporthal. 
 
Klankbord: 
 

Wijkoverleg West: 
- Informeren over ontwikkelingen op sportpark Reijerpark; 
- Meedenken over gewijzigde ruimtelijke- en verkeerssituatie. 
 

Natuur Milieu Educatie Centrum: 
- Informeren over ontwikkelingen op sportpark Reijerpark; 
- Meedenken over gewijzigde ruimtelijke- en verkeerssituatie. 

 
Overige rollen: 
 

Stichting Sport en Welzijn: 
- Belangenbehartiging voor sportverenigingen; 
- Faciliteren proces m.b.t. maatschappelijke ambities; 

 
SV Reijerpark in oprichting (SV Saturnus ’72, SV Slikkerveer, 
SV Ten Donck)  
- Trekkers van opstellen plan en realiseren maatschappelijke 

ambities van SV Reijerpark op en rondom het sportpark; 
 

  



   

 

Communicatie Gedurende het project vindt communicatie plaats met de volgende 
actoren/partijen: 
 
Tijdens het twee wekelijks PHO Maatschappelijk vastgoed: 
Portefeuillehouder Sport en Financiën en Portefeuillehouder 
Maatschappelijk Vastgoed.  
 
Intern gemeente: overleg over de scenario’s in relatie tot de verschillende 
aspecten zoals RO, milieu, en verkeer. 
 
Externe samenwerkingspartners: overleg over de invulling van de 
verschillende scenario’s. 
 

  
Evaluatie N.v.t.  
  

Wat hebben we voor het 
project nodig? 
(randvoorwaarden) 

Om verschillende scenario’s uit te kunnen werken en de haalbaarheid 
daarvan te bepalen, gelden de volgende randvoorwaarden: 

- Vastgestelde kaders vanuit het Integraal Accommodatieplan (IAP); 
- Adviezen Korfbalvereniging KCR; 
- Adviezen huidige gebruikers van het sportpark Reijerpark; 
- Adviezen van Stichting Sport en Welzijn; 
- Eisen met betrekking tot verkeerstromen, parkeren, milieu en 

overige RO / stedenbouwkundige aspecten; 
  
Heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

In het door de raad vastgestelde uitvoeringsplan bij het IAP is 
opgenomen dat er een voostel komt voor het verplaatsen van 
korfbalvereniging KCR en de bouw van een nieuwe sporthal op Sportpark 
Reijerpark. De verschillende betrokken besturen van de 
sportverenigingen (KCR, Saturnus ’72, Slikkerveer, Ten Donck), het Farel 
college en stichting Sport en Welzijn (SenW) zijn direct bij de 
locatiestudie betrokken.  
 

  
Beschikbare 
documenten 

Het IAP. 

 


