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Betreft: Stand van Zaken uitvoering Integraal Accommodatieplan Ridderkerk
Geachte leden van de raad,

In april 2016 heeft u ons opdracht gegeven om het uitvoeringsplan van het Integraal Accommodatieplan
nader uit te werken en deelvoorstellen met financiéle en/of ruimtelijke gevolgen (die tot bevoegdheid van
de raad behoren) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De afgelopen anderhalf jaar zijn wij aan de slag gegaan met deze opdracht. Voor de raadsvergadering
van december hebben wij twee voor het IAP belangrijke voorstellen ingebracht. Mede om die reden willen
wij u inzicht geven in de stand van zaken van uitvoering van het IAP zowel inhoudelijk als financieel.

1. Uitvoeringsplan IAP

In paragraaf 4.3.1. van het Integraal Accommodatie is het uitvoeringsplan opgenomen. Hieronder wordt
een weergave gegeven van de ontwikkelingen, die zich sinds het vaststellen van het uitvoeringsplan van
het IAP hebben voorgedaan. Aan het einde van deze brief geven wij u een overzicht van de financi€le
consequenties.

Aanleg kunstgrasveld Rijsoord
Dit kunstgrasveld is in 2016 aangelegd en in gebruik genomen.

Verbouwing ten behoeve van de Percussiegroep Ridderster

We hebben gekeken naar de mogelijkheden om de Percussiegroep te verhuizen naar een ruimte in het
pand PC Hooftstraat 4-4a-4b. Eind augustus 2017 kwam het bericht dat zij zichzelf hebben opgeheven.
Begin november verlieten zij het door hen gebruikte pand aan de Anjerstraat 4.

Sloop Anjerstraat 4
Dit pand wordt nog in 2017 gesloopt. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van
deze locatie. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt u hierover geinformeerd.

Nieuwbouw sporthal Reijerpark, verplaatsing KCR naar Sportpark Reijerpark en sloop huidige locatie
KCR

In december 2016 besloot u om krediet beschikbaar te stellen voor de realisering van een nieuwe
sporthal (De Wissel) en de herinrichting van Sportpark Reijerpark. Rond de zomer van 2018 worden
beide projecten opgeleverd. Na de verhuizing zal de opstal van KCR worden gesloopt en worden de jeu
de boules banen verwijderd.




Aanleqg nieuw toegangspad RLTC

RLTC, SV Bolnes en de hondenvereniging Kringgroep Ridderkerk werken gezamenlijk aan een
toekomstvisie voor het Sportpark Bolnes. RLTC vindt het belangrijk dat er een toekomstvisie ligt, voordat
er een definitieve oplossing komt voor hun bereikbaarheidsproblemen. Het beschikbare krediet van

€ 50.000,- is om deze reden doorgeschoven naar 2018. Mocht het bereikbaarheidsprobleem urgent
worden dan laat RLTC dit aan de gemeente weten.

Ridderkerk Rowdies
Via de twee raadsinformatiebrieven d.d. 2 september 2016 en 16 februari 2017 bent u geinformeerd over
dit project. Het beschikbare krediet van € 50.000,- is afgeraamd.

Toekomstvisie Accommodaties Bolnes

In mei 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van verschillende
accommodaties in Bolnes. Sporthal de Beverbol en Maaslaan 37 worden in 2018 gesloopt, zodra de
huidige gebruikers verplaatst zijn.

Bij de Fakkel wordt een berging gebouwd voor de Invaliden Sportvereniging Ridderkerk. Ook worden
twee kleedkamers en toiletten rolstoeltoegankelijk gemaak.

Stichting Sport en Welzijn heeft aangegeven zelf te willen investeren in de Klinker ten behoeve van de
Buurtpreventie en Spaanse Vereniging. Het beschikbaar gestelde krediet is dan ook afgeraamd.
Zodra de Spaanse Vereniging vertrokken is uit het pand Noordstraat 56 zal dit pand worden verbouwd
ten behoeve van Excelsior Bolnes. Kicks Ridderkerk heeft besloten om elders haar intrek te nemen.

Aanleq voetpad richting Saturnus’72
Dit voetpad is in 2016 aangelegd.

Renovatie van den Broeckstraat
Voor deze gymzaal is een nieuw MJOP opgesteld. Het geplande onderhoud wordt uitgevoerd. Een
renovatie is daardoor niet aan de orde.

Sloop locatie Platanenstraat 6

De locatie Platanenstraat 6 wordt op dit moment als tijdelijke huisvesting gebruikt door de
Rehobothschool in verband met de verbouwing van hun schoolgebouw. Zodra de Rehobothschool er
geen gebruik meer van maakt, zal dit pand worden gesloopt.

Sloop gymzaal Preforiusstraat 33
Deze gymzaal is gesloopt.

Bouw lokalen Rehobothschool
De Rehobothschool wordt op dit moment verbouwd.

Bouw sporthal PC Hooftstraat
Dit voorstel wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van december 2017. Start van de bouw
zal naar verwachting in 2019 zijn.

Nieuwbouw gymzaal Driehoek

De planning van realisatie van de nieuwe gymzaal in de Driehoek hangt af van de aanbesteding, die
hiervoor gaat lopen. We gaan in eerste aanleg kijken of het mogelijk is deze kosten uit het resultaat van
de GREX te dekken. Als dit niet kan, zal een krediet aangevraagd moeten worden.
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Sloop gymzaal PC Hooftstraat 5, gymzaal Da Costalaan 3, sporthal Drievliet

De nieuwe sporthal PC Hooftstraat vervangt samen met de nieuwe gymzaal in de Driehoek de volgende
binnensportaccommodaties: Sporthal Drievliet, gymzaal PC Hooftstraat 5 en gymzaal Da Costalaan 3.
Met het bedrijf dat vanaf 2018 het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties gaat doen,
maken we nog afspraken over welke scholen en sportverenigingen van welke van deze nieuwe locaties
gebruik gaan maken. Er kan aan scholen en sportverenigingen daarom nu nog geen duidelijkheid worden
gegeven over waar en wanneer ze op een nieuwe locatie terecht kunnen. Dit willen we eerst goed in
beeld brengen.

Om die reden volgt in 2018 een apart voorstel aan de raad voor de sloop van sporthal Drievliet, gymzaal
PC Hooftstraat 5 en gymzaal Da Costalaan 3. '

Verkoop grond PC Hooftstraat 5

Na de sloop van de gymzaal komt deze grond vrij. In de onlangs vastgestelde gebiedsvisie op de PC
Hooftstraat e.o. is de toekomstige bestemming van dit perceel in combinatie met de naastgelegen
percelen woningbouw. De naastgelegen percelen zijn niet van de gemeente. De ontwikkeling hiervan is
daarom ook onzeker.

Nieuwbouw Gemini en herinrichting Sportpark Ridderkerk

Dit voorstel wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van december 2017.

‘Start van de bouw van Gemini zal naar verwachting in 2019 zijn. De herinrichting van het Sportpark zal
uiterlijk zomer 2019 zijn afgerond.

Nieuwbouw CBS de Wingerd en wijkcentrum Oost

Naar verwachting wordt in januari 2018 de gebiedsvisie Plein Oost en omgeving behandeld in de
raadsvergadering. In deze gebiedsvisie wordt voorzien in een multifunctioneel gebouw waarin de school,
kinderopvang en wijkcentrum gehuisvest zijn. De panden Da Costalaan 3a en De Genestetstraat 2
verliezen hiermee hun huidige bestemming en kunnen na realisatie van het nieuwe pand gesloopt
worden. Naar verwachting doen wij u hiervoor eind 2018 een voorstel toekomen.

Reserve IAP

Bij de behandeling van de begroting 2017 heeft de raad ingestemd met de vorming van de reserve IAP.
Hiermee kunnen incidentele kosten, die samen hangen met de uitvoering van het IAP (zoals sloopkosten
en afschrijving boekwaarden) worden gedekt. Mocht in de planvorming blijken dat er mogelijkheden zijn
om deze incidentele kosten bijvoorbeeld ten laste van een GREX te laten komen dan worden deze
mogelijkheden uiteraard benut, zoals bijvoorbeeld voor de bestaande Gemini-locatie. In bijlage 1 vindt u
het verwacht verloop van deze reserve in de komende jaren.



2. Financiéle stand van zaken uitvoering IAP
In paragraaf 4.3.2 van het IAP is een tabel opgenomen met een gecumuleerd overzicht per jaar van de
financién voor de uitvoering van het voorkeursscenario IAP. Zie onderstaande tabel:

|OPBRENGSTEN /LASTEN | |

Opbrengsten (1) 340.000 | 157.500 | -102.500 0 230.000 0 0
Opbrengsten (S) 121.300 | 160.900 | 271.800 | 291.500 | 290.000 | 663.900 | 675.000
Tot. Opbrengsten 461.300 | 318.400 | 169.300 | 291.500 | 520.000 | 663.900 [ 675.000

Lasten (1) 396.400 | 342.500 | 240.400 0 932.800 78.300 0

Lasten (S) 0 60.600 139.000 | 435.200 [ 755.300 | 1.544.200( 1.617.000
Tot. Lasten 396.400 | 403.100 | 379.400 | 435.200 | 1.688.100 | 1.622.500]| 1.617.000
Netto 64.900 -84.700 | -210.100 | -143.700 | -1.168.100 | -958.600 | -942.000

Er is hierin rekening gehouden met de planning wanneer verwacht wordt dat een (investerings)onderdeel
wordt opgeleverd of gesloopt. Vervolgens is ook rekening gehouden met het afboeken van boekwaarden
van activa die gesloopt worden, het vrijvallen van onderhoudskosten, opbrengsten uit verkoop van

panden en andersoortige financiéle feiten die gepaard gaan met de planning.

Deze tabel is geactualiseerd aan de hand van de laatste stand van zaken met betrekking tot de

uitvoering.

0

Opbrengsten (I) 290.000 55.000 0 0 0
Opbrengsten (S) 12.700 43,555 43.025 56.491 104.682 469.127 449.467
Tot. Opbrengsten 302.700 98.555 43.025 56.491 104.682 469.127 449.467

Lasten (1) 346.400 55.000 319.000f 237.300 936.248 357.944 0
Lasten (S) 0 34.280 33.883] 350.313 896.991| 1.345.866| 1.416.454
Tot. Lasten 346.400 89.280| 352.883| 587.613| 1.833.240| 1.703.810| 1.416.454
Subsaldo -43.700 9.275| -309.858| -531.121| -1.728.558| -1.234.683| -966.987
Bijdrage Reserve IAP 284.000 0 793.013 357.944 0
Netto -43.700 9.275 -25.858| -531.121] -935.545| -876.739| -966.987
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De voornaamste oorzaken zijn:

e Ten tijde van april 2016 werd gerekend met een rentepercentage van 4,2%. Op dit moment wordt
gerekend met een percentage van 1,4%.

e In april 2016 is voor het krediet voor de Gemini gerekend met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Nu
wordt er gerekend met drie kredieten van verschillende afschrijvingstermijnen. Dit betekent hogere
kapitaalslasten.

¢ De herinrichtingskosten voor Sportpark Reijerpark, Sportpark Ridderkerk en de herinrichting bij de
nieuwe sporthal aan de PC Hooftstraat vallen hoger uit.

¢ In de nieuwe tabel is de nieuwbouw van de gymzaal Driehoek niet meegenomen.

In beide tabellen worden eventuele positieve resultaten van mogelijke gebiedsontwikkelingen (zoals
Gemini locatie) niet meegenomen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd_en houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Rid

e burgemeester,

mw. A. Attema /

Bijlage 1: Verwacht verloop van de Reserve |IAH Ridderkerk novembef2017

de secretgayis,

/

dhr. HW.J. Klaucke







