
  

  

Betreft: Stand van zaken Verkenning Zonneroute A15 (OER) 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Met de raadsinformatiebrief van 24 februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de start van het project 

Start Verkenning Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) tracé A15/A38. In deze raadinformatiebrief 

leest u de stand van zaken van dit project. 

 

Beoogde locaties zonneroute A15 

De beoogde locaties zijn gelegen binnen het knooppunt Ridderster (zie bijlage 1). Deze locaties zijn 

opgenomen in de concept Omgevingsvisie Ridderkerk. Dit geeft ruimte voor het planologisch mogelijk 

maken van dit project binnen Ridderkerk. 

 

Planning project  

Voor het project is een proces- en tijdsplanning opgesteld. De publicatie en start van de formele 

kennisgeving staan gepland voor het najaar van 2025. Dit markeert de officiële start van de planologische 

procedure, waarbij belanghebbenden en omwonenden worden geïnformeerd en de mogelijkheid 

krijgen om hun zienswijzen in te dienen. 

 

De daarop volgende fasen in het project hebben de volgende tijdsplanning: 

- Verkenningsfase: december 2023 - eind 2025. 

- Tenderfase: begin 2026. 

- Planuitwerkingsfase/ontwerp projectbesluit: medio 2026 - eind 2026. 

- Projectbesluit gereed: begin 2027. 

- Realisatiefase: vanaf 2027. 

- Werkzaamheden gereed: begin 2028. 

 

Verzoek provincie  

Een belangrijk vraagstuk in deze Verkenningsfase is de wijze waarop de ruimtelijke procedures voor 

het project worden vormgegeven en geborgd.  

 

Tijdens het bestuurlijk overleg van 25 juni jl. is het vraagstuk besproken rondom het bevoegd gezag voor 

de realisatie van het OER-project zonneroute A15 van de Maasvlakte tot de Noordtunnel. In dit overleg is 

geconcludeerd dat de provincie bereid is om een coördinerende rol in de ruimtelijke procedure op zich te 

nemen. 

Het onderbrengen van de coördinerende rol bij de provincie bevordert de ruimtelijke samenhang langs 

het tracé en zorgt voor duidelijkheid bij de betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Hoewel de 

provincie de rol van bevoegd gezag vervult, blijft de betrokkenheid van de gemeente essentieel.  
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Gezien het bovenregionale karakter van het project en de lokale impact, is nauwe samenwerking met de 

betrokken gemeenten noodzakelijk. De provincie voert de procedures uit, maar de gemeenten blijven 

actief betrokken bij participatie en communicatie richting de inwoners.  

 

Er wordt nog een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de start van de planvormingsfase, die ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan de betrokken gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst vormt 

de afsluiting van de Verkenning. De samenwerkingsovereenkomst is voorwaardelijk voor deelname aan 

de planvormingsfase. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de 

rolverdeling en samenwerking.  

 

De provincie heeft hierover een brief gestuurd naar het college. De provincie heeft ons verzocht te 

reageren op het voorstel van de provincie om de coördinerende rol op zich te nemen.  

 

Wij hebben hier positief op gereageerd en het volgende aandachtspunt mee laten nemen. De 

economische uitvoerbaarheid mag niet prevaleren boven de landschappelijke inpassing en een goede 

balans met biodiversiteit. Binnen het project zijn uitgangspunten geformuleerd voor de landschappelijke 

inpassing. De markt is altijd op zoek naar de oplossing die het meeste rendement oplevert. Voor ons is 

het belangrijk dat de markt voldoende rekening moet houden met de gestelde ruimtelijke kwaliteitseisen 

omdat anders het project op Ridderkerks grondgebied geen doorgang kan vinden. In de nog op te stellen 

samenwerkingsovereenkomst zullen we hier nogmaals aandacht voor vragen. 

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris de burgemeester, 

  

mevr. M. Kitselar dhr. C.A. Oosterwijk 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Bij de verkenning OER betrokken percelen binnen knooppunt Ridderster 
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