
  

  

Betreft: Stand van zaken R-Net en afdoening motie 134-2025 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Tijdens de behandeling van de gespreksnotitie over de voortgang HOV-cluster 2 tot en met 5 in uw 

commissie Samen wonen van 4 september jl. heeft de portefeuillehouder toegezegd uw raad vaker te 

informeren, uw raad uit te nodigen voor bijeenkomsten en de presentaties toe te zenden.  

 

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over een aantal zaken die het R-Net project aangaan en 

over de afhandeling van motie 134-2025 over het zebrapad Populierenlaan, Seringenstraat en 

Goudenregenlaan. 

 

Historie R-Net project 

Voor de volledigheid willen we u graag nog een keer meenemen in het hoe en waarom van het R-Net 

project.  

 

De aanleiding voor het R-Net project was onder andere de ruimtelijke reservering voor een tramtracé in 

Ridderkerk. Deze ruimtelijke reservering vormde al jaren een belemmering voor ruimtelijke 

ontwikkelingen, zoals woningbouw, herstructurering en de modernisering van voorzieningen. Deze 

reservering heeft geleid tot stagnatie bij projecten zoals de nieuwbouw van het Gemini College, 

woningbouw in de Driehoek en de herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle panden zoals de 

Huishoudschool.  

 

De provincie heeft de gemeente Ridderkerk en de MRDH verzocht een integrale regionale visie op 

openbaar vervoer op te stellen voor de corridor Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Uw gemeenteraad 

heeft deze HOV-ontwikkelvisie vastgesteld op 11 april 2019.  

 

Deze HOV-ontwikkelvisie is verder uitgewerkt in een HOV-bus variantenstudie in opdracht van de MRDH 

en in samenwerking met gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, RET en 

Qbuzz. Over de HOV-bus variantenstudie heeft uw gemeenteraad een besluit genomen op 15 juni 2020.  

 

Daarmee werd het voorkeursnetwerk van de HOV vastgesteld:   

 HOV-lijn 346: Vlietlaan-Vondellaan-Burg. De Zeeuwstraat-Populierenlaan-VerbindingswegA15-

Vaanweg-Zuidplein. 

 HOV-lijn 245 (nu nummer 145) : Vlietlaan-Vondellaan-Burg. De Zeeuwstraat-Populierenlaan-

Rotterdamseweg-A16-Kralingse Zoom. 
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Uw gemeenteraad heeft op 25 november 2021 kennis genomen van de HOV verdiepingsstudie en de 

infrastructurele maatregelen en de fasering daarvan vastgesteld. Daarnaast heeft uw gemeenteraad het 

college opdracht gegeven om de maatregelen uit fase 1 (traject Vlietlaan tot en met de Verbindingsweg) 

verder uit te werken in de voorbereidende ontwerpfasen, te weten: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp 

en bestek. En hierbij actief inwoners en andere belanghebbenden te betrekken in het participatieproces 

om vervolgens de maatregelen daadwerkelijk te gaan realiseren. 

 

Fasering en infrastructurele maatregelen 

Uw gemeenteraad heeft op 25 november 2021 de infrastructurele maatregelen en de fasering daarvan (in 

drie fasen) vastgesteld. In het vervolgproces van voorbereiding tot uitvoering zijn sommige 

infrastructurele maatregelen in fase 1 aangepast door voortschrijdend inzicht. Een overzicht hiervan vindt 

u in bijlage 1. 

 

Relatie tussen Fase 1 en clusters 

Om zowel participatie als benodigde werkzaamheden (voorbereiding en uitvoering) behapbaar te houden 

is Fase 1 in 5 ruimtelijke clusters verdeeld.  

 Cluster 1: Populierenlaan-Burg. De Zeeuwstraat 

 Cluster 2: Burg. De Zeeuwstraat – Da Costalaan 

 Cluster 3: Centrumhalte 

 Cluster 4: Visvliet en Vogelvliet 

 Cluster 5: Verbindingsweg 

 

Communicatie 

Op onze website hebben we een pagina over het R-Net project ingericht: www.ridderkerk.nl/r-net. We 

informeren mensen ook via een nieuwsbrief per mail. Aanmelden hiervoor kan via 

projectinuitvoering@ridderkerk.nl. 

 

Afgelopen mei was de participatiebijeenkomst voor de clusters 2 en 3. De uitvoerende werkzaamheden 

voor cluster 2 starten in het najaar van 2025. Voor de start van deze werkzaamheden organiseren we 

gezamenlijk met de aannemer een inloopbijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de uit te voeren 

werkzaamheden. Dit hebben we afgelopen april ook gedaan voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden aan de Populierenlaan. 

 

De vragen die we tijdens de laatste inloop(participatie)bijeenkomsten in mei over de clusters 2 en 3 

hebben ontvangen, zijn persoonlijk beantwoord. Deze vragen en antwoorden worden geanonimiseerd op 

de website geplaatst. Deze kunt u binnenkort vinden achter de knop “Participatie”. Achter deze knop komt 

een pagina met de participatiemomenten voor de clusters 2 t/m 5 en de gestelde vragen en gegeven 

antwoorden. De vragen die een algemene aard hadden, ook van voorgaande participatiemomenten, zijn 

meegenomen in de Vragen en Antwoorden op de webpagina. 

 

U wordt voortaan door het college uitgenodigd voor de bijeenkomsten en u krijgt achteraf de gegeven 

presentaties toegezonden. 

 

Naar aanleiding van de commissievergadering d.d. 04-09-2025 

In de commissievergadering zijn ook vragen gesteld over een tweetal inhoudelijk zaken. 

 

1. Voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Piramide 

Deze voetgangersoversteekplaats blijft in de huidige vorm bestaan.  

 

2. Fietspad Viaduct A16 

Er wordt nog gewerkt aan dit ontwerp. Hier vinden inmiddels overleggen over plaats met onder andere 

het Waterschap (eigenaar weg) en Rijkswaterstaat (eigenaar viaduct).  

http://www.ridderkerk.nl/r-net
mailto:projectinuitvoering@ridderkerk.nl


  

Afdoening motie 134-2025: Zebra Populierenlaan, Seringenstraat, Goudenregenlaan 

We hebben onderzocht of de motie kan worden uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het aanleggen 

van een zebrapad op deze locatie alleen maar nadelen met zich meebrengt.  

 

De belangrijkste overwegingen zijn: 

 

1. Verkeersveiligheid 

In de nieuwe situatie steekt de voetganger per rijbaan over. Er is bewust geen 

voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aangelegd, omdat dit op een voorrangsplein leidt tot 

schijnveiligheid. Bij een rotonde worden automobilisten gedwongen snelheid te minderen en hebben 

zij meer aandacht voor de overstekende voetgangers. Op een voorrangsplein blijft de Populierenlaan 

de doorgaande route, waardoor de doorstroming hoog blijft en automobilisten minder geneigd zijn 

voetgangers voorrang te verlenen. Door geen zebrapad aan te leggen worden voetgangers 

gestimuleerd goed op te letten en zorgvuldig per rijbaan over te steken en dat komt de 

verkeersveiligheid juist ten goede. 

 

2. Gelijke behandeling fietsers / voetgangers en de doorstroming 

Volgens de landelijke richtlijnen dienen voetgangers en fietsers in een gelijke voorrangssituatie te 

worden geplaatst. Dat betekent dat wanneer er een zebrapad wordt aangelegd fietsers ook voorrang 

moeten krijgen op het gemotoriseerde verkeer. Wanneer zowel fietsers als voetgangers voorrang 

hebben op het gemotoriseerde verkeer verslechtert de doorstroming en afwikkeling voor het 

gemotoriseerde verkeer en de HOV-buslijn. 

 

3. Afwijking van richtlijnen en gebruik 

Het aanleggen van een zebrapad vormt een afwijking van de landelijke richtlijnen voor de inrichting 

van een verkeersplein. Een dergelijke afwijking kan de werking en functie van het verkeersplein 

nadelig beïnvloeden. Bij de beoordeling is daarom gekeken naar het aantal oversteekbewegingen. 

Uit de tellingen blijkt dat de aantallen relatief laag zijn: in de ochtendspits gemiddeld 12 voetgangers 

en 18 fietsers per uur en in de avondspits 17 voetgangers en 26 fietsers per uur. Deze aantallen 

bieden onvoldoende grond om van deze richtlijnen af te wijken. 

 

Wij hebben daarom besloten géén zebrapad aan te leggen op de kruising Populierenlaan – 

Seringenstraat – Goudenregenlaan. 

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen hiermee motie 134-2025 als 

afgedaan. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris de burgemeester, 

 

 

 

 

 

mevr. M. Kitselar dhr. C.A. Oosterwijk 

 

 

 

Bijlage: 

- Overzicht fasering en stand van zaken infrastructurele aanpassingen d.d. 3 oktober 2025 
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