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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Een integrale wijkvisie waarin de gewenste ontwikkelingen op sociaal, economisch, 
ruimtelijk en verkeerskundig gebied met elkaar worden verbonden. 
 
 
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Een programma met een looptijd van 10 jaar, waarin de gewenste ontwikkelingen voor 
de wijk Drievliet ’t Zand staan beschreven met een concreet uitvoeringsplan. Bij het 
opstellen van het WOP, worden de resultaten van het huidige WOP geëvalueerd.  Dit 
programma wordt elke 5 jaar herijkt, dit kan ook eerder of later gebeuren, indien zich 
ontwikkelingen aandienen die de uitvoering van het programma beïnvloeden. 
Het programma moet realistisch en haalbaar zijn en het moet financieel uitvoerbaar zijn. 
 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

Vaak worden ontwikkelingsvraagstukken vanuit één gezichtspunt opgepakt. Hierdoor 
wordt de samenhang uit het oog verloren. Door de ontwikkelingen op diverse 
beleidsterreinen in het WOP samen te brengen, ontstaat een geïntegreerde aanpak. 
 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Het huidige WOP Drievliet ’t Zand loopt in 2010 af. In de wijk Drievliet ’t Zand spelen 
diverse ontwikkelingen: revitalisering Vlietplein, problematiek rond hangjongeren, 
vergrijzing et cetera.  Om de ontwikkelingen voor de komende jaren vorm te geven is 
een nieuw WOP nodig.  
 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

 Bij het opstellen van het WOP wordt een bijdrage verwacht van externe en 
interne betrokkenen. Risico is dat deze betrokkenen onvoldoende tijd kunnen 
investeren of onvoldoende motivatie kunnen opbrengen. Om dit te voorkomen 
wordt men reeds bij de aanvang van het project betrokken om hun inzet te 
concretiseren. 

 Bij de uitvoering van het WOP zijn ook verschillende interne en externe partijen 
betrokken. Een risico is dat niet alle ambities waar gemaakt kunnen worden 
omdat partijen onvoldoende tijd en middelen beschikbaar hebben.  
Als gevolg van de financiële situatie en de verwachtingen ten aanzien van 
beschikbare middelen in de komende jaren, zullen eventueel niet alle ambities 
waargemaakt kunnen worden. Dat kan leiden tot teleurstellingen bij bewoners 
en instellingen. Om dit te bestrijden moet voor de vaststelling van het WOP in 
kaart worden gebracht wat mogelijk en haalbaar is. Het uiteindelijke WOP moet 
een realistisch karakter hebben, waarbij helder wordt aangegeven wat ambities 
zijn voor de toekomst en wat concreet uit te voeren acties zijn. 

 Het WOP wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De verwachtingen ten 
aanzien van de participatie kunnen verschillend zijn. Bewoners en instellingen 
hebben inspraak, maar beslissen niet over het uiteindelijke programma. Van 
het begin af aan moet duidelijk worden gecommuniceerd over de status van de 
participatie. 
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wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 
 

Het WOP betreft de gewenste ontwikkelingen en een uitvoeringsplan. Het betreft niet 
de jaarplannen voor het hoofdproces beheer en uitvoering. Het WOP is een uitwerking 
van de structuurvisie. Het resultaat van het woningbouwonderzoek is één van de 
bouwstenen van het WOP. 
 
 

besluitvorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
planning 

Bij aanvang van het project stelt de gemeenteraad de startnotitie voor het opstellen van 
het WOP vast. Deze startnotitie wordt ter informatie aan de betrokken partners 
gezonden. 
 
Het college stelt vervolgens de wijkvisie en de thema’s voor het WOP vast. 
Het concept WOP wordt door het college vastgesteld. Dit concept-WOP wordt ter 
inzage gelegd zodat belanghebbenden hun reactie kunnen geven. 
Na de ter inzage legging worden de reacties verwerkt en wordt het concept-WOP door 
het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Terugkoppeling van de voortgang vindt plaats via het wethoudersoverleg van 
wethouder Ruimte. De inhoudelijke bespreking van de visie en het 
uitvoeringsprogramma zal met alle betrokken wethouders worden besproken. 
 
Bij de start van het project stelt de gemeenteraad de startnotitie vast. Verdere 
terugkoppeling vindt plaats door middel van een raadsinformatiebrief nadat het college 
de wijkvisie heeft vastgesteld en op het moment dat het concept-WOP ter inzage wordt 
gelegd. Het wijkontwikkelingsprogramma wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Relatie met het bestemmingsplan: het WOP Drievliet ’t Zand wordt in 2011 vastgesteld. 
In 2012 wordt het bestemmingsplan voor Drievliet ’t Zand herzien. 
 
1

e
 fase: Inrichten projectorganisatie 

 Organiseren interne betrokkenheid & draagvlak 

 Invullen projectorganisatie 

 Project- en communicatieplan opstellen 

 Ontwikkelen externe betrokkenheid en draagvlak 

 Inrichten denktank 

 Communicatie naar buiten 
 
2

e
 fase: Verzamelen relevante informatie over de wijk  
 Evalueren resultaten huidige WOP 
 Schetsen beeld van de wijk en de bewoners, zodat op wijkniveau op specifieke 

behoeften kan worden ingespeeld. 
 Sterkte / zwakte analyse als opmaat voor benoemen thema’s 

 
3

e
 fase: Opstellen WOP 
 Bepalen prioriteiten WOP: thema’s WOP benoemen 
 Bepalen aanpak op prioriteiten 
 Opstellen WOP 

 
4

e
 fase: Opstellen uitvoeringsprogramma 
 Opstellen uitvoeringsprogramma met concrete acties 
 Maken van een planning voor de uitvoering van de diverse acties 
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 Wijk Ontwikkelings Programma (WOP) Drievliet 't 
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Volgnr. 3 van 6 

 

5
e
 fase:  Vaststellen WOP 

 Projectgroep stelt concept vast. 

 Coördinator Wijkontwikkeling beoordeeld concept, projectgroep bespreekt en 
verwerkt inbreng coördinator. 

 Inbreng partners vaststellen, inclusief akkoord directies. 

 BenW bespreekt concept WOP en stelt concept vast voor het ter inzage wordt 
gelegd, de projectgroep verwerkt eventuele wijzigingen. 

 WOP wordt ter inzage gelegd, reacties worden verwerkt door de projectgroep. 

 BenW stelt het concept-WOP vast dat naar de gemeenteraad gaat. 

 Gemeenteraad stelt WOP vast. 
 
Grove planning 
1

e
 fase: Inrichten projectorganisatie   - aug 2010 

2
e
 fase: Verzamelen relevante informatie over de wijk  - sept / nov 2010 

              en evalueren resultaten huidige WOP 
3

e
 fase: Opstellen WOP     - dec 2010 / maart 2011 

4
e
 fase: Opstellen uitvoeringsprogramma  - april / juni 2011 

5
e
 fase:  Vaststellen WOP    - aug / september 2011 

 

Vooruitlopend op de vaststelling van de startnotitie is reeds begonnen met het 
inrichten van de projectorganisatie. 
 
Beslismomenten 

1 Vaststellen project- en communicatieplan aug 2010 Projectgroep 

2 Vaststellen thema’s WOP nov 2010 Projectgroep 

3 Vaststellen visie op hoofdlijnen op Drievliet ’t 
Zand 

dec 2010 B&W en partners 

4 Vaststellen programma op basis van visie maart 2011 B&W en partners 

5 Vaststellen uitvoeringsprogramma juni 2011 B&W en partners 

6 Bestuurlijke vaststelling 
WOP/uitvoeringsprogramma 

sept 2011 B&W en Raad 

 
Deze startnotitie wordt op 10 augustus door het college besproken. Volgens planning 
kan de startnotitie dan op 2 september door de gemeenteraad worden behandeld. 
 
Detailplanning 
In het projectplan zal een gedetailleerde planning worden opgenomen. 
  
 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

 Participatie bij het opstellen van het WOP is bedoeld voor het uitwisselen van 
kennis en het vergroten van het draagvlak. Door betrokkenen te laten participeren 
bij het opstellen van het WOP wordt ook de relatie versterkt, wat weer positief is 
voor de uitvoering van het WOP. 

 Bij de participatie worden de bewoners in Drievliet ’t Zand breed betrokken bij het 
WOP. Er zal specifiek worden ingezet op de participatie van een aantal groepen, 
waaronder jongeren, ouderen en ondernemers.  

 Projectgroep: de projectgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente en de 
belangrijkste partners in de wijk (Sport en Welzijn, Woonvisie en de 
StromenOpmaat). In de projectgroep zit ook een lid van het wijkoverleg. De 
projectgroep stelt het WOP op en is verantwoordelijk voor het proces. Er is hier 
sprake van coproductie. 
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 Partners: leveren een bijdrage aan het opstellen van het WOP. Het gaat om 
deskundigheid over zaken die in de wijk spelen. De partners hebben ook een rol in 
de uitvoering van het WOP. Hierover worden afspraken gemaakt, die in het 
uitvoeringsplan worden opgenomen. 

 Op grond van het afwegingskader participatie gaat het bij het WOP om adviseren. 
De betrokkenen wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven wat er speelt in 
de wijk en welke oplossingen zij zien. Deze zaken worden verwerkt in het WOP. 
Maar de uiteindelijke besluitvorming over het WOP ligt bij de gemeenteraad. 

 Het wijkoverleg adviseert ook over het WOP. Om deze rol te vervullen heeft het 
wijkoverleg een werkgroep ingesteld. Vanuit de werkgroep is 1 lid afgevaardigd in 
de projectgroep. Het lid in de projectgroep wordt door de werkgroep gevoed bij het 
opstellen van het WOP. De werkgroep functioneert zelfstandig, zonder deelname 
van de gemeente. 

 Bewoners worden geraadpleegd bij het tot stand komen van het WOP. Voor de 
bewoners van de wijk worden ook bewonersavonden georganiseerd, maar er 
worden ook enquêtes gehouden en er worden verschillende activiteiten 
georganiseerd. Welke groep op welke wijze wordt benaderd zal in het project- en 
communicatieplan verder worden uitgewerkt. 

 
 

communicatie Bij de start zal een persbericht worden opgesteld waarmee de wijk wordt geïnformeerd 
over het doel van het WOP en de wijze waarop de wijkbewoners worden betrokken bij 
het project. Gedurende het project zal de wijk door middel van een nieuwsbrief worden 
geïnformeerd over de voortgang. Ook zullen er bewonersbijeenkomsten worden 
gehouden waarop wijkbewoners hun inbreng kunnen leveren. 
 
 

evaluatie De uitvoering van het WOP wordt 2 keer per jaar gemonitord. Bij deze monitor wordt de 
voortgang van de acties uit het uitvoeringsprogramma in beeld gebracht. 
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wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Tijd: 
 Projectleider:  8 uur per week 
 Leden projectgroep: 4 uur per week 
 Externen:                beschikbaar volgens planning 
 Internen: 
afdeling Veiligheid: informatie & advies over veiligheid 
afdeling Communicatie: ondersteuning & advies bij communicatie uitingen  
afdeling Stedelijk- en Wijk- beheer: informatie en advies over speelvoorzieningen, groen 
etcetera 
afdeling Geoweb: informatie over demografische gegevens etcetera 
afdeling SO: ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen 
afdeling SPO: sociale ontwikkelingen 
De inzet zal met name geleverd worden in de eerste fase, waarin informatie over de 
wijk wordt verzameld. In een later stadium zullen medewerkers gevraagd worden te 
adviseren over ontwikkelingen en projecten die in het WOP worden voorgesteld. 
 
Ondersteuning 
 Secretarieel ( 2 u per week): 

o notuleren vergaderingen projectgroep 
o organiseren bijeenkomsten met bewoners en interne / externe deskundigen 

 Communicatie ( 1 u per week) 
o advisering gewenste communicatie (-momenten) 
o leveren bijdrage aan communicatieuitingen 

 
Voor het WOP zijn ook financiële middelen noodzakelijk. Het gaat hierbij om de kosten 
voor drukwerk, bijeenkomsten, communicatie en onderzoek. 
 
Hieronder is de begroting opgenomen. 

Post Bedrag 

Drukkosten: 100 concept (zwart-wit), 500 vastgesteld (kleur) + 
kosten proefdruk en copyright foto’s 

€ 10.000 
 

Kosten bewonersavond (2x) en inspraakavond € 2.000 

Activiteiten t.b.v. bewonersparticipatie 
Waaronder: 
- kinderactiviteit 
- jongerenactiviteit 
- themagroepen 

€ 5.500 
 

(€ 2.500) 
(€ 2.000) 
(€ 1.000) 

Nieuwsbrief (Oplage 5.000 X 4 nieuwsbrieven X € 0,10 € 2.000 

Enquête € 1.000 

Communicatiekosten (post, flyers etc.) 
- 1

e
 bewonersavond folder in Drievliet ’t Zand (hele wijk) 

- 2
e
 bewonersavond, gerichte post aan 

geïnteresseerden (+/- 250 stuks) 
- Inspraakavond, folder in Drievliet ‘t Zand en gerichte 

post aan geïnteresseerden (+/- 250)  

€ 2.500 

Overige kosten/onvoorzien € 2.000 

Totaal € 25.000 
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heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het project is haalbaar, indien er voldoende tijd beschikbaar is bij de betrokken 
deelnemers. 
 

 
Afdeling:   Ambtenaar:     Datum: 
 
 
 
Opdrachtgever: 
(beslisser-s): 

 


