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1 Inleiding

1.1  Aanleiding

De gemeente Ridderkerk heeft tot nu toe geen Nota Grondbeleid gekend. Volstaan werd met
een beperkt onderdeel over het grondbeleid in de Paragraaf Grondbeleid in de begroting. Op
26 januari 2012 is door de gemeenteraad een amendement aangenomen. Daarin is bepaald
dat het college de raad iedere raadsperiode een nota aanbiedt ter besluitvorming over het
grondbeleid. De nota dient, aldus het amendement, in ieder geval in te gaan op het
toekomstige grondbeleid van de gemeente.

In 2012 en 2013 is het grondbeleid van de gemeente Ridderkerk onderwerp van onderzoek
geweest van de Rekenkamercommissie Ridderkerk. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het
in mei 2013 uitgebrachte rapport “Zicht op grondbeleid”. Daaruit blijkt dat er “niet veel mis” is
met het gevoerde grondbeleid. De commissie doet in het rapport vier aanbevelingen. De
eerste aanbeveling is, om een Nota Grondbeleid op te stellen. Deze nota zou met name
moeten ingaan op de vraag, wanneer de gemeente actief grondbeleid voert en wanneer niet.
De tweede aanbeveling is om de projectenprocedure formeel vast te leggen. De derde
aanbeveling is om het beleid ten aanzien van risicomanagement vast te stellen. Deze beide
onderwerpen kunnen in een Nota Grondbeleid worden opgenomen. De vierde aanbeveling is
het informeren van de raad over grondexploitaties op basis van een meerjarenprognose
grondexploitaties (MPG). Een dergelijk MPG zal voor het eerst in 2014 worden opgesteld. In
hoofdstuk 8 zal worden ingegaan op het belang van een meerjarenprognose.

Bij brief van 17 mei 2013 is door het college van burgemeester en wethouders aan de
Rekenkamercommissie meegedeeld, dat de aanbevelingen van de commissie zullen worden
overgenomen. In deze brief is daarbij als kanttekening opgenomen, dat wordt voorzien dat er
de komende jaren geen grote nieuwe gemeentelijke grondexploitaties bij zullen komen. Deze
kanttekening geldt ook bij deze nota. De betekenis van een Nota Grondbeleid voor het
toekomstige grondbeleid van de gemeente Ridderkerk is daarom redelijk beperkt.

1.2 Doel en status

Met deze nota wordt beoogd om de hoofdlijnen van het in de toekomst door de gemeente te
voeren grondbeleid vast te leggen. Hiermee ontstaat voor externe partijen transparantie ten
aanzien van de door de gemeente gewenste rol bij de realisatie van ruimtelijke plannen
(externe werking). Ook ontstaat met het vaststellen van de nota transparantie ten aanzien
van de interne spelregels en beleidskaders die gelden bij de uitvoering van het gemeentelijke
grondbeleid (interne werking).

De looptijd van de nota is beperkt tot en met het jaar 2015. Dit betekent, dat voor de periode
vanaf 2016 een nieuwe nota vastgesteld dient te worden door de gemeenteraad. Dat is
ongeveer halverwege de volgende raadsperiode. Daarmee kan tegemoet worden gekomen
aan het in hoofdstuk 1.1 genoemde amendement, waarin is bepaald, dat het college de raad
iedere raadsperiode een Nota Grondbeleid aanbiedt ter besluitvorming over het grondbeleid.

De Nota Grondbeleid is richtinggevend voor het gemeentelijke grondbeleid en dient te
worden gezien als een algemeen toetsingskader. Onderwerpen waarin de nota niet voorziet
zullen afzonderlijk aan het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad ter
besluitvorming worden voorgelegd.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het ruimtelijke kader geschetst waarmee de gemeente bij het opstellen
en uitvoeren van het grondbeleid te maken heeft. In hoofdstuk 3 wordt de wet- en
regelgeving beschreven die van belang is. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de
keuzes in het grondbeleid, te weten actief of faciliterend (passief) grondbeleid.



In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe grondexploitaties worden opgezet. In hoofdstuk 6
wordt kort ingegaan op de gronduitgifte en het grondprijsbeleid. In hoofdstuk 7 worden
verschillende samenwerkingsvormen beschreven en de overeenkomsten die daarbij gebruikt
kunnen worden.

In hoofdstuk 8 wordt de relatie tussen de grondexploitaties en de planning en control cyclus
beschreven, inclusief bestuurlijke informatievoorziening, verantwoording en besluitvorming,
alsmede het beleid inzake risicomanagement en weerstandsvermogen. In hoofdstuk 9 wordt
weergegeven op welke wijze besluitvorming plaatsvindt over projecten (projectenprocedure),
met name gericht op de rol van het college en de raad in dit besluitvormingsproces.



2 Ruimtelijk beleid van de gemeente Ridderkerk

2.1 Structuurvisie Ridderkerk 2020-2030

Grondbeleid dient in hoofdzaak ter uitvoering van het ruimtelijk beleid. Als beleidskader voor
het gemeentelijke ruimtelijke beleid geldt op nationaal niveau de “Nota Ruimte” (2005).
Daarnaast is er provinciaal en regionaal ruimtelijk beleid vastgesteld. Dit beleidskader is op
gemeentelijk niveau vertaald in de “Structuurvisie Ridderkerk 2020-2030” (2009).

2.2 Bestemmingsplannen

De gemeentelijke structuurvisie en de wijkontwikkelingsprogramma’s dienen als basis voor
het opstellen van bestemmingsplannen. Een gemeente geeft bestemmingen aan de gronden
in bestemmingsplannen: welke functies zijn waar toegestaan en wat zijn de bouwmogelijk-
heden. Bestemmingsplannen zijn verplicht voor het gehele gebied van de gemeente en
gelden voor een periode van tien jaar. Met het vaststellen van bestemmingplannen kijkt een
gemeente vooruit en ontwikkelt zij een visie op de ruimtelijke ordening voor de middellange
termijn.

2.3 Projecten

Bestemmingsplannen vormen het ruimtelijk kader voor de projecten. Bestemmingsplannen
maken projecten mogelijk, maar niet meer dan dat. Door middel van het vaststellen van
projecten en het bepalen van de daarbij passende vorm van grondbeleid, actief of facili-
terend, ontstaat de mogelijkheid om ruimtelijke ambities uit te voeren. Het daadwerkelijke
bouwen wordt gedaan door projectontwikkelaars, corporaties en particulieren.

Voor projecten in de sector woningbouw is op basis van de gemeentelijke structuurvisie in
samenwerking met Stichting Woonvisie de gemeentelijke woningbouwstrategie opgesteld.
Na vaststelling door de gemeenteraad (27 januari 2011) is deze strategie uitgewerkt in het
Werkboek woningbouwstrategie. Dit werkboek is op 6 oktober 2011 vastgesteld door de
gemeenteraad. Intussen zijn meerdere projecten gerealiseerd (onder andere Prima Bolnes,
Het Bordes, Slikkerveer Zuid-Oost en Riedertoren). Daarnaast zijn ook meerdere projecten
stopgezet (onder andere Riederbol, Fresiastraat en Oostendam). Het overzicht van de
actuele woningbouwprojecten ziet er als volgt uit.

gemeentelijke exploitatie
exploitatie derden ontwikkelaar

Bolnes

Park Bolnes
Riederwerf
Slikkerveer

Van Hoornestraat

Drie Rivieren
Slikkerveer Maasoever
Het Zand

Driehoek Het Zand
Het Zand 1° fase

Het Zand overig
Centrum

Centrumplan laatste fase
Ridderkerk zuid
Kavels Lagendijk

PIE Projectontwikkeling
BAM \ AM

EDMC Planconsultants
Borghvast

Van Wijnen

Woonvisie

Herkon

Nog niet bekend

Leyten Projectontwikkeling

particulier



In het Werkboek woningbouwstrategie worden daarnaast nog locaties genoemd, waar op
wat langere termijn woningbouwprojecten zouden kunnen worden gerealiseerd. De meest
actuele daarvan is de door Woonvisie voorgenomen herstructurering ten noorden van het
centrum, ten oosten van de Koninginneweg, tussen de Klaas Katerstraat en de Hovystraat.

Naast de genoemde woningbouwprojecten zijn er drie projecten die betrekking hebben op
het realiseren van bedrijfsterrein, namelijk Cornelisland, Nieuw Reijerwaard en Bakker Staal \
Gieterijstraat. Cornelisland is een gemeentelijke grondexploitatie. Nieuw Reijerwaard is een
exploitatie die wordt uitgevoerd door een gemeenschappelijke regeling. Hierin nemen de
gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk deel en dragen ieder voor een derde deel
het risico. Bakker Staal \ Gieterijstraat betreft de herontwikkeling van een voormalige staal-
fabriek tot bedrijfsterrein. Dit project is bijna afgerond.

Tenslotte zijn er nog twee relatief kleine en specifieke grondexploitaties, namelijk het
Transferium Slikkerveer (realisering transferium bij Fast Ferry) en Park Ringdijk (realisering
accommodatie scouting met buitenterrein en bouw kerk Hersteld Hervormde Gemeente).



3 Wet- en regelgeving
3.1 Nationale regelgeving

3.1.1 Wet ruimtelijke ordening en Grondexploitatiewet

Sinds 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. Met de Grondexploitatiewet
is een afdeling toegevoegd aan de Wro. Met deze toevoeging zijn de rollen van de gemeente
en eigenaren bij grondexploitatie verduidelijkt.

De gemeente zal bij elk planologisch besluit (bestemmingsplan of projectbesluit) de
economische uitvoerbaarheid van dat besluit aan moeten tonen. Hiervoor dient een minimaal
sluitende grondexploitatie door de gemeenteraad te worden vastgesteld (zie hoofdstuk 5.1)
en dient het kostenverhaal (de manier waarop de gemeente de kosten in een exploitatie-
gebied terugverdient) gewaarborgd te zijn. In de nieuwe wetgeving staat dit kostenverhaal in
het kader van de grondexploitatie centraal.

Kostenverhaal kan plaatsvinden op drie manieren:

1. De gemeente verwerft alle gronden binnen een exploitatiegebied. Het kostenverhaal
vindt plaats door middel van gemeentelijke gronduitgifte (actief grondbeleid, zie
hoofdstuk 4.2);

2. De gemeente sluit voorafgaand (anterieur) aan het planologisch besluit, met de

betrokken partij \ grondeigenaar die tot ontwikkeling van een gebied over wil gaan
een anterieure overeenkomst, waarin het kostenverhaal is geregeld (facilitair
grondbeleid, zie hoofdstuk 4.3);

3. De gemeente heft een exploitatiebijdrage op basis van een exploitatieplan. De
gemeente is verplicht een exploitatieplan vast te stellen indien het kostenverhaal van
de grondexploitatie niet anderszins is verzekerd. Dit is het geval als de gemeente in
een exploitatiegebied niet alle gronden in eigendom heeft verworven en met de
exploitant geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over het kostenverhaal in de
vorm van een anterieure overeenkomst.

Een sluitende grondexploitatie en het eventuele kostenverhaal via een anterieure
overeenkomst of een exploitatieplan waarborgen tezamen de economische uitvoerbaarheid
van een planologisch besluit.

De exploitatiebijdrage op basis van een exploitatieplan wordt geheven voor het verstrekken
van de bouwvergunning. De bouwvergunning mag worden vastgehouden zolang de
exploitatiebijdrage niet is betaald.

Het is ook mogelijk om na vaststelling van het exploitatieplan een posterieure overeenkomst
te sluiten met een exploitant. Het kostenverhaal is dan beperkt tot de in het exploitatieplan
vastgelegde exploitatiebijdrage. Het afsluiten van een posterieure overeenkomst kan
aantrekkelijk zijn, omdat partijen dan nog onderling afspraken kunnen maken over de
realisering van het ruimtelijke plan. Het nadeel van het sluiten van een posterieure
overeenkomst is echter, dat alleen de kosten die voorkomen in de kostensoortenlijst van het
Besluit ruimtelijke ordening kunnen worden verhaald (artikelen 6.2.4 en 5.2.5). In hoofdstuk
5.7 wordt hier verder op ingegaan.

Als het niet lukt om een posterieure overeenkomst af te sluiten, resteert slechts het verhaal
van kosten via het heffen van een exploitatiebijdrage voor het verstrekken van de
bouwvergunning.

3.1.2 Wet voorkeursrecht gemeenten
De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) stelt gemeenten in staat om hun grondbeleid
richting te geven. De basis is, dat de gemeenteraad, onder voorwaarden, bepaalde gronden



kan aanwijzen waarop de Wvg van toepassing is. Op de als zodanig aangewezen gronden
heeft de gemeente dan voorrang (eerste recht van koop) bij de verwerving van eigendom
van gronden en opstallen ten behoeve van het realiseren van nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen

De gemeente verkrijgt zo een betere uitgangspositie op de grondmarkt. Hiermee wordt de
regierol van de gemeente bij de uitvoering van ruimtelijk beleid versterkt. Ook wordt met
toepassing van de Wvg de inzichtelijkheid van de grondmarkt vergroot en kan prijsopdrijving
van de grond door speculatie worden voorkomen.

Bij de toepassing van de Wvg moet wel rekening worden gehouden met termijnen. Een
besluit tot aanwijzing van gronden waarop de Wvg van toepassing is, is mogelijk op basis
van een bestemmingsplan of inpassingsplan. Aan deze gronden moet dan bij het bestem-
mingsplan of inpassingsplan een niet-agrarische bestemming zijn toegekend en het huidige
gebruik moet afwijken van dat plan. In dat geval vervalt het aanwijzingsbesluit van rechts-
wege tien jaar na de inwerkingtreding van het betreffende bestemmingsplan of inpassings-
plan.

Een besluit tot aanwijzing van gronden waarop de Wvg van toepassing is, is ook mogelijk als
die gronden zijn begrepen in een structuurvisie, waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor de
bestemming. Aan de betreffende gronden moet dan bij de structuurvisie een niet-agrarische
bestemming zijn toegedacht en het huidige gebruik moet afwijken van de toegedachte
bestemming. In dat geval vervalt het aanwijzingsbesluit van rechtswege drie jaar na
dagtekening van dat besluit, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie, bestemmingsplan of
inpassingsplan is vastgesteld.

In Ridderkerk is de Wvg toegepast ten behoeve van de realisering van de bedrijfsterreinen
Cornelisland en Nieuw Reijerwaard.

Het voorkeursrecht is een passief recht. De eigenaar van de grond waarop het voorkeurs-
recht is gevestigd, is niet verplicht de grond te verkopen. Als de eigenaar zijn grond echter
wil verkopen, dan moet de grond eerst aan de gemeente worden aangeboden. Zolang de
eigenaar geen plannen heeft tot verkoop, kan de gemeente de grond niet verwerven. In het
geval van een nieuwe ontwikkeling blijft de eigenaar bevoegd om zelf tot realisatie van de
voorgenomen bestemming over te gaan, met eventuele betaling van een exploitatiebijdrage
via het exploitatieplan.

3.1.3 Onteigeningswet

Het meest ingrijpende instrument in het kader van grondverwerving door de gemeente is de
onteigening. Onteigening moet worden gezien als een laatste machtsmiddel, dat een zware
wissel trekt op de eigendomsrechten en vaak sterk ingrijpt in het privéleven van betrokkenen.

Op grond van de Onteigeningswet is het mogelijk om gronden te verwerven door middel van
onteigening, met het doel om een voorgenomen bestemming of gebiedsontwikkeling te
realiseren. Het is een instrument om een actief grondbeleid te kunnen voeren. De gemeente
dient de betrokken eigenaren in het kader van een onteigeningsprocedure volledig
schadeloos te stellen. Alvorens een procedure te kunnen starten, maar ook lopende een
onteigeningsprocedure, dient de gemeente met grote regelmaat pogingen te doen om de
benodigde eigendommen op vrijwillige basis te verwerven.

De aan een onteigening verbonden administratieve procedure en gerechtelijke procedure
vergen veel tijd. Bovendien wegen de hieraan verbonden formaliteiten zwaar. Verwerving op
vrijwillige basis heeft dan ook altijd de voorkeur boven een onteigeningsprocedure.



Wordt verwacht dat tot gebruik van het instrument van onteigening moet worden overgegaan
(te bepalen bij het vaststellen van de verwervingsstrategie)? Dan is het raadzaam bij het
opstellen van het bestemmingsplan met deze mogelijkheid rekening te houden. Het
bestemmingsplan is de basis van de onteigening. Als de basis onvoldoende is, zal het risico
op het mislukken van de onteigeningsprocedure groter zijn.

3.2 Europese regelgeving

3.2.1 Aanbesteding

Door de Europese Unie zijn richtlijnen vastgesteld, waarin voorschriften zijn opgenomen voor
het door aanbestedende diensten verstrekken van overheidsopdrachten voor leveringen,
diensten en werken. Deze richtlijnen zijn ook relevant voor de uitvoering van het grondbeleid.
De gemeente wordt als aanbestedende dienst beschouwd. De richtlijnen kennen drempel-
waarden voor overheidsopdrachten. Ligt de waarde van een opdracht boven de drempel-
waarde, dan moet worden voldaan aan de in de richtliinen opgenomen regels voor aanbeste-
ding.

Echter ook voor opdrachten onder de drempelwaarde gelden regels voor overheids-
opdrachten. Als criterium wordt gehanteerd de vraag of ondernemingen uit andere lidstaten
mogelijk geinteresseerd zijn in de verkrijging van een overheidsopdracht.

Bovendien is de reikwijdte van het begrip overheidsopdracht in de jurisprudentie in
beweging. Enige tijd geleden had het aanbestedingsaspect op het gebied van grondzaken
vooral betrekking op de aanleg van openbare voorzieningen (aanleg wegen) en de
verstrekking van adviesdiensten. Intussen is duidelijk dat dit begrip ruimer uitgelegd moet
worden.

Zo kan een overheidsopdracht ook betrekking hebben op een relatie tussen een gemeente
en een particuliere grondeigenaar, indien de gemeente (vergaande) eisen stelt aan de
ontwikkeling. Een overheidsopdracht kan ook betrekking hebben op een verkoop van grond
door de gemeente, gekoppeld aan een ontwikkelopdracht onder nader vastgestelde eisen.
De waarde van het werk ziet niet alleen op de waarde van de grond, maar betreft ook de te
ontwikkelen opstallen, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen commerciéle en
niet-commerciéle functies.

De jurisprudentie geeft aan, dat door de gemeente een keuze moet worden gemaakt bij

gebiedsontwikkeling:

- de gemeente besteedt aan conform alle wet- en regelgeving die geldt, of

- de gemeente stelt minder of geen eisen aan private partijen. In dat geval beperkt de
gemeente zich tot de zuiver publiekrechtelijke taken. In contracten met private partijen
kan dan alleen nog worden verwezen naar publiekrechtelijke randvoorwaarden, zoals
het bestemmingsplan.

Het voorgaande betekent, dat de gemeente bij het aangaan van overeenkomsten met
marktpartijen steeds vooraf zal toetsen of sprake is van een aanbestedingsplicht. De
drempelwaarden bij aanbestedingsprocedures zijn vastgesteld conform het inkoopbeleid van
de gemeente.

3.2.2 Staatssteun

De gemeente moet marktconform handelen. Van ongeoorloofde staatssteun is sprake indien
door de overheid steun wordt verleend aan een onderneming, waardoor voor die
onderneming een economisch voordeel ontstaat dat niet langs normale commerciéle weg
zou zijn verkregen.



Het beleid ten aanzien van staatssteun heeft invioed op het grondbeleid ten aanzien van
verwerving van gronden, opdrachtverlening voor bouw- en woonrijp maken en de verkoop
van bouwrijpe grond. Om te kunnen onderbouwen dat de gemeente marktconform handelt,
dient telkens een waardering of taxatie opgesteld te worden bij opdrachtverleningen en aan-
en verkopen van grond en opstallen.

De Europese Unie en de Nederlandse Staat hebben afspraken gemaakt over sociale
woningbouw in het kader van staatssteun met betrekking tot de levering van
woningbouwkavels onder de marktwaarde. Afgesproken is, dat het leveren van kavels onder
de marktwaarde voor sociale woningbouw is toegestaan als de ontwikkelende partij
woningen bouwt die een maximale koopprijs kennen van € 170.225 von (prijspeil 1 januari
2013) en deze woningen voor minimaal 90% worden toegewezen aan kopers met een
inkomen lager dan € 34.229 per jaar (prijspeil 1 januari 2013). Voor huurwoningen geldt een
maximale huurprijs van € 681,02 per maand (prijspeil 1 januari 2013). De gemeente is
verplicht jaarlijks opgave te doen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties van het verleende voordeel, dus het verschil tussen de marktwaarde en de
gehanteerde kavelprijs.



4 Vormen van grondbeleid

4.1  Algemeen

In het kader van de voorgenomen realisatie van door de gemeente gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen, dient de gemeente een afweging te maken ten aanzien van het te volgen
grondbeleid.

De gemeente kan ondernemend optreden bij de ontwikkeling van gronden. Dit heeft als
voordeel dat de gemeente de regie houdt. De gemeente loopt dan echter ook financiéle
risico’s in het kader van de grondexploitatie en er wordt een relatief groot beslag gelegd op
de ambtelijke capaciteit.

De gemeente kan de ontwikkeling van gronden ook aan de markt overlaten. De gemeente
faciliteert in dat geval slechts initiatieven van marktpartijen die passen binnen het
gemeentelijke ruimtelijke beleid. In die situatie zijn de financiéle risico’s voor de gemeente
vrij gering. Ook is de belasting van de ambtelijke organisatie redelijk beperkt.

Bij de keuze van het type grondbeleid zijn ook tussenvormen denkbaar, via een
samenwerkingsovereenkomst of een andere constructie op basis van publiek-private
samenwerking.

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende vormen van grondbeleid.

4.2  Actief grondbeleid

De gemeente voert actief grondbeleid voor die ruimtelijke ontwikkelingen waarbij een
positief financieel resultaat verwacht wordt of waarbij het bereiken van maatschappe-
lijke doelen een verlies acceptabel maakt.

Hoofdkenmerk van actief grondbeleid is, dat de gemeente zelf de gronden verwerft die nodig
zijn om een gewenste ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Vervolgens ontwikkelt de
gemeente de gronden en verkoopt daarna de bouwrijpe grond. Bij de verkoop van de grond
maakt de gemeente afspraken over het te realiseren bouwprogramma en de kwaliteit en het
tempo van uitvoering en kan zo maximaal sturen op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
De gemeente handelt hierbij als privaatrechtelijke partij, maar met behoud van haar
publiekrechtelijke rol.

Het grote voordeel van deze handelwijze is, dat de gemeente de regie over de ontwikkeling
heeft. Daarnaast komt een eventueel voordelig exploitatieresultaat op de grondexploitatie ten
goede van de gemeente.

Op sommige locaties is het noodzakelijk om de regie als gemeente in handen te hebben,
met het doel om ruimtelijke, maatschappelijke, sociale of financiéle belangen veilig te stellen.
In die situatie kan een negatief exploitatieresultaat acceptabel zijn. Een voorbeeld hiervan is
het Centrumplan.

Er zijn echter ook risico’s verbonden aan een keuze voor actief grondbeleid. Het
ontwikkelrisico komt voor rekening van de gemeente. Dat begint bij de verwerving van de
grond. De gemeente dient, eventueel met de inzet van het beschikbare instrumentarium in
het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet, de grond in
eigendom te verwerven. De laatste jaren wordt dit steeds moeilijker.

Eigenaren kunnen een beroep doen op zelfrealisatie. Dit houdt in, dat een grondeigenaar
aantoont in staat te zijn om de toekomstige bestemming zelf te realiseren. Daarmee vervalt
de noodzaak voor de gemeente om de betreffende grond te verwerven. In dat geval kan niet
worden onteigend en is er geen mogelijkheid om de betreffende grond aan te kopen.
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Ook wordt de gemeente bij de grondverwerving regelmatig geconfronteerd met commerciéle
actoren op de vastgoedmarkt. Zij kunnen gronden (speculatief) verwerven voordat de
gemeente dit doet. Dit heeft meestal een prijsopdrijvend effect.

Als de gemeente de grond kan aankopen, dan zit er vaak voor een lange periode veel geld
vast in het project. Aan deze investering zijn vele andere kosten verbonden, waaronder
rentebijschrijving over de aangekochte gronden. Het risico om deze terug te verdienen bij
gronduitgifte komt voor rekening van de gemeente.

Zijn de marktomstandigheden slecht? Dan kan verkoop van de grond moeilijk worden of in
ieder geval veel langer gaan duren dan gepland. Ook kan er druk ontstaan op de prijs van de
te verkopen grond. Verlenging van de verkoopperiode en/of prijsverlagingen hebben meestal
een fors negatief effect op het resultaat van de grondexploitatie.

Onderdeel van actief grondbeleid is ook de toepassing van het bouwclaimmodel. Het
bouwclaimmodel zou in de gemeente Ridderkerk toegepast kunnen worden als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven.

In Ridderkerk is het bouwclaimmodel nog nooit toegepast, maar in andere gemeenten,
bijvoorbeeld Barendrecht, wordt dit model veel gebruikt. De basis hiervan is, dat
grondeigenaren op een locatie waar een ruimtelijke ontwikkeling is gepland, hun grond aan
de gemeente verkopen, onder de voorwaarde dat zij bij de gronduitgifte bouwgrond kunnen
afnemen van de gemeente, waarmee ze hun bouwrechten veilig kunnen stellen. De
bouwgrond kan in hetzelfde plangebied worden geleverd aan de betreffende grondeigenaar,
maar het kan ook bouwgrond in een ander plan zijn.

Het voordeel voor de gemeente is, dat het verwervingsproces soepeler kan verlopen. De
plicht voor de gemeente om bouwgrond te leveren kan echter een risico vormen. Er wordt
immers maar een beperkt deel van de aangekochte grond omgezet in bouwgrond, meestal
zo rond de 50 a 60%. Als dit tegenvalt kunnen er leveringsproblemen optreden of er resteert
voor de gemeente minder uitgeefbare grond, waardoor de opbrengsten voor de gemeente uit
grondverkopen lager worden. Dit heeft natuurlijk een negatief effect op het te behalen
exploitatieresultaat.

4.3 Facilitair grondbeleid

De gemeente voert een faciliterend grondbeleid wanneer:

- op deze wijze de regierol van de gemeente voldoende verzekerd kan worden;

- het kostenverhaal door de gemeente verzekerd kan worden;

- de gemeentelijke beleidsdoelstellingen kunnen worden gehaald;

- het risico van een eigen grondexploitatie te groot is en/of de grondeigenaren
een gerechtvaardigd beroep doen op zelfrealisatie.

Hoofdkenmerk van facilitair grondbeleid is, dat de gemeente de voor een ruimtelijke
ontwikkeling benodigde grond niet zelf verwerft. De gemeente handelt slechts in het kader
van haar publiekrechtelijke rol.

De gemeente heeft in die situatie invloed op de ruimtelijke ontwikkeling via het
bestemmingsplan en door het afsluiten van een anterieure overeenkomst met een
particuliere exploitant. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken gemaakt over
financiéle bijdragen aan de kosten die de gemeente maakt. Daarnaast worden er in de
overeenkomst kwaliteitseisen gesteld, bijvoorbeeld aan de technische en kwalitatieve
uitvoering van de toekomstige openbare ruimte (wegen, groen), die na voltooiing van het
project moet worden overgedragen aan de gemeente. Het afsluiten van een dergelijke
overeenkomst is gebaseerd op vrijwilligheid.
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Wanneer een exploitant niet bereid is om een voor de gemeente bevredigende overeen-
komst te sluiten, is het mogelijk om een exploitatieplan vast te stellen. Dit plan heeft een
dwingend karakter.

Daarna kan er alsnog een posterieure overeenkomst worden afgesloten en als dat ook niet
lukt, kan het kostenverhaal door het heffen van een exploitatiebijdrage worden verzekerd.

4.4  Participerend grondbeleid

Een patrticiperend grondbeleid is een tussenvorm van actief en faciliterend grondbeleid. Op
verschillende manieren kan de gemeente samenwerken met particuliere ondernemingen in
grondexploitaties en\of het realiseren van vastgoed. Er is in dat geval sprake van publiek-
private samenwerking (PPS).

Een argument voor samenwerking kan zijn, dat samen met een marktpartij, door de inbreng
van de kennis, financiéle mogelijkheden en organisatorische kracht van betrokken partijen,
de gemeentelijke doelen bereikt kunnen worden, een kwalitatief beter plan kan ontstaan of
een financieel gunstiger resultaat bereikt kan worden. Een ander argument voor
samenwerking kan de eigendomssituatie van de grond in een plangebied zijn.

In alle gevallen houdt de gemeente haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden ten
aanzien van de ruimtelijke ordening. Verder dient rekening gehouden te worden met de
regelgeving ten aanzien van aanbesteding en staatssteun.

In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de mogelijke samenwerkingsvormen en de daarbij
te hanteren overeenkomsten.

4.5 Keuze voor een vorm van grondbeleid

Bij de keuze voor actief of faciliterend grondbeleid zijn de volgende factoren van belang:
- het belang van een ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente;

- de prioriteit van een ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente;

- het te behalen resultaat op de grondexploitatie;

- de grondpositie van de gemeente en de verwervingsmogelijkheden door de gemeente.

Voornoemde factoren kunnen in een afwegingskader worden geplaatst. Dit leidt tot de
volgende beslisstructuur.

Is het initiatief een gewenste ruimtelijke
ontwikkeling? Past het in de structuur- nee
visie c.q. een aanpassing van de
structuurvisie?

ja

Heeft het initiatief prioriteit bij de nee
gemeente (past het in de tijd)?
ja

Maakt het bereiken
Is er een positief financieel resultaat te nee van gemeentelijke nee
verwachten? beleidsdoelen een
ja verlies acceptabel?

ja

Heeft de gemeente grondeigendom of
wil \ kan zij dat verkrijgen?

ja nee
Initiatief uitvoeren met actief Initiatief uitvoeren met Niet meewerken aan intitiatief of
grondbeleid facilitair grondbeleid initiatief niet in uitvoering nemen
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De vragen over wenselijkheid en prioriteit kunnen worden beantwoord op basis van beleids-
documenten, zoals de structuurvisie, bestemmingsplannen en het Werkboek woningbouw-
strategie. De beantwoording van de vragen over het te verwachten financiéle resultaat en de
mogelijkheden tot verwerving van eigendommen vereisen gedegen onderzoek. In de
hoofdstukken 5.2, 5.3 en 9 wordt hier nader op ingegaan.

In algemene termen kan gesteld worden, dat uitbreidingslocaties in principe geschikt zijn
voor actief grondbeleid. Meestal gaat het daarbij om het verwerven van agrarische grond met
relatief weinig opstallen. Het bouw- en woonrijp maken van een dergelijk gebied is meestal
relatief goedkoop.

In deze situatie zijn de kosten vrij beperkt en deze kunnen daardoor meestal worden
terugverdiend met de uitgifte van grond voor woningbouw of bedrijfsterrein. Hierbij moet wel
een degelijk onderzoek plaatsvinden naar de grondposities en moet op basis daarvan een
verwervingsstrategie worden bepaald, uit te werken in een verwervingsplan. Bij een
gerechtvaardigd beroep op zelfrealisatie door de grondeigenaren, zoals hiervoor in hoofdstuk
4.2 genoemd, zou actief grondbeleid onmogelijk kunnen worden.

Op binnenstedelijke inbreidingslocaties verdient facilitair grondbeleid meestal de voorkeur.
Op dergelijke locaties zullen meestal opstallen (woningen en bedrijfspanden) moeten worden
aangekocht en gesloopt. Dit leidt tot hoge verwervings- en sloopkosten. In een dergelijke
omgeving zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp maken vaak hoog, bijvoorbeeld door het
omleggen van straten met bijpehorende kabels en leidingen en het uitvoeren van bodem-
saneringen. De te maken kosten kunnen daardoor meestal niet worden terugverdiend met de
uitgifte van grond. Dergelijke binnenstedelijke projecten kunnen door projectontwikkelaars
worden uitgevoerd, omdat zij de mogelijkheid hebben om te verdienen aan het te realiseren
vastgoed.
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5 De grondexploitatie

5.1  Algemeen

Aan de ontwikkeling en uitvoering van elk ruimtelijk plan zijn kosten en opbrengsten
verbonden. Kenmerkend hierbij is, dat deze kosten en opbrengsten over een periode van
meerdere jaren voorkomen. Daarom moet rekening worden gehouden met de tijdswaarde
van geld. Ontvangen geld levert rente op en geleend (geinvesteerd) geld kost rente. De
begroting van een te ontwikkelen ruimtelijk plan, waarin kosten en opbrengsten bij elkaar
worden gebracht en in de tijd vergelijkbaar worden gemaakt, wordt de grondexploitatie
genoemd.

Het uitgangspunt bij grondexploitaties is, dat deze in principe minimaal financieel sluitend
dienen te zijn. De te maken kosten dienen te worden terugverdiend met de te realiseren
opbrengsten. In een grondexploitatie worden de kosten en opbrengsten uitgezet in de tijd,
waarbij vervolgens rekening wordt gehouden met de te berekenen rente, de te verwachten
kostenstijgingen en de te verwachten opbrengstenstijgingen. In sommige situaties kan een
verlies op de grondexploitatie acceptabel zijn. In dat geval dient voor een bedrag ter hoogte
van het geraamde verlies een voorziening getroffen.

5.2 Planontwikkeling

Voor de keuze van het type grondbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het
resultaat van de grondexploitatie (zie beslisstructuur hoofdstuk 4.5). In iedere fase van de
planontwikkeling wordt daarom gerekend aan de grondexploitatie. Deze berekening heeft in
de verschillende fasen van de planontwikkeling steeds een ander karakter.

In de initiatieffase van een project heeft de opzet van de grondexploitatie het karakter van
een quick scan. In deze fase is slechts sprake van een globaal plan. Er kan dan ook slechts
een globale financiéle onderbouwing worden opgesteld in de vorm van een quick scan. Er
wordt hierin nog geen rekening gehouden met de factoren rente, kostenstijgingen en
opbrengstenstijgingen. De quick scan kent een onzekerheidsmarge van 20%. De quick scan
wordt niet formeel vastgesteld, maar wordt gebruikt om te kunnen beslissen of er verder kan
worden gegaan met de planvorming. De quick scan dient naar externe partijen toe een
vertrouwelijk karakter te hebben, vanwege de informatie waarop deze is gebaseerd, zoals
ramingen voor de verwerving van eigendommen in het plangebied.

In de definitiefase wordt een project verder uitgewerkt. Dit moet leiden tot een
bouwprogramma en een stedenbouwkundige verkaveling. Op basis hiervan wordt een
haalbaarheidsexploitatie opgesteld. In deze exploitatie wordt een eerste inschatting van
het effect van rente, kostenstijgingen en opbrengstenstijgingen verwerkt. De
onzekerheidsmarge neemt af tot 10%. De haalbaarheidsexploitatie is een intern stuk en
wordt niet verstrekt aan externe partijen.

In ontwerpfase wordt het plan geheel uitgewerkt tot concrete bouwplannen en
inrichtingsplannen. Op basis hiervan wordt de uiteindelijke grondexploitatie opgesteld en
ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit dient uiterlijk gelijktijdig met de
behandeling in de gemeenteraad van het betreffende bestemmingsplan te gebeuren. De
onzekerheidsmarge is in de grondexploitatie verder afgenomen ten opzichte van de
haalbaarheidsexploitatie.

Er wordt alleen een post onvoorzien in de grondexploitatie opgenomen van ongeveer 10%
van de geraamde kosten. De totaalbedragen van alle kosten en opbrengsten zijn openbaar.
Detailinformatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad, maar wordt
niet verstrekt aan externe partijen.
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Het besluit over de vaststelling van de grondexploitatie en het bestemmingsplan bevat ook
een definitief besluit over het type grondbeleid.

Is sprake van een verlies op de grondexploitatie? En is dit verlies acceptabel? Dan dient bij
de vaststelling van de grondexploitatie een voorziening getroffen te worden ter hoogte van
het geraamde verlies.

Bij iedere grondexploitatie wordt ook een somber scenario opgesteld. Mede in verband met
de economische crisis. In dit scenario wordt de looptijd van de grondexploitatie met vijf jaar
verlengd en wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van de geraamde opbrengsten met
drie procent. Het geraamde renteniveau en de geraamde kostenstijgingen worden daarbij
niet gewijzigd. In 2014 kan de hiervoor beschreven variant worden opgenomen in de dan op
te stellen meerjarenprognose grondexploitaties (MPG), zoals aangegeven in hoofdstuk 1.

Na vaststelling van de grondexploitatie en het bestemmingsplan volgt de realisatiefase van
het plan. In hoofdstuk 5.5 wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de grondexploitaties
vanaf de realisatiefase.

In de vier hierboven genoemde projectfasen en dan met name de eerste twee, heeft een
belangrijk deel van de beschikbare informatie en de besluitvorming daarover een
vertrouwelijk karakter. De werkwijze die wordt gevolgd in deze fasen dient echter
controleerbaar te zijn. Hiervoor is het nodig, dat er een transparante besluitvormings- en
verantwoordingsstructuur bestaat in de vorm van een projectenprocedure. In hoofdstuk 9
wordt deze procedure beschreven.

5.3  Verwerving
In ieder van de hiervoor beschreven projectfasen wordt ook beoordeeld of het mogelijk is om
de in het plangebied benodigde gronden te verwerven (zie beslisstructuur hoofdstuk 4.5).

In de initiatieffase worden de grondposities in het plangebied geinventariseerd. Daarnaast
wordt er een eerste zeer globale raming van de verwervingskosten opgesteld. In de definitie-
fase wordt dit verder uitgewerkt. Blijkt na afronding van deze fase uit de haalbaarheids-
exploitatie, dat een actief grondbeleid tot de mogelijkheden behoort? Dan moet worden
uitgegaan van een actief verwervingsbeleid in het plangebied.

Voor de betreffende locatie dient vervolgens een verwervingsstrategie opgesteld te worden,
op basis waarvan daadwerkelijk gestart kan worden met verwerving van gronden en
opstallen. Deze strategie maakt deel uit van de ontwerpfase van het plan.

De verwervingsstrategie kent de volgende uitgangspunten:

- vaststellen van de te betalen prijs voor het aan te kopen vastgoed in het plangebied
op basis van een taxatie van de totale verwervingskosten:

- zo nodig besluiten tot het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

- zo nodig besluiten tot het toepassen van de administratieve procedure van de
Onteigeningswet;

- concrete aankopen geschieden op basis van een taxatie;

- bijkomende kosten, zoals verhuiskosten of schadevergoedingen, worden bepaald op
basis van de Onteigeningswet en/of gemeentelijk beleid.

Deze verwervingsstrategie wordt financieel doorgerekend en verwerkt in de grondexploitatie.
Vervolgens wordt definitief bepaald of er een actief grondbeleid wordt gevoerd met
betrekking tot het betreffende ruimtelijk plan. De verwervingsstrategie wordt dan vertaald in
een verwervingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan en de grondexploitatie kan
het verwervingsproces formeel starten.
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Is er in een plangebied gemeentelijk onroerend goed aanwezig dat niet gehandhaafd kan
blijven? Dan wordt dit onroerend goed intern overgedragen aan het betreffende grondbedrijf-
complex tegen de boekwaarde op dat moment.

Als sprake is van een verliesgevende grondexploitatie, kan overwogen worden om de
vergoeding die het vanuit het grondbedrijfcompex wordt betaald aan het concern lager vast
te stellen dan de boekwaarde. Op die manier kan een deel van het geraamde verlies op de
grondexploitatie direct ten laste komen van de jaarlijkse exploitatie van de totale begroting.
De in te stellen verliesvoorziening kan daardoor lager worden vastgesteld of misschien zelfs
niet nodig zijn. Dit sluit aan bij het principe dat verliezen direct genomen moeten worden.
Financieel gezien heeft dit voor de gemeente per saldo geen gevolgen, maar voor de
grondexploitatie kan extra rentevergoeding over (een deel van) de boekwaarde worden
vermeden en daarmee een groter verlies. Dit verlies komt immers uiteindelijk ook weer ten
laste van de exploitatie van de gemeentebegroting.

In het kader van de grondverwerving dient ook aandacht besteed te worden aan de
zogenoemde strategische aankopen. Hiervan is sprake als er onverwacht een mogelijkheid
ontstaat om grond te verwerven in een gebied waar de gemeente op dat moment niet actief
is. Er moet dan worden afgewogen of van deze mogelijkheid gebruik moet worden gemaakt.

Bij deze afweging spelen factoren een rol als:

- past de verwerving binnen ontwikkelingen die in de structuurvisie zijn opgenomen?

- is er (op termijn) op de betreffende locatie actief grondbeleid mogelijk?

- zijn er voordelen aan de verwerving verbonden die aankoop rechtvaardigen, ook al
zal er op de locatie sprake zijn van faciliterend grondbeleid?

- kan de grond tegen de getaxeerde waarde worden verworven?

- is er voldoende zicht op de (tijdelijke) beheerskosten van het perceel?

Bij strategische aankopen moet vaak snel gehandeld worden, terwijl voor de aankoop geen
budget beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad. Daardoor ontbreekt financiéle
dekking. Daarom is in Ridderkerk de afspraak gemaakt, dat het college mag overgaan tot
strategische aankopen, mits dit van te voren is afgestemd met het presidium van de
gemeenteraad. Deze afspraak is vastgelegd in de paragraaf grondbeleid in de gemeentelijke
begroting.

5.4  Tijdelijk beheer verworven vastgoed

De gronden en opstallen die in het kader van een grondexploitatie worden verworven, dienen
beheerd te worden tot deze worden verkocht als bouwgrond of worden gebruikt voor de
inrichting van het openbaar gebied.

Dit tijdelijke beheer is gericht op instandhouding en het voorkomen van waardevermindering.
In veel gevallen kan een regeling worden getroffen met de oorspronkelijke eigenaar over
voortzetting van het gebruik tot het moment dat de gemeente de grond of de opstal nodig
heeft. Als dat niet mogelijk is, moeten andere maatregelen getroffen worden.

Bij grond komen als mogelijkheid voor tijdelijk beheer de eenmalige vrije pacht, verhuur of
het “om niet” in gebruik geven in aanmerking.

Bij opstallen moet onderscheid gemaakt worden in woningen en andere bebouwing. Het
tijdelijk verhuren van woningen is een risicovolle aanpak. Het kan moeilijk zijn om een
tijdelijke huurder weer uit de woning te krijgen. Daarom verdient hier tijdelijk beheer door een
bedrijf dat zich bezig houdt met de bescherming van vastgoed de voorkeur. Andere
opstallen, zoals winkels en bedrijfspanden, kunnen voor een bepaalde tijd worden verhuurd
of “om niet” in gebruik worden gegeven.
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Tijdelijk beheer van opstallen heeft de voorkeur boven directe sloop van opstallen, omdat
hierdoor nog enige tijd inkomsten kunnen worden verkregen. Ook wordt zo voorkomen dat er
al in een vroegtijdig stadium van de grondexploitatie kosten moeten worden gemaakt voor
sloop. De sloopkosten zorgen namelijk voor een toename van de boekwaarde, waarover
vervolgens jaarlijks rente moet worden betaald. Het is daarom voordelig om deze kosten zo
lang mogelijk uit te stellen.

De baten en lasten voortvloeiende uit het tijdelijk beheer worden opgenomen in de grond-
exploitatie.

5.5 Actualiseren en herzien van grondexploitaties

Grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. Het is onvermijdelijk dat er gedurende de
realisatiefase van een plan sprake is van afwijkingen ten opzichte van het door de
gemeenteraad vastgestelde plan en de daaraan gekoppelde grondexploitatie. Dit kunnen
planwijzigingen zijn, maar ook andere ontwikkelingen, zoals rentewijzigingen, hoger dan
geraamde verwervingskosten of vertraging bij de verkoop van de bouwgrond. Dergelijke
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten hebben een direct financieel
effect op de grondexploitatie. Daarom is het noodzakelijk de grondexploitatie regelmatig te
actualiseren.

Het actualiseren van alle grondexploitaties gebeurt jaarlijks voorafgaand aan het opstellen
van de jaarrekening. De actuele stand van de projecten wordt dan verwerkt in de
grondexploitaties. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in de jaarrekening en voorzien van
een toelichting.

Het is tevens mogelijk om, indien hiervoor aanleiding bestaat, noodzakelijke aanpassingen in
een grondexploitatie mee te nemen in de 1° of 2° monitor of de gemeenteraad hierover in
een raadsinformatiebrief te informeren. In hoofdstuk 8 zal hier specifiek aandacht aan
worden besteed.

Wanneer er sprake is van grote afwijkingen of wijzigingen in de realisatiefase van een plan
die grote financiéle gevolgen hebben voor de vastgestelde grondexploitatie, is het
noodzakelijk de grondexploitatie te herzien. Een opnieuw doorgerekende grondexploitatie
wordt in een afzonderlijk voorstel aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

5.6  Winst nemen en afsluiten van grondexploitaties

Het nemen van winst op een grondexploitatie is alleen mogelijk als deze daadwerkelijk is

gerealiseerd. De gerealiseerde opbrengsten moeten hoger zijn dan de in totaal gemaakte
kosten. Het nemen van winst vindt in principe plaats bij het afsluiten van een grondexploi-
tatie. Winst op grondexploitaties komt ten gunste van de algemene middelen \ algemene

reserve.

In sommige situaties kan ook tussentijds winst worden genomen. Dit is mogelijk als de
gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gemaakte kosten en de nog te maken kosten.
De nog te maken kosten kunnen hoger zijn dan geraamd, dus is het noodzakelijk om bij
tussentijdse winstneming een veilige marge te hanteren. In de paragraaf grondbeleid bij de
begroting van de gemeente Ridderkerk is opgenomen, dat deze marge € 250.000 moet
bedragen. Er kan dus tussentijds winst worden genomen, zodra de gerealiseerde
opbrengsten € 250.000 hoger zijn dan de gemaakte en nog te maken kosten. Het meerdere
komt als winst ten gunste van de algemene middelen \ algemene reserve.

Grondexploitaties worden, na realisering van het ruimtelijke plan, afgesloten aan het einde

van het jaar waarin alle werkzaamheden zijn voltooid. De verantwoording van het resultaat
vindt plaats in de jaarrekening. Als het college hiervoor aanleiding ziet, kunnen grond-
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exploitaties ook lopende een kalenderjaar worden afgesloten door middel van een daartoe
strekkend voorstel aan de raad.

Bij het afsluiten van een grondexploitatie wordt de na verkoop van de bouwkavels resterende
openbare ruimte overgedragen aan de gemeentelijke afdeling die verantwoordelijk is voor
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

5.7 Kosten en opbrengsten
De in een grondexploitatie opgenomen kosten bestaan in hoofdzaak uit:

Verwervingskosten: inbreng van onroerend goed in gemeentelijk bezit en
nog te verwerven grond en opstallen;

Sloopkosten: sloop van verworven opstallen;

Bodemsaneringskosten: sanering van bodemverontreinigingen voor zover de
gemeente hiervoor verantwoordelijk is;

Bouwrijp maken: archeologie, kappen bomen, obstakelvrij maken
plangebied, aanleg riolering, kabels, leidingen,
bouwwegen;

Woonrijp maken: aanleg wegen en paden, parkeerplaatsen, groen, water,
openbare verlichting, bruggen, herstellen omliggend
gebied;

Plankosten: voorbereidings-, uitvoerings- en toezichtkosten;

Beheer- en administratiekosten: tijdelijk beheer en in stand houden grond en opstallen,
interne beheer- en administratiekosten (ambtelijke uren);

Afdrachten aan fondsen: afdrachten aan het gemeentelijke Fonds Stadsuitbrei-

ding (onderdeel van de algemene reserve) en aan het
Omslagfonds van de Stadsregio Rotterdam;

Onvoorzien: onvoorziene kosten, 10% van de geraamde kosten;
Rente, kosten- en opbrengsten-
wijzigingen: de in de begroting opgenomen rekenrente

(financieringskosten) en de parameters voor
geprognostiseerde wijzigingen in kosten en
opbrengsten.

De in een grondexploitatie opgenomen opbrengsten bestaan in hoofdzaak uit:

Grondverkopen: opbrengst van verkochte bouwrijpe grond;

Huur en pacht: opbrengst uit huur en pacht van tijdelijk beheerde
gronden en opstallen;

Subsidies en andere bijdragen: subsidies van andere overheden of bijdragen uit
gemeentelijke gelden (ISV-budget);

Voorzieningen: financiéle voorziening voor het tekort op de

grondexploitatie.

Daarnaast moeten de risico’s in beeld worden gebracht die aan een grondexploitatie zijn
verbonden. In hoofdzaak gaat het om de volgende risico’s:

Ramingsrisico: onbekende onderdelen bij complexe werken, doordat deze nog niet in
detail zijn uitgewerkt, zoals bruggen, kades en viaducten;

Procedurerisico: mogelijke vertraging doordat procedures langer duren dan vooraf
ingeschat, bijvoorbeeld door bezwaar- en beroepsprocedures (Raad
van State);

Marktrisico: afzetrisico van bouwgrond, bijvoorbeeld omdat een projectontwikkelaar

niet voldoende woningen verkoopt en daarom de bouwgrond niet of
later dan gepland afneemt;
Faseringsrisico: projectdelen sluiten in tijd niet zo op elkaar aan als was gepland;
Planwijzigingsrisico: wijzigingen in de planopzet ten gevolge van externe ontwikkelingen of
bestuurlijke wensen.
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De kosten en opbrengsten die in een gemeentelijke grondexploitatie worden opgenomen
kennen enige mate van flexibiliteit. Dit is echter anders, wanneer er sprake is van een
exploitatieplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), zoals beschreven in
hoofdstuk 3.1.1. In het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn de kostenposten
limitatief opgesomd (artikelen 6.2.4 en 6.2.5). Afwijkingen zijn niet toegestaan. Dit creéert
duidelijkheid voor betrokken externe partijen.

Een nadeel van de limitatieve opsomming van kosten die in rekening kunnen worden
gebracht bij een exploitant is, dat niet alle gemeentelijke kosten kunnen worden
doorberekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afdracht aan fondsen. Wil de gemeente
dergelijke kosten via een exploitatieplan verhalen? Dan dient hiervoor een fonds ingesteld te
worden, dat is gebaseerd op een structuurvisie (zie hoofdstuk 5.8 en 5.9).

De kostenpost plankosten verdient hierbij bijzondere aandacht. Bij de inwerkingtreding van
de Wro is aangegeven dat de plankosten gemaximaliseerd worden door een regeling bij
Algemene Maatregel van Bestuur. Hiervoor is de plankostenscan opgesteld, die bestaat uit
een regeling en een berekeningsmethodiek.

Doel van de plankostenscan is het stellen van regels voor de hoogte en begrenzing van de
ambtelijke kosten bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen, ter bescherming van
particuliere eigenaren. Met de plankostenscan wordt transparantie gecreéerd voor externe
partijen.

De regeling is niet van toepassing op anterieure overeenkomsten. Externe partijen nemen de
plankostenscan echter wel vaak mee bij de beoordeling van anterieure overeenkomsten.

5.8 Bovenwijkse voaorzieningen

Tot de te verhalen kosten op grond van artikel 6.2.4. en 6.2.5. Besluit ruimtelijke ordening
horen onder meer de kosten van voorzieningen binnen en buiten het exploitatiegebied. Een
voorbeeld is een weg die meerdere wijken ontsluit, zowel bestaande als nieuwe wijken,
waaronder het exploitatiegebied. Dergelijke voorzieningen worden aangeduid als boven-
wijkse voorzieningen.

Voor de toerekening van de kosten van de bovenwijkse voorzieningen wordt aangesloten bij
de Wet ruimtelijke ordening. Op de toerekening van de kosten zijn in de anterieure fase van
contractvorming de kostenverhaalscriteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet
rechtstreeks van toepassing. In deze fase moeten partijen onderling de toerekening van de
kosten bepalen. Het verdient echter wel aanbeveling om met de genoemde criteria rekening
te houden bij het bepalen van de toe te rekenen kosten.

Een gemeente kan een systematiek gebaseerd op fondsbijdragen toepassen. De ontvangen
bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen stort de gemeente dan in een fonds dat ze zal
aanwenden voor de aanleg van die voorzieningen. In Ridderkerk wordt geen gebruik
gemaakt van een fonds voor bovenwijkse voorzieningen.

5.9 Bovenplanse verevening

Een gemeente kan in een anterieure overeenkomst met een exploitant vastleggen dat de
exploitant een bijdrage levert aan ruimtelijke ontwikkelingen. Voorwaarde voor het afspreken
van zo'n bijdrage is, dat de ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd
in een structuurvisie zijn vastgelegd.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan gedacht worden aan het herstructureren van bedrijven-
terreinen. Als er een nieuw bedrijventerrein wordt gerealiseerd waarop winst behaald kan
worden, kan aan een exploitant, waarmee op het nieuwe winstgevende bedrijventerrein een
anterieure overeenkomst wordt gesloten, een financiéle bijdrage worden gevraagd in de
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voorgenomen verliesgevende herstructurering van een bestaand bedrijventerrein, mits deze
herstructurering is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie.

Een dergelijke afspraak leidt tot bovenplanse verevening. Overschotten van winstgevende
locaties worden gebruikt om tekorten op andere locaties te verevenen.

In de gemeentelijke structuurvisie is globaal aangegeven welke bovenplanse voorzieningen
de gemeente tot 2020 wenst te realiseren. Deze voorzieningen komen in principe in
aanmerking voor bovenplanse verevening. Omdat deze voorzieningen in de structuurvisie
niet voldoende concreet zijn uitgewerkt, is er thans onvoldoende juridische basis om een
fonds “Bovenplanse voorzieningen” in te stellen.

In de structuurvisie is opgenomen, dat het raadzaam is om een fonds “Bovenplanse
voorzieningen” op te zetten. Bij de instelling van een dergelijk fonds moeten de
investeringsprojecten concreet worden benoemd waarvoor een bijdrage in het fonds wordt
gevraagd.
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6 Gronduitgifte

6.1  Verkoop van bouwgrond

In Ridderkerk wordt bouwgrond door middel van verkoop uitgegeven. Op grondverkopen zijn
de “Algemene voorwaarden verkoop gemeentegrond Ridderkerk 2009” (collegebesluit 20
januari 2009) van toepassing. Gronduitgifte in erfpacht is de laatste decennia niet meer
voorgekomen, maar in bepaalde omstandigheden kan toepassing ervan ook voordeel
opleveren.

6.2 Prijsbeleid

Voor het bepalen van de prijs van bouwgrond wordt de “Nota richtlijnen grondprijzen
gemeente Ridderkerk” toegepast. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.
Omdat het hier richtlijnen betreft, kan het college er in concrete gevallen van afwijken. De
genoemde nota wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld, terwijl dit formeel een
bevoegdheid van het college is. Volstaan wordt hier met een verwijzing naar de nota.
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7 Samenwerking

In hoofdstuk 4.4 is het participerend grondbeleid beschreven. In dat geval is sprake van
publiek-private samenwerking (PPS). Hieronder wordt nader ingegaan op mogelijke
samenwerkingsvormen en bijbehorende overeenkomsten bij PPS.

De samenwerking tussen publieke en private partijen kan op diverse manieren worden
vormgegeven. Vragen die bepalend zijn voor de te kiezen vorm van samenwerking zijn:
- welke partij heeft welke verplichtingen?;

- welke partij is verantwoordelijk voor welke risico’s en kansen?

Samenwerkingsvormen die onderscheiden kunnen worden zijn:

- Joint venture: gemeente en marktpartij(en) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
grondexploitatie en eventueel ook de vastgoedrealisatie;
- Concessie: een marktpartij of marktpartijen is\zijn verantwoordelijk voor de

grondexploitatie en eventueel ook de vastgoedrealisatie;

- Oprichten entiteit:  gemeente(n) en\of marktpartij(en) richten een onderneming of
bestuurlijke eenheid op die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie
en eventueel ook de vastgoedrealisatie (commanditaire vennootschap
(CV), besloten vennootschap (BV) of een gemeenschappelijke
regeling).

Bij de joint venture wordt in het algemeen via een initiatiefovereenkomst en een
samenwerkingsovereenkomst gewerkt naar een realisatieovereenkomst. Dit is een bekende
en gebruikelijke aanpak.

Bij een concessie wordt via een initiatiefovereenkomst gewerkt naar een concessie-
overeenkomst. Een concessieovereenkomst kent een aantal specifieke kenmerken. De
gemeente draagt daarbij vrijwel alle risico’s over aan een marktpartij. De gemeente toetst
slechts of aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan. Dit betekent dat vooraf
zorgvuldige en duidelijke afspraken gemaakt moeten worden, die vastgelegd worden in de
overeenkomst. Dit vraagt op dat moment veel tijd en aandacht, maar na het sluiten van de
overeenkomst kan daardoor een eenvoudiger proces ontstaan.

Wanneer wordt gekozen voor het oprichten van een specifieke entiteit, wordt door partijen
gewerkt naar het gewenste resultaat, namelijk de deelname van de betrokken partijen in een
specifieke bedriffsmatige eenheid, met een eigen bestuur en statuten. In de statuten wordt
ook de verdeling van het risico vastgelegd. De wijze waarop dit proces verloopt kan per
geval sterk verschillen. Een voorbeeld hiervan is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-
Reijerwaard.

Bij binnenstedelijke herstructureringen wordt nauw samengewerkt met Stichting Woonvisie.
Naar aanleiding van het werkboek woningbouwstrategie is met Stichting Woonvisie in 2012
een convenant gesloten met prestatieafspraken voor de periode 2010 — 2015. Ten behoeve
van binnenstedelijke herstructureringen door Stichting Woonvisie wordt in Ridderkerk gebruik
gemaakt van de anterieure overeenkomst, zoals die ook bij andere exploitaties van derden
wordt toegepast. Dit is gebeurd bij het Vondelparck, de Vier Jaargetijden, Prima Bolnes en
Slikkerveer Zuid-Oost.

De gemeente levert bij herstructureringen van Stichting Woonvisie in principe geen extra
financiéle bijdrage. Er worden alleen gemeentelijke middelen ingebracht die door de
gemeente al zijn gereserveerd voor werkzaamheden in het betreffende plangebied aan
riolering en wegen. Daarentegen worden er ook geen afspraken gemaakt met Stichting
Woonvisie om bijvoorbeeld de winst op koopwoningen te investeren in de openbare ruimte.
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8 Beleidskaders financieel management

8.1 Inleiding

Het gevoerde grondbeleid heeft in het algemeen aanzienlijke financiéle gevolgen voor de
gemeentelijke begroting en het weerstandsvermogen. Er zijn ook risico’s aan verbonden, die
in een vroegtijdig stadium van de planontwikkeling zo volledig en transparant mogelijk in
beeld moeten zijn en deel uit moeten maken van de besluitvorming. Ook gedurende de
realisatiefase zijn er risico’s voor de financiéle positie van de gemeente verbonden aan
grondexploitaties.

Met betrekking tot het gemeentelijke grondbeleid is er vanwege de daaraan verbonden
risico’s redelijk uitgebreide wet- en regelgeving vastgesteld. Daarnaast is het grondbeleid
een vrij belangrijke factor in de planning & control cyclus van de gemeente, waarbij de
bestuurlijke informatievoorziening, verantwoording en besluitvorming bijzondere aandacht
verdient. Tenslotte is het gevoerde grondbeleid van belang voor het gemeentelijke
risicomanagement en voor het bepalen van het financiéle weerstandsvermogen van de
gemeente.

8.2 Besluit Begroting en Verantwoording

De regels waaraan de gemeentelijke begroting en jaarrekening moeten voldoen ten aanzien
van grondexploitaties zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording. De
gemeenten zijn verplicht om bij de begroting een programmaplan op te stellen en bij de
jaarrekening verantwoording af te leggen inzake het opgestelde programma. Een paragraaf
grondbeleid is verplicht.

Concreet betekent dit, dat de paragraaf grondbeleid in de begroting de volgende zaken

minimaal moet bevatten:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
programma'’s die zijn opgenomen in de begroting;

- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van alle grondexploitaties;

- een overzicht van de in ontwikkeling genomen projecten (in exploitatie genomen
gronden) en de nog in ontwikkeling te nemen projecten (nog niet in exploitatie
genomen gronden);

- een onderbouwing van de geraamde winstnemingen;

- een aanduiding van de wijze waarop eventuele tekorten worden gedekt;

- beleidsuitgangspunten voor de risico’s van grondzaken.

In de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening worden dezelfde onderdelen opgenomen,
maar dan geschreven op basis van hetgeen in het voorafgaande jaar werkelijk is
gerealiseerd. Hiermee kan het gevoerde grondbeleid worden getoetst en wordt
verantwoording afgelegd over het bereikte resultaat.

8.3 Financiéle verordening
De gemeente beschikt over een Financiéle verordening. Deze is kaderstellend. Er zijn geen
specifieke bepalingen in opgenomen die betrekking hebben op het grondbedrijf.

8.4 Grondexploitaties en de planning & control cyclus

Om een goed beeld te hebben van de grondexploitaties en op basis daarvan te kunnen
sturen, is het noodzakelijk om de financiéle administratie op orde te hebben en over goede
prognose- en rapportagesystemen te beschikken, inclusief actuele doorrekeningen van de
grondexploitaties. Dit vormt de basis voor de informatie richting het bestuur, op grond
waarvan toetsing, verantwoording en (bij-)sturing van het gevoerde beleid ten aanzien van
grondexploitaties mogelijk is.
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De informatievoorziening inzake grondexploitaties is onderdeel van de gemeentelijke
planning & control cyclus. Hieronder is het schema opgenomen van de cyclus van begroten,
bewaken en verantwoorden. Alle planning en control middelen zijn vermeld en de verbanden

tussen die middelen zijn aangegeven. In het schema is ook de meerjarenprognose grond-

exploitaties (MPG) op genomen. Deze MPG zal in 2014 voor het eerst worden opgesteld en
zal in 2015 worden gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015.

Kenmerkend voor grondexploitaties is de dynamiek van het proces. Het komt soms voor, dat

de actuele informatie afwijkt van de in de jaarrekening of begroting opgenomen informatie.
Dit wordt veroorzaakt door de vrij lange periode tussen het opstellen en het vaststellen van

de jaarrekening en begroting, meestal zo rond de drie tot vijf maanden.

In de planning & control cyclus is daarom de mogelijkheid voorzien om de gemeenteraad, als
daar aanleiding toe is, tussentijds te voorzien van actuele informatie over grondexploitaties in
het kader van de eerste en tweede monitor door middel van een raadsinformatiebrief (RIB).

Rapportages management

Sturing en Beleid | Financién & Control

begrotingsrichtlijnen:
parameters grex

gereed in januari
boekwaarde:

gereed in februari

grex in cijfers, beschrijving
ciffers, verschillenanalyse
en risicoanalyse

gereed in februari

MPG in cifers, beschrijving
ciffers, verschillenanalyse
en risicoanalyse

gereed in februari

1e monitor 1e monitor
gereed in maart gereed in maart

jaarrekening
gereed in maart

/

eventueel RIB 1e monitor

Rapportages bestuur

gereed in mei

2e monitor

gereed in juni
2e monitor
gereed in juli \ augustus
programmabegroting
gereed in juli \ augustus

eventueel RIB 2e monitor

geeed in oktober

College Raad

1e monitor

april in college

jaarrekening

april in college

eventueel RIB 1e monitor 1e monitor

juni in college juni in raad
jaarrekening
juni in raad

2e monitor

september in college

programmabegroting

september in college

eventueel RIB 2e monitor 2e monitor

oktober in college november in raad
programmabegroting
november in raad
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8.5 Risicomanagement en weerstandsvermogen

8.5.1 Algemeen

Risicomanagement is het geheel van activiteiten dat gericht is op het beperken en voor-
komen van risico’s. Een risico is het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne
en/of externe omstandigheden.

Bij risicomanagement worden drie fasen onderscheiden:
1. een inventarisatie van de risico’s;

2. een analyse van de risico’s:

3. het verminderen en beheersen van de risico’s.

Het verminderen en beheersen van de risico’s gebeurt door het uitschakelen, verminderen of
overdragen aan derden van risico’s. Dit kan door het beéindigen van beleid dat risico’s met
zich meebrengt, het nemen van preventieve maatregelen, het onderbrengen van het risico bij
een verzekeringsmaatschappij of het opnemen van een post of een reserve in de begroting.

Als de drie fasen van het risicomanagement zijn doorlopen en een risico niet wordt
uitgeschakeld, betekent dit dat het risico wordt geaccepteerd en komen de eventuele
financiéle gevolgen ten laste van het weerstandsvermogen. De geaccepteerde risico’s zijn
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en
de rekening.

Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiéle
gevolgen van de risico’s. Door een voldoende weerstandsvermogen is de gemeente in staat
om bij financiéle tegenvallers haar taken (in het geval van deze nota de uitvoering van de
grondexploitaties) te kunnen blijven uitvoeren.

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente
beschikt om niet begrote kosten te dekken. Dit betreft met name de algemene reserve.

8.5.2 Grondexploitaties

De geraamde kosten en opbrengsten in een grondexploitatie bevatten een zeker risico.
Zowel met betrekking tot de kosten als de opbrengsten bestaat er een kans op tegenvallers
ten opzichte van de raming. In hoofdstuk 5.7 is ingegaan de op de risico’s waar rekening
mee gehouden moet worden.

Op dit moment worden in de begroting en de jaarrekening per grondexploitatie de
gesignaleerde risico’s aangegeven en wordt tevens een globale inschatting gemaakt van de
kans dat dit risico optreedt, bijvoorbeeld groot, gemiddeld of laag risico.

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het risico bepaald op 10% van het nog te
behalen voordelige resultaat op de gezamenlijke grondexploitaties. Voor 2013 gaat dit een
om bedrag van € 1.100.000 en voor 2014 om € 665.000. Dit risico maakt onderdeel uit van
de totale gemeentelijke risicoanalyse zoals die is opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen.

De weerstandscapaciteit van onze gemeente bestaat uit de raming voor de post onvoorziene
uitgaven en de ondergrens van de algemene reserve die in de Nota reserves en
voorzieningen 2011 (raad 20 april 2011) is bepaald op € 20 miljoen.

De berekening van het risico bij de grondexploitaties in de paragraaf weerstandsvermogen
gaat gewijzigd worden met behulp van de in 2014 op de stellen Meerjarenprognose
grondexploitaties (MPG).
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In de MPG worden voor alle grondexploitaties varianten doorgerekend op basis van diverse
mogelijke scenario’s, bijvoorbeeld het best mogelijke scenario, een voorzichtig scenario en
een negatief scenario. Aan deze scenario’s zullen risicofactoren worden gekoppeld en zal
per risicofactor worden aangegeven hoe groot de kans wordt ingeschat dat dit risico
optreedt, uitgedrukt in een percentage van het bedrag waarover het risico wordt gelopen.
Vervolgens kan voor iedere grondexploitatie, op basis van een keuze uit de doorgerekende
scenario’s en de bijbehorende risicobedragen, worden bepaald voor welk bedrag risico
gelopen wordt. Een optelling van alle per grondexploitatie bepaalde risicobedragen geeft het
totaalbedrag aan voor het risico dat wordt gelopen bij de gemeentelijke grondexploitatie.
Deze berekening zal voor het eerst worden gebruikt in de paragraaf weerstandsvermogen
van de begroting 2015.

Zoals hierboven beschreven, is een onderdeel van risicomanagement het nemen van
maatregelen om risico’s en onzekerheden uit de grondexploitaties te halen. Een voorbeeld
hiervan is de raming voor mogelijk te vergoeden planschade in verband met een ruimtelijke
ontwikkeling. De betreffende raming kan worden bepaald op basis van een globale
inschatting, maar met het uitvoeren van een risicoanalyse planschade ontstaat een veel
betrouwbaarder beeld van het risico op gerechtvaardigde planschadeclaims en de hoogte
daarvan. Daarmee kan het betreffende risico voor de grondexploitatie fors worden
gereduceerd.
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9 Besluitvormingsprocedure projecten

De Rekenkamercommissie heeft de aanbeveling gedaan om de besluitvormingsprocedure

inzake ruimtelijke projecten vast te leggen. Deze procedure zou met name gericht dienen te
zijn op het bestuurlijke besluitvormingsproces. In een dergelijke procedure gaat het er vooral
om, om vast te leggen welke stappen worden gezet in het proces vanaf het initiatief voor een
ruimtelijk project, welke beslisdocumenten daarvoor moeten worden opgesteld, wat er in
deze documenten moet staan en welk bestuursorgaan verantwoordelijk is om daarover een
besluit te nemen. Op basis van de in hoofdstuk 4.5 opgenomen beslisstructuur inzake actief
of facilitair grondbeleid, de in hoofdstuk 5.2 beschreven fasen in de planontwikkeling en het
in hoofdstuk 5.3 beschreven verwervingsbeleid per projectfase, is de hieronder weergegeven
besluitvormingsprocedure voor ruimtelijke projecten opgesteld.

BESLUITVORMINGSPROCEDURE PROJECTEN
openbaarheid |[fase project stuk inhoud stuk besluit besluit door
niet openbaar [initiatieffase quick scan 1. wenselijkheid ontwikkeling beantwoording punten 1  |college
2. prioriteit ontwikkeling en 2 op basis van het
schema in hoofdstuk 4.5
bij postieve conclusie:
opstellen startnotitie
bij negatieve conclusie:
stoppen met project
startnotitie 1. eerste financiéle doorrekening beantwoording punten 1  |raad
2. mogelijkheid verwerving tot en met 3 op basis van
3. mogelijkheid actief grondbeleid het schema in hoofdstuk
4. voorbereidingskrediet 4.5
bij positieve conclusie:
voorbereidingskrediet
en naar definitiefase
bij negatieve conclusie:
stoppen met project
definitiefase haalbaarheidsstudie 1. financiéle doorrekening beantwoording punten 1  |raad
2. mogelijkheid verwerving tot en met 3 op basis van
3. mogelijkheid actief grondbeleid het schema in hoofdstuk
4. evt. aanvullend krediet 4.5
bij positieve conclusie:
naar ontwerpfase en
eventueel een
aanvulllend krediet
beschikbaar stellen
bij negatieve conclusie
punten 2 en 3:
facilitair grondbeleid
bij negatieve conclusie:
stoppen met project
openbaar ontwerpfase grondexploitatie 1. grondexploitatie vaststelling grondexploi- raad
bestemmingsplan 2. bestemmingsplan tatie en bestemmings-
3. evt. instellen verliesvoorziening plan en daarmee impli-
ciet besluit tot actief
grondbeleid
realisatiefase jaarrekening 1. geactualiseerde grondexploitaties vaststelling geactualiseer- |[raad
2. evt. bijstellen verliesvoorziening de grondexploitaties in
de jaarrekening
evt. raadsvoorstel tot  [1. herziening grondexploitatie vaststelling herziene raad
herziening grond- 2. evt. bijstellen verliesvoorziening grondexploitatie
exploitatie
jaarrekening 1. afsluiten grondexploitatie afsluiting grondexploi- raad
2. evt. beroep op verliesvoorziening tatie in de jaarrekening
beheerfase overdrachtsdocument |1. voorstel tot overdracht van het overdracht openbaar afdelings-
openbaar gebied van het grondbe- gebied van het grondbe- hoofden
drijf aan de algemene dienst drijf aan de algemene
dienst, afdeling beheer
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