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Onderwerp: Maatregelen ter beperking van wateroverlast aan de Kerkweg 
 
 
1. Voorstel  
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen  
(afkoppelscenario) ter beperking van de wateroverlast aan de Kerkweg voor een  
bedrag van € 1.144.800. 

 
2. In te stemmen met de dekking van de kapitaallasten welke hieruit voortvloeien  
door aanpassing van de dotatie c.q. aanwending van de tariefegalisatie reserve riolering.   
 
3. In te stemmen met het verwerken van de mutaties voortvloeiend uit dit voorstel in de 
derde monitor 2010. 
 
4. Na het raadsbesluit direct over te gaan tot aanbesteding gevolgd door uitvoering  
van de maatregelen.  

 
2. Aanleiding 
In september 2005 is er op de Kerkweg wateroverlast ontstaan na hevige regenval (wolkbreuk). 
Naar aanleiding van deze gebeurtenis in 2005 zijn maatregelen getroffen. Die bestonden uit: 

 de aanbieding en het aanbrengen van een waterdicht schot aan de bewoners bij voor - en 
achterdeur;  

 het aanbrengen van keerkleppen in de riolering; 

 de aanleg van een goot in de Kerkweg; 

 het aanleggen van waterkerende drempels. 
 

Tijdens de hevige regenval in juli 2009 bleek dat de getroffen maatregelen niet voldoende werkten, 
gezien de overlast die ontstond.  
 
3. Aspecten 
Om herhaling van deze ernstige wateroverlast aan de Kerkweg in de toekomst te voorkomen, is 
door de gemeente Ridderkerk en het Waterschap Hollandse Delta samen met de bewoners van de 
Kerkweg een werkgroep ingesteld. De taak van de werkgroep was het formuleren van maatregelen 
die de overlast beperken. Afspraak met de bewoners was dat zij ook maatregelen mochten 
inbrengen.  
 
Aan het ingenieursbureau DHV is door de gemeente en het waterschap gevraagd de nodige 
modelberekeningen te doen om de ingebrachte maatregelen te toetsen en de gemeente en 
waterschap te adviseren welke oplossingen mogelijk zijn. De DHV- rapportage is in mei 2010 aan 
uw raad aangeboden (zie bijlage 1).  
 
Wij hebben opdracht gegeven het afkoppelscenario, zoals door het ingenieursbureau DHV is 
geadviseerd ter beperking van de wateroverlast aan de Kerkweg, verder uit te werken tot op bestek 



 
 

  
Sturing en Beleid 

– en aanbestedingsniveau. Dit vanuit de visie dat daarmee de maatregelen direct na 
besluitvorming in uw raad uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast hebben we opdracht gegeven 
een aantal maatregelen versneld uit te voeren.  
 
In de aan u aangeboden informatiebrief van mei 2010 hebben wij aangegeven dat gekozen is voor 
het afkoppelscenario. Het afkoppelscenario is verder uitgewerkt en hieronder volgt een beschrijving 
van de voorgestelde maatregelen. 
 
 
Uitwerking afkoppelscenario, te nemen maatregelen. 
 
1) Kerkweg Zuid  
De voorgestelde maatregel, afkoppelen van het verharde oppervlak (via goten) en afvoer via een 
nieuwe sloot in de Van Lennepstraat, is technisch realiseerbaar. De maatregel kost echter wel 
parkeerruimte in de Van Lennepstraat (12 parkeerplaatsen). De kosten van de maatregel bedragen 
circa € 545.000,--, inclusief verplaatsen parkeerplaatsen. De verbreding van de sloot achter de 
Kerkweg wordt in het DHV-rapport weliswaar niet genoemd als een noodzakelijke maatregel, maar 
geeft wel een belangrijke vergroting van de directe  waterbergingscapaciteit.   
 
2) Kerkweg Noord  
De voorgestelde maatregel, afkoppelen van het verhard oppervlak (via goten) en afvoer via een 
buisafvoer in de PC Hooftstraat richting oppervlaktewater aan de Vondellaan, is technisch 
realiseerbaar. De kosten worden geraamd op € 550.000,--. In deze kosten zijn niet meegenomen 
eventuele omlegkosten van kabels van KPN aan de PC Hooftstraat. 
 
 3) Stuw  
Om de buisafvoer voor Kerkweg Noord te laten functioneren, moet het waterpeil aan de 
Vondellaan / Donkerslootweg worden verlaagd. Dit kan door de bestaande stuw te verplaatsen, 
waardoor de afvoer van neerslag in de Kerkweg Noord mogelijk wordt. De kosten voor de te 
plaatsen stuw worden geraamd op circa € 50.000,--. Technisch zijn er geen problemen. 
 
4) Ridderstraat keerwand 
Aanleg van een waterkerende muur rondom de parkeerplaats Ridderstraat met drempel in de 
Kerkweg kost € 63.800,--. Deze maatregel is vooruitlopend aangelegd om het risico van 
wateroverlast al direct te beperken. 
 
Aanvullende maatregelen.  
Om het risico van wateroverlast te verkleinen zijn vooruitlopend op de hiervoor genoemde 
maatregelen de volgende zaken inmiddels uitgevoerd:  

 Noodbemaling sloot Kerkweg (ten laste van de exploitatie) 

 Aanleg van een waterkerende drempel in De Gaaij Fortmanstraat (ten laste van de 
exploitatie) 

 Aanleg van een waterkerende muur rondom de parkeerplaats Ridderstraat met drempel in 
de Kerkweg kost € 63.800,--. 

Aanvankelijk zou ook een drempel worden gemaakt op de kruising Geerlaan\Lagendijk\ Sint 
Jorisplein. De aanleg van deze waterdrempel, is na inspraak van de bewoners en na waterpassing 
van de situatie voorlopig verdaagd. De drempel wordt meegenomen in de herstructurering van het 
Geerlaan\Lagendijk\Sint Jorisplein. 
 
Beoogd effect 
Met het uitvoeren van de maatregelen wordt de wateroverlast aan de Kerkweg beperkt. 
Uitgaande van de bui van juli 2009 kan door de voorgestelde maatregelen de zogenaamde “water-
op-straat-hoeveelheid” met circa 70% worden gereduceerd. Garanties, dat wateroverlast, waar ook 
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in de gemeente, onder de meest extreme omstandigheden is uitgesloten, kunnen uiteraard niet 
worden gegeven.  
 
Overleg  

Er is overleg gevoerd met de werkgroep Kerkweg en waterschap. Daarnaast is intern overleg 
geweest met de processen realisatie, vergunningverlening en financiën.  
Tevens is betreffende de vraag, welke financiële bijdrage van het waterschap is te verwachten, met 
het waterschap ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd. Op deze vraag is zowel ambtelijk als 
bestuurlijk voor de totaalkosten negatief gereageerd. Wel is het waterschap bereid de kosten te 
dragen voor het verplaatsen van de stuw in de bestaande watergang. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Aanbestedingsgereed maken van de maatregelen. 
Omdat wij vinden dat de bewoners aan de Kerkweg niet langer in onzekerheid moeten zitten 
hebben we besloten de maatregelen zover uit te werken dat de maatregelen aanbesteed kunnen 
worden na behandeling van het voorstel in uw raad. Met de uitvoering van de werkzaamheden kan 
dan in het najaar van 2010 worden gestart. De werkzaamheden kunnen in het voorjaar van 2011 
worden afgerond.  
  
Communicatie 
Met de werkgroep Kerkweg (bewoners, gemeente en waterschap) wordt maandelijks overleg 
gevoerd over de voortgang. Na besluitvorming door uw raad wordt een perspublicatie uitgegeven 
en de werkgroep en omwonenden geïnformeerd.  
 
Evaluatie 
Beoogd effect van de maatregelen kan worden beoordeeld op het moment van zware zomerse 
regenval. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De kosten voor de Kerkweg zuid worden geraamd op € 545.000,--. Kosten Kerkweg noord inclusief 
stuw en waterkerende muur, worden geraamd op € 663.800,--. Totaal geraamde uitgaven voor de 
Kerkweg zijn € 1.208.800,--. Het Waterschap Hollandse Delta heeft toegezegd de verplaatsing van 
de stuw in de bestaande watergang te bekostigen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bijdrage 
van € 50.000,--. Daarnaast is van het Waterschap een bijdrage te verwachten uit haar 
subsidieregeling voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Dit betekent een maximale bijdrage 
van € 14.000,--. 
De netto uitgaven voor de gemeente komen daarmee op € 1.144.800,--. 
  
Genoemde uitgaven zijn niet opgenomen in het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011 
(GRP IV) en worden dus niet gedekt binnen de tariefegalisatie reserve rioolheffing. Dit zou tot 
gevolg hebben dat de kosten gedekt zouden moeten worden door de verhoging van de rioolheffing. 
De verwachte verhoging zou ongeveer € 1,50 bedragen voor zowel het eigenaardeel als het 
gebruikersdeel, wat neerkomt op een verhoging van het tarief met ongeveer 2%.  
Echter, in afwachting van de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven binnen het GRP IV en in de 
wetenschap dat in 2011 een nieuw GRP moet worden opgesteld, wordt voorgesteld om het tarief 
voor de rioolheffing nu niet te verhogen. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten, die uit dit voorstel 
voortvloeien, te dekken door voor de planperiode 2011-2014 de dotatie aan de tariefegalisatie 
reserve riolering met het bedrag van deze kapitaallasten te verlagen c.q. de aanwending te 
verhogen. De investering wordt toegevoegd aan de investeringslijst van programma 5. 
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De kosten van de aanvullende maatregelen worden voor wat betreft noodbemaling en 
waterkerende drempel aan de burgemeester De Gaay Fortmanstraat gedekt vanuit de exploitatie 
riolering. 
 
 
Bijlagen (ter inzage) 
Bijlage 1 rapport DHV en Adviesbrief. 
Bijlage 2 overzichtskaart met maatregelen. 
Bijlage 3 kostenoverzicht. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,   de burgemeester   
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