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Onderwerp: Voorstel om extra krediet beschikbaar te stellen voor MFA De Reijer 
 
1. Voorstel 
 
In onze vergadering van 19 oktober jl. hebben wij besloten om aan uw raad voor te stellen een 
extra krediet beschikbaar te stellen voor het toevoegen van een sportzaal aan het ruimtelijk 
programma van MFA De Reijer.  
 
Aan dit besluit hebben wij de volgende voorwaarden verbonden: 

1. dat het verschil in kapitaalslasten die horen bij de optie waarbij er geen sportzaal bij de 
MFA De Reijer komt en de optie waarbij er wel een sportzaal bij de MFA De Reijer komt, 
wordt gecompenseerd door een verlaging van de jaarlijkse subsidie aan Stichting 
Sport&Welzijn voor het onderhoud van sportaccommodaties, zodat het effect van de keuze 
voor de sportzaal op de meerjarenbegroting van de gemeente Ridderkerk per saldo nul is 
(budgettair neutraal); 

2. dat Stichting Sport&Welzijn deze korting op de subsidie niet afwentelt op de Ridderkerkse 
sportverenigingen door middel van extra tariefsverhogingen en dat het onderhoud van 
sportaccommodaties op peil blijft; 

3. dat het uiteindelijke ruimtelijk ontwerp op een acceptabele manier wordt ingepast in de 
openbare ruimte 

 
Tevens hebben wij besloten om geen voorstel te doen aan uw raad om extra krediet beschikbaar 
te stellen voor het toevoegen van een peuterspeelzaal aan het ruimtelijk programma van MFA De 
Reijer.   
 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor een extra krediet beschikbaar te stellen, groot 
€ 597.970 (zijnde het verschil in optie 1 en optie 2, genoemd in de bijlage van het B&W voorstel)   
ten behoeve van de sportzaal bij MFA De Reijer, onder vaststelling van de 3e wijziging van de 
concernbegroting  - 2011. 
 
2. Aanleiding 
 
De nieuwbouw van De Reijer kent een lange voorgeschiedenis. Al bij het Programma 
Onderwijshuisvesting 2007 is er een krediet beschikbaar gesteld voor nieuw bouw van de school 
op een unielocatie aan de Prinsenstraat.  
 
De architect is eind 2007 in opdracht van 3Primair aan de slag gegaan en heeft 4 varianten 
uitgewerkt om de brede school Slikkerveer ruimtelijk breder te maken. Wij hebben begin 2008 
gekozen voor variant 2. Deze keuze hield concreet in dat er een school zou komen met ruimte voor 
brede school voorzieningen (in het bestaande krediet is daar ruimte voor omdat er minder lokalen 
nodig zijn op basis van de ontwikkeling van de leerlingaantallen) en dat het huidige 
gymnastieklokaal (Reijerweg 241) zou blijven staan en worden geïntegreerd in het nieuwe gebouw.  
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De gemeente heeft gekozen voor deze variant omdat het belangrijk werd gevonden dat er zo snel 
mogelijk een nieuw schoolgebouw voor obs De Reijer zou komen. Zie hiervoor ook onze brief van 
25 april 2008. In december 2008 zijn de gemaakte afspraken tussen schoolbestuur en gemeente 
nog eens bevestigd. 
 
In de loop van 2009 kwam er bij Stichting Sport&Welzijn de wens naar voren om de gymzaal aan 
de Graaf Lodewijkstraat 23 te betrekken bij de nog te realiseren nieuwbouw.  
 
In november 2009 is een verzoek van Stichting 3Primair bij de gemeente binnengekomen of een 
haalbaarheidsonderzoek mocht worden uitgevoerd naar het integreren van een sportzaal in de 
nieuw te realiseren accommodatie. Gelet op de mogelijke meerwaarde van dit plan hebben wij 
toestemming gegeven voor dit onderzoek, dat wij op 14 januari 2010 van 3 Primair hebben 
ontvangen. Conclusie van dit onderzoek is dat het de onderzochte optie haalbaar is, indien de 
gemeente aanvullend krediet beschikbaar stelt. 
 
In onze laatste brief van 11 februari 2010 aan uw raad kondigden wij aan dat er nog nader 
onderzoek gedaan moest worden (onder andere parkeerdruk en exploitatieopzet). Omdat wij ook 
sterk hechten aan een efficiënt gebruik van gebouwen en financiële middelen, is daarnaast ook 
kritisch gekeken naar de noodzaak van 2 gymzalen (of een sportzaal) voor het 
bewegingsonderwijs in Slikkerveer.  
 
 
3. Aspecten 
 
Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar het bijgevoegde collegestuk en de bijlagen 
daarbij. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Bouwheerschap en eigendom 
Het bouwheerschap ligt bij Stichting 3Primair. Dit is wettelijk geregeld in de Wet op het primair 
onderwijs (WPO). Ook het juridisch eigendom komt bij het schoolbestuur te liggen, wel houdt de 
gemeente het economisch claimrecht. Daarom is het van belang dat eventuele medegebruikers 
van het pand geen juridisch eigendom verkrijgen, maar alleen als huurder in het pand kunnen 
deelnemen.  
 
Tijdspad  
Het schoolbestuur en de architect hebben aangegeven dat zij hopen de bouwaanvraag rond 1 april 
2011 in te kunnen dienen. Dat betekent dat de bouwvergunning mogelijk 1 juli 2011 verleend zou 
kunnen zijn en dat daarna gestart kan worden met de bouwvoorbereidingen/sloop. Zodra de 
bouwaanvraag is ingediend zal de gemeente met het schoolbestuur gaan werken aan de tijdelijke 
huisvesting, zodat deze eventueel met ingang van het schooljaar 2011/2012 in gebruik genomen 
kan worden.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Het extra krediet bedraagt € 597.970. Het verschil in kapitaalslasten dat hoort bij de optie waarbij 
er geen sportzaal bij de MFA De Reijer komt en de optie waarbij er wel een sportzaal bij de MFA 
De Reijer komt, wordt gecompenseerd door een verlaging van de jaarlijkse subsidie aan Stichting 
Sport&Welzijn voor het onderhoud van sportaccommodaties, zodat het effect van de keuze voor de 
sportzaal op de begroting van de gemeente Ridderkerk per saldo nul is (budgettair neutraal).  



 
 

  
Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs 

Gemeentestukken: 2010-54 
 

19 oktober 2010 Voorstel om extra krediet beschikbaar te stellen voor MFA De Reijer Volgnr. 3 van 3 
 

 
Stichting Sport&Welzijn heeft aangegeven dat dit alternatief voor haar acceptabel en haalbaar is.  
 
Tevens zijn er (bij welke optie dan ook) middelen nodig voor de aanpassingen aan de buitenruimte 
die de nieuwbouw met zich meebrengt (bijvoorbeeld voor een aanpassing van de verkeerssituatie 
of het verplaatsen van bomen of straatverlichting). Volgens de laatste ramingen moet er rekening 
worden gehouden met ongeveer 5 procent van de totale projectkosten, dat is maximaal € 250.000. 
Hiervan is € 175.800 al opgenomen in de meerjarenbegroting. Zodra de bouwaanvraag is 
ingediend en het mogelijk wordt om aan te geven welke concrete ingrepen nodig zijn, volgt indien 
nodig hier nog een aanvullend voorstel voor.  
 
Indien te zijner tijd (op zijn vroegst in 2012) wordt besloten de gymzaal aan de Graaf 
Lodewijkstraat te slopen brengt dit nog sloopkosten met zich mee van ongeveer € 30.000 en 
afhankelijk van het moment nog het afboeken van de eventuele restant boekwaarde.  
 
Daar staat nog tegenover de er toekomstige grondopbrengsten voor de Graaf Lodewijkstraat en de 
Prins Bernhardstraat te verwachten zijn. Over exacte bedragen van deze opbrengsten kan nog 
niets worden gezegd. 
 
Wij gaan er vanuit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Behandeld in de raad d.d.4 november 2010 
s.kubbe@ridderkerk.nl/424/H 


