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Algemene informatie 

• Vragensteller:  R.M. Kooijman, ChristenUnie 

• Vergaderdatum: 8 mei 2025 

• Portefeuillehouder: Henk van Os 

• Datum vraag: 7 mei 2025 

• Datum antwoord: 8 mei 2025 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 (vergelijkbaar met vraag 3 CDA VVD) 

U geeft aan dat op basis van de ontwerpstudie blijkt dat het toevoegen van een turnhal op deze locatie 

grote impact heeft op de ruimtelijke inpassing. Dat kunnen wij niet opmaken uit de 2 toegevoegde 
schetsen. Kunt u dit duidelijker onderbouwen? 

Antwoord 1 

Het wel of niet bouwen van een turnhal heeft consequenties voor de totale oppervlakte van het 

buitengebied. Deze is in de huidige situatie ca 11.000 m2. Bij de variant zonder turnhal kan deze ca 8000 

m2 groot worden. Met turnhal wordt deze ongeveer 6.000 m2. Bij de nadere uitwerking van de ontwerpen 

kan dit wellicht nog geoptimaliseerd worden. 

Bij het ontwerp met de turnhal is er minder vrijheid in de positionering van het geheel op de locatie. Dit 

heeft dus als consequentie dat het gebouw dichter tegen de velden van RVVH aanliggen. Zoals het er nu 

naar uit ziet is er een minder goede aansluiting van het wedstrijdbad met het doelgroepenbad mogelijk. 

Het geheel past maar net op de beschikbare locatie. De bomen aan de zijde van RVVH moeten dan 

hoogstwaarschijnlijk gekapt worden. 

Vraag 2 (vergelijkbaar met vraag 4 CDA VVD) 

U kiest ervoor om nu alleen verder te werken aan de variant zonder turnhal, omdat er anders vertraging 

ontstaat. Tegelijkertijd geeft u aan dat, als de raad financiën beschikbaar stelt bij de kadernota, een turnhal 

alsnog meegenomen kan worden. Ook wordt aangegeven dat kort na de behandeling van de kadernota 



gestart wordt met de aanbesteding. Kunt u globaal aangeven wat de verschillende tijdsplanningen tot en 

met aanbesteding zouden zijn in de volgende situaties: 

a. zoals het college voorstelt, alleen scenario zwembad zonder turnhal wordt verder uitgewerkt en 

aanbesteed, 

b. het college blijft doorwerken aan 2 scenario’s, en bij de kadernota wordt een definitieve keuze aan de 

raad gevraagd,  

c. het college werkt nu alleen het scenario zonder turnhal verder uit, maar na behandeling van de 

kadernota wordt op verzoek van de raad alsnog de variant met turnhal uitgewerkt en aanbesteed. 

Antwoord 2 

Omdat we de definitieve besluitvorming van de raad tijdens de behandeling van de kaderbrief afwachten, 

starten we momenteel nog niet met de aanbesteding van de aannemer. Indien wordt besloten dat er geen 

turnhal wordt gebouwd starten we na het zomerreces de aanbesteding. Indien er wordt besloten dat er 

wel een turnhal wordt gebouwd zullen we de verkennende studie van het recreatiecentrum opnieuw uit 

moeten werken. Hierdoor zal de aanbesteding voor de aannemer 1 tot 3 maanden later starten en zal het 
proces vertragen.  

Vraag 3 

Hoeveel m2 recreatiebad zou er minder gerealiseerd moeten worden om de realisatie van de turnhal 

binnen het begrote budget van het zwembad/sporthal mogelijk te maken?  

Antwoord 3 

Zie hiervoor het raadsvoorstel van 17 oktober 2024.   

Vraag 4 

Welke andere keuzes zijn er denkbaar die de realisatie van de turnhal (deels) binnen het budget van het 

zwembad/sporthal mogelijk zouden kunnen maken? Bent u bereid die keuze(s) aan de raad voor te 
leggen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4 

In oktober zijn deze verschillende voorstellen voorgelegd aan de Raad, met meer of minder recreatief 

water en op de buitenbaden of op een veld van RVVH. De Raad heeft toen gekozen voor een uitgebreid 

recreatief programma m2 zwemwater op de buitenbaden. De sporthal is noodzakelijk om 

bewegingsonderwijs mogelijk te maken. Wij zijn dus niet bereid om deze keuzes opnieuw voor te leggen 

aan de raad.  


	Algemene informatie
	Vragen en antwoorden
	Vraag 1 (vergelijkbaar met vraag 3 CDA VVD)
	Vraag 2 (vergelijkbaar met vraag 4 CDA VVD)
	Vraag 3
	Vraag 4


