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Aanleiding Plan van Aanpak boombescherming 
 

Zoals in het begeleidend schrijven d.d. 25 mei 2023 gemeld is de zienswijze aangaande de stillegging en de last 
onder dwangsom afwijkend van hetgeen gecorrespondeerd is vanuit de Gemeente naar Waal.  

Waal en onderaannemer Knijnenburg zijn in april 2022 gestart met de uitvoering van het sloopwerk. Bij het 
begin van de bouwvak was alle asbest verwijderd en zijn de gebouwen door de controlerende instanties 
asbestvrij verklaard. 

Direct na de vakantie is gestart met de leegsloop. In deze fase worden alle materialen verwijderd tot op het 
punt waarop alleen steenachtig materiaal ((bak)steen en beton) overblijft voor verwerking in de puinbreker. In 
het geval van Blaak betreft het alle deuren, binnen- en buitenkozijnen, lichte binnenwanden en 
(systeem)plafonds en de stucwerk – gevel aan de buitenzijde.  

De leegsloop werd gestart vanaf de zijde van de Blaak. Een paar weken na de start ontstonden klachten (19 
september 2022) over lawaai en het gooien vanaf de balkons van bouwmaterialen in de containers. Daar er bij 
de melders en toezichthouders angst was dat materialen onder invloed van de wind over het bouwhek op de 
stoep zouden kunnen terecht komen is in overleg besloten om de leegsloop via de achterzijde zou 
plaatsvinden. Metingen van het geluid lieten zien dat de geluidproductie ruimschoots binnen de normen bleef. 

Direct na het verplaatsen naar de achterzijde ontstonden er klachten over het lawaai en met het plaatsen van 
de containers ontstonden er klachten over het rijden in de achtertuin. Op 7 oktober 2022, zo’n half jaar na de 
start van de sloopwerkzaamheden werd de bomenposter geïntroduceerd door de Gemeente als het document 
wat gehanteerd diende te worden. Bij het verstrekken van de (sloop)vergunning waren er overigens geen 
aanvullende richtlijnen gegeven over het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van het aanwezige groen. 
Daar enkele betrokkenen een gesprek bij de wethouder hadden werd door de Gemeente op 7 oktober 2022 
gevraagd een hek te plaatsen langs het aanwezige groen. Dezelfde dag werd dit hek geplaatst. Op 11 oktober 
2022, werden de hekken kortstondig verwijderd omdat de stabiliteitsblokken van de hekken het passeren door 
de vrachtwagen onmogelijk maakten.  

Direct daarna werd het werk stilgelegd. Op het verzoek van Waal per WhatsApp van 17 oktober 2022 10:40 aan 
betrokken medewerker om de brief te verstrekken om de voorwaarden te verkrijgen tot opnieuw opstarten 
van de werkzaamheden  is niet gereageerd door de betrokken medewerker van de Gemeente. Het is niet 
duidelijk waarom de Gemeente verzuimd heeft om direct om op 11 oktober 2022, althans zo kort mogelijk 
daarop, een brief te sturen met de voorwaarden en uitleg van de stillegging, mede gezien de ernst van 
aantijging(en) in de brief. Zoals op de foto te zien in de bijlage bevinden de bandensporen van 11 oktober 2022 
zich op enige afstand van de kroonprojectie van de ter plaatse aanwezige bomen. Deze en andere foto’s zijn 
opgenomen in de bijlage. Dit zijn de sporen die op de meest geringe afstand gelegen zijn van het groen. Uit de 
foto is zichtbaar dat bandensporen zich niet binnen de kroonprojectie bevinden. Wij begrijpen echter de zorg 
van de Gemeente voor het groen en stellen maatregelen voor om transport en opslag bij het groen beter te 
borgen. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en voorzien in een zogenaamd “vast hek” en een gewijzigde lijn 
van de grondsanering .  

Op 21 oktober 2022 volgde tenslotte de brief van de Gemeente aangaande stillegging van het westelijk deel 
van de Sloop aan de Blaak (R220312375) en direct daarop de brief van 24 oktober 2022. met kenmerk 637983 
aan de hand van zaken welke geconstateerd waren door de Gemeente. 

Voor wat betreft de brief van de Gemeente van 24 oktober 2022 is er een afwijkende zienswijze op de 
geconstateerde sporen. De transportbewegingen zijn niet in de buurt van het groen geweest voor zover wij 
hebben kunnen nagaan. Zie hiertoe de GPS- gegevens van de vrachtauto op deze datum. Deze zijn opgenomen 
in de bijlage van dit plan. 

Het tijdstip van verstekken van de brief van vrijdag 21 oktober 2022 per email van die dag om 9:56 uur met de 
voorwaarden / uitleg van de stillegging en de handhavingsactie dezelfde ochtend op 21 oktober 2022 en 
maandagmorgen 24 oktober 2022 zoals opgenomen in de brief van 24 oktober 2022 (kenmerk 637983 
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ontvangen: buiten werktijd op 24 oktober om 19.00 uur per email; verstuurd per post op 25 oktober 2022 en 
ontvangen door partijen op 26 oktober 2022.), laat hoofdaannemer resp. onderaannemer geen redelijke 
ruimte of billijke termijn tot het treffen van maatregelen en (correct) instrueren van medewerkers. Deze ruimte 
beperkt zich immers tot minder dan één werkdag (!) .  

Samengevat hebben de sancties vanuit de Gemeente vooral betrekking op de logistiek aan de achterzijde van 
het westelijke blok en hebben weinig tot niets van doen met de feitelijke werkzaamheden in het westelijke 
(grote) bouwblok. Voor wat betreft het oostelijk gelegen blok zijn er geen beperkingen in welke vorm dan ook. 
In dit Plan zijn de noodzakelijke voorzieningen en werkwijze voor het restant van de sloop en nieuwbouw 
uitgewerkt. Daarnaast wordt opgemerkt dat er door de Gemeente bij het verstrekken van de 
(sloop)vergunning(en) geen nadere regels opgelegd zijn voor het werken nabij (privé) groen en deze ook niet 
geborgd zijn binnen de regelgeving hetgeen een juiste aanpak van werkzaamheden in de weg staat. 
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Betrokken partijen 
 

Hoofdaannemer (sloop / bouw) : Bouwbedrijf Waal Vlaardingen - F. Wielemaker 

 

Sloop aannemer   : Knijnenburg Den Haag  - J. Knijnenburg 

 

Vergunninghouder  : Bouwbedrijf Waal Vlaardingen - F. Wielemaker 

 

Initiatiefnemer project  :Wooncompas Ridderkerk  - A. Lagerwaard 

 

Vergunningverlener   : Gemeente Ridderkerk  - E. van Veldhuizen 

 

Adviesburo   : De Boomingenieur Nootdorp - J. Eichholtz 
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Beschermende maatregelen buurbomen achterzijde blok 2; Blaak 33-
95 
 
 
Hieronder treft u een overzicht van de situatie van de huidige portiekflats aan de Blaak en het omliggende 
groen in zowel een satelietoverzicht als de kadastertekening. 
 
Hierin maken we ook duidelijk wat we verstaan onder blok 1 en blok 2. 
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Aan de achterzijde van Blok 2 hebben we te maken met een aantal buurbomen. Voor het uitvoeren vanonze 
werkzaamheden dienen we maatregelen te treffen volgens Bomenplan Ridderkerk “Geef bomen de ruimte” 
met Beleid- en Beheeraspecten opgesteld door de Gemeente april 2012 en de na vergunningverlening door de 
Gemeente verstrekte bomenposter.  

 
 
De volgende maatregelen worden getroffen voor het deugdelijk afschermen van de buurbomen tijdens onze 
werkzaamheden (sloop en nieuwbouw): 

 Plaatsen van vaste (niet verplaatsbaar) bouwhekken buiten de kwetsbare zone van de bomen, zie foto 
op blz 7. De palen hiervoor worden in de grond gedrukt. 

 Leggen van rijplaten binnen de bouwhekken ter bescherming van de ondergrond / aansluitend aan de 
sloop ten tijde van de nieuwbouw een repacbaan van ca 30 cm dik. Deze baan blijft intact tot en met 
de ruwbouw en zal worden verwijderd gedurende de afbouwfase en de fase van de terreininrichting. 

 
 
Met deze maatregelen wordt voorkomen dat met materieel en materiaal binnen de kwetsbare zone van de 
bomen komen. Zie ook onderstaande afbeeldingen ter verduidelijking. 
 
 
 
 

 

Begrenzing bouwterrein voor 
sloop, sanering en nieuwbouw. 
Begrenzing wordt uitgevoerd met 
tijdelijk hek. Het hekwerk is niet 
te verschuiven tijdens de 
werkzaamheden. 



 

  Pagina 8 van 15 

 

 
(Foto genomen op 21 oktober 2022. 13:38 uur) 
 
De huidige afvalcontainers aan de achterzijde van blok 2 worden tijdens de leegsloop geheel gevuld en daarna 
voor de laatste keer verwijderd. Met het verwijderen van de afvalcontainers wordt gestart aan de zijde van de 
Schepenstraat en vervolgens een voor een in de richting van het centrum tot alle afvalcontainers verwijderd 
zijn. Met deze uitvoering wordt de afstand tot de bomen zo ruim mogelijk gehouden. 
 
Nieuwe afvalcontainers worden alleen aan de voorzijde geplaatst en niet meer aan de achterzijde. Dit geldt 
voor het westelijke blok; op het oostelijke blok worden wel containers geplaatst in de achtertuin. 
 
Zodra de nieuwbouw start en het heiwerk gereed is worden de rijplaten vervangen door een repac baan. Langs 
deze baan , welke gesitueerd is boven het te maken werk, worden na het gereed komen van het betonnen 
casco de balkon – en galerijplaten gemonteerd. Het vaste hek aan de achterzijde blijft gehandhaafd tot het 
moment waarop de buitenruimte achter wordt ingericht, kort voor oplevering. Deze baan is geschikt voor 
zwaar verkeer en mobiele kranen. Voor de sloopwerkzaamheden, sanering en definitieve inrichting en is kennis 
genomen van de ontvangen BEA uit september 2022. Samengevat worden de volgende maatregelen getroffen : 

- Afstand werkzaamheden ten opzichte van buurbomen volgens Bomenposter. 
- Indeling terrein /tuinen / sanering volgens tek OV-051E 
- Saneringslijn is verlegd en aangepast aan de hand van tek OV051B; (zie afbeelding hieronder).  Voor 

exacte maatvoering zie vergunning (kenmerk 2007019_4516955 d.d. 16 maart 2023. 
- Dit PVA is geldig voor de sanering / sloop / nieuwbouw / infra van de Blaak 

 

 

Opmerking: 
Bouwhekken plaatsen en in 
stand houden tot 
boomprojectie. De rode lijn 
betreft een indicatie. Uiteraard 
zal het hekwerk net over de 
grens van de kwetsbare 
boomzone geplaatst worden. 
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                                                                                  Bestrating: 1 rij tegels 40X60; restant houtsnippers; 

                                                                                  Positie vaste bouwhek op 3 meter uit erfgrens 

                                              4 meter 

 

Ten behoeve van de Linde die gepositioneerd is in de fietsenstalling is er een aparte BEA opgesteld is er een 
maatvoering verwerkt in de bijgevoegde tekening. 

 

Deze Boom ligt op fietsparkeer terrein van verenigingsgebouw Obadja en ligt op ca 2,4m uit de erfgrens (8 
tegels 30x30). In de eindsituatie komt direct tegen de erfgrens een groenstrookje (ca 50 cm breed) en daarna 
een tegelverharding. In het huidige ontwerp ligt de fietsenstalling op  2.m. (zie figuur blz 8). De zijkant van de 
kroonprojectie ligt dan  ongeveer gelijk met de zijkant van de fietsenstalling. De kroonprojectie is exact bepaald 
in de bijgevoegde Boom Effect Analyse van de Boomingenieur. Om deze Boom extra te beschermen schuiven 
we de fietsenstalling 2 m op in de richting van het appartementen (afstand ca 3 meter tot erfgrens) complex 
zodat ruimschoots wordt voldaan aan de eisen (kwetsbare zone uit de Bomenposter)  De fietsenstalling heeft 
een kunststof fundering. Binnen ligt er een tegelbestrating. In de zone naar de erfgrens komen nog slechts 1 rij 
40X60 tegels en wordt het restant voorzien van houtsnippers.  
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Overlast beperkende maatregelen grove sloopwerk  
 
De navolgende aanvullende maatregelen worden aangehouden om de overlast zo veel als mogelijk te 
beperken: 
 
Hett buitenblad (stucwerk) wordt handmatig verwijderd vanaf de balkons en de gevelsparingen. 

 Handmatig afsteken slopen met koevoet/steekijzer, van binnen uit / vanaf de balkons; 
 Opruimen afval vanaf maaiveld met shovel en verzamelen in de afvalcontainers; 
 Schoonhouden van de openbare weg. 
 Het gedeelte wat we niet met de hand kunnen afsteken wordt tijdens de sloop bovenbouw verwijderd 

met de rupskraan; 
 Sloopmedewerkers assisteren de rupskraan bij het verzamelen van het afval in de afvalcontainers; 
 Schoonhouden van de openbare weg. 

 
 

 
 
In bovenstaande afbeelding is te zien dat er vanuit de Schepenstraat gestart zal worden met machinale sloop 
naar beide richtingen. 
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Bijlage 1 – reactie op foto rapportage 11.10.2022 
 
Naar aanleiding van de vermelde foto rapportage van 11 oktober 2022 willen wij aantonen dat het transport 
volgens ons niet binnen de kroonprojectie van de betreffende bomen heeft plaatsgevonden. Ook is te zien dat 
de bouwhekken opzij gezet moeten worden om niet over de stabiliteitsblokken van de bouwhekken heen te 
rijden. Wij merken tevens op dat de bomen overhangen over het bouwterrein en dat de trekzijde van de 
wortels zich (vermoedelijk) meer aan de tuinzijde dan aan de kavel van Wooncompas bevindt. 
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Bijlage 2 : Overzicht GPS-gegevens transport 21 oktober 2022 
 
 
Met onderstaande GPS gegevens kunnen wij onderbouwen dat de werkzaamheden van Waal en zijn 
onderaannemers niet hebben plaatsgevonden binnen de kroonprojectie van de betreffende bomen. De 
werkzaamheden zijn alleen maar uitgevoerd in het Oostelijke (kleine) Blok. Voor zover zich dat aan het 
westelijke blok heeft plaatsgevonden ten behoeve van het insteken naar het oostelijke deel en niet in de buurt 
de genoemde groenzone. 
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Bijlage 3 : groene kaart van het betrokken gebied.   
 
In onderstaand plaatje heeft de gemeente Ridderkerk aangegeven wat de groene zone is van het gebied tussen 
de Blaak, de Scheperstraat en de Kerksingel. Behoudens de boom in binnen de fietsenstalling van Obadje zijn er 
direct aansluitend aan het bouwterrein verder geen bomen met een bijzondere waarde. 
 

 
 

 

Bovenstaande boom zit zover buiten de erfgrens dat er geen enkel risico is dat er invloed is van de toekomstige 
werkzaamheden. De Boomingenieur heeft wel aangegeven dat deze boom er bijzonder slecht aan toe is. De 
oorzaak zit hem met name in het feit dat er een parkeerzone is gemaakt in de kwetsbare boomzone en dat de 
grond verdicht is met straatwerk. Er zijn ook diverse zichtbare beschadigingen aangetroffen op de stam van 
deze boom. 
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Bijlage 4 : Boom effect analyse Boom ingenieur 
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Bijlage 5 : tekening behorende bij advies BEA Boom ingenieur 
 
 

 
 
 


