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Betreft: Voortgang project Huis van de gemeente

Geachte leden van de raad,

De hal van het gemeentehuis (centrale hal en middenbeuk) wordt momenteel gekenmerkt door de termen
“statig en formeel”. De inrichting en uitstraling sluiten onvoldoende aan bij de huidige visie van het
gemeentebestuur: de gemeente wil dichtbij de burger staan. Het gemeentehuis in Ridderkerk moet een
huis worden waar inwoners zich welkom voelen. De centrale hal van het gemeentehuis wordt daarom
getransformeerd van een wacht- en informatiezone naar de “huiskamer” van Ridderkerk. Deze
transformatie is belegd in het project “Huis van de gemeente”. Via deze brief willen wij u informeren over
de voortgang van dit project.

Ontwerp

Ontwerpstudio Mishmash is gevraagd om een schetsontwerp te maken voor de inrichting van de
“huiskamer”. Deze ontwerpstudio heeft ook grandcafé Burgerzaken (van der Valk) begin 2016 gerestyled.
In september jl. is het schetsontwerp gepresenteerd aan het college. De kleuren groen en oker staan in
het gehele ontwerp centraal. Het ontwerp richt zich op de herinrichting van de centrale hal en op een
aantal veranderingen op de plek waar nu de exposities worden gehouden. Belangrijk streven is dat de
toegang tot de trouwzaal beter tot zijn recht komt. Het ontwerp van de huiskamer in de centrale hal omvat
naast een aantal zones (0.a. kort wachten, lounge, flexplekken en privégesprek) ook een plek waar de
historie van onze gemeente wordt benadrukt. Daartoe worden de reeds aanwezige maquettes
prominenter gepresenteerd.

Inkooptraject

Nadat het college het schetsontwerp in september jl. heeft goedgekeurd, heeft het inkooptraject van de
meubels en bijbehorende accessoires plaatsgevonden op basis van een meervoudige onderhandse
aanbesteding. Hierbij hebben drie potentiéle leveranciers (2 lokaal uit Ridderkerk en 1 regionaal) een
offerte uitgebracht. De opdracht is gegund aan de firma Plaisier uit Ridderkerk na een beoordeling van de
prijs/kwaliteitsverhouding van de aanbiedingen.

Vervolgtraject

Inmiddels zijn keuzes gemaakt voor wat betreft de bekleding en kleuren van de verschillende meubels.
De levering en plaatsing van de meubels vindt, afhankelijk van de verschillende fabrieken, vooralsnog in
maart 2017 plaats. Er worden momenteel verschillende mogelijkheden onderzocht op welke manier de
inwoners betrokken kunnen worden bij de ingebruikname van de “huiskamer”.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester, 5-&
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