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Betreft: Verbouwing Wijkteams
Geachte leden van de raad,

Op 8 september 2017 hebben wij u geinformeerd over de verhuizing van de wijkteams naar het gebouw
Koningsplein 2-5. Hiervoor was een verbouwing nodig van het pand. In de 2¢ tussenrapportage 2017 is
hiervoor een krediet opgenomen. U hebt op de avond van 15 februari jl. zelf mogen ervaren hoe de
wijkteams zijn gehuisvest.

De structurele huurlasten van de wijkteams worden door deze verhuizing verlaagd van ongeveer

€ 117.000 per jaar (inclusief servicekosten) naar € 36.000,- per jaar (inclusief servicekosten) voor het
Koningsplein 2-5. Een jaarlijks voordeel van ruim € 74.000,-. Via de eerste tussenrapportage van 2018
zullen wij de financiéle gevolgen verwerken in de begroting.

Het concept plan, waarop het krediet van € 88.000 gebaseerd was, ging uit van kleine aanpassingen op
de derde verdieping ten behoeve van de wijkteams. Dit plan is daarna verder uitgewerkt in de gesprekken
met de verschillende gebruikers: de wijkteams, Stichting Cultuureducatie, Viuchtelingenwerk,
Projectgroep Het Gilde en Schuldhulpmaatje. Om ook aan de inbreng van deze organisaties recht te
doen, is tegemoet gekomen aan de wensen van deze organisaties. Hierdoor is een aantal zaken anders
uitgevoerd dan van te voren bedacht.

Uit de gesprekken met de wijkteams en Viuchtelingenwerk bleek bijvoorbeeld dat de bezoekersstromen
voor deze organisaties veelal tegelijkertijd plaatsvinden. Daardoor zou er tevens sprake zijn van een
onverantwoord groot aantal bezoekers op deze etage. In goed overleg met beide organisaties is Stichting
Vluchtelingenwerk daarom verhuisd naar de 2¢ verdieping en heeft hier ook drie spreekkamers gekregen,
die direct aan hun werkruimte verbonden zijn en een balie waar bezoekers zich kunnen melden.

In verband met het werken met privacy gevoelige gegevens zijn de werkruimten van het wijkteam fysiek
gescheiden van de ruimten van Projectgroep Het Gilde en Schuldhulpmaatje. Zij zijn daarom verhuisd
naar de eerste ruimten van de 3¢ verdieping. Zij hadden behoefte aan een extra spreekkamer in verband
met uitbreiding van werkzaamheden. Dit is ook uitgevoerd.

In het concept plan was uitgegaan van minimale wijzigingen met betrekking tot werkruimten en dus ook
minimale aanpassingen aan de installaties. Door verandering van de grootte van diverse werkruimten
moesten er veel meer aanpassingen worden gedaan aan de installaties en ook zijn er bouwkundig meer
werkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Tevens moesten er een aantal technische aanpassingen
worden doorgevoerd die vooraf anders waren ingeschat.




Inmiddels zitten alle gebruikers op hun plaats en we horen veelal positieve geluiden over de nieuwe plek
in het gebouw. Helaas resulteert één en ander wel in een eenmalige overschrijding van € 96.135,- op het
krediet. De extra kapitaallasten als gevolg van deze overschrijding komen op ongeveer € 7.000 per jaar.

Dit zal in de jaarrekening 2017 worden verantwoord.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geinformeer

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secrefaris,




