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Voortvarende aanpak cruciaal voor behalen ambitie

Ondanks inspanningen mét resultaten liggen we nog niet op
koers. Om onze ambities in 2030 te realiseren hebben we
fikse uitdagingen te overwinnen. De voortgang die we zien
komt veelal voort uit de realisatie van eerdere afspraken
gemaakt van vóór de RES, een meevaller in vermogen en de
positieve bijdrage van zon (op dak). Tegelijkertijd laat de
ontwikkeling van nieuwe locaties voor groot wind of zon
weinig voortgang zien. De pijplijn loopt zogezegd leeg.
Daarmee is de kans om onze ambities te kunnen realiseren
in 2030 uitdagender geworden. Ook verdient de inpassing
aandacht met het oog op netcongestie. Dit vraagt dus om
een voortvarende aanpak.

Bestuurlijke keuzes nodig voor ambitie opwek

Hoewel bekend was dat de opgave uitdagend zou zijn, valt
op dat veel van de mogelijke locaties voor realisatie zon en
wind afvallen. Bijvoorbeeld doordat er ruimtelijk/technische
overwegingen zijn die realisatie onmogelijk maken. Voor het
merendeel van de afgevallen locaties zijn het echter de
bestuurlijk/politieke afwegingen waardoor locaties als ‘niet
realiseerbaar’ worden bestempeld. Dit verkleint de kans op
het realiseren van de gezamenlijke ambities aanzienlijk en
verlegt de realisatiedruk naar andere gebieden binnen de
regio.

Management
samenvatting

Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van
energieregio Rotterdam Den Haag. Hierin kunt u
lezen hoe de regio ervoor staat in het realiseren van
haar ambities, zoals opgenomen in de vastgestelde
regionale energiestrategie* (RES 1.0). Het geeft weer
welke resultaten zijn bereikt, welke stappen zijn
genomen om daartoe te komen en waaraan wordt
gewerkt. De rapportage beschrijft achtereenvolgens
de bevindingen van de uitvoeringslijnen elektriciteit,
warmte en participatie.

* m.u.v. gemeente Brielle, dat na fusie per
01-01-2023 opgegaan is in Voorne aan Zee.
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Management samenvatting

Een warme samenwerking gevraagd

De regionale structuur warmte laat voortgang zien en
heeft tegelijkertijd nog een lange weg te gaan. Dit
vraagstuk vereist een goede samenwerking tussen
private en publieke partijen om de schaarste aan
warmte op een betaalbare, eerlijke en rechtvaardige
manier te verdelen.

Nieuwe fase en nieuwe bestuurlijke realiteit

Tenslotte constateren we dat na de vaststelling van
de RES 1.0 een nieuwe dynamiek is ontstaan. Van
strategie naar realisatie is een hele omslag in denken
en doen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een
nieuw bestuurlijk speelveld zichtbaar. Daarmee is dit
het moment bij uitstek om met elkaar voortvarend
aan de slag te gaan. Want het waarmaken van de
regionale ambities vraagt om meer dan alleen de
huidige lijn en het verder intensiveren van de op
gang komende realisatie; ook moet opnieuw worden
gewerkt aan het verantwoordelijkheidsgevoel, het
opbouwen van begrip en vertrouwen, van het elkaar
leren kennen en van het samen werken aan de al
gemaakte afspraken. Om samen de gemaakte
afspraken waar te maken.

Energiek voorwaarts

Bovenstaande beschreven intensivering en
versnelling van de realisatie wordt ondersteund door
de beschikbaar gekomen rijksmiddelen. Aangevuld
met de bijbehorende bestuurlijke actiebereidheid en
benodigde transparantie, waartoe inmiddels al is
opgeroepen, biedt dit goede handvatten om de
regionale ambitie waar te maken.

Deze voortgangsrapportage is bedoeld als
uitnodiging om samen spoedig en effectief werk te
maken van de energiestrategie.

Ruud Egas,

Bestuurlijk voorzitter
RES Rotterdam Den Haag
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Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van energieregio
Rotterdam Den Haag. Hierin kunt u lezen hoe de regio ervoor staat
in het realiseren van haar ambities. Het geeft weer welke resultaten
zijn bereikt, welke stappen zijn genomen en waaraan wordt
gewerkt. Deze voortgangsrapportage is geschreven voor de
bestuurders van onze regio, maar wordt ook gebruikt door
Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) en
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om de landelijk voortgang
te bekijken. Daarmee wordt bepaald of de 30 RES-regio’s tot 35 TWh
opwek op land komen zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.

In juli 2021 is de RES 1.0 vastgesteld* in de regio Rotterdam Den
Haag. Hiermee is de ambitie van 2,8 - 3,2 TWh (ofwel 2.800 – 3.200
GWh) bekrachtigd. Om de ambitie te kunnen realiseren, is
vervolgens in de Uitvoeringsagenda 2021-2025 inzichtelijk gemaakt
wat dit betekent voor de uitvoering. Deze uitvoeringsagenda vormt
de (bestuurlijke) basis voor het voortzetten van het regionale
samenwerkingsproces in het kader van de RES.

Inleiding

Bekijk de RES 1.0 op

www.resrotterdamdenhaag.nl

* m.u.v. gemeente Brielle, dat na fusie per
01-01-2023 opgegaan is in Voorne aan Zee.

https://www.resrotterdamdenhaag.nl


Monitoring
In de regio is, na vaststelling van de RES 1.0, gewerkt aan een
regionale monitor die in juli 2022 is gepubliceerd. Deze toont de
laatste stand van zaken op het gebied van Warmte en Elektriciteit.
Deze monitor wordt twee keer per jaar kwantitatief geüpdatet; in
februari en in juli. Vier keer per jaar vindt er een kleinere,
kwalitatieve update plaats met geactualiseerde ‘fiches’. Deze fiches
bieden kernachtige informatie op projectbasis. In een oogopslag is
te zien wat beoogde resultaten zijn, wat de aanpak is hiertoe te
komen, hoe de organisatie eruitziet en wat aandachtspunten en
risico’s zijn.

Monitoring is van belang voor de uitvoering. Het biedt handvatten.
Handvatten voor o.a. het bestuurlijke gesprek als het nodig is om bij
te sturen en eventueel maatregelen te treffen. Het geeft ook weer
op welk vlak welke vooruitgang wordt geboekt. Ook de monitor is in
ontwikkeling en zal in steeds meer detail een beeld geven van de
uitvoering.
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Voortgang in
de uitvoering

Elektriciteit
Waar staat de regio in het realiseren
van duurzame opwek op land?
Op allerlei fronten is en wordt gewerkt aan de uitvoering van de
RES 1.0. Zo worden projecten uit eerdere afspraken
(windconvenanten) verder gebracht richting realisatie. Ook worden
er gezamenlijke inkoopacties gedaan om de ambitie van zon-op-dak
waar te maken. Toch zien we dat de voortgang bij een deel van de
projecten (nog) niet plaatsvindt. Bij de voortgang van zon-op-land
en wind-op-land is de voortgang niet in lijn met de regionale
ambitie. Een aanzienlijk deel van de ambitie is vanwege bestuurlijke
argumenten ‘niet realiseerbaar’. Onderstaand figuur laat zien dat er
nog minimaal 1758 GWh gerealiseerd moet worden om de
onderkant van de ambitie te halen.

Ter indicatie van de grootte hiervan:
dit komt overeen met bijvoorbeeld
99 turbines of 1950 – 2400 ha aan
zonneveld (afhankelijk van de
dichtheid).

https://latlong.nl/maps/maps/mrdhmonitor/mrdhmonitor.html
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Figuur 1 biedt hierin gedetailleerder inzicht
op basis van de status van alle zoekgebieden
en zoeklocaties. Dit overzicht is gemaakt op
basis van inventarisatiegesprekken in
november en december 2022, aangevuld met
nationale informatie over zon op dak, wind op
land en zon op land (aandeel exploitatie en
planvorming). Zie hiervoor ook bijlage E.

De zoekgebieden en zoeklocaties zijn
ingedeeld in de volgende fasen:

1. Nog niet in een fase
2. Initiatiefase
3. Voorverkenningsfase
4. Verkenningsfase
5. Planvormingsfase
6. Realisatiefase
7. Exploitatiefase
8. ‘Niet realiseerbaar’: politiek/

bestuurlijk en of ruimtelijk/
technisch (zie ook bijlage A).

Het pad van de initiatiefase tot en met de
planvormingsfase (vergunnings-verlening)
neemt voor grondgebonden zon- en
windprojecten ongeveer 1 tot 2,5 jaar in beslag
(wanneer er geen vertragingen zijn). Bijlage B
licht dit nader toe.

Figuur 1 Vergelijking situatie voorjaar 2022 en januari 2023 tov ambitie RES 1.0.
NB. In de exploitatiefase is een marge opgenomen in de exploitatiefase omdat
de leveringscijfers vanuit CBS in juni worden geüpdatet. Tot die tijd worden
aannames voor de productie gebruikt. NB 2. De letters in dit figuur worden
hierna toegelicht onder ’Constateringen'.

Disclaimer: Voor windparken en zonnevelden in de verkenningsfase
worden aannames gehanteerd. Pas als de projecten gerealiseerd
zijn is de daadwerkelijke productie bekend. Tot die tijd zal er
gebruik gemaakt worden van aannames.
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Constateringen
a) Het aandeel GWh in de categorie ‘nog niet in een fase’ blijft groot.
Deze projecten zijn ook nodig om boven de ondergrens van de
ambitie te blijven (rode stippellijn).

b) De categorieën ‘voorverkenning’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’
lopen leeg.

c) Het aandeel van de categorie ‘niet realiseerbaar’ is toegenomen
(met 170%). Hiervan komt 39% uit Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)-
locaties die op ‘zeer kleine realisatiekans’ staan (33 MW). Deze
locaties komen voort uit een convenant dat vóór de vaststelling van
de RES 1.0 is opgesteld tussen provincie en gemeenten.

d) De categorie ‘realisatie’ was in het voorjaar van 2022
verwaarloosbaar. Inmiddels wel, vooral door de aanbouw van een
groot windpark (Maasvlakte II).

e) Het aandeel van de exploitatiefase is toegenomen. De groei komt
met name door realisatie van zon-op-dak (van 216 naar 294 GWh ->
toename 42%) en de oplevering van het grote windpark landtong
Rozenburg II. Het aandeel in de exploitatiefase van grondgebonden
zon en wind komt vooral voort uit projecten die al vóór de
vaststelling van de RES 1.0 bekend waren.

f) Het totaal van alle fases ligt net iets lager (17 GWh) dan in het
voorjaar 2022. Dit is het opgetelde effect van een toename van de
niet-realiseerbare locaties enerzijds en hogere productie van
sommige gerealiseerde locaties anderzijds.

g) De initiatiefase is toegenomen met 60%.

h) In de afgelopen periode zijn meerdere zoeklocaties (in totaal 19

projecten) niet-realiseerbaar verklaard vanwege technische of
bestuurlijke bezwaren. Deze komen vooral uit de categorieën ‘nog
niet in een fase’ en ‘initiatiefase’ en ‘voorverkenningsfase’.

Conclusies
De combinatie van enerzijds de voorgaande constateringen en
anderzijds de inzichten in uitvoeringsplannen en te verwachten
doorlooptijden¹ leveren belangrijke inzichten op.

De hoofdbevinding daarbij is dat, hoewel op vele fronten hard
gewerkt wordt, tijdige realisatie van de regionale ambitie op
korte termijn vraagt om versnelling op alle onderdelen van de
ambitie.

Dit valt op te maken uit het volgende:

1. De voortgang van de afgelopen periode is (nog) niet in lijn met
de regionale ambitie. De voorverkenningsfase, verkenningsfase
en planvormingsfases krijgen te weinig aanvulling. Deze moeten
gevoed worden door de categorieën ‘nog niet in een fase’ en
‘voorverkenningsfase’, maar deze ontwikkeling is (nog) niet
zichtbaar. Deze categorieën blijken in de afgelopen periode juist
kwetsbaar omdat de inhoud ervan zich vooral richting de categorie
‘niet-realiseerbaar’ beweegt.

2. De resterende tijd met het oog op de vergunningverlening vóór
1 januari 2025 is erg krap, en kent nauwelijks ruimte voor
vertraging. Zeker het aanzienlijke deel van plannen dat ‘niet in een
fase’ zit vraagt met het oog op de verwachte benodigde
doorlooptijd² om nadrukkelijke aandacht. Ook het feit dat de
meeste groei in de categorie exploitatie voortkomt uit projecten
van vóór de RES benadrukt dit.

¹ Er zit een marge in doordat de opbrengsten inschattingen zijn. In juni wordt
dit aangevuld met de laatste leveringsgegevens van CBS.

² Zie bijlage B
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3. Realisatie van vrijwel alle onderdelen van de ambitie – en dus
zoekgebieden uit alle fasen - is nodig om de ondergrens van de
regionale ambitie te halen. Er is nog beperkte ‘ruimte’ voor
afvallende onderdelen (ongeveer 140 GWh) totdat de ondergrens
bereikt wordt.

Perspectief
Welke mogelijkheden zijn er om hieraan (verder) invulling te geven?

● Het aandeel zon op dak groeit gestaag en blijft naar verwachting
doorgroeien, mede gezien de huidige situatie op de
energiemarkt. Aangezien dit een aanzienlijk onderdeel van de
regionale ambitie, blijft een zekere mate van aandacht hierop
nodig. Tegelijkertijd vragen met name de onderdelen
grondgebonden zon en wind de komende periode volop
aandacht.

● Er is spoedige actie nodig om de ambitie in álle categorieën
nader uit te werken. Dit geeft eerder inzicht in wat (eventueel
aanvullend) nodig is voor de realisatie van de regionale ambitie.
Bijzondere aandacht daarbij gaat uit naar onderdelen van de
vroege fasen. De categorie ‘nog niet in een fase’ vraagt in het
bijzonder opvolging, zowel op regionaal niveau als op lokaal
niveau. Deze categorie is significant en uitwerking leidt tot
inzicht in zoeklocaties die nog verzilverd kunnen worden. En
daarmee tot een beter zicht op hetgeen nog nodig is voor
realisatie van de regionale ambitie. Dit betreft onder meer de
OER-trajecten en pilottrajecten (zie voor toelichting bijlage C).

● Meer zicht is nodig op de motivatie en oorzaak van het afvallen
van zoeklocaties. Dit maakt het mogelijk om hierover regionaal

het gesprek te voeren. Binnen de categorie ‘niet realiseerbaar’
wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestuurlijke
argumenten en anderzijds ruimtelijk/technische redenen. Er
kan per categorie een gepaste werkwijze gezocht worden hoe
hier mee wordt omgegaan.

● Bovenstaand beschreven intensivering en versnelling van de
realisatie wordt ondersteund door de beschikbaar gekomen
rijksmiddelen. Aangevuld met de bijbehorende bestuurlijke
actiebereidheid en benodigde transparantie, waartoe inmiddels
al is opgeroepen, biedt dit goede handvatten om de regionale
ambitie waar te maken.
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Regionale Structuur Warmte

Analyse TVW en relatie met de RSW
van de RES
De gemeenten zijn, in lijn met het Klimaatakkoord, ‘de regisseurs
van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving’. Voor
individuele gemeenten begint dit met het opstellen van een
Transitievisie Warmte, hierin worden de keuzes gemaakt over hoe
de warmtetransitie wordt vormgegeven. Regionaal wordt
bijgedragen aan de ontwikkeling van een gemeentegrens-
overschrijdende Regionale Structuur Warmte (RSW). Vanuit het
uitvoeringsprogramma van de RES 1.0 heeft de RES-regio een
analyse uitgevoerd van de opgestelde TVW’s. Dit om een beeld te
vormen van de lokale vraag, die uitgangspunt is voor de activiteiten
van de RES op het ontwikkelen van een bovengemeentelijke
warmtestructuur. Op deze wijze bieden de TVW’s input voor het
toekomstige RSW en kan deze weer houvast bieden voor volgende
warmteprogramma’s van de gemeenten. Bekijk de volledige studie.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste
conclusies.

Rekening houdend met het feit dat de transitievisie warmte per
definitie een momentopname is van de visie- en planvorming van
de gemeenten, ziet de RES-regio het volgende.

● De transitievisies variëren in vorm, detailniveau en gemaakte
keuzen, het is daarmee lastig gebleken om één beeld te schetsen
voor de regio die recht doet aan alle keuzen en bijbehorende
nuances in de transitievisies. Dit is een aandachtspunt voor de

verdere uitwerking van het iteratieproces tussen RSW en TVW.

● Alle gemeenten zijn -of willen- aan de slag met de
warmtetransitie. 96% van de gemeenten in de regio heeft in de
transitievisie een of meerdere startbuurten aangewezen, tegen
een landelijk percentage van 41%. Met deze startbuurten is al
32% van de woningen en gebouwen onderdeel van een
wijkaanpak. Waar gemeenten ambities benoemen komen deze
overeen met, of zijn ambitieuzer dan, de RES-doelstellingen.

● Wel wordt duidelijk dat het Rijksdoel van een aardgasvrije
gebouwde omgeving in 2050, niet lijkt te worden behaald met
de aangekondigde activiteiten in de transitievisies, ondanks dat
bijna een derde van de woningen in een startbuurt liggen.

● De voorziene grote rol voor warmtenetten in de regio wordt
bevestigd in de transitievisies warmte. Gemeenten voorzien in
64% van de woningen en gebouwen in de regio een mogelijke
rol voor warmtenetten.

● Kijkend naar de startbuurten is 72% van de buurten een buurt
met een warmtenet als voorziene warmtetechniek. Landelijk is
dit 62% van de startbuurten.

● De buurten waar een warmtenet de verwachte warmtetechniek
is, sluiten in grote lijnen aan op de gebieden die in de RES 1.0
zijn geanalyseerd.

● Veel gemeenten geven in hun TVW nog geen indicatie van de
door hun voorziene warmtebron voor een warmtenet.

https://resrotterdamdenhaag.nl/documenten-verzamelpagina/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2330074
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Wat zegt de voorziene warmtetechniek?

In de TVW geven gemeenten aan welke
warmtetechnieken zij met de huidige
kennis en informatie voorzien voor de
buurten/wijken in hun gemeente. Deze
technieken staat nog niet vast: nieuwe
kennis, marktontwikkelingen of andere
inzichten kunnen ertoe leiden dat in een
volgende editie van de TVW deze
technieken nog wijzigen. Wel geeft de
voorziene warmtetechniek een beeld
van welke technieken waar in de regio
kansrijk worden geacht.

Figuur 2. Buurten met een warmtenet als voorziene warmtetechniek in de transitievisie.
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Projecten en pilots in uitvoering
Voor warmte wordt volop ingezet op het komen tot optimale inzet
en uitwisseling van de bovenlokale warmtebronnen. Om dit te
realiseren zetten we in op de ondersteuning van de
sleutelprogramma’s via vier gebiedsgerichte programma's (veelal
getrokken door een eigen projectorganisatie, de RES deelt kennis en
informatie en ondersteunt op verzoek). Op regionale schaal is er
aandacht voor besparing. Door middel van actieve kennisdeling
(samen met de provincie) over o.a. energiearmoede,
ontzorgingsconcepten en wijkgerichte aanpakken is er regio-brede
aandacht voor energiebesparing. De verantwoordelijkheid en
uitvoering ligt bij de individuele gemeenten.

Daarnaast worden de plannen van gemeenten en ontwikkelaars
inzichtelijk gemaakt, gekoppeld aan de potentie van de
warmtebronnen en potentiële warmtevraaggebieden, hiervoor
wordt ingezet op data en tooling (WarmingUP). In het verlengde van
het geconstateerde collectief actieprobleem worden concrete opties
voor sturing en coördinatie binnen de regio verkend. Ook
ondersteunen we gemeenten bij de warmtetransitie, onder andere
op het gebied van kennisdelen en lobby voor goede wet- en
regelgeving.
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Voortgang op de sleutelprogramma’s
In 2021 zijn zeven sleutelprogramma’s gedefinieerd, die bijdragen
aan de RSW van de RES. Inmiddels zijn twee sleutelprogramma’s in
de Rotterdamse regio samengevoegd. De resterende zes
sleutelprogramma’s staan in onderstaand figuur. Hieronder wordt
de voortgang per sleutelprogramma nader toegelicht.

SP1. Besparen
Volgens de RES heeft energiebesparing de
hoogste prioriteit. Gemeenten zijn hiervoor
aan zet. De RES-regio ondersteunt gemeenten
hierbij met kennisdeling en -ontwikkeling op
de onderwerpen Energiearmoede, VvE’s,
Wijkgerichte energiebesparing,
ontzorgingsconcepten voor Eigenaar-
Bewoners, Bedrijventerreinen. Op
kennisdeelsessies wordt gekeken of
deelnemende gemeenten behoefte hebben
om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen
of met elkaar ervaringen over hun lokale
trajecten te blijven uitwisselen.

Concreet is hiervoor in 2022 een warmte-
atelier georganiseerd met aandacht voor
energiearmoede, en heeft de RES-regio een
gezamenlijke consultatiereactie opgesteld
voor de lokale aanpak nationaal
isolatieprogramma.

Figuur 3. Overzicht sleutelprogramma’s RES Rotterdam Den Haag
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SP2. WarmtelinQ
Dit sleutelprogramma wordt niet vanuit de RES gecoördineerd, het
kent zijn eigen (project)organisatie en besluitvormingsproces.
Momenteel is de WarmtelinQ tussen Rotterdam en Den Haag in
aanbouw. Verwacht wordt dat de leiding in 2025 operationeel is.

Voor de leiding van Den Haag naar Leiden wordt een provinciaal
inpassingsplan opgesteld. De aanleg van deze leiding is voorzien in
2025 en naar verwachting wordt de leiding in het najaar van 2027 in
gebruik genomen.

Lees meer over WarmtelinQ.

Figuur 4. Serie foto’s van het eerste deel van WarmtelinQ die de grond in gaat.

https://www.warmtelinq.nl
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SP3. Westland
Warmte Systeem Westland is een — deels al gerealiseerd en
toekomstig nog te realiseren — netwerk van bronnen en
infrastructuur voor warmwatertransport door de hele gemeente. Dit
warmtenet is geïnitieerd door en voor de glastuinbouw, met de
mogelijkheid woonwijken aan te sluiten, om huizen en gebouwen te
verwarmen.

In gemeente Westland zijn al diverse geothermische doubletten
gerealiseerd, daarnaast zijn er drie doubletten in uitvoering en zijn
er meerdere bronnen in voorbereiding. De gewonnen warmte kan
gebruikt worden in de plaats van aardgas. Door de verschillende
geothermiebronnen aan elkaar en aan andere afnemers van de
warmte te knopen, ontstaat een warmtenet dat heel Westland kan
beslaan. Aansluiting van wijken op dit warmtenet kan een
aantrekkelijke optie zijn als alternatief voor cv-ketels in woningen.
Op bescheiden, lokale schaal zijn nieuwbouwwijken inmiddels al

gekoppeld aan aardwarmtebronnen voor hun
warmtevoorziening.

Om het hele Westland van voldoende warmte te
kunnen voorzien is ook warmteaanvoer van
buiten Westland nodig. Westland kan daarvoor
aansluiten bij WarmtelinQ. Het vormt de
ruggengraat voor verschillende lokale
warmtenetten. Met Gasunie is overleg om bij Den
Hoorn een aftakking naar Westland te realiseren,
die later kan worden aangesloten op het
toekomstige WSW.

Ook met buurgemeenten werkt Westland samen
om energiesystemen op elkaar te laten
aansluiten. Zo is onlangs een convenant met Den
Haag gesloten om een robuuste koppelleiding te
realiseren tussen WSW en het Haagse
warmtesysteem.

Figuur 5. Schematische weergave van de
ontwikkelingen van WSW

https://kennisvanenergie.nl/een-aardwarmte-doublet-twee-doubletten/
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SP4. Oostland
De Warmtesamenwerking Oostland (WSO) werkt zelfstandig aan dit
sleutelprogramma. Binnen dit programma wordt gekeken naar het
uitbreiden van warmteleidingen richting de glastuinbouw en de
gebouwde omgeving in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp,
Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en mogelijk Zoetermeer.

Er zijn drie deelprojecten te onderscheiden (zie de rode cirkels in
Figuur 6).

1. Uitbreiding richting Zuidplas: Hierbij wordt de bestaande
warmteleiding (B3-hoek leiding) doorgetrokken naar het

glastuinbouwgebied in Zuidplas, en de woningen in de kernen
Moerkapelle, Zevenhuizen in Zuidplas en de kern
Waddinxveen. De ambitie is om de glastuinbouw in 2025 te
voorzien van warmte, en de gebouwde omgeving in de tien jaar
daarna aan te sluiten. Beoogd wordt om eind dit jaar een
netwerkbedrijf te vinden en een subsidieaanvraag gereed te
hebben om de financiering van het project te realiseren.

2. Warmteleiding rondom Pijnacker-Bleiswijk. Hier wordt in
eerste instantie gestreefd naar de ontwikkeling van een
warmtenet met twee geothermiebronnen in tuinbouwgebied
Noordpolder. Ook hier wordt aansluiting op de B3-Hoekleiding
voorzien. Hier wordt momenteel onderzocht hoe dit
deelproject verder vormgegeven kan worden, waarbij het

rendabel krijgen van de
aardwarmtebronnen een belangrijk
knelpunt is. De SDE-voorwaarden werken
onder de huidige hoge aardgasprijs niet
mee aan een rendabele businesscase.
3. Rondom Ypenburg/Nootdorp/
Zoetermeer West is de ambitie om een
regionaal warmtenet te realiseren op
basis van aardwarmte en restwarmte. Aan
het net kunnen de wijken Ypenburg,
Nootdorp, Zoetermeer-West en het
glastuinbouwgebied Noukoop
aangesloten worden. Duurzame warmte
kan komen van Warmtelinq+ en/of
aardwarmte bij Noukoop. Gewerkt wordt
samen met de stakeholders aan een
gezamenlijke uitvoeringsstrategie. De
aardwarmteproducent heeft de ambitie
om in 2026-2027 haar project te
realiseren, maar momenteel werken de

Figuur 6. Overzicht voorziene warmtesysteem in Oostland
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SDE-voorwaarden en de hoge gasprijzen niet mee aan een
rendabele businesscase.

Zoals te zien is zijn de projecten van WSO voor een groot deel van
deze warmte afhankelijk van de warmteleiding vanuit de ROCa
centrale en WarmtelinQ. De WSO heeft uitgerekend dat Oostland in
2040 onvoldoende lokale bronnen heeft om in haar eigen warmte te
voorzien, en aanvullend een vraag naar restwarmte heeft van
ongeveer 5 PJ. Hiermee is er een grote afhankelijkheid van dit
project met SP5 en de ontwikkelingen rond WarmtelinQ. Zonder
goede afstemming en coördinatie ontstaat er concurrentie tussen
verschillende gebieden naar schaarse transportcapaciteit.

SP5. Rotterdamse Regio
Er is een actieplan opgesteld, waarin de stappen zijn omschreven
om te komen tot een overzicht van de (potentiële) bron- en
warmtenet-ontwikkelingen langs de bestaande transportleidingen.
Een wegingskader waarmee de in kaart gebrachte bron- en
warmtenet-ontwikkelingen met elkaar vergeleken kunnen worden.
Het doel is inzicht te krijgen hoe de capaciteit van de
warmtetransportleidingen optimaal benut kunnen gaan worden.
Waarbij rekening wordt gehouden met de wensen (ontwikkelingen)
van de verschillende gemeenten.

SP6. Voorne Putten
De vijf gemeenten op Voorne-Putten zijn sinds 1 januari gefuseerd
tot twee gemeenten: de gemeente Voorne aan Zee en de gemeente
Nissewaard. De activiteiten voor het ontwikkelen van een aanpak
voor warmtenetten op het eiland wordt door deze gemeenten
opgepakt. Hun activiteiten zijn beschreven in een actieprogramma.

Warmtetransitie in de regio: analyse
van lokale en regionale aanpak en
uitdagingen
De analyse, en de gesprekken binnen de sleutelprojecten leiden tot
een aantal constateringen voor deze regio:

● Besparen is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit dient
meerdere doelen: 1) Om het wooncomfort te verhogen. 2) Om
de overstap naar lagere temperatuur verwarming mogelijk te
maken. 3) Om de totale vraag naar energie te kunnen verlagen.

● Warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel in de
warmtetransitie, maar zijn niet de enige oplossingsrichting. Het
gaat hier om verschillende type warmtenetten, van hoge tot
lage temperatuur netten.

● In deze regio zijn voor de plannen bovenlokale warmtebronnen
(restwarmte en geothermie) noodzakelijk, naast het gebruik van
lokale bronnen.

● De capaciteit en het bereik van de huidige
warmtetransportleidingen en gebruikte bronnen zijn
onvoldoende voor het bereiken van ambities in de hele regio. Er
is afstemming nodig tussen verschillende projecten om te
voorkomen dat projecten onnodig met elkaar concurreren. De
huidige lokale aanpakken en de regionale ontwikkelingen
moeten hierbij beter op elkaar worden afgestemd.

● Er is nog weinig inzicht in beschikbaarheid van bronnen (op
lange termijn). Met name voor restwarmtebronnen is meer
inzicht, ook met het oog op noodzakelijke verduurzaming,
noodzakelijk.

● Er is sprake van een collectief actieprobleem, dit wordt door de
partijen in de regio (h)erkend. Er is vraag naar bovenlokale

https://nissewaard.raadsinformatie.nl/document/11346002/1#search=%22uitvoeringsplan%20warmte%22%20.
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coördinatie en regie. Tegelijkertijd zijn de huidige wet- &
regelgeving en financiële instrumenten onvoldoende om de
warmtetransitie met voldoende vaart en omvang te realiseren.

Van analyse naar oplossing
Samen met onze samenwerkingspartners Gasunie, EBN en InvestNL
werkt de RES-regio aan het verder ontwikkelen van inzichten hoe de
regionale warmte-uitwisseling te versnellen. Vanuit deze
samenwerking onderzoeken we hoe een optimale verdeling van
warmtebronnen eruitziet. Welke bronnen zijn er, wat zijn de
warmtevraaggebieden en welke infrastructuur is daarvoor nodig
[Wat]?. Daarnaast heeft de RES-organisatie twee verkenners
aangesteld die kijken naar welke governance nodig is om te komen
tot een betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam, rechtvaardig
warmtesysteem [Hoe].

Wat: Optimale verdeling van warmtebronnen,
warmtevraaggebieden en infrastructuur

Deltares en TNO zijn gevraagd om een analyse te doen naar een
aantal concrete vraagstukken voor de RES-regio Rotterdam Den
Haag. Het gaat hier om onderzoek uit te voeren naar:

● Het meer gedetailleerd onderzoeken van de beschikbaarheid,
duurzaamheid en kosten van de regionaal beschikbare
basislastbronnen restwarmte, aftapwarmte en aardwarmte naar
2030, met een doorkijk naar 2050;

● Het nader onderzoeken van de optimale samenhang van de
inzet van de regionaal beschikbare basislastbronnen

restwarmte, aftapwarmte en aardwarmte naar 2030, met een
doorkijk naar 2050;

● Daarnaast worden de plannen van gemeenten en ontwikkelaars
inzichtelijk gemaakt, gekoppeld aan de potentie van de
warmtebronnen en potentiële warmtevraaggebieden.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de WarmingUP tool. Het is de
ambitie om met deze onderzoeken te bekijken of het mogelijk is
om deze tool breder in de regio in te zetten als tool om gemeenten
in staat te stellen om elkaars denkbeelden en ontwikkelingen te
volgen, en de warmtenetten in de regio integraal en in samenhang
met elkaar te kunnen ontwikkelen.

Hoe: Sturing en coördinatie
In het verlengde van het geconstateerde collectief actieprobleem
worden concrete opties voor sturing en coördinatie binnen de
regio verkend. In de RES 1.0 is de noodzaak geconstateerd om
samen te werken. Door de RES Rotterdam Den Haag is een
onderzoek opgestart naar het samenwerkingsvraagstuk. Het
beoogde einddoel hiervan is de ontwikkeling van een gedragen
sturing en organisatievoorstel voor regionale samenwerking en
uitvoering.
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Participatie
De inzet van de regio is erop gericht om volksvertegenwoordigers,
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de volle
breedte aan te spreken en mede-eigenaar te maken van die
transitie. Bij participatie praten deze groepen mee over de
verduurzamings-plannen. Als iedereen zich vertegenwoordigd voelt
in de besluitvorming, draagt dit bij aan acceptatie en draagvlak.

Met de term ‘participatie’ bedoelen we alle mogelijke vormen van
betrokkenheid van belanghebbenden; van informeren en
kennisdeling, tot meedenken en meebeslissen.

Participatie – net als communicatie - staat niet op zichzelf en is altijd
verweven met de inhoud. Het belang van participatie is evident.
Uitgangspunten daarbij zijn keuzevrijheid, flexibiliteit en regie bij de
gemeenten.

We doen het samen

We hebben ervoor gekozen om lokaal te doen wat kan. Gemeenten
pakken de participatie van inwoners en partijen die binnen een
gemeente al actief zijn op. Dat gebeurt rond energieprojecten,
duurzaamheidsbeleid en via tal van andere activiteiten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende gemeenten die de
wijken in trekken met het verhaal over de warmtetransitie. En op
Voorne-Putten vinden gesprekken plaats met de raden over
eilandbrede uitgangspunten voor participatie. En zo zijn er in Den
Haag burgerberaden georganiseerd.

Regionaal wordt opgepakt wat gemeentegrensoverschrijdend is.
Dit kan participatie zijn met inwoners van een aantal
buurgemeenten (op verzoek van de gemeenten), maar ook het
betrekken van regionale belanghebbenden,
volksvertegenwoordigers en ambtenaren.

Onderlinge afstemming

We stimuleren gemeenten om de aanpak van hun participatie en
communicatie onderling te blijven afstemmen, vooral bij
gemeentegrensoverschrijdende situaties. Ook stimuleren we
onderlinge communicatie tussen de RES’en in Nederland, vooral
waar het gaat om aangrenzende gebieden.

In de regio is inwonersparticipatie (en -communicatie) een lokale
aangelegenheid. Gemeenten hebben immers het beste zicht op
wat er lokaal speelt en staan dicht bij de inwoners.

50% lokaal eigendom
De inspanningen rondom 50% eigendom staan vanwege het lokale
karakter vaak niet op de radar van de RES-regio. In de komende jaren
proberen we vanuit de regio hier meer inzicht in te krijgen door
betere regionale monitoring op dit onderwerp. Naast de lokale
aangelegenheid speelt ook dat er (nog) geen eenduidige definitie is
van lokaal eigendom. Wanneer valt een project onder lokaal
eigendom en hoe komen we tot 50%? Hiervoor is nog geen
regionale benadering opgezet.

Op lokaal niveau worden er wel initiatieven ondernomen, zoals het
beschikbaar stellen van daken aan energiecoöperaties voor de
realisatie van zonneprojecten.
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Op het gebied van (lokale) warmtenetten is er een onderzoek
opgestart vanuit de Participatiecoalitie. In deze verkenning wordt
onderzocht welke rol de RES hierin kan spelen en hoe we elkaar
verder kunnen helpen.

Volksvertegenwoordigers

Interactieve sessies volksvertegenwoordigers
In de zomer van 2022 organiseerden we 3 keer een interactieve
sessie voor (nieuwe) volksvertegenwoordigers in de regio. Tijdens
de sessies stond kennismaken centraal. Kennismaken met elkaar en
met de RES. Er werden Energy Games gespeeld, waarbij de spelers
de beschikbare elektriciteit en warmte in de regio verdeelden, met
alle bijbehorende uitdagingen.

Deelnemers gingen ook in gesprek met elkaar over hoe de rol van
volksvertegenwoordiger in te vullen binnen het RES-proces. Om de
groep te inspireren was er per sessie een gastspreker over dit
onderwerp.

Na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dat jaar waren
er veel nieuwe gezichten. Daarom was er ook tijd om te
netwerken.

Overdracht

Volksvertegenwoordigers dragen na verkiezingen hun
stokje over aan de volgende. Maar in die overdracht gaat er
wel eens iets verloren; kennis, draagvlak, contacten, het
gezamenlijk gevoel. Om niet kwijt te raken wat er door de
voorgangers zorgvuldig is opgebouwd helpt het
participatieprogramma van de regio het volledige stokje
over te dragen. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij
de behoeften van volksvertegenwoordigers en
ambtenaren. Zie hiervoor de vooruitblik 2023-2024.

Figuur 7. Bijeenkomst volksvertegenwoordigers. Foto boven: Energy Game
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Platform RES Rotterdam
Den Haag
Sinds september 2022 bestaat het Platform
RES Rotterdam Den Haag. Dit onafhankelijke
orgaan draagt met reflecties en adviezen bij
aan de ontwikkeling van de RES 2.0 en de
uitvoering van de ambities van de RES 1.0.
Het Platform brengt een aantal keer per jaar
verschillende perspectieven bij elkaar vanuit
de vertegen-woordigende stakeholders. Het
Platform doet dit op verzoek van het
Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE), of op
eigen initiatief.

Het Platform bestaat uit verschillende
organisaties met een maatschappelijk belang
en een rol in de energietransitie. Denk hierbij
aan drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties,
branche-organisaties en (koepel)organisaties
voor; huurders, ondernemers en agrariërs.

Voor de energieregio en de organisaties is dit
platform waardevol om een brede groep
belanghebbenden structureler aan het RES-

proces te verbinden. Alleen samen komen
we tot een betrouwbare, schone, betaalbare
en veilige energievoorziening voor iedereen.

Jongeren
Het betrekken van jongeren bij de RES wordt
op veel plekken als waardevol en
noodzakelijk gezien. Vanuit de regio is
regelmatig contact met JongRES. Landelijk en
regionaal zien we echter dat het betrekken
(en behouden) van jongeren bij de RES erg
lastig is. De regio erkent het belang van
jongeren in de energietransitie en zal daar
waar het passend is jongeren – expliciet –
uitnodigen. Ondanks de gedane
inspanningen blijft de jongerenparticipatie
beperkt. Door participatie aansprekender te
maken en meer aan te laten sluiten bij de
behoeften van jongeren is de kans groter dat
jongeren deel zullen nemen.

Energiecoöperaties
In de RES-regio Rotterdam Den Haag zijn nu
ca. 35 energiecoöperaties actief (voor een
overzicht zie bijlage F), die in de afgelopen
jaren een sterke ontwikkeling doormaken
wat betreft hun bijdrage aan lokale
energieprojecten. Daarbij is er ook een
toenemende professionalisering en
samenwerking. Zo is er sinds januari 2022
het projectbureau Energie Samen Zuid-

Holland dat de coöperaties o.a. ondersteunt
bij de realisatie van projecten. Ook kan er via
het ontwikkelfonds Zuid-Holland
projectfinanciering worden verkregen voor
de ontwikkeling van grootschalige wind- en
zonprojecten. Onlangs is ook de
Energiecoöperatie Regio Rijnmond (ECRR)
opgericht, waarin 10 lokale
energiecoöperaties samenwerken om
grootschalige zon- en windprojecten te
ontwikkelen en daarmee het 50% lokaal
eigendom inhoud te geven in de regio
Rijnmond.

Figuur 8. Foto genomen tijdens de eerste bijeenkomst van het
Platform RES Rotterdam Den Haag

Wat zijn energiecoöperaties?

Energiecoöperaties zijn opgericht door
bewoners en zorgen ervoor dat iedereen in
de omgeving mee kan doen en beslissen
over de ontwikkeling en realisatie van
energieprojecten. Dit kan gaan over allerlei
typen projecten, van zonnepanelen op
publieke gebouwen tot het volledig
ontwikkelen van zon- of windprojecten. De
inzet van energiecoöperaties is nodig om tot
50% lokaal eigendom te komen, het eige-
naarschap en de opbrengsten van de
projecten lokaal te houden en om alle
bewoners te betrekken bij de projecten
rondom de energietransitie. Energiecoöper-
aties zijn daarmee onontbeerlijk bij het tot
stand komen van maatschappelijk gedragen
projecten en de acceptatie en versnelling
van de energietransitie.
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In het plan voor 2023 is in februari 2023 afgesproken dat de focus ligt
bij de uitvoering van de projecten. Naar verwachting resulteert dit in
het verzilveren van de ambities.

Uitvoeringslijn Elektriciteit
In het plan voor 2023 is in februari 2023 afgesproken dat de focus
ligt bij de uitvoering van de projecten. Naar verwachting resulteert
dit in het verzilveren van de ambities.

● De aandacht gaat uit naar het verder brengen van
zoekgebieden. Hierbij is het verankeren in het omgevingsbeleid
van de betrokken gemeenten van belang zodat vergunningen
tijdig verleend kunnen worden. Het jaar 2023 wordt benut om
alle stappen die benodigd zijn om tot vergunningverlening te
komen, zo veel als mogelijk te doorlopen.

● Voor onderdelen van de regionale ambitie is een
milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig. Dat geldt in elk geval voor
grootschalige windprojecten. In 2023 wordt onderzocht wanneer

een (plan)m.e.r. nodig is, of deze regionaal invulling krijgt en
desgewenst in gang gezet. .

● De pilots zon op waterbassins, zon op parkeerterreinen en zon
op bedrijventerreinen worden verder uitgerold.

● De nieuwe projecten die al zijn aangemeld voor het OER-
programma worden in 2023 opgestart. Het betreft de A4/A13/
N14 en medio 2023 de A12.

● Het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten met een
specifiek karakter, zoals opwek in stadsranden en
recreatiegebieden. Inzichten worden gedeeld zodat de aanpak
op meerdere plekken in de regio kan worden toegepast.

Uitvoeringslijn Warmte
● In 2023 is het van belang om de invulling aan de regionale

samenwerking na een verkennende fase concreter te maken.
Duidelijk moet worden wat de samenwerking teweeg moet
brengen en hoe volgende stappen eruitzien. Dit vraagt om een
concrete procesaanpak over de wijze waarop in deze regio de
sturing en coördinatie vormgegeven kan worden om zo het
collectief actieprobleem te minimaliseren. Een concreet
voorstel voor (verdere uitwerking) van het sturings- en
coördinatievraagstuk wordt begin 2023 bestuurlijk voorgelegd.

● Rond de zomer van 2023 worden de uitkomsten van de
onderzoeken met de WarmingUP tool verwacht. Op basis van
deze resultaten zullen wij bezien of het mogelijk is om deze tool

Vooruitblik naar
2023 - 2024

m.e.r. / MER

Voor besluiten rondom ruimtelijke plannen kan een
milieueffectrapportage (m.e.r.) een belangrijk hulpmiddel zijn. En in
sommige gevallen zelfs verplicht. Een m.e.r. brengt de milieugevolgen
van een plan in beeld. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in
een milieueffectrapport (MER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de
bestuurders in de regio om af te wegen wat zij met de uitkomsten van
dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen.



Voortgangsrapportage RES Rotterdam Den Haag, maart 2023 23

breder in de regio in te zetten. Sowieso leren de resultaten ons
wat verstandige keuzen zijn bij het doorontwikkelen van de
regionale warmtestructuur.

● Het sleutelprogramma energiebesparing richt zich op versnelling
van de energiebesparingsaanpakken in de regio. Dit gebeurt
mede door kennisdeling en -borging over aanpakken op het
thema energiebesparing. In 2023 staan hiervoor de thema’s
VvE’s en bedrijventerreinen op de agenda.

● Overige activiteiten binnen de sleutelprogramma's richten zich
op het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van
warmtenetten in de regio, t.b.v. monitoring en onderlinge
afstemming. In de regio wordt hierom regelmatig overleg
gevoerd tussen ambtenaren vanuit de verschillende
sleutelprogramma's. De uitvoer van het actieplan voor
Sleutelprogramma 5 (benutten bestaande
warmtetransportleidingen regio Rotterdam) wordt in 2023
opgepakt.

RES Herijking 2.0
Vanwege de keuze om de focus op de uitvoering te leggen, is de
herijking van de RES 2.0 naar achteren geschoven in de tijdlijn. Deze
keuze is mede gemaakt op basis van beperkte capaciteit en de
behoefte resultaten te boeken en invulling te geven aan bestaande
plannen in plaats van nieuwe plannen te maken.

Participatie
Het participatieprogramma zal bestaan uit verschillende
activiteiten voor ambtenaren, wethouders,
volksvertegenwoordigers en stakeholders. Op het moment van
schrijven staan nog niet alle activiteiten vast.
Centraal staat kennisdeling en inspiratie voor raadsleden,
statenleden, waterschappers, wethouders en ambtenaren over een
bepaald onderwerp. Dit kan kennisdeling zijn vanuit experts, vanuit
de regio of uitwisseling van praktijkervaring. Inspiratie zoeken we
in samenwerking met het netwerk.

Ook zal het Platform RES Rotterdam Den Haag weer bijeenkomen;
zo’n 5x over het jaar verspreid. In het hoofdstuk Voortgang
participatie staat een beschrijving van het Platform.

Bevindingen
Randvoorwaarden elektriciteit

Het is voor de uitvoering van de projecten rondom elektriciteit
belangrijk dat er voldoende aandacht naar de overkoepelende
projecten blijft gaan (zoals de OER-trajecten). Hierbij zijn ook
andere partners van het Rijk naast Rijkswaterstaat belangrijk.

De rol van het Rijk verdient speciale aandacht. Het is
randvoorwaardelijk voor de energietransitie dat er op grotere
schaal gekeken wordt naar de invloed van de (mogelijke)
knelpunten op de netinfrastructuur en de mogelijkheden die er zijn
om dat te voorkomen. Het versterken van de energie-
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infrastructuur is noodzakelijk en inpassing vraagt de aandacht met
het oog op de nu al optredende netcongestie. Hier ligt ook een
relatie met het P-Miek waar afstemming noodzakelijk is.

Voor de monitoring van de voortgang van de opwek is het wenselijk
dat de gehanteerde parameters niet te vaak veranderen (PBL, NP
RES). Zo kan de voortgang zichtbaar worden die uit acties
voortkomt, in plaats van uit het aanpassen van nieuwe kengetallen.

Randvoorwaarden warmte

De gemeenten in de regio staan met diverse warmteprojecten klaar
om de transitie verder vorm te geven, echter is het huidige kader
onvoldoende om te komen tot de gewenste realisatie. De beoogde
nieuwe Wcw en de Wgiw zijn nodig om voortgang te boeken. Daarbij
onderschrijven wij de noodzaak tot een publieke route / voor een
grotere publieke rol. Het wettelijk kader is nu in ontwikkeling, in
welke mate dit de gemeente helpt zal afhangen van de uiteindelijke
vormgeving hiervan.

Voor de financiële instrumenten wordt geconstateerd dat er te veel
verschillende instrumenten zijn die elkaar niet goed aanvullen
(verschillende randvoorwaarden, timing, toekenning, etc.). Terwijl er
in elk warmteproject meerdere subsidies nodig zijn om de business
case over de gehele keten mogelijk te maken. De financiële
instrumenten zijn (apart en bij elkaar opgeteld) niet voldoende om
de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken.

Op beide onderwerpen is het wenselijk het Rijk te wijzen op de
uitdagingen die huidige instrumenten kennen.

Randvoorwaarden ruimte

Grootschalige opwek is eerst en vooral een ruimtelijk vraagstuk.
We zien dat op dit moment de normeringen worden aangepast, de
ruimtelijke puzzel nog gelegd moet worden en vastgesteld
omgevingsbeleid niet overeenkomt met de bedoeling en waarden
uit de RES1.0.

Essentieel voor de realisatie is dat integraal naar de ruimte wordt
gekeken en naar de mogelijkheden. Interbestuurlijke
samenwerking is daarvoor noodzakelijk.
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Afgevallen zoekgebieden:
ruimtelijk/technisch
In de RES1.0 zijn zoekgebieden voor duurzame ontwikkeling van
hernieuwbare energie benoemd. Meerdere zoekgebieden en
zoeklocaties zijn inmiddels afgevallen vanwege ruimtelijke/
technische redenen. Het gaat hier met name om argumenten waar
zich sinds de RES 1.0 nieuwe ontwikkelingen voordoen die niet
(meer) samengaan met de ontwikkeling van wind/zon:

● De markt werkt inmiddels met grotere windturbines dan ten tijde
van de RES 1.0. Hiervoor is op sommige plekken onvoldoende
milieutechnische ruimte niet meer voldoende is voor de
realisatie.

● De functies van locaties (zoals een bouwdok) die niet meer in
gebruik zouden zijn hebben soms toch een verlenging gekregen.
Deze functies lijken niet/moeilijk te combineren met de
opwekking van duurzame elektriciteit.

● Concretisering heeft soms uitgewezen dat andere bestemmingen
verleend waren aan de specifieke locatie, waarbij de
zoekgebieden dusdanig klein waren dat er geen schuifruimte
was.

● Grondgebonden zon wordt op locaties vervangen door zon-op-
dak omdat er een andere ontwikkeling op de locatie gepland
was. Dit zou betekenen dat de opbrengst van 40% zon-op-
daken ook zou moeten groeien vanwege nieuwe aanbod daken.

● Soms leidt concretisering tot nieuwe technische inzichten die
beperkend werken op de te realiseren potentie: bijvoorbeeld
een lagere maximale bedekking van de ondergrond vanwege
waterkwaliteit.



Bijlage B
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Hoe ziet het proces van
vergunningverlening eruit?
De processen die projecten voor wind of zon moeten doorlopen om
tot vergunningverlening en realisatie te komen zien er anders uit.
Hiervoor zijn vier categorieën te onderscheiden:

● Wind: locaties waarvoor geldt dat het VRM-locaties zijn, zijn
daarmee al opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.

● Wind: locaties binnen de zoekgebieden in de RES 1.0 moeten
nog een procedure doorlopen om in de provinciale verordening
te komen. In de figuren hieronder staat een mogelijke route om
tot vergunningverlening te komen. Ook alternatieve routes
hebben een tijdspad van 2-2,5 jaar tot vergunningsverlening.

● Zon op veld binnen de zoekgebieden van de RES 1.0 of binnen
de zonneladder van de provincie. Een aantal van de locaties is al
opgenomen in het ruimtelijke beleid van de provincie, waardoor
het proces vanaf de pijl zal lopen.

● Zon op daken, parkeerplaatsen en waterbassins
Hiervoor is — afhankelijk van de gemeente, locatie en invulling
van voorwaarden — geen omgevingsvergunning nodig. Als er wel
een vergunning nodig is, dan wordt dit proces gevolg door een
ter inzagelegging en bezwaar- en beroepperiode.

Voor alle projecten rondom opwek is het belangrijk dat de
processen rondom aansluiting op het elektriciteitsnetwerk ook
worden meegenomen. Op basis van de huidige plannen en
bijbehorende uitwerkingen worden beperkt knelpunten voorzien in
het netwerk voor de invoeding van duurzame elektriciteit.
Tegelijkertijd is hierover pas meer zekerheid te geven als de
plannen verder zijn uitgewerkt. Van belang daarbij is dat actuele en
zich snel ontwikkelende inzichten hebben aangetoond dat
netcapaciteit aandacht blijft vragen. Dit vraagt ook om onderzoek
en capaciteit op provinciale of nationale schaal.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9928.OVerordening2019-GC08


Globaal tijdspad voor zonprojectenGlobaal tijdspad voor windprojecten
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Projecten en pilots in
uitvoering
1. Realisatie van de regionale ambitie krijgt invulling vanuit

activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Op regionale schaal is
v.w.b. Elektriciteit gewerkt aan de start van een drietal pilots
zonne-energieprojecten (1) en het Rijksprogramma OER (2)
waarvoor meerdere projecten in onze regio zijn aangemeld.
Verschillende pilots zijn sinds de vaststelling van de RES 1.0 op
regionale schaal gestart. Zo zijn verschillende gemeenten aan de
slag gegaan met zon op waterbassins, zon op parkeerterreinen
en zon op bedrijventerreinen. Deze aanpak lijkt vruchtbaar. De
geleerde lessen worden regionaal gedeeld en nemen hiermee
talrijke hobbels in de uitvoering weg, als opstap naar verdere
opschaling binnen de regio.

Ambities pilots

- Zon op waterbassins: 89 GWh in 2030.
Realisatie 2023: 4 Gwh

- Zon op parkeerterreinen: 104 GWh in 2030.
Realisatie 2023: 0 Gwh (informatie van 1-11-2021)

- Zon op daken bedrijventerreinen: 390 GWh in 2030.
Realisatie 2023: 61,5 GWh (informatie van 1-11-2021)¹

Opgeteld is de ambitie van deze pilots 583 GWh, wat een
substantieel deel van de totale ambitie vormt. Gezien de
recente start van deze pilots zijn de kwantitatieve resultaten
nog beperkt. Naar verwachting neemt dit in 2023 een vlucht.

2. In onze regio zijn we aan de slag gegaan met meerdere
projecten rondom infrastructuur. Het Rijksprogramma Opwek
Energie op Rijksvastgoed (OER) verkent waar en hoe we met
steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken
op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen
voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door
ontwikkelaars.

In 2021 is gestart met de A15/A38. In 2022 is de
voorverkenningsfase doorlopen. Hiertoe is de geografische
scope vastgesteld en is onderzoek gedaan naar de technische
potentie in dit gebied. In 2023 wordt gestart met de
verkenningsfase, waarin wordt toegewerkt naar locatiekeuze,
type en omvang duurzame opwek. Ook de milieutechnische en
landschappelijke inpassing is dan bekend. Voor deze
verkenning is een intentieverklaring getekend door de
betrokken partijen.

In december 2021 zijn de snelwegen A4, A12 en A20
aangemeld en hebben een plek gekregen in de programmering
van OER. In 2023 start de voorverkenning van de A4/N14/A13
en de A12. De betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat en de
Provincie Zuid-Holland werken samen om de potentie van deze
rijksgronden te kunnen benutten.

Bijlage C

Voorbeeld van onderzoek A15 waarbij gronden in zicht zijn gebracht. Er kunnen
geen rechten aan deze afbeelding worden ontleend, deze is illustratief.

¹ Dit is op basis van de laatste update voorjaar 2022, nieuwe
gegevens van kadaster worden het tweede kwartaal van 2023
verwacht. Dan kan dit aantal worden aangescherpt.

https://www.energieoprijksgrond.nl/default.aspx
https://www.energieoprijksgrond.nl/default.aspx
https://www.resrotterdamdenhaag.nl/actueel/nieuws/2399658.aspx?t=Intentieverklaring-getekend-voor-zonnepanelen-langs-snelwegen-A15-en-A38
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Vertaling naar NP RES-monitoring
De monitoringsfasen die in de regio gebruikt worden hebben meer detail
dan de fases die Nationaal Programma RES hanteert. Hieronder staat
uitgelegd hoe de fases vertaald zijn. Afhankelijk van de fase waarin een
ontwikkeling zit, wordt er een realisatiekans gehanteerd. Dit staat toegelicht
in het begrippenkader van NPRES. Er is een kans dat een project niet
gerealiseerd wordt. Een realisatiekans corrigeert het beeld dat geschetst
wordt. Het aandeel van de ambitie dat bij een project wegvalt door de
realisatiekans, wordt opgenomen in de categorie ‘compensatie
realisatiegraden’. De categorie niet realiseerbaar is in de uitsplitsing voor
NPRES niet meegenomen, omdat deze fases daar niet uitgesplitst worden.

Bijlage D
Type en fase Aantal GWh in deze fase
Wind 1521
Ambitie 198
Ambitie niet uitgewerkt 138
Ambitie uitgewerkt 19
Compensa�e realisa�egraden ambi�e 42

Pijplijn 597
Subsidiebeschikking en bouw 597

Huidig 725
Huidig schatting toename 187
huidig: cbs 538

Zon of wind 119
Ambitie 119
ambitie niet uitgewerkt 119

Zon op veld 473
ambitie 377
ambitie niet uitgewerkt 238
ambitie uitgewerkt 139

pijplijn 73
vergunningsaanvraag 73

huidig 23
huidig 23

zon op dak 830
ambitie 369
ambitie niet uitgewerkt 369

pijplijn 167
subsidiebeschikking en bouw 167

huidig 294
huidig 294

Eindtotaal 2942

https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/data+monitoring/begrippenkader/default.aspx
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De voortgangsrapportage rapporteert op bases van kwantitatieve en
kwalitatieve bevindingen. Hieronder staat weergegeven welke bronnen er
gebruikt zijn om tot de constateringen te komen.

* De opbrengst van windturbines wordt berekend
door het vermogen (MW) te vermenigvuldigen met het
aantal uur dat ze draaien. Hier worden aannames voor
gedaan bij windparken die nog in de verkenningsfase
zitten. Als deze gerealiseerd zijn is er meer inzicht in
de daadwerkelijke grootte en locatie en welke invloed
die hebben op de gemiddelde windsnelheden en
draaiuren. Voor de windparken die het afgelopen jaar
vergund of gerealiseerd zijn zien we een toename ten
opzichte van eerdere aannames. De nieuwe cijfers van
CBS worden verwacht in juni 2023, dan kan er dus nog
een correctie komen op deze waarden.

Bijlage E

Zon op dak grootschalig Nog niet in een fase Ambitie (830 GWh stedelijk
gebied) minus pijplijn en
exploitatie

Planvorming RVO, SDE-lijsten en
inventarisatie voor
parkeerplaatsen

Exploitatie RVO
Grondgebonden zon Niet-realiseerbaar, Nog

niet in een fase,
voorverkenningsfase,
verkenningsfase,

Uit
inventarisatiegesprekken
november/december 2023

Planvorming Uit SDE- lijsten
Exploitatie RVO

Grondgebonden wind Niet-realiseerbaar, Nog
niet in een fase,
voorverkenningsfase,
verkenningsfase,

Uit
inventarisatiegesprekken
november/december 2023

Planvorming Overzicht provincie Zuid-
Holland (convenanten)

Realisatie RVO, windstats
Exploitatie * RVO, windstats
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In onze RES-regio zijn zo'n 35 lokale energiecoöperaties actief. Het
betreft coöperaties met een brede lokale energiedoelstelling en
meerdere projecten en activiteiten.

Het overzicht in deze bijlage laat zien om welke coöperaties het gaat
en waar zij actief zijn.

Bron: Lokale Energie Monitor 2022, overzicht burgercollectieven.

Bijlage F

Gemeente Plaats Naam Jaar
Albrandswaard Rhoon Stichting Energiecollectief Albrandswaard 2018
Capelle aan den IJssel Energiecollectief Capelle/ Coöperatie ZonKracht Capelle U.A. 2018
Delft Coöperatie Deelstroom Delft U.A. 2017
Delft Energiecoöperatie Wateringseveld U.A. 2017
Den Haag Ypenburg Stichting Hernieuwbare warmte Ypenburg (HWY)/ Energiecoöperatie Ypenburg (va 2017) 2016
Den Haag wijk Langebeesten Coöperatie Langebeesten Energie(k) U.A. 2015
Den Haag wijk regentes Groen Regentes/ Coöperatie Haags Opgewekt U.A./ Coöperatie Zon der Gaslaan 2015
Den Haag Coöperatie Sterk op Stroom; Energiecoöperatie voor duurzame stroom in West Den Haag U.A. 2019
Den Haag Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. 2018
Den Haag Haagse Stroom Coöperatieve Vereniging U.A. 2018
Den Haag Duursaam Benoordenhout (Stichting/ wijkvereniging) 2011
Den Haag Gebiedscoöperatie Wijk 25 U.A. 2021
Den Haag Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A. 2021
Den Haag wijk Vogelwijk Vogelwijk Energie(k) (Vereniging)/ Zonnevogel u.a (projectcoop) 2009
Den Haag wijk Statenkwartier Vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) 2013
Den Haag 070Energiek Coöperatieve Vereniging U.A. 2014
Krimpen aan den Ijssel Energiecoöperatie Krimpen U.A. 2020
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Gemeente Plaats Naam Jaar
Lansingerland Berkel en Rodenrijs Coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom U.A. 2016
Leidschendam-Voorburg Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A. 2020
Maassluis Energie Collectief Waterweg U.A. 2019
Midden-Delfland EnergieC Midden-Delfland U.A. (Coöperatieve vereniging) 2018
Pijnacker-Nootdorp Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp U.A 2018
Ridderkerk De Groene Stroom (Coöperatieve Vereniging voor Duurzame Energie) 2015
Rotterdam Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. 2019
Rotterdam Delfshaven Delfshaven Energie Coöperatie U.A. / Delfshaven Coöperatie (Sichting) 2019
Rotterdam Blijdorp Coöperatie Blijstroom B.A. 2014
Rotterdam Rozenburg Energiecoöperatie Rozenburg U.A. 2019
Rotterdam Energiecoöperatie Schiebroek U.A. 2021
Rotterdam De Rotterdamse Energiecooperatie U.A. 2017
Rotterdam Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A 2017
Schiedam Coöperatie EnergiekSchiedam/ Schiedams Energie Collectief (SEC) 2013
Vlaardingen Coöperatie Vlaardings Energie Collectief (VEC) U.A. 2016
Wassenaar Wassenaarse Energie Coöperatie U.A 2020
Westland Wateringen Coöperatie Venenwijk Energie(k) Anders U.A. 2019
Westvoorne Oostvoorne Cooperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A.(VPE) 2017
Zoetermeer Duurzame energiecoöperatie Zoetermeer (DeZo) 2014
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