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Betreft: Realisatie nieuwbouw Gemini College en sportzaal

Geachte raadsleden ,

Voor de nieuwbouw van het Gemini College met sportzaal is de aanbesteding afgerond. Wij informeren u
in deze brief over de uitkomst,

Slokker Bouwgroep B.V. krijgt opdracht voor de nieuwbouw
Voor de gunning is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. De inschrijving van Slokker
Bouwgroep B.V. past binnen het gestelde budget.

De oplevering is medio 2022
Het Gemini College zal het schooljaar 2022/2023 starten in het nieuwe gebouw. Slokker Bouwgroep start
in april 2021 met de bouwwerkzaamheden. De komende weken wordt de bouwlocatie op het voormalige
hoofdveld van RVVH bouwrijp gemaakt.

Wij houden u op de hoogte van het proces
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