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BIJLAGE 1: Lijst van planontwikkelingen rondom het HOV tracé 
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BIJLAGE 2: Kruispuntberekeningen 

1.1 Rotondeberekeningen 

  



Afweging

Noord Noord

0 240 158 564 Naam: Rotonde Burg De Zeeuwstraat - Populierenlaan0 227 277 467

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

278 206

0 0 0 0

West     Ochtendspits 379 West       Avondspits 278

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

0 Oost 0 Oost

0 414 0 709

0 0

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

619 0 286 256 505 0 261 432

Zuid Zuid

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,54 O 6,4 O 0,58 Z 7,1 Z OK

Passeerb. rotonde 0,34 N 4,7 N 0,40 N 4,8 N OK

Partiële eirotonde | 0,56 O 6,9 O 0,52 ZR 5,7 ZR OK

Partiële eirotonde -- 0,44 Z 5,3 N 0,59 Z 7,6 Z OK

Partiële turborotonde | 0,38 ZR 4,5 OL 0,52 ZR 5,7 ZR OK

Partiële turborotonde -- 0,37 NL 5,3 NL 0,43 NL 5,4 NL OK

Eirotonde    0,56 O 6,8 O 0,42 O 5,5 O OK

Eirotonde    0,44 Z 5,3 N 0,59 Z 7,6 Z OK

Turborotonde 0,32 OL 4,5 OL 0,33 ZR 4,2 OL OK

Turborotonde 0,37 NL 5,3 NL 0,43 NL 5,4 NL OK

Knierotonde 0,30 OL 4,0 OL 0,26 ZR 4,2 ZL OK

Knierotonde 0,26 OR 4,0 NL 0,23 NL 4,0 NL OK

Knierotonde 0,41 ZR 5,3 NL 0,55 ZR 6,4 ZR OK

Knierotonde 0,34 NL 4,6 NL 0,40 NL 4,7 NL OK

Spiraalrotonde 0,20 ZL 3,7 NL 0,33 ZR 4,1 ZR OK

Spiraalrotonde 0,31 OL 4,2 OL 0,26 ZR 4,0 ZM OK

Rotorrotonde 0,30 OL 4,1 OL 0,23 NL 3,9 NL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- 0,32 OL 4,5 OL 0,34 ZR 4,2 ZR OK

Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- 0,17 OR 3,5 OL 0,18 ZR 3,5 ZL OK

Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

11:30  18-1-2021



Afweging

Noord Noord

65 30 30 207 Naam: Rotonde Vondellaan - Geerlaan - Burg De Zeeuwstraat116 134 154 321

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

70 92

469 220 419 148

West     Ochtendspits 101 West       Avondspits 171

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

79 Oost 132 Oost

116 232 281 641

114 245

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

245 184 58 86 550 155 97 206

Zuid Zuid

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,32 O 4,3 O 0,62 W 8,8 W OK

Passeerb. rotonde 0,26 O 3,9 O 0,38 W 5,3 W OK

Partiële eirotonde | 0,32 O 4,4 O 0,62 W 8,9 W OK

Partiële eirotonde -- 0,26 Z 3,8 N 0,49 Z 7,4 Z OK

Partiële turborotonde | 0,27 OL 4,1 OL 0,39 WL 5,6 WL OK

Partiële turborotonde -- 0,23 OR 3,6 OR 0,45 WR 5,6 WR OK

Eirotonde    0,32 O 4,4 O 0,62 W 8,8 W OK

Eirotonde    0,26 Z 3,8 Z 0,48 Z 7,2 Z OK

Turborotonde 0,27 OL 4,1 OL 0,39 WL 5,5 WL OK

Turborotonde 0,19 ZL 3,6 NL 0,28 WR 5,1 ZL OK

Knierotonde 0,25 OL 3,8 OL 0,29 WR 5,2 ZL OK

Knierotonde 0,23 OR 3,7 OR 0,39 WL 5,6 WL OK

Knierotonde 0,15 OR 3,6 NL 0,36 WL 5,0 WL OK

Knierotonde 0,27 OL 4,1 OL 0,46 WR 5,9 WR OK

Spiraalrotonde 0,18 OM 3,6 OM 0,26 WM 4,5 ZL OK

Spiraalrotonde 0,15 OL 3,5 NL 0,28 WL 4,5 WL OK

Rotorrotonde 0,14 ZL 3,4 NM 0,18 WR 3,9 ZL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

11:27  18-1-2021



Afweging

Vondellaan Vondellaan

210 206 23 259 Naam: Vondellaan - Jan Luykenstraat - Bilderdijklaan252 252 44 447

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

10 24

270 4 364 10

Jan Luykenstraat     Ochtendspits 3 Jan Luykenstraat       Avondspits 10

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

92 Bilderdijklaan 189 Bilderdijklaan

4 33 14 76

32 82

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

241 56 157 6 344 102 234 18

Vondellaan Vondellaan

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,30 N 3,6 N 0,41 N 4,5 N OK

Passeerb. rotonde 0,16 N 3,0 Z 0,26 Z 3,8 Z OK

Partiële eirotonde | 0,28 NR 3,3 NR 0,35 NR 4,0 W OK

Partiële eirotonde -- 0,31 N 3,8 N 0,42 N 4,7 N OK

Partiële turborotonde | 0,28 NR 3,3 NR 0,35 NR 3,8 NR OK

Partiële turborotonde -- 0,16 NL 3,1 ZL 0,27 ZL 4,0 ZL OK

Eirotonde    0,15 NR 3,2 W 0,24 W 4,0 W OK

Eirotonde    0,31 N 3,8 N 0,42 N 4,7 N OK

Turborotonde 0,15 NR 3,1 WL 0,19 NR 3,7 WL OK

Turborotonde 0,16 NL 3,1 ZL 0,27 ZL 4,0 ZL OK

Knierotonde 0,28 NR 3,4 NR 0,36 NR 4,1 NR OK

Knierotonde 0,15 NR 3,1 WL 0,26 ZL 3,7 ZL OK

Knierotonde 0,16 NL 3,1 NL 0,23 NL 3,6 NL OK

Knierotonde 0,16 NL 2,9 NL 0,21 NL 3,4 OL OK

Spiraalrotonde 0,15 NL 3,0 WL 0,20 NL 3,3 WL OK

Spiraalrotonde 0,15 NM 3,0 NM 0,19 NM 3,5 ZM OK

Rotorrotonde 0,10 NL 3,0 WL 0,15 WL 3,4 WL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

14:50  21-1-2021



Afweging

Donkerslootweg Donkerslootweg

0 80 61 324 Naam: Vlietlaan - Vondellaan - Donkerslootweg0 220 115 228

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

144 86

0 0 0 0

-     Ochtendspits 356 -       Avondspits 325

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

0 Vlietlaan 0 Vlietlaan

0 304 0 562

0 0

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

436 0 180 243 545 0 142 447

Vondellaan Vondellaan

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,38 O 4,3 O 0,44 Z 4,8 Z OK

Passeerb. rotonde 0,26 O 3,5 O 0,27 N 4,0 N OK

Partiële eirotonde | 0,39 O 4,6 O 0,40 ZR 4,2 O OK

Partiële eirotonde -- 0,31 Z 3,8 Z 0,46 Z 5,1 Z OK

Partiële turborotonde | 0,28 ZR 3,9 OL 0,40 ZR 4,2 ZR OK

Partiële turborotonde -- 0,25 OL 3,6 NL 0,32 ZR 4,2 NL OK

Eirotonde    0,39 O 4,6 O 0,32 O 4,2 O OK

Eirotonde    0,31 Z 3,8 Z 0,46 Z 5,1 Z OK

Turborotonde 0,28 OL 3,9 OL 0,31 ZR 3,8 OL OK

Turborotonde 0,25 OL 3,6 NL 0,28 NL 4,2 NL OK

Knierotonde 0,26 OL 3,5 OL 0,24 OL 3,5 ZL OK

Knierotonde 0,18 OR 3,3 NL 0,15 OR 3,4 NL OK

Knierotonde 0,29 ZR 3,9 OL 0,43 ZR 4,6 ZR OK

Knierotonde 0,28 OL 3,9 OL 0,32 ZR 3,9 NL OK

Spiraalrotonde 0,16 ZR 3,2 OL 0,31 ZR 3,7 ZR OK

Spiraalrotonde 0,27 OL 3,7 OL 0,24 OL 3,6 NM OK

Rotorrotonde 0,27 OL 3,7 OL 0,24 OL 3,6 OL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- 0,28 OL 3,9 OL 0,32 ZR 3,8 OL OK

Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- 0,13 OM 3,1 OL 0,15 ZR 3,2 NL OK

Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

13:00  21-1-2021



Afweging

- -

0 0 0 0 Naam: Vlietlaan - Vogelvliet 0 0 0 0

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

0 0

523 312 287 220

Vlietlaan     Ochtendspits 30 Vlietlaan       Avondspits 167

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

0 Vlietlaan 0 Vlietlaan

222 299 342 419

81 227

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

111 211 0 77 394 67 0 77

Vogelvliet Vogelvliet

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,26 O 3,7 O 0,42 W 4,6 W OK

Passeerb. rotonde 0,26 O 3,7 O 0,27 O 3,6 W OK

Partiële eirotonde | 0,27 O 3,9 O 0,44 W 4,9 W OK

Partiële eirotonde -- 0,23 OR 3,6 Z 0,40 WR 4,3 WR OK

Partiële turborotonde | 0,27 OL 3,9 OL 0,29 OL 3,7 WL OK

Partiële turborotonde -- 0,23 OR 3,4 OR 0,40 WR 4,3 WR OK

Eirotonde    0,27 O 3,9 O 0,44 W 4,9 W OK

Eirotonde    0,22 Z 3,5 Z 0,20 WR 3,6 Z OK

Turborotonde 0,27 OL 3,9 OL 0,29 OL 3,7 WL OK

Turborotonde 0,16 ZL 3,3 ZL 0,20 WR 3,3 ZL OK

Knierotonde 0,25 OL 3,6 OL 0,27 OL 3,5 WL OK

Knierotonde 0,23 OR 3,5 OR 0,26 WL 3,7 WL OK

Knierotonde 0,15 WL 3,2 OL 0,25 WL 3,4 WL OK

Knierotonde 0,27 OL 3,9 OL 0,41 WR 4,5 WR OK

Spiraalrotonde 0,24 OM 3,7 OM 0,26 WM 3,7 WM OK

Spiraalrotonde 0,12 OR 3,1 OL 0,21 WL 3,4 WL OK

Rotorrotonde 0,16 ZL 3,2 ZL 0,14 WR 3,1 ZL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -,- 0,16 ZL 3,3 ZL 0,20 WR 3,3 ZL OK

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -,- 0,11 OR 3,1 OM 0,14 WL 3,1 WL OK

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

14:44  21-1-2021



Afweging

Noord Noord

0 0 0 0 Naam: Rotonde Vlietlaan - Molenvliet 0 0 0 0

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

0 0

336 212 313 227

West     Ochtendspits 76 West       Avondspits 181

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

0 Oost 0 Oost

211 324 289 400

83 179

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

159 124 0 113 360 86 0 111

Zuid Zuid

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,21 O 3,3 O 0,35 W 4,2 W OK

Passeerb. rotonde 0,21 O 3,2 O 0,29 O 3,6 O OK

Partiële eirotonde | 0,22 O 3,5 O 0,36 W 4,4 W OK

Partiële eirotonde -- 0,20 WR 3,4 Z 0,33 WR 3,9 WR OK

Partiële turborotonde | 0,22 OL 3,5 OL 0,30 OL 3,8 OL OK

Partiële turborotonde -- 0,20 WR 3,1 ZL 0,33 WR 3,9 WR OK

Eirotonde    0,22 O 3,5 O 0,36 W 4,4 W OK

Eirotonde    0,18 Z 3,4 Z 0,17 WR 3,6 Z OK

Turborotonde 0,22 OL 3,5 OL 0,30 OL 3,8 OL OK

Turborotonde 0,10 OL 3,1 ZL 0,17 WR 3,2 ZL OK

Knierotonde 0,20 OL 3,2 OL 0,29 OL 3,5 OL OK

Knierotonde 0,15 WL 3,1 WL 0,22 WL 3,6 WL OK

Knierotonde 0,15 WL 3,0 OL 0,21 WL 3,3 WL OK

Knierotonde 0,22 OL 3,5 OL 0,34 WR 4,0 WR OK

Spiraalrotonde 0,16 OM 3,1 OM 0,22 WM 3,5 WM OK

Spiraalrotonde 0,10 WR 2,9 ZL 0,17 WL 3,2 WL OK

Rotorrotonde 0,10 OM 3,0 ZL 0,15 OM 3,0 OL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -,- 0,10 WR 3,1 ZL 0,17 WR 3,2 ZL OK

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -,- 0,07 WM 2,9 ZL 0,11 WL 3,1 WL OK

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

11:21  18-1-2021



Afweging

Noord Noord

64 33 123 153 Naam: Rotonde Vlietlaan - Visvliet - Erasmuslaan75 70 71 333

Plaats: Ridderkerk

2,5 m 2,5 m

64 148

284 137 396 230

West     Ochtendspits 71 West       Avondspits 216

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

50 Oost 127 Oost

208 491 186 342

55 186

2,5 m 2,5 m

Tijd: Ochtendspits Tijd: Avondspits

Omschr.: Maatgevend spitsuur Omschr.: Maatgevend spitsuur

159 83 39 160 472 91 58 85

Zuid Zuid

Resultaten Ochtendspits Avondspits VG < 0,80 en

VG  ri. Tgem ri. VG  ri. Tgem ri. Tgem < 50 s/pae

1str. rotonde 0,24 W 4,0 Z 0,48 O 5,6 O OK

Passeerb. rotonde 0,20 W 3,4 W 0,35 O 4,4 O OK

Partiële eirotonde | 0,25 W 3,8 W 0,49 O 5,8 O OK

Partiële eirotonde -- 0,24 Z 4,1 Z 0,30 WR 4,5 N OK

Partiële turborotonde | 0,20 WL 3,6 WL 0,37 OL 4,7 OL OK

Partiële turborotonde -- 0,19 WR 3,5 ZL 0,30 WR 4,1 NL OK

Eirotonde    0,25 W 3,8 W 0,49 O 5,8 O OK

Eirotonde    0,24 Z 4,0 Z 0,23 OR 4,4 N OK

Turborotonde 0,20 WL 3,6 WL 0,37 OL 4,7 OL OK

Turborotonde 0,12 NL 3,4 ZL 0,23 OR 4,1 NL OK

Knierotonde 0,15 OL 3,4 ZL 0,35 OL 4,3 OL OK

Knierotonde 0,20 WL 3,6 WL 0,29 OR 4,4 WL OK

Knierotonde 0,19 WL 3,5 ZR 0,26 WL 4,1 NL OK

Knierotonde 0,20 WR 3,5 ZL 0,37 OL 4,7 OL OK

Spiraalrotonde 0,16 WM 3,4 ZL 0,19 OM 3,7 NL OK

Spiraalrotonde 0,12 WR 3,3 ZL 0,23 OL 3,8 NL OK

Rotorrotonde 0,10 WL 3,2 ZM 0,17 OL 3,5 NL OK

Specifieke 3-taks rotondes:

Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Meerstrooksrotonde
verkenner

11:15  18-1-2021
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1.2 Alternatieven Burgemeester de Zeeuwstraat - Geerlaan 
 
Tabel B2.1 De berekende cyclustijden bij vervaging door een VRI. Een cyclustijd van meer dan 120 seconden is niet wenselijk 

Burgemeester de Zeeuwstraat – Geerlaan (cyclustijden) – 2 opstelstroken Geerlaan 

Scenario Ochtendspits Avondspits 

- Huidig met voetgangers 100 – 110 s 100 – 110 s 

- Huidig zonder voetgangers 60 – 70 s 70 – 80 s 

- Huidig met voetgangers +20% 110 – 120 s 120 – 130 s 

- Huidig zonder voetgangers +20% 70 – 80 s 90 –100 s 

 
Figuur B2.1: Rotondeberekening van de avondspits: ei-rotonde 

1.3 Alternatieven Burgemeester de Zeeuwstraat - Populierenlaan 
 
Tabel B2.2 De berekende cyclustijden bij vervaging door een VRI. Een cyclustijd van meer dan 120 seconden is niet wenselijk 
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Burgemeester de Zeeuwstraat – Geerlaan (cyclustijden) 

Scenario Ochtendspits Avondspits 

- Huidig met voetgangers 70 – 80 s 80 – 90 s 

- Huidig zonder voetgangers 40 – 50 s 50 – 60 s 

- Huidig met voetgangers +20% 80 – 90 s 90 – 100 s 

- Huidig zonder voetgangers +20% 50 – 60 s 50 – 60 s 

 

 
Figuur B2.2: Rotondeberekening van de avondspits: gestrekte knie rotonde 
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1.4 Alternatieven Populierenlaan – Seringenstraat / Goudenregenlaan 
 
Tabel B2.3 De berekende cyclustijden bij vervaging door een VRI. Een cyclustijd van meer dan 120 seconden is niet wenselijk 

Burgemeester de Zeeuwstraat – Geerlaan (cyclustijden) – 2 opstelstroken Seringenstraat/Goudenregenlaan 

Scenario Ochtendspits Avondspits 

- Huidig met voetgangers 100 – 110 s 110 – 120 s 

- Huidig zonder voetgangers 60 – 70 s 70 – 80 s 

- Huidig met voetgangers +20% 110 – 120 s 130 – 140 s 

- Huidig zonder voetgangers +20% 70 – 80 s 80 – 90 s 

 

 
Figuur B2.3: Rotondeberekening van de avondspits: partiële ei-rotonde 
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BIJLAGE 3: Redenatie lengte buspasseerstroken 
 
De lengte van de buspasseerstroken voor de drukste rotonde is op de volgende manier bepaald: 

- Uit de rotondeberekeningen blijkt dat de wachtrij van oprijdend verkeer gemiddeld na 10 seconden is opgelost 

- Om de lengte van de buspasseerstrook te minimaliseren dient overig verkeer zo kort mogelijk (maar minimaal 10 seconden voordat de bus de stopstreep passeert) stil 

gezet te worden in verband met de optredende wachtrijlengte 

- De tijd die de bus stilstaat is 2 seconden voor knipperstand/reactietijd, 10 seconde roodtijd voordat de bus de stopstreep passeert en 3 seconden roodtijd nadat de bus 

over de stopstreep is gereden. Dit telt op tot 15 seconden 

- De drukste spitsuurintensiteit bedraagt circa 1.200 motorvoertuigen per uur, wat neer komt op 0,33 voertuigen per seconde. Bij 15 seconde stilstaan is de gemiddelde 

wachtrij van 5 voertuigen. Echter, er zijn altijd fluctuaties van de voertuigintensiteiten per uur (langzaam voertuig, pelotonvorming, …), waardoor de wachtrij mogelijk 1,5 

keer zo lang kan worden (7,5 motorvoertuigen) 

- Bij 7,5 motorvoertuigen met een opstellengte en voertuiglengte van gemiddeld 8 meter beslaat de lengte van de passeerstrook circa 60 meter. 
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BIJLAGE 4: Principeoplossing verbindingsweg 
 

Overzichtskaart 
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BIJLAGE 5: Notitie bepaling principe-oplossing 
  



 

 

Mogelijke opties optimalisatie rotondes en afweging Tidal Flow 
 

1.1 Inleiding  

In deze notitie staan we stil bij twee afweegpunten voor de verdiepingsstudie HOV 

Ridderkerk. Het betreft de afweging voor de principeoplossing rotondes en de afweging 

wel/geen tidal flow op de Populierenlaan. In de notitie vatten we onze afwegingen samen en 

beschrijven we op welke manier we in het vervolg van de studie omgaan met deze 

onderdelen. 

 

Rotondes 

Deze notitie omschrijft de voor- en nadelen van de twee ‘principe optimalisaties’ die zijn 

voorgesteld om de doorstroming van het (H)OV in Ridderkerk te verbeteren. Het gaat om de 

volgende opties (zie ook Figuur 1): 

1. Buspasseerstrook, waarbij busverkeer voor de rotonde invoegt bij het autoverkeer 

o Voorrang voor busverkeer geregeld met VRI of voorrangsregeling 

2. Buspasseerstrook, welke aansluit op de rotonde zelf 

 

  
Figuur 1. Voorbeelden van een buspasseerstrook die voor de rotonde invoegt (links) en die op de 

rotonde aansluit (rechts) (Crtl + Klik op de plaatjes om naar de situatie in GoogleMaps 

te gaan). 

 

Met betrekking tot optie 1 zijn ook de voor- en nadelen van het gebruik van een VRI of 

voorrangsregeling benoemd. Bijkomend zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht van het 

voorzien van een haltekom na de rotonde of het voorzien van bushalte op de 

buspasseerstrook voor de rotonde.  

 

Een belangrijk uitganspunt bij het benoemen van de voor- en nadelen is dat het HOV en OV 

van de zelfde haltevoorzieningen gebruiken maken (indien het HOV de halte bedient) en dat 

het busverkeer bij invoegen op de rijbaan (optie 1) in de voorrang is. 

 

In het vervolg van de notitie gaan we achtereenvolgens in op: 

• Afweging invoegmoment buspasseerstroken (par 1.2). We gaan daarbij ook in op de 

ruimtelijke inpasbaaheid van beide oplossingen per locatie in het studiegebied; 

• Afweging VRI of voorrangsregeling (alleen van toepassing bij invoegen voor de rotonde 

(par 1.3) 

• Halte voor rotonde op buspasseerstrook of in kom na rotonde (par 1.4) 

 
  

https://www.google.be/maps/@52.4888118,5.0316422,3a,71.1y,289.43h,97.76t/data=!3m7!1e1!3m5!1sI34eBpprBef6ALcYFqjhDw!2e0!5s20190601T000000!7i16384!8i8192
https://www.google.nl/maps/@52.2605171,6.2123438,3a,67.6y,87.53h,91.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1swLTHDZCbwOE1lxOOL4XvTg!2e0!7i13312!8i6656
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Tidal Flow Populierenlaan 

Naast de afweging van de opties voor de rotondes, staan we stil bij de mogelijkheid voor 

een tidal flow op de Populierenlaan. De voor- en nadelen van deze tidal flow in de 

middenligging beschrijven we in paragraaf 1.5. 

  



 

    3 (7) 

 

1.2 Voor- en nadelen invoegmoment buspasseerstroken 

Een buspasseerstrook met invoegen tussen het gemotoriseerd verkeer voor de rotonde1 

kent de volgende voor- en nadelen: 

+ De oversteeklengte voor kwetsbare weggebruikers op de rotonde blijft gelijk 

+ De bus belandt vooraan in de wachtrij van het autoverkeer dat de rotonde op wil rijden  

- Mogelijke onduidelijkheid over de voorrangsregeling die bussen prioriteert of 

onbereidheid van het overige verkeer om voorrang aan de bus te verlenen.  

- Mogelijk comfortverlies voor chauffeur en passagiers door de slingerbeweging bij het 

invoegen net voor de rotonde en het oprijden van de rotonde zelf 

- Autoverkeer loopt extra vertraging op bij het verlenen van voorrang aan het busverkeer 

 

Een buspasseerstrook met aansluiting op de rotonde kent de volgende voor- en nadelen: 

+ Vertraging voor het overige autoverkeer wordt beperkt 

+ De bus kan comfortabeler de rotonde oprijden, omdat hij geen slingerbewegingen hoeft 

te maken bij het invoegen op de rijbaan en het oprijden van de rotonde 

- Verwarring over wie voorrang heeft bij oprijden rotonde: de bus op de buspasseerstrook 

of autoverkeer dat links van de bus opgesteld staat. Dergelijke situaties zijn elders in het 

land beperkt en/of niet eenduidig geregeld (zie de afbeeldingen op de volgende pagina). 

Dit kan mogelijk tot gevaarlijke situaties leiden. 

- De oversteeklengte voor kwetsbare weggebruikers op de rotonde neemt toe. Er kan 

echter wel een middenberm tussen de auto- en busstrook toegepast worden. 

- Kans op afdekongevallen tussen overig autoverkeer en kwetsbare weggebruikers 

doordat de bus ter hoogte van de oversteekvoorziening op de rotonde het zicht op 

voetgangers (en fietsers die tegen het verkeer in fietsen) van rechts ontneemt.  

- Ruimtegebruik is groter dan bij aansluiting voor de rotonde in verband met het 

doortrekken van de HOV-baan, de aanleg van middengeleiders en het creëren van 

opstelruimte.  

 

1.2.1 Indicatie inpasbaarheid aansluiting buspasseerstrook op de rotonde 

Een nadeel van de optie om de buspasseerstrook op de rotonde aan te laten sluiten, is het 

extra benodigde ruimtegebruik. Daarom is een verkenning uitgevoerd bij alle rotondes naar 

de beschikbare ruimte om deze optimalisatie toe te passen. De resultaten staan 

samengevat in Tabel 1 op de volgende pagina. Hieruit is af te lezen dat op het overgrote 

deel van de rotondes niet genoeg ruimte beschikbaar is. Daarnaast dient opgemerkt te 

worden dat bij de bestaande rotondes een te kleine diameter hebben om een busstrook op 

goede wijze direct aan te laten sluiten.  

 

1.2.2 Conclusie 

Beide opties hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Gezien de uniformiteit van de 

optimalisaties bij de verschillende rotondes, de ruimtelijke inpassing en de kosten verdient 

optie 1 de voorkeur. 

 

 

 
  

 
1 Het invoegpunt bevindt zich in dat geval voor de fiets-/voetgangersoversteek. 



 

    4 (7) 

 

Tabel 1: Indicatie inpasbaarheid aansluiting buspasseerstrook op rotonde 

Rotonde Oost -> West West -> Oost 

Vlietlaan   

Erasmuslaan - Visvliet voldoende/krap onvoldoende (gebouw) 

Molenvliet voldoende onvoldoende (parallelweg)1 

Vogelvliet onvoldoende (parallelweg) 1 onvoldoende (dijk)1 

Vondellaan voldoende voldoende/krap2 

Vondellaan   

Bilderdijklaan – J. Luyckenstraat onvoldoende (brede watergang)1 onvoldoende (gebouw) 

Geerlaan onvoldoende (brede watergang)  voldoende/krap (gebouw)1 

Populierenlaan onvoldoende (gebouw/parkeerplaatsen) voldoende 

Populierenlaan   

Seringenstraat/Goudenregenlaan voldoende voldoende 

1 Ook onvoldoende/beperkte ruimte voor de variant invoegen voor rotonde 
2 Alleen mogelijk bij aanpassing middengeleider en keerlus 

 

 
Figuur 2: Bussen in de voorrang bij het oprijden van de rotonde 

 

 
Figuur 3: Onduidelijkheid over wie voorrang heeft bij het oprijden van de rotonde: de bus of de 

automobilist? 
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1.3 VRI of voorrangsregeling ter hoogte van invoegen voor de rotonde 

De voorrang regelen met een VRI kent de volgende voor- en nadelen: 

+ De voorrang is dwingend geregeld, autoverkeer moet bewust door rood rijden om de 

voorrang niet op te volgen 

+ Voorrang via een VRI is duidelijk 

+ Voorrang regelen via een VRI is goed te combineren met haltevoorziening op einde 

buspasseerstrook 

+ Mogelijkheid om lege ruimte tussen de plaats van invoegen op de rijbaan en de rotonde 

te creëren, zodat de bus vooraan in de wachtrij voor oprijden rotonde komt te staan 

- Relatief dure oplossing: aanleg-, beheer- en onderhoudskosten 

- Het falen van verkeerslichten kan tot mogelijke onduidelijkheid over de voorrangsregeling 

die bussen prioriteert of onbereidheid van het overige gemotoriseerde verkeer om 

voorrang aan de bus te verlenen, leiden. 

- Grote kans op roodlichtnegatie indien VRI niet goed (ongeloofwaardig) is ingesteld 

- Het regelen van de voorrang met verkeerslichten leidt tot meer vertraging voor het 

autoverkeer in vergelijking met het toepassen van een voorrangsregeling. 

 

De voorrang regelen met een voorrangsregeling kent de volgende voor- en nadelen: 

+ Relatief goedkope oplossing (enkel markering en een bord) 

+ In vergelijking met de VRI levert de voorrangsregeling minder vertraging op voor overig 

verkeer  

- Het negeren van de voorrangsregeling is aannemelijker in met vergelijking met het 

plaatsen van een VRI 

- Een voorrangsregeling is lastiger te combineren met een haltevoorziening op het einde 

buspasseerstrook 

- Mogelijk dat de bus niet vooraan in de wachtrij voor het oprijden van de rotonde raakt 

- Door de aanwezigheid van dode hoeken is er sprake van slecht/matig zicht voor 

buschauffeurs op overig verkeer 

 

1.3.1 Conclusie 

Het regelen van de voorrang via een VRI verdient de voorkeur, aangezien de voorrang op 

deze manier dwingender, geloofwaardiger, herkenbaarder en veiliger is geregeld.  
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1.4 Halte voor rotonde op buspasseerstrook of in kom na rotonde  

Een halte voor de rotonde op de buspasseerstrook kent de volgende voor- en nadelen: 

+ De bus hoeft maar één in plaats van twee keer bij het overig verkeer in te voegen 

+ Comfortverlies ten gevolge van slingerbeweging voor de rotonde (in geval van invoegen 

voor de rotonde) wordt beperkt: snelheid bus is veel lager, omdat deze net vertrekt.  

+ Efficiënter ruimtegebruik door dubbel benutten buspasseerstrook (geen extra asfalt voor 

haltekom) 

+ Veel bufferruimte op buspasseerstrook aanwezig, waardoor meerdere bussen gelijktijdig 

kunnen halteren zonder dat dit het overige gemotoriseerde verkeer belemmert 

- Invoegen net na de rotonde kan voor autoverkeer verwarrend zijn 

- Geen mogelijkheid voor bussen om halterende bussen te passeren 

- Niet te combineren indien voorrang bij invoegen niet geregeld is met een VRI 

- Hogere kans op aanwezige voetgangers (uitstappende passagiers) bij de rotonde waar 

de bus bij vertrek vanaf de halte voorrang aan moet verlenen 

 

Een halte na de rotonde in een haltekom kent de volgende voor- en nadelen: 

+ Een bus kan een halterende bus passeren 

+ Meerdere bussen kunnen gelijktijdig halteren zonder dat dit overig verkeer belemmert 

- De bus moet een extra keer invoegen in het verkeer. Hij heeft echter wel voorrang, maar 

kan altijd te maken hebben met autobestuurders die niet bereid zijn de bus voorrang te 

verlenen 

- Terugslag tot op de rotonde mogelijk indien te weinig bufferruimte beschikbaar is 

- Bij wegrijden uit haltekom dicht tegen de rotonde aan heeft de bus slechts zicht op 

achteropkomend verkeer 

- Meer ruimte nodig (aanleg lange haltekom) in vergelijking met halteren op de 

buspasseerstrook 

 

1.4.1 Conclusie 

Vanwege de wens voor een principe oplossing op alle rotondes heeft het toepassen van 

een haltekom na de rotonde de voorkeur. Dit is minder complex en voorkomt conflicten met 

andere bussen die bij niet-HOV-haltes op het tracé halteren. 
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1.5 Tidal flow 

In de voorkeursoplossing uit de studie van Movares is op de Populierenlaan een tidal flow-

oplossing in de middenligging opgenomen. Deze hebben we besproken in de werksessie 

van 4 februari. Hieronder vatten we de afweging wel/niet toepassen van een Tidal Flow op 

het tracé Populierenlaan samen: 

- Bussen halteren het liefst rechts naast de rijbaan in verband met de bereikbaarheid van 

de halte voor passagiers 

- Een Tidal Flow heeft met name nut als verkeer op wegvakniveau opstropt. Voor de 

huidige studie zit het probleem met name bij de kruispunten/knopen en niet op 

wegvakniveau. 

- Het toepassen van een Tidal Flow op de Populierenlaan vraagt ook om bussen recht 

over de rotonde over te laten steken. Dit breng extra (en kostbare) uitdagingen met zich 

mee in de aangepaste vormgeving van de rotonde(s).  

- Capaciteit is relatief beperkt (in één richting berijdbaar). 

 

1.5.1 Conclusie 

Passeerstroken passen beter en werken net zo goed, of zelfs beter. Voor de Populierenlaan 

richten we ons daarom vanaf nu op de andere oplossingen (rotondes uitrusten met 

buspasseerstroken en rotondes vervangen door verkeerslichten) 
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BIJLAGE 6: Uitwerking en inpassing principe-oplossing per locatie 
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BIJLAGE 7: Notitie inschatting geluidseffecten 
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Notitie
Onderwerp: Inschatting geluidseffecten HOV Ridderkerk
Projectnummer: 376170
Referentienummer: SWNL0273868
Datum:  09-03-2021

1 Inleiding

Gemeente Ridderkerk is voornemens een HOV-busverbinding te realiseren. Het traject
loopt vanaf de Verbindingsweg/Populierenlaan, via de Burgemeester de Zeeuwstraat en de
Vondellaan over de Vlietlaan tot de Rotterdamseweg, zie figuur 1.

Figuur 1  Voorkeurstracé HOV-busverbinding. De rode markering - eerste fase - binnen de gemeente
Ridderkerk geeft de scope van de Verdiepingsstudie. Tevens is de indeling in deelgebieden te zien.

Op dit moment wordt op hoofdlijnen beoordeeld of het plan haalbaar is. In deze notitie wordt
ingegaan op de effecten die het plan kan hebben op de geluidbelasting ten gevolge van het
wegverkeer op de betreffende wegen en het aantal woningen waarop het effect heeft.

2 Situaties

Op vrijwel het gehele traject zullen de elektrische bussen gebruik maken van de bestaande
infrastructuur en deel uitmaken van het regulier verkeer. Alleen ter hoogte van de kruisingen
en rotondes zal een korte busstrook worden gerealiseerd, zodat de bussen sneller door
kunnen stromen.
De bestaande dienstregeling wordt uitgebreid naar maximaal zes bussen per uur per
richting. Deze uitbreiding van de dienstregeling zal de totale etmaalintensiteit maar licht
laten toenemen.

2.1 Kruisingen met VRI
In de situaties waarbij de kruising is geregeld met een VRI zal een extra voorsorteervak
worden gerealiseerd voor de bussen. Het toevoegen van een extra voorsorteervak betekent
dat bestaande voorsorteervakken moeten schuiven. Dit leidt tot extra asfalt en mogelijk een
verschuiving van de wegas. In onderstaande figuren is dit schematisch weergegeven.
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Figuur 2  Schematische weergave kruisingen met voorsorteervak voor de bus. 

  

 

2.2 Rotondes 

In de aanloop naar de rotondes zal een busstrook worden gerealiseerd zodat de bus de 

wachtrij voorbij kan. Dat betekent dat een extra rijstrook wordt aangelegd, de wegas zal er 

echter niet door verschuiven. In onderstaande figuren is dit schematisch weergegeven. 

 

 

 
Figuur 3  Schematische weergave rotondes met voorsorteervak voor de bus. 

 

 

3 Effecten op Geluid 

Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat er sprake is van een fysieke wijziging van de 

weg doordat er een extra rijstrook of voorsorteervak aangelegd moet worden en soms ook 

een verschuiving van de wegas met zich mee brengt. Extra asfalt betekent een fysieke 

wijziging waarbij een toetsing aan de normen in de Wet geluidhinder (Wgh) nodig is. 



3 (4)

De fysieke wijziging van de weg (extra asfalt en een kleine verschuiving van de wegas,
maximaal 3 meter) zal een beperkt effect hebben op de geluidbelasting ter plaatse van de
woningen (over het algemeen gelegen op een afstand van ongeveer 15 tot 50 meter van de
wegas). Bij de beoordeling dient echter ook de autonome groei van het verkeer
meegenomen te worden omdat een vergelijking van de huidige situatie met de toekomstige
situatie over 10 jaar plaatsvindt.
Het kan zijn dat er in het verleden al hogere waarden zijn vastgesteld voor omliggende
woningen. Deze eerder vastgestelde hogere waarden kunnen ervoor zorgen dat de
toetswaarde wat lager uitvalt. De toetswaarde is namelijk de laagste waarde van de huidige
geluidbelasting of de eerder vastgestelde waarde.
Voor de woningen die van oudsher (1986) een te hoge geluidbelasting ondervinden loopt
nog een saneringsverplichting. Deze woningen zijn door de gemeente gemeld bij Bureau
Sanering Verkeerslawaai (BSV). Mogelijk dat er woningen langs het traject zijn gelegen die
bij BSV geregistreerd zijn als saneringsobject. Deze saneringsopgave dient dan in het
onderzoek meegenomen te worden, indien er sprake is van een reconstructie-effect.

Mocht er sprake zijn van een reconstructie-effect in de zin van de Wgh (een toename van
2 dB of meer) dan dient er onderzoek gedaan te worden of de toename teniet gedaan kan
worden met bron- en of overdrachtsmaatregelen. De fysieke wijziging vindt plaats in de
aanloop naar kruisingen of rotondes. Het toepassen van een bronmaatregel is daar over het
algemeen niet mogelijk omdat een stiller wegdek te snel slijt door het remmende en
optrekkende verkeer. Ook het plaatsen van overdrachtsmaatregelen in de vorm van een
scherm of een wal stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het plaatsen
van dergelijke maatregelen in de buurt van een kruising of rotonde blokkeert de zichtlijnen
op de kruising en de zijwegen en dat gaat ten koste van de verkeersveiligheid.

Dan resteert alleen nog het aanvragen van hogere grenswaarden. Daarbij zal dan ook
onderzocht moeten worden of het geluidniveau binnen in de woningen nog voldoet aan de
voorschriften.
Mocht er sprake zijn van een reconstructie-effect rondom alle kruisingen en rotondes dan is
dat voornamelijk aan de zijde van de weg waar het verkeer de kruising/rotonde nadert. Dat
kan dan betekenen dat voor ongeveer 250 eerstelijns woningen een hogere grenswaarde
aangevraagd moet worden en tevens een onderzoek moet plaatsvinden naar het
geluidniveau binnen in de woning. Dat is een flink aantal en dat komt doordat er in de
directe nabijheid van de kruisingen of rotondes een aantal appartementencomplexen zijn
gelegen.

Een gedetailleerder beeld zal ontstaan als er inzicht komt in de autonome groei van het
verkeer en de aanwezigheid van eerder vastgestelde hogere waarden en
saneringswoningen. Met deze aanvullende informatie kan een betrouwbaarder beeld
verkregen worden van het aantal woningen waarop effecten te verwachten zijn.
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BIJLAGE 8: Bestemmingsplantoets en vergunningenscan 
 

  



 

     

 

Bestemmingsplantoets en vergunningenscan HOV-tracé 

gemeente Ridderkerk 
  

Onderwerp: HOV-tracé gemeente Ridderkerk 

Projectnummer: 376170  

Datum: 20-4-2021  
  

 

1 Aanleiding 

In opdracht van de Gemeente Ridderkerk voert Sweco een verdiepingsstudie uit naar het 

voorgenomen hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-tracé binnen de grenzen van de 

gemeente Ridderkerk (fase 1 van de maatregelen). In het kader van deze verdiepingsstudie 

zijn de planologische consequenties van de maatregelen en de benodigde vergunningen 

onderzocht. Deze notitie betreft een toelichting op de bestemmingsplantoets en de 

inventarisatie van de benodigde vergunningen, de doorlooptijden en betrokken bevoegde 

gezagen, alsmede een planning van de doorlooptijden van de (ruimtelijke) procedures. De 

notitie gaat in op de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het realiseren van het 

voorgenomen HOV-tracé binnen de grenzen van de gemeente Ridderkerk (voor tracé zie 

figuur 1). 

 

 
Figuur 1. Voorgenomen HOV-tracé gemeente Ridderkerk 

In de bijlage is de bestemmingsplantoets en de vergunningeninventarisatie toegevoegd met 

alle vergunningen en meldingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de 

werkzaamheden . Bij het opstellen van de bestemmingsplantoets, de vergunningenscan en 

onderhavige notitie is uitgegaan van de op dat moment beschikbare informatie. Eventuele 

wijzigingen in de scope van het werk kunnen ook invloed hebben op de 

bestemmingsplantoets en de benodigde vergunningen. Zaak is om bij bepaling van de 

procedure en aanvraag van de vergunningen uit te gaan van de definitieve tekeningen en 

overige gegevens. 
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2 Bestemmingsplantoets 

2.1 Vigerende plannen 

Het voorgenomen HOV-tracé valt binnen de volgende ruimtelijke plannen:: 

- Ridderkerk West, vastgesteld op 5-7-2007; 

- Ridderkerk-Zuid, vastgesteld op 12-9-2013; 

- Rotonde Vondellaan – Vlietlaan, vastgesteld op 26-3-2015; 

- Het Zand en De Gorzen, vastgesteld op 28-11-2013; 

- Driehoek het Zand, vastgesteld op 10-12-2020; 

- Buitengebied, vastgesteld op 30-6-2016. 

Voor deze plannen is hieronder opgesomd binnen welke mogelijke bestemmingen de 

voorgenomen maatregelen voor het HOV-tracé vallen. Een opsomming per maatregel is te 

vinden in de bijgevoegde excel-sheet. 

2.1.1 Ridderkerk West 

Het bestemmingsplan Ridderkerk West is vastgesteld op 5 juli 2007. In onderstaande tabel 

worden de bestemmingen weergegeven die het HOV-tracé en ermee gepaarde 

infrastructurele wijzigingen doorkruist. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten benoemd 

bij verder ontwerp. 
 

Bestemming (figuur) Functie in 

ontwerp 

Strijdig  

gebruik? 

Vergunning

-plichtig? 

Toelichting 

Verkeersdoeleinden Alle 

infrastructuur 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Groenvoorzieningen Voet- en 

fietspad 

Nee Nee Een voet- en fietspad zijn 

toegestaan. 

Verblijfsgebied Weg, 

fietspad 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Water (figuur 2) Geen, 

mogelijk 

voetpad 

Ja Nee Het voetpad ligt rakelings 

langs de waterbestemming. 

Een voetpad is niet 

toegestaan binnen deze 

bestemming. Dit is een 

aandachtspunt bij verder 

ontwerp. 

Primair 

Waterstaatsdoeleinden 

(figuur 2) 

Fietspad Nee Ja Het aanleggen van een 

fietspad is 

vergunningplichtig. 

Leidingen (figuur 3) Geen, 

mogelijk 

voetpad 

Nee Ja Het voetpad ligt rakelings 

langs deze bestemming. 

Wanneer bij het definitieve 

ontwerp het voetpad op 

deze bestemming ligt is de 

aanleg ervan 

vergunningplichtig. 
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Figuur 2. Mogelijk kruisen Water (Ridderkerk West) 

 

 
Figuur 3. Mogelijk kruisen Leiding (Ridderkerk West) 

2.1.2 Ridderkerk-Zuid (beheersverordening) 

De beheersverordening Ridderkerk-Zuid is vastgesteld op 12 september 2013. Dit is een 

beheersverordening van twee oudere bestemmingsplannen. Dit zijn bestemmingsplan 

Drievliet, vastgesteld in januari 1983 en bestemmingsplan Ridderkerk-Oost, vastgesteld op 
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16 februari 2004. Voor de regels en de plankaart is gebruik gemaakt van deze twee 

bestemmingsplannen. In onderstaande tabel worden de bestemmingen weergegeven die 

het HOV-tracé en ermee gepaarde infrastructurele wijzigingen doorkruist. Daarnaast zijn 

een aantal aandachtspunten benoemd bij verder ontwerp. 

 

Bestemming(splan) Functie in 

ontwerp 

Strijdig  

gebruik? 

Vergunning-

plichtig? 

Toelichting 

Verkeersdoeleinden 

(Ridderkerk-Oost) 

Alle 

infrastructuur 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Bedrijfsdoeleinden 

(Ridderkerk-Oost, 

figuur 4) 

Voetpad Ja Nee Een voetpad is niet toegestaan.  

Verblijfsgebied 

(Ridderkerk-Oost) 

Weg Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Groenvoorzieningen 

(Ridderkerk-Oost) 

Voet- en 

fietspad 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Woondoeleinden 

(Ridderkerk-Oost, 

figuur 5) 

Voetpad Ja Nee Een voetpad is niet toegestaan in 

deze bestemming. 

Water (Ridderkerk-

Oost, figuur 6) 

Geen, 

mogelijk 

voetpad 

Ja Nee Het voetpad ligt rakelings langs 

deze bestemming. Wanneer bij 

het definitieve ontwerp het 

voetpad op deze bestemming ligt 

is de aanleg ervan niet 

toegestaan. 

Openbaar gebied 

(Drievliet) 

Alle 

infrastructuur 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Primair 

Waterstaatsdoeleinden 

(Ridderkerk-Oost, 

figuur 6) 

Voet- en 

fietspad 

Nee Ja Er is vergunningplicht voor het 

aanleggen van een voet- en 

fietspad. 

Archeologie (Drievliet, 

figuur 7) 

Alle 

infrastructuur 

Nee Ja De aanleg van de infrastructuur is 

omgevingsvergunningsplichtig en 

kent een onderzoeksplicht voor 

archeologie 
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Figuur 4. Kruisen Bedrijfsdoeleinden Ridderkerk-Oost 

 
Figuur 5. Kruisen Woondoeleinden Ridderkerk-Oost 
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Figuur 6. Mogelijk kruisen Water (Ridderkerk-Oost) 

 
Figuur 7. Kruisen Archeologie (Drievliet) 

2.1.3 Rotonde Vondellaan – Vlietlaan 

Het bestemmingsplan Rotonde Vondellaan – Vlietlaan is vastgesteld op 26 maart 2015. In 

onderstaande tabel is de bestemming weergegeven die het HOV-tracé en ermee gepaarde 

infrastructurele wijzigingen doorkruist.  

 

Bestemming Functie in 

ontwerp 

Strijdig  

gebruik? 

Vergunning-

plichtig? 

Toelichting 

Verkeer Alle 

infrastructuur 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 
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2.1.4 Het Zand en De Gorzen 

Het bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen is vastgesteld op 28 november 2013. In 

onderstaande tabel worden de bestemmingen weergegeven die het HOV-tracé en ermee 

gepaarde infrastructurele wijzigingen doorkruist. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten 

benoemd bij verder ontwerp. 

 

Bestemming Functie 

in 

ontwerp 

Strijdig  

gebruik? 

Vergunning-

plichtig? 

Toelichting 

Groen (figuur 8) Voet- en 

fietspad, 

busbaan 

Ja Nee Het fietspad en voetpad die 

reeds in deze bestemming ligt 

worden verlegd. Dit is 

toegestaan. De busbaan is 

niet toegestaan. 

Verkeer - Verblijfsgebied Voetpad 

en 

busbaan 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Verkeer Weg Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Waarde – Archeologie 

(figuur 8) 

Voet- en 

fietspad, 

busbaan 

Nee Ja Aanleg van deze infrastructuur 

is 

omgevingsvergunningsplichtig 

en kent een onderzoeksplicht. 

Leiding – Water (figuur 9) Weg Nee Ja Het aanleggen van wegen of 

paden is 

omgevingsvergunningsplichtig. 

Leiding - 

Hoogspanningsverbinding 

Weg Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Leiding – Riool (figuur 9) Weg Nee Ja Het aanleggen van wegen of 

paden is 

omgevingsvergunningsplichtig. 
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Figuur 8. Kruisen Groen 

 
Figuur 9. Kruisen Leiding – Water, Leiding – Riool 

2.1.5 Driehoek het Zand 

Het bestemmingsplan Driehoek het Zand is vastgesteld op 10 december 2020. In 

onderstaande tabel worden de bestemmingen weergegeven die het HOV-tracé en ermee 

gepaarde infrastructurele wijzigingen doorkruist. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten 

benoemd bij verder ontwerp. 
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Bestemming Functie in 

ontwerp 

Strijdig  

gebruik? 

Vergunning-

plichtig? 

Toelichting 

Verkeer Alle 

infrastructuur 

Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Groen (figuur 

10) 

Busbaan, 

voetpad 

Ja Nee Het fietspad en voetpad zijn 

toegestaan. De busbaan is niet 

toegestaan. 

Waarde – 

Archeologie 

(figuur 10) 

Alle 

infrastructuur 

Nee Ja Het aanleggen van infrastructuur 

is omgevingsvergunningsplichtig 

en kent een onderzoeksplicht 

voor archeologie. 

 

 
Figuur 10. Kruisen Groen, Waarde Archeologie 

2.1.6 Buitengebied 

Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld op 30 juni 2016. In onderstaande tabel 

worden de bestemmingen weergegeven die het HOV-tracé en ermee gepaarde 

infrastructurele wijzigingen doorkruist. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten benoemd 

bij verder ontwerp. 

 

Bestemming Functie in 

ontwerp 

Strijdig  

gebruik? 

Vergunning-

plichtig? 

Toelichting 

Verkeer Weg Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

Groen (figuur 11) Weg Ja Nee Onduidelijk of de busbaan in 

de groenbestemming ligt. De 

busbaan is strijdig. Het voet- 

en fietspad is niet strijdig. 

Waarde - Archeologie 3 

(figuur 11) 

Weg Nee Ja Het aanleggen van 

infrastructuur is 

omgevingsvergunningsplichtig 
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en kent een onderzoeksplicht 

voor archeologie. 

Waarde - Archeologie 4 

(figuur 11) 

Weg Nee Ja Het aanleggen van 

infrastructuur is 

omgevingsvergunningsplichtig 

en kent een onderzoeksplicht 

voor archeologie. 

Leiding - 

Hoogspanningsverbinding 

Weg Nee Nee Ontwerp is toegestaan. 

 

 
Figuur 11. Kruisen Groen, Waarde - Archeologie 3 en Waarde Archeologie 4 

2.2 Opheffen van strijdigheden  

Ten aanzien van de uitvoering van het project zijn er diverse strijdigheden. De strijdigheid 

met het bestemmingsplan/beheersverordening opheffen kan op basis van:  

• bij AMvB aangewezen gevallen (kruimellijst)  

• buitenplanse afwijking  

• planherziening  

Hieronder worden de mogelijkheden om deze strijdigheden op te heffen nader toegelicht. 

2.2.1 Kruimellijst  

Op grond van artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a nummer 2 Wabo kan een 

omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.1 lid 1 onder c 
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Wabo slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. De algemene 

maatregel van bestuur is het Bor. In artikel 2.7 Bor wordt verwezen naar artikel 4 bijlage II 

Bor, waarin categorieën van gevallen zijn aangewezen waarin een omgevingsvergunning 

verleend kan worden. In onderdeel 8 van artikel 4 Bijlage II Bor staat de categorie “het 

gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied“. De 

toepasselijkheid van dit artikel hangt af van de mate van ingrijpendheid (waaronder ligging 

en omvang van project). De gemeente moet beoordelen of dit project onder deze categorie 

geschaard kan worden. 

 

Voor afwijkingen van het bestemmingsplan die vallen onder de kruimelgevallen, geldt onder 

de Wabo de reguliere procedure. De beslistermijn is 8 weken. Bezwaar, beroep en hoger 

beroep zijn mogelijk. Er is geen terinzagelegging. Wel kunnen de artikelen 4:7 en 4:8 Awb 

worden toegepast binnen de 8 weken termijn (met eventuele verlenging van 6 weken). Als 

het bevoegd gezag na 8 weken geen besluit heeft genomen, is de vergunning van 

rechtswege verleend. Wordt deze toestemming gecombineerd met een toestemming 

waarvoor de uitgebreide procedure is voorgeschreven gaat voor de gehele aanvraag deze 

uitgebreide procedure gelden.  

2.2.2 Buitenplanse afwijking (voorheen projectbesluit) 

Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo) 

kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er moet gemotiveerd worden dat de 

omgevingsvergunningsaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag 

moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. De aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan wordt 

getoetst aan:  

• een goede ruimtelijke ordening / zorgvuldige belangenafweging (Awb)  

• verplichtingen (milieu)wetgeving  

• verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad  

 

Voor de omgevingsvergunning buitenplans afwijken bestemmingsplan is de uitgebreide 

procedure van toepassing. De beslistermijn is 26 weken. Binnen de eerste 8 weken dient 

beslist te worden of termijn wordt verlengd met 6 weken. Procedure: terinzagelegging van 

ontwerpbesluit met zienswijzengelegenheid van 6 weken, terinzagelegging besluit, beroep 

en hoger beroep. De terinzageleggingstermijn van het besluit bedraagt 6 weken en is geen 

onderdeel van de 26 weken beslistermijn.  

2.2.3 Planherziening  

Een andere mogelijkheid is een herziening van het bestemmingsplan. Dit kan middels een 

herziening voor het gehele tracé of middels een zogenaamd paraplubestemmingsplan, 

waarin onderliggende bestemmingen blijven gelden. De procedure die een 

bestemmingsplan doorloopt, is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit 

ruimtelijke ordening. Het doorlopen van deze procedure duurt circa 6 maanden tot een jaar 

(exclusief beroep- en bezwaartermijnen). Met het beoogde inwerkingtreden van de 

Omgevingswet per 1 januari 2022 is het van belang om het ontwerp-bestemmingsplan ter 

inzage te hebben vóór 1 januari 2022 of het plan alvast te laten voorsorteren op de 

Omgevingswet met een omgevingsplan. Voor dit project wordt deze optie vanwege de 

krappe planning niet haalbaar geacht. 

2.2.4 Conclusie 

Het gebruikmaken van de kruimellijst is de snelste procedure. De gemeente moet echter 

wel beoordelen of het project te definiëren valt als ‘een niet-ingrijpende herinrichting van het 
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openbaar gebied. Het gebruikmaken van een buitenplanse afwijking kan altijd, maar heeft 

een langere proceduretijd. Het maken van een nieuw bestemmingsplan is niet meer 

mogelijk vanwege de Omgevingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. 

3 Aanvragen toestemmingen 

Het uitgangspunt is dat een activiteit waarvoor een vergunning nodig is, pas kan worden 

uitgevoerd wanneer de vergunning is verleend en in werking is getreden. Geïnventariseerde 

bevoegde gezagen waar vergunningen/toestemmingen moeten worden aangevraagd zijn 

de gemeente Ridderkerk en Kadaster. 

 

Planning 

Op grond van de inventarisatie van de activiteiten waarvoor toestemming moet worden 

verkregen, de bijhorende proceduretijden en de uitvoeringsplanning van het project, wordt 

inzichtelijk gemaakt op welk moment een toestemming uiterlijk aangevraagd moet worden.  

 

Op basis van de vergunningeninventarisatie van het voorlopig ontwerp kan aangenomen 

worden dat minimaal 14 weken vóór aanvang van de werkzaamheden de vergunningen 

aangevraagd moeten worden, ervan uitgaande dat de plannen niet strijdig zijn met het 

vigerende beleid of dat de werkzaamheden via de kruimellijst vergund kan worden. De 

meeste vergunningen (omgevingsvergunningen en watervergunningen) hebben namelijk 

een besluittermijn van 8 weken gevolgd door een bezwaartermijn van 6 weken. De meeste 

meldingen hebben een behandeltermijn van maximaal 4 weken.  

 

De risico’s op de planning zijn een mogelijke Melding Wet bodembescherming in geval van 

een verontreinigde bodem (15 + 6 weken) en een ontheffing Wet natuurbescherming voor 

de soortenbescherming (16 + 6 weken). Wanneer de keuze wordt gemaakt om een nieuw 

bestemmingsplan te maken stijgt de doorlooptijd naar ruim een jaar. 

 

De planning van de uitvoering van de werkzaamheden en daarmee de uiterlijke indiening 

van het verzoek voor toestemmingen, is op dit moment niet bekend en mede afhankelijk van 

nog te maken keuzes. 

 

4 Vergunningen per onderdeel 

Binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk vinden de volgende activiteiten plaats die 

mogelijk vergunningplichtig zijn: 

• Aanleggen van een HOV-tracé; 

• Aan- en verleggen van voetpaden; 

• Aan- en verleggen van fietspaden; 

• Grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm; 

• Het veranderen van de inrichting van wegen; 

• Het veranderen van het bestratingsmateriaal; 

• Verwijderen en aanleggen van parkeervakken; 

 

4.1 Ruimte 

4.1.1 Relevant kader 

Binnen het ruimtelijk kader bestaan de volgende relevante vergunningen: 

• Herziening bestemmingsplan (mogelijk); 
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• Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (mogelijk); 

• Omgevingsvergunning Uitvoeren werk of werkzaamheden. 

 

Er moet gebruik worden gemaakt van of een herziening bestemmingsplan of een 

omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

4.1.2 Betekenis voor gemeente Ridderkerk 

Zie hoofdstuk 2 voor de bestemmingplantoets. 

 

4.2 Infra en Verkeer 

4.2.1 Relevant kader 

In het kader ‘Infra en Verkeer’ bestaan de volgende relevante vergunningen/meldingen: 

• Graafmelding; 

• Kabel- leidingvergunning (mogelijk); 

• Instemmingsbesluit (mogelijk); 

• Verkeersbesluit BABW; 

• Omgevingsvergunning Uitvoeren werk of werkzaamheden; 

• Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen; 

4.2.2 Betekenis voor gemeente Ridderkerk 

 

Graafmelding 

Een graafmelding (Klic-melding) is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat 

netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na 

het doen van een melding bij Kadaster moet de uitvoerder binnen 20 dagen beginnen met 

de werkzaamheden. Derhalve is het aan te raden de graafmelding door de uitvoerder te 

laten regelen. 

 

In het geval van verleggen van aanwezige kabels zal de netbeheerder een kabel-

leidingvergunning moeten aanvragen en/of een instemming aanvragen bij de gemeente 

Ridderkerk. 

 

Kabel- leidingvergunning (mogelijk) 

Deze leidingenverordening is van toepassing op het aanleggen, het houden en het 

verwijderen van leidingen in de openbare ruimte en op infrastructurele voorzieningen. Niet 

iedere gemeente heeft een leidingenverordening vastgesteld. Deze vergunning wordt 

normaliter door de netbeheerders zelf aangevraagd. De leidingenverordening is niet van 

toepassing op kabels bedoeld in de Telecommunicatiewet en op leidingen die onderdeel zijn 

van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. 

 

Het is in deze fase van het plan nog niet onderzocht welke kabels en leidingen er liggen 

onder het tracé. 

 

Instemmingsbesluit (mogelijk) 

Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen is er, om werkzaamheden uit te 

mogen voeren, een instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van 

de gemeente. Dit instemmingsbesluit wordt normaliter door de netbeheerders zelf 

aangevraagd. Het instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden. 
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Het is in deze fase van het plan nog niet onderzocht welke kabels en leidingen er liggen 

onder het tracé. 

 

Verkeersbesluit BABW 

Over het hele tracé wordt infrastructuur (voet- en fietspaden, HOV-lijnen) verlegd en 

kruisingen permanent aangepast. Bij elke verandering in bebording is een verkeersbesluit 

benodigd door het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Ridderkerk. 

 

Omgevingsvergunning Uitvoeren werk of werkzaamheden 

Het is verboden zonder vergunning van B&W een weg aan te leggen, de verharding 

daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de 

wegverharding te veranderen of enigszins verandering te brengen in de wijze van aanleg 

van een weg. 

 

Tevens is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of van 

werkzaamheden vereist voor de dubbelbestemmingen Primair Waterstaatsdoeleinden, 

Leidingen (mogelijk), Archeologie, Waarde – Archeologie, Leiding – Water, Leiding – Riool, 

Waarde - Archeologie 3 en Waarde - Archeologie 4. 

 

Voor de Dubbelbestemming Waarde – Archeologie geldt dat een omgevingsvergunning 

nodig is indien werkzaamheden dieper dan 0,3 m plaatsvinden. Omwille van deze 

omgevingsvergunning is een archeologisch onderzoek vereist. Indien niet dieper dan 0,3 m 

werkzaamheden worden uitgevoerd, is de omgevingsvergunning op basis van deze 

dubbelbestemming niet noodzakelijk. 

 

Omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen 

Het is verboden zonder vergunning of melding van B&W uitweg te maken naar de weg of 

verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg (zoals ook bepaald in artikel 

2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ridderkerk. Ook voor een tijdelijke uitrit 

ten behoeve van het aan- en afrijden naar werkterreinen en gronddepots e.d. is een 

vergunning of melding nodig.  

 

4.3 Bodem 

4.3.1 Relevant kader 

De volgende vergunningen en/of meldingen kunnen van toepassing zijn: 

• Melding Wet bodembescherming (droog) of BUS-melding (mogelijk); 

• Melding Besluit bodemkwaliteit (mogelijk). 

4.3.2 Betekenis voor gemeente Ridderkerk 

Melding Wet bodembescherming of BUS-melding (mogelijk) 

Als uit het bodemonderzoek volgt dat verdachte locaties zijn aangetroffen, is een dergelijke 

melding noodzakelijk. Een (historisch) bodemonderzoek is in ieder geval nodig op de delen 

waar nieuwe infrastructuur gelegd wordt. In geval van een sanering is een BUS-melding 

vereist. 

 

Het is in deze planfase nog onduidelijk of er verdachte locaties in het plangebied liggen. 

 

Melding Besluit bodemkwaliteit (mogelijk) 

Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen stelt het Besluit 

bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond 

en baggerspecie. Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL 
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worden ingezonden indien meer dan 50 m3 grond benodigd is. De beoordeling van de 

melding wordt gedaan door het bevoegd gezag (gemeente Ridderkerk). De uitvoerder zal 

deze melding moeten doen. 

 

Het is in deze planfase nog onduidelijk hoeveel en welke kwaliteit grond ingezet gaat 

worden. 

 

4.4 Natuur 

4.4.1 Relevant kader 

De volgende vergunningen, ontheffingen en/of meldingen kunnen van toepassing zijn: 

• Wet natuurbescherming ontheffing soorten (mogelijk) 

• Omgevingsvergunning Kappen (mogelijk) 

4.4.2 Betekenis voor gemeente Ridderkerk 

Voor zover bekend is voor het tracé gelegen geen verkennend natuuronderzoek uitgevoerd. 

N.a.v. het verkennend natuuronderzoek kan worden bepaald of en welke 

meldingen/ontheffingen/vergunningen nodig zijn voor wat betreft het onderdeel natuur. 

 

Voor kappen van bomen geldt de Wet natuurbescherming of de Wabo 

(omgevingsvergunning kappen). Indien meer dan 20 bomen uit een rijbeplanting of meer 

dan 10 are in het buitengebied gekapt wordt, is een melding in het kader van de Wet 

natuurbescherming nodig bij de provincie Zuid-Holland. Er worden geen bomen in het 

buitengebied gekapt.  

 

De vergunningplicht in de Wabo verschilt per gemeente. De gemeente Ridderkerk hanteert 

de Groene Kaart. Het is verboden zonder omgevingsvergunning de houtopstanden te vellen 

die vermeld staan op de Groene Kaart.  
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BIJLAGE: Bestemmingsplantoets en vergunningeninventarisatie 
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gebruik

Aanlegvergunning 
vereist

Toelichting Afwijkingsmogelijkheden (binnenplans/ buitenplans)

1 Populierenlaan Ridderkerk West 5-7-2007 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen 
en water.

Groenvoorzieningen Fietspad, voetpad Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor beplantingen, 
geluidswerende voorzieningen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden, 
voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en voor bermen en water.

Primair 
Waterstaatsdoeleinden

Fietspad Nee Ja De gronden op de kaart aangewezen voor Primair waterstaatsdoeleinden zijn primair bestemd voor de 
waterhuishouding (anders dan met behulp van dijken). 
Op de gronden met de bestemming Primair waterstaatsdoeleinden mag ten behoeve van an-
dere, daarmee samenvallende bestemmingen, slechts worden gebouwd, indien daarvoor vrijstelling door 
burgemeester en wethouders is verleend. Vrijstelling kan worden verleend indien het waterstaatsbelang hierdoor 
niet onevenredig wordt geschaad.

Vergunningplicht voor het fietspad

Binnenplans

Verblijfsgebied Fietspad, weg Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verblijfsgebied (VG) zijn bestemd voor wegen met een functie voor 
verblijf en verplaatsing, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van gescheiden 
afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen en water.

2 Burg. De Zeeuwstraat - 
Rembrandtweg

Ridderkerk West 5-7-2007 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen 
en water.

Groenvoorzieningen Fietspad, voetpad Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor beplantingen, 
geluidswerende voorzieningen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden, 
voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en voor bermen en water.

Water Het voetpad ligt dicht aan het 
water

Ja Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Water (WA) zijn bestemd voor de wateraanvoer en -afvoer, alsmede 
voor de waterberging. 

Buitenplans

Primair 
Waterstaatsdoeleinden

Fietspad Nee Ja De gronden op de kaart aangewezen voor Primair waterstaatsdoeleinden zijn primair bestemd voor de 
waterhuishouding (anders dan met behulp van dijken). 
Op de gronden met de bestemming Primair waterstaatsdoeleinden mag ten behoeve van an-
dere, daarmee samenvallende bestemmingen, slechts worden gebouwd, indien daarvoor vrijstelling door 
burgemeester en wethouders is verleend. Vrijstelling kan worden verleend indien het waterstaatsbelang hierdoor 
niet onevenredig wordt geschaad.

Vergunningplicht voor het fietspad

Binnenplans

3 Burg. de Zeeuwstraat-
Lagendijk halte Lagendijk

Ridderkerk West 5-7-2007 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Fietspad, voetpad, busbaan, 
weg

Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen 
en water.

Groenvoorzieningen Fietspad, voetpad Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor beplantingen, 
geluidswerende voorzieningen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden, 
voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en voor bermen en water.

Leidingen Niets Nee Ja De gronden op de kaart aangewezen voor Leidingen zijn mede bestemd voor: 
binnen een afstand van 4 m van de subbestemming aardgastransportleiding: een gas-
transportleiding met een druk van 40 bar;

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leidingen zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;

Het voetpad ligt mogelijk in deze bestemming.

Vergunningplicht

4 Burg M de Zeeuwstraat-
Geerlaan

Ridderkerk West 5-7-2007 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Fietspad, voetpad, busbaan, 
weg

Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen 
en water.

Ridderkerk-Zuid 12-9-2013 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Fietspad, voetpad, busbaan, 
weg

Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van ondergrondse 
parkeergarages, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen en water.

Bedrijfsdoeleinden Voetpad Ja Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Bedrijfsdoeleinden (B) zijn bestemd voor bedrijven voorzover deze 
voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; alsmede voor: a. ter plaatse van de 
subbestemming Bbs: een benzineservicestation voorzover dit bedrijf voorkomt in categorie 3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten; b. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en 
water; met dien verstande dat: c. detailhandel en zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, met uitzondering van 
detailhandel als genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

De gemeente moet beoordelen of het voetpad die in dit bestemmingsplan ligt, mogelijk is.

Buitenplans

Verblijfsgebied Weg Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verblijfsgebied (VG) zijn bestemd voor wegen met een functie voor 
verblijf en verplaatsing, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van gescheiden 
afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen en water

5 Vondellaan-Bilderijklaan kleur Ridderkerk-Zuid 12-9-2013 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Busbaan Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van ondergrondse 
parkeergarages, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen en water.

Groenvoorzieningen Fietspad, voetpad Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor beplantingen, 
speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden, voorzieningen ten behoeve van 
afvalinzameling en voor bermen en water; alsmede ter plaatse van de aanduiding "speelplaats" voor een 
speelterrein.

Woondoeleinden Voetpad Ja Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Woondoeleinden (W) zijn bestemd voor het wonen met dien verstande 
dat op gronden met de aanduiding "ondergrondse parkeervoorziening" tevens een ondergrondse 
parkeervoorziening is toegestaan.

Een voetpad is niet toegestaan in deze bestemming.

Buitenplans

6 Vondellaan-Vietlaan halte 
Centum

Ridderkerk-Zuid 12-9-2013 Gemeente Ridderkerk Verkeersdoeleinden Busbaan Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) zijn bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van ondergrondse 
parkeergarages, afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen en water.

Groenvoorzieningen Fietspad, voetpad Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor beplantingen, 
speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden, voorzieningen ten behoeve van 
afvalinzameling en voor bermen en water; alsmede ter plaatse van de aanduiding "speelplaats" voor een 
speelterrein.

Primair 
Waterstaatsdoeleinden

Fietspad, voetpad Nee Ja De gronden op de kaart aangewezen voor Primair waterstaatsdoeleinden zijn primair bestemd voor de 
waterhuishouding (anders dan met behulp van dijken). Op de gronden met de bestemming Primair 
waterstaatsdoeleinden mag ten behoeve van andere, daarmee samenvallende bestemmingen, slechts worden 
gebouwd, indien daarvoor vrijstelling door burgemeester en wethouders is verleend. Vrijstelling kan worden 
verleend indien het waterstaatsbelang hierdoor niet onevenredig wordt geschaad. 

Buitenplans

Afwijken ruimtelijk plan

Bestemmingsplantoets



Water Niets Ja Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Water (WA) zijn bestemd voor de wateraanvoer en -afvoer, alsmede 
voor de waterberging.

Het voetpad ligt dichtbij de bestemming water. Wellicht is er hier aanpassing nodig.

Buitenplans

Verblijfsgebied Fietspad, voetpad, weg (niet 
busbaan)

Nee Nee De gronden op de kaart aangewezen voor Verblijfsgebied (VG) zijn bestemd voor wegen met een functie voor 
verblijf en verplaatsing, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van gescheiden 
afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen en water.

Rotonde Vondellaan - 
Vlietlaan

26-3-2015 Gemeente Ridderkerk Verkeer Fietspad, voetpad, busbaan, 
weg

Nee Nee De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen, voet- en fietspaden;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende 
voorzieningen, afvalinzameling, kunstuitingen, groen en water.

7 Vogelvliet -Vlietlaan halte 
Zwaluw

Het Zand en De Gorzen 28-11-2013 Gemeente Ridderkerk Groen Fietspad, voetpad, busbaan Ja Nee De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

beplantingen, geluidswerende voorzieningen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, kunstuitingen, verkeersvoorzieningen ten 
behoeve van het scheepvaartverkeer, bermen en water;

Het fietspad en voetpad dat reeds in deze bestemming ligt wordt verlegd. Dit is toegestaan. De busbaan is niet 
toegestaan.

Buitenplans

Waarde - Archeologie Fietspad, voetpad, busbaan Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met binnen het vlak 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of werkzaamheden uit te 
voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

Ridderkerk-Zuid 12-9-2013 Gemeente Ridderkerk Openbaar gebied Fietspad, voetpad, busbaan, 
weg

Nee Nee De voor 'Openbaar gebied' aangewezen gronden zijn bedoeld voor:

openbaar gebied, groen en water;
nutsvoorzieningen;
bij de onder a bedoelde voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden, bermen, 
geluidswerende voorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, kunstuitingen en 
speelvoorzieningen.

Archeologie Fietspad, voetpad, busbaan, 
weg

Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met binnen het vlak 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of werkzaamheden uit te 
voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

Driehoek het Zand 10-12-2020 Gemeente Ridderkerk Verkeer Alle infrastructuur Nee Nee De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen, voet- en fietspaden;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende 
voorzieningen, afvalinzameling, kunstuitingen, groen en water.

Groen Busbaan, voetpad Ja Nee De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

beplantingen, geluidswerende voorzieningen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, kunstuitingen, verkeersvoorzieningen ten 
behoeve van het scheepvaartverkeer, bermen en water;

Het fietspad en voetpad dat in deze bestemming ligt wordt aangepast. Dit is toegestaan. De busbaan is niet 
toegestaan.

Buitenplans

Waarde - Archeologie Alle infrastructuur Nee Ja De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, 
mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

8 Vlietlaan Het Zand en De Gorzen 28-11-2013 Gemeente Ridderkerk Groen Busbaan, voetpad Ja Nee De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

beplantingen, geluidswerende voorzieningen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, kunstuitingen, verkeersvoorzieningen ten 
behoeve van het scheepvaartverkeer, bermen en water;

Een busbaan is niet toegestaan in deze bestemming. Een voetpad is toegestaan.

Buitenplans

Verkeer - Verblijfsgebied Busbaan, voetpad Nee Nee De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende 
bestemmingen;
ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': tevens een parkeerterrein;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende 
voorzieningen, nutsvoorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, kunstuitingen, groen 
en water.

Waarde - Archeologie Busbaan, voetpad Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met binnen het vlak 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of werkzaamheden uit te 
voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

9 Vlietlaan / Rotterdamseweg Ridderkerk-Zuid 12-9-2013 Gemeente Ridderkerk Openbaar gebied Alle infrastructuur Nee Nee De voor 'Openbaar gebied' aangewezen gronden zijn bedoeld voor:

openbaar gebied, groen en water;
nutsvoorzieningen;
bij de onder a bedoelde voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden, bermen, 
geluidswerende voorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, kunstuitingen en 
speelvoorzieningen.

Buitenplans

Archeologie Alle infrastructuur Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met binnen het vlak 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of werkzaamheden uit te 
voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

Het Zand en De Gorzen 28-11-2013 Gemeente Ridderkerk Verkeer Weg Nee Nee De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen, voet- en fietspaden;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende 
voorzieningen, nutsvoorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, kunstuitingen, groen 
en water.



Waarde - Archeologie Weg Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of werkzaamheden uit te 
voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

Leiding - Water Weg Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Water' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

Omgevingsvergunningsplicht

Leiding - 
Hoogspanningsverbinding

Weg Nee Nee Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of 
werkzaamheden uit te voeren:

het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen;
het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het 
aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

Leiding - Riool Weg Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Riool' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

Omgevingsvergunningsplicht

Buitengebied 30-6-2016 Gemeente Ridderkerk Verkeer Weg Nee Nee De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen, voet- en fietspaden;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende 
voorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, kunstuitingen, groen en water.

Groen Weg Ja Nee De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

beplantingen;
geluidswerende voorzieningen;
bij deze bestemming behorende voet- en fietspaden, in- en uitritten naar aangrenzende percelen, voorzieningen 
ten behoeve van afvalinzameling, kunstuitingen, bermen en water.

Onbekend of de busbaan in de groenbestemming ligt. De busbaan is strijdig. Voet- en fietspaden zijn 
toegestaan.

Buitenplans

Waarde - Archeologie 3 Weg Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 23.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

Waarde - Archeologie 4 Weg Nee Ja Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm, waartoe worden gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 24.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

Omgevingsvergunningsplicht en onderzoeksplicht

Leiding - 
Hoogspanningsverbinding

Weg Nee Nee Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of 
werkzaamheden uit te voeren:

het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen;
het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het 
aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
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ID nr Vergunningensoort Activiteit Definitief/
Tijdelijk 

Vereist Juridische grondslag Bevoegd gezag Aanvrager Toelichting/ opmerkingen Proceduretermijn Indieningsvereisten Besluit-
termijn

Bezwaar/ 
beroep 
termijn

Totaal

M.e.r.-plicht
0 Opstellen (vormvrije) MER (-

beoordeling)
Definitief Nee Wet milieueffectrapportage

1 Tracébesluit Aanleg of wijziging van een 
hoofdweg, landelijke spoorweg of 
hoofdvaarweg

Definitief Nee Tracewet Rijkswaterstaat > Startnotitie
> Richtlijnen
> Trajectnota
> Ontwerp Tracébesluit
> Tracébesluit
> Beroep
Vergunningen worden conform art 20 Tw gecoördineerd en geclusterd aangevraagd.

meerdere jaren > Mer
> Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek

52 6 58

2 Wegaanpassingsbesluit Uitsluitend wijzigen (verbreden) 
van een hoofdweg, landelijke 
spoorweg of hoofdvaarweg

Definitief Nee Spoedwet wegverbreding Rijkswaterstaat Deze wet is van toepassing op de wegaanpassingsprojecten, opgenomen in de bij de wet 
behorende bijlage. Vergunningen worden gecoördineerd en geclusterd aangevraagd.

1 jaar > Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek

52 6 58

3 Herziening bestemmingsplan Afwijken van bestemmingsplan of 
inpassingsplan

Definitief Ja Wet ruimtelijke ordening Gemeente
Provincie of Ministerie 
bij inpassingsplan

Indien door de werkzaamheden de bestemming van de grond wordt gewijzigd, dient met het 
bevoegd gezag afgestemd te worden welke procedure voor bestemmingsplanwijziging er nodig 
is. Dit kan een volledige herziening van het bestemmingsplan zijn of een "omgevingsvergunning 
afwijken bestemmingsplan".

1 jaar > Check Mer
> Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek

52 6 58

4 Omgevingsvergunning 
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

Binnenplans afwijken van 
bestemmingsplan 

Definitief Ja Wabo
art 2.1 lid 1 sub c
art 2.12 lid 1 sub a

Bor bijlage 2 vrijstellingen

Gemeente
Provincie of Ministerie 
bij inpassingsplan

In de regels van het bestemmingsplan kan zijn bepaald dat burgemeester en wethouders af 
kunnen wijken van de bestemmingsregels. Er staat vaak concreet genoemd tot welke grenzen 
ze af kunnen wijken.

8 weken > Ruimtelijke onderbouwing 8 6 14

5 Omgevingsvergunning 
Werk of werkzaamheden

Uitvoeren van werkzaamheden 
die op grond van 
bestemmingsplan 
vergunningsplichtig zijn

Ja Wabo
art 2.1 lid 1 sub b

Gemeente
Provincie of Ministerie 
bij inpassingsplan

In het bestemmingsplan kan zijn bepaald dat het verboden is binnen een bij het plan 
aangegeven gebied bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren 
zonder 'omgevingsvergunning werk of werkzaamheden' (voormalige 'aanlegvergunning').

8 weken > Beschouwing
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Archeologisch rapport
> Gegevens k&l

8 6 14

6 Omgevingsvergunning 
Bouwen

Bouwen van een bouwwerk Nee Wabo
art 2.1 lid 1 sub a

Bor bijlage 2 vrijstellingen
 
Bouwbesluit 2012

Gemeente Voor de meeste bouwwerken dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de 
gemeente. Dit geldt niet voor kleine, onopvallende bouwwerken. De vrijstellingen zijn terug te 
vinden in het Bor (bijlage 2).
Let op: soms rekening houden met extra tijd voor Welstand.

Geluidsbelasting volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012
Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op 
de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een 
ander perceel, worden maandag t/m zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Bij het 
uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de bij die 
dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in de dagen dat de dagwaarde is bereikt, 
niet overschreden.

8 weken > Foto's
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Bodemrapport
> (Veiligheids)rapportages
> Bouwveiligheidsplan
> Geluidonderzoek
> Sporadisch Wet Bibob

8 6 14

7 Omgevingsvergunning 
Beschermde monumenten

Activiteit m.b.t. beschermd 
gemeentelijk-, provinciaal-, of 
rijksmonument

Nee Wabo
art 2.1 lid 1 sub f
art 2.2 lid 1 sub b

Provinciale/ gemeentelijke 
verordening
Erfgoedwet (voorheen 
Monumentenwet 1988)

Gemeente
Provincie  

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht 
wijzigen van een beschermd rijks- provinciaal of gemeentelijk monument, of het herstellen, 
gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt 
ontsierd of in gevaar gebracht.
Let op:  de gemeente beoordeelt of sprake is van de reguliere of de uitgebreide procedure.

26 weken > Foto's
> Beschouwing
> Situatietekening 
> Kadastrale gegevens

26 6 32

Doorlooptijd 
vergunning

(weken)

Inventarisatie vergunningen

Ruimte

Bouwen

Vergunningenregister

Pagina 1 van 7



Bijlage 1 Bestemmingsplantoets en vergunningeninventarisatie HOV-tracé Ridderkerk 20-4-2021.xlsx

8 Omgevingsvergunning 
Slopen

Slopen van een bouwwerk in 
gemeentelijk-, provinciaal-, of 
rijks stads- of dorpsgezicht

Nee Wabo
art. 2.2 lid 1 sub c 
art. 2.1 lid 1 sub h

Provinciale/ gemeentelijke 
verordening/ Erfgoedwet (voorheen 
Monumentenwet 1988)

Provincie
Gemeente

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen van een bouwwerk in een bij de provincie, 
gemeente of Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht.

8 weken > Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Sloopveiligheidsplan
> Evt. asbestonderzoek
> Evt. onderzoeksrapport chemische 
verontreiniging

8 6 14

9 Sloopmelding slopen Nee Bouwbesluit 2012
art 1.26

Gemeente Een melding is nodig als asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd moet worden of als de 
hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

4 weken > Foto's
> Beschouwing
> Situatietekening
> Evt. asbestonderzoek

4 0 4

10 Omgevingsvergunning 
Brandveilig gebruiken

Brandveilig gebruiken Nee Wabo
Ex. art. 2.1 lid 1 sub d

Besluit omgevingsrecht
ex. art. 2.2

Gemeente Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of een 
ander bouwwerk: 
> bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen worden 
verschaft; Bijv. hotel, kampeerboerderij, ziekenhuis, gevangenis.
> dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder 12 jaar; Bijv. basisschool of 
kinderdagverblijf.
> dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijke of verstandelijk gehandicapte 
personen. 

26 weken > Situatietekening
> Evt. bedrijfsnoodplan

26 6 32

11 Gebruiksmelding 
Brandveilig gebruiken

Brandveilig gebruiken Nee Bouwbesluit 2012
par. 1.5 

Melding kan gelijktijdig met de Wabo, 
maar afzonderlijke procedure

Gemeente Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:
> in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet 
voor woningen en woongebouwen); of,
> een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
> door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het 
Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. 

4 weken > Situatietekening
> Evt. bedrijfsnoodplan

4 0 4

12 Omgevingsvergunning 
Gemeentelijke verordening

Activiteiten uit gemeentelijke 
verordening

Ja Wabo
Ex. art. 2.2 lid 2

Gemeentelijke verordeningen

Gemeente Een Algemene Plaatselijke Verordening is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau 
waarin bindende voorschriften zijn opgenomen. De regels van de APV moeten worden 
doorlopen om te kijken of een vergunning conform de APV noodzakelijk is. Art. 2.12.

8 weken > Zie APV 8 6 14

13 Omgevingsvergunning 
Provinciale verordening

Activiteiten uit provinciale 
verordening

Nee Provinciewet
Art. 145

Provinciale (landschaps)verordening

Provincie Een provinciale verordening is een wetgevende regeling op provinciaal niveau waarin bindende 
voorschriften zijn opgenomen. De regels moeten worden doorlopen om te kijken of een 
vergunning conform de provinciale verordening noodzakelijk is. 
Landschapsverordening met het oog op het stellen van regels ter bescherming van de kwaliteit 
van het landschap en de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische 
waarden. 

let op: diverse 
proceduretijden

> Zie provinciale verordening 13 6 19

14 Ontheffing 
Werkzaamheden nabij luchthavens

Plaatsen van tijdelijke objecten 
nabij Schiphol

Nee Wet Luchtvaart
art. 8.12

O.b.v. Luchthavenindelingsbesluit 
Schiphol paragraaf 2.2

Ministerie IenM Ontheffing voor het oprichten of plaatsen van (tijdelijke) objecten, welke de hoogtebeperkingen 
van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol overschrijven. De ontheffing wordt voor een 
bepaalde periode verleend. 
Let op: Dit artikel is van toepassing op het oprichten of plaatsen van objecten waar geen 
omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit, als bedoeld in art. 2.1 lid 1 sub a of 
sub b van de Wabo, voor is vereist. 

4 - 8 weken > Aanvraagformulier
> Situering werkzaamheden
> Korte omschrijving plan of 
werkzaamheden
> Tekening van object en een 
werktuigenplan

8 6 14

15 Melding
Bouwen obstakels > 100 m hoog

Plaatsen van obstakels hoger 
dan 100 meter (bijv. kranen, 
windmolens)

Nee Wet Luchtvaart Ministerie IenM Hierbij worden alle objecten hoger dan 100 meter gemeld. Het gaat hierbij veelal om kranen, 
windmolens, hoogspanningsmast, schoorsteen, gebouwen, e.d. 

2 weken > Aanvraagformulier
> Tekening zijaanzicht
> Overzichtstekening
> Topografische kaart

2 0 2

16 Graafmelding Werkzaamheden in de grond Ja Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netwerken (WION)
art 2

Dienst Kadaster Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een 
melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na het doen van een 
melding moet u binnen 20 dagen beginnen met de graafwerkzaamheden.

20 werkdagen > Situatietekening 4 0 4

17 Kabel- leidingvergunning Verleggen en aanleggen van 
kabels en leidingen

Uitzoek
en

Telecommunicatiewet
Gemeentelijke leidingenverordening

Gemeente Niet iedere gemeente heeft een leidingenverordening vastgesteld. Check dit daarom per 
gemeente. Deze vergunning wordt normaliter door de netbeheerders zelf aangevraagd.

De leidingenverordening is niet van toepassing op kabels bedoeld in de Telecommunicatiewet 
en op leidingen die onderdeel zijn van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Deze leidingenverordening is van toepassing op het aanleggen, het houden en het verwijderen 
van leidingen in de openbare ruimte en op infrastructurele voorzieningen.

8 weken > Bodemonderzoek
> Werktekeningen 
> Verkeersplan
> Evt. Machtiging leidingsexploitant

8 6 14

18 Instemmingsbesluit Verleggen en aanleggen van 
kabels en leidingen

Uitzoek
en

Telecommunicatiewet
Gemeentelijke 
telecommunicatieverordening

Gemeente Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u, om werkzaamheden uit te 
mogen voeren, een instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van de 
gemeente.
Dit instemmingsbesluit wordt normaliter door de netbeheerders zelf aangevraagd. Het 
instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden.

8 weken > Bodemonderzoek
> Werktekeningen 
> Verkeersplan
> Evt. Machtiging leidingsexploitant

8 6 14

19 Wbr vergunning 'droog' Aanleg van/werken aan 
Rijkswaterstaatswerken

Nee Wet beheer Rijkswaterstaatswerken 
ex. art.2

Rijkswaterstaat Een Wbr vergunning is nodig wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of nabij een 
rijksweg.

Let op: 
> In het geval van de Crisis en Herstelwet of Tracébesluit vervalt Wbr. 
> Voor werkzaamheden door of vanwege de beheerder van de weg is geen Wbr vergunning 
benodigd. Wél dient de aanvrager (vaak de aannemer) een tekening en risicodossier met 
beheersmaatregelen te laten toetsen bij de handhaver van RWS-district.

8 weken > Situatietekening
> Evt. Verkeersplan
> boorplan

8 6 14

20 Besluit onttrekking openbaar verkeer Werkzaamheden aan 
wegen/aanpassen van wegen 
waardoor onttrekking van 
openbaar verkeer plaatsvindt

Nee Wegenwet
ex. art.8 (Rijk en provincie)
ex. Art. 9 (Gemeente)
Art. 11  (Verzoek door derden)

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit 
houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in 
verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer. 
De gemeente kan door derden worden verzocht een weg aan het openbaar verkeer te 
onttrekken. 

Bij de provincie, RWS en waterschappen bestaat geen soortgelijke bepaling, zij handelen alleen 
uit eigen initiatief.

26 weken > Situatietekening
> Verkeersplan
> Akoestisch onderzoek

26 6 32

Infra (wegen, spoorwegen, vaarwegen, kabels en leidingen) en Verkeer
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21 Verkeersbesluit BABW Verkeersmaatregelen aan wegen Ja Wegenverkeerswet
ex. Art. 12 van het BABW

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

Verkeerbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. 
Denk aan maximumsnelheid en een parkeerverbod maar ook voor definitieve wijzigingen als het 
afsluiten of omleggen van een weg. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust 
meestal bij de beheerder van de weg, maar ook derden kunnen een verzoek indienen tot het 
nemen van een verkeersbesluit. Voor een tijdelijke situatie geldt dat een verkeersbesluit 
genomen dient te worden indien de tijdelijke situatie langer dan 4 maanden duurt (Art. 37 
BABW)

8 weken > Situatietekening
> Verkeerplan

8 6 14

22 Ontheffing RVV Tijdelijke verkeersmaatregelen Nee Wegenverkeerswet
art. 87 RVV

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag of op een andere 
manier de wegenverkeerswetgeving wil overtreden heeft u een ontheffing nodig. Hiermee kan er 
voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels die een gebod of en verbod inhouden, een 
ontheffing worden verleend. Bijvoorbeeld voor het overtreden van een parkeerverbod tijdens 
een verhuizing, of voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeven 
van het laden en lossen.

De gemeente is terughoudends met het verlenen van ontheffingen, deze worden alleen verleend 
als het echt noodzakelijk is. U kunt een ontheffing voor een dag of dagdeel, of op jaarbasis 
aanvragen. 

3 weken > aanvraagformulier 3 0 3

23 Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Aanleggen, beschadigen of 
veranderen van een weg 

Ja Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub d

Provinciale verordening / 
Gemeentelijke verordening

Provincie
Gemeente

Het is verboden zonder vergunning van B&W respectievelijk de provincie een weg  aan te 
leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte 
van de wegverharding te veranderen of enigszins verandering te brengen in de wijze van aanleg 
van een weg. 

8 weken > Beschouwing
> Situatietekening

8 6 14

24 Omgevingsvergunning 
Uitrit aanleggen of veranderen

Uitrit aanleggen of veranderen Ja Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub e

Provinciale verordening / 
Gemeentelijke verordening

Provincie
Gemeente

Het is verboden zoner vergunning of melding van B&W respectievelijk de Provincie een uitweg 
te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. Ook 
voor een tijdelijke uitrit ten behoeve van het aan- en afrijden naar werkterreinen en gronddepots 
e.d. is een vergunning of melding nodig.  

8 weken > Beschouwing
> Situatietekening

8 6 14

25 Vergunning/ontheffing conform APV 
of provinciale verordening

Plaatsen van voorwerpen op of 
aan de weg

Nee Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub j / k

Provinciale verordening / 
gemeentelijk verordening

Provincie
Gemeente

Het is verboden zonder vergunning van het B&W respectievelijk de provincie een weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. 
Uitzonderingen zijn opgenomen in de APV of provinciale verordening.

8 weken > Zie APV/Provinciale verordening 8 6 14

26 Ontheffing 
scheepvaartwegenverordening

Werkzaamheden aan vaarwegen 
waardoor tijdelijk de vaarroute 
wordt gestremd of een andere 
vaarroute wordt gecreëerd. 

Nee Provinciale Scheepvaartwegen-
verordening

Vaarwegbeheerder Deze verordening is van toepassing op de scheepvaartwegen, vaargeulen en kunstwerken die 
zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening, met inbegrip van langs, over of in de 
scheepvaartwegen en vaargeulen gelegen kunstwerken, oevers en oeverwerken, voor zover 
deze in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij anderen dan het rijk. 

8 weken > Zie provinciale verordening 8 6 14

27 Verkeersbesluit BABS Verkeersmaatregelen op het 
water

Nee Scheepvaartverkeerswet
Ex. Art 1 lid 1 Besluit administratieve 
bepalingen scheepvaartverkeer (BABS)

Vaarwegbeheerder Verkeersbesluiten voor scheepvaart geven aan hoe de vaarweggebruikers zich in het vaarwater 
dienen te gedragen. Denk aan maximale hoogte en een afmeerverbod. Indien de 
verkeersmaatregelen langer dan 13 weken duren dient een verkeersbesluit aangevraagd te 
worden.

8 weken > Situatietekening
> Scheepvaartverkeersplan

8 6 14

28 Ligplaatsvergunning Aanleggen van een schip Nee BPR
ex. art. 9.03 lid 1  
bijlage 14 a

Scheepvaartverkeerswet
ex. Art. 4.2 lid a-1

APV

Vaarwegbeheerder Als u uw vaartuig op een vaste plek wilt afmeren, heeft u een ligplaatsvergunning nodig. In de 
ligplaatsvergunning staan voorwaarden die te maken hebben met openbare orde, veiligheid, 
milieu, hygiëne en gezondheid. Ook kan de vaarwegbeheerder eisen stellen aan de afmetingen 
van het schip. 

8 weken > Zie APV 8 6 14

29 Spoorwegwetvergunning Aanleggen of veranderen van 
spoorwegen

Nee Spoorwegwet
 ex. Art. 19

Regeling omgevingsregime 
hoofdspoorwegen

ProRail Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Vanaf okt 2016 gelden de 
volgende gebieden voor vergunningplicht: 
> Het spoor ligt op maaiveldniveau, en u wilt bouwen binnen 11 meter van het spoor (gemeten 
vanaf het hart van het dichtstbij gelegen spoor).
> Het spoor ligt op een talud, en u wilt bouwen binnen 6 meter van de teen van het talud.
> Het spoor ligt onder het maaiveld, en u wilt bouwen binnen 6 meter van de kruin van het talud.
> U wilt bouwen binnen 30 meter van een bouwwerk, zoals een onderdoorgang, tunnel of brug 
over het spoor.

Let op: voor het plaatsen van objecten van een bepaalde hoogte nabij overwegen kan een 
ontheffing nodig zijn op basis van de Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen artikel 13.

Let op:  Naast deze spoorwegwetvergunning kan het nodig zijn een buitendienststelling aan te 
vragen. Dit is het geval als het spoor tijdelijk niet kan worden gebruikt: De buitendienststelling is 
geen vergunning op zich, het komt voort uit de veiligheidseisen die ProRail stelt.
> Indien je voor de nacht van maximaal 6 uren buitendienstregelen aan moet vragen, dien je dit 
20 werkdagen van de tevoren te doen
> Indien je een hele dag buitendienststelling aan moet vragen, dien je dit 52 weken van tevoren 
te doen.

8 weken > Beschouwing
> Situatietekening
> Bodemonderzoek
> Stabiliteitsberekeningen
> Evt. Buitendienstregeling

8 6 14

30 Vergunning locaalspoor- en 
tramwegen 

Aanleggen of veranderen  van 
locaalspoor- en tramwegen.
Werkzaamheden in de directe 
omgeving van metrolijn of 
tramlijn

Nee Spoorwegwet
art. 27 en 33

> RDHL art. 15
> Metroreglement art. 15

Regionale 
stadsdiensten (zoals 
RET)

Het is aan anderen dan de Directie verboden zonder vergunning, verleend door of namens de 
Minister, op, in, boven of onder de spoorweg leidingen, werken, andere inrichtingen of 
beplantingen aan te brengen, te doen aanbrengen of te hebben, dan wel daarmee verband 
houdende werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren.

8 weken > Tekeningen
> Werkplan

8 6 14

31 Type A: niet vergunningsplichtig
Type B: Melding algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer

Oprichten of veranderen van een 
niet vergunningsplichtige 
inrichting 

Nee Wet Milieubeheer
ex. Art. 8.41 lid 1

Melding dient gelijktijdig met de Wabo 
te worden gedaan, maar volgt een 
afzonderlijke procedure

Provincie
Gemeente

Type A inrichtingen zijn meldings- en vergunningsvrij. Er hoeft geen melding ingediend te 
worden.

Type B inrichtingen zijn verplicht om 4 weken voor oprichting of verandering van de inrichting 
een melding te doen bij het bevoegd gezag. Er is geen milieuvergunning nodig (type C). Type B 
inrichtingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en er moet worden voldaan 
aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit. 

4 weken > Inrichtingstekening
> Evt. Nulsituatie bodemrapport
> Evt. Akoestisch onderzoek
> Evt. Luchtonderzoek
> Evt. Geuronderzoek

4 0 4
Milieu
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32 Melding Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval

Breken van bouw- en sloopafval 
op locatie (mobiele inbreker)

Nee Wet Milieubeheer
ex. Art. 10.52

Gemeente Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft betrekking op situaties waar bouw- en 
sloopafval met een mobiele installatie wordt gebroken op locatie waar het materiaal vrijkomt. 

15 werkdagen > Inrichtingstekening
> Beschrijving van bronsterkte
> Hoeveelheid en de aard van bouw- en 
sloopafval

3 0 3

33 Omgevingsvergunning
Milieuverantwoord ondernemen 
(inrichtingen)

Oprichten of veranderen (revisie) 
milieu-inrichting

Nee Wabo
Ex. Art. 2.1 lid 1 sub 3 
Ex. Art. 2.6 (revisie) 

Bor (verg. plichtige inrichtingen)
Bijlage 1

Voorheen Wet Milieubeheer
ex. Art. 8.1 lid 1 (vervallen)
ex. Art. 8.4 (revisie) vervallen

Provincie
Gemeente

Type C inrichtingen zijn vergunningsplichtig met uitzondering van een groot aantal agrarische 
bedrijven. Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning kunnen type C inrichtingen te 
maken krijgen met milieuregels voor activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit. 

26 weken > Check Mer
> Beschouwing
> Inrichtingstekening
> Milieutekening
Eventueel: 
> nulsituatie bodemrapport 
> bodemrisico beoordeling 
> akoestisch onderzoek
> luchtonderzoek
> geuronderzoek
> lichtonderzoek
> rioleringstekening
> info afvalwaterstromen
 > immissietoets
> info zuiveringstechnische voorzieningen
> bbt-rapport
> milieurisicoanalyse
> bedrijfsnoodplan
> wet Bibob

26 6 32

34 Omgevingsvergunning
Milieuverantwoord ondernemen 
(mijnbouwwerk)

Oprichten en veranderen van 
mijnbouwwerk

Nee Wabo
 ex. Art. 2.1 lid 1 sub e

Voorheen Wet Milieubeheer
ex. Art. 8.19 lid 2 (vervallen)

Mijnbouwwet
ex. Art. 40

Rijk Mijnbouwinrichtingen (gas- en zoutwinning) zijn vergunningsplichtig. Het bevoegd gezag ligt bij 
EZ. Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning krijgen deze inrichtingen te maken met 
milieuregels voor activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

Type C inrichtingen zijn vergunningsplichtig met uitzondering van een groot aantal agrarische 
bedrijven. Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning kunnen type C inrichtingen te 
maken krijgen met milieuregels voor activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit.

26 weken > Beschouwing
> Inrichtingstekening
> Milieutekening
Eventueel: 
> nulsituatie bodemrapport 
> bodemrisico beoordeling 
> akoestisch onderzoek
> luchtonderzoek
> geuronderzoek
> lichtonderzoek
>  rioleringstekening
> info afvalwaterstromen
 > immissietoets
> info zuiveringstechnische voorzieningen
> bbt-rapport
> milieurisicoanalyse
> bedrijfsnoodplan

26 6 32

35 Ontheffing van regels PMV Handelen in afwijking van PMV 
voor gebruik van gesloten 
stortplaats, 
grondwaterbeschermingsgebied 
of stiltegebied

Nee Wet Milieubeheer
 ex. Art. 1.3a

Provinciale Milieuverordening of 
Omgevingsverordening

Deze toestemming integreert bij 
samenloop Wabo

Provincie In de PMV worden restricties opgenomen ten aanzien van waterwingebieden, stiltegebieden, 
grondwaterbeschermingsgebieden en bodembeschermingsgebieden. Bij de provincie moet 
worden nagevraagd of sprake is van beschermingsgebied PMV voor het plangebied. Als 
activiteiten plaatsvinden binnen een beschermingsgebied moet ontheffing worden aangevraagd. 
Vraag bij de provincie hoe de ontheffing aan te vragen en informeer naar de procedure.

8 weken of 
26 weken

> Beschouwing
> Situatietekening

26 6 32

36 Ontheffing geluid Geluidsoverlast door 
werkzaamheden

Nee APV Gemeente In de APV wordt bepaald dat men geen toestellen en geluidsapparatuur mag gebruiken of 
handelingen mag verrichten buiten regulieren werktijden of werkdagen, die voor omwonenden 
en de omgeving geluidshinder oplevert. De gemeente kan hiervan ontheffing verlenen. 

Let op:  Geldt voor werkzaamheden waarbij geen sprake is van een bouwwerk.

Uitgangspunt is werken tussen 7:00 en 19:00 uur

8 weken > Situatietekening
> Akoestisch onderzoek

8 6 14

37 Procedure hogere grenswaarden Permanente hogere 
geluidsbelasting

Nee Wet geluidhinder Gemeente Als gevolg van verkeersaantrekkende werking kan een hoger geluidsniveau op gevels van 
geluidsgevoelige objecten worden toegestaan. Het verzoek kan samen gaan met een Wabo 
vergunning, bestemmingsplanprocedure, Tracébesluit e.d.

26 weken > Situatietekening
> Akoestisch onderzoek

26 6 32

38 Ontgrondingenwetvergunning of 
-melding

Ontgrondingen Nee Ontgrondingenwet

Provinciale 
Ontgrondingenverordening

Provincie De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de 
Nederlandse bodem. In principe is voor iedere ontgronding een vergunning vereist. Mogelijke 
uitzonderingen hierop zijn aangegeven in een provinciale ontgrondingenverordening, 
bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen, woonwijken, vliegvelden en havens, en het 
uitoefenen van landbouw. Check de provinciale ontgrondingenverordening daarom goed. 

4 weken
8 weken of 
26 weken

> Check Mer
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Bodemrapport
> Archeologisch onderzoek
> Stabiliteitsberekeningen
> Grondstromenplan
> Evt. Hydraulische analyse

26 6 32

39 Ontgrondingenwetvergunning Ontgrondingen in rijkswateren Nee Ontgrondingswet
Besluit ontgrondingen in Rijkswateren

Rijkswaterstaat Het winnen van zand, grond, klei en andere materialen uit oppervlaktewateren in beheer bij het 
Rijk is vergunningsplichtig bij RWS op basis van de Ontgrondingenwet. Voor ontgrondingen in 
de uiterwaarden moet meestal (ook) een vergunning aangevraagd worden bij de provincie. In 
het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren staat in artikel 1 de niet vergunningsplichtige 
activiteiten. 

8 weken
26 weken

> Check Mer
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Evt. Bodemrapport
> Evt. Archeologisch onderzoek
> Evt. Stabiliteitsberekeningen
> Evt. Hydraulische analyse

26 6 32

Bodem
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40 Melding Wet Bodembescherming 
(droog)
of
BUS Melding

Bij een saneringsbesluit waar 
saneringswerkzaamheden 
moeten plaatsvinden omdat 
sprake is van beroering in 
verontreinigde grond

Uitzoek
en

Wet bodembescherming
ex. Art 28 Wabo
of
Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Provincie (en enkele 
grote gemeenten)

Als de bodem wordt gesaneerd of als handelingen worden verricht ten gevolge waarvan de 
verontreiniging wordt verminderd of verplaatst moet een melding worden gedaan bij bevoegd 
gezag Wbb. In sommige gevallen kan een melding achterwege blijven. Zie voor de 
uitzonderingen artikel 28 lid 3 en 4 Wbb. De proceduretermijn is 15 weken en daarna 6 weken 
beroepstermijn.
Indien de verontreinigde stoffen vallen onder de stoffen die genoemd worden in het Besluit 
Uniforme Saneringen (BUS), dan kan worden volstaan met het doen van een BUS-melding. De 
proceduretermijn is 5 weken en daarbij is geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. 

BUS 5 weken
WBB 15 weken

> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Bodemrapport
> Grondstromenplan
> Saneringsplan

15 6 21

41 Melding Besluit Bodemkwaliteit 
(droog)

Toepassen van grond- en 
bouwstoffen

Uitzoek
en

Wet bodembescherming
(droog)

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Via Agentschap NL 
naar bevoegd gezag

Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen stelt het Besluit bodemkwaliteit 
randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en baggerspecie. 
Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL worden ingezonden. De 
beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag (gemeente). 

5 werkdagen > Grond- en bouwstoffencertificaten
> Evt. Tekeningen toepassingslocatie

1 0 1

42 Ontheffing stortverbod Storten van ernstig 
verontreinigde grond

Nee Wet bodembescherming
(droog)
Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen (Bssa)

Rijk In het kader van Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (bssa) geldt er in Nederland 
een verbod voor het storten van ernstig verontreinigde grond. Onder bepaalde voorwaarden kan 
vrijstelling worden gevraagd van dit verbod. Wel moet sprake zijn van een inrichting voor het 
storten van de afvalstoffen (stortplaats) en moet een verklaring worden bijgevoegd van niet-
reinigbaarheid voor grond. 

4 weken > Verklaring niet-reinigbare grond 
(Bodem+)

4 0 4

43 Wet natuurbescherming vergunning 
gebieden

Handelen in een beschermd 
natuurgebied (Natuurmonument 
of Natura-2000 gebied)

Nee Wet natuurbescherming
Ex art 2.7

Provincie
(Of ministerie EZ bij 
RWS-projecten)

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogel- 
en habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Voor plangebieden in en nabij een Natura 2000 
gebied dient een voortoets of een passende beoordeling te worden gedaan en in een 
aangewezen gebied moet ook een beheerplan worden opgesteld, waarin staat hoe de 
betreffende habitats beschermd worden. Ook voor handelingen die invloed hebben op een 
beschermd natuurmonument dient een vergunning Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd.

NNN-gebied op 100 meter afstand.

26 weken > Voortoets
> Passende beoordeling

26 6 32

44 Wet natuurbescherming ontheffing 
soorten

Handelen met gevolgen voor 
beschermde plant- en 
diersoorten

Uitzoek
en

Wet natuurbescherming
Hoofdstuk 3

Provincie
(Of ministerie EZ bij 
RWS-projecten)

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van soorten. Om te beoordelen of er sprake 
is van verstoring van beschermde soorten, dient een natuurtoets uitgevoerd te worden. Voor de 
beschermde soorten dient vervolgens ontheffing te worden aangevraagd indien gewerkt wordt 
volgens de gedragscode en/of indien het tabel 3 soorten betreffen. De ontheffingsaanvraag 
moet worden begeleid door een activiteitenplan. 

16 weken > Natuurtoets
> Activiteitenplan (bij negatief effect)

16 6 22

45 Wet natuurbescherming melding 
bomenkap

Kappen van bomen buiten de 
bebouwde kom

Nee Wet natuurbescherming
Ex art 4.2
Verordening uitvoering Wet 
natuurbescherming provincie XX

Provincie
(Of ministerie EZ bij 
RWS-projecten)

Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom is een melding Wet natuurbescherming 
benodigd. Ga eerst na of de bomen wellicht onder een vrijstelling vallen. 

Let op: Voor werkzaamheden uitgevoerd door of in opdracht van RWS geldt tevens dat er altijd 
een melding Wet natuurbescherming gedaan moet worden en er een herplantplicht geldt (beleid 
RWS). Dit geldt voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom. 

4 weken > bomeninventarisatie 4 0 4

46 Omgevingsvergunning
Kappen

Kappen van bomen of vellen van 
houtopstand

Uitzoek
en

Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub g

APV

Gemeente Als één of meer bomen worden gekapt op gemeentelijke grond (binnen de bebouwde kom 
volgens de Wet natuurbescherming) moet een kapvergunning worden aangevraagd. Ga eerst 
na of de bomen wellicht onder een vrijstelling op grond van de APV vallen. 

8 weken > Situatietekening
> Gegevens bomen

8 6 14

47 Watervergunning Stoffen in een 
oppervlaktewaterlichaam 
brengen

Nee Waterwet
ex. Art. 6.2

Meldingen
Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer
Besluit lozen buiten inrichtingen
Besluit bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat
Waterschap

Het inbrengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen (zoals afvalwater) 
rechtstreeks in een oppervlaktewaterlichaam, zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal of 
meer, of direct op een zuiveringstechnisch werk (RWZ) brengen.

De reguliere procedure geldt voor Type B en voor niet-inrichtingen. Voor Type C en IPPC 
inrichtingen geldt de openbare procedure (Wtw. 6.16 en Wtb.6.1b). Voor IPPC inrichtingen geldt 
tevens een gecoördineerde procedure samen met Wm. Wtw art 6.37. 

8 weken of 
26 weken

> Rioleringstekening
> Detailtekening
> Overzicht afvalwaterstromen
> Overzicht stoffen/producten
> evt. Inmissietoets
> Evt. Berekening warmtevracht
> Evt. zuiveringstechnische voorzieningen
> Evt. bbt-rapport
> Evt. Milieurisico-analyse
> Evt. Bedrijfsnoodplan

26 6 32

48 Watervergunning Stoffen in zee brengen Nee Waterwet
Ex. Art. 6.3 lid 1

Waterbesluit (vrijstellingen)
ex. Art. 6.8 lid 2

Rijkswaterstaat Stoffen in de Noordzee brengen (op een locatie buiten de 12-mijjlszone). De openbare 
procedure is hierop van toepassing (Wtw 6.16).

26 weken > Tekening stortlocatie
> Overzicht afvalstromen
> Overzicht stoffen/producten

26 6 32

49 Watervergunning Waterstaatswerk of 
beschermingszone gebruiken

Nee Waterwet
ex. Art. 6.5 sub c

Waterbesluit (melding)
ex. Art. 6.12 en 6.13

Waterregeling (melding)
ex. Art. 6.11, 6.12 en 6.13

Rijkswaterstaat Het uitvoeren in, op, boven, over of onder een waterstaatswerk of bijbehorende 
beschermingszone, of als er een vaste substantie of voorwerpen worden gestort, geplaatst, 
neergelegd of juist laten liggen bij het waterstaatwerk of beschermingszone. Een 
waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal, 
meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoals een 
sluis of stuw). 
In art 6.12 Wtb en 6.11 Wtr is aangegeven voor welke activiteiten een vergunning of een 
melding nodig is voor oppervlaktewateren.
In art. 6.13 Wtb en 6.12 Wtr is aangegeven voor welke activiteiten een vergunning of een 
melding nodig is voor de Noordzee.
In art. 6.14 Wtb is aangegeven dat activiteiten op primaire keringen vergunningsplichtig zijn, 
behalve activiteiten van ondergeschikt belang. 
De vergunning of melding geldt alleen voor derden en niet voor werkzaamheden door of 
namens de beheerder (RWS).

8 weken of 
26 weken

> Dwarsprofielen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Evt. Bodemrapport
> Evt. Boorplan
> Evt. Rapportage peilwijziging
> Evt. Dijkversterkingsplan
> Werkplan

8 6 14

Water 

Natuur
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50 Watervergunning Uitvoeren van handelingen in 
watersystemen, op basis van 
keur

Nee Waterwet
ex. Art. 5.3

Waterschapswet
ex. Art. 78

Verordening Waterschap (melding)

Waterschap Regels van waterschappen voor bescherming van de waterkwaliteit, -kwantiteit en-veiligheid in 
hun eigen beheergebied.

Zie voor vergunning- en meldingsplichtige activiteiten de Keur van het waterschap.

8 weken of 
26 weken

> Dwarsprofielen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Evt. Bodemrapport
> Evt. Boorplan
> Evt. Rapportage peilwijziging

8 6 14

51 Watervergunning Water in bodem brengen of 
eraan onttrekken

Nee Waterwet
ex. Art. 6.4
ex. Art. 6.5 lid b

Waterbesluit (melding)
ex. Art. 6.11

Provincie
Rijkswaterstaat
Waterschap

Grondwater onttrekken of water filtreren. Provincie BG voor openbare procedure. 
a) ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid water meer 
dan 150.000 kuub per jaar bedraagt;
b) ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.

RWS of WS BG voor reguliere procedure. Overige onttrekkingen of infiltratie grondwater

8 weken of 
26 weken

> Bemalingstekening
> Bemalingsberekening
> Overzicht waterstromen
> Analyserappport

26 6 32

52 Watervergunning Water in een 
oppervlaktewaterlichaam 
brengen of eraan onttrekken

Nee Waterwet
ex. Art. 6.5 sub a

Waterregeling (melding of vrijstelling)
ex. Art. 6.16 en 6.17

Rijkswaterstaat Grondwater onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam. De grenswaarden 5000 kuub/uur 
lozen en 100 kuub/uur onttrekken zijn van belang.

6.16 Wtr
Wordt de grenswaarde overschreden en is de stroomsnelheid meer dan 0,3 m/s dan is het 
onttrekken vergunningsplichtig. De instroomsnelheid is van belang ivm visintrek. Wordt een 
grenswaarde overschreden en is hiervoor ook een vergunning op basis van 6.2 Wtw nodig, dan 
is dit ook vergunningsplichtig. 
6.17 Wtr
Wordt de grenswaarde overschreden en in de instroomsnelheid lager dan 0,3 m/s en er is geen 
6.2 Wtw vergunning nodig, dan is het meldingsplichtig. Wordt de grenswaarde niet 
overschreden dan is het niet meldingsplichtig. 

8 weken > Tijdstip
> Doel
> Situatietekening

8 6 14

53 Projectplan De aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk door of 
vanwege de beheerder

Nee Waterwet
ex. Art. 5.4, lid 1

Projectprocedure
ex. Art. 5.5 Wtw

Rijkswaterstaat
Waterschap

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die 
zaken geregeld die later in de legger worden opgenomen. Overige zaken die door of namens 
RWS geschieden zijn sinds 1-7-2012 niet meer vergunnings- en meldingsplichtig voor RWS art. 
6.12 lid c Wtb en 6.14 lid 4 Wtr. 

Een projectplan wordt opgesteld door de beheerder. Wanneer RWS de beheerder is, is nog 
steeds een vergunning (of melding) benodigd van het waterschap en visa versa.

In art. 5.5 Wtw wordt de projectprocedure voorgeschreven. Deze procedure geldt alleen voor 
een aanleg of wijziging van een primaire kering en bij de provinciale ordening bepaalde 
gevallen. Wanneer een projectplan binnen deze categorie valt dienen alle onderliggende 
besluiten voor de realisatie gecoördineerd via de Awb 3.4 procedure tot stand te komen. Ook 
behoeft het projectplan goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De werken zijn tevens niet meer 
aanlegvergunningsplichtig. 

26 weken > Check Mer
> Projectplan

26 6 32

54 Melding Besluit Bodemkwaliteit (nat) Toepassen van grond- en 
bouwstoffen in waterbodem

Nee Waterwet
Besluit bodemkwaliteit

Via Agentschap NL 
naar bevoegd gezag

Om het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stel het Besluit 
bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en 
baggerspecie. Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL worden 
ingezonden. De beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag 
(waterkwaliteitsbeheerder). 

De toepassing van de baggerspecie bepaalt welke onderzoeken benodigd zijn en of dit mogelijk 
is. De toepassing dient daarom helder te worden afgebakend. Zie ook de toelichting. 

5 werkdagen > Grond- en bouwstoffencertificaten
> Bodemkwaliteitsgegevens
> Evt. Tekeningen toepasssingslocatie

1 0 1

55 Melding lozen buiten inrichtingen 

Melding algemene regels 
inrichtingen milieubeheer

Lozen vanuit bodemsanering 
en/of lozen van grondwater bij 
ontwatering

Nee Waterwet

Besluit lozen buiten inrichtingen
ex. Art. 3.1 Blbi
ex. Art. 3.2 Blbi

Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer
ex. Art. 8.3 Barim
ex. Art. 3.2 Barim

Afhankelijk van de 
lozing (zie 
lozingsbesluit)

Art. 1.11 Blbi
Indien de grond van artikel 7 van het Besluit uniforme saneringen kan worden begonnen nadat 
vijf werkdagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding bedoeld in artikel 6 
van dat besluit, meldt degene die voornemens is te lozen vanuit de bodemsanering als bedoeld 
in artikel 3.1, 2de, 3de en 4de lid, in afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, dit 
te minste vijf werkdagen voordat het lozen wordt aangevangen. 
art. 1.12 lid 2 Blbi
Indien het lozen van grondwater bij ontwatering als bedoeld in artikel 3.2, 3de, 5de en 7de lid, 
langer dan 48 uur doch ten hoogste 8 weken duurt, meldt degene die voornemens is te lozen in 
afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, dit te minste vijf werkdagen voordat met 
het lozen wordt aangevangen. 

5 werkdagen
4 weken

> Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische 
voorzieningen
> Bemalingsrapport
> Kwaliteitsverklaring lozing

4 0 4

56 Melding lozen buiten inrichtingen > Lozingen die het gevolg zijn 
van activiteiten die plaatsvinden 
buiten inrichtingen

> Bij reinigings- en 
conserveringswerkzaamheden 
aan vaste objecten die in, boven 
of nabij oppervlaktewater staan

> Lozen ten gevolg van sloop-, 
renovatie- of 
nieuwbouwwerkzaamheden aan 
vaste objecten

Nee Waterwet

Besluit lozen buiten inrichtingen
Divers
Art.3.5 

Afhankelijk van de 
lozing (zie 
lozingsbesluit)

Voorbeelden van lozingen bij dergelijke activiteiten zijn lozingen van grondwater bij ontwatering, 
lozingen van afvloeiend hemelwater van wegen en andere verharde oppervlakken, lozingen 
vanuit rioolstelsels en oppervlaktewater, lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit 
bijvoorbeeld treinen en vaartuigen en lozingen als gevolg van bouw-, sloop- en 
renovatiewerkzaamheden nabij een oppervlaktewaterlichaam. Niet alles is meldingsplichting, let 
goed op uitzonderingen. 
Sinds 1 juli 2011 zijn ook de activiteiten die eerst onder het Lozingenbesluit wvo vaste objecten 
vielen, onder het Besluit lozen buiten inrichtingen komen te vallen. Denk hierbij aan de volgende 
activiteiten: Bij het reinigen en conserveren van vaste objecten, treedt stofvorming/spuitverlies 
op. Dit stof, voornamelijk bestaande uit straalgrit en verfresten, is vaak zeer fijn waardoor het 
zich makkelijk verspreidt over de omgeving. Afhankelijk van het type straalmiddel en de 
verfsoort die wordt opgebracht of juist verwijderd, is het stof meer of minder schadelijk voor het 
milieu.

4 weken > Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische 
voorzieningen
> Werkplan
> Kwaliteitsverklaring lozing

4 0 4

57 Melding lozen buiten inrichtingen Lozen in verband met 
handelingen in een 
oppervlaktewater (ontgraven of 
baggerwerkzaamheden)

Nee Waterwet

Besluit lozen buiten inrichtingen
Divers
Art.3.9 

Afhankelijk van de 
lozing (zie 
lozingsbesluit)

Indien bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit 
van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen 
interventiewaarde overschrijdt, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomst een 
werkplan, waarin de maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs 
mogelijk wordt beperkt.

4 weken > Situatietekening
> Werkplan
> (water)bodemonderzoek

4 0 4
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58 Melding algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer

Indien er sprake is van lozingen 
die het gevolg zijn van activiteiten 
binnen inrichtingen

Nee Waterwet

Barim
Divers
Art. 3.1.6 Barim

Afhankelijk van de 
lozing (zie 
lozingsbesluit)

Voorbeelden van lozingen bij dergelijke activiteiten zijn lozingen van grondwater bij ontwatering, 
lozingen van afvloeiend hemelwater van wegen en andere verharde oppervlakken, lozingen 
vanuit rioolstelsels en oppervlaktewater, lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit 
bijvoorbeeld werkplaatsen en tijdelijke werkterreinen en lozingen als gevolg van bouw-, sloop- 
en renovatiewerkzaamheden nabij een oppervlaktewaterlichaam. Niet alles is meldingsplichtig, 
let goed op de uitzonderingen.

4 weken > Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische 
voorzieningen
> Kwaliteitsverklaring lozing
> Werkplan

4 0 4

59 Melding lozen buiten inrichtingen (Verandering) lozen in een 
oppervlaktewaterlichaam vanaf 
wegen en daarbij behorende 
bruggen, viaducten en andere 
kunstwerken indien het lozen op 
of in de bodem redelijkerwijs niet 
mogelijk is.

Nee Waterwet
Besluit lozen buiten inrichtingen
art. 3.5 Blbi

Afhankelijk van de 
lozing (zie 
lozingsbesluit)

Art. 1.13 lid 1 Blbi. Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, meldt degene die 
voornemens is in een oppervlaktewaterlichaam te lozen als bedoeld in artikel 3.5, 3de of 4de lid, 
in afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, dit ten minste zes maanden voor de 
voorgenomen aanleg van de artikel 3.5, 1ste lid, bedoelde wegen en daarbij behorende 
bruggen, viaducten en andere kunstwerken. 

Geldt alleen buiten de bebouwde kom en voor lozingen op oppervlaktewater, dus niet binnen de 
bebouwde kom en bij infiltratie in de berm. Art. 1.13, lid 2, Blbi. Het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing op het veranderen van het lozen door een reconstructie of 
ingrijpende wijziging van wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere 
kunstwerken.

26 weken > Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische 
voorzieningen
> Toetsing conform RWS kader 
afstromend wegwater

26 6 32
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Totaal
Voorziene kosten Risicoreservering

Directe kosten Indirecte kosten
 Directe kosten  -

benoemd
 Directe kosten - nader te

detailleren

Investeringskosten:

Bouwkosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr 604.548€ 120.910€ 725.457€ 163.592€ 889.049€ 266.715€ 1.155.764€
Bouwkosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr 929.130€ 185.826€ 1.114.956€ 251.425€ 1.366.381€ 409.914€ 1.776.295€
Bouwkosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg 309.188€ 61.838€ 371.025€ 83.667€ 454.692€ 136.408€ 591.100€
Bouwkosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk 468.490€ 93.698€ 562.188€ 126.775€ 688.963€ 206.689€ 895.651€
Bouwkosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln 423.040€ 84.608€ 507.648€ 114.476€ 622.124€ 186.637€ 808.761€
Bouwkosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln 390.115€ 78.023€ 468.138€ 105.566€ 573.704€ 172.111€ 745.815€
Bouwkosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln 776.158€ 155.232€ 931.389€ 210.030€ 1.141.419€ 342.426€ 1.483.845€
Bouwkosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln 963.598€ 192.720€ 1.156.317€ 260.752€ 1.417.069€ 425.121€ 1.842.190€
Bouwkosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet 401.248€ 80.250€ 481.497€ 108.579€ 590.076€ 177.023€ 767.098€
Bouwkosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet 609.225€ 121.845€ 731.070€ 164.858€ 895.928€ 268.778€ 1.164.706€
Bouwkosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln 420.630€ 84.126€ 504.755€ 113.823€ 618.579€ 185.574€ 804.153€

Bouwkosten 6.295.367€ 1.259.073€ 7.554.440€ 1.703.543€ 9.257.984€ 2.777.395€ 12.035.379€

Engineeringskosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr 151.138€ 30.228€ 181.366€ -€ 181.366€ 54.410€ 235.776€
Engineeringskosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr 232.285€ 46.457€ 278.742€ -€ 278.742€ 83.623€ 362.364€
Engineeringskosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg 77.298€ 15.460€ 92.757€ -€ 92.757€ 27.827€ 120.584€
Engineeringskosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk 117.124€ 23.425€ 140.548€ -€ 140.548€ 42.165€ 182.713€
Engineeringskosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln 105.761€ 21.152€ 126.913€ -€ 126.913€ 38.074€ 164.987€
Engineeringskosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln 97.530€ 19.506€ 117.036€ -€ 117.036€ 35.111€ 152.146€
Engineeringskosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln 194.041€ 38.808€ 232.850€ -€ 232.850€ 69.855€ 302.704€
Engineeringskosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln 240.902€ 48.180€ 289.082€ -€ 289.082€ 86.725€ 375.807€
Engineeringskosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet 100.313€ 20.063€ 120.375€ -€ 120.375€ 36.113€ 156.488€
Engineeringskosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet 152.308€ 30.462€ 182.769€ -€ 182.769€ 54.831€ 237.600€
Engineeringskosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln 105.158€ 21.032€ 126.190€ -€ 126.190€ 37.857€ 164.047€

Engineeringskosten 1.573.857€ 314.771€ 1.888.629€ -€ 1.888.629€ 566.589€ 2.455.217€

Vastgoedkosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Vastgoedkosten -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige bijkomende kosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige bijkomende kosten -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Objectoverstijgende risicoreservering -€ -€
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Totaal
Voorziene kosten Risicoreservering

Directe kosten Indirecte kosten
 Directe kosten  -

benoemd
 Directe kosten - nader te

detailleren

Verschuiving -€ -€
Investeringskosten exclusief BTW 7.869.224€ 1.573.845€ 9.443.069€ 1.703.543€ 11.146.612€ 3.343.984€ 14.490.596€

BTW 1.652.537€ 330.507€ 1.983.045€ 357.744€ 2.340.789€ 702.237€ 3.043.025€
Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) 9.521.761€ 1.904.352€ 11.426.114€ 2.061.287€ 13.487.401€ 4.046.220€ 17.533.621€

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 5 jaar 16.541.563€

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen €  en €
De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Geraamde Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) 17.533.621€
Organisatiegebonden reservering investeringen (opgave financier) -€
Onzekerheidsreserve investeringen (opgave financier) -€
Reservering scope wijzigingen investeringen (opgave financier) -€
Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) -€

Aan te houden budget investeringskosten 17.533.621€
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Scope en uitgangspunten Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Algemeen:
Raming o.b.v. SO tekeningen met nr. 376170-101 (11 locaties)
Er is geen bureaustudie beschikbaar betreffende ecologie, kosten voor maatregelen Flora en Fauna zijn niet opgenomen in deze raming.
Er is geen milieuhygiënisch funderingsonderzoek beschikbaar. Uitgangspunt is dat de funderingen niet verontreinigd zijn.
Er is geen verkennend bodemonderzoek beschikbaar. Uitgangspunt is dat de uitkomende grond niet verontreinigd is.
Er is geen geotechnisch onderzoek beschikbaar. Kosten voor maatregelen voor zettingsgevoelige locaties zijn niet opgenomen in deze raming.
Er is geen verhardingsonderzoek beschikbaar. Uitgangspunt is dat de verhardingen niet verontreinigd en teervrij zijn.

Opruimwerkzaamheden:
Voor de hoeveelheden opruimingswerk zijn dezelfde hoeveelheden aangehouden, zoals uitgetrokken in de nieuwe situatie, behoudens de hieronder aangegeven punten.
Rooien bomen, dit betreft het getelde aantal bomen (GBKN) die in de nieuwe situatie terecht komen.
Verplaatsen lichtmasten, dit betreft het aantal getelde lichtmasten (GBKN) die in de nieuwe situatie terecht komen.
Verwijderen hoofdriool, dit betreft het aantal meters aanwezig t.p.v. de werkzaamheden volgens de KLIC-melding.
Alle vrijgekomen materialen welke worden afgevoerd zijn inclusief stortkosten.

Grondwerk:
Voor 20% van het totaal aantal m2 verharding (in de nieuwe situatie) is gerekend met het graven en afvoeren van grond en het leveren en aanbrengen van een nieuw zandcunet.
Voor 20% van het totaal aantal m2 groen is gerekend het graven en afvoeren van zand en het leveren en aanbrengen van teelaarde t.p.v. neuw groen.

Riolering:
Hoofdriolering welke aanwezig is volgens de KLIC-melding is op de locaties waar er werkzaamheden plaats gaan vinden meegenomen, betreft verwijderen en aanbrengen hoofdriolering.
Kolken en kolkaansluitingen: uitgangspunt is 1 kolk per 17 m trottoirband/busperronband en 5 m PVC aansluiting (incl. hulpstukken) per kolk.

Verhardingen:
Voor de busbanen, rijwegen en fietspaden is gerekend met asfaltverharding op fundering.
Voor de voetpaden is gerekend met betontegels 300x300x45 mm op zand.

Bushaltes:
Voor de haltes is uitgegaan van een standaard-inrichting per perron, dit betreft: 1 Abri (van 4 stramienen), 1 afvalbak, 1 zitbank, 1 DRIS, 4 stuks hekwerk van glas en 1 stuks hekwerk met leunsteun.
Uitgangspunt is min. 50 stuks fietsenrekken per haltepaar, dat houdt in 7 units a 8 fietsen = 56 fietsen.

Groenvoorzieningen:
20% van het aangehouden nieuw aan te brengen groen is aangehouden als beplanting, de overige 80% is aangehouden als gras.
Stuks nieuwe bomen conform het aantal verwijderen bomen.

K&L:
Inventarisatie o.b.v. KLIC in combinatie met de nieuwe situatie conform SO tekeningen. Kosten zijn gebaseerd op het aantal mogelijk te verleggen kabels en/of leidingen of andere te treffen voorzieningen zoals bijvoorbeeld het verlengen van mantelbuizen.

PERCENTAGES:
Bouwkosten
Nader te detailleren = 20%
Overige eenmalige kosten = 2%
Overige algemene bouwplaatskosten = 2%
Uitvoeringskosten = 7%
Algemene kosten = 6%
Winst = 2%
Risico = 2%
Bijdragen RAW systematiek = 0,15%
Niet benoemd risico bouwwerken = 30%
VAT kosten = 17%
Nader te detailleren Engineeringskosten = 20%
Niet benoemd risico Engineeringskosten = 30%

Print: 5-5-2021 om 13:45
Pagina 4 van 26

Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: Scope en uitgangspunten



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      25.000,00  €                      25.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             21,00  st  €                            150,00  €                        3.150
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                        1.650,00  m2  €                                2,50  €                        4.125
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           415,00  m2  €                                5,00  €                        2.075
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                               8,00  st  €                            125,00  €                        1.000
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        4.105,00  m2  €                              14,50  €                      59.523
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden                                           350,00  m2  €                                5,00  €                        1.750
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           350,00  m2  €                              10,00  €                        3.500
2.107 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                           650,00  m2  €                                3,50  €                        2.275
2.108 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           930,00  m  €                                4,50  €                        4.185
2.109 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           860,00  m  €                                7,00  €                        6.020
2.110 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           205,00  m2  €                              25,00  €                        5.125
2.111 Verplaatsen lichtmasten                                             14,00  st  €                            500,00  €                        7.000
2.112 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           150,00  m  €                              25,00  €                        3.750
2.113 Verwijderen en afvoeren kolken                                             50,00  st  €                              75,00  €                        3.750
2.114 Verw. en afvoeren haltemeubilair (abri, haltepaal,afvalbak)                                               1,00  st  €                        2.500,00  €                        2.500
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                        1.100,00  m3  €                                3,50  €                        3.850
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           210,00  m3  €                                3,50  €                           735
2.203 Grond afvoeren                                        1.310,00  m3  €                                7,50  €                        9.825
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           550,00  m3  €                              18,00  €                        9.900
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           210,00  m3  €                              25,00  €                        5.250
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           150,00  m  €                            100,00  €                      15.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             50,00  st  €                            350,00  €                      17.500
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           250,00  m  €                              20,00  €                        5.000
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        4.105,00  m2  €                              35,00  €                    143.675
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           700,00  m2  €                              35,00  €                      24.500
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        4.805,00  m2  €                                7,00  €                      33.635
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           650,00  m2  €                              23,50  €                      15.275
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           860,00  m  €                              25,00  €                      21.500
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           930,00  m  €                              15,00  €                      13.950
2.407 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           205,00  m2  €                              50,00  €                      10.250
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                        1.650,00  m2  €                                5,00  €                        8.250
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           415,00  m2  €                              15,00  €                        6.225
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                               8,00  st  €                        1.000,00  €                        8.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      50.000,00  €                      50.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    604.548
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    604.547,50  €                    120.910

Directe bouwkosten  €                    725.457
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    725.457,00  €                      14.509
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    725.457,00  €                      14.509
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    725.457,00  €                      50.782
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    805.257,27  €                      48.315
Winst (%) 2,0%  van  €                    853.572,71  €                      17.071
Risico (%) 2,0%  van  €                    853.572,71  €                      17.071
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    889.049,19  €                        1.334

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    163.592
Voorziene bouwkosten  €                    889.049

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    889.049,19  €                    266.715
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    266.715
Bouwkosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr  €                 1.155.764

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    889.049,19  €                    151.138
Benoemde directe engineeringskosten  €                    151.138

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    151.138,36  €                      30.228
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    181.366
Voorziene engineeringskosten  €                    181.366

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    181.366,03  €                      54.410

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      54.410
Engineeringskosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr  €                    235.776

Investeringskosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr exclusief BTW  €                 1.391.540
BTW (%) 21,0%  van  €                 1.391.539,79  €                    292.223

Investeringskosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr inclusief BTW  €                 1.683.763
Investeringskosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr exclusief BTW (contante waarde)  €                1.312.806
Investeringskosten Deelraming A. Populierenln-Goudenregenstr inclusief BTW (contante waarde)  €                1.588.495

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      25.000,00  €                      25.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             28,00  st  €                            150,00  €                        4.200
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                        1.580,00  m2  €                                2,50  €                        3.950
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           395,00  m2  €                                5,00  €                        1.975
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             22,00  st  €                            125,00  €                        2.750
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        4.815,00  m2  €                              14,50  €                      69.818
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden                                           575,00  m2  €                                5,00  €                        2.875
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           575,00  m2  €                              10,00  €                        5.750
2.107 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                        1.260,00  m2  €                                3,50  €                        4.410
2.108 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                        1.525,00  m  €                                4,50  €                        6.863
2.109 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           852,00  m  €                                7,00  €                        5.964
2.110 Verwijderen en afvoeren busperronbanden (langs bushaltes)                                             33,00  m  €                              12,00  €                           396
2.111 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           240,00  m2  €                              25,00  €                        6.000
2.112 Verplaatsen lichtmasten                                             12,00  st  €                            500,00  €                        6.000
2.113 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           430,00  m  €                              25,00  €                      10.750
2.114 Verwijderen en afvoeren kolken                                             55,00  st  €                              75,00  €                        4.125
2.115 Verw. en afvoeren haltemeubilair (Abri, haltepaal, fietsenklemmen, afvalbak, DRIS)                                               2,00  st  €                        2.500,00  €                        5.000
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                        1.450,00  m3  €                                3,50  €                        5.075
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           200,00  m3  €                                3,50  €                           700
2.203 Grond afvoeren                                        1.650,00  m3  €                                7,50  €                      12.375
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           725,00  m3  €                              18,00  €                      13.050
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           200,00  m3  €                              25,00  €                        5.000
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           430,00  m  €                            100,00  €                      43.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             55,00  st  €                            350,00  €                      19.250
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           275,00  m  €                              20,00  €                        5.500
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        4.815,00  m2  €                              35,00  €                    168.525
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                        1.145,00  m2  €                              35,00  €                      40.075
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        5.960,00  m2  €                                7,00  €                      41.720
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                        1.260,00  m2  €                              23,50  €                      29.610
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           825,00  m  €                              25,00  €                      20.625
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                        1.525,00  m  €                              15,00  €                      22.875
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             60,00  m  €                            175,00  €                      10.500
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           240,00  m2  €                              50,00  €                      12.000
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren en inzaaien gras                                        1.580,00  m2  €                                5,00  €                        7.900
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           395,00  m2  €                              15,00  €                        5.925
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             22,00  st  €                        1.000,00  €                      22.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      55.000,00  €                      55.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    929.130
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    929.130,00  €                    185.826

Directe bouwkosten  €                 1.114.956
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                 1.114.956,00  €                      22.299
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                 1.114.956,00  €                      22.299
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                 1.114.956,00  €                      78.047
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                 1.237.601,16  €                      74.256
Winst (%) 2,0%  van  €                 1.311.857,23  €                      26.237
Risico (%) 2,0%  van  €                 1.311.857,23  €                      26.237
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                 1.366.381,09  €                        2.050

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    251.425
Voorziene bouwkosten  €                 1.366.381

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                 1.366.381,09  €                    409.914

 t.o.v. directe bouwkosten
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Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    409.914
Bouwkosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr  €                 1.776.295

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                 1.366.381,09  €                    232.285
Benoemde directe engineeringskosten  €                    232.285

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    232.284,79  €                      46.457
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    278.742
Voorziene engineeringskosten  €                    278.742

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    278.741,74  €                      83.623
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      83.623
Engineeringskosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr  €                    362.364

Investeringskosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr exclusief BTW  €                 2.138.660
BTW (%) 21,0%  van  €                 2.138.659,68  €                    449.119

Investeringskosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr inclusief BTW  €                 2.587.778
Investeringskosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr exclusief BTW (contante waarde)  €                2.017.654
Investeringskosten Deelraming B.Populierenln-B.de Zeeuwstr inclusief BTW (contante waarde)  €                2.441.361

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      15.000,00  €                      15.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               6,00  st  €                            150,00  €                           900
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                        1.035,00  m2  €                                2,50  €                        2.588
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           260,00  m2  €                                5,00  €                        1.300
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             18,00  st  €                            125,00  €                        2.250
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        1.780,00  m2  €                              14,50  €                      25.810
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden                                           120,00  m2  €                                5,00  €                           600
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           120,00  m2  €                              10,00  €                        1.200
2.107 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                           225,00  m2  €                                3,50  €                           788
2.108 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           410,00  m  €                                4,50  €                        1.845
2.109 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           625,00  m  €                                7,00  €                        4.375
2.110 Verwijderen en afvoeren markeringen                                             90,00  m2  €                              25,00  €                        2.250
2.111 Verplaatsen lichtmasten                                               7,00  st  €                            500,00  €                        3.500
2.112 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                             50,00  m  €                              25,00  €                        1.250
2.113 Verwijderen en afvoeren kolken                                             35,00  st  €                              75,00  €                        2.625
2.114 Verw. en afvoeren haltemeubilair (abri, haltepaal,afvalbak)                                               1,00  st  €                        2.500,00  €                        2.500
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           450,00  m3  €                                3,50  €                        1.575
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           130,00  m3  €                                3,50  €                           455
2.203 Grond afvoeren                                           580,00  m3  €                                7,50  €                        4.350
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           225,00  m3  €                              18,00  €                        4.050
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           130,00  m3  €                              25,00  €                        3.250
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                             50,00  m  €                            100,00  €                        5.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             35,00  st  €                            350,00  €                      12.250
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           175,00  m  €                              20,00  €                        3.500
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        1.780,00  m2  €                              35,00  €                      62.300
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           240,00  m2  €                              35,00  €                        8.400
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.020,00  m2  €                                7,00  €                      14.140
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           225,00  m2  €                              23,50  €                        5.288
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           625,00  m  €                              25,00  €                      15.625
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           410,00  m  €                              15,00  €                        6.150
2.407 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                             90,00  m2  €                              50,00  €                        4.500
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                        1.035,00  m2  €                                5,00  €                        5.175
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           260,00  m2  €                              15,00  €                        3.900
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             18,00  st  €                        1.000,00  €                      18.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      55.000,00  €                      55.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    309.188
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    309.187,50  €                      61.838

Directe bouwkosten  €                    371.025
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    371.025,00  €                        7.421
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    371.025,00  €                        7.421
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    371.025,00  €                      25.972
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    411.837,75  €                      24.710
Winst (%) 2,0%  van  €                    436.548,02  €                        8.731
Risico (%) 2,0%  van  €                    436.548,02  €                        8.731
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    454.691,97  €                           682

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                      83.667
Voorziene bouwkosten  €                    454.692

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    454.691,97  €                    136.408
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    136.408
Bouwkosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg  €                    591.100

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    454.691,97  €                      77.298
Benoemde directe engineeringskosten  €                      77.298

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                      77.297,64  €                      15.460
Directe engineeringskosten 20,4%  €                      92.757
Voorziene engineeringskosten  €                      92.757

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                      92.757,16  €                      27.827
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      27.827

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Engineeringskosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg  €                    120.584

Investeringskosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg exclusief BTW  €                    711.684
BTW (%) 21,0%  van  €                    711.683,88  €                    149.454

Investeringskosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg inclusief BTW  €                    861.137
Investeringskosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg exclusief BTW (contante waarde)  €                   671.417
Investeringskosten Deelraming C.Burg.d.Zeeuwstr-Rembrandtwg inclusief BTW (contante waarde)  €                   812.414
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Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               3,00  st  €                            150,00  €                           450
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           800,00  m2  €                                2,50  €                        2.000
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           200,00  m2  €                                5,00  €                        1.000
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             11,00  st  €                            125,00  €                        1.375
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.120,00  m2  €                              14,50  €                      30.740
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           210,00  m2  €                              10,00  €                        2.100
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                           630,00  m2  €                                3,50  €                        2.205
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           340,00  m  €                                4,50  €                        1.530
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           500,00  m  €                                7,00  €                        3.500
2.109 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           105,00  m2  €                              25,00  €                        2.625
2.110 Verplaatsen lichtmasten                                               6,00  st  €                            500,00  €                        3.000
2.111 Verwijderen en afvoeren kolken                                             30,00  st  €                              75,00  €                        2.250
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           600,00  m3  €                                3,50  €                        2.100
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           100,00  m3  €                                3,50  €                           350
2.203 Grond afvoeren                                           700,00  m3  €                                7,50  €                        5.250
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           300,00  m3  €                              18,00  €                        5.400
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           100,00  m3  €                              25,00  €                        2.500
2.301 Leveren en aanbrengen kolken                                             30,00  st  €                            350,00  €                      10.500
2.302 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           150,00  m  €                              20,00  €                        3.000
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.120,00  m2  €                              35,00  €                      74.200
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           210,00  m2  €                              35,00  €                        7.350
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.330,00  m2  €                                7,00  €                      16.310
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           630,00  m2  €                              23,50  €                      14.805
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           430,00  m  €                              25,00  €                      10.750
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           340,00  m  €                              15,00  €                        5.100
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             70,00  m  €                            175,00  €                      12.250
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           105,00  m2  €                              50,00  €                        5.250
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                           800,00  m2  €                                5,00  €                        4.000
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           200,00  m2  €                              15,00  €                        3.000
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             11,00  st  €                        1.000,00  €                      11.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      40.000,00  €                      40.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    468.490
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    468.490,00  €                      93.698

Directe bouwkosten  €                    562.188
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    562.188,00  €                      11.244
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    562.188,00  €                      11.244
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    562.188,00  €                      39.353
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    624.028,68  €                      37.442
Winst (%) 2,0%  van  €                    661.470,40  €                      13.229
Risico (%) 2,0%  van  €                    661.470,40  €                      13.229
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    688.962,66  €                        1.033

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    126.775
Voorziene bouwkosten  €                    688.963

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    688.962,66  €                    206.689
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    206.689
Bouwkosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk  €                    895.651

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    688.962,66  €                    117.124
Benoemde directe engineeringskosten  €                    117.124

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    117.123,65  €                      23.425

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Directe engineeringskosten 20,4%  €                    140.548
Voorziene engineeringskosten  €                    140.548

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    140.548,38  €                      42.165
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      42.165
Engineeringskosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk  €                    182.713

Investeringskosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk exclusief BTW  €                 1.078.364
BTW (%) 21,0%  van  €                 1.078.364,36  €                    226.457

Investeringskosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk inclusief BTW  €                 1.304.821
Investeringskosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk exclusief BTW (contante waarde)  €                1.017.350
Investeringskosten Deelraming D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk inclusief BTW (contante waarde)  €                1.230.994

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: D.Burg.d.Zeeuwstr-Langendk



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               4,00  st  €                            150,00  €                           600
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                        1.035,00  m2  €                                2,50  €                        2.588
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           260,00  m2  €                                5,00  €                        1.300
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                               9,00  st  €                            125,00  €                        1.125
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.845,00  m2  €                              14,50  €                      41.253
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden                                           160,00  m2  €                                5,00  €                           800
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           160,00  m2  €                              10,00  €                        1.600
2.107 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                           390,00  m2  €                                3,50  €                        1.365
2.108 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           470,00  m  €                                4,50  €                        2.115
2.109 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           660,00  m  €                                7,00  €                        4.620
2.110 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           145,00  m2  €                              25,00  €                        3.625
2.111 Verplaatsen lichtmasten                                             12,00  st  €                            500,00  €                        6.000
2.112 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                             50,00  m  €                              25,00  €                        1.250
2.113 Verwijderen en afvoeren kolken                                             38,00  st  €                              75,00  €                        2.850
2.114 Verw. en afvoeren haltemeubilair (abri, haltepaal,afvalbak)                                               1,00  st  €                        2.500,00  €                        2.500
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           710,00  m3  €                                3,50  €                        2.485
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           130,00  m3  €                                3,50  €                           455
2.203 Grond afvoeren                                           840,00  m3  €                                7,50  €                        6.300
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           355,00  m3  €                              18,00  €                        6.390
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           130,00  m3  €                              25,00  €                        3.250
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                             50,00  m  €                            100,00  €                        5.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             38,00  st  €                            350,00  €                      13.300
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           190,00  m  €                              20,00  €                        3.800
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.845,00  m2  €                              35,00  €                      99.575
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           320,00  m2  €                              35,00  €                      11.200
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        3.165,00  m2  €                                7,00  €                      22.155
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           390,00  m2  €                              23,50  €                        9.165
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           660,00  m  €                              25,00  €                      16.500
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           470,00  m  €                              15,00  €                        7.050
2.407 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           145,00  m2  €                              50,00  €                        7.250
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                        1.035,00  m2  €                                5,00  €                        5.175
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           260,00  m2  €                              15,00  €                        3.900
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                               9,00  st  €                        1.000,00  €                        9.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      30.000,00  €                      30.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    423.040
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    423.040,00  €                      84.608

Directe bouwkosten  €                    507.648
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    507.648,00  €                      10.153
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    507.648,00  €                      10.153
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    507.648,00  €                      35.535
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    563.489,28  €                      33.809
Winst (%) 2,0%  van  €                    597.298,64  €                      11.946
Risico (%) 2,0%  van  €                    597.298,64  €                      11.946
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    622.123,77  €                           933

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    114.476
Voorziene bouwkosten  €                    622.124

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    622.123,77  €                    186.637
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    186.637
Bouwkosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln  €                    808.761

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    622.123,77  €                    105.761
Benoemde directe engineeringskosten  €                    105.761

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    105.761,04  €                      21.152
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    126.913
Voorziene engineeringskosten  €                    126.913

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    126.913,25  €                      38.074

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      38.074
Engineeringskosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln  €                    164.987

Investeringskosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln exclusief BTW  €                    973.748
BTW (%) 21,0%  van  €                    973.748,12  €                    204.487

Investeringskosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln inclusief BTW  €                 1.178.235
Investeringskosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln exclusief BTW (contante waarde)  €                   918.653
Investeringskosten Deelraming E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln inclusief BTW (contante waarde)  €                1.111.570

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: E.Burg.d.Zeeuwstr-Geerln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             10,00  st  €                            150,00  €                        1.500
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           985,00  m2  €                                2,50  €                        2.463
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           245,00  m2  €                                5,00  €                        1.225
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                               9,00  st  €                            125,00  €                        1.125
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.680,00  m2  €                              14,50  €                      38.860
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                             60,00  m2  €                              10,00  €                           600
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                             60,00  m2  €                                3,50  €                           210
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                             85,00  m  €                                4,50  €                           383
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           615,00  m  €                                7,00  €                        4.305
2.109 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           134,00  m2  €                              25,00  €                        3.350
2.110 Verplaatsen lichtmasten                                               4,00  st  €                            500,00  €                        2.000
2.111 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           395,00  m  €                              25,00  €                        9.875
2.112 Verwijderen en afvoeren kolken                                             36,00  st  €                              75,00  €                        2.700
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           560,00  m3  €                                3,50  €                        1.960
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           130,00  m3  €                                3,50  €                           455
2.203 Grond afvoeren                                           690,00  m3  €                                7,50  €                        5.175
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           280,00  m3  €                              18,00  €                        5.040
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           130,00  m3  €                              25,00  €                        3.250
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           395,00  m  €                            100,00  €                      39.500
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             36,00  st  €                            350,00  €                      12.600
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           180,00  m  €                              20,00  €                        3.600
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.680,00  m2  €                              35,00  €                      93.800
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                             60,00  m2  €                              35,00  €                        2.100
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.740,00  m2  €                                7,00  €                      19.180
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden (betontegels 300x300x50mm grijs)                                             60,00  m2  €                              23,50  €                        1.410
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           615,00  m  €                              25,00  €                      15.375
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                             85,00  m  €                              15,00  €                        1.275
2.407 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           134,00  m2  €                              50,00  €                        6.700
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                           985,00  m2  €                                5,00  €                        4.925
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           245,00  m2  €                              15,00  €                        3.675
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                               9,00  st  €                        1.000,00  €                        9.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    390.115
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    390.115,00  €                      78.023

Directe bouwkosten  €                    468.138
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    468.138,00  €                        9.363
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    468.138,00  €                        9.363
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    468.138,00  €                      32.770
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    519.633,18  €                      31.178
Winst (%) 2,0%  van  €                    550.811,17  €                      11.016
Risico (%) 2,0%  van  €                    550.811,17  €                      11.016
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    573.704,17  €                           861

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    105.566
Voorziene bouwkosten  €                    573.704

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    573.704,17  €                    172.111
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    172.111
Bouwkosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln  €                    745.815

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    573.704,17  €                      97.530
Benoemde directe engineeringskosten  €                      97.530

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                      97.529,71  €                      19.506
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    117.036
Voorziene engineeringskosten  €                    117.036

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    117.035,65  €                      35.111
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      35.111
Engineeringskosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln  €                    152.146

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: F.Vondelln-Bilderdijkln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln exclusief BTW  €                    897.962
BTW (%) 21,0%  van  €                    897.961,77  €                    188.572

Investeringskosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln inclusief BTW  €                 1.086.534
Investeringskosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln exclusief BTW (contante waarde)  €                   847.155
Investeringskosten Deelraming F.Vondelln-Bilderdijkln inclusief BTW (contante waarde)  €                1.025.057
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: F.Vondelln-Bilderdijkln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming G.Vlietln-Vondelln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      25.000,00  €                      25.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             23,00  st  €                            150,00  €                        3.450
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                        1.155,00  m2  €                                2,50  €                        2.888
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           290,00  m2  €                                5,00  €                        1.450
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             15,00  st  €                            125,00  €                        1.875
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        3.585,00  m2  €                              14,50  €                      51.983
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                        1.295,00  m2  €                              10,00  €                      12.950
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                           895,00  m2  €                                3,50  €                        3.133
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                        1.280,00  m  €                                4,50  €                        5.760
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           725,00  m  €                                7,00  €                        5.075
2.109 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           180,00  m2  €                              25,00  €                        4.500
2.110 Verplaatsen lichtmasten                                             15,00  st  €                            500,00  €                        7.500
2.111 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           140,00  m  €                              25,00  €                        3.500
2.112 Verwijderen en afvoeren kolken                                             43,00  st  €                              75,00  €                        3.225
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                        1.200,00  m3  €                                3,50  €                        4.200
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           145,00  m3  €                                3,50  €                           508
2.203 Grond afvoeren                                        1.345,00  m3  €                                7,50  €                      10.088
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           600,00  m3  €                              18,00  €                      10.800
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           145,00  m3  €                              25,00  €                        3.625
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           140,00  m  €                            100,00  €                      14.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             43,00  st  €                            350,00  €                      15.050
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           215,00  m  €                              20,00  €                        4.300
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        3.585,00  m2  €                              35,00  €                    125.475
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                        1.295,00  m2  €                              35,00  €                      45.325
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        4.880,00  m2  €                                7,00  €                      34.160
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                        1.140,00  m2  €                              23,50  €                      26.790
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           655,00  m  €                              25,00  €                      16.375
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                        1.280,00  m  €                              15,00  €                      19.200
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             70,00  m  €                            175,00  €                      12.250
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           180,00  m2  €                              50,00  €                        9.000
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                        1.155,00  m2  €                                5,00  €                        5.775
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           290,00  m2  €                              15,00  €                        4.350
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             15,00  st  €                        1.000,00  €                      15.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      45.000,00  €                      45.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    776.158
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    776.157,50  €                    155.232

Directe bouwkosten  €                    931.389
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    931.389,00  €                      18.628
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    931.389,00  €                      18.628
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    931.389,00  €                      65.197
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                 1.033.841,79  €                      62.031
Winst (%) 2,0%  van  €                 1.095.872,30  €                      21.917
Risico (%) 2,0%  van  €                 1.095.872,30  €                      21.917
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                 1.141.419,32  €                        1.712

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    210.030
Voorziene bouwkosten  €                 1.141.419

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                 1.141.419,32  €                    342.426
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    342.426
Bouwkosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln  €                 1.483.845

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: G.Vlietln-Vondelln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming G.Vlietln-Vondelln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                 1.141.419,32  €                    194.041
Benoemde directe engineeringskosten  €                    194.041

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    194.041,28  €                      38.808
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    232.850
Voorziene engineeringskosten  €                    232.850

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    232.849,54  €                      69.855
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      69.855
Engineeringskosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln  €                    302.704

Investeringskosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln exclusief BTW  €                 1.786.550
BTW (%) 21,0%  van  €                 1.786.549,52  €                    375.175

Investeringskosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln inclusief BTW  €                 2.161.725
Investeringskosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln exclusief BTW (contante waarde)  €                1.685.466
Investeringskosten Deelraming G.Vlietln-Vondelln inclusief BTW (contante waarde)  €                2.039.414

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: G.Vlietln-Vondelln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      25.000,00  €                      25.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             13,00  st  €                            150,00  €                        1.950
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                        1.740,00  m2  €                                2,50  €                        4.350
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           435,00  m2  €                                5,00  €                        2.175
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             29,00  st  €                            125,00  €                        3.625
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        4.900,00  m2  €                              14,50  €                      71.050
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                        1.270,00  m2  €                              10,00  €                      12.700
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                        1.070,00  m2  €                                3,50  €                        3.745
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                        1.525,00  m  €                                4,50  €                        6.863
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           915,00  m  €                                7,00  €                        6.405
2.109 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           245,00  m2  €                              25,00  €                        6.125
2.110 Verplaatsen lichtmasten                                             15,00  st  €                            500,00  €                        7.500
2.111 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           230,00  m  €                              25,00  €                        5.750
2.112 Verwijderen en afvoeren kolken                                             55,00  st  €                              75,00  €                        4.125
2.113 Verw. en afvoeren haltemeubilair (Abri, haltepaal, fietsenklemmen, afvalbak, DRIS)                                               2,00  st  €                        2.500,00  €                        5.000
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                        1.500,00  m3  €                                3,50  €                        5.250
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           250,00  m3  €                                3,50  €                           875
2.203 Grond afvoeren                                        1.750,00  m3  €                                7,50  €                      13.125
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           750,00  m3  €                              18,00  €                      13.500
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           250,00  m3  €                              25,00  €                        6.250
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           230,00  m  €                            100,00  €                      23.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             55,00  st  €                            350,00  €                      19.250
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           275,00  m  €                              20,00  €                        5.500
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        4.900,00  m2  €                              35,00  €                    171.500
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                        1.270,00  m2  €                              35,00  €                      44.450
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        6.170,00  m2  €                                7,00  €                      43.190
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                        1.320,00  m2  €                              23,50  €                      31.020
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           845,00  m  €                              25,00  €                      21.125
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                        1.525,00  m  €                              15,00  €                      22.875
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             70,00  m  €                            175,00  €                      12.250
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           245,00  m2  €                              50,00  €                      12.250
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                        1.740,00  m2  €                                5,00  €                        8.700
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           435,00  m2  €                              15,00  €                        6.525
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             29,00  st  €                        1.000,00  €                      29.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      85.000,00  €                      85.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    963.598
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    963.597,50  €                    192.720

Directe bouwkosten  €                 1.156.317
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                 1.156.317,00  €                      23.126
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                 1.156.317,00  €                      23.126
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                 1.156.317,00  €                      80.942
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                 1.283.511,87  €                      77.011
Winst (%) 2,0%  van  €                 1.360.522,58  €                      27.210
Risico (%) 2,0%  van  €                 1.360.522,58  €                      27.210
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                 1.417.069,09  €                        2.126

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    260.752
Voorziene bouwkosten  €                 1.417.069

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                 1.417.069,09  €                    425.121
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    425.121
Bouwkosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln  €                 1.842.190

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: H.Vogelvliet-Vlietln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                 1.417.069,09  €                    240.902
Benoemde directe engineeringskosten  €                    240.902

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    240.901,75  €                      48.180
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    289.082
Voorziene engineeringskosten  €                    289.082

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    289.082,09  €                      86.725
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      86.725
Engineeringskosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln  €                    375.807

Investeringskosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln exclusief BTW  €                 2.217.997
BTW (%) 21,0%  van  €                 2.217.996,54  €                    465.779

Investeringskosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln inclusief BTW  €                 2.683.776
Investeringskosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln exclusief BTW (contante waarde)  €                2.092.502
Investeringskosten Deelraming H.Vogelvliet-Vlietln inclusief BTW (contante waarde)  €                2.531.927

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: H.Vogelvliet-Vlietln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming I.Vlietln-Molenvliet Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               7,00  st  €                            150,00  €                        1.050
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           880,00  m2  €                                2,50  €                        2.200
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           220,00  m2  €                                5,00  €                        1.100
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             19,00  st  €                            125,00  €                        2.375
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.775,00  m2  €                              14,50  €                      40.238
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           350,00  m2  €                              10,00  €                        3.500
2.106 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fietspaden)                                           300,00  m  €                                4,50  €                        1.350
2.107 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           550,00  m  €                                7,00  €                        3.850
2.108 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           140,00  m2  €                              25,00  €                        3.500
2.109 Verplaatsen lichtmasten                                               5,00  st  €                            500,00  €                        2.500
2.110 Verwijderen en afvoeren kolken                                             33,00  st  €                              75,00  €                        2.475
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           630,00  m3  €                                3,50  €                        2.205
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           110,00  m3  €                                3,50  €                           385
2.203 Grond afvoeren                                           740,00  m3  €                                7,50  €                        5.550
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           315,00  m3  €                              18,00  €                        5.670
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           110,00  m3  €                              25,00  €                        2.750
2.301 Leveren en aanbrengen kolken                                             33,00  st  €                            350,00  €                      11.550
2.302 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           165,00  m  €                              20,00  €                        3.300
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.775,00  m2  €                              35,00  €                      97.125
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           350,00  m2  €                              35,00  €                      12.250
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        3.125,00  m2  €                                7,00  €                      21.875
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           550,00  m  €                              25,00  €                      13.750
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fietspaden)                                           300,00  m  €                              15,00  €                        4.500
2.407 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           140,00  m2  €                              50,00  €                        7.000
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                           880,00  m2  €                                5,00  €                        4.400
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           220,00  m2  €                              15,00  €                        3.300
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             19,00  st  €                        1.000,00  €                      19.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      35.000,00  €                      35.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    401.248
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    401.247,50  €                      80.250

Directe bouwkosten  €                    481.497
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    481.497,00  €                        9.630
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    481.497,00  €                        9.630
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    481.497,00  €                      33.705
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    534.461,67  €                      32.068
Winst (%) 2,0%  van  €                    566.529,37  €                      11.331
Risico (%) 2,0%  van  €                    566.529,37  €                      11.331
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    590.075,66  €                           885

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    108.579
Voorziene bouwkosten  €                    590.076

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    590.075,66  €                    177.023
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    177.023
Bouwkosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet  €                    767.098

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    590.075,66  €                    100.313
Benoemde directe engineeringskosten  €                    100.313

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    100.312,86  €                      20.063
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    120.375
Voorziene engineeringskosten  €                    120.375

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    120.375,43  €                      36.113
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      36.113
Engineeringskosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet  €                    156.488

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: I.Vlietln-Molenvliet



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming I.Vlietln-Molenvliet Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet exclusief BTW  €                    923.586
BTW (%) 21,0%  van  €                    923.586,42  €                    193.953

Investeringskosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet inclusief BTW  €                 1.117.540
Investeringskosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet exclusief BTW (contante waarde)  €                   871.330
Investeringskosten Deelraming I.Vlietln-Molenvliet inclusief BTW (contante waarde)  €                1.054.309
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: I.Vlietln-Molenvliet



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming J.Vlietln-Visvliet Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               6,00  st  €                            150,00  €                           900
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           740,00  m2  €                                2,50  €                        1.850
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           190,00  m2  €                                5,00  €                           950
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             11,00  st  €                            125,00  €                        1.375
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.370,00  m2  €                              14,50  €                      34.365
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           380,00  m2  €                              10,00  €                        3.800
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden                                           150,00  m2  €                                3,50  €                           525
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           380,00  m  €                                4,50  €                        1.710
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           465,00  m  €                                7,00  €                        3.255
2.109 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           120,00  m2  €                              25,00  €                        3.000
2.110 Verplaatsen lichtmasten                                               6,00  st  €                            500,00  €                        3.000
2.111 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                             25,00  m  €                              25,00  €                           625
2.112 Verwijderen en afvoeren kolken                                             28,00  st  €                              75,00  €                        2.100
2.113 Verw. en afvoeren haltemeubilair (Abri, haltepaal, fietsenklemmen, afvalbak, DRIS)                                               2,00  st  €                        2.500,00  €                        5.000
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           700,00  m3  €                                3,50  €                        2.450
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           100,00  m3  €                                3,50  €                           350
2.203 Grond afvoeren                                           800,00  m3  €                                7,50  €                        6.000
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           350,00  m3  €                              18,00  €                        6.300
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                           100,00  m3  €                              25,00  €                        2.500
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                             25,00  m  €                            100,00  €                        2.500
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             28,00  st  €                            350,00  €                        9.800
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           140,00  m  €                              20,00  €                        2.800
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.370,00  m2  €                              35,00  €                      82.950
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           380,00  m2  €                              35,00  €                      13.300
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.750,00  m2  €                                7,00  €                      19.250
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           570,00  m2  €                              23,50  €                      13.395
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           395,00  m  €                              25,00  €                        9.875
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           460,00  m  €                              15,00  €                        6.900
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             70,00  m  €                            175,00  €                      12.250
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           120,00  m2  €                              50,00  €                        6.000
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                           740,00  m2  €                                5,00  €                        3.700
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           190,00  m2  €                              15,00  €                        2.850
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             11,00  st  €                        1.000,00  €                      11.000
2.601 Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallatie                                               1,00  eur  €                      60.000,00  €                      60.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      90.000,00  €                      90.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    609.225
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    609.225,00  €                    121.845

Directe bouwkosten  €                    731.070
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    731.070,00  €                      14.621
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    731.070,00  €                      14.621
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    731.070,00  €                      51.175
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    811.487,70  €                      48.689
Winst (%) 2,0%  van  €                    860.176,96  €                      17.204
Risico (%) 2,0%  van  €                    860.176,96  €                      17.204
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    895.927,93  €                        1.344

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    164.858
Voorziene bouwkosten  €                    895.928

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    895.927,93  €                    268.778
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    268.778
Bouwkosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet  €                 1.164.706

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: J.Vlietln-Visvliet



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming J.Vlietln-Visvliet Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    895.927,93  €                    152.308
Benoemde directe engineeringskosten  €                    152.308

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    152.307,75  €                      30.462
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    182.769
Voorziene engineeringskosten  €                    182.769

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    182.769,30  €                      54.831
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      54.831
Engineeringskosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet  €                    237.600

Investeringskosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet exclusief BTW  €                 1.402.306
BTW (%) 21,0%  van  €                 1.402.306,40  €                    294.484

Investeringskosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet inclusief BTW  €                 1.696.791
Investeringskosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet exclusief BTW (contante waarde)  €                1.322.963
Investeringskosten Deelraming J.Vlietln-Visvliet inclusief BTW (contante waarde)  €                1.600.786

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: J.Vlietln-Visvliet



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               5,00  st  €                            150,00  €                           750
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           370,00  m2  €                                2,50  €                           925
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                             95,00  m2  €                                5,00  €                           475
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                               1,00  st  €                            125,00  €                           125
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                           670,00  m2  €                              14,50  €                        9.715
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           235,00  m2  €                              10,00  €                        2.350
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit voetpaden/bushaltes                                           385,00  m2  €                                3,50  €                        1.348
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           275,00  m  €                                4,50  €                        1.238
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           220,00  m  €                                7,00  €                        1.540
2.109 Verwijderen en afvoeren busperronbanden (langs bushaltes)                                             11,00  m  €                              12,00  €                           132
2.110 Verwijderen en afvoeren markeringen                                             35,00  m2  €                              25,00  €                           875
2.111 Verplaatsen lichtmasten                                               4,00  st  €                            500,00  €                        2.000
2.112 Verwijderen en afvoeren kolken                                             14,00  st  €                              75,00  €                        1.050
2.113 Verw. en afvoeren haltemeubilair (Abri, haltepaal, fietsenklemmen, afvalbak, DRIS)                                               2,00  st  €                        2.500,00  €                        5.000
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           260,00  m3  €                                3,50  €                           910
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             50,00  m3  €                                3,50  €                           175
2.203 Grond afvoeren                                           310,00  m3  €                                7,50  €                        2.325
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           130,00  m3  €                              18,00  €                        2.340
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             50,00  m3  €                              25,00  €                        1.250
2.301 Leveren en aanbrengen kolken                                             14,00  st  €                            350,00  €                        4.900
2.302 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                             70,00  m  €                              20,00  €                        1.400
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                           670,00  m2  €                              35,00  €                      23.450
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           235,00  m2  €                              35,00  €                        8.225
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                           905,00  m2  €                                7,00  €                        6.335
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           385,00  m2  €                              23,50  €                        9.048
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           135,00  m  €                              25,00  €                        3.375
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           275,00  m  €                              15,00  €                        4.125
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             95,00  m  €                            175,00  €                      16.625
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                             35,00  m2  €                              50,00  €                        1.750
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren inzaaien gras                                           370,00  m2  €                                5,00  €                        1.850
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                             95,00  m2  €                              15,00  €                        1.425
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                               1,00  st  €                        1.000,00  €                        1.000
2.601 Aanpassen VRI (Per verkeerslicht)                                               2,00  st  €                      25.000,00  €                      50.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      70.000,00  €                      70.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    420.630
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    420.629,50  €                      84.126

Directe bouwkosten  €                    504.755
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    504.755,40  €                      10.095
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    504.755,40  €                      10.095
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    504.755,40  €                      35.333
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    560.278,49  €                      33.617
Winst (%) 2,0%  van  €                    593.895,20  €                      11.878
Risico (%) 2,0%  van  €                    593.895,20  €                      11.878
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    618.578,88  €                           928

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    113.823
Voorziene bouwkosten  €                    618.579

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    618.578,88  €                    185.574
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    185.574
Bouwkosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln  €                    804.153

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Bestand: SSK376170-D1 HOV busverbinding Ridderkerk
Tabblad: K.Rdamsewg-Vlietln



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Busverbinding tracé Ridderkerk
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    618.578,88  €                    105.158
Benoemde directe engineeringskosten  €                    105.158

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    105.158,41  €                      21.032
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    126.190
Voorziene engineeringskosten  €                    126.190

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    126.190,09  €                      37.857
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      37.857
Engineeringskosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln  €                    164.047

Investeringskosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln exclusief BTW  €                    968.200
BTW (%) 21,0%  van  €                    968.199,66  €                    203.322

Investeringskosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln inclusief BTW  €                 1.171.522
Investeringskosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln exclusief BTW (contante waarde)  €                   913.419
Investeringskosten Deelraming K.Rdamsewg-Vlietln inclusief BTW (contante waarde)  €                1.105.237

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Totaal
Voorziene kosten Risicoreservering

Directe kosten Indirecte kosten
 Directe kosten  -

benoemd
 Directe kosten - nader te

detailleren

Investeringskosten:

Bouwkosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost 638.188€ 127.638€ 765.826€ 172.695€ 938.521€ 281.556€ 1.220.077€
Bouwkosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden 347.765€ 69.553€ 417.318€ 94.106€ 511.424€ 153.427€ 664.851€
Bouwkosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West 619.960€ 123.992€ 743.952€ 167.763€ 911.715€ 273.514€ 1.185.229€

Bouwkosten 1.605.913€ 321.183€ 1.927.096€ 434.564€ 2.361.660€ 708.498€ 3.070.158€

Engineeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost 159.549€ 31.910€ 191.458€ -€ 191.458€ 57.437€ 248.896€
Engineeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden 86.942€ 17.388€ 104.331€ -€ 104.331€ 31.299€ 135.630€
Engineeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West 154.992€ 30.998€ 185.990€ -€ 185.990€ 55.797€ 241.787€

Engineeringskosten 401.482€ 80.296€ 481.779€ -€ 481.779€ 144.534€ 626.312€

Vastgoedkosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Vastgoedkosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Vastgoedkosten -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige bijkomende kosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Overige bijkomende kosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige bijkomende kosten -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Objectoverstijgende risicoreservering -€ -€
Verschuiving -€ -€

Investeringskosten exclusief BTW 2.007.395€ 401.479€ 2.408.874€ 434.564€ 2.843.439€ 853.032€ 3.696.470€
BTW 421.553€ 84.311€ 505.864€ 91.259€ 597.122€ 179.137€ 776.259€

Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) 2.428.948€ 485.790€ 2.914.738€ 525.823€ 3.440.561€ 1.032.168€ 4.472.729€
Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 5 jaar 4.219.661€

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen €  en €
De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Geraamde Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) 4.472.729€
Organisatiegebonden reservering investeringen (opgave financier) -€
Onzekerheidsreserve investeringen (opgave financier) -€
Reservering scope wijzigingen investeringen (opgave financier) -€
Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) -€

Aan te houden budget investeringskosten 4.472.729€

Print: 5-5-2021 om 13:52
Pagina 2 van 9

Bestand: SSK376170-D1 HOV VERBINDINGSWEG Ridderkerk
Tabblad: Kostenoverzicht



Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Scope en uitgangspunten Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Algemeen:
Raming o.b.v. HOV Ridderkerk Verbindingsweg - Principe maatregelen, dd 25-03-2021.
Er is geen bureaustudie beschikbaar betreffende ecologie, kosten voor maatregelen Flora en Fauna zijn niet opgenomen in deze raming.
Er is geen milieuhygiënisch funderingsonderzoek beschikbaar. Uitgangspunt is dat de funderingen niet verontreinigd zijn.
Er is geen verkennend bodemonderzoek beschikbaar. Uitgangspunt is dat de uitkomende grond niet verontreinigd is.
Er is geen geotechnisch onderzoek beschikbaar. Kosten voor maatregelen voor zettingsgevoelige locaties zijn niet opgenomen in deze raming.
Er is geen verhardingsonderzoek beschikbaar. Uitgangspunt is dat de verhardingen niet verontreinigd en teervrij zijn.

Opruimwerkzaamheden:
Voor de hoeveelheden opruimingswerk zijn dezelfde hoeveelheden aangehouden, zoals uitgetrokken in de nieuwe situatie, behoudens de hieronder aangegeven punten.
Rooien bomen, dit betreft het getelde aantal bomen (GBKN) die in de nieuwe situatie terecht komen.
Verplaatsen lichtmasten, dit betreft het aantal getelde lichtmasten (GBKN) die in de nieuwe situatie terecht komen.
Verwijderen hoofdriool, dit betreft het aantal meters aanwezig t.p.v. de werkzaamheden volgens de KLIC-melding.
Alle vrijgekomen materialen welke worden afgevoerd zijn inclusief stortkosten.

Grondwerk:
Voor 40% van het totaal aantal m2 verharding (in de nieuwe situatie) is gerekend met het graven en afvoeren van grond en het leveren en aanbrengen van een nieuw zandcunet.
Voor 20% van het totaal aantal m2 groen is gerekend het graven en afvoeren van zand en het leveren en aanbrengen van teelaarde t.p.v. neuw groen.

Riolering:
Hoofdriolering welke aanwezig is volgens de KLIC-melding is op de locaties waar er werkzaamheden plaats gaan vinden meegenomen, betreft verwijderen en aanbrengen hoofdriolering.
Kolken en kolkaansluitingen: uitgangspunt is 1 kolk per 17 m trottoirband/busperronband en 5 m PVC aansluiting (incl. hulpstukken) per kolk.

Verhardingen:
Voor de busbanen, rijwegen en fietspaden is gerekend met asfaltverharding op fundering.
Voor de voetpaden is gerekend met betontegels 300x300x45 mm op zand.

Bushaltes:
Voor de haltes is uitgegaan van een standaard-inrichting per perron, dit betreft: 1 Abri (van 4 stramienen), 1 afvalbak, 1 zitbank, 1 DRIS, 4 stuks hekwerk van glas en 1 stuks hekwerk met leunsteun.
Uitgangspunt is min. 50 stuks fietsenrekken per haltepaar, dat houdt in 7 units a 8 fietsen = 56 fietsen.

Groenvoorzieningen:
20% van het aangehouden nieuw aan te brengen groen is aangehouden als beplanting, de overige 80% is aangehouden als gras.
Stuks nieuwe bomen conform het aantal verwijderen bomen.

K&L:
Inventarisatie o.b.v. KLIC in combinatie met de nieuwe situatie conform SO tekeningen. Kosten zijn gebaseerd op het aantal mogelijk te verleggen kabels en/of leidingen of andere te treffen voorzieningen zoals bijvoorbeeld het verlengen van mantelbuizen.

PERCENTAGES:
Bouwkosten
Nader te detailleren = 20%
Overige eenmalige kosten = 2%
Overige algemene bouwplaatskosten = 2%
Uitvoeringskosten = 7%
Algemene kosten = 6%
Winst = 2%
Risico = 2%
Bijdragen RAW systematiek = 0,15%
Niet benoemd risico bouwwerken = 30%
VAT kosten = 17%
Nader te detailleren Engineeringskosten = 20%
Niet benoemd risico Engineeringskosten = 30%
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             13,00  st  €                            150,00  €                        1.950
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           460,00  m2  €                                2,50  €                        1.150
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           115,00  m2  €                                5,00  €                           575
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             17,00  st  €                            125,00  €                        2.125
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.125,00  m2  €                              14,50  €                      30.813
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           290,00  m2  €                              10,00  €                        2.900
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit bushaltes                                           100,00  m2  €                                3,50  €                           350
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           255,00  m  €                                4,50  €                        1.148
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           330,00  m  €                                7,00  €                        2.310
2.109 Verwijderen en afvoeren busperronbanden (langs bushaltes)                                             24,00  m  €                              12,00  €                           288
2.110 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           125,00  m2  €                              25,00  €                        3.125
2.111 Verplaatsen lichtmasten                                               5,00  st  €                            500,00  €                        2.500
2.112 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           300,00  m  €                              25,00  €                        7.500
2.113 Verwijderen en afvoeren kolken                                             20,00  st  €                              75,00  €                        1.500
2.114 Verw. en afvoeren haltemeubilair (Abri, haltepaal, fietsenklemmen, afvalbak, DRIS)                                               2,00  st  €                        2.500,00  €                        5.000
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                        1.350,00  m3  €                                3,50  €                        4.725
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             60,00  m3  €                                3,50  €                           210
2.203 Grond afvoeren                                        1.410,00  m3  €                                7,50  €                      10.575
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           675,00  m3  €                              18,00  €                      12.150
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             60,00  m3  €                              25,00  €                        1.500
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           300,00  m  €                            100,00  €                      30.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             20,00  st  €                            350,00  €                        7.000
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           100,00  m  €                              20,00  €                        2.000
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.125,00  m2  €                              35,00  €                      74.375
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           290,00  m2  €                              35,00  €                      10.150
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.415,00  m2  €                                7,00  €                      16.905
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           890,00  m2  €                              23,50  €                      20.915
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           280,00  m  €                              25,00  €                        7.000
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           355,00  m  €                              15,00  €                        5.325
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             70,00  m  €                            175,00  €                      12.250
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           125,00  m2  €                              50,00  €                        6.250
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren en inzaaien gras                                           460,00  m2  €                                5,00  €                        2.300
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           115,00  m2  €                              15,00  €                        1.725
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             17,00  st  €                        1.000,00  €                      17.000
2.601 Aanpassen VRI (Per verkeerslicht)                                               3,00  st  €                      25.000,00  €                      75.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      75.000,00  €                      75.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    638.188
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    638.188,00  €                    127.638

Directe bouwkosten  €                    765.826
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    765.825,60  €                      15.317
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    765.825,60  €                      15.317
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    765.825,60  €                      53.608
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    850.066,42  €                      51.004
Winst (%) 2,0%  van  €                    901.070,40  €                      18.021
Risico (%) 2,0%  van  €                    901.070,40  €                      18.021
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    938.521,00  €                        1.408

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    172.695
Voorziene bouwkosten  €                    938.521

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    938.521,00  €                    281.556
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    281.556

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Bouwkosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost  €                 1.220.077

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    938.521,00  €                    159.549
Benoemde directe engineeringskosten  €                    159.549

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    159.548,57  €                      31.910
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    191.458
Voorziene engineeringskosten  €                    191.458

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    191.458,28  €                      57.437
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      57.437
Engineeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost  €                    248.896

Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost exclusief BTW  €                 1.468.973
BTW (%) 21,0%  van  €                 1.468.973,07  €                    308.484

Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost inclusief BTW  €                 1.777.457
Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost exclusief BTW (contante waarde)  €                1.385.858
Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kruispunt Oost inclusief BTW (contante waarde)  €                1.676.888

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      15.000,00  €                      15.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                             15,00  st  €                            150,00  €                        2.250
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           450,00  m2  €                                2,50  €                        1.125
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           115,00  m2  €                                5,00  €                           575
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             12,00  st  €                            125,00  €                        1.500
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.110,00  m2  €                              14,50  €                      30.595
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           340,00  m2  €                              10,00  €                        3.400
2.106 Verwijderen en afvoeren gazonbanden (langs fietspaden)                                           270,00  m  €                                4,50  €                        1.215
2.107 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           285,00  m  €                                7,00  €                        1.995
2.108 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           125,00  m2  €                              25,00  €                        3.125
2.109 Verplaatsen lichtmasten                                               5,00  st  €                            500,00  €                        2.500
2.110 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           280,00  m  €                              25,00  €                        7.000
2.111 Verwijderen en afvoeren kolken                                             17,00  st  €                              75,00  €                        1.275
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                           980,00  m3  €                                3,50  €                        3.430
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             60,00  m3  €                                3,50  €                           210
2.203 Grond afvoeren                                        1.040,00  m3  €                                7,50  €                        7.800
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           490,00  m3  €                              18,00  €                        8.820
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             60,00  m3  €                              25,00  €                        1.500
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           280,00  m  €                            100,00  €                      28.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             17,00  st  €                            350,00  €                        5.950
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                             85,00  m  €                              20,00  €                        1.700
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.110,00  m2  €                              35,00  €                      73.850
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           340,00  m2  €                              35,00  €                      11.900
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.450,00  m2  €                                7,00  €                      17.150
2.404 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           285,00  m  €                              25,00  €                        7.125
2.405 Leveren en aanbrengen gazonbanden (langs fietspaden)                                           270,00  m  €                              15,00  €                        4.050
2.406 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           125,00  m2  €                              50,00  €                        6.250
2.501 Frezen en leveren en inzaaien gras                                           450,00  m2  €                                5,00  €                        2.250
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           115,00  m2  €                              15,00  €                        1.725
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             12,00  st  €                        1.000,00  €                      12.000
2.601 Aanpassen VRI (Per verkeerslicht)                                               2,00  st  €                      25.000,00  €                      50.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      25.000,00  €                      25.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    347.765
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    347.765,00  €                      69.553

Directe bouwkosten  €                    417.318
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    417.318,00  €                        8.346
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    417.318,00  €                        8.346
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    417.318,00  €                      29.212
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    463.222,98  €                      27.793
Winst (%) 2,0%  van  €                    491.016,36  €                        9.820
Risico (%) 2,0%  van  €                    491.016,36  €                        9.820
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    511.424,15  €                           767

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                      94.106
Voorziene bouwkosten  €                    511.424

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    511.424,15  €                    153.427
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    153.427
Bouwkosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden  €                    664.851

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    511.424,15  €                      86.942
Benoemde directe engineeringskosten  €                      86.942

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                      86.942,11  €                      17.388
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    104.331
Voorziene engineeringskosten  €                    104.331

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    104.330,53  €                      31.299
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      31.299
Engineeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden  €                    135.630

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden  exclusief BTW  €                    800.481
BTW (%) 21,0%  van  €                    800.481,08  €                    168.101

Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden  inclusief BTW  €                    968.582
Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden  exclusief BTW (contante waarde)  €                   755.190
Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. Midden  inclusief BTW (contante waarde)  €                   913.779
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming Verbindingsweg - Kr. West Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1.101 Toepassen verkeersmaatregelen                                               1,00  eur  €                      20.000,00  €                      20.000
1.201 Toepassen rijplaten                                               1,00  eur  €                        5.000,00  €                        5.000
1.202 Toepassen loopschotten                                               1,00  eur  €                        2.500,00  €                        2.500
1.203 Toepassen boombescherming                                               5,00  st  €                            150,00  €                           750
2.101 Verwijderen en afvoeren graszoden                                           610,00  m2  €                                2,50  €                        1.525
2.102 Verwijderen en afvoeren begroeiingen                                           150,00  m2  €                                5,00  €                           750
2.103 Verwijderen en afvoeren boom                                             13,00  st  €                            125,00  €                        1.625
2.104 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit rijbanen, incl. fundering                                        2.360,00  m2  €                              14,50  €                      34.220
2.105 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit fietspaden, incl. fundering                                           215,00  m2  €                              10,00  €                        2.150
2.106 Verwijderen en afvoeren verhardingen uit bushaltes                                           425,00  m2  €                                3,50  €                        1.488
2.107 Verwijderen en afvoeren opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           200,00  m  €                                4,50  €                           900
2.108 Verwijderen en afvoeren trottoirbanden (langs rijbanen)                                           350,00  m  €                                7,00  €                        2.450
2.109 Verwijderen en afvoeren busperronbanden (langs bushaltes)                                             30,00  m  €                              12,00  €                           360
2.110 Verwijderen en afvoeren markeringen                                           130,00  m2  €                              25,00  €                        3.250
2.111 Verplaatsen lichtmasten                                               1,00  st  €                            500,00  €                           500
2.112 Verwijderen en afvoeren hoofdriolering (riool+inspectieputten)                                           260,00  m  €                              25,00  €                        6.500
2.113 Verwijderen en afvoeren kolken                                             23,00  st  €                              75,00  €                        1.725
2.114 Verw. en afvoeren haltemeubilair (Abri, haltepaal, fietsenklemmen, afvalbak, DRIS)                                               2,00  st  €                        2.500,00  €                        5.000
2.201 Grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, d=1,00m (t.p.v. voormalig groen)                                        1.200,00  m3  €                                3,50  €                        4.200
2.202 Zand ontgraven t.b.v. nieuw groen, d=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             80,00  m3  €                                3,50  €                           280
2.203 Grond afvoeren                                        1.280,00  m3  €                                7,50  €                        9.600
2.204 Leveren en verwerken zand in cunet, h=0,50m (t.p.v. voormalig groen)                                           600,00  m3  €                              18,00  €                      10.800
2.205 Leveren en verwerken teelaarde in groen, h=0,50m (t.p.v. voormalige verharding)                                             80,00  m3  €                              25,00  €                        2.000
2.301 Leveren en aanbrengen hoofdriolering (riool + inspectieputten)                                           260,00  m  €                            100,00  €                      26.000
2.302 Leveren en aanbrengen kolken                                             23,00  st  €                            350,00  €                        8.050
2.303 Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PVC 125 mm, incl. hulpstukken                                           115,00  m  €                              20,00  €                        2.300
2.401 Leveren en aanbrengen verhardingen in rijbanen en busbanen, asfalt                                        2.360,00  m2  €                              35,00  €                      82.600
2.402 Leveren en aanbrengen verhardingen in fietspaden, asfalt (rode deklaag)                                           215,00  m2  €                              35,00  €                        7.525
2.403 Leveren en aanbrengen fundering                                        2.575,00  m2  €                                7,00  €                      18.025
2.404 Lev. en aanbr. verhardingen in voetpaden/haltes (betontegels 300x300x50mm grijs)                                           425,00  m2  €                              23,50  €                        9.988
2.405 Leveren en aanbrengen trottoirbanden                                           310,00  m  €                              25,00  €                        7.750
2.406 Leveren en aanbrengen opsluitbanden / gazonbanden (langs fiets-en voetpaden)                                           200,00  m  €                              15,00  €                        3.000
2.407 Leveren en aanbrengen perronbanden                                             70,00  m  €                            175,00  €                      12.250
2.408 Leveren en aanbrengen markeringen (thermoplast)                                           130,00  m2  €                              50,00  €                        6.500
2.501 Leveren en aanbrengen abri's 1,80 x 6,10 m (4 stramienen)                                               2,00  st  €                      20.000,00  €                      40.000
2.502 Leveren en aanbrengen afvalbak                                               4,00  st  €                        1.200,00  €                        4.800
2.503 Leveren en aanbrengen zitbank                                               2,00  st  €                        1.700,00  €                        3.400
2.504 Leveren en aanbrengen DRIS                                               2,00  st  €                      21.000,00  €                      42.000
2.505 Leveren en aanbrengen fietsenstalling (1 unit = 8 fietsen) = 56 fietsen per haltepaar                                               7,00  st  €                        7.500,00  €                      52.500
2.506 Leveren en aanbrengen hekwerk glas                                               8,00  st  €                        1.200,00  €                        9.600
2.507 Leveren en aanbrengen hekwerk leunsteun                                               2,00  st  €                        1.400,00  €                        2.800
2.501 Frezen en leveren en inzaaien gras                                           610,00  m2  €                                5,00  €                        3.050
2.502 Leveren en aanbrengen beplantingen                                           150,00  m2  €                              15,00  €                        2.250
2.503 Leveren en aanbrengen bomen, incl. beluchting en boompalen met boomband                                             13,00  st  €                        1.000,00  €                      13.000
2.601 Aanpassen VRI (Per verkeerslicht)                                               3,00  st  €                      25.000,00  €                      75.000
2.7 Kabels en Leidingen                                               1,00  eur  €                      70.000,00  €                      70.000

Benoemde directe bouwkosten  €                    619.960
Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                    619.960,00  €                    123.992

Directe bouwkosten  €                    743.952
Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                    743.952,00  €                      14.879
Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                    743.952,00  €                      14.879
Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                    743.952,00  €                      52.077
Algemene kosten (%) 6,0%  van  €                    825.786,72  €                      49.547
Winst (%) 2,0%  van  €                    875.333,92  €                      17.507
Risico (%) 2,0%  van  €                    875.333,92  €                      17.507
Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                    911.714,85  €                        1.368

Indirecte bouwkosten 22,6%  €                    167.763
Voorziene bouwkosten  €                    911.715

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 30,0%  van  €                    911.714,85  €                    273.514
Risicoreservering bouwkosten 30,0%  €                    273.514

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten
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Project: Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk - HOV Ridderkerk Verbindingsweg
Versie raming: D1

VERTROUWELIJK
Sweco Nederland BV -

Prijspeil: 1-4-2021
Datum raming: 05-05-2021

Deelraming aan Deelraming Verbindingsweg - Kr. West Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Bouwkosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West  €                 1.185.229

VAT-KOSTEN 17,0%  van  €                    911.714,85  €                    154.992
Benoemde directe engineeringskosten  €                    154.992

Nader te detailleren engineeringskosten (%) 20,0%  van  €                    154.991,52  €                      30.998
Directe engineeringskosten 20,4%  €                    185.990
Voorziene engineeringskosten  €                    185.990

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 30,0%  van  €                    185.989,83  €                      55.797
Risicoreservering engineeringskosten 30,0%  €                      55.797
Engineeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West  €                    241.787

Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West exclusief BTW  €                 1.427.016
BTW (%) 21,0%  van  €                 1.427.016,09  €                    299.673

Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West inclusief BTW  €                 1.726.689
Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West exclusief BTW (contante waarde)  €                1.346.275
Investeringskosten Deelraming Verbindingsweg - Kr. West inclusief BTW (contante waarde)  €                1.628.993

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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