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1. INLEIDING 

 
Buitendijks is omstreeks 1995-1999 het project ‘Park Maasdonck’ gerealiseerd. Dit gebied is ingedeeld 
in de volgende delen, te weten: Dokhof, Ankerplaats, Werfkade, Loodspad/Pontonweg en 
Hellingbaan/Pontonweg. In figuur 1 is een overzichtsfoto van het gebied opgenomen, in totaal gaat het 
om vijf deelgebieden.   
 
De gebouwen en woningen in Park Maasdonck behoren toe aan de (gezamenlijke) appartements- en/of 
woningeigenaren en/of ondernemers, die in de gebouwen woonachtig en/of gevestigd zijn. De 
gemeente is eigenaar van een deel van de kade-damwandconstructie en huurt tevens een deel van 
Rijkswaterstaat.  
 

De bouwjaren van de oeverconstructies zijn: 

 
1. Dokhof (damwand en stortsteen) , 1998 

2. Ankerplaats (2x damwand en stortsteen) , 1952 en 1955 

3. Werfkade ( 2x damwand, gecompartimenteerd en talud) , 1969 
 

Figuur 1.1: Overzicht projectgebied (googlemaps®) 

 
Het doel van de acties uit dit memo is om de lange termijn stabiliteit van de oeverconstructies te 
beoordelen en waar nodig binnen dit gebied te borgen.  

 
Gezien de ligging van de oeverconstructies en de omliggende bebouwing dienen onderzoeken plaats te 
vinden om inzicht te verkrijgen in welke gevallen de werkzaamheden aan de oeverconstructies schade 
kunnen opleveren aan de omliggende bebouwing. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen dan 
maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking van schade.  
 

Hierbij wordt benadrukt dat eventuele constructieve gebreken van de (appartements)gebouwen 
Ankerplaats/Dokhof, Werfkade en het Bordes en/of de verschuivingen van de funderingen niet het 
gevolg zijn van welke staat dan ook van onderhoud van de oeverconstructies.  
 

Zoals het er nu naar uitziet, zal er met de werkzaamheden worden gestart bij de oeverconstructie van 

de buitenste damwand bij de Ankerplaats. Dit terrein direct grenzend aan de oever van de 

Ankerplaats is op dit moment afgesloten. De afsluiting heeft plaatsgevonden in verband met –in het 

verleden- optreden van uitspoeling. 

 

Dit plan beschrijft de aanpak van de gegevens inwinning, het opstellen van een gebiedsmodel en de 

hertoetsing (constructieve) stabiliteit van de oeverconstructies. 

 
In paragraaf 2 worden de aanwezige oeverconstructies beschreven met de uitkomsten van de 

inspecties. In paragraaf 3 gaan we in op de gegevens, die zijn ingewonnen en die nog moeten worden 

ingewonnen. In paragraaf 4 wordt beschreven hoe het gebiedsmodel wordt opgebouwd. In paragraaf 

5 gaan we in op het proces om te komen tot borging van de (constructieve) stabiliteit.   
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2 AANWEZIGE OEVERCONSTRUCTIES 
 

2.1 Oeverconstructie Dokhof 

 
Er is in 2022 een inspectie uitgevoerd naar de visuele staat van deze damwandconstructie. Daaruit 

blijkt dat de visuele staat van de damwandconstructie redelijk tot goed is. Wel is er een uitbuiking 

richting de Nieuwe Maas zichtbaar. 

 
De ontwerpgegevens van de geïnspecteerde damwandconstructie zijn niet meer volledig. Het is 

daarom onbekend of deze constructie zwaar genoeg is uitgevoerd. Het is hierdoor bijvoorbeeld  

ingewikkeld om de (constructieve) stabiliteit en daarmee de onderhoudsmaatregelen van de 

kadeconstructie bij het Dokhof te bepalen. 

In eerste instantie zal dan ook worden onderzocht hoe deze damwandconstructie is opgebouwd en 

vervolgens zal deze worden getoetst op stevigheid via berekeningen in het gebiedsmodel (paragraaf 

4). 

 
2.2 Oeverconstructie Ankerplaats 

 
Uit de in 2022 uitgevoerde inspectie is gebleken dat ter hoogte van de Ankerplaats maatregelen 

nodig zijn om de (constructieve) stabiliteit te borgen. Uit aanvullend onderzoek begin dit jaar blijkt dat 

deze maatregelen  binnen 2 a 3 jaar moeten zijn gerealiseerd.  

 
Het is zeer complex om aan de landzijde maatregelen te treffen. Dat komt doordat er in het gebied 

ondergronds nog een voormalige hellingbaan ligt en bovengronds een voormalige kraanbaan. Er zijn 

tevens resten van de voormalige scheepswerf in de ondergrond aanwezig. Ook is er tijdens de bouw 

van de woontoren aan de Ankerplaats aan de landzijde een tweede verankerde en gestaffelde 

damwand aangebracht. De ruimte tussen deze tweede damwand en de kraanbaan is afgedekt door 

middel van een betonnen plaat. De ligging van deze tweede damwand maakt het treffen van fysieke 

maatregelen ook complex. 

 
In paragraaf 5 wordt in gegaan op het proces om tot borging van de (constructieve) stabiliteit  te komen. 

 
2.3 Oeverconstructie Werfkade 

 
Op de overgang tussen de Ankerplaats en Werfkade is een verzameling van veel verschillende typen 
damwanden aanwezig. Op het rechte stuk parallel aan de Werfkade komen minstens vier verschil- 
lende typen voor. In 2022 is in een onderzoek geconstateerd dat bij een deel van deze 
oeverconstructie dat regulier onderhoud nodig is. Dit onderzoek gaf echter geen beeld over de 
(constructieve) stabiliteit van deze constructie. 

 
Er is in 2023 aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de (constructieve) stabiliteit van de 

oeverconstructie bij de Werfkade. De definitieve resultaten hiervan zijn nog niet bekend. 

 
Naar aanleiding van de monitoring (paragraaf 3.2.) is tevens de wens om  extra onderzoek te laten 

verrichten naar de (constructieve) stabiliteit van de oeverconstructie bij de aansluiting bij de 

Pontonweg en Het Bordes. 

 
Daarna kan de volledige oeverconstructie bij de Werfkade worden opgenomen in het gebiedsmodel 

(paragraaf 4). Daarmee kunnen de onderhoudsmaatregelen op de korte termijn, middellange termijn 

en lange termijn bepaald worden. 

 

2.4  Oeverconstructie Het Bordes 

 
De oeverconstructie bij Het Bordes is niet in eigendom van de gemeente. De VvE van Het Bordes is 

eigenaar van de oeverconstructie. 
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3 GEGEVENS INWINNING 

 
3.1 Inleiding 

 
In de afgelopen periode zijn al veel gegevens ingewonnen over  de oeverconstructies. (paragraaf 2) 

Tevens zijn er (nul)metingen uitgevoerd (paragraaf 3.2.). 

 
Er zullen nog meer (aanvullende) onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Het doel hiervan is om de 

lange termijn stabiliteit van de oeverconstructies binnen Park Maasdonck te beoordelen en waar 

nodig  te borgen.  

 
In deze paragraaf gaan we in op de uitgevoerde metingen (3.2), het integraal monitoringsplan (3.3.) 

en de aanvullende onderzoeken (3.4). 

 
3.2  Nulmeting 

 
Bij de werkzaamheden en/of de voorbereidende onderzoekswerkzaamheden kunnen mogelijk 

effecten optreden, die nadelig kunnen zijn voor de bouwkundige staat van de omliggende bebouwing 

en de veiligheid van haar bewoners/gebruikers. Het is daarom op grond van het Bouwbesluit 2012 

noodzakelijk dat onderzocht wordt wat die effecten (zoals bijv. trillingen) kunnen zijn. 

 
Voor het meten van deze effecten is een nulmeting nodig. Allereerst voor wat betreft de (scheef-) 

stand van de meest nabije gebouwen. Daarnaast moeten de trillingen worden onderzocht die 

normaal gesproken – zonder bouw- of sloopwerkzaamheden - al optreden door bijvoorbeeld eigen 

resonantie, door het gebouwgebruik en door de wind. De nulmeting van de trillingen geeft zo dus aan 

wat de gebruikelijke ruis is, zodat bepaald kan worden wat de daadwerkelijke invloed van de 

werkzaamheden zal zijn, zodra deze zijn aangevangen. 

 
De kans dat effecten optreden - met name bij hogere bebouwing, zoals de woontoren aan de 

Ankerplaats en het appartementengebouw aan de Werfkade – is aanwezig. Daarom is een gericht 

onderzoek en een zorgvuldige voorbereiding daarvan noodzakelijk. De wettelijke zorgplicht brengt dit 

met zich mee.   

 
Er is nu inzicht in de nulsituatie van het gebied Park Maasdonck verkregen. Zodra daadwerkelijk in dit 

gebied aan het werk wordt gegaan, zullen deze metingen worden herhaald, zodat goed kan worden 

beoordeeld wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de omliggende bouwwerken en 

constructies en de veiligheid van de bewoners/gebruikers. 

 
De kosten van de nulmeting zijn grotendeels al in de 1e tussenrapportage 2023 verwerkt. 

 
Onlangs is de nulmeting afgeschaald. Hierdoor zijn de kosten van € 40.000,- per maand 

teruggebracht naar € 15.000 per maand. 

 

3.3 Integraal monitoringsplan 

 
Het monitoren van het gebied Park Maasdonck zal worden gecontinueerd. Hierdoor wordt een 

nauwkeuriger inzicht verkregen in: 

- De daadwerkelijke deformaties van de oeverconstructies. 

- De beweging in de verschillende grondlagen. 

- De eigen bewegingen van de aangrenzende bebouwing. 

Met deze monitoringsgegevens kan een integraal ontwerp voor de vervolgstappen worden gemaakt. 

 
Op grond van de verkregen gegevens wordt een concept-monitoringsplan opgesteld. Vervolgens zal 

voor dit concept-monitoringsplan een second opinion worden aangevraagd om de uitkomsten nogmaals 

door te rekenen, zodat tot een zorgvuldig tot stand gekomen integraal monitoringsplan wordt gekomen.   
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Het opstellen en uitvoeren van het integraal monitoringsplan kost incidenteel € 330.000,- Structureel 

zullen de kosten hiervoor € 15.000,- per maand bedragen totdat de uitvoering is afgerond. Dit is gelijk 

aan het bedrag dat nu maandelijks wordt uitgegeven. Dit komt neer op jaarlijks een bedrag van: € 

180.000,-. Deze monitoring zal worden uitgevoerd totdat de werkzaamheden in het gebied zullen zijn 

afgerond en/of de constructieve veiligheid van de aangrenzende (appartements)gebouwen kan worden 

geborgd. 

 
3.4 Aanvullende onderzoeken 

 
Er zijn nog aanvullende onderzoeken nodig, die als input kunnen dienen voor het opstellen van het 

gebiedsmodel, voor het ontwerpproces m.bt. het borgen van de (constructieve) stabiliteit van de 

oeverconstructie aan de Ankerplaats en voor de andere oeverconstructies. Hierbij kan gedacht 

worden aan: waterstanden, waterdruk, chloridegehalte, watersnelheid, milieukundige kwaliteit 

(waterbodem- en bodemonderzoek), deformatie-onderzoek, dossier- en veldonderzoek. 

 

Geschatte kosten van de aanvullende onderzoeken : € 550.000,-- 
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4 GEBIEDSMODEL 

 

Vanwege de aankomende werkzaamheden aan de oeverconstructies is het is belangrijk om een goed 

overzicht te hebben van het gebied Park Maasdonck: zowel bovengronds als ondergronds. De 

afgelopen maanden is al heel veel informatie verzameld. Er zal nog aanvullend grondonderzoek 

moeten worden uitgevoerd door middel van sonderingen, grondboringen, laboratoriumproeven en het 

plaatsen van hellingsmeetbuizen. Het doel van die aanvullende grondonderzoeken is om –in verband 

met de werkzaamheden aan de oeverconstructies- goed inzicht te verkrijgen in de gesteldheid van de 

grond en in welke mate en waar er sprake is van grondverplaatsing(en). 

 
Met al deze informatie wordt een gebiedsmodel gemaakt. Met behulp van het gebiedsmodel kunnen 

berekeningen worden gemaakt van de sterkte en stabiliteit van de betreffende oeverconstructies. 

 
Op basis van de berekeningsresultaten kan worden bepaald in welke mate borgingsmaatregelen voor 

de stabiliteit nodig zijn voor de oeverconstructies. Aan de hand van de berekeningsresultaten kan ook 

worden ingeschat en bepaald wat de invloed is van bepaalde werkzaamheden op de omgeving. 

 
Dit gebiedsmodel wordt voor de zomer van 2024 opgeleverd en tot het einde van de duur van het project 

bijgewerkt. Geschatte kosten incidenteel: € 450.000,-. 

 

 

5 ONTWERPEN EN RAMEN OEVERCONSTRUCTIE ANKERPLAATS 

 

Totdat kan worden over gegaan tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de borging van 

de (constructieve) stabiliteit van de oeverconstructie aan de Ankerplaats moeten eerst nog meer 

gegevens worden ingewonnen, (zie paragraaf 3) zodat een gebiedsmodel kan worden opgesteld 

(paragraaf 4). 

 
Het integraal ontwerpen bestaat uit de volgende fasen: opstellen Schets Ontwerp (SO), Voorlopig 

Ontwerp (VO) genoemd, Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp (UO). E.e.a. zal worden 

aanbesteed waarna de uitvoering kan starten. 

 
Op welke wijze de (constructieve) stabiliteit van de oeverconstructie ter hoogte van de Ankerplaats 

kan worden geborgd, is nu nog niet bekend. In de komende periode zullen hiervoor aanvullende 

onderzoeken worden uitgevoerd en het gebied Park Maasdonck nader worden gemonitord. Op basis 

van de verkregen informatie wordt het ontwerp voor de  oeverconstructie gemaakt. Daarop zal een 

nieuwe raming worden gebaseerd voor de maatregelen ten behoeve van deze oeverconstructie. 

 
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een bedrag van € 200.000,- nodig (reken- en 

tekengeld). 

 
Als bekend is welke maatregelen ten behoeve van de oeverconstructie nodig zijn en wat de kosten 

daarvan zijn, zal daarvoor een voorstel aan de raad worden gedaan. 


