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Planning 2021-2023 

In onderstaand overzicht zijn de acht fases van de aanbesteding Doelgroepenvervoer 

weergegeven. Tevens zijn in het overzicht middels letters aangegeven wanneer een activiteit 

van de gemeenteraad of de commissie, het college, of de BMR wordt verwacht of wanneer 

een mijlpaal gerealiseerd zal worden.  

 

Kanttekening bij planning 

Dit betreft een planning op hoofdlijnen waarin tegemoet is gekomen aan de bestuurlijke 

wens om de aanbesteding en bijbehorende implementatie af te ronden op 1 augustus 2023. 

Hierbij zijn de volgende kanttekeningen van toepassing: 

 Door omstandigheden kan de planning wijzigen. 

 Pas na realisatie van de mijlpaal ter afronding van elke fase kan de volgende fase starten, 

met vertraging is geen rekening gehouden in de planning. 

 In de planning is zo goed mogelijk rekening gehouden met de politieke en bestuurlijke 

situatie rond de verkiezingen in maart 2022, deze kan invloed hebben op de planning. 

 Om het proces op 1 augustus 2023 af te ronden is ervoor gekozen om fase 4 en 5 

gelijktijdig te starten en fase 6 en 8 korter in te plannen dan experts adviseren. 
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