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Geachte raadsleden,

Op 25 januari 2018 besloot uw raad om de ontbrekende afscherming (‘gat’) langs de A15/A16 te realiseren ter
hoogte van Ridderkerk West. In juli 2018 gaven wij per brief aan dat wij ambtelijk verder in gesprek gaan met de
belangrijkste partijen, zoals Rijkswaterstaat. In deze brief informeren wij u over de voortgang.

Laatste ontwikkelingen

Rijkswaterstaat (RWS) is de eigenaar van de gronden waar de toekomstige afscherming komt. Ondanks de eerder
uitgesproken intenties van RWS blijkt dat zij niet de zekerheid bieden die nodig is om tot een succesvol project te
komen. Wij willen namelijk medewerking van Rijkswaterstaat om namens hen aan te besteden. Ook willen wij een
actieve rol van Rijkswaterstaat in het voortraject bij het opstellen van een aanbestedingsdocument. Dit overleg kost
meer tijd dan we hadden verwacht. Wij zetten ons uiteraard volledig in om dit project tot uitvoering te brengen.

Vervolgproces

Eerder gaven wij aan dat wij eind 2018 met de aanbesteding willen starten en dat de realisatie van de afscherming
eind 2019 is. Vanwege de laatste ontwikkelingen schuift de planning op. Als wij meer zicht hebben op het vervolg van
dit project en komen wij hier bij u op terug.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
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