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Betreft: Beantwoording artikel 40 vragen over extra uitvoeringskosten geluidsscherm A15/A16

Geachte heer Piena,

Op 25 oktober 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de extra uitvoeringskosten van het
geluidsscherm A15/A16. In deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen

Vraag 1
Dit college geeft regelmatig aan dat het met voortvarendheid te werk wil gaan. Waarom heeft het dan
anderhalf jaar geduurd voordat de kosten voortvloeiend uit de eisen van Rijkswaterstaat (RWS) bekend
ziin?

Antwoord :
In 2020 en 2021 heeft, op zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau, regelmatig overleg plaatsgevonden
met RWS. Zie hiertoe ook de raadsinformatiebrieven van 3 juli 2020 en 19 maart 2021. In dit proces is
gebleken hoe lastig het was om de aanvullende eisen en vooIwaarden vanuit RWS te ontvangen.
Uiteindelijk werden de verkeersmaatregelen van RWS pas concreet bij het voorlopig ontwerp van het
geluidsscherm .

Vraag 2
Wanneer en welke acties heeft het college ondernomen om de extra kosten ivm de eisen van RWS
inzichtelijk te maken?

Antwoord :

Zie het antwoord op vraag 1

Vraag 3
Hadden van deze hoge kosten bij het raadsvoorstel in 2019 niet reeds realistischer inschattingen
gemaakt kunnen worden op basis van (landelijke) ervaringen met de uitvoering door RWS van werken
aan geluidsschermen langs andere wegen en zo nee, waarom niet?

Antwoord
Bij het raadsvoorstel in 2019 is op basis van landelijke kengetallen een raming opgesteld voor het
geluidsscherm. De extra kosten worden veroorzaakt door locatie specifieke eisen die RWS stelt en de
exorbitante stijging van bouwkosten



Vraag 4
Hoe hoog mogen de extra kosten ten opzichte van het oorspronkelijke raadsbesluit worden, voordat het
college het onverantwoord vindt om het geluidsscherm te realiseren?

Antwoord
Aangezien uw raad eind 2019 besloten heeft tot realisatie van een geluidsscherm op deze locatie, zijn wij
van mening dat wij onze belofte aan onze inwoners moeten nakomen en waarmaken. Het is uiteindelijk
uw raad die vaststelt of iets (financieel) verantwoord is of niet

Vraag 5
Zijn de mogelijk extra kosten voor het realiseren van het geluidsscherm langs het Oosterpark door de (te
verwachten) eisen van RWS inzichtelijk gemaakt en zo niet, wanneer verwacht het college deze kosten
dan wel in beeld te hebben?

Antwoord
Wij zijn in overleg met RWS over hun eisen, o.a. met betrekking tot de bouwroute. Daarnaast zijn de
huidige kostenstijgingen in de bouw voor het geluidsscherm in het Oosterpark uiteraard relevant. De
uitvoering vindt echter pas op een later moment plaats, dus de markteffecten kunnen derhalve ook weer
wijzigen. Tot slot hebben wij - zoals bij u bekend – in het kader van het OER-traject (Opwek van Energie
op Rijksvastgoed) een verzoek ingediend om het geluidsscherm toch op grond van RWS te mogen
realiseren. Wanneer de uitkomst van dit verzoek bekend is, kunnen wIj u een adequate kostenupdate
geven

Vraag 6
Is de opgenomen stelpost 'onvoorzien’ voor het realiseren van het geluidsscherm langs het Oosterpark,
gezien de (te verwachten) eisen van RWS en de gestegen grondstof- en bouwkosten voldoende? Zo ja,
wat is uw onderbouwing daarvoor?

Antwoord :

Zie het antwoord op vraag 5

Vraag 7
De gestegen grondstof- en bouwkosten zullen hun impact hebben op projecten waarvoor (voor sommige
al in 2019 en 2020) investeringskredieten zijn toegekend. Is reeds inzichtelijk gemaakt welke financlële
gevolgen deze gestegen kosten voor de diverse projecten en dus voor de begrotingen hebben? Zo ja,
wanneer mogen wij de resultaten dan ontvangen? Zo nee, wanneer verwacht het college de gevolgen
dan wel in kaart te brengen en de gemeenteraad hierover te informeren?

Antwoord
Nee, de door u genoemde inventarisatie is niet uitgevoerd. Voor elk gevoteerd investeringskrediet geldt
dat wij sturen op het budget en dat – wanneer er sprake is van ontwikkelingen als gevolg waarvan
overschrijding (dreigt) plaats te vinden – wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Het meest
geëigende moment daarvoor is bij de P&C producten, maar mocht daar aanleiding voor zijn, dan
informeren wij u eerder,

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebbe

Hoogachtend,
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