



Jeroen Rijdsijk
p/a griffie

Uw brief van: 20 december 2024

Uw kenmerk:

Bijlage:

Ons kenmerk: 2025-015568

Contact: Marleen Bellaart-Schelling

Telefoonnr.: 0180 451449

Team: ontwikkeling, leefomgeving en Regio

Datum: 21 maart 2025

Betreft: beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) over de herinrichting van de Erasmuslaan

Geachte heer Rijdsijk,

Op 20 december 2024 heeft u schriftelijke vragen (RvO, art. 41) gesteld over herinrichting van de Erasmuslaan. Hieronder leest u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1

Wat is de reden dat de raad geen besluit heeft hoeven nemen over de herinrichting van de Erasmuslaan? Graag uw antwoorden toelichten.

Antwoord:

De raad heeft indirect een besluit genomen over de herinrichting van de Erasmuslaan door hiervoor via de kadernota 2022 / Programmabegroting 2022 en verschillende tussenrapportages geld beschikbaar te stellen.

Vraag 2

Wat is daarvoor het begrote bedrag?

Antwoord:

Het vooralsnog begrote bedrag bedraagt € 1.163.400,-. Hieronder vindt u een overzicht met daarin de opbouw van het beschikbaar gestelde budget:

Oorsprong – herkomst budget	Bedrag
Aangevraagd begroting (kadernota) 2022	€ 600.000,-
Aanvullend budget ten behoeve van groenvisie, aangevraagd 1 ^{ste} turap 2022	€ 50.000,-
Overhevelen budget snelheidremmende maatregelen Erasmuslaan bij 1 ^{ste} turap 2023	€ 48.000,-
Aanvullend budget naar aanleiding van ontwerp, aangevraagd 1 ^{ste} turap 2023	€ 636.000,-
Indexering 2,5 % begroting 2025	€ 19.700,-
Totaal budget	€ 1.353.700,-
Uitgaven tot en met 2024	€ 190.300,-
Beschikbaar budget 2025	€ 1.163.400,-

Het budget dat is uitgegeven is besteed aan onder andere extern advies, projectleiding, bewoners participatie, onderzoek naar kabels en leidingen en een bomeneffecten analyse.

Vraag 3

Is de aanbestedingsprocedure al doorlopen en zijn de benodigde contracten gesloten? Zo nee, in welke fase bevindt het proces zich?

Antwoord:

Nee, er zijn geen benodigde contracten gesloten. Een toepasselijke aanbestedingsprocedure is nog niet afgerond omdat er een aantal knelpunten is ontstaan met de RET en Stedin. Naar alle waarschijnlijkheid moet het ontwerp aangepast worden. Aan de hand van een aangepast ontwerp kan het benodigde investeringsbedrag nader in beeld worden gebracht. Daarbij zullen wij ook rekening houden met de afspraak dat investeringen groter dan € 1 mln. via een separaat voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Vraag 4

Wanneer wordt er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden?

Antwoord:

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Bij de beantwoording van vraag 3 is aangegeven dat het ontwerp waarschijnlijk moet worden aangepast. Daarna wordt gekeken welke vervolgstappen nodig zijn om te komen tot de start van de werkzaamheden.

Vraag 5

Worden omwonenden hieraan voorafgaand geïnformeerd? Waarom wel/niet?

Antwoord:

Uiteraard worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Vraag 6

Komt er een vast contactpersoon aan wie omwonenden vragen kunnen stellen en die zij kunnen aanspreken ingeval zij overlast ervaren van de werkzaamheden?

Antwoord:

Ja, de projectleider en opzichter van de werkzaamheden zijn de contactpersonen voor de omwonenden.

Vraag 7

Is er een tekening, al dan niet op schaal, beschikbaar hoe de Erasmuslaan er uit komt te zien na de herinrichting? Zo ja, kunt u deze tekening toesturen? Zo nee, wanneer is deze tekening wel beschikbaar en kunt u deze dan alsnog toesturen?

Antwoord:

Zoals eerder vermeld is er nog geen definitief ontwerp (tekening) beschikbaar.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,



mw. M. Kitselar



dhr. C.A. Oosterwijk