



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact
drs. W.P.A. Ubachs
T 070 - 441 71 86
wpa.ubachs@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2016-572587593
DOS-2007-0015748
Uw kenmerk

Bijlagen

aan de colleges van Burgemeester en wethouders van
de voormalige stadsregio Rotterdam

Onderwerp
Windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam –
brief aan gemeenten met betrekking tot handreiking
locaties windenergie.

Geacht college,

Zoals u bekend is, wordt momenteel op basis van het convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam (juni 2012) een partiële herziening windenergie van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland voorbereid. Omdat de oorspronkelijke opgave uit het convenant niet gehaald kan worden met de oorspronkelijk in dit convenant opgenomen locaties, is in december 2013 in gezamenlijk overleg besloten aanvullende locaties windenergie te onderzoeken. Na uitgebreide sessies om onderzoekslocaties te definiëren, is in het najaar van 2015 besloten tot een planMER waarin op milieutechnische aspecten de locaties op geschiktheid zijn onderzocht. Hierover hebben voormalige stadsregiogemeenten, het Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland regelmatig bestuurlijk overleg.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Op basis van de resultaten uit de concept-planMER, vrijgegeven voor consultatie door Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2016, wordt op dit moment een ontwerp-herziening van de VRM voorbereid. Met gemeenten zijn de resultaten tijdens het bestuurlijk overleg van 3 oktober 2016 besproken. In dit overleg heeft gedeputeerde Bom-Lemstra aangegeven het als mogelijkheid te zien om alle locaties die geschikt zijn op basis van het planMER en passen binnen het ruimtelijk beleid voor windenergie van de provincie, op te nemen in de ontwerp-herziening van de VRM. Met het oog op bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak hebben gemeenten tijdens dit overleg vervolgens aangegeven met een gezamenlijke handreiking te willen komen. Met deze handreiking willen zij locaties voorstellen waarmee de opgave van 150 MW opgesteld vermogen windenergie in 2020 gerealiseerd kan worden.

Middels een brief van 9 november jl. hebben de gemeenten een handreiking aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Op het bestuurlijk overleg van 18 november jl. is deze besproken. De heer Van Belzen heeft gememoreerd dat alle convenantpartijen zich verbonden hebben



aan de opgave en dat alle partijen een verantwoordelijkheid hebben om de opgave te halen. Geconstateerd is dat gemeenten met elkaar in gesprek zijn om een gezamenlijk gedragen handreiking aan te bieden maar dat deze nog gecompleteerd moet worden. Aan de gestelde opgave wordt nog niet voldaan mede omdat niet alle gemeenten hebben bijgedragen aan de handreiking. Er is wel voldoende vertrouwen om te verwachten dat de handreiking op korte termijn gecompleteerd kan worden. Gemeenten vragen in dit verband meer tijd om de handreiking met de gemeenteraden te bespreken.

Op basis van de constatering tijdens het bestuurlijk overleg doen wij middels deze brief aan alle gemeenten nadrukkelijk de oproep om nogmaals goed te kijken naar de eigen gemeentelijke handreiking en te zoeken naar mogelijkheden hier nog locaties aan toe te voegen. Doel is een handreiking te vervolmaken die voldoende locaties omvat om de gestelde opgave te halen. Inhoudelijk zullen de locaties in de handreiking op moeten tellen tot 105 MW. Om dit te realiseren zal nog rekening moeten worden gehouden met een benodigde risicomarge van - ingeschat - minimaal 30 MW. In het geval de handreiking onvoldoende basis hiervoor biedt, zal de provincie - zo heeft gedeputeerde Bom-Lemstra aangegeven - haar eigen afwegingen met betrekking tot het aanwijzen van locaties maken.

Vanuit de gevoeligheidsanalyse in de milieubeoordeling hebben we aanvullende informatie over geluid en slagschaduw per locatie. Deze informatie is inmiddels ambtelijk gedeeld. U kunt deze informatie betrekken bij het opstellen van een realistische handreiking. Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft, met het oog op de realisatieafspraken windenergie 2020 met het Rijk, tevens aangegeven de urgentie te voelen om dit proces zo snel mogelijk af te ronden. Daarom is toegezegd te bekijken of het besluitvormingsproces van de provincie en het proces van het opstellen van een gezamenlijke handreiking door gemeenten en bespreking met de gemeenteraden parallel kunnen oplopen.

Dit leidt tot de volgende planning:

Datum	Wat	Wie
Vrijdag 2 december 2016	Indienen handreiking gemeenten (nog niet overall gedeeld met gemeenteraden) bij de provincie	Gemeenten
Maandag 5 december 2016	Aanleveren informatie	Gedeputeerde Staten provincie
Dinsdag 20 december 2016	Eerste lezing ontwerp VRM	Gedeputeerde Staten provincie
December – 12 januari 2017	Integrale milieubeoordeling handreiking gemeenten*	provincie
Donderdag 16 januari 2017	Indienen met gemeenteraden besproken handreiking	Gemeenten
Dinsdag 24 januari 2017	Tweede lezing en definitieve besluitvorming over ontwerp VRM	Gedeputeerde Staten provincie
Woensdag 8 februari 2017	Bespreking ontwerp VRM	Statencommissie Ruimte en Leefomgeving provincie
Tweede helft februari / begin maart	Start ter inzage legging ontwerp VRM inclusief planMER	provincie

* Uitgaande van het beoordelingskader en resultaten uit de planMER, inclusief samenhang en cumulatie. De provincie Zuid-Holland hanteert geen bovenwettelijke eisen.

Realisatiestrategie

Tijdens het bestuurlijk overleg is er tevens kort gesproken over de te volgen realisatiestrategie. Voor de nieuwe locaties in de voormalige Stadsregio Rotterdam is een versnelling noodzakelijk om de afspraak in het convenant na te komen om 150 MW in 2020 te realiseren. Doel is om na vaststelling van de partiële herziening van de VRM zo snel mogelijk over te gaan tot realisatie. Daarom zullen wij begin 2017 in gesprek met u overleggen om tot afspraken te komen over de realisatie met als doel deze afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst of uitvoeringsconvenant.

Uitgangspunt blijft dat de gemeenten voor de initiatiefnemers het eerste aanspreekpunt blijven voor het bestemmen van de locatie en voor het verlenen van de vergunning bij een locatie van minder dan 5 MW windenergie. Per locatie wordt bekeken op welke manier een versnelling mogelijk is en welke overheid dat het beste kan doen. Wij zijn bereid om daarvoor ook bijvoorbeeld de vergunningverlening van grotere windlocaties over te dragen aan de gemeenten of de inpassing van windenergie voor een locatie op zich te nemen.

Daarnaast willen wij gemeenten ondersteunen bij de realisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwisselen van kennis over exploitatie of het organiseren van bijvoorbeeld expertise over participatievormen bij windenergie. Over dat aanbod willen wij graag met u in gesprek.

Gezien het belang van de voortgang in dit proces en de betrokkenheid van de gemeenteraden, verzoeken wij u om deze brief ter informatie door te sturen aan uw gemeenteraden.

Mede namens de heer J. van Belzen,
Onafhankelijk voorzitter bestuurlijk overleg windenergie stadsregio Rotterdam,


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas



drs. J. Smit

