

Planning Pilot Donkersloot

Fase	Periode
Voorontwerpomgevingsplan	Ter inzage eind augustus t/m begin september 2017 (2 weken)
Ontwerpomgevingsplan	21 december 2017 informatieavond raad 6 weken ter inzage eerste kwartaal 2018
Vaststelling omgevingsplan	eerste helft van 2018 door de raad, nadat behandeling in de commissie Samen wonen heeft plaatsgevonden.