



Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	925186
Uw kenmerk:	-	Contact:	B. Monsma
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	+31180698467
		E-mailadres:	b.monsma@bar-organisatie.nl
		Datum:	24 november 2023

Betreft: Realisatie nieuwbouw IKC De Noord en tijdelijke lokalen PC Hoofdstraat

Geachte raadsleden,

Voor de nieuwbouw van IKC De Noord en de tijdelijke huisvesting op de PC Hoofdstraat zijn de aanbestedingen afgerond. Wij informeren u in deze brief over de uitkomst.

Nieuwbouw IKC De Noord

Voor de gunning aan uitvoerende partijen is een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. Voor de bouwkundige werkzaamheden en de sloopwerkzaamheden heeft BVR Groep B.V. de beste prijs kwaliteitsverhouding en voor de installatie technische werkzaamheden is dit Van Dijnse Installatiewerken B.V. De inschrijvingen passen binnen het vastgestelde budget.

De oplevering van IKC De Noord in 2e kwartaal 2025

De sloopwerkzaamheden van de oudbouw starten in maart 2024 waarna aansluitend de nieuwbouw volgt. Het plan is nog steeds dat basisschool De Noord en Yes! Kinderopvang in het 2e kwartaal 2025 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw. Voor de direct omwonenden wordt begin 2024 een inloopbijeenkomst georganiseerd over de bouwactiviteiten en de voorbereidende werkzaamheden.

Tijdelijke lokalen PC Hoofdstraat

Voor de gunning aan een leverancier is een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. Adapteo Nederland B.V. heeft hierbij de laagste inschrijving. Ook deze inschrijving past binnen het vastgestelde budget. Het doel is dat de tijdelijke huisvesting er staat voor de voorjaarsvakantie van 2024 zodat basisschool De Noord in de voorjaarsvakantie kan verhuizen. In de tussentijd worden de terreinwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt het gebied verkeersveilig gemaakt. Er worden o.a. een zebpad en een voetpad aangelegd en een fiets/wandel doorsteek aangebracht vanaf de Vondellaan. Daarbij wordt het schoolplein aangelegd. Op deze locatie worden de onderbouw en de peuterspeelzaal gehuisvest.

Tijdelijke huisvesting Het Trefpunt

In Het Trefpunt worden tijdelijk 5 bovenbouw groepen van de OBS De Noord gehuisvest. Hiertoe vindt voorafgaand aan ingebruikname een aantal aanpassingen aan het gebouw en het terrein plaats (waaronder het plaatsen van fietsrekken). De direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van het proces.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris

de burgemeester,



dhr. H.W.J. Klaucke



dhr. C.A. Oosterwijk