



Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	2024-098001
Uw kenmerk:	-	Contact:	Babet Monsma
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	+31180451317
		E-mailadres:	b.monsma@ridderkerk.nl
		Datum:	20 december 2024

Betreft: Update proces Recreatiecentrum De Fakkels en netcongestie

Geachte raadsleden,

Op donderdag 17 oktober 2024 heeft uw gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van Recreatiecentrum De Fakkels. Graag informeren wij u hierbij over het huidige proces en de impact van de netcongestie op het plan.

Er wordt momenteel gewerkt om de aanbesteding voor te bereiden.

Er is in de voorstadië al veel informatie verzameld. Deze informatie wordt nader uitgewerkt zodat er gekomen kan worden tot de noodzakelijke aanbestedingsstukken. Naar verwachting zal de aanbesteding in het 2^e kwartaal van 2025 starten (selectiefase). In deze aanbesteding zal ook gevraagd worden naar een optie voor een turnhal. Wanneer de kosten en het schetsontwerp hiervan bekend zijn zullen wij uw raad hierover informeren.

De gebruikers worden meegenomen in het proces.

De verschillende gebruikers van het zwembad en de sporthal, zoals Poseidon'56 en ISR, zullen worden meegenomen in het verdere ontwerpproces met de externe adviseurs. Zo kan er een goed gedragen ontwerp tot stand komen.

De netcongestie heeft vooralsnog geen impact op het proces.


Er is een eerste scan uitgevoerd door Straman Management en Advies BV, waaruit blijkt dat er meerdere technische maatregelen genomen kunnen worden om de problemen rondom de netcongestie te omzeilen. Bijvoorbeeld door het zwembad met een tijdelijke toevoeging (hybride-systeem) te verwarmen. Dit betekent dat er tijdelijk alsnog gas gebruikt wordt om het zwembad te verwarmen zolang de netcongestie voortduurt. Hoewel dit extra geld kost kan dit zoals het er nu naar uitziet binnen het huidige budget uitgevoerd worden. Dit heeft geen gevolgen voor de planning.

Wijzigingen in netcongestie en de wetgeving rondom energie zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris



mevr. M. Kitselar



dhr. C.A. Oosterwijk