

I. Voorbereidende fase

Wat	Wanneer	Gereed	Besluitvorming/ bespreking	Bijzonderheden/Acties
1. Projectgroepleden werven	heden	4/10/07	Bespreking in programma- managersoverleg 4/10	Positie van Welstandscommissie Dorp, Stad en Land.
2. Joé vraagt leden voor projectgroep in wijkoverleggen Bolnes; Centrum-Oost-West, Oostendam		z.s.m.		Iedere wijk is vertegenwoordigd in de projectgroep.
3. Werven van architect of tekenaar	heden	4/10/07		Is vrijwilligerswerk, wordt niet betaald.
4. bijeenkomst voor ambtelijke deelnemers plannen	26 september 07			Klokken gelijk zetten.
5. startbijeenkomst projectgroep plannen	Week 42 of 44	07/11/07	Uitleg	<ul style="list-style-type: none"> • uitdelen regelgeving en andere stukken • Welstandsgedelegeerde uitnodigen om uitleg te geven • uitdelen van uitleg over regelgeving aan nieuwe leden
6. Beoordeling huidige regeling aan de hand van de vragenlijst door de projectgroepleden.	Uiterlijk 4 weken na start- bijeenkomst	1/12/07	In projectgroep- bijeenkomst steeds om de 3 wkn	Tussentijds kan per e-mail gereageerd worden naar Sabrina.
7. Stand van zaken deregulering rapporteren aan de raad bij de programmamonitor				

II. Uitvoerende fase

Wat	Wanneer	Besluitvorming/ bespreking	Bijzonderheden
1. verzamelen reacties van projectgroepleden	Week 3 2008	Zie 6 of per e-mail	Schrijven concept welstandsnota 2008
2. welstandsgedelegeerde uitnodigen voor overleg met de projectgroep	Uiterlijk week 6	idem	idem

Bijlage bij deelplan Ont-moeten Welstandsnota

3. Eventueel nogmaals	Week 8	Reactie van welstandscie kan tot aanpassing van concept leiden	Hierdoor kan het proces vertraagd worden.
4. N.a.v. uitkomst bijeenkomst(en) met welstandsgedelegeerde concept aanpassen.	Uiterlijk 13 maart 2008 klaar.		Aanleveren voor collegevergadering van 18 maart 2008
6. Vaststelling concept door college	Op 18 maart 2008	Concept benw-besluit	Aansluitend ter inzagelegging en begin van periode dat zienswijzen kunnen worden ingediend (6 weken).
NB speelruimte in de planning is ongeveer 3 weken			
7. Einde zienswijzen termijn	28 april 2008	Boordeling en reactie op zienswijzen door b&w	
8. Stukken naar b&w	28 mei 2008		
9. Vergadering b&w over voorstel aan de raad	2 juni 2008	Besluit b&w	
10. Stukken naar de griffie	2 juni 2008		
11. commissievergadering Samen Wonen	17 of 19 juni 2008		
12. raadsvergadering	3 juli 2008	raadsbesluit	

III. Nazorgfase

Wat	Wanneer gereed	Besluitvorming/ bespreking	Bijzonderheden
1. Bekendmaking	Maandag aansluitend aan raadsvergadering.	Plaatsing in gemeentejournaal	
2. Bekendmaking op website			
3. Verslaglegging na 1 jaar en evaluatie van de (nieuwe) werkwijze			