



Raadsvoorstel

Onderwerp: Aanpak Oosterpark	College van burgemeester en wethouders 18 mei 2021	Zaaknummer 168273
Portefeuillehouder P. Meij	Commissie Samen wonen 10 juni 2021	Openbaar
E-mailadres opsteller: j.bos@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 6 juli 2021	

Geadviseerd besluit

1. De Aanpak Oosterpark vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het participatieboekje.
 3. In 2021 een budget van € 50.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de Aanpak Oosterpark.
 4. In de periode 2022 - 2031 in totaal een investeringsbudget van € 3.450.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de Aanpak Oosterpark.
 5. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de Aanpak Oosterpark.
 6. Het college opdracht te geven afspraken te maken met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het beheer en onderhoud van het vernieuwde Oosterpark.
 7. De Oosterparkweg (Kerkweg/Crocusstraat) tot de aansluiting met de Geerlaan in te richten als een "auto te gast"-straat.
 8. In 2027 een investeringsbudget van € 700.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Oosterparkweg.
 9. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe inrichting van de Oosterparkweg.
 10. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage van 2021 en de begroting 2022.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Het Oosterpark is een belangrijk park voor Ridderkerk. Het is een van de grotere parken in onze gemeente. Veel inwoners maken er gebruik van: direct omwonenden maar ook inwoners van andere wijken. Door de mogelijkheden om te recreëren en te ontspannen levert het Oosterpark een bijdrage aan de fysieke en geestelijke gezondheid van de bezoekers.

Het Oosterpark is nu belangrijk. Dat is het ook in de toekomst. Onze plannen met het Oosterpark zijn erop gericht dit groengebied toekomstbestendig te maken en een duurzaam karakter te geven, zodat ook de generaties na ons er plezier aan beleven.

Het Oosterpark bestaat niet alleen uit bomen. Er zijn wandelpaden en er is recreatiewater. Honden moeten er kunnen rennen, en ruiters te paard zijn eveneens welkom. Daarnaast is ruimte nodig voor de uitbreiding van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs de A15.

Voor al deze functies moet een plek gezocht worden. Dat heeft in het participatietraject soms spanningen opgeleverd. Alle ingebrachte wensen en ideeën vragen om gehonoreerd en uitgewerkt te worden. Maar de ruimte in het Oosterpark is niet onbeperkt. Na de inspraak is het aan het gemeentebestuur om hierin op een evenwichtige manier keuzes te maken, zodat het park voor zoveel mogelijk gebruikers aantrekkelijk blijft. De gemaakte keuzes zijn verwoord in dit raadsvoorstel.

Meer biodiversiteit

In de plannen voor het Oosterpark streven we naar meer biodiversiteit. Een aantal jaren geleden heeft de kap van de essen als gevolg van de essentaksterfte veel impact gehad. Ook daarom is het belangrijk om de biodiversiteit in het park te vergroten. Een minder eenzijdig bomenbestand maakt bomen minder vatbaar voor ziekten. En als er ziekten zijn, blijven de gevolgen voor het bomenbestand beperkt.

De huidige bomenpopulatie in het midden, oosten en langs de snelweg bestaat voornamelijk uit (half)pioniersoorten (populieren en wilgen). Deze boomsoorten hebben een relatief korte levensduur. Als we daar de komende jaren niets aan doen, hebben we op de middellange termijn geen bomen meer in het Oosterpark. We willen naar een duurzaam bosbeheer waarin ook ruimte is voor duurzame houtsoorten, die ook de ruimte krijgen om te groeien en groot te worden.

In de in dit raadsvoorstel beschreven aanpak wordt voortdurend het totaalbeeld voor het Oosterpark voor ogen gehouden. Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak is handhaven wat al een goede kwaliteit heeft en ingrepen doen waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn om het park toekomstbestendig te maken.

Participatieboekje

De aanpak van het Oosterpark maakt veel los. Het participatieboekje maakt dat goed duidelijk. Bij alle stappen in het proces hebben we veel mensen betrokken. In totaal zijn er in zes maanden tijd 14 bijeenkomsten geweest (exclusief de raadscommissie in december over Ridderkerk Rowdies) en er is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de mail te reageren. Alle reacties zijn opgenomen in het boekje. Mede dankzij de participatie en betrokkenheid van alle mensen die gereageerd hebben kreeg de tekening van het toekomstbestendige Oosterpark de vorm die nu aan u wordt gepresenteerd.

Beoogd effect

Een toekomstbestendige inrichting van het Oosterpark met meer recreatie- en natuurwaarde.

Relatie met beleidskaders

Omgevingsvisie Ridderkerk.

Groenvisie Ridderkerk.

Wijkprogramma Drievliet-Het Zand.

Wijkprogramma Oost.

Provinciale startnotitie Sport en Recreatie.

Argumenten

1.1. Het Oosterpark wordt hiermee duurzaam ingericht.

De belangrijkste doelstelling hierbij is een toekomstbestendig park waar voldoende ruimte is om te recreëren. De aanpak richt zich op het verhogen van de duurzaamheid en de belevingswaarde van het park.

De bestaande padenstructuur, het bestaande groen en de bestaande functies en voorzieningen in het park zijn de basis voor het nieuwe ontwerp. De padenstructuur moet worden aangepast door de genoemde ruimtelijke ontwikkelingen. Ook hebben we gekeken naar een structuur met iets meer variatie. Het huidige fietspad moet deels aangepast worden, omdat er door de aanleg van het geluidsscherm onvoldoende ruimte is. De fietsroute richting Rijsoord blijft gehandhaafd.

Het hondenlosloopgebied aan de oostzijde wordt groter. We bekijken nog of we het hondenlosloopgebied aan de snelwegzijde kunnen handhaven. De ruimte in de nieuwe situatie wordt aan de snelwegkant door het geluidsscherm veel beperkter. Ook loopt daar de ruiterroute langs. Het lijkt ons geen goed idee om loslopende honden dicht naast een ruiterspoor te laten wandelen (met het gevaar dat ze bijv. achter de paarden aan gaan). Zodra het geluidsscherm is aangelegd weten we de precieze ruimtelijke impact hiervan en gaan we in gesprek met betrokken hondenbezitters en ruiters over de verdere invulling van dit gebied. We willen dan kijken of en hoe het mogelijk is om deze twee functies (losloopgebied en ruiterspoor) naast elkaar te laten bestaan.

1.2. Het Oosterpark wordt nog meer een familiepark.

We voegen elementen toe, zoals educatieve route, speelheuvel, jeu-de-boulesbanen, sportaanleidingen, pluklaan, waardoor het park voor nog meer mensen aantrekkelijk wordt om gebruik van te maken. De halfverharding op de wandelpaden wordt geleidelijk vervangen door verharding (genaamd Stabilizer) waarop kinderwagens, rollators en rolstoelen gemakkelijker kunnen rijden en deze paden door iedereen gebruikt kunnen worden. De vissteiger wordt rolstoeltoegankelijk. De padenstructuur wordt herkenbaarder, waardoor duidelijk wordt waar je wel en waar je niet mag fietsen. Het ruiterspoor blijft gehandhaafd. Er komen meer bankjes om uit te rusten en te kijken naar het uitzicht.

Ook dit sluit mooi aan op het doel om het park voor iedereen beleefbaar te maken.

1.3. Het Oosterpark krijgt meer natuurwaarde en wordt biodiverser.

Het doel is om het park te verbeteren in duurzaamheid, klimaatbestendigheid, beleefbaarheid en biodiversiteit. Om dit te bereiken zijn er verschillende ingrepen nodig. Mooie, veerkrachtige bomen blijven behouden. Maar er zal ook kap moeten plaats vinden waar het nodig is – om zo het bos om te vormen naar een duurzamer geheel. In sommige bosvakken is sprake van een grote concurrentiestrijd: alle bomen proberen het licht te vangen en groeien sneller dan normaal. Dit heeft geleid tot hoge, maar ook dunne bomen en weinig variatie in boomsoorten. Actief beheer is nodig om dit om te vormen naar meer duurzame bospercelen. Om andere boomsoorten een kans te geven, is uitdunnen noodzakelijk – anders hebben ze geen licht.

Wat we ook voor ogen hebben in het park zijn meer open plekken van verschillende grootte in het bos, waar kruiden en struiken een plek krijgen. Zo krijg je variatie in het profiel. Dat willen we toepassen

aan een deel van randen van de bosvakken. Dit noem je een mantelzoom: een overgang van hoge bomen naar een mantel bestaande uit struiken en kleinere bomen. Dit gaat dan weer over in de zoom, die uit kruiden bestaat. Deze variatie zorgt voor een hogere belevingswaarde en tevens een impuls voor de biodiversiteit. Dit is een aantrekkelijk landschap voor vogels, vlinders, bijen en meer insecten.

Ook is het door het veranderende klimaat verstandig om in te zetten op meer variatie. Dan is het risico op uitval door hogere temperaturen, droogte en piekbuien kleiner.

2.1. In de participatiebijlage is het gehele participatie-proces beschreven.

De huidige aanpak hebben we ontwikkeld en hebben we afgestemd met verschillende belangenbehartigers door middel van de uitkomsten van de enquête, verschillende bijeenkomsten en mailreacties. Inzichtelijk is gemaakt hoe de schets voor de aanpak zich ontwikkeld heeft naar aanleiding van de participatie.

De aanpak van het Oosterpark maakt veel los, zoals uit het participatieboekje blijkt. Een voorbeeld hiervan is dat we (naar aanleiding van de vele reacties op de oostelijke variant van de Rowdies) de zuidelijke variant voor de Rowdies hebben voorgesteld. Eén van de consequenties hiervan was dat er hierdoor op deze plek minder ruimte is voor verschillende paden en dat hier gevoelsmatig een tweedeling van het park kan ontstaan. In het huidige stadium van de besluitvorming krijgen we reacties dat we het park in twee delen, terwijl dit de consequentie van een eerder gemaakte keuze is, die werd ingegeven door de participatie. Het is en blijft dus een uiterst complexe belangenpuzzel en elk puzzelstukje moet zorgvuldig worden gelegd. Het Oosterpark is immers van iedere Ridderkerker.

3.1. Dit budget is nodig om in 2021 noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

In 2021 wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de verplantbaarheid van de kansrijke bomen in de gebieden waar gekapt zal moeten worden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de bomen te verplanten en zal ook uitvoering daarvan plaatsvinden. Op de plekken waar dat mogelijk is, omdat er geen andere werkzaamheden plaatsvinden, zal ook al beplanting worden aangebracht ter compensatie van de bomen, die weg moeten voor het geluidsscherm en de Rowdies. Tevens werken we de communicatie over de veranderingen verder uit. We willen bijvoorbeeld op verschillende plekken in het Oosterpark via informatieborden de gebruikers op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook doen we onderzoek naar de waterdoorstroming in het park. De verwachte kosten hiervoor bedragen € 50.000 excl. BTW.

4.1. Vanaf 2022 is er jaarlijks een deel van dit investeringsbudget nodig om de Aanpak Oosterpark te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

5.1. U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van de aanpak Oosterpark.

6.1. U het college ruimte geeft het onderhoud en beheer af te stemmen met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap heeft in haar vergadering van 17 mei jl. besloten om de plannen samen met de gemeente verder uit te werken en het toekomstig beheer en onderhoud voor het Oosterpark opnieuw te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten voor het beheer en onderhoud gelijk blijven. Ook zal samen met het Natuur- en Recreatieschap en Staatsbosbeheer worden gewerkt aan de verdere detailleringsskeuzes van de aanpak. Het is belangrijk dat er een goed plan komt waarin het beheer en onderhoud wordt beschreven en waarmee de veranderingen in het Oosterpark ook goed worden onderhouden.

7.1. De Oosterparkweg (vanaf de Zalm tot en met de Kerkweg/Crocusstraat) tot aan de Geerlaan wordt ingericht als een "auto te gast" straat/fietsstraat.

Uit de participatie is gebleken dat veel mensen de Oosterparkweg gevaarlijk vinden. Er wordt te hard gereden en men fietst niet graag over de Oosterparkweg. Ook het oversteken van de weg wordt niet als prettig ervaren. Het fietsgebruik wordt aangemoedigd door de aanleg van een fietsstraat. Er komen tevens snelheidsremmende voorzieningen. Hierbij worden de CROW richtlijnen gevolgd.

8.1. U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van de herinrichting van de Oosterparkweg.

9.1. Dit investeringsbudget is bedoeld om de Oosterparkweg opnieuw in te richten.

10.1. Er dan financiële middelen beschikbaar zijn om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de Aanpak Oosterpark en de herinrichting van de Oosterparkweg.

Overleg gevoerd met

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Staatsbosbeheer, wijkoverleg Drievliet-Het Zand, wijkoverleg Oost, Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid, Natuurvereniging IJsselmonde, 3VO Biotoop, bewonersgroep Tarbot en veel betrokken particulieren.

Kanttekeningen

1.1. Het Oosterpark voldoet nu al aan de recreatiebehoefte en is al heel groen.

De komende jaren zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het Oosterpark: de uitbreiding van honkbalvereniging de Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs de A15. Met name het geluidsscherm heeft impact op de groenstructuur van het park. Een aantal jaren geleden heeft de kap van de essen in verband met de essentaksterfte veel impact gehad. Ook daarom is het belangrijk om de biodiversiteit in het park te vergroten, zodat bomen minder vatbaar zijn voor ziekten en deze ziekten geen grote gevolgen hebben op het park.

De huidige bomenpopulatie in het midden, oosten en langs de snelweg bestaat voornamelijk uit (half)pioniersoorten (populieren en wilgen), die een relatief korte levensduur hebben. Als we daar de komende jaren niets aan doen, hebben we op de middellange termijn geen bomen meer in het Oosterpark. We willen naar een duurzaam bosbeheer waarin ook ruimte is voor duurzame houtsoorten, die ook de ruimte krijgen om te groeien en groot te worden.

1.2. De nieuwe inrichting van het Oosterpark mag geen negatief effect hebben op de geluidsbelasting op de woningen.

Uit de participatie is gebleken dat bewoners bang zijn dat de nieuwe inrichting een negatief effect heeft op de geluidsbelasting op de woningen. Het akoestisch onderzoeksbureau DGMR heeft daarom de akoestische effecten van het nieuwe ontwerp berekend (incl. geluidsscherm van 6 meter). Deze zijn vergeleken met de uitkomsten van het akoestisch onderzoek dat hoorde bij het raadsvoorstel over het geluidsscherm Oosterpark. Daaruit blijkt dat er geen toename is van het aantal geluidgehinderden door de nieuwe inrichting. Het rapport is toegevoegd in de bijlage.

7.1. De verschillende verkeersstromen op de Oosterparkweg (wandelen, fietsen, rijden) kunnen beter van elkaar worden gescheiden door de aanleg van een apart fietspad en wandelpad.

Dit is een oplossing die we in het begin hebben verkend en dit zou een mooie oplossing vormen voor de huidige problemen. Het profiel is echter veel te krap om aparte infrastructuur aan te leggen voor wandelaars, fietsers en auto's. Er zijn diverse obstakels om een ruimer profiel te hanteren: de hoofdwatgang, eigendommen van particulieren, diverse bebouwing en hiervoor zouden ook bomen gekapt moeten worden.

Uitvoering/vervolgstappen

De werkzaamheden voor de aanpak moeten goed worden afgestemd met de werkzaamheden voor het geluidsscherm en de Rowdies, maar ook met toekomstige onderhoudswerkzaamheden van

Staatsbosbeheer. We willen voorkomen dat we bijvoorbeeld net nieuwe paden hebben aangelegd en dat deze weer kapot worden gereden in verband met de werkzaamheden.

Ook zal samen met het Natuur- en Recreatieschap en Staatsbosbeheer worden gewerkt aan de verdere detailleringkeuzes van de aanpak en het opstellen van een beheerplan voor de toekomst. Het is belangrijk dat er een goed plan komt waarin het beheer en onderhoud wordt beschreven en waarmee de veranderingen in het Oosterpark ook goed worden onderhouden.

Evaluatie/monitoring

Op dit moment wordt er een nulmeting gedaan naar de fauna in het Oosterpark. De ecooloog heeft hiervoor een opzet gemaakt. De broedvogels, vlinders/libellen, marterachtigen en vleermuizen geven dan een aardig beeld van de biodiversiteit in het Oosterpark. Door dit elk jaar te doen, kunnen de effecten van de werkzaamheden en ingrepen op de biodiversiteit in beeld worden gebracht.

Financiën

Aanpak Oosterpark

In 2021 wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de verplantbaarheid van de kansrijke bomen in de gebieden waar gekapt zal moeten worden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de bomen te verplanten en zal ook uitvoering daarvan plaatsvinden. Op de plekken waar dat mogelijk is, omdat er geen andere werkzaamheden plaatsvinden, zal ook al beplanting worden aangebracht ter compensatie van de bomen, die weg moeten voor het geluidsscherm en de Rowdies. Tevens werken we de communicatie over de veranderingen verder uit. We willen bijvoorbeeld op verschillende plekken in het Oosterpark via informatieborden de gebruikers op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De verwachte kosten hiervoor bedragen € 50.000 excl. BTW.

In 2022 en 2023 zullen de werkzaamheden voor het geluidsscherm en de Rowdies worden uitgevoerd. Voorafgaand en aansluitend aan deze werkzaamheden zullen onder andere de padenstructuur moeten worden aangepast of nieuw aangelegd en de halfverhardingspaden worden omgevormd met Stabilizer.

In 2022 is hiervoor € 550.000,- excl. BTW nodig met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2023 is hiervoor € 680.000,- excl. BTW nodig met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2024 gaan we aan de slag met het verbreden van de watergang, aanleg eilandjes en de aanleg van de vissteiger. Geraamde kosten hiervoor bedragen € 355.000,- excl. BTW met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2025: worden onder ander de pluklaan, rietput, hondenstrand en speelheuvel aangelegd. Ook zullen de halfverhardingspaden hier worden vervangen door paden met Stabilizer. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 910.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2026 zullen onder andere de werkzaamheden aan het carré plaatsvinden. De kosten hiervoor bedragen € 125.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2027 zullen onder andere de parkeerplaats bij de kinderboerderij worden aangepast en de parkeerplaats bij de Pelikaan worden omgevormd. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 110.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2029 zullen naar verwachting de halfverhardingspaden in het westelijk deel worden vervangen door paden met Stabilizer. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 450.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In de periode 2026 tot en met 2031 zullen er ook jaarlijks werkzaamheden plaatsvinden voor het aanbrengen van mantelzoomvegetatie en verduurzaming van de bosvakken. De bedragen hiervoor zijn per jaar ongeveer € 45.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

De gemiddelde kapitaallasten bedragen vanaf 2032 € 198.600 per jaar.

Beheer en onderhoud Oosterpark

Staatsbosbeheer heeft samen met de gemeente een eerste indicatieve inschatting gemaakt van gevolgen voor het beheer van het gebied. De verwachting is dat de beheerlast van het Oosterpark na de voorgestelde Aanpak ongeveer gelijk zal zijn aan de beheerlast van de huidige situatie. Daarmee wordt niet voldaan aan de randvoorwaarde die het DB op 29 juni 2020 heeft uitgesproken dat er een daling moet zijn van de onderhoud- en beheerkosten. Niettemin heeft het DB besloten de aanpak op deze wijze verder uit te werken. Dit gelet op het feit dat de gemeente bereid is fors te investeren in de aanpak en dat dit park van grote betekenis is voor de bewoners uit de gehele gemeente Ridderkerk.

Oosterparkweg

In 2027 gaan we de Oosterparkweg (vanaf de Zalm tot en met Kerkweg/Crocusstraat) tot de Geerlaan opnieuw inrichten als een "auto te gast"-straat/fietsstraat. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 700.000,- excl. BTW. Dit levert vanaf 2028 een gemiddelde kapitaallast per jaar op van € 40.000,- bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Subsidies

Er zullen zich in de loop van de jaren kansen voordoen om subsidie (van bijvoorbeeld provincie of EU) te ontvangen voor bepaalde aanpassingen in het Oosterpark. Veelal zal hierbij sprake zijn van cofinancierings-constructies. We kregen bijvoorbeeld onlangs een tip over het Fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden. Deze kansen onderzoeken we en als we er gebruik van kunnen maken, zullen we dat ook doen.

Juridische zaken

Er wordt gewerkt aan een ontwerp-bestemmingsplan voor het Oosterpark. De terinzage legging vindt plaats voor de zomervakantie. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar van 2021 ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden.

Om de werkzaamheden voor de Rowdies en het geluidsscherm in 2022 te kunnen starten, zal de bomenkap in de winter van 2021 plaats moeten vinden (voor aanvang van het broedseizoen). Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd.

Duurzaamheid

De aanpak zorgt voor een toekomstbestendige inrichting van het Oosterpark met meer recreatie- en natuurwaarde, waardoor elke Ridderkerker nog vele jaren kan genieten van het Oosterpark.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Er is een maillijst van belangstellenden, die op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen in het Oosterpark. Naast de gebruikelijke communicatie via website en Blauwkai, zullen zij ook een bericht krijgen over de besluitvorming.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het Oosterpark zullen we hier via dezelfde kanalen over communiceren. Ook gaan we op verschillende plekken in het Oosterpark informatieborden plaatsen over de ontwikkelingen. Hiervoor stellen we nog een plan op.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen

1. Bijlage 1 - aanpak-oosterpark-mei-2021.pdf
2. Bijlage 2 - Participatieboekje.pdf
3. Bijlage 3 - Akoestisch onderzoek.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Aanpak Oosterpark	Gemeenteraad: 6 juli 2021	Zaaknummer: 168273
	Commissie samen wonen 10 juni 2021	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 18 mei 2021,

BESLUIT:

1. De Aanpak Oosterpark vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het participatieboekje.
3. In 2021 een budget van € 50.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de Aanpak Oosterpark.
4. In de periode 2022 - 2031 in totaal een investeringsbudget van € 3.450.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de Aanpak Oosterpark.
5. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de Aanpak Oosterpark.
6. Het college opdracht te geven afspraken te maken met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het beheer en onderhoud van het vernieuwde Oosterpark.
7. De Oosterparkweg (Kerkweg/Crocusstraat) tot de aansluiting met de Geerlaan in te richten als een "auto te gast"-straat.
8. In 2027 een investeringsbudget van € 700.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Oosterparkweg.
9. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe inrichting van de Oosterparkweg.
10. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage van 2021 en de begroting 2022.

