



Gemeenteraad van Ridderkerk  
p/a griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	175538
Uw kenmerk:	-	Contact:	Mevr. C. Tang
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	+31180698 454
		E-mailadres:	c.tang@bar-organisatie.nl
		Datum:	19 maart 2021

Betreft: Stand van zaken project geluidsscherm A15/A16

Geachte raadsleden,

Op 12 december 2019 nam u het besluit tot het realiseren van een geluidsscherm langs de A15/A16. Ook stelde u een krediet beschikbaar voor de realisatie. Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken.

#### Vorbereidingen

Wij zijn met Rijkswaterstaat (RWS) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in gesprek. Helaas verliep het verkrijgen van informatie vanuit RWS en RVB over de eisen voor het geluidsscherm en de huur van de gronden minder voortvarend dan wij wensen. In het bestuurlijk overleg met RWS heeft wethouder Japenga verzocht om meer medewerking.

#### Planning

Inmiddels ontvingen wij alle benodigde informatie en bereiden wij de aanbesteding voor. Ondanks de vertraging, zetten wij ons als college vol in om eind 2021 te starten met de realisatie van het geluidsscherm. Wij zijn overigens wel afhankelijk van derden voor het halen van de planning en gaan ervanuit dat de maatregelen rondom covid-19 geen invloed hebben op dit project.

#### Groene invulling geluidsscherm

Conform uw wens betrekken wij bewoners bij de groene invulling van het geluidsscherm. In november 2020 hebben wij gesproken met de bewonersgroep van het Seringenplantsoen en twee varianten voorgelegd. De bewoners hebben één voorkeursvariant gekozen, die wij nu verder kunnen uitwerken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema