

Gemeenteraad Ridderkerk
P/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk: 60476
Contact: M. Ernest
Doorkiesnummer: 0180 451 694
E-mailadres: m.ernest@bar-organisatie.nl
Datum: 19 APR 2019

Betreft: Raadsinformatiebrief gewijzigde planning Mobiliteitsplan Ridderkerk

Geachte leden van de gemeenteraad,

Uw raad heeft in zijn vergadering van 22 november 2018 de Startnotitie Mobiliteitsplan vastgesteld. Daarin is een planning opgenomen, die door een aantal redenen wijzigt, deze zijn:

- Vanwege de onderlinge wisselwerking en relaties, dient de planning gelijk te zijn aan die voor het Ontwikkelperspectief Centrum. Ook die planning is aangepast.
- Het fietsonderzoek heeft later plaatsgevonden in verband met de voorjaarsvakantie en de slechte weersomstandigheden in die periode.
- In de beginfase is een aanbestedingsprocedure doorlopen met betrekking tot de externe advisering en begeleiding van het Mobiliteitsplan. Dit heeft qua beoordeling meer tijd gekost.

Inzicht in de aangepaste planning


Met onderstaande planning willen wij u inzicht geven in de gewijzigde planning om te komen tot het Mobiliteitsplan Ridderkerk. De stappen zoals aangegeven in de door uw vastgestelde Startnotitie Mobiliteitsplan zijn niet gewijzigd.

Nr.	Werkzaamheden	Wanneer	Te betrekken partners	Betrokkenheid raad vanuit Startnotitie Mobiliteitsplan
1.	Vorbereiding proces (inhoud, partners, communicatie)	september-november 2018		
2.	Besluitvorming raad: startnotitie	22 november 2018		
3.	Beleidsinventarisatie	februari-maart 2019	Regiobijeenkomst professionele partners (o.a. PZH, MRDH, WSHD, buurgemeenten, vervoerders).	

Nr.	Werkzaamheden	Wanneer	Te betrekken partners	Betrokkenheid raad vanuit Startnotitie Mobiliteitsplan
4.	Onderzoek: - Fietsparkeeronderzoek centrum en wijkcentra - Fietstellingen op diverse kruispunten en wegvakken - Fietsenquête centrum en wijkcentra	maart-april 2019		
5.	Strategische mobiliteitsvisie	april-mei 2019	Bijeenkomst klankbordgroep (samenstelling van interne vakdisciplines en externe stakeholders).	Stap 1 startnotitie: RIB inventarisatiefase
6.	Tactisch mobiliteitsplan	mei-juli 2019	Bijeenkomst klankbordgroep (samenstelling van interne vakdisciplines en externe stakeholders).	Stap 2 startnotitie commissiebijeenkomst voortgang en stand van zaken Mobiliteitsplan op 20 juni 2019
7.	Uitvoeringsplan	juli-september 2019	- Participatie in de wijken direct voor of na de zomervakantie. - Bijeenkomst klankbordgroep (samenstelling van interne vakdisciplines en externe stakeholders). - Regiobijeenkomst professionele partners (o.a. PZH, MRDH, WSHD, buurgemeenten, vervoerders).	
8.	Besluitvorming - college	8 oktober 2019		
9.	Besluitvorming - raadscommissie	SW 14 november 2019		Stap 3 startnotitie
10.	Besluitvorming - raad	21 november 2019		Stap 4 startnotitie

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zonder verdere reactie nemen wij aan dat uw raad kan instemmen met de aangepaste planning.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,


dhr. H.W.J. Klauke


mw. A. Attema