

Aan de leden van de gemeenteraad
p/a griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	39788
Uw kenmerk:	-	Contact:	R. Garone en R. Blondé
Bijlage(n):	2	Doorkiesnummer:	0180-451234
		E-mailadres:	r.blondé@bar-organisatie.nl
		Datum:	5 JUL 2019

Betreft: stand van zaken F15 Vlasstraat, Mauritsweg en Pruimendijk

Geachte raadsleden,

Op 28 oktober 2016 bent u geïnformeerd, zie bijlage 1, over de reconstructie van de Vlasstraat – Mauritsweg - Pruimendijk en de (snel)fietsroute F15 IJsselmonde. In deze raadsinformatiebrief staan de tracédelen genoemd die op de planning staan om tot en met 2019 te worden aangepakt. De tracédelen Mauritsweg, Vlasstraat, Onderdoorgang A16 en Pruimendijk binnen de bebouwde kom zijn als één project gepland.

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Er is in de uitvoering van het project een knip aangebracht. Het deel Pruimendijk binnen de bebouwde kom en de Onderdoorgang A16 voegen we samen met het deel buiten bebouwde kom, waarmee de gehele Pruimendijk als één project wordt uitgevoerd. Deze samenvoeging maakt het project beter beheersbaar.

Pruimendijk Vlasstraat

Tijdens de eerste informatieavond uitten de bewoners vele vragen en zorgen over het ontwerp. In het eerste ontwerp zou een aantal parkeerplaatsen in de Vlasstraat niet terug komen. De bezwaren om de parkeerplaatsen op te heffen waren talrijk. Door de bestaande parkeerplaatsen toch te handhaven, is de gewenste uitbreiding van parkeerruimte bij de voetbalvereniging vooralsnog niet nodig.

In het uiteindelijke ontwerp zijn de opmerkingen van de bewoners waar mogelijk verwerkt. Na vaststelling van het ontwerp is de verwachting dat we met de Vlasstraat en de Mauritsweg in het derde kwartaal van 2019 kunnen starten.

Door het loskoppelen ervan en de wens om de F15 door te trekken naar Oostendam kunnen we de Pruimendijk zowel binnen als buiten de buiten bebouwde kom tot één projectscope bundelen.


Planning en financiën

De uitvoering van de Mauritsweg en Vlasstraat start in het derde kwartaal 2019. Naar verwachting starten de werkzaamheden aan de Pruimendijk (inclusief de onderdoorgang A16) in de tweede helft van 2020.

De genoemde projecten zijn een onderdeel van de snelfietsroute F15 IJsselmonde. De voorwaarde voor de verkregen subsidie is dat de fietsroute voor eind 2020 gereed moet zijn.


Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

De secretaris,



H.W.J. Klaucke

De burgemeester,



mw. A. Attema

Bijlagen:

1. Raadsinformatiebrief 28 oktober 2016
2. Kaartje