

Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a de griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	84454
Uw kenmerk:	-	Contact:	Mevr. C.Tang
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	+31180698 454
		E-mailadres:	c.tang@bar-organisatie.nl
		Datum:	

Betreft: Stand van zaken project geluidsscherm A15/A16

12 JUL 2019

Geachte raadsleden,

Op 25 januari 2018 gaf u opdracht om de ontbrekende afscherming ('gat') langs de A15/A16 ter hoogte van Ridderkerk West te realiseren. In december 2018 gaven wij per brief aan dat wij ambtelijk verder in gesprek gaan met de belangrijkste partijen, zoals Rijkswaterstaat. In deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken.

Wijziging randvoorwaarden nodig

De grondeigenaar Rijkswaterstaat (RWS) geeft aan dat zij, ondanks de pilots die landelijk lopen (nog) geen beleid hebben ten aanzien van schermen met zonnepanelen. Dit betekent dat RWS geen capaciteit heeft om in het voortraject een actieve rol te vervullen. Naast de gesprekken met RWS, die wij in 2019 voortzetten, hebben wij marktconsultaties gedaan om te toetsen of dit project haalbaar is binnen de door uw raad vastgestelde randvoorwaarden. Deze zijn: reductie van geluid en fijnstof en de opwekking van duurzame energie waarbij de gemeente financieel niet participeert. Helaas blijkt dat het niet mogelijk is om dit project binnen deze randvoorwaarden te realiseren. Partijen die eerder mogelijkheden zagen voor een sluitende businesscase, hebben deze niet sluitend kunnen aanbieden. Dit betekent dat het realiseren van een scherm alleen mogelijk is met een investering van ons als gemeente.


Vervolgproces

Na de zomer komen wij bij uw raad met een nieuw voorstel.


Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,


dhr. H.W.J. Klaucke
L.S.

de burgemeester,


mw. A. Attema