



Aan de gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk
P/a de griffie

Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Bijlage(n): -

Ons kenmerk: 1329728
Contact: David Post
Doorkiesnummer: 0180-451234
E-mailadres: d.post@bar-organisatie.nl
Datum:

Betreft: Proces IKC-ontwikkeling

4 OKT 2019

Geachte leden van de raad,

Op 31 januari 2019 heeft uw raad de startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC) Ridderkerk vastgesteld. In deze startnotitie is een planning opgenomen. In deze brief zetten wij uiteen waarom wij deze planning niet halen, welke stappen al wel zijn gezet en hoe het nieuwe proces eruit zal zien.

Huidige planning niet haalbaar

In de periode februari tot en met mei 2019 heeft een consultatieronde met de LEA-partners plaatsgevonden. Aanvullend op de gesprekken met onze partners gaan we nog in gesprek met de zorgpartners en de vertegenwoordigers van ouders. Dat is van belang om het totale beeld compleet te maken en is overeenkomstig de uitgangspunten van de startnotitie.

Tijdens de behandeling van de startnotitie is toegezegd dat in de IKC-visie wordt opgenomen wat de positie van de Brede School is en dat de evaluatie Brede School wordt meegenomen. Ten aanzien van de evaluatie van de Brede School dient nog bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden alvorens deze ontwikkeling opgenomen kan worden in de IKC-visie.

Tot slot is gebleken dat de planning uw raad onvoldoende ruimte laat om (eventueel) inhoudelijk bij te sturen. Tussen de commissiebijeenkomst Samen Leven op 19 november 2019 over de concept IKC-visie en de commissiebijeenkomst 29 november 2019, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 12 december 2019, zit geen ruimte om (eventuele) inhoudelijke wijzigingen te verwerken.




Aangepaste planning

| | |
|-----|--|
| 1. | 31 januari 2019: besluitvorming startnotitie door de gemeenteraad. |
| 2. | Februari 2019- mei 2019: overleg voeren met de partners. |
| 3a. | Juni – oktober 2019: Opstellen concept IKC visie. |
| 3b. | 11 juli 2019: IKC-dag. |
| 4. | Oktober – december 2019: overleg voeren met de partners en betrokken partijen over de concept IKC visie. |
| 5. | 12 december 2019: LEA-OOGO overleg. |
| 6. | 14 januari 2020: resultaten consultatie en concept IKC visie voorleggen aan het college + raadsinformatiebrief. |
| 7. | 4/6 februari 2020: commissievergadering Samen Leven toelichting op resultaten consultatie en de concept IKC-visie. |
| 8. | Februari/maart 2020: optioneel extra overleg voor slotafstemming met partners. |
| 9. | 14 april 2020: besluitvorming IKC visie college. |
| 10. | 14 mei 2020: behandeling IKC-visie commissie Samen Leven. |
| 11. | 28 mei 2020: besluitvorming IKC-visie door gemeenteraad. |
| 12. | Juni 2020 en verder: uitvoeringsplan IKC opstellen. |

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,



dhr. F.W.J. Klaucke

de burgemeester,



mw. A. Attema