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College van Burgemeester en Wethouders 12 december 2014

Gemeente Ridderkerk 149493

Postbus 271 B. Aalbers

2980 AG RIDDERKERK (010) 267 2729
2014/112340
RSG 45 - Besluit
Ontheffingsverzoek

Geacht college,

Met uw brief van 26 november 2014 (uw kenmerk 2014/112340) hebben wij uw
ontheffingsverzoek ontvangen voor het project “Herinrichting Noordstraat Bolnes”; bij ons bekend
onder code RSG 45. U heeft dit verzoek ingediend op grond van artikel 19, lid 2 van de
Subsidieverordening Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 (de Subsidieverordening),
omdat u bij de uitvoering van het project bent afgeweken van de oorspronkelijke planning zoals die
in uw projectplan vermeld staat. Met uw ontheffingsverzoek vraagt u toestemming af te wijken met
behoud van de subsidie.

Toelichting
Een subsidie van maximaal € 327.798,00 is aan u verleend voor de verbetering van de kwaliteit

van de openbare ruimte in het project “Herinrichting Noordstraat Bolnes”, conform het destijds bij
uw subsidieaanvraag ingediende projectplan (beschikking dd. 31 oktober 2012,‘ons kenmerk
115677). In uw motivatie geeft u aan waarom u bent afgeweken van de oorspronkelijke planning
van de uitvoering van het project welke zou lopen van 1 januari 2013 tot en met 30 november

2013.

U vraagt ontheffing voor een gewijzigde planning met een uitloop tot 30 april 2015.




De oorspronkelijke planning waarbij een uitvoering van 11 maanden was aangegeven bleek niet
haalbaar. De redenen die u hiervoor vermeld zijn:

1. In het projectplan staat per abuis de planning vermeld van het oorspronkelijke
herstraatproject en niet voor het aanbrengen van de extra kwaliteit waarvoor de subsidie
bedoeld is; '

2. Overleg met participerende bewoners en maatschappelijke organisaties heeft meer tijd in
beslag genomen om tot een definitief ontwerp te komen;

3. Voorbereidingen van de verbouw van 2 scholen;

4. Onzéke_rheid bij de stichting Pameijer of zij nog wel gebruik konden maken van de locatie
WVC Bolnes welke zich in het projectgebied bevindt;

5. De voorbereiding van een ander groot civiel project in Bolnes, te weten reconstructie
Rotterdamseweg-Rijnsingel-A38 moest tegelijkertijd voorbereid worden. Dit vergde veel
capaciteit van het team Realisatie.

Uit de nader ontvangen informatie leiden wij af dat het project niet is afgerond. U geeft in uw brief
aan dat deze uitloop op de planning reeds eerder door u is aangegeven bij de ingediende
voortgangsrapportage en u niet door stadsregio Rotterdam bent gewezen op het feit dat u
ontheffing dient aan te vragen voor een gewijzigde planning. De ontheffing die u, met
terugwerkende kracht, aanvraagt betreft een uitloop van 17 maanden ten opzichte van de
oorspronkelijke planning. Uit het Besluit nadere regels inzake artikel 19 van de
Subsidieverordening Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 volgt dat een ontheffing voor
afwijking van de planning mogelijk is, met een maximale uitloop van 6 maanden ten opzichte van
het oorspronkelijke projectplan. Wij gaan uit van een ontheffing van de oorspronkelijke planning
waarbij de startdatum gelijk is gebleven, te weten 1 januari 2013, en de opleverdatum

31 mei 2014 is. Dit betekent een uitloop van 6 maanden ten opzichte van de oorspronkelijke

planning.

Wijziging subsidieverlening -

Door het verlenen van de onthefﬁng tot 31 mei 2014 zal een deel van het projectplan niet
gerealiseerd kunnen worden. Artikel 4:48, eerste lid, sub a, van de Algemene wet bestuursrecht
bepaalt dat de verleende subsidie kan worden gewijzigd indien de activiteiten waarvoor subsidie is
verleend niet of niet geheel zullen plaatsvinden, '

In uw notitie bij het ontheffingsverzoek wordt aangegeven welke activiteiten verricht zijn en welke
activiteiten als gevolg van uitloop van het project na 31 mei 2014 vallen. Op basis van deze
gegevens wijzigen wij de subsidie.




Besluit
Gelet op bovenstaande heeft het dagelijks bestuur van stadsregio Rotterdam in zijn vergadering op

10 december 2014 besloten:

1. De gevraagde ontheffing van 6 maanden uitloop op de oorspronkelijke planning van het
project te verlenen tot en met 31 mei 2014;

2. De gevraagde ontheffing voor de resterende uitloop op de planning van het project voor de
periode van 1 juni 2014 tot en met 30 april 2015 (overige 11 maanden) te weigeren;

3. Op grond van artikel 4:48 Algemene Wet bestuursrecht de verleende subsidie van
€ 327.798,00 ten nadele van u te wijzigen. De subsidie wordt verlaagd tot € 87.943,68 als
zijnde de reeds gemaakte kosten voor de subsidiabele onderdelen zoals vermeld in uw
notitie behorende bij het ontheffingsverzoek.

U heeft voor het project “Herinrichting Noordstraat Bolnes”, bij ons bekend onder code RSG 45,
reeds een voorschot ontvangen van € 262.239,00. Dit overschrijdt het aangepaste subsidiebedrag
met € 174.295,32. Wij zullen u separaat een factuur sturen om deze overschrijding terug te
vorderen. ‘

Dit besluit is overigens geheel in lijn met het Besluit nadere regels inzake artikel 19 van de
Subsidieverordening Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 voor het beleidsveld
Revitalisering Stedelijk Gebied.

Misschien ten overvioede wijzen wij u erop dat er binnen 6 maanden na dit genomen besluit een
aanvraag tot vaststelling bij stadsregio Rotterdam moet zijn ingediend (artikel 23 van de
Subsidieverordening Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011). In dit geval is u een
ontheffing in de planning toegekend tot en met 31 mei 2014 en had u derhalve in november 2014
uiterlijk uw aanvraag tot vaststelling in moeten dienen. Nu dit in tijd niet haalbaar is, geven wij u
de gelegenheid zes maanden na onderhavig besluit, de aanvraag tot vaststelling in te dienen.
Waarbij als datum voor het einde van het project 31 mei 2014 gehanteerd zal moeten worden.

Wij wijzen u erop dat bij de vaststelling van het project "Herinrichting Noordstraat Bolnes”
beoordeeld zal worden of de uitgevoerde activiteiten conform oorspronkelijk projectplan en de
beoogde doelstelling zijn. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan kan de subsidie alsnog

lager vastgesteld worden.




- Mogelijkheid van beroep
Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan. In de bijlage treft u informatie aan over de

beroepsprocedure van stadsregio Rotterdam.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van stadsregio Rotterdam,

-
——t

1. A,

secretaris

Bijlage: beroepsprocedure stadsregio Rotterdam




Gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam kunnen
ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht geen bezwaar aantekenen tegen een besluit van de
stadsregio Rotterdam. Deelnemende gemeenten kunnen tegen een besluit binnen zes weken na
dagtekening van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij:
. Rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevétten:
a) De naam en het adres van de indiener;
b) De dagtekening;
c) Vermelding van de datum en het nummer en/of kenmerk van het besluit waartegen het
beroep zich richt;
d) De gronden van het beroep (motivering van het beroep).

\Y/ pige vi ienin

Gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden
gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn
woonplaats heeft. In verband met de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan en de wijze waarop de
termijn waarbinnen u dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het verzoek bericht van de

griffier van de bevoegde rechtbank.







