
 

  

 

 

 
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk 

p/a griffie 

  
  
  
  
  
  

 
Uw brief van: - Ons kenmerk: 656908 
Uw kenmerk: - Contact: A.A. Breedveld 

 Bijlage(n):  4 Telefoonnummer: 0180-451234 
   Datum: 29 september 2023 
   

 Betreft: Stand van zaken ontvlechting BAR-organisatie en opbouw organisatie Ridderkerk  

   

Geachte raadsleden,  

 

Op 26 januari 2023 heeft u het raadsvoorstel behandeld met als onderwerp het gemeente specifiek 

organiseren van taken en een frictiebudget. U heeft kennisgenomen van de samenvatting van het Plan 

van aanpak Ontvlechting, Onthechting Transitie en de Opbouw (OOTO) van de gemeentelijke 

organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de gezamenlijke 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Tevens heeft u een incidenteel budget ter beschikking gesteld van € 1,0 

miljoen voor frictie- en projectkosten die samenhangen met het gedeeltelijk ontvlechten van de BAR-

organisatie, de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en 

personeel naar de gemeentelijke organisaties. Vervolgens bent u in de commissie periodiek 

geïnformeerd over de voortgang van het project. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn er 

grote stappen gezet naar de opbouw van onze eigen Ridderkerkse organisatie en een 

bedrijfsvoeringorganisatie voor de drie gemeenten per 1 januari 2024. Met deze brief informeren wij u 

hierover.  

 

Opdracht 

De projectorganisatie is direct gestart na definitieve besluitvorming in oktober 2022 en heeft op 

hoofdlijnen de volgende 3 opdrachten:  

- De overdracht van taken en het overgaan van medewerkers naar de drie gemeentelijke 

organisaties en de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

- De opbouw van de drie gemeentelijke organisaties en de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit 

is een verantwoordelijkheid van de individuele colleges respectievelijk het bestuur van de BAR-

organisatie.  

- De financiële afwikkeling van dit proces. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

  

Situatie 

O&F-plan 

De opbouw van de vier nieuwe organisaties is in volle gang. Na het advies van de OR hebben wij, mede 

dankzij de input van onze medewerkers, in mei 2023 het organisatie- en formatieplan (O&F-plan) 

vastgesteld. In het O&F-plan wordt beschreven waar de organisatie voor staat, hoe de aansturing is 

geregeld en hoe de organisatiestructuur eruitziet.  
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Het O&F-plan van Ridderkerk vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie in de 

rest van het jaar (en de jaren daarna). De dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke instellingen en het gemeentebestuur staat centraal. Onze organisatie is hierop gericht 

en bestaat uit de volgende hoofdstructuur: directie, Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk en de 

clusters Samenleving, Ruimte, Buitenruimte en Sociaal. In totaal betreft dit circa 290 fte.  

 

Samenwerking met Albrandswaard 

Voor Albrandswaard is de uitdaging om een nieuwe eigen organisatie op te bouwen groot. Mede om deze 

reden hebben Albrandswaard en Ridderkerk een intentieovereenkomst gesloten over de uitvoering van 

een aantal taken voor Albrandswaard door de ambtelijke organisatie van Ridderkerk. Sommige 

Albrandswaardse functies brengen we daarom onder bij de Ridderkerkse organisatie waarbij Ridderkerk 

ook de formele werkgever wordt. Deze medewerkers komen dus ook in dienst van Ridderkerk, maar 

werken specifiek voor Albrandswaard. De “Albrandswaardse” teams zitten hoofdzakelijk in de clusters 

Ruimte, Sociaal en Buitenruimte. Ridderkerk wordt voor deze medewerkers dan ook de formele 

werkgever. Dit betreft circa 75 fte. Dit maakt dat onze organisatie in totaal circa 365 fte bedraagt.  

 

Sociaal plan 

Het Sociaal plan is in maart 2023 vastgesteld. In het sociaal plan staan afspraken over hoe wordt 

omgegaan met de rechtspositie van medewerkers. Rechtspositie gaat over de rechten én de plichten bij 

de gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie. Ook staan er afspraken in over hoe de overgang 

van medewerkers naar één van de nieuwe organisaties verloopt. Met werknemers bedoelen we alle 

collega’s die op dit moment een arbeidsovereenkomst met de BAR-organisatie hebben.  

 

Het sociaal plan gaat onder andere over de volgende onderwerpen: 

 Uitgangspunten, zoals geen gedwongen ontslagen en het principe ‘mens volgt werk’. 

 Garanties rond het behoud van arbeidsvoorwaarden. 

 Hoe de belangstellingsregistratie en het plaatsingsproces verlopen en welke plaatsingscriteria 

daarbij een rol spelen.  

 

Belangstellingsregistratie en plaatsingsproces 

De belangstellingsregistratie heeft plaatsgevonden van donderdag 1 juni t/m vrijdag 30 juni 2023. 

Medewerkers hebben hun belangstelling voor minimaal 1 en voor maximaal 3 functies kunnen opgeven.  

Het proces van belangstellingsregistratie en plaatsing wordt begeleid door een onafhankelijke plaatsings- 

en adviescommissie (PAC). Op basis van de plaatsingscriteria brengt de PAC een zwaarwegend advies 

uit aan de werkgevers over de voorlopige plaatsing van medewerkers. Medio oktober weten de meeste 

medewerkers in welke functie en bij welke organisatie zij voorlopig geplaatst zijn. De definitieve plaatsing 

is voorzien medio november 2023.  

 

Na de voorlopige plaatsing hebben wij een eerste beeld bij het aantal medewerkers die voor Ridderkerk 

hebben gekozen en waar vacatures ontstaan in de nieuwe organisatie. Om deze reden starten wij uiterlijk 

in oktober 2023 met arbeidsmarktcommunicatie voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. 

Na het plaatsingsproces breekt een nieuwe fase aan waarin we kunnen bouwen aan de nieuwe teams en 

aan onze nieuwe Ridderkerkse organisatie. Daar hoort ook een zorgvuldige overdracht van taken bij, 

zodat iedereen zijn werk goed kan doen vanaf 1 januari en de dienstverlening door kan gaan zoals men 

gewend is.  

 

Positie medewerkers 

Dit is een ingrijpende operatie met veel impact. Het is voor iedereen een jaar vol veranderingen. Dit geeft 

onzekerheid en emotie, maar ook kansen en uitdagingen voor medewerkers. Wij hebben oog voor de 

positie van onze medewerkers in deze overgangsfase.  
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Wij voeren het gesprek over de balans tussen werkdruk en werkplezier, capaciteit aan de ene kant en 

aan de andere kant de continuïteit van de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke instellingen en het gemeentebestuur. Dit doen we in overleg met de OR en waar nodig 

nemen we maatregelen om de balans te behouden.  

 

Huisvesting 

Voor de huisvesting van de medewerkers van Ridderkerk en een deel van de medewerkers van de 

nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie wordt een huisvestingsplan opgesteld. Voor het aantal benodigde 

werkplekken worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd die nu worden gebruikt in de BAR-organisatie. 

Op basis hiervan is er ruimte voor alle medewerkers van Ridderkerk binnen de bestaande huisvesting. 

Een onderdeel van de ontvlechting is de huisvesting van de buitendienst in Ridderkerk. Op 4 april 2023 

heeft het college derhalve besloten om de locatie Kolenbranderstraat 6a te gaan huren. Per 31 december 

2023 vertrekt de Ridderkerkse buitendienst uit de gemeentewerf “de Londen” in Barendrecht en starten 

zij op de locatie aan de Kolenbranderstraat in Ridderkerk. Een centrale locatie waarvandaan onze 

medewerkers de werkzaamheden uit kunnen gaan voeren. De structurele huurkosten bedragen  

€ 202.500,- en worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2023. 

 

Financiën 

Incidentele lasten 

Voor de ontvlechting van de BAR-organisatie heeft uw raad bij besluit van 26 januari 2023 incidenteel  

€ 1.000.000,- beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld voor frictie- en projectkosten die samenhangen 

met het gedeeltelijk ontvlechten van taken, onthechten van de BAR-organisatie, de herinrichting van de 

gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en personeel naar de gemeentelijke 

organisaties. 

 

De bestuurlijke stuurgroep heeft op 11 april 2023 overeenstemming bereikt over de financiële afspraken 

betreffende de afwikkeling van de ontvlechting van de huidige BAR-organisatie. De afspraken zien er als 

volgt uit. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten incidentele kosten als gevolg van de ontvlechting: 

1. De incidentele projectkosten en frictiekosten. 

2. Vervangingskosten van personeel t.b.v. de going concern. 

3. Aanloopkosten om tot een goede start van de nieuwe organisaties te komen. 

 

De bestuurlijke stuurgroep is het volgende overeengekomen: 

1. Structurele meerkosten, inclusief huisvestingskosten maken geen onderdeel uit van afspraken over 

onderlinge verrekening. 

2. De vervangingskosten van personeel t.b.v. de going concern (2) (raming 2 miljoen) uit de 

projectbegroting blijft binnen de BAR en vormt geen onderdeel van onderlinge verrekening of 

compensatie. Deze kosten zijn ook niet volledig toe te rekenen aan het ontvlechtingsproces. Het DB 

stuurt actief op de uitgaven en dekking van deze kosten. 

 

De incidentele projectkosten en frictiekosten (1) (raming 4 miljoen) uit de projectbegroting 

komen voor rekening van Barendrecht en Ridderkerk. Hiervoor gelden de volgende afspraken: 

1. Barendrecht neemt de voornamelijk ICT gerelateerde aanloopkosten, geraamd op € 1 miljoen voor 

haar rekening. 

2. De meerkosten - boven deze 1 miljoen euro - worden 50/50 verdeeld over Barendrecht en 

Ridderkerk. 
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3. Barendrecht neemt de aanloopkosten van Albrandswaard (3) voor haar rekening, voor een bedrag 

van € 750.000. Ridderkerk loopt een structureel risico door voor Albrandswaard als 

centrumgemeente te dienen en het in dienst nemen van ongeveer 75 fte t.b.v. Albrandswaard. 

4. Betrokkenen komen een nieuwe verdeelsleutel overeen voor de BAR-organisatie Nieuwe stijl o.b.v. 

inwonertallen, totdat er een ander besluit wordt genomen. 

 

Kortom, de incidentele projectkosten en frictiekosten zijn begroot op € 4 miljoen. Barendrecht neemt de 

eerste miljoen voor haar rekening. De resterende begrote € 3 miljoen worden 50/50 gedeeld tussen 

Barendrecht en Ridderkerk. Uw raad heeft al € 1 miljoen van de begrote € 1,5 miljoen die voor rekening 

van Ridderkerk kan komen beschikbaar gesteld. 

  

In de conceptbegroting 2024 van de GR-BAR stond het bedrag van € 500.000,- opgenomen als 

frictiekosten waarbij volgens de verdeelsleutel Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ieder hun deel 

zouden betalen. Zoals hierboven aangegeven is in de bestuurlijke stuurgroep over het financiële spoor 

aangegeven dat Barendrecht en Ridderkerk deze kosten zouden dragen. Daar wordt nu op deze manier 

invulling aan gegeven. Het betreft voor Ridderkerk dus € 250.000,-. Indien deze kosten niet worden 

aangewend wordt het restant teruggestort. 

 

Structurele lasten 

Voor de begroting 2024 voor de GR BAR-nieuwe stijl wordt voor Ridderkerk een bedrag van bijna € 12,7 

miljoen euro gevraagd. Wij gaan ervan uit dat het overgebleven budget uit de BAR-organisatie voldoende 

is om dezelfde mate van dienstverlening en kwaliteit te leveren. Bij dit uitgangspunt is een kostenstijging 

als gevolg van inflatie, extra benodigde formatie voor de uitvoering van nieuwe/aangepaste wet- en 

regelgeving (beide hadden ook binnen de huidige GR-BAR-organisatie van toepassing geweest) en 

huisvesting van de buitendienst buiten beschouwing gelaten. Deze kosten zijn wel opgenomen in de 

begroting 2024 van de GR-BAR. 

 

De begroting 2024 van de GR BAR is gebaseerd op een nieuwe verdeelsleutel op basis van 

inwonersaantallen. Dit levert Ridderkerk een structureel voordeel op t.o.v. de verdeelsleutel zoals deze 

tot 2024 werd gehanteerd.  

 

Vervolg 

De planning van het project is krap en ambitieus. Tot nu toe worden de vooraf gestelde deadlines en 

mijlpalen gehaald. Dat is noodzakelijk om medewerkers zo snel als mogelijk is zekerheid te bieden, te 

zorgen voor een soepele overgang en integratie van medewerkers in de nieuwe organisaties, tijdig te 

kunnen starten met de werving en selectie van nieuwe medewerkers en een start te kunnen maken met 

teamontwikkeling en samenwerking binnen de nieuwe organisatiestructuur. Dit lukt alleen dankzij de 

grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, die ondanks de onzekerheid en drukte een enorme 

inspanning leveren aan deze grote verandering. Ook via deze weg willen wij daarvoor onze waardering 

uitspreken.  

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

  

  

  

Dhr. H.W.J. Klaucke Dhr. C.A. Oosterwijk 
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Bijlagen: 

1. Formatieplan / functieboek Ridderkerk 

2. Brief aan OR 

3. Reactie OR op adviesvraag 

4. Reactie Ridderkerk op advies OR 


