
  

  

Betreft: Stand van zaken Park Maasdonck 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij willen u informeren over de stand van zaken van de werkzaamheden bij Park Maasdonck 

 

Ontwerp Steunberm 

Tijdens de raadsbehandeling d.d. 26 september 2024 is aangegeven dat er wordt gezorgd dat de 

steunberm zo goed mogelijk wordt ontworpen door middel van het 3D gebiedsmodel dat op dat moment 

werd opgebouwd. De schets bij het raadsvoorstel was een eerste opzet aan de hand van een 2D 

berekening. 

 

Het doel is uiteindelijk om de stabiliteit van de oeverconstructies maximaal te borgen. Bij de berekeningen 

van de detaillering in het 3D gebiedsmodel is ook gekeken naar de grootte van de aanvulling, omdat deze 

binnen de maximaal beschikbare watercompensatie moet blijven die de sloop van de pier oplevert. 

 

Uit de eerste berekeningen (waarin nog niet alle parameters exact waren opgenomen) leek het beeld te 

ontstaan dat de steunberm minder breed aangelegd zou kunnen worden waarbij mogelijk niet of 

nauwelijks watercompensatie nodig zou zijn en de pier wellicht behouden zou kunnen worden. Als 

college hebben we besloten vast te houden aan het originele plan en wel om de volgende redenen: 

 

 We willen een steunberm waarbij maximale veiligheid voor het achterliggende gebied wordt 

gerealiseerd. Dat betekent een steunberm in meest robuuste vorm. 

 Bij een minder brede uitwerking van de steunberm zouden delen van de huidige 

oeverconstructies (waaronder die bij de Ankerplaats) nog steeds hun functie behouden en 

onderhouden moeten worden. Gelet op de staat van de huidige oeverconstructies is het niet 

wenselijk dat deze op enige wijze nog een functie behoudt of in de toekomst onderhoud vereist. 

 De verwachting is daarnaast ook dat het probleem van de zinkgaten bij de Ankerplaats 

onvoldoende zou kunnen worden opgelost met een minder brede steunberm.  

 De nieuwe steunberm – die vanaf de rivierbodem wordt opgebouwd - zal zich de eerste periode 

na oplevering nog enigszins zetten. Bij een minder brede steunberm betekent dit dat wellicht 

reeds op korte termijn aanvullingen aan de steunberm nodig zijn. 

 

Om bovenstaande redenen en om verdere vertraging in dit project te voorkomen hebben wij besloten 

door te gaan met de sloop van de pier.   

Gemeenteraad van Ridderkerk 

p/a griffie 

 

 

 

 

 

Uw brief van: - 

Uw kenmerk:    - 

Bijlagen: - 

 

Ons kenmerk: 2024-097529 

Contact:  J. Bos 

Telefoonnr.: 0180 451 321 

Team:               OLR 

Datum:   29 november 2024 



Planning sloop pier 

In de afgelopen weken is de sloop van de pier aanbesteed en is een aannemer gecontracteerd voor de 

werkzaamheden. De sloopmelding is ook gedaan en geaccordeerd. De aannemer is bezig met de 

aanvraag van een nautische vergunning bij Rijkswaterstaat. In verband met de doorlooptijd daarvan heeft 

de aannemer de start van de sloop ingepland eind februari 2025. De sloopwerkzaamheden zijn naar 

verwachting eind april 2025 afgerond.  

 

Onderdeel van de werkzaamheden is het uitvoeren van een bouwkundige opname van aanliggende 

gebouwen door een onafhankelijk bureau. Hiervoor wordt direct contact opgenomen met de eigenaren 

van de betreffende gebouwen, zoals VvE’s van de gebouwen en eventueel particuliere eigenaren van 

laagbouwwoningen.  

 

Zoals eerder is gecommuniceerd tijdens bewonersbijeenkomsten wordt er tijdens de werkzaamheden ook 

gemonitord op trillingen en bewegingen.  

 

Planning aanleg steunberm 

Op dit moment wordt volop gewerkt aan het ontwerp van de steunberm. Daarna wordt het bestek 

opgesteld, waarmee de aanbesteding wordt opgestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in mei 

2025 zullen starten en in juli 2025 zijn afgerond. Daarna zal de herinrichting van de buitenruimte starten. 

 

Informatie richting bewoners 

We hebben alle bewoners van Park Maasdonck en het Bordes geïnformeerd over deze planningen. 

Tevens hebben zij een uitnodiging ontvangen voor twee inloopbijeenkomsten (9 december ’s avonds en 

11 december ’s middags) over het ontwerp van de steunberm.  

 

Daar is ook de mogelijkheid om hun eventuele aandachtspunten en wensen door te geven over de 

openbare ruimte conform uw motie 2024-99 Borging sociale functie Werfkadepier. Ook polsen we de 

belangstelling voor het behoud van de bolders bij Park Maasdonck en de mogelijke locaties van deze 

bolders (Motie 2024-119). Vooraf hebben we hiervoor informatie opgehaald bij de besturen van de drie 

VvE’s en een bewonersvertegenwoordiging van de naastgelegen laagbouw.  

 

Vervolg 

Alle opgehaalde informatie over de inrichting van de buitenruimte wordt bekeken. Hiervan wordt een 

verslag gemaakt. Daarna worden conclusies getrokken voor de inrichting van de buitenruimte en worden 

de ontwerptekeningen hiervoor gemaakt. In het voorjaar worden bewoners van Park Maasdonck en het 

Bordes uitgenodigd om hier naar te kijken en hun mening hierover te geven. Daarna wordt uw raad 

geïnformeerd over de resultaten van deze participatie en de getrokken conclusies. Indien noodzakelijk 

wordt hiervoor ook een voorstel aan uw raad gedaan. 

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mevr. M. Kitselar dhr. C.A. Oosterwijk 
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