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Geachte raadsleden, 

 

Op 20 december 2024 hebben we u via een raadsinformatiebrief een update gegeven over het proces 

van de nieuwbouw van Recreatiecentrum De Fakkel. Om tot een goed Programma van Eisen (PVE) te 

komen hebben vertegenwoordigers van Sport Service Ridderkerk, de gemeente en externe adviseurs 

recente zwembadprojecten bezocht, waarvan de geleerde lessen zijn meegenomen. Dit heeft onder 

andere geleid tot een betere oppervlakte (m2) verdeling van het zwemwater over recreatief- en 

doelgroepenwater. 

 

Ook is besloten om het door uw raad vastgestelde scenario 2b al uit te werken naar een schetsontwerp 

door architectenbureau Slangen + Koenis. Op deze wijze kunnen we meer sturen op het uiteindelijke 

ontwerp. Deze plattegronden worden samen met het PVE onderdeel van de uitvraag in de aanbesteding. 

 

Slangen + Koenis heeft hierbij ook de optimale inpassing van een turnhal in een plattegrond uitgewerkt. 

Deze is inmiddels doorgerekend naar investeringskosten en kapitaallasten. 

 

In deze raadsinformatiebrief zullen we de consequenties van bovenstaande nader toelichten.  

 

1. Turnhal  

Zoals afgesproken komen we bij u terug met een ontwerp van het nieuwe recreatiecentrum met (zie 

bijlage 1) en zonder turnhal (zie bijlage 2). Uit deze ontwerpstudie blijkt dat het toevoegen van een 

turnhal op deze locatie grote impact heeft op de ruimtelijke inpassing van het geheel.  

 

Turnhal kost 338.000 euro per jaar extra 

Het ontwerp met turnhal is financieel opnieuw doorgerekend. Hieruit blijkt dat het ontwerp circa  

€ 250.000,- goedkoper is dan initieel geraamd. De geprognotiseerde extra kapitaallasten worden hierdoor 

€ 338.000,- per jaar in plaats van de eerder geprognotiseerde extra kapitaallasten van € 352.000,- per 

jaar. 

 

 

 



Vervolg ontwerp zonder turnhal 

Gezien de financiële opgave van de gemeente de komende jaren werken we vooralsnog verder aan de 

variant zonder turnhal. Indien uw raad bij de behandeling van de Kaderbrief alsnog financiële middelen 

toekent aan de realisatie van een turnhal zullen we het ontwerp hierop aanpassen. 

 

Op deze manier kunnen we nu zonder vertraging door met het proces. Kort na de behandeling van de 

Kaderbrief zal de aanbesteding voor de bouw van Recreatiecentrum De Fakkel starten. De mogelijkheid 

om, nadat de aanbesteding is afgerond en het project gegund is, alsnog een turnhal toe te voegen is niet 

meer mogelijk zonder te maken te krijgen met zeer hoge kosten en/of mogelijke juridische claims. 

 

2. Herverdeling van zwemwater binnen het bestaande budget 

Uit onderzoek van SSR blijkt dat een langer doelgroepenbad zorgt voor meer flexibiliteit en betere 

functionaliteit. Dit maakt de exploitatie efficiënter. Uit de bezoeken aan andere zwembaden komt dat ook 

naar voren. Daarom wordt de afmeting van het doelgroepenbad vergroot van 10 x 20 meter naar 10 

x 25 meter. Hierdoor kunnen onder andere de volgende verbeteringen worden doorgevoerd: 

 Meer mogelijkheden voor banenzwemmen in de avonduren. 

 Opnieuw aanbieden van zwemlessen voor volwassenen in de avonduren. 

 Gelijktijdige zwemlessen voor vier verschillende groepen in het doelgroepenbad. 

 Betere benutting van het wedstrijdbad door recreatief zwemmen en activiteiten te verschuiven 

naar het doelgroepenbad. 

 Extra huurmomenten voor zwemverenigingen in het wedstrijdbad. 

 

Het verlengen van het doelgroepenbad met 5 meter betekent een toename van 50 m² zwemwater. Om 

dit financieel mogelijk te maken, wordt deze extra ruimte gecompenseerd door het recreatiebad van 

380 m² naar 330 m² te verkleinen (zie ook bijlage 3 voor de aangepaste ruimtestaat).  

 

Dankzij deze herverdeling blijft het plan binnen het vastgestelde investeringskrediet. Voorzien wordt dat 

dit een positieve bijdrage kan hebben aan de exploitatie. Bovendien wordt het doelgroepenbad zo 

gepositioneerd dat het tijdens drukke momenten ook kan worden gebruikt als recreatiebad. Hierdoor is er 

meer dan voldoende recreatief zwemwater beschikbaar. 

 

3. De sporthal wordt 29 meter diep in plaats van 28,7 meter 

Uw gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een sporthal met een 

afmeting van 44 bij 28,7 meter met daarin een uitschuifbare tribune. Echter, per 1 januari 2025 zijn de 

eisen voor officiële korfbalvelden gewijzigd van 44 bij 24,7 naar 44 bij 26 meter. Dit zou betekenen dat de 

uitschuifbare tribune tijdens wedstrijden niet volledig gebruikt kan worden. 

 

Daarnaast heeft de mindervalide basketbalvereniging ISR de wens uitgesproken om de thuiswedstrijden 

in deze sporthal te spelen en te trainen op wedstrijdniveau. 

 

Om bovengenoemde mogelijk te maken is de sporthal vergroot naar 44 bij 29 meter. Om dit binnen het 

vastgestelde budget te realiseren, wordt in plaats van een uitschuifbare tribune een vaste tribune boven 

de kleedruimtes gemaakt. Dit is financieel voordeliger, aangezien een uitschuifbare tribune aanzienlijk 

duurder is dan een vaste variant.  

 

Graag zouden wij u in de commissie van 8 mei 2025 willen consulteren over de in deze brief genoemde 

wijziging in het programma (oppervlakte zwemwater en sporthal). 
  



  

  

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris de burgemeester, 

  

 

 

 

Mevr. M. Kitselar dhr. C.A. Oosterwijk 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Verkennende studie met turnhal  

2. Verkennende studie zonder turnhal 

3. Tabel oppervlakten binnenbaden na aanpassing doelgroepen bad 

 

 

 

 

  

Mobile User



 

Bijlage 1 Verkennende studie met turnhal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Bijlage 2 Verkennende studie zonder turnhal  
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