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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Om op een gestructureerde, effectieve wijze het beheer en onderhoud de komende jaren vorm te 
geven, is het noodzakelijk om een nieuw beheerplan op te stellen. Het vorige beheerplan besloeg de 
periode 2020-2024. Dit wordt ook voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). Het BBV bepaalt dat er voor de kapitaalgoederen (waaronder dus de 
civiele kunstwerken) een beleidskader wordt opgesteld inclusief de daaruit voortvloeiende financiële 
consequenties. Het voorliggende beheerplan bevat dit beleidskader en de financiële consequenties. 
Hiermee geeft dit beheerplan verdere invulling aan de beantwoording van raadsvragen over het beheer 
en onderhoud van civiele kunstwerken (raadstoezegging ID3467). 

De basis van dit beheerplan wordt gevormd door wet- en regelgeving die geldt voor civiele kunstwerken 
en de in 2024 uitgevoerde inspectie door ingenieursbureau Iv.  

1.2. Doel beheerplan civiele kunstwerken 

Het doel van dit beheerplan is het inzichtelijk maken van de gewenste kwaliteit van de kunstwerken in 
de openbare ruimte en de daarvoor benodigde maatregelen en financiële middelen. Om dit doel te 
bereiken moet het beheerplan aan de volgende punten voldoen: 

1. Het beheerplan geeft het kwaliteitskader weer dat dient als onderbouwing van de wijze van beheer 
en onderhoud + benodigde vervangingsbudgetten; 

2. Het beheerplan geeft een heldere financiële onderbouwing van het beheer en onderhoud + 
benodigde vervangingsbudgetten van de civiele kunstwerken in Ridderkerk; 

3. Het beheerplan is een beleidsmatig kader voor aansturing van het beheer en onderhoud + benodigde 
vervangingsbudgetten van de civiele kunstwerken in de gemeente Ridderkerk. 
 

1.3. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft het huidige areaal zoals de aantallen, de kwaliteit en de leeftijd.  In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op de landelijke wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid in relatie tot 
kunstwerken. In hoofdstuk 4 wordt de beheervisie en de daaruit vloeiende kwaliteitsniveaus toegelicht. 
In hoofdstuk 5 wordt het noodzakelijke onderhoud en de daarbij benodigde kosten toegelicht. In 
hoofdstuk 6 worden de financiën, risico’s en aanbevelingen behandeld.  



 

 

 
 

2. Huidige situatie 

2.1. Beschrijving huidig areaal 

Het huidige areaal (stand december 2024) aan civiele kunstwerken wat de gemeente Ridderkerk in 
beheer heeft omvat 330 kunstwerken. In bijlage 1 is een complete lijst van het areaal opgenomen.  

Typering en aantal 
Het areaal dat de gemeente in beheer heeft bestaat voor het overgrote deel uit fiets-voetbruggen, 
trappen en duikers. In onderstaande figuur zijn de verschillende aantallen en typeringen weergegeven. 
Te zien is dat het areaal een grote verscheidenheid kent van verschillende type objecten. 
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Kwaliteit areaal 
De figuur hieronder geeft een overzicht van de kwaliteitsbeoordeling van de civiele kunstwerken binnen 
de gemeente Ridderkerk. De kunstwerken zijn, tijdens een inspectie in 2024, beoordeeld op basis van 
hun staat, variërend van "zeer goed" tot "zeer slecht". Het overgrote deel van de kunstwerken, 233 
stuks, heeft kwaliteitsniveau Basis of beter. De beschrijving van de kwaliteitsniveaus is te vinden in 
paragraaf 4.1.  

 

De inspectieresultaten tonen aan dat ruim 70% van het areaal (233 van de 330 kunstwerken) voldoet 
aan het gewenste kwaliteitsniveau Basis (zie hoofdstuk 4). Van 18 kunstwerken is het kwaliteitsniveau 
onbekend. Dit betreffen over het algemeen duikers die voor inspectie niet toegankelijk zijn. Er zijn 61 
kunstwerken die kwaliteitsniveau matig hebben. Met het vaste en correctieve onderhoud (zie hoofdstuk 
5) worden deze kunstwerken weer op het kwaliteitsniveau Basis gebracht. 

Er zijn 18 kunstwerken die in slechte of zeer slechte staat verkeren. Deze kunstwerken staan in 
onderstaande tabel weergegeven. Per kunstwerk is aangegeven op welke wijze deze weer op 
kwaliteitsniveau Basis of beter worden gebracht. 

- Nader onderzoek: In dit geval is er nog extra onderzoek noodzakelijk om meer inzicht te krijgen 
op welke wijze het kunstwerk verbeterd gaat worden. Betreft dit een complete vervanging of is 
groot onderhoud ook voldoende. 

- Project: In deze gevallen worden de kunstwerken binnen een project opgeknapt. Deze projecten 
staan beschreven in hoofdstuk 5.4. 

- Renovatie/vervanging: In dit geval wordt het kunstwerk gerenoveerd of compleet vervangen. 
Hiervoor wordt in hoofdstuk 5.3 een budgetaanvraag gedaan. 

- Groot onderhoud: In dit geval wordt vanuit het reguliere exploitatiebudget met groot 
onderhoud het kunstwerk weer op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. Deze kosten staan 
vermeld in hoofdstuk 5.2. 
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Nummer Naam Status Jaar 
renovatie/vervanging 
of groot onderhoud 

Kostensoort 

20005 Vissteiger Reijerpark Slecht Afhankelijk van nader 
onderzoek 

Nader onderzoek 

30701 Keerwand Huys ten Donck Slecht 0 - 2 jaar Project 
Benedenrijweg - Huys 
ten Donck 

41002 Vissteiger Tinstraat Slecht 0 - 2 jaar Renovatie/vervanging 

41703 Vissteiger Ringdijk-Woude Slecht 3 - 5 jaar Renovatie/vervanging 

43601 Brug Gorzenweg 1 Slecht 0 - 2 jaar Renovatie/vervanging 

43605 Brug in Gorzenpark 2 Zeer slecht  0 - 2 jaar Renovatie/vervanging 

43610 Trap Gorzen 1 Slecht 0 - 2 jaar Groot onderhoud  

43611 Trap Gorzen 2 Slecht 0 - 2 jaar Groot onderhoud  

43612 Trap Gorzen 3 Slecht 0 - 2 jaar Groot onderhoud  

51202 Brug Genestetstraat Slecht 0 - 2 jaar Groot onderhoud 

51601 Brug bij Huygensplantsoen Slecht Afhankelijk van nader 
onderzoek 

Nader onderzoek 

53501 Brug Drievliet 2 Slecht Afhankelijk van nader 
onderzoek 

Nader onderzoek 

60607 Grondkeerconstructie Van 
Leeuwenhoekstraat 

Slecht 0 - 2 jaar Renovatie/vervanging 

76401 Oeverconstructie Dokhof Slecht 

0-2 jaar 
Project Park 
Maasdonck 

76801 Oeverconstructie 
Werfkade 

Slecht 

76902 Oeverconstructie 
Ankerplaats 2 

Slecht 

76904 Oeverconstructie 
Ankerplaats 1 

Slecht 

81525 Geleiderail Lagendijk Slecht 0 - 2 jaar Renovatie/vervanging 

 
 
Theoretische levensduur 
Op basis van de inspectie zoals is uitgevoerd en de theoretische levensduur van stalen, houten en 
betonnen kunstwerken is de technische restlevensduur van een kunstwerk bepaald. De restlevensduur 
geeft een indicatie van de periode waarin deze kunstwerken nog naar behoren kunnen functioneren 
voordat er ingrijpend onderhoud of vervanging nodig is. Dit heeft invloed op de investeringen die de 
komende jaren gedaan moeten worden voor het vervangen van kunstwerken. 

In onderstaande figuur staat een overzicht van de theoretische vervangingskosten die er de komende 
jaren aankomen gebaseerd op de technische restlevensduur. Deze vervangingskosten zijn een schatting 
op basis van de financiële waarde van het areaal. Het is dus een indicatie van de daadwerkelijke 
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vervangingskosten en dit kan dus nog veranderen. In totaal is de vervangingswaarde van het areaal bijna 
€ 53 miljoen.  
 

 

 

De volgende kunstwerken vereisen extra aandacht in dit beheerplan vanwege hun beperkte 
theoretische restlevensduur. Aangezien deze kunstwerken zich ook in slechte tot zeer slechte staat 
bevinden worden deze kunstwerken binnen afzienbare tijd al vervangen/ gerenoveerd. Het betreft de 
kunstwerken in onderstaande tabel.  

Nummer Naam Theoretische 
restlevensduur 

Status Jaar 
renovatie/vervanging  

41002 Vissteiger Tinstraat 0 - 2 jaar Slecht 0 - 2 jaar 

41703 Vissteiger Ringdijk-Woude 2 - 5 jaar Slecht 3 - 5 jaar 

43601 Brug Gorzenweg 1 2 - 5 jaar Slecht 3 - 5 jaar 

43605 Brug in Gorzenpark 2 0 - 2 jaar Zeer 
slecht  0 - 2 jaar 

60607 Grondkeerconstructie Van 
Leeuwenhoekstraat 

0 - 2 jaar Slecht 
0 - 2 jaar 
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2.2. Toekomstige areaalveranderingen 

De komende beheerperiode worden er nog nieuwe kunstwerken gerealiseerd. Uiteraard zijn niet alle 
uitbreidingen al bekend. In onderstaande tabel staat een overzicht van nieuwe kunstwerken die de 
komende periode gerealiseerd worden. Deze kunstwerken worden in de volgende beheerperiode 
toegevoegd aan het areaal en behoeven in deze periode nagenoeg geen onderhoud. 

Nummer Naam Locatie/Wijk Realisatie 

13505 Fietsenstalling Centrum 2025 

14015 Geluidsmuur Donkersloot 2025 

45207 Fiets-voetbrug Het Zand 2025 

45208 Vlonder Het Zand 2025 

52006 Geluidsmuur Oost 2026 

60609 Fiets-voetbrug Het Zand 2025 

 
De komende beheerperiode verliezen ook 4 civiele kunstwerken hun functie vanwege de realisatie van 
de steunberm in de Nieuwe Maas. Aangezien deze kunstwerken geen functie meer hebben komen ze 
ook te vervallen wat betreft beheer en onderhoud. Dit betreffen de kunstwerken in onderstaande tabel.  

Nummer Naam Locatie/Wijk Vervalt 

76401 Oeverconstructie Dokhof Park Maasdonck 2025 

76801 Oeverconstructie Werfkade Park Maasdonck 2025 

76902 Oeverconstructie Ankerplaats 2 Park Maasdonck 2025 

76904 Oeverconstructie Ankerplaats 1 Park Maasdonck 2025 

 

2.3. Beheerovereenkomsten derden 

Nieuw Reijerwaard 
In het kunstwerkareaal van de gemeente Ridderkerk is op dit moment 1 kunstwerk (#81515 
Onderdoorgang Rijksstraatweg – Verlengde Voorweg) opgenomen die ligt in het bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard. Dit kunstwerk wordt door de gemeenschappelijke regeling voor dit bedrijventerrein 
(GRNR) onderhouden. Hiervoor is voor de duur van de grondexploitatie een beheerovereenkomst.  Na 
het sluiten van de grondexploitatie wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente en komt 
het beheer te vallen onder de gemeente Ridderkerk, wordt het kunstwerk toegevoegd aan het areaal 
van de gemeente en worden de financiële consequenties in beeld gebracht. 
Dit civiele kunstwerk betreft een onderdoorgang die de Rijksstraatweg laat kruisen met de Verlengde 
Voorweg. In dit kunstwerk bevinden zich ook waterkeringsdeuren die gesloten kunnen worden om te 
dienen als waterkering. Dit aangezien het kunstwerk zich in een dijklichaam bevindt. Het waterschap is 
alleen verantwoordelijk voor het jaarlijks testen van de waterkering.  
 
R-net halte 
De R-net halte in Oostendam is in beheer en onderhoud van de gemeente. Er is een 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie waarin is vastgelegd dat de provincie de haltes inclusief 
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haltevoorzieningen aanlegt en de gemeente vervolgens eigenaar van de voorzieningen wordt en 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. De twee abri’s en fietsenstalling zijn daartoe 
toebedeeld aan civiele kunstwerken.   
 

2.4. Terugblik voorgaande beheerplan/beheerperiode 

De afgelopen jaren zijn de civiele kunstwerken onderhouden op basis van uitgevoerde inspecties. Daar 
waar kunstwerken schades vertoonden zijn deze hersteld. Daarnaast zijn de afgelopen jaren veel 
onderdelen van kunstwerken vervangen. Denk hierbij aan nieuwe rijdekken, trapleuningen, damwanden 
en dijktrappen. Daarnaast is er ook een kunstwerk gesloopt namelijk ‘Pier Werfkade’. 

 

  



 

 

 
 

3. Wettelijke kaders en beleid 

De landelijke wet- en regelgeving maar ook gemeentebeleid vormen het kader waarbinnen het beheer 
van de civiele kunstwerken moet worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste landelijke 
wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid opgenomen die op dit moment gelden. 

3.1. Landelijke wet- en regelgeving 

Burgerlijk wetboek (artikelen 162 en 174) 
Vanuit de landelijk geldende wetgeving, vastgelegd in het Burgerlijk wetboek, zijn er meerdere 
wetsartikelen die ingaan op de veiligheid en de zorgplicht. Vanuit deze wetgeving heeft de gemeente 
vanuit haar rol als eigenaar de wettelijke plicht zorg te dragen voor een aantoonbaar veilige situatie van 
in dit geval de in haar beheer zijnde civiele kunstwerken. De burger kan de gemeente als eigenaar van 
een kunstwerk, bij geleden schade aansprakelijk stellen op grond van de artikelen 1621 en 1742 van het 
Burgerlijk wetboek. Aansprakelijkheid treedt in, onafhankelijk van de vraag of  

 De beheerder het gebrek kende. 

 De beheerder het gebrek behoorde te kennen. 

 De beheerder een verwijt is te maken t.a.v. het gebrek. 

Omgevingswet 
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Deze wet heeft 26 wetten en tal van regels 
en voorschriften over onze fysieke leefomgeving gebundeld tot 1 wet. Zo ook de woningwet en het 
bouwbesluit. In deze beide oude wetten waren regels en vereisten opgenomen in relatie tot civiele 
kunstwerken. Deze zijn nu dus onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingswet bestaat grofweg uit 
5 onderdelen namelijk: 

- Omgevingswet: De Omgevingswet is de basis van het wettelijke stelsel en gaat over de fysieke 
leefomgeving. Onder de Omgevingswet geldt een algemene zorgplicht. Dit houdt in dat 
overheden, bedrijven én burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving. 

- Omgevingsbesluit: In het Omgevingsbesluit staan de regels over het bevoegd gezag voor 
omgevingsvergunningen, over procedures, handhaving en uitvoering, en over het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Het Omgevingsbesluit geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke 
leefomgeving – burgers, bedrijven en overheid. 

- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan rijksregels 
voor de overheid. Er staat onder andere in wat er in omgevingsplannen, 
omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen moet staan. Ook omgevingswaarden 
van het Rijk staan in het Bkl. Verder geeft het Bkl regels voor het toetsen en verbinden van 
voorschriften aan een omgevingsvergunning. En regels over monitoring en 
gegevensverzameling. 

- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan 
rijksregels voor burgers en bedrijven. De regels gelden voor bijvoorbeeld milieubelastende 
activiteiten, activiteiten in een beperkingengebied of activiteiten met gevolgen voor de natuur. 

                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2008-10-15/#Boek6_Titeldeel3_Afdeling1_Artikel162 
2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2008-10-15/#Boek6_Titeldeel3_Afdeling2_Artikel174 
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Het Bal bevat algemene regels, meldingsplichten, vergunningplichten, maatwerkmogelijkheden 
en specifieke zorgplichten. 

- Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan 
rijksregels voor burgers en bedrijven. Het zijn allemaal regels die met bouwwerken te maken 
hebben. Ofwel het bouwen, in stand houden, gebruiken of slopen van bouwwerken. De regels 
gaan over onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Het Bbl bevat algemene 
regels, meldingsplichten, vergunningplichten, maatwerkmogelijkheden en specifieke 
zorgplichten. 

 
Voor het beheren en onderhoud van civiele kunstwerken zijn voornamelijk de Bbl en de Bkl van belang. 
Deze relatie wordt in onderstaande tekst toegelicht. 
 
Besluit bouwwerken leefomgeving 
In het Besluit bouwwerken leefomgeving is een hoofdstuk opgenomen over het in stand houden van 
bestaande bouw. Hier vallen dus ook de civiele kunstwerken van de gemeente Ridderkerk onder.  
 
In artikel 3.5 wordt gesproken over de zorgplicht.3 
Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het bouwwerk tot gevaar voor de 
gezondheid of veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen 
worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren. 
 
In artikel 3.6 wordt gesproken over de onderzoeksplicht.4 
De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van 
voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht onderzoek te doen naar de staat van dat bouwwerk als het 
behoort tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie bouwwerken waarvan redelijkerwijs is 
komen vast te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of veiligheid kunnen opleveren. 
 
In artikel 3.6a. wordt gesproken over de periodieke beoordeling.5 
De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van 
voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht periodiek een beoordeling te doen van de constructieve 
veiligheid van dat bouwwerk als het behoort tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie 
bouwwerken. 
 
Op basis van bovenstaande artikelen is de gemeente Ridderkerk dus verplicht om de staat van haar 
civiele kunstwerken te kennen (uitvoeren inspecties en onderzoeken) en op basis hiervan de 
verplichting om maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van 
de gebruiker te garanderen (uitvoeren van onderhoudsmaatregelen). Hoe hieraan invulling wordt 
gegeven is te lezen in hoofdstuk 5. 
 
 
 
                                                           
3 Artikel 3.5 Besluit bouwwerken leefomgeving 
4 Artikel 3.6 Besluit bouwwerken leefomgeving 
5 Artikel 3.6a Besluit bouwwerken leefomgeving 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041297&hoofdstuk=3&afdeling=3.1&artikel=3.5&z=2024-08-01&g=2024-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041297&hoofdstuk=3&afdeling=3.1&artikel=3.6&z=2024-08-01&g=2024-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041297&hoofdstuk=3&afdeling=3.1&artikel=3.6a&z=2024-08-01&g=2024-08-01


 

 

 
 

Besluit kwaliteit leefomgeving  
Op het moment van schrijven van dit beheerplan heeft de gemeente Ridderkerk geen civiele 
kunstwerken in beheer die zijn aangemerkt als Rijksmonument of gemeentelijk monument. De 
Erfgoedwet en het Besluit kwaliteit leefomgeving hebben daarom op dit moment geen directe invloed 
op het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken in Ridderkerk. 
 
Wegenwet (artikel 16)6 
Conform de Wegenwet moet de gemeente zorgen dat alle wegen die zich op haar grondgebied 
bevinden en die zij ook moet beheren, in goede staat verkeren. Dit geldt dus ook voor alle kunstwerken 
die onderdeel uit maken van deze wegen. Er wordt in dit artikel in tegenstelling tot het burgerlijk 
wetboek niet gesproken over aansprakelijk maar er wordt alleen een beroep gedaan om, in dit geval, de 
kunstwerken op een goede wijze in stand te houden. De Wegenwet is vooralsnog niet opgenomen in de 
Omgevingswet. 
 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
Om het toezicht op gemeenten doelmatig te kunnen uitvoeren, is een reglement opgesteld om 
begrotingen en dergelijke uniform op te stellen. Dit reglement heet Besluit Begrotingen en 
Verantwoording (BBV). In dit besluit is onder andere opgenomen dat het opstellen van een beleidskader 
noodzakelijk is, zie hoofdstuk 1. Daarnaast zijn in het BBV ook definities beschreven rond het begroten 
en onderverdelen van onderhoud aan kapitaalgoederen. Kunstwerken worden hierin niet expliciet 
benoemd maar vallen wel onder deze kapitaalgoederen. Vanuit het BBV wordt de volgende indeling 
gemaakt: 

1. Onderhoudskosten zijn lasten voor de instandhouding die in de jaarrekening 
(exploitatierekening) worden opgenomen. Onderhoudskosten zijn onderverdeeld in: 

a. Klein onderhoud: Dit betreft dagelijkse niet voorziene reparaties of jaarlijks 
terugkerende onderhoudslasten (o.a. preventieve maatregelen en 
onderhoudscontracten) die nodig zijn om het civiele kunstwerk in functionele en veilige 
staat te houden conform het vastgestelde kwaliteitsniveau (zie hoofdstuk 4).  

b. Groot onderhoud: Dit gaat om het uitvoeren van onderhoud als het gevolg van slijtage 
na een langere periode van gebruik. Dit type onderhoud wordt van tevoren gepland en 
is vaak meer ingrijpender van aard. 

2. Vervangingsinvesteringen, waaronder ook integrale vervangingen: deze worden geactiveerd en 
in de balans opgenomen. De kapitaallasten lopen via de exploitatierekening. 

 
Waterschapsverordening waterschap Hollandse Delta 
Waterschappen hebben op basis van artikel 59 lid 1 en artikel 78 lid 1 Waterschapswet een verordende 
bevoegdheid. Dit is ook opgenomen in de Omgevingswet Artikel 2.1.  Deze verordening wordt conform 
de Omgevingswet artikel 2.5 een Waterschapsverordening genoemd. Voor de invoering van de 
omgevingswet werd dit de Keur genoemd. De gemeente Ridderkerk valt onder het waterschap 
Hollandse Delta. Dit waterschap heeft ook een Waterschapsverordening opgesteld. Deze is per 14 
augustus 2024 in werking getreden. In de verordening staan de regels (met name geboden en verboden) 
die het waterschap hanteert bij de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en 

                                                           
6 https://wetten.overheid.nl/BWBR0001948/2024-01-01/#HoofdstukIV_Artikel16 
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bijbehorende kunstwerken. Deze regels voorkomen dat dijken en oevers beschadigen. Ook zijn er regels 
voor het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in dit 
oppervlaktewater te waarborgen. 
 
Het beheren en onderhouden van civiele kunstwerken moet conform de Waterschapsverordening aan 
bepaalde richtlijnen voldoen. Dit moet aantoonbaar zijn. De gemeente dient zich aan deze regels te 
houden. In deze Waterschapsverordening worden voor wat betreft de civiele kunstwerken de volgende 
specifieke verplichtingen gesteld: 

- Allerlei verplichtingen rondom aanleg. Deze zijn voor dit beheerplan, wat gaat over bestaande 
civiele kunstwerken, minder van belang. 

- Onderhoudsverplichtingen per type kunstwerken: 
o Steigers/Vlonders: De steiger of vlonder en een zone van 1,00 m daaromheen wordt in een 

goede staat van onderhoud gehouden. 
o Bruggen: Taluds onder bruggen dienen doelmatig te worden onderhouden om uitspoeling 

te voorkomen. 
o Grondkerende constructies: De constructies dienen doelmatig te worden onderhouden om  

 uitspoeling, te voorkomen; 
 vervorming te voorkomen waardoor de watergang smaller wordt; 
 bij uitvoering van onderhoud de watertoevoer niet ontoelaatbaar te belemmeren. 

o Dammen met duikers: Taluds bij duikers dienen doelmatig te worden onderhouden om 
uitspoeling te voorkomen. Doorstroming van de duiker moet gegarandeerd zijn. 

 
Normen en richtlijnen 
Rondom het bouwen en in stand houden van civiele kunstwerken zijn veel normen en aanbevelingen 
van toepassing. Deze willen we hier niet allemaal specifiek benoemen. Eén aanbeveling benoemen we 
hier wel aangezien deze bepaalt hoe de inspecties vormgegeven dienen te worden. Inspecties en 
advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van civiele kunstwerken. Een systematische 
werkwijze is belangrijk, zeker als er veel kunstwerken moeten worden onderhouden. Deze 
systematische werkwijze staan beschreven in de CUR-aanbeveling 117 (CUR-117). 

3.2. Gemeentelijke kaders en beleid 

Beheerplan Wegen 2023-2027 
De verharding van rijbanen, voetpaden en fietspaden die zich op civieltechnische kunstwerken zoals 
bruggen, tunnels en duikers bevinden hebben uiteraard een relatie met het beheerplan wegen. De 
exacte scheiding of de verharding valt onder beheerplan wegen of beheerplan civiele kunstwerken is 
opgenomen in GeoVisia7. In hoofdlijnen komt het erop neer dat verharding op de landhoofden van de 
civiele kunstwerken onderdeel is van het beheerplan wegen. Als er op de brug/viaduct en ander soort 
verharding ligt dan op de landhoofden wordt toegepast dan valt dit onder het beheerplan civiele 
kunstwerken. 

 

                                                           
7 Geovisia betreft het beheerprogramma van de gemeente Ridderkerk waarin de gegevens van het areaal in de 
openbare ruimte zijn opgeslagen. 



 

 

 
 

 
De Klimaatvisie Ridderkerk: de route naar een duurzaam 2050 
De gemeente Ridderkerk heeft een hoofddoel opgesteld: ‘Een CO2 -neutrale en circulaire samenleving 
in 2050’. Om deze hoofddoelstelling te realiseren, is er een klimaatvisie ontwikkeld die zich richt op vijf 
concrete thema's. De volgende drie thema's worden van belang geacht voor het beheer en onderhoud 
van civiele kunstwerken: 

 Mobiliteit: om de uitstoot van de transportsector te reduceren, ligt de focus op ruimte voor 
fietser en voetganger, hoogwaardig openbaar vervoer en een dekkende laadinfrastructuur voor 
elektrische mobiliteit. 

 Circulaire samenleving: het uitgangspunt is dat producten en grondstoffen zo lang mogelijk in 
omloop worden gehouden om het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen. Hierbij 
wordt een integrale aanpak gehanteerd die zich richt op inkopen, gebruik en einde gebruik. 

 Klimaatadaptatie: de ambitie is om klimaatbestendig en water robuust te worden. Hiermee 
wordt de kans op calamiteiten verkleind en de mogelijkheden voor een duurzame leefomgeving 
benut. 

De relatie met dit beheerplan is vooral gericht op het duurzaam gebruik van materialen (circulaire 
samenleving). 
 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
De gemeente Ridderkerk zet zich in voor volledig duurzame inkoop, waarbij sociale en milieufactoren 
centraal staan in het inkoopproces. Daarnaast heeft de gemeente oog voor de sociaal zwakkeren in de 
samenleving. Zij stimuleren daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van 
arbeidsgehandicapten, langdurig werkeloze uitkeringsgerechtigden of jongeren in het arbeidsproces. 
De relatie met dit beheerplan is enkel als het uitvoeren van inspecties of onderhoud wordt aanbesteed, 
dit conform de regels uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet. 
 
Mobiliteitsplan 
De gemeente Ridderkerk hanteert de volgende visie: minder afhankelijk worden van de auto, de 
voetganger en fietser komen in beleid en inrichting op de eerste plaats. Door duurzame, efficiënte en 
actieve mobiliteit ontstaat er meer ruimte voor inwoners om actief te bewegen in een openbare ruimte 
die uitnodigt tot ontmoeting. Hierbij staan de volgende drie thema’s centraal: 

 Actief verbinden: Voor reizen binnen Ridderkerk krijgen fiets en voetganger prioriteit. Dit 
betekent niet dat de auto geen plaats meer heeft in Ridderkerk maar de verbinding tussen de 
wijken voor voetgangers en fietsers wordt met prioriteit verbeterd.  

 Efficiënt vervoeren: Voor reizen buiten Ridderkerk wordt de combinatie van fiets en openbaar 
vervoer aantrekkelijker gemaakt dan de auto. Gemeente Ridderkerk verbetert de ontsluiting 
voor bedrijven en logistieke stromen zonder de leefbaarheid aan te tasten. 

 Duurzaam vergroenen: Ridderkerk behoudt haar dorpse karakter door meer ruimte te geven 
aan groen en ontmoetingsplekken, met minder focus op autoverkeer. Nieuwe infrastructuur 
versterkt de verbinding met natuurlijke gebieden. 

Het mobiliteitsplan geeft voorrang aan de fiets. Bij keuzes in het onderhoud hebben maatregelen voor 
de fiets dan ook voorrang voor die van de auto. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat elk civiel 
kunstwerk (constructief) veilig moet zijn. 
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Actualisatie omgevingsvisie 
Ridderkerk heeft sinds 2017 een omgevingsvisie, opgesteld naar aanleiding van trends en specifieke 
opgaven zoals duurzaamheid. Hieruit zijn drie kernwaarden naar voren gekomen namelijk 1) sterke 
wijken, 2) groenblauwe oase en 3) kloppend hart. Inmiddels is deze visie ingehaald door de tijd, onder 
andere door de invoering van de Omgevingswet. Ook is de horizon tot 2035 niet meer de horizon die 
voor een langetermijnvisie wordt beoogd. In dit beheerplan is nog wel uitgegaan van de huidige 
omgevingsvisie. In 2025 wordt de omgevingsvisie geactualiseerd 
 
Uit de recente beleidsanalyse blijkt dat het aangekondigde fietsplan, bedoeld voor onderhoud, het 
oplossen van ontbrekende schakels en het aanleggen van noodzakelijke voorzieningen om het 
fietsgebruik te stimuleren, nog niet is gerealiseerd. Daarnaast ontbreekt een duidelijke visie op de 
integratie van duurzamere vervoersmiddelen in het straatbeeld en hoe deze aantrekkelijker kunnen 
worden gemaakt. Ook is geconstateerd dat de duurzame economie, ondanks de groeiende relevantie 
door de opkomst van de circulaire economie, nog steeds onvoldoende aandacht krijgt in sectorale 
beleidsstukken. 
 
Deze punten zullen naar verwachting worden opgenomen in de herziene omgevingsvisie. Als de 
omgevingsvisie is herzien moet ook worden bekeken in hoeverre dit nog van invloed is op het 
beheerplan civiele kunstwerken. Krijgen bijvoorbeeld bepaalde civiele kunstwerken een belangrijke 
status in het fietsnetwerk en is daarom meer onderhoud gewenst. Of moet er bijvoorbeeld meer 
vergroend worden waardoor het onderhoud aan civiele kunstwerken ook hiermee rekening moet 
houden. 
 
Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026 
De gemeente Ridderkerk heeft een collegeprogramma opgesteld waarin programmavisies zijn 
vastgelegd die als uitgangspunt dienen voor de gemeentebegrotingen. De volgende punten worden als 
relevant beschouwd voor dit beheerplan: 
 
Verkeersveiligheid van wegen en straten blijft een topprioriteit voor de gemeente Ridderkerk. Voet-, 
fiets- en wandelpaden worden zorgvuldig onderhouden om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te 
waarborgen. Oversteekplaatsen moeten goed verlicht en veilig zijn, en ontbrekende schakels in het 
fiets- en wandelpadennetwerk worden waar mogelijk aangelegd. 
 
Daarnaast ziet de gemeente Ridderkerk ruimte voor verbetering van het onderhoudsniveau, ondanks 
investeringen in de buitenruimte. Dit wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door eigen medewerkers via een 
uitbreiding van wijkteams, in plaats van uitbesteding. Waar mogelijk worden verschillende 
werkzaamheden in de buitenruimte beter op elkaar afgestemd, en meldingen zoals scheve stoeptegels 
of kapotte lantaarnpalen dienen sneller afgehandeld te worden. 



 

 

 
 

4. Beheervisie en strategie 

4.1. Beheerthema’s 

Voor het beheer en onderhoud is een visie ontwikkeld. Deze visie is in lijn met de geldende wetgeving 
en de door de gemeente Ridderkerk gehanteerde beleidskaders. Deze visie is verankerd in de volgende 
thema’s: 

 Doelmatigheid 

 Duurzaamheid 

 Veiligheid 

 Leefbaarheid en aantrekkelijkheid 
In onderstaande alinea’s zijn deze thema’s verder uitgewerkt. 

Doelmatigheid 

Met doelmatig beheer en onderhoud van kunstwerken wordt bedoeld dat de middelen die de gemeente 
Ridderkerk besteedt aan het beheer en onderhoud zodanig besteed worden dat: 

 onnodig en/of dubbel onderhoudswerk wordt voorkomen; 

 onderhoud aan kunstwerken die in de nabije toekomst worden vernieuwd niet onnodig wordt 
uitgevoerd; 

 geen onnodig verlies optreedt van de functie waarvoor het kunstwerk is bedoeld. 
Dit om zo te voorkomen dat er kapitaalverlies optreedt. 
 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid krijgt bij beheer en onderhoud van civiele kunstwerken de volgende invulling: 

 Levensduurverlenging: als civiele kunstwerken het einde van hun technische levensduur bereiken 
wordt er altijd gezocht naar oplossingen om de levensduur te verlengen. Dit uiteraard onder de 
voorwaarde dat de (constructieve) veiligheid en de functie van het civiele kunstwerk wordt 
gegarandeerd. Het verlengen van de levensduur is de meest duurzame en circulaire oplossing 
aangezien het gebruik van grondstoffen wordt beperkt. Mocht een civiel kunstwerk toch vervangen 
moeten worden dan wordt altijd gestreefd naar het maximale hergebruik van materialen. 

 Toepassing duurzame materialen8 en hergebruik: Bij onderhoud wordt daar waar mogelijk gebruik 
gemaakt van duurzame materialen. Hierbij is er aandacht om dit zo veel als mogelijk circulair te 
doen. Belangrijk hierbij is om de afweging van het gebruik van duurzame materialen altijd te zien 
over de gehele levensduur van een civiel kunstwerk. 

 Tijdig betrekken beheerder: Om te komen tot duurzame oplossingen is het essentieel dat de 
beheerder in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij nieuwbouw, renovatie en 
vervangingsprojecten.  

                                                           
8 Dit zijn materialen die lang meegaan, gerecycled kunnen worden, energie-efficiënt zijn, ecologische voordelen 
hebben of die zijn gemaakt met verantwoordelijk gewonnen grondstoffen. Ook ecologische en biobased 
materialen zijn duurzame materialen. 
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 Goed inzicht in de staat van het areaal: Bij het bewaken van de kwaliteit wordt gekozen voor een 
strakke beheersystematiek. Inspecties op frequente basis vormen de ruggengraat van deze 
beheersystematiek. Door het frequent uitvoeren van inspecties worden schades of degradatie tijdig 
onderkend. Op deze wijze is de afdeling Ontwikkeling en Beheer in staat om tijdig te handelen om zo 
hoge vervangings- of herstelkosten te voorkomen.   

Bovenstaande aanpak sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid zoals de gemeente Ridderkerk dat heeft 
vastgesteld. Met name als het gaat om circulariteit. 
 

Veiligheid 

Veiligheid wordt in dit beheerplan onderverdeeld in drie soorten veiligheid namelijk sociale veiligheid, 
gebruiksveiligheid en constructieve veiligheid.  

 Sociale veiligheid: Met sociale veiligheid wordt in het geval van civiele kunstwerken bedoeld dat 
mensen zich in de nabijheid van deze kunstwerken of bij het gebruik van deze kunstwerken niet 
onveilig voelen. Een goed voorbeeld is een tunnel die er verloederd uitziet. Door bijvoorbeeld graffiti 
ontstaat er een gevoel van onveiligheid.  

 Gebruiksveiligheid: Met gebruiksveiligheid wordt bedoeld dat mensen bij het normaal gebruik ervan 
geen lichamelijk letsel of materiele schade mogen oplopen. Concreet gaat het er dan onder andere 
om dat: 
o de stroefheid van houten brugdekken voldoende moet zijn; 
o het loopvlak geen gaten mag vertonen; 
o leuningen niet mogen ontbreken; 
o er geen scherpe uitstekende delen aan kunstwerken mogen zitten die mensen mogelijk kunnen 

verwonden.  
Dit is ook wettelijk voorgeschreven en valt onder de wettelijke zorgplicht (zie hoofdstuk 3) van de 
beheerder van de civiele kunstwerken. Om de gebruikers van de kunstwerken een veilig gebruik te 
garanderen, streeft de gemeente Ridderkerk dan ook naar een hoog niveau van gebruiksveiligheid.  

 Constructieve veiligheid: Met de constructieve veiligheid van een kunstwerk wordt bedoeld in 
hoeverre de hoofddraagconstructie nog voldoende sterk is om de belasting te kunnen dragen die 
volgens de norm wordt uitgeoefend op dit kunstwerk. De draagkracht van de hoofddraagconstructie 
moet zodanig zijn dat het kunstwerk haar functie veilig kan vervullen. De constructieve veiligheid 
valt, zoals is aangegeven in paragraaf 3.1, onder de wettelijke zorgplicht van de beheerder van de 
kunstwerken. Concreet betekent dit dat de gemeente als eigenaar van de kunstwerken zorg moet 
dragen voor een veilige situatie. De toegenomen aandacht voor de wetgeving leidt ertoe dat de 
gemeente een extra inspanning moet leveren om deze constructieve veiligheid aan te tonen volgens 
de geldende normen en richtlijnen. De reden waarom deze aantoonbaarheid nu niet volledig is, is 
samen te vatten in onderstaande drie punten: 
o Kunstwerken zijn ontworpen en gebouwd volgens de destijds van kracht zijnde normen en 

richtlijnen. Deze normen en richtlijnen zijn in de loop van de jaren veranderd. Kunstwerken 
moeten voldoen aan de huidige normen en richtlijnen.  

o De belasting op een kunstwerk is vaak hoger dan waar het oorspronkelijk voor is gemaakt door 
meer en/of zwaarder verkeer of wijziging in functie.  

o De oorspronkelijke draagkracht van een kunstwerk kan zijn afgenomen door  
degradatiemechanismen.  



 

 

 
 

 
Leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

De kernwaarden vanuit de omgevingsvisie (zie paragraaf 3.2) maken dat de gemeente Ridderkerk ernaar 
streeft om de identiteit van wijken te versterken en wijken onderling te verbinden. Dit door de kwaliteit 
van de openbare ruimte te verbeteren. De openbare ruimte moet aantrekkelijk zijn en uitnodigen om in 
te bewegen. De civiele kunstwerken zijn wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte en moeten  
daarom ook zo onderhouden worden dat het de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte vergroot.  
 

4.2. Beheervisie/kwaliteitsniveaus 

4.2.1. Omschrijving kwaliteitsniveaus 

De in de voorgaande paragraaf omschreven beheervisie wordt in deze paragraaf vertaald naar 
verschillende kwaliteitsniveaus waaraan de kunstwerken kunnen voldoen. De beschrijving voor het 
kwaliteitsniveau geldt alleen als er echt op dit niveau wordt onderhouden en het niveau dus jarenlang 
minimaal gelijk blijft. Bijvoorbeeld een kunstwerk wat tijdig van matig naar basis wordt gebracht valt dus 
niet onder onderstaande omschrijvingen. Er worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden te weten: 
 

 Zeer goed 
Het kunstwerk is in zeer goede conditie, heeft geen zichtbare schades en geen beginnende veroudering. 
Qua aanzien is het kunstwerk nagenoeg ongeschonden. Het kunstwerk is als nieuw te beschouwen en 
bevindt zich technisch en qua aanzien in uitstekende staat. Bij dit niveau wordt geen enkele concessie 
gedaan in het onderhoud en alles is erop gericht om het kunstwerk in deze staat te behouden. 
 

 Goed 
Het kunstwerk heeft incidenteel beginnende schades en beginnende veroudering. Zo worden 
bijvoorbeeld zeer lichte schades en een lichte achteruitgang geaccepteerd, waardoor het kunstwerk een 
minder aantrekkelijk uiterlijk kan hebben. Doordat het om beginnende veroudering of schades gaat, zijn 
deze eenvoudig te verhelpen. Kortom, het kunstwerk bevindt zich technisch gezien in uitstekende staat 
en qua aanzien is het totaalbeeld nog steeds verzorgd. Bij dit niveau worden er wel enkele concessies 
gedaan in het onderhoud en dan vooral op het vlak van aanzien. 
 

 Basis 
Het kunstwerk heeft zichtbare schades en plaatselijk ook zichtbare veroudering. De schades aan het 
kunstwerk kunnen leiden tot meer schades. Zaken als aanslag en vuil worden geaccepteerd zolang dit 
geen invloed heeft op de sociale veiligheid. Kortom, dit is het minimale onderhoudsniveau die het veilig 
gebruik en de constructieve veiligheid van dit kunstwerk garandeert maar qua aanzien minder 
aantrekkelijk is. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen onderhouden om de technische, functionele 
en economische levensduur van een kunstwerk niet in het geding te laten komen. 
 
 
 



  

20 
 

 Matig 
Het kunstwerk heeft veel schades waardoor sommige onderdelen van het kunstwerk niet meer in staat 
zijn hun functie te vervullen. Daarnaast kunnen de schades aan het kunstwerk leiden tot meer of andere 
schades en geven de schades het kunstwerk een onaantrekkelijk uiterlijk. Het herstel van deze schades 
is tijdrovend en brengt behoorlijke kosten met zich mee. Het gevolg van dit onderhoudsniveau is dat het 
kunstwerk met voldoende tussentijdse controles voldoende veilig is, maar dat dit wel een negatief 
effect heeft op de levensduur van het kunstwerk. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen 
onderhouden om te garanderen dat het kunstwerk veilig gebruikt kan worden. 
 

 Slecht/Zeer slecht 
Het kunstwerk is in slechte tot zeer slechte conditie en is onderhevig aan onomkeerbare veroudering. 
Door de vele zichtbaar aanwezige schades zal het kunstwerk een zeer onaantrekkelijk uiterlijk hebben. 
De schades en de staat van het kunstwerk kunnen zodanig zijn dat dit tot onveilige situaties kan leiden. 
Het herstellen van schades is tijdrovend en brengt hoge kosten met zich. In sommige gevallen zal het 
doelmatiger zijn om een kunstwerk in zijn geheel te vervangen. 
 
De gemeente Ridderkerk beheert haar civiele kunstwerken op kwaliteitsniveau Basis. 

4.2.1.  Keuze kwaliteitsniveaus 

De gemeente Ridderkerk beheert haar civiele kunstwerken op kwaliteitsniveau Basis. Beeldkwaliteit is 
onderdeel van dit niveau. Hierbij wordt gestreefd naar beeldkwaliteitsniveau B conform de CROW. 
 
De reden hiervoor is: 

 Constructieve veiligheid: het is de wettelijke zorgplicht van de gemeente Ridderkerk dat haar civiele 
kunstwerken aantoonbaar constructief veilig zijn. Onderhoud op dit vlak moet dan ook altijd 
plaatsvinden. Met deze randvoorwaarde komen alleen de kwaliteitsniveaus Zeer goed, goed en basis 
in aanmerking. 

 Sociale veiligheid: Civiele kunstwerken mogen het sociale veiligheidsgevoel niet negatief 
beïnvloeden. Een onaantrekkelijk uiterlijk wat van invloed is op het sociale veiligheidsgevoel is dan 
ook geen optie. Om deze reden wordt ervoor gekozen om de civiele kunstwerken wel schoon te 
houden. Het kwaliteitsniveau Basis voldoet net aan deze eis.  

 Aantrekkelijkheid/esthetica: De gemeente hanteert voor de openbare ruimte de 
beeldkwaliteitslatten van het CROW. Per 2020 is besloten dat de gemeente Ridderkerk in alle 
gebieden op B wordt onderhouden met een differentiatie op bedrijventerreinen, deze worden op C 
onderhouden. Beeldkwaliteit B komt overeen met het gekozen kwaliteitsniveau Basis.  

 Duurzaam onderhoud: Met duurzaam onderhouden wordt bedoeld dat onderhoud dusdanig wordt 
uitgevoerd dat er geen kapitaalvernietiging optreedt. Het uitstellen of anders uitvoeren van 
onderhoud mag nooit leiden tot extra schades en dus meer kosten. Zowel de niveaus matig als 
slecht/zeer slecht leiden tot kapitaalvernietiging en zijn dus geen optie. Bij niveau Basis wordt het 
civiele kunstwerk dusdanig onderhouden dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. 

  



 

 

 
 

5. Uitvoering en kosten 

In dit hoofdstuk zijn de bedragen voor onderhoud, vervanging of renovatie weergegeven. In de praktijk 
wordt vóór aanvang van werkzaamheden altijd nagegaan of een kunstwerk nog noodzakelijk is. In het 
geval dat dat niet zo is, is er mogelijk sprake van sloop-, afvoer- en herstelkosten. Het is ook mogelijk dat 
een te vervangen kunstwerk in een andere vorm wordt teruggeplaatst, bijvoorbeeld als gevolg van 
nieuwe inzichten of andere maatschappelijke behoeften. In dat geval kunnen de kosten zowel lager als 
hoger uitvallen.  

5.1. Toelichting onderhoudstypen 

Conform de BBV (zie H3.1) zijn er verschillende type onderhoud te onderscheiden namelijk: 

Klein onderhoud (vast en correctief) 
Onder correctief onderhoud wordt voornamelijk het dagelijkse (kleine) onderhoud verstaan waarmee 
kleine schades worden hersteld. Voor de kunstwerken betekent dit concreet: 
Het uitvoeren van kleine (correctieve) reparatiewerkzaamheden zoals: 

 Losse onderdelen vastzetten/vervangen; 

 Bestrating plaatselijk herstellen/ophalen; 

 Gebreken aan talud herstellen. 
 
Onder vast onderhoud wordt verstaan onderhoud wat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om het 
areaal of object in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Schoonmaken/reinigen; 

 Bijwerken schades aan conservering (verflaag). 
 
Groot onderhoud 
Groot onderhoud is onderhoud waarbij gedeelten van het areaal of object gereconstrueerd of 
vervangen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:  

 Vervangen van slijtlagen; 

 Dekplanken en leuningen vervangen; 

 Herstel voegen metselwerk. 
 
Vervanging & renovatie 
Dit betreft het compleet vervangen of renoveren van civiele kunstwerken. 
 
Informatievoorziening 
Om het areaal goed te kunnen onderhouden is het van belang om goed inzicht te hebben in de status 
van het areaal. Onder deze categorie vallen maatregelen als: 

 Inspecties; 

 Nadere onderzoeken; 

 Uitvoeren constructieberekeningen; 

 Bijhouden beheersysteem; 

 Op orde brengen areaalgegevens. 
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Met dit beheerplan wordt er voorgeschreven dat de civiele kunstwerken elke vijf jaar uitgebreid 
geïnspecteerd worden volgens de CUR 117 aanbeveling categorie B2 (toestandsinspectie), B5 (herstel 
advies) en C2 (meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming). Houten bruggen en kunstwerken, die 
meer onderhoud vragen, worden in de tussenliggende periode een aantal keer visueel geschouwd. 

5.2. Overzicht exploitatie 

Op basis van de inspectie in 2024 zijn de maatregelen voor de komende 5 jaar vastgesteld. Deze 
beheermaatregelen zijn gericht om het areaal aan civiele kunstwerken op kwaliteitsniveau Basis te 
brengen en te houden. Onderstaand overzicht toont de exploitatiekosten voor de periode 2025-2029. 
De kosten zijn uitgesplitst per type onderhoud en per jaar. Per jaar is gemiddeld € 239.400 nodig. De 
kosten voor renovatie en vervanging zijn opgenomen in hoofdstuk 5.3. 
 

Type onderhoud 
Planjaar 

2025 2026 2027 2028 2029 

Vast onderhoud € 115.900 € 115.900 € 115.900 € 115.900 € 115.900 

Correctief onderhoud € 42.300 € 42.300 € 42.300 € 42.300 € 42.300 

Groot onderhoud € 47.100 € 47.100 € 47.100 € 47.100 € 47.100 

Inspectie € 15.900 € 15.900 € 15.900 € 15.900 € 15.900 

Nader onderzoek € 18.200 € 18.200 € 18.200 € 18.200 € 18.200 

Totaal exploitatiekosten € 239.400 € 239.400 € 239.400 € 239.400 € 239.400 

 
Bij bovenstaande kosten zijn de volgende opmerkingen te maken: 

 Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zie hoofdstuk 3, is het verplicht om status van het areaal te 
kennen. Daarom worden alle civiele kunstwerken eens in de vijf jaar geïnspecteerd. In de kosten is 
voorzien dat elk jaar 1/5 deel van het areaal wordt geïnspecteerd. 

 Aan het ponton van de Fast Ferry wordt ook groot onderhoud uitgevoerd, maar dit wordt bekostigd 
vanuit verkeer. Deze kosten zijn dus niet in bovenstaand overzicht opgenomen. 

5.3. Kosten vervanging & renovatie 

Op basis van de status van de kunstwerken, zie hoofdstuk 2, staan onderstaande objecten op de nominatie 
om vervangen te worden. In totaal is hiervoor deze beheerperiode een budget van € 171.000 benodigd.  
 

Nummer Naam Status Periode (jaar) Kosten 

41002 Vissteiger Tinstraat Slecht 2025 € 8.000 

41703 Vissteiger Ringdijk-Woude Slecht 2028 € 27.000 

43601 Brug Gorzenweg 1 Slecht 2025 € 52.000 

43605 Brug in Gorzenpark 2 Zeer slecht  2025 € 10.000 

52005 Brug Kinderboerderij* Matig 2028 € 15.000 

60607 Grondkeerconstructie Van 
Leeuwenhoekstraat 

Slecht 2025 € 50.000 

81525 Geleiderail Lagendijk Slecht 2025 € 9.000 

Totaal benodigd budget  € 171.000 



 

 

 
 

 
*Kunstwerk 52005 (Brug Kinderboerderij) verkeerd in matige staat. Gezien het feit dat er bij dit 
kunstwerk sprake is van houtrot en dit kunstwerk deels in het water ligt is het de verwachting dat dit 
kunstwerk zonder een vervanging binnen enkele jaren kwaliteitsniveau slecht krijgt. 
 
Zoals in hoofdstuk 2.1 is aangegeven is van 3 kunstwerken nog niet duidelijk hoe deze op 
kwaliteitsniveau Basis worden gebracht. Hiervoor zijn nog nadere onderzoeken noodzakelijk. Deze 
onderzoeken worden in 2025/2026 uitgevoerd. Het aan te vragen budget wordt na afronding van deze 
onderzoeken wellicht nog hoger. 
 

5.4. Projecten 

Naast het reguliere onderhoud en de renovatie/vervanging is er ook een aantal projecten binnen de 
gemeente waarvoor aanvullend budget is aangevraagd. Dit betreffen de onderstaande projecten. 
 
Project Oeverconstructies Park Maasdonck (budget reeds ter beschikking gesteld) 
Om de stabiliteit van de oeverconstructies te borgen wordt een steunberm in de rivier ter hoogte van 
Park Maasdonck aangelegd. In 2023 werd duidelijk dat de oeverconstructie bij de toren aan de 
Ankerplaats toe is aan vervanging. De gemeenteraad stelde daarom budget beschikbaar voor 
onderzoeken en metingen binnen het gebied Park Maasdonck om tot een goede maatregel te komen. 
Uit onderzoek is gebleken dat het vervangen van de bestaande oeverconstructies of het aanbrengen van 
nieuwe oeverconstructies vanaf het land nauwelijks tot niet haalbaar is. Daarom is gekozen (na overleg 
met Rijkswaterstaat) voor het aanbrengen van een steunberm in de rivier over de gehele lengte van 
Park Maasdonck. Daarmee worden de huidige oeverconstructies opgesloten en hebben deze geen 
functie meer. De aanleg van de steunberm vindt plaats vanuit de rivier. Door de aanleg van deze 
steunberm wordt ruimte ingenomen in de rivier. Om te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor het 
water dient dit gecompenseerd te worden, zogenoemde watercompensatie. Het is daarom noodzakelijk 
dat een groot deel van de pier nabij de Werfkade gesloopt wordt. 
De gemeenteraad heeft voor dit project een investeringsbudget van € 9.200.000 ter beschikking gesteld 
voor aanleg van de steunberm (raadsbesluit 26 september 2024). 
 
Keerwand Benedenrijweg ter hoogte van Huys ten Donck (budget reeds ter beschikking gesteld) 
Aan de Benedenrijweg, ter hoogte van Huys ten Donck is een houten damwand. Deze damwand dient 
als tegendruk voor het verkeer onderaan de waterkering. De houten damwand is in slechte staat en niet 
meer geschikt voor de huidige verkeersbelasting. Om de houten damwand te vervangen is een 
zogenaamde kuip- of kistdam-constructie nodig. Eén op één vervanging van de houten damwand is niet 
mogelijk vanwege het waterwingebied én de veel grotere verkeersbelasting.  
In de Begroting 2024 heeft de gemeenteraad een investeringsbudget van € 3.082.000 ter beschikking 
gesteld voor de realisatie van een stalen kist-damconstructie. Het project is nog niet gerealiseerd, 
planning is 2025.  
De damwand wordt sinds oktober 2023 gemonitord op verplaatsingen. In 2024 bleek dat deze 
verplaatsing niet meer lineair is maar richting exponentieel ging. Daarom zijn er vanaf november 2024 
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verkeersmaatregelen van kracht. Uit de metingen blijkt dat dit effect heeft, de verplaatsing is redelijk 
gestabiliseerd.   
 
Project damwanden De Schans en Boelewerf (aanvullend budget noodzakelijk) 
In 2024 is budget beschikbaar gesteld om de damwanden bij De Schans en Boelewerf te onderzoeken. 
Doel is om de sterkte en stabiliteit van deze damwanden te waarborgen. In 2024 zijn hiervoor al 
werkzaamheden uitgevoerd. Om de objecten op kwaliteitsniveau Basis te houden is aanvullend budget 
nodig om de geadviseerde maatregelen te kunnen uitvoeren. Daarnaast is een staaldiktemeting onder 
water nodig om de restlevensduur van de damwanden nauwkeuriger te bepalen. Ook hiervoor is 
aanvullend budget nodig. In totaal is er een aanvullend budget nodig van € 200.000. Met dit beheerplan 
wordt dit aanvullende budget voor 2025 aangevraagd. 
 

  



 

 

 
 

6. Financiën, risico’s en aanbevelingen 

6.1. Huidig onderhoudsbudget t.o.v. benodigd budget 

Het huidige budget voor jaarlijks onderhoud bedraagt € 130.400 en vanaf 2026 €135.400. Op basis van 
de uitgevoerde inspectie en de kosten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van het areaal is er 
voor de komende jaren een budget nodig van € 239.400 per jaar. Dit is een forse verhoging van het 
huidige budget.  
 

Huidig budget v.s.  
benodigd budget 

Planjaar 

2025 2026 2027 2028 2029 

Huidig onderhoudsbudget € 130.400 €135.400 €135.400 €135.400 €135.400 

Totaal benodigd budget € 239.400 € 239.400 € 239.400 € 239.400 € 239.400 

Tekort € 109.000 € 104.000 € 104.000 € 104.000 € 104.000 

 
Gezien de omvang van het areaal aan kunstwerken is dit geen hoog budget. Als indicatie wordt voor 
onderhoudskosten van een areaal aan kunstwerken gemiddeld 1% van de totale vervangingswaarde 
aangehouden. De vervangingswaarde wordt op € 53 miljoen geschat. Op basis van deze indicatie is dan 
een budget van ongeveer € 530.000 benodigd. De gevraagde € 239.400 per jaar is hiervan ongeveer de 
helft.  
 

6.2. Huidig vervangingsbudget t.o.v. benodigd budget 

Op dit moment zijn er geen budgetten vrijgemaakt voor de vervanging en renovatie van de genoemde 
kunstwerken in paragraaf 5.3. Ook is er nog geen aanvullend budget vrijgemaakt voor het Project 
damwanden De Schans en Boelewerf. In onderstaande tabel is een overzicht van de benodigde 
budgetten voor de komende jaren.  
 

Huidig budget v.s.  
benodigd budget 

Planjaar 

2025 2026 2027 2028 2029 

Kosten vervanging en renovatie 
(zie 5.3) 

€ 129.000    € 42.000   

Aanvullend budget Project damwanden  
De Schans en Boelewerf 

€ 200.000 
    

Totaal benodigd budget € 329.000  
  

€ 42.000  
 

Totaal aan te vragen budget € 329.000    € 42.000   
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6.3. Risico’s 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat er gestreefd wordt naar kwaliteitsniveau Basis. Om dit niveau na te 
streven zijn de genoemde kosten in de voorgaande paragraaf noodzakelijk. Bij minder te besteden 
middelen wordt het risico gelopen dat het kwaliteitsniveau niet wordt gehaald. Concreet kan dit leiden 
tot de volgende risico’s: 

 Constructieve onveiligheid: het is de wettelijke zorgplicht van de gemeente Ridderkerk dat haar 
civiele kunstwerken aantoonbaar constructief veilig zijn. Als onderhoud op dit vlak niet wordt 
uitgevoerd voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke zorgplicht. Als dit tot incidenten leidt 
kan de gemeente hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast kunnen kunstwerken 
afgesloten worden voor verkeer of kan er een last- en aslastbeperking worden opgelegd. Dit 
risico is al opgetreden voor het Viaduct Ringdijk en Viaduct Havenkanaal. Beide objecten kennen 
een aslastbeperking en met deze beperking voldoen ze weer maar functioneel gezien kennen 
deze kunstwerken dus wel een beperking, 

 Gebruiksveiligheid: De civiele kunstwerken moeten door iedereen veilig gebruikt kunnen 
worden. Ongevallen als gevolg van bijvoorbeeld gaten in het wegdek, loszittende delen en 
onveilige leuningen worden alleen voorkomen met goed en voldoende onderhoud. 

 Sociale onveiligheid: Kunstwerken met achterstallig onderhoud hebben een onaantrekkelijk 
uiterlijk en beïnvloeden de sociale veiligheid negatief. Dit kan tot klachten van omwonenden 
leiden. 

 Aantrekkelijkheid/esthetica: De gemeente hanteert voor de openbare ruimte de 
beeldkwaliteitslatten van het CROW. Het gehele areaal in de buitenruimte moet voldoen aan 
beeldkwaliteit B, met uitzondering van de bedrijventerreinen waar C geldt. Dit geldt dus ook 
voor de civiele kunstwerken. Met minder te besteden middelen kan niet aan dit vastgestelde 
doel worden voldaan. Dit kan tot klachten van omwonenden leiden. 

 Kapitaalvernietiging: Het benodigde budget is gericht op het duurzaam onderhoud van het 
areaal. Met duurzaam onderhouden wordt bedoeld dat onderhoud dusdanig wordt uitgevoerd 
dat er geen kapitaalvernietiging optreedt.  

6.4. Advies 

Op basis van de uitgevoerde inspecties, de huidige staat en omvang van het areaal en het 
kwaliteitsniveau Basis wordt het volgende geadviseerd: 

1. Verhoog het onderhoudsbudget structureel van € 130.400 naar € 239.400. 
2. Stel eenmalig een budget van €200.000 ter beschikking voor het Project damwanden De Schans 

en Boelewerf. 
3. Stel voor de komende 5 jaar een bedrag van €171.000 beschikbaar voor het uitvoeren van 

renovatie en vervangingen. 

  



 

 

 
 

Bijlage 1 Overzicht civiele kunstwerken 

Nummer Naam Type Status 

037007 a Geluidsscherm Drierivierenlaan Geluidsmuur Zeer goed (A+) 

037007 b Geluidsscherm Drierivierenlaan Geluidsmuur Zeer goed (A+) 

037007 c Geluidsscherm Drierivierenlaan Geluidsmuur Goed (A) 

043307A Trap Ridderhaven Trap Goed (A) 

043308A Trap Ridderhaven Trap Goed (A) 

10301 Duiker Begoniastraat Duiker Goed (A) 

10401 Tunnel Benedenrijweg Tunnel Matig (C) 

10402 Trap Ringdijk Amaliastraat Trap Goed (A) 

10404 Trap Ringdijk Prinses Margrietstraat Trap Matig (C) 

10405 Trap Ringdijk Benedenrijweg Trap Matig (C) 

10406 Trap Ringdijk 166 Trap Zeer goed (A+) 

10407 Trap Ringdijk 172 Trap Zeer goed (A+) 

10408 Trap Ringdijk 180 Trap Zeer goed (A+) 

10409 Trap Ringdijk 202 Trap Zeer goed (A+) 

10501 Brug in Blaak Fiets-voetbrug Goed (A) 

10502 Kademuur Wolbertsstraat Keermuur Goed (A) 

10503 Kademuur Wolbertsstraat Keermuur Goed (A) 

10601 Duiker Bloemenstraat Duiker Goed (A) 

11501 Duiker Freasiastraat Duiker Basis (B) 

11701 Duiker Geerlaan Duiker Goed (A) 

12601 Keermuur Kerksingel Keermuur Basis (B) 

13201 Trap Oudelandseweg Trap Matig (C) 

13502 Keermuur met terras bij gemeentehuis Keermuur Goed (A) 

13701 Viaduct Ringdijk Viaduct Basis (B) 

13702 Gilden-viaduct Viaduct Goed (A) 

13704 Trap Ringdijk Reijerweg Trap Matig (C) 

13705 Trap Ringdijk Sophiastraat Trap Matig (C) 

13706 Trap Ringdijk Oranjestraat Trap Matig (C) 

13707 Trap Ringdijk Benedenrijweg Trap Matig (C) 

13708 Trap Ringdijk Juliana van Stolbergstraat Trap Matig (C) 

13709 Trap Ringdijk Kerksteeg Trap Matig (C) 

13710 Trap Ringdijk Poesiatstraat Trap Matig (C) 

13712 Trap Ringdijk Trap Matig (C) 

13713 Keermuur centrum Keermuur Goed (A) 

13714 Trap Ringdijk Doctor Kuyperstraat Trap Matig (C) 

13715 Trap en keermuur Ringdijk Trap Matig (C) 

13716 Trap Ringdijk Industrieweg Trap Matig (C) 

13717 Trap Ringdijk Benedenrijweg Trap Matig (C) 

13718 Keermuur Benedenrijweg t.h.v. Blaak Keermuur Matig (C) 

13719 Trap Ringdijk Trap Matig (C) 
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13720 Brug Sint Jorisstraat Fiets-voetbrug Matig (C) 

13721 Keermuur Verlengde Kerkweg Keermuur Matig (C) 

13722 Trap Ringdijk Industrieweg Trap Matig (C) 

14002 Keermuur Havenstraat Keermuur Matig (C) 

14010 Geleiderails Gieterijstraat Geleiderail Goed (A) 

14020 Geleiderails Gieterijstraat Geleiderail Zeer goed (A+) 

20001 Brug in Reijerpark 1 Fiets-voetbrug Goed (A) 

20002 Brug Reijerpark 2 Fiets-voetbrug Goed (A) 

20003 Duiker Reijerpark 3 Duiker Matig (C) 

20004 Brug in Reijerpark 4 Duikerbrug Basis (B) 

20005 Vissteiger Reijerpark Steiger Slecht (D) 

20006 Brug Reijerpark 5 Dam Goed (A) 

20007 Brug Reijerpark 6 Fiets-voetbrug Goed (A) 

20009 Loopsteiger Reijerpark Steiger Goed (A) 

21201 Brug bij Goudenregenplantsoen Duikerbrug Basis (B) 

21502 Brug begraafplaats Hogeweg 1 Fiets-voetbrug Goed (A) 

21503 Keermuur Hogeweg Keermuur Basis (B) 

21504 Brug begraafplaats Hogeweg 2 Fiets-voetbrug Goed (A) 

21505 Brug begraafplaats Hogeweg 3  Fiets-voetbrug Goed (A) 

23501 Brug in Prunuslaan Verkeersbrug Matig (C) 

23901 Brug bij Dierenweide 1 Fiets-voetbrug Goed (A) 

23902 Brug bij Dierenweide 2 Fiets-voetbrug Basis (B) 

23903 Brug bij Dierenweide 3 Fiets-voetbrug Basis (B) 

24101 Brug bij Seringenplantsoen Duikerbrug Basis (B) 

24102 Voederplaats Seringenplantsoen Keermuur Basis (B) 

24201 Brug bij Seringenstraat 1 Fiets-voetbrug Basis (B) 

24202 Brug bij Seringenstraat 2 Fiets-voetbrug Basis (B) 

24203 Brug Jacob Ruisdealstraat Fiets-voetbrug Basis (B) 

24204 Brug Ferdinand bolstraat Verkeersbrug Basis (B) 

24205 Brug Lagendijk Verkeersbrug Basis (B) 

24302 Tunnel Sportlaan Tunnel Basis (B) 

24701 Brug Sportlaan 1 Verkeersbrug Basis (B) 

24703 Steiger Dolfijnpark Steiger Basis (B) 

25501 Brug bij Vuurdoornlaan Fiets-voetbrug Basis (B) 

25502 Dam Seringenstraat Duiker Goed (A) 

25503 Vlonder Boksdoornpark Vlonder Goed (A) 

25504 Steenkorven Boksdoornplein Keermuur Goed (A) 

25601 Duiker Burg. de Zeeuwstraat Duiker Onbekend 

25602 Duiker Burgemeester de Zeeuwstraat Duiker Onbekend 

30701 Keerwand Huys ten Donck Damwand Slecht (D) 

30703 Trap Ringdijk Kraanbaan Trap Zeer goed (A+) 

33301 Duiker Blaakwetering Duiker Onbekend 

33303 Grondkering langs Kievitsweg - Randweg Keermuur Basis (B) 



 

 

 
 

33304 Grondkering langs Kievitsweg Keermuur Matig (C) 

33305 Grondkering langs Kievitsweg Keermuur Basis (B) 

33306 Grondkering langs Kievitsweg Keermuur Goed (A) 

34802 Duiker Randweg Duiker Onbekend 

34803 Vangrail Randweg Geleiderail Basis (B) 

35001 Duiker Reijerweg Duiker Onbekend 

35002 Duiker Reijerweg Duiker Onbekend 

35201 Duiker Ruwaardlaan Duiker Onbekend 

35202 Duiker Ruwaardlaan Duiker Onbekend 

35204 Brug tussen Oranjestraat en Nassaustraat Fiets-voetbrug Goed (A) 

36501 Brug Willem de Zwijgerstraat Fiets-voetbrug Basis (B) 

37001 Kademuur de Schans Walmuur Goed (A) 

37002 Damwand de Schans Damwand Basis (B) 

37003 Ponton Fast Ferry Steiger Goed (A) 

37004 Damwand Drie Rivieren Damwand Goed (A) 

40101 Viaduct Havenkanaal Viaduct Basis (B) 

41001 Vissteiger Tinstraat Steiger Onbekend  

41002 Vissteiger Tinstraat Steiger Slecht (D) 

41501 Brug Donkerslootweg Fiets-voetbrug Matig (C) 

41702 Brug Verlengde Gildenweg Fiets-voetbrug Basis (B) 

41703 Vissteiger Ringdijk-Woude Steiger Slecht (D) 

41808 Vissteiger Industrieweg Steiger Onbekend 

41810 Vissteiger Industrieweg Steiger Matig (C) 

41811 Brug Ringdijk Fiets-voetbrug Goed (A) 

41812 Brug Industrieweg Fiets-voetbrug Basis (B) 

43301 Laad-/loswal Haven Keermuur Basis (B) 

43302 Steiger haven recreatiezijde Steiger Basis (B) 

43303 Golfslagscherm en boothelling Damwand Goed (A) 

43305 Weekendsteiger Steiger Matig (C) 

43306 Uitkijktoren Uitkijktoren Goed (A) 

43307 Trap Ridderhaven Trap Goed (A) 

43308 Trap Ridderhaven Trap Matig (C) 

43309 Trap Ridderhaven Trap Goed (A) 

43310 Trap Ridderhaven Trap Goed (A) 

43601 Brug Gorzenweg 1 Fiets-voetbrug Slecht (D) 

43602 Brug Gorzenweg 2 Fiets-voetbrug Basis (B) 

43603 Trap Gorzenweg Trap Goed (A) 

43604 Brug in Gorzenpark 1 Fiets-voetbrug Goed (A) 

43605 Brug in Gorzenpark 2 Fiets-voetbrug Zeer slecht (D-) 

43607 Uitkijktoren Gorzenheuvel Uitkijktoren Basis (B) 

43608 Dijktrap gorzenpark uitkijktoren Trap Matig (C) 

43609 Trap naar uitkijktoren Gorzen Trap Goed (A) 
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43610 Trap gorzen 1 Trap Slecht (D) 

43611 Trap gorzen 2 Trap Slecht (D) 

43612 Trap gorzen 3 Trap Slecht (D) 

44401 Brug van Leeuwenhoekstraat 1 Fiets-voetbrug Basis (B) 

44402 Duiker onder van Leeuwenhoekstraat Duiker Goed (A) 

44403 Brug van Leeuwenhoekstraat 2 Fiets-voetbrug Basis (B) 

44404 Brug Clara Wichmanstraat Fiets-voetbrug Basis (B) 

45101 Brug Stevinstraat Fiets-voetbrug Basis (B) 

45102 Brug Erasmusstraat Fiets-voetbrug Goed (A) 

45103 Steiger Erasmuspark Steiger Goed (A) 

45104 Keermuur Erasmuspark Keermuur Basis (B) 

45105 Tent Erasmuspark Kunstobject Goed (A) 

45106 Trap Erasmuspark Trap Goed (A) 

45107 Trap Erasmuspark Trap Goed (A) 

45108 Trap Erasmuspark Trap Goed (A) 

45201 Duikerbrug Hugo de Grootlaan Duikerbrug Goed (A) 

45202 Duiker Hugo de Grootlaan Duiker Goed (A) 

45203 Duikerbrug Hugo de Grootlaan Duikerbrug Goed (A) 

45204 Duiker Hugo de Grootlaan Duiker Goed (A) 

45205 Duikerbrug Hugo de Grootlaan Duikerbrug Goed (A) 

45206 Brug Kapteynstraat Fiets-voetbrug Goed (A) 

45401 Trap Havenkanaal Trap Matig (C) 

46001 Brug Kaartenmakerstraat Fiets-voetbrug Goed (A) 

46002 Steiger Kaartenmakerstraat Steiger Basis (B) 

46003 Brug Zadelmakerstraat Fiets-voetbrug Goed (A) 

46004 Brug Pit van Gendt Fiets-voetbrug Goed (A) 

50601 Duiker Da Costalaan Duiker Onbekend 

50602 Duiker Da Costalaan Duiker Basis (B) 

51201 Keermuur de Genestetstraat Keermuur Basis (B) 

51202 Brug Genestetstraat Fiets-voetbrug Slecht (D) 

51601 Brug bij Huygensplantsoen Fiets-voetbrug Slecht (D) 

51801 Duiker onder Kerkweg Duiker Basis (B) 

51802 Duiker onder Oosterparkweg Duiker Matig (C) 

51901 Duiker Klooslaan Duiker Basis (B) 

52001 Brug bij Kloosplantsoen 1 Fiets-voetbrug Basis (B) 

52002 Brug Kloosplantsoen 2 Fiets-voetbrug Basis (B) 

52005 Brug Kinderboerderij Fiets-voetbrug Matig (C) 

52501 Brug in Marsmanstraat Fiets-voetbrug Basis (B) 

53301 Brug Slauerhoff Fiets-voetbrug Matig (C) 

53501 Brug Drievliet 2 Fiets-voetbrug Slecht (D) 

53601 Brug bij Vondellaan Fiets-voetbrug Basis (B) 

53602 Duiker Genestetstraat Duiker Basis (B) 

53603 Dam Bilderdijklaan Duiker Goed (A) 



 

 

 
 

60101 Brug Fazant (west) Fiets-voetbrug Basis (B) 

60102 Brug Fazant (oost) Fiets-voetbrug Basis (B) 

60103 Brug Fazant Fiets-voetbrug Basis (B) 

60104 Brug Oostmolendijk Fiets-voetbrug Goed (A) 

60201 Brug Koolmees Fiets-voetbrug Matig (C) 

60301 Dam / duiker onder Lijster Duiker Basis (B) 

60302 Brug Lijster 1 Verkeersbrug Basis (B) 

60303 Brug Lijster 2 Fiets-voetbrug Basis (B) 

60401 Brug Meerkoet Verkeersbrug Basis (B) 

60602 Trap Middenmolendijk Van 
Leeuwenhoekstraat 

Trap Goed (A) 

60603 Trap Middenmolendijk Van 
Leeuwenhoekstraat 

Trap Goed (A) 

60604 Trap Middenmolendijk Vlietlaan Trap Goed (A) 

60605 Trap Middenmolendijk Vlietlaan Trap Goed (A) 

60606 Trap Middenmolendijk Rotterdamseweg Trap Goed (A) 

60607 Grondkeerconstructie Leeuwenhoekstraat Damwand Slecht (D) 

60610 Trap Middenmolendijk 191 Trap Zeer goed (A+) 

60611 Trap Middenmolendijk 179 Trap Zeer goed (A+) 

60612 Trap Middenmolendijk 157 Trap Zeer goed (A+) 

60801 Brug bij Oosterparkweg Fiets-voetbrug Basis (B) 

60803 Geluidsscherm Geluidsmuur Basis (B) 

60901 Brug Paltrokmolen Fiets-voetbrug Basis (B) 

61001 Dam / duiker Patrijs Duiker Matig (C) 

61002 Brug Patrijs Fiets-voetbrug Basis (B) 

61101 Brug Pelikaan 1 Verkeersbrug Matig (C) 

61102 Brug Pelikaan 2 Verkeersbrug Basis (B) 

61103 Brug Pelikaan 3 Fiets-voetbrug Basis (B) 

61104 Brug Pelikaan 4 Fiets-voetbrug Basis (B) 

61201 Duiker Rietvink Duiker Onbekend 

61202 Brug bij Rietvink Fiets-voetbrug Basis (B) 

61203 Brug bij Rietvink Fiets-voetbrug Basis (B) 

61204 Damwand Rietvink Damwand Goed (A) 

61205 Trap Rietvink Trap Basis (B) 

61601 Brug Torenmolen Fiets-voetbrug Goed (A) 

61602 Vissteiger Torenmolen Damwand Basis (B) 

61701 Brug Visvliet Verkeersbrug Matig (C) 

61901 Duiker Vogelvliet Duiker Goed (A) 

62201 Brug in Zwaluw Verkeersbrug Basis (B) 

62202 Dam / duiker onder Zwaluw Duiker Basis (B) 

62401 Duiker Karper Duiker Onbekend  

63001 Brug Zalm Verkeersbrug Goed (A) 

63201 Brug Houtzaagmolen Fiets-voetbrug Basis (B) 



  

32 
 

63301 Keermuur Vlietplein Keermuur Goed (A) 

63401 Brug Steur 1 Fiets-voetbrug Goed (A) 

63402 Brug Steur 2 Fiets-voetbrug Goed (A) 

63601 Brug Tarbot Fiets-voetbrug Goed (A) 

70202 Brug Transvaalstraat Fiets-voetbrug Matig (C) 

70203 Brug Benedenrijweg Fiets-voetbrug Matig (C) 

70205 Damwand Benedenrijweg thv Rijnsingel Damwand Basis (B) 

70207 Damwand Benedenrijweg Damwand Goed (A) 

70211 Keermuur Riebeekstraat Keermuur Basis (B) 

71002 Duiker Donckselaan Duiker Onbekend 

71003 Duiker Donckselaan Duiker Goed (A) 

71004 Keermuur Donckselaan Keermuur Basis (B) 

72101 Brug Kievitsweg Verkeersbrug Matig (C) 

72102 Duiker Gouwestraat Duiker Goed (A) 

72103 Brug Waterland - Leklaan Verkeersbrug Basis (B) 

72104 Brug Waterland - Noordstraat Verkeersbrug Basis (B) 

72105 Dam Waterland Verkeersbrug Onbekend 

72106 Steiger Waterland Steiger Goed (A) 

72107 Steiger westerhof Steiger Goed (A) 

72401 Brug Kruisweg 1 Duikerbrug Onbekend 

72402 Brug Kruisweg 2 Duikerbrug Onbekend 

72404 Brug Kruisweg 4 Verkeersbrug Basis (B) 

73401 Voetbrug Noordstraat Fiets-voetbrug Goed (A) 

73403 Keermuur Noordstraat Keermuur Basis (B) 

74301 Geluidsscherm langs Rotterdamseweg Geluidsmuur Goed (A) 

74302 Geluidswal langs Rotterdamseweg Geluidsmuur Goed (A) 

74303 Geluidsscherm Rotterdamseweg Geluidsmuur Goed (A) 

74401 Duikerbrug Rijnsingel Duikerbrug Onbekend 

74402 Brug bij Rijnsingel Fiets-voetbrug Goed (A) 

74403 Duikerbrug Rijnsingel Duikerbrug Goed (A) 

74801 Brug Gen. Smutsstraat 1 Verkeersbrug Basis (B) 

74802 Brug Gen. Smutsstraat 2 Verkeersbrug Basis (B) 

74803 Brug Gen. Smutsstraat 3 Verkeersbrug Basis (B) 

75801 Brug Westerhof Fiets-voetbrug Goed (A) 

76101 Damwand Boelewerf 2 Damwand Basis (B) 

76102 Vangrail Boelewerf Geleiderail Basis (B) 

76104 Damwand en glooiing bij Boelewerf Damwand Goed (A) 

76105 Damwand Boelewerf 1 Damwand Basis (B) 

76106 Geleiderail Boelewerf Geleiderail Goed (A) 

76401 Oeverconstructie Dokhof Damwand Slecht (D) 

76403 Glooiing Dokhof Glooiing Goed (A) 

76405 Trap Ringdijk Wilhelminastraat Trap Matig (C) 

76501 Trap Ringdijk Hellingbaan Trap Goed (A) 



 

 

 
 

76502 Trap Ringdijk Transvaalstraat Trap Matig (C) 

76801 Oeverconstructie Werfkade Damwand Slecht (D) 

76901 Trap Ankerplaats Trap Goed (A) 

76902 Oeverconstructie Ankerplaats 2 Damwand Slecht (D) 

76903 Steiger Ankerplaats Steiger Basis (B) 

76904 Oeverconstructie Ankerplaats 1 Damwand Slecht (D) 

79001 Brug Loodspad Fiets-voetbrug Basis (B) 

80701 Trap Laanstraat Trap Matig (C) 

80702 Trap Laanstraat Trap Matig (C) 

80703 Trap Laanstraat Trap Matig (C) 

81501 Brug Rijksstraatweg Verkeersbrug Basis (B) 

81502 Keermuur Rijksstraatweg Keermuur Goed (A) 

81503 Keermuur Rijksstraatweg Keermuur Goed (A) 

81504 Keermuur Rijksstraatweg Keermuur Goed (A) 

81505 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81506 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81507 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81508 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81509 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81510 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81511 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81512 Keermuur Rijksstraatweg Keermuur Goed (A) 

81515 Brug Rijksstraatweg - Voorweg Tunnel Matig (C) 

81516 Brug Rijksstraatweg (school) Fiets-voetbrug Goed (A) 

81517 Geleiderail Rijksstraatweg Geleiderail Goed (A) 

81518 Damwand Rijkststraatweg thv vangrail Damwand Goed (A) 

81519 Trap Rijksstraatweg Trap Goed (A) 

81520 Trap Rijksstraatweg Trap Goed (A) 

81521 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81522 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81523 Geleiderail Lagendijk Geleiderail Goed (A) 

81524 Geleiderail Lagendijk Geleiderail Goed (A) 

81525 Geleiderail Lagendijk Geleiderail Slecht (D) 

81526 Geleiderail Lagendijk Geleiderail Basis (B) 

81527 Geleiderail Lagendijk Geleiderail Matig (C) 

81528 Trap Rijksstraatweg Trap Matig (C) 

81529 Geleiderail Verenambachtseweg Geleiderail Goed (A) 

81530 Geleiderail Geerlaan Geleiderail Basis (B) 

81531 Geleiderail Geerlaan Geleiderail Matig (C) 

81532 Geleiderail Geerlaan Geleiderail Goed (A) 

81533 Geleiderail Geerlaan Geleiderail Goed (A) 

81534 Brug De Nes Fiets-voetbrug Goed (A) 
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81801 Trap Rijsoordsestraat Trap Matig (C) 

81803 Geleiderail Hoogzandweg Geleiderail Goed (A) 

81804 Keermuur rotonde Noldijk Damwand Goed (A) 

81805 Fietsbrug thv Hoogzandweg Fiets-voetbrug Goed (A) 

81808 Duiker Hoogzandweg Duiker Goed (A) 

81812 Geluidsscherm langs A16 Geluidsmuur Goed (A) 

90001 Trap Damweg Trap Matig (C) 

43304 Meerpalen Haven 26 stuks  Meerpaal Goed (A) 

99101 Rnet halte Zuid  Abri Goed (A) 

99102 Rnet halte Noord Abri Goed (A) 

99103 Rnet fietsenstalling Abri Goed (A) 

 
 
 


