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Samenvatting 
Voor u ligt het Beheerplan Water 2026-2030 van de gemeente Ridderkerk.  

De gemeente Ridderkerk staat voor de uitdaging om haar waterbeheer 

toekomstbestendig in te richten. Klimaatverandering, verstedelijking en Europese 

regelgeving zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) vragen om een integrale aanpak. 

Het huidige beheerplan water is verlopen, waardoor een nieuw plan noodzakelijk is 

om te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).  

Dit nieuwe beheerplan is nauw verweven met het Programma Stedelijk Water 2023-

2027 (PSW). Het beheerplan biedt richtlijnen voor duurzaam beheer en onderhoud 

van watergangen en oevers en werkt de benodigde financiële middelen verder uit.  

Waterschap Hollandse Delta heeft alle watergangen vastgelegd in de 'Legger van 

oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken'. Daarin is aangegeven voor welke 

watergangen de gemeente onderhoudsplichtig is; op deze watergangen richt dit 

beheerplan zich. Waterveiligheid valt buiten de scope van dit plan. 

In de afgelopen periode heeft de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd, 

zoals baggeren, vernieuwen van beschoeiingen, het uitvoeren van inspecties en het 

aanleggen van natuurvriendelijke oevers.  

Het waterbeheer in Ridderkerk betreft o.a. 37 km watergang met watervegetatie en 

op veel plekken oevervegetatie, 27 km oeverbeschoeiing, 5,5 km duikers, 18 stuwen 

en 8 drainage- en suppletiegemalen.   

Het beheerplan is gebaseerd op o.a. de kaders vanuit het waterschap en de  

gemeentelijke beleidskaders en beschrijft verschillende uitvoeringsprogramma's, 

zoals baggeren, duikers, oeverbescherming, watervegetatie, drainage- en 

suppletiegemalen, stuwen, haven en zwemwater. Voor elk programma zijn de 

verwachte kosten en planning beschreven. Daarnaast geeft dit beheerplan inzicht in 

de toereikendheid van de huidige budgetten. Het budgettair effect is weergegeven in 

Tabel 1.  

Tabel 1 Budgettair effect Beheerplan Water 

Budgettair effect 2026 2027 2028 2029 2030 

Dagelijks onderhoud € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 

Planmatig onderhoud € -70.600 € 4.400 € -27.600 € -2.600 € -20.600 

Kapitaallasten € 0 € -12.600 € -25.200 € -39.400 € -50.000 

Totaal nadeel  € -100.200 € -37.800  € -82.400  € -71.600  € -100.200  

 

Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit een budgetverhoging van 

ongeveer 9% op dagelijks onderhoud en gemiddeld 11% op planmatig onderhoud.   
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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Het huidige beheerplan is verlopen, waardoor een nieuw plan noodzakelijk is om te 

voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV). Het vorige beheerplan 

was een factsheet als onderdeel van het Beheerplan Openbare Ruimte, dat ook 

factsheets bevatte van de andere beheerdisciplines. Er is nu gekozen voor losse, 

uitgebreidere en diepgaandere beheerplannen per discipline. De benodigde 

maatregelen en kosten worden uitgebreider geschreven. Ook komt duidelijker in 

beeld wat nog ontbreekt.  

Dit beheerplan is nauw verweven met het Programma Stedelijk Water 2023-2027 

(PSW) dat op 25 mei 2023 door de raad is vastgesteld. Het PSW gaat met name in 

op de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater en de benodigde financiële 

middelen die daarbij horen. Daarnaast is het beleid rondom stedelijk water op 

hoofdlijnen beschreven. Dit beheerplan beschrijft het beheer van stedelijk water meer 

uitgebreid en gaat specifiek in op de financiële middelen die nodig zijn voor het 

waterbeheer. De gemeente Ridderkerk staat voor de uitdaging om haar waterbeheer 

toekomstbestendig in te richten. Klimaatverandering en verstedelijking en Europese 

regelgeving zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) vragen om een integrale aanpak. 

1.2 Doel beheerplan 

Het Beheerplan water 2026-2030 heeft als doel het beheer en onderhoud te laten 

aansluiten bij de kaders van het Waterschap alsmede bij te dragen aan een 

duurzaam, klimaatbestendig en kwalitatief hoogwaardig watersysteem in Ridderkerk. 

Samenwerking staat centraal om gezamenlijke ambities te realiseren. Zo draagt het 

plan bij aan een gezonde en leefbare gemeente, nu en in de toekomst. 

1.3  Scope 

In Nederland zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen de waterbeheerders en 

eindverantwoordelijk voor het waterbeheer. Waterschap Hollandse Delta heeft alle 

watergangen vastgelegd in de ‘Legger van oppervlaktewaterlichamen en 

kunstwerken’. Daarbij zijn de onderhoudsplichten per watergang en kunstwerk (zoals 

duiker of stuw) aangegeven (het ‘wat’). Scope van dit beheerplan is het beheer en 

onderhoud van de watergangen waarvan de gemeente onderhoudsplichtig is. De 

manier waarop de gemeente het onderhoud wil aanpakken staat beschreven in dit 

beheerplan (het ‘hoe’). Andere aspecten zoals bijvoorbeeld waterveiligheid vallen 

buiten de scope van dit plan.    
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1.4 Leeswijzer 

Het beheerplan start in hoofdstuk 2 met een terugblik op de afgelopen 

beheerperiode. In hoofdstuk 3 is het areaal van de gemeente beschreven. Hoofdstuk 

4 gaat over de relevante wet- en regelgeving. Hoofdstuk 5 beschrijft de specifieke 

uitvoeringsprogramma’s en de bijbehorende kostenramingen. In hoofdstuk 6 worden 

de momenteel beschikbare budgetten vergeleken met de benodigde budgetten uit de 

voorgestelde uitvoeringsprogramma's. Het plan wordt afgesloten met aanbevelingen 

in hoofdstuk 7.   
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2 Terugblik 2020-2025 
 

De Gemeente Ridderkerk heeft de afgelopen beheerperiode een aantal belangrijke 

zaken op het gebied van waterbeheer doorgevoerd en uitgevoerd. Hieronder volgt 

een overzicht van de belangrijkste behaalde resultaten. 

2020: Baggeren en vernieuwen 

In 2020 lag de focus van het beheer en onderhoud op de wijken Bolnes en 

Slikkerveer. Hier zijn de watergangen gebaggerd om de doorstroming te verbeteren 

en de waterkwaliteit te waarborgen. Daarnaast heeft de gemeente op diverse 

plekken de beschoeiing vervangen, wat bijdraagt aan stabiele oevers en een nette 

uitstraling van de watergangen. 

2021: Gericht baggeren en onderzoeken 

Het jaar 2021 kenmerkte zich door maatwerk. Baggerwerkzaamheden vonden plaats 

waar dit echt nodig was: op basis van metingen van baggeraanwas, meldingen van 

het waterschap of klachten van bewoners. In 2021 is de beschoeiing langs de singel 

aan de Rembrandtweg, de omgeving van de Boezemstraat en de Generaal 

Smutsstraat vernieuwd. 

2022: Beperkt baggeren door PFAS-problematiek 

In 2022 verliepen de baggerwerkzaamheden moeizamer. De PFAS-problematiek 

zorgde voor uitdagingen bij de afzet van bagger, waardoor zowel de gemeente als 

het waterschap slechts beperkt konden baggeren. In de omgeving van het 

Electropark en de Marnixstraat is de beschoeiing vervangen. 

2023: Inspecties en natuurvriendelijke oevers 

Het jaar 2023 stond in het teken van grootschalige inspecties. Op verzoek van het 

waterschap is ruim 2.000 meter aan watergangen gecontroleerd op baggerbehoefte, 

waarna alle locaties zijn gebaggerd (totaal 2.244 m³ bagger). Het reguliere 

maaionderhoud ging door, met extra aandacht voor locaties met veel waterplanten;  

hier werd het groen tweemaal per jaar verwijderd. In de omgeving van de Jonkheer 

de Savornin Lohmanstraat en de Groen van Prinstererweg koos de gemeente voor 

een duurzame aanpak: natuurvriendelijke oevers werden aangelegd ter vervanging 

van de oude beschoeiing. Op kleinere schaal zijn ook elders beschoeiingen 

vervangen waar dit nodig was. In 2023 werd een Tijdelijk Handelingskader PFAS 

ingevoerd, waardoor er ten opzichte van 2022 meer mogelijk werd wat betreft 

baggerwerkzaamheden. 

2024: Beschoeiingen en ecologisch beheer 

In het jaar 2024 is in totaal 416 meter beschoeiing vervangen in de Merel, Patrijs, 

Rosmolen, Oosterparkweg, Rembrandtweg, Kastanjelaan en aan de parkeerplaats 

van De Fakkel. Om de gevolgen van afkalving van de oever tegen te gaan is er een 

nieuwe beschoeiing aangelegd bij de Woude. Er is gebaggerd in het Reijerpark, de 

Doncksestraat en in de Ravelstraat. Om de doorstroming te bevorderen is er bij de 
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Sportlaan een duiker/stuw gerepareerd en is er een nieuwe uitstroombak bij de 

duiker geplaatst. Ook hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van 

ecologisch beheer. Zo is overeengekomen met het waterschap dat niet alle 

waterplanten 100% worden weggehaald (ten koste van de schuilplaatsen van diverse 

dieren): 10% van de waterplanten mag blijven staan. Omdat dit nog steeds beperkt 

is, is in overleg met het waterschap op 12 locaties een pilot gestart waar 25% van de 

waterplanten bij maaiwerkzaamheden worden gespaard. Dit betreft de bredere 

watergangen. Tot slot is er extra aandacht geschonken aan invasieve exoten zoals 

de waterteunisbloem; deze is bestreden in de Kapteynstraat. 

2025: Beschoeiingen en ecologisch beheer 

Ten tijde van het opstellen van het beheerplan is het jaar 2025 nog niet voorbij. Naast 

het reguliere onderhoud wordt er eind van het jaar weer gebaggerd, o.a. in De 

Gorzen en in Slikkerveer. Dit jaar wordt op diverse plaatsen beschoeiing vervangen. 

Zoals langs de Benedenrijweg in Bolnes, tussen de Geerlaan en Kerkweg, bij de 

Oosterparkweg en langs de Rembrandtweg. In de Jonkheer de Savornin 

Lohmanstraat wordt 300 meter oever voorzien van beplanting. Watergangen rond de 

Kapteynstraat worden voorzien van oeverplanten en ondergedoken waterplanten.  

  



 

9 
 

3 Karakteristieken gemeente Ridderkerk 
 

De gemeente Ridderkerk heeft een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante kilometer 

en telt 48.011 inwoners (peildatum 2025). Ridderkerk is gelegen in de Randstad en 

omgeven door rivieren. In Figuur 1 Overzicht gemeentelijke watergangenis een 

overzichtskaart weergegeven van de gemeente en de relevante watergangen. Het 

voor het waterbeheer door de gemeente relevante areaal is samengevat in Tabel 2. 

 

Figuur 1 Overzicht gemeentelijke watergangen 
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Tabel 2: Overzicht te beheren areaal (peildatum 5-9-2024) 

Huidig areaal Aantal Eenheid 

Oppervlaktewater - lengte 37 km 

Oppervlaktewater - oppervlak 3.278 are  

Oeverbeschoeiing - lengte 26,9 km  

Onverharde oevers (niet beschoeid) – lengte 40,2 km   

Natuurvriendelijke oever - lengte 13,9 km   

Stuwen 18 st   

Fonteinen 2 st   

Suppletie- en drainagegemalen 8 st   

Duikers – aantal 184 st   

Duikers – lengte 5,5 km  

Zwemvijver 1 st   

Haven 1 st   
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4 Kaders 

4.1 Onderhoudsplicht 

In de ‘Legger Oppervlaktewaterlichamen en Kunstwerken’ van Waterschap Hollandse 

Delta staan de watergangen waarvoor de Waterschapsverordening geldt.  

In de legger is aangegeven wie de onderhoudsplichtigen zijn. De gemeente is 

onderhoudsplichtige van diverse watergangen en kunstwerken (zoals stuwen). Dit is 

aangegeven in hoofdstuk 3.  

De onderhoudsplicht voor de watergangen omvat zowel baggeren, het maaiwerk van 

het natte profiel als dat van de droge taluds. Doel van dit onderhoud is het in stand 

houden van het doorstroomprofiel, zodat de watergang voldoende blijft doorstromen. 

Het waterschap ziet er op toe dat dit in voldoende mate wordt uitgevoerd. De 

volledige breedte van de watergang is niet altijd noodzakelijk voor doorstroming, 

waardoor er ruimte blijft om begroeiing gedeeltelijk te laten staan. Dit komt ten goede 

aan de ecologie. Er is op dit moment geen achterstand in het uitvoeren van de 

onderhoudsplicht.  

4.2 Samenwerking  

Het waterschap is verantwoordelijk voor de primaire waterbeheerstaak. Uitvoering 

van Europese wetgeving zoals de Kader Richtlijn Water ligt daarom bij het 

waterschap. Wateraspecten uit landelijke kaders (Omgevingswet) en provinciale 

kaders (Regionaal Waterprogramma) landen ook bij het waterschap. Het waterschap 

heeft ook een eigen Waterbeheer Programma (WBP) opgesteld. Hierin worden 

doelen beschreven voor de planperiode 2022-2027 voor de primaire taken 

waterveiligheid, watersysteem en waterketen.  

Samenwerking tussen de gemeente en het waterschap is belangrijk. Aspecten uit 

gemeentelijke beleid met gevolgen voor water (kwantiteit en kwaliteit) moeten 

aansluiten bij de beleidskaders van de hogere overheden. Het waterschap toetst 

daarom nieuwe gemeentelijke plannen, waaronder dit beheerplan water. Deze 

toetsing is niet wettelijk vastgelegd, maar gebeurt op basis van samenwerking. In 

paragraaf 4.4. is het gemeentelijke beleid beschreven dat een relatie heeft met 

water(beheer).  
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4.3 Omgevingswet 

Als onderhoudsplichtige heeft de gemeente ook te maken met bepalingen uit de 

Omgevingswet. De belangrijkste onderdelen met betrekking tot waterbeheer hebben 

betrekking op het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en natuurbescherming. Er is ook 

regelgeving over archeologie en onontplofte ooglogsresten, maar omdat er bij 

baggerwerkzaamheden geen vaste grond wordt ontgraven, is dit niet van toepassing.  

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Het Besluit bodemkwaliteit is in de context van het waterbeheerplan met name van 

toepassing op baggerwerkzaamheden. Afvoeren van baggerspecie is met het oog op 

circulariteit en duurzaamheid ongewenst. Baggerspecie heeft veel eigenschappen 

die voor agrarische percelen waardevol zijn. Zo is baggerspecie zeer vruchtbaar/ 

voedingsrijk; niet wenselijk voor verschraling, maar wel voor voedselproductie. Om te 

bepalen of vrijkomende baggerspecie als grondstof of als afvalstof kan worden 

beschouwd moet er worden getoetst op de toepasbaarheid en de verspreidbaarheid 

ervan. Daarnaast zijn de PFAS-toetsing en eventuele asbestresten van belang. In 

bijlage 1 worden deze aspecten uitgebreid beschreven. 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en natuurbescherming 

De doelstelling van het deel van de Omgevingswet met betrekking tot 

natuurbescherming is de bescherming van de natuur in Nederland, decentralisatie 

van verantwoordelijkheden en vereenvoudiging van regels. Hier inbegrepen is ook de 

natuur van wateren en oevers. 

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet stelt dat er een 

specifieke zorgplicht geldt voor alle flora- en fauna-activiteiten. Specifiek stelt het Bal 

dat een initiatiefnemer maatregelen dient te nemen bij activiteiten waarvan de 

initiatiefnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die gevolgen kunnen hebben 

voor van nature in het wild levende dieren of planten. 

Onderhoud en werkzaamheden in en nabij watergangen vallen onder deze 

specifieke zorgplicht. In de praktijk houdt dit in dat alvorens er aan deze 

werkzaamheden begonnen mag worden er vastgesteld wordt: 

- of er soorten aanwezig zijn in het werkgebied; 

- welke soorten dit zijn; 

- welke maatregelen er genomen kunnen worden om de gevolgen van de 

werkzaamheden te voorkomen; 

- voor zover de gevolgen niet kunnen worden voorkomen, welke maatregelen er 

genomen kunnen worden om de gevolgen te mitigeren; 

- voor zover de gevolgen niet gemitigeerd kunnen worden, welke 

werkzaamheden redelijkerwijs achterwege gelaten kunnen worden. 

Het vaststellen van de aanwezigheid van deze soorten wordt uitgevoerd middels een 

Quickscan Flora & Fauna. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren bij 
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aanwezigheid van diersoorten kan er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld 

waar (mitigerende) maatregelen in worden opgenomen om de natuur te ontzien. In 

gevallen waar de gevolgen significant en niet te mitigeren zijn, kan er sprake zijn van 

de plicht tot een omgevingsvergunning. Beide zaken worden afgehandeld door de 

bevoegde omgevingsdienst. 

De Unie van Waterschappen heeft een gedragscode soortenbescherming ‘Bestendig 

beheer en onderhoud’ vastgesteld. Een gedragscode geeft een beschrijving hoe een 

flora- en fauna-activiteit uit de Omgevingswet zodanig te verrichten is dat die geen 

invloed heeft op flora en fauna. Bijvoorbeeld door in bepaalde maanden bepaalde 

werkzaamheden niet uit te voeren. De gemeente verwijst in het onderhoudsbestek 

naar de gedragscode van de Unie van Waterschappen.  

De aanwezigheid van invasieve exoten wordt niet gedekt door het Bal, maar kan uit 

te voeren werkzaamheden beïnvloeden. Dit wordt verder beschreven in §5.4 

“Programma watervegetatie” . 

In de volgende paragraaf wordt het huidige gemeentelijke beleid benoemd dat een 

relatie heeft met water(beheer) aspecten.  

4.4 Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvisie 

Onder de Omgevingswet moeten overheden een omgevingsvisie opstellen. Deze 

visie wordt op het moment van schrijven van dit beheerplan geactualiseerd. De 

omgevingsvisie heeft als doel richting te geven aan de ontwikkeling, het gebruik en 

het beheer van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De visie zet hiermee 

ook de kaders uit voor het waterbeheer. Gemeente Ridderkerk noemt in de 

omgevingsvisie drie kernwaarden namelijk: 

1. Sterke wijken, goed verbonden; 

2. Groenblauwe oase; 

3. Kloppend hart. 

Voorliggend beheerplan draagt bij aan de kernwaarde ‘Groenblauwe oase’. Binnen 

deze kernwaarde worden ambities beschreven op o.a. het thema ‘water, bodem en 

klimaat(adaptatie)’.   

Strategie klimaatadaptatie gemeente Ridderkerk (2022) 

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werkt aan een klimaatbestendig en 

waterrobuust Nederland vanuit zeven ambities, en doet dat in een cyclisch proces. 

In de Strategie Klimaatadaptatie is de ambitie doorvertaald naar de Ridderkerkse 

situatie. Doelstelling is om in 2050 het bebouwde gebied in Nederland, inclusief vitale 

en kwetsbare objecten, zo goed mogelijk ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig in te 

richten. Dit is vertaald naar twee sub doelen: 
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- We zijn water robuust en klimaatbestendig.  

- We hebben een leefbare en gezonde leefomgeving. 

In Ridderkerk zijn onze doelen vertaald naar 6 handelingsperspectieven: 

- Werken aan een water robuuste omgeving. 

- Natuurlijke waterkringloop. 

- Alle nieuwbouw klimaat adaptief. 

- Klimaat adaptief inrichten stedelijk gebied. 

- Klimaatbestendig landelijk gebied. 

- Werken aan een gezonde leefomgeving. 

 

Binnen de gemeente wordt de komende jaren ingezet op het ontwikkelen van een 

aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij de duurzaamheidsdoelen 

integraal in de opdrachtformulering van ruimtelijke plannen worden geborgd. De 

regelgeving op dit gebied is tevens in ontwikkeling, zo wordt er op dit moment een 

nationale meetlat opgezet waarbij de minimale normen voor hitte, droogte, 

wateroverlast, overstromingen, bodem en biodiversiteit worden vastgesteld.  

Programma Stedelijk Water (2023-2027) 

Het Programma Stedelijk Water beschrijft de doelen voor de drie zorgplichten ten 

aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit resulteert in beleid voor het 

stedelijk oppervlaktewater. In het beleid is opgenomen dat de gemeente Ridderkerk 

de verantwoording draagt voor het gemeentelijk water. Dit is zowel het dagelijkse - 

als het planmatige onderhoud. Taken van de gemeente zijn het doelmatig 

onderhouden van de watergangen. Dit bestaat onder andere uit baggeren, 

onderhoud aan oevers, de aanleg van open water en zorgdragen voor behoud en 

ontwikkeling van ecologie. 

Specifieke zaken die bij toekomstig beheer moeten worden afgewogen zijn: 

- Voorafgaand aan vervangen van harde oevers wordt onderzocht of een 

natuurvriendelijke variant ook past. Deze zorgen door de variatie van nat naar 

droog voor veel verschillende (water) planten. 

- Voldoende en schoon water, met een goede doorstroming en variatie aan 

dieptes. 

- Beperking van frequentie van riooloverstorten; 

- Een variatie in waterplanten zorgt voor een beter leefklimaat van veel 

diersoorten. 

- Voortzetten afvangen van kroos en drijvende algen door extensief en 

gefaseerd beheer. 

- Aanleg van wadi’s (verlaagde gedeeltes, vaak een greppel of kom, dat 

regenwater opvangt en geleidelijk laat infiltreren in de bodem) en 

ondergrondse waterbergingen en meer biodiversiteit. 

- Voorkom doodlopende watergangen, zodat de doorstroming verbetert. 
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Werken met de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) 

In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) staan de eisen die Ridderkerk stelt 

aan ruimtelijke inrichting. Door de LIOR te gebruiken, kan waterbeheer integraal 

benaderd worden binnen de ruimtelijke plannen van de gemeente. Denk hierbij aan: 

- Natuurvriendelijke inrichting: bij oeververnieuwing of herontwikkeling werken 

we volgens LIOR-principes om biodiversiteit te bevorderen. Toepassing van 

eendentrappen / fauna uittredeplaatsen is bijvoorbeeld beschreven in de 

LIOR. 

- Samenwerking met stakeholders: de LIOR helpt bij het structureren van de 

samenwerking met het waterschap, projectontwikkelaars en andere partijen. 

- Richtlijnen voor het beschermen van bomen indien werkzaamheden in de 

nabijheid van bomen plaatsvinden. 

Hiermee biedt de LIOR een handvat om Ridderkerk klimaatadaptief en duurzaam in 

te richten, met waterbeheer als essentieel onderdeel van de leefomgeving. 

Werken vanuit Ecologie 

In 2023 is het rapport “Werken vanuit Ecologie” vastgesteld. Het rapport heeft als 

doel ecologisch bewustzijn te creëren en de biodiversiteit te bevorderen. In de 

rapportage wordt onderscheid gemaakt in verschillende stedelijk biotopen. Vrijwel het 

volledige areaal waar dit beheerplan voor dient valt onder het biotoop “park en dijk”. 

Maatregelen die in de rapportage worden voorgesteld zijn zoveel mogelijk in het 

beheerplan water geïmplementeerd. Voorbeelden zijn: 

- Zorgen voor groenblauw verbindingen. 

- Zorgen voor voldoende schoon water. 

- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers waar mogelijk. 

- Varieer met waterplanten. 

- Watergangen gefaseerd beheren. 
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5 Uitvoeringsprogramma’s & begroting 
In dit hoofdstuk worden de individuele programma’s beschreven en de verwachte 

kosten per programma bepaald. De volgende programma’s worden hieronder 

toegelicht: 

- Baggeren 

- Duikers 

- Oeverbescherming 

- Watervegetatie 

- Drainage- en suppletiegemalen 

- Stuwen 

- Haven 

- Zwemwater 

De werkzaamheden binnen de programma’s kunnen vallen onder dagelijks 

onderhoud, planmatig onderhoud of vervangingen. Dit onderscheid is van belang 

voor de gemeentelijke Meerjarenbegroting. In de samenvattende financiële Tabel 15 

in paragraaf 5.9 is dit onderscheid aangegeven. Alle bedragen vermeld in dit 

beheerplan zijn exclusief btw.  

In bijlage 2 is beschreven welke (voorbereidende) werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden voor de uitvoering van de programma’s en zijn de daarbij behorende 
aandachtspunten benoemd. Aan het einde van deze bijlage staan de (dagelijkse) 
beheertaken benoemd die uitgevoerd moeten worden om de gegevens van het 
areaal op orde te houden.  

5.1  Programma baggeren 

In 2024 is het areaal van de gemeente Ridderkerk in kaart gebracht. In totaal bevat 

dit areaal waarvoor de gemeente Ridderkerk onderhoudsplichtig is ongeveer 37 km 

watergangen, waarbinnen twee beheergroepen zijn gedefinieerd; stedelijk en 

landelijk. Het areaal bevat 11 km watergangen in landelijk gebied en 26 km in 

stedelijk gebied. Daar waar watergangen, in beheer van het waterschap, grenzen 

aan een perceel in eigendom van de gemeente heeft de gemeente de 

ontvangstplicht van de baggerspecie. Dit houdt in dat de gemeente de afvoerkosten 

van deze bagger moet betalen.  

Werkwijze gemeente Ridderkerk 

Watergangen waarvoor de gemeente de onderhoudsplicht heeft worden altijd 

baggerschoon gebaggerd. Dit houdt in dat alle baggerspecie tot de vaste bodem 

wordt verwijderd. De vaste bodem wordt niet ontgraven. Voordelen van het 

baggerschoon baggeren zijn dat het het grootste doorstroomprofiel creëert en zorgt 

voor de beste waterkwaliteit en ecologische resultaten.  
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Er vindt jaarlijks een schouw plaats waar steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of 
en in welke mate er bagger aanwezig is. Dit wordt verwerkt in het digitale 
beheerprogramma ‘Baggerteam’. 

Middenmetingen 

Tijdens de inventarisatie is de staat van de watergangen vastgelegd in Baggerteam. 

De in 2024 uitgevoerde middenmetingen gelden als startpunt voor de beheeropgave. 

Bij een middenmeting wordt de gemiddelde diepte per watergang vastgesteld. Er is 

een correctie op toegepast voor de baggeraanwas. In 2026 worden de 

middenmetingen opnieuw uitgevoerd ter verificatie van de theoretisch voorspelde 

baggeraanwas. De theoretische aanwas is 2 à 3 cm per jaar. 

Uitgangspunten werken met Baggerteam 

De prioriteit wordt bepaald op basis van de gemiddeld gemeten waterdiepte in 2024 

in verhouding tot de minimale door het waterschap vastgestelde vereiste diepte 

(leggerdiepte). In Figuur 2 Schematisch overzicht theoretisch profiel is het theoretisch 

te baggeren profiel schematisch weergegeven. 

 

Figuur 2 Schematisch overzicht theoretisch profiel 

Naarmate de sliblaagdikte boven de vaste bodem groter wordt, is de prioriteit van de 

betreffende watergang hoger. De middenmetingen dienen als richtlijn waarop de 

globale planning wordt gebaseerd. De globale planning kan worden vertaald naar 

een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). Dit is een plan waarin staat welke 

watergangen in welk jaar worden gebaggerd en welke kosten daar mee gemoeid 

zijn. Om tot een werkbaar MJOP te komen wordt een aantal uitgangspunten 

gehanteerd, zoals de grootte van de baggeraanwas, de hoeveelheidsbepaling, de 

kwaliteit van de baggerspecie en mogelijkheden tot verwerking van de vrijkomende 

baggerspecie. De uitgangspunten en de totstandkoming daarvan zijn uitgebreid 

toegelicht in bijlage 3. Na de middenmetingen die in 2026 worden uitgevoerd, is de 

verzamelde data naar alle waarschijnlijkheid voldoende om een MJOP te maken.  

Momenteel worden de baggerwerkzaamheden voorbereid en uitgevoerd op basis 

van nut en noodzaak. Deze werkwijze heeft voordelen voor de ecologie omdat er 

kleinere stukken verspreid over de gemeente worden gebaggerd. In het op te stellen 

MJOP wordt hier rekening mee gehouden.  
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Kengetallen begroting 

Voor het inschatten van de jaarlijkse kosten voor het baggeren worden de volgende 

aannames gedaan: 

- Het duurt circa 10 jaar voordat een watergang opnieuw gebaggerd dient te 

worden. Dit leidt tot een baggercyclus van 10 jaar (circa 3,7 km watergang per 

jaar).  

- De hoeveelheden te baggeren kubieke meters worden, op basis van de 

uitgevoerde middenmetingen, geschat op circa 31.575 m3 voor het gehele 

areaal. Per jaar wordt er dan gemiddeld circa 3.200 m3 gebaggerd.  

De kosten hiervoor zijn als volgt opgebouwd: 

- Onderzoekskosten; 

- Voorbereidingskosten; 

- Directie en toezicht; 

- Baggerkosten; 

- Ontvangstkosten.  

Onderzoekskosten 

Om tot baggeren over te kunnen gaan dient er onderzoek plaats te vinden. De 

onderzoekskosten zijn op te splitsen in vier onderdelen: 

- Inpeilen van de watergangen; 

- Waterbodemonderzoek; 

- Inventariseren; 

- Flora en fauna onderzoek. 

Er wordt tot de vaste bodem gebaggerd. Er is daarom geen noodzaak om budget te 

reserveren voor onderzoek naar archeologie en ontplofbare oorlogsresten. 

In Tabel 3 zijn de uitgangspunten en bijhorende kosten per benodigd onderzoek 

weergegeven. 

Tabel 3: Overzicht onderzoekskosten baggeren per jaar. 

Onderzoeken Gemiddelde 
hoeveelheid per 

jaar 

Stukprijs Kosten per jaar 

Aantal profielen - om de 50 m 75 stuks € 80 € 6.000 

Aantal monstervakken - gemiddeld 350 m 
per monstervak (standaard + PFAS) 

11 stuks € 850 € 9.350 

Inventarisatie (m) 3.700 m € 0,75 € 2.775 

Flora en fauna onderzoek 1 maal € 2.500 € 2.500 

Totaal     € 20.625 
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Voorbereidingskosten & directie en toezicht 

De voorbereidingskosten bestaan uit het opstellen en aanbesteden van het 

baggerbestek in 2026, 2028 en 2030. Tot slot worden er jaarlijks kosten opgenomen 

voor directie en toezicht op het baggerwerk. (Tabel 4). 

Tabel 4: Overzicht voorbereidingskosten baggeren per jaar. 

Voorbereiding en directie & toezicht  Aantal  Stukprijs Kosten per jaar 

Opstellen bestek en aanbesteding  1 x per 2 jaar € 15.000 € 15.000 

Directie en toezicht  1 x per jaar € 15.000 € 15.000 

Totaal      € 30.000 

 

Baggerkosten  

De kosten voor baggeren bestaan grofweg uit drie onderdelen: het baggeren, het 

afvoeren/verwerken van de baggerspecie en kosten voor ontvangstplicht van 

baggerspecie afkomstig uit watergangen van WSHD. 

De kosten voor het baggeren van stedelijk gelegen watergangen en landelijk gelegen 

watergangen zijn verschillend vanwege de manier van uitvoeren. Stedelijk gelegen 

watergangen zijn moeilijker te baggeren dan landelijk gelegen watergangen. In de 

stedelijke omgeving zijn over het algemeen meer obstakels in de vorm van 

bebouwing en verkeer, bovendien is er binnen de stedelijke omgeving vaak beperkte 

verwerkingsmogelijkheid. Om de kosten te bepalen is het uitgangspunt dat 

watergangen binnen de bebouwde kom worden gekenmerkt als stedelijk 

watergangen en de wijze van baggeren als ‘moeilijk’. Watergangen gelegen buiten 

de bebouwde kom worden gekenmerkt als landelijke watergangen. Het baggeren 

van deze watergangen is aangeduid als ‘makkelijk’. Het totale areaal van de 

gemeente Ridderkerk bevat 11 km watergangen in landelijk gebied en 26 km 

watergangen in stedelijk gebied. 

Omdat de kwaliteit van de baggerspecie pas bekend is na onderzoek, wordt voor de 

berekening aangenomen dat in landelijk gebied de kwaliteit ‘wonen’ is en in stedelijk 

gebied wordt de gemiddelde kwaliteit geschat op ‘industrie’. 

Tabel 5: Overzicht kosten baggeren per jaar 

Baggeren Areaal 
[km per 

jaar] 

Hoeveelheid 
[m3  

per jaar] 

Kwaliteit Bestemming Complexiteit Eenheidsprijs  
/ m3 

Kosten 
per jaar 

Stedelijk gebied 2,6 2.250 Industrie Erkend verwerker Moeilijk € 25 € 56.250 

Landelijk gebied 1,1 950 Wonen Weiland depot Makkelijk € 10 € 9.500 

Totaal 
 

 
    € 65.750 
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Ontvangstkosten 

De gemeente Ridderkerk heeft de ontvangstplicht voor de baggerspecie afkomstig 

van watergangen waarvoor het waterschap de onderhoudsplicht heeft. Dit is 

vastgelegd in de 'Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken' van het 

waterschap. Dit betekent dat de gemeente de kosten van het verwerken, mits de 

specie verspreidbaar is, moet dragen. De kosten voor het verwerken van niet-

verspreidbare specie draagt het waterschap zelf. Om een beeld van de kosten die 

hiermee gemoeid zijn te krijgen, is het gemiddelde van de kosten van de afgelopen 

10 jaar berekend:  

De gemeente had over de afgelopen 10 jaar gemiddeld € 30.500 per jaar aan kosten 

voor de ontvangstplicht.  

Totale indicatie kosten baggeren 

In een periode van 10 jaar wordt het gehele areaal van de gemeente gebaggerd. Dit 

omvat zoals aangegeven 3,7 km watergang per jaar. De kale kosten hiervoor 

bedragen (onderzoek, voorbereiding, directie & toezicht en uitvoering) gemiddeld 

€ 116.375 per jaar. Hierboven op komen nog onvoorziene kosten, staartkosten 

(bijkomende kosten die niet aan een specifiek onderdeel zijn toe te schrijven zoals 

eenmalige kosten, algemene kosten en winst & risico) en de kosten voor de 

ontvangstplicht, wat resulteert in gemiddeld jaarlijkse kosten van € 173.000. 

De kosten voor de middenmeting in 2026 bedragen € 10.000. 

Tabel 6: Overzicht totale kosten baggeren per jaar. 

Jaar  2026  2027  2028  2029  2030  

Uitvoeren middenmeting € 10.000         

Kosten baggeren (onderzoek, 
voorbereiding, uitvoering, toezicht) € 116.375 € 101.375 € 116.375 € 101.375 € 116.375 

Staartkosten (12,5%)  € 14.547 € 14.547 € 14.547 € 14.547 € 14.547 

Onvoorzien (10%)  € 11.638 € 11.638 € 11.638 € 11.638 € 11.638 

Ontvangstplicht  € 30.500 € 30.500 € 30.500 € 30.500 € 30.500 

Totaal (afgerond) € 183.000 € 158.000 € 173.000 € 158.000 € 173.000 

5.2  Programma duikers 

In het beheersysteem zijn 184 duikers geregistreerd met een totale lengte van circa 

5,5 km. De gemiddelde lengte per duiker bedraagt circa 29 m.  

Er is overleg met het waterschap nodig om de onderhoudsplicht te actualiseren. 

Daarnaast is het niet uitgesloten dat een enkele duiker ontbreekt in het 

beheersysteem. Binnen de planperiode worden de beheergegevens van de duikers 

geactualiseerd. Daarbij wordt de kwaliteit van de duikers ook in beeld gebracht.  
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Momenteel brengt het waterschap knelpunten in het watersysteem in beeld. Mogelijk 

dat het vergroten van duikers een oplossing biedt in deze knelpunten. In overleg met 

het waterschap worden de maatregelen evenals een kostenverdeling uitgewerkt.  

Onderhoud duikers 

Duikeronderhoud bestaat grofweg uit twee onderdelen; het doorspoelen 

(schoonhouden) van de duiker t.b.v. het doorstroomprofiel van de watergang en 

constructief onderhouden van de duiker. 

In 2026 wordt een inventarisatie en inspectie uitgevoerd. Inspectieresultaten wijzen 

uit wanneer er constructief onderhoud aan duikers moet plaatsvinden. De 

verwachting is dat dit op beperkte schaal plaatsvindt. Hiervoor een p.m. post 

opgenomen in het kostenoverzicht. Onderhoud (reinigen) van de duikers vindt plaats 

tijdens de baggerwerkzaamheden.   

Kengetallen begroting 

Kosten onderzoeken 

De kosten voor het uitvoeren van een areaalstudie zijn circa € 5.000 en het uitvoeren 

van een duikerinspectie kost circa € 15.000. 

Kosten doorspuiten 

De prijs per meter te reinigen duiker is circa € 17,50, afhankelijk van de diameter en 

de lengte van de duiker. Uitgaande van de gemiddelde lengte van 29 meter komt dit 

neer op circa € 500 per duiker. Uitgaande van een baggercyclus van 10 jaar, worden 

in elk jaar circa 19 duikers gereinigd. De jaarlijkse kosten voor het doorspuiten van 

duikers tijdens baggerwerkzaamheden bedragen hiermee € 9.500. 

De kosten voor het duiker onderhoud per jaar zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. 

Tabel 7: Overzicht totale kosten duikers per jaar. 

Jaar  2026  2027  2028  2029  2030  

Areaalstudie  € 5.000         

Inspectie  € 15.000         

Doorspuiten duikers  € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 

Constructief onderhoud  p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal  € 29.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 

 

  



 

22 
 

5.3 Programma oeverbescherming 

Oevers vormen de overgang van land naar water. De gemeente heeft de plicht om 

deze in stand te houden en zo het profiel van de watergang te behouden. 

De omvang van het oeverareaal is circa 81 km. Hiervan is ruim 27 km beschoeid en 

ruim 40 km onbeschoeid. Circa 14 km is aangemerkt als natuurvriendelijke oever. 

Onderhoud oevers 

Het grootste deel van beschoeide oevers is geïnspecteerd. De staat van het 

geïnspecteerde areaal is weergegeven in Tabel 8. 

Tabel 8: Onderhoudsstatus beschoeide oeverbescherming.  

Status / te vervangen 
oeverbescherming [km] 

  Zeer slecht   Slecht  Matig  Goed Zeer 
goed/nieuw 

Geen 
gegevens 

Oeverbescherming 4,4  3,7  7,6  2,9  4,9  3,5  

 

Om een compleet beeld te krijgen, ook van de 40 km onbeschoeide- en de 14 km 

natuurvriendelijke oevers, is het noodzakelijk om een oeverinspectie uit te laten 

voeren conform bijlage 2. Tijdens de inspectie worden het type, de beeldkwaliteit, 

schades en overige tekortkomingen zoals de aanwezigheid van spoelgaten van de 

oevers in kaart gebracht. Daarbij wordt bepaald of het mogelijk is om de oever (of 

een deel daarvan) om te vormen naar een natuurvriendelijke oever en waar ruimte is 

voor een droge of natte waterberging.  

Kengetallen begroting 

De kosten voor het uitvoeren van een oeverinspectie bedragen ca € 15.000. 

De gemiddelde vervangingswaarde van oeverbescherming per strekkende meter is 

gebaseerd op kengetallen afkomstig van vergelijkbare projecten. De gemiddelde 

vervangingswaarde per meter voor een houten beschoeiing bedraagt circa € 150. Dit 

bedrag is inclusief VAT-kosten. 

In de berekening is uitgegaan van het vervangen van 8,1 km oeverbeschoeiing de 
komende vijf jaar (zie Tabel 8, de beschoeiing met kwaliteit zeer slecht en slecht). De 
vervangingskosten hiervoor bedragen € 1.215.000. Verdeeld over 5 jaar is dit  
€ 243.000 per jaar.  
 
Op basis van de resultaten van de inspectie wordt in beeld gebracht welke 

aanvullende maatregelen nodig zijn en in welk jaar. Omdat de kosten hiervan nog 

niet bekend zijn, is een p.m. post opgenomen in de kostenraming.  

De beschoeiing wordt financieel afgeschreven in 15 jaar. Tabel 9 geeft een indicatie 

van de vervangingskosten per jaar.  
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Tabel 9: Overzicht kosten oeverbescherming per jaar. 

Jaar  2026 2027 2028 2029 2030 

Vervangen oeverdelen  € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 

Inspectie € 15.000         

Aanvullende maatregelen n.a.v. inspectie  p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totale kosten - investeringen € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 

Totale kosten - planmatig onderhoud € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

 

5.4 Programma watervegetatie 

Dit hoofdstuk beslaat de monitoring, de aanplant en het beheer van de waterplanten 

in de watergangen van de gemeente. Zowel de planten die in de watergang groeien, 

als de planten groeiende in de oeverzones vallen binnen dit programma. Het 

specifiek beheer van paaizones, vislocaties en kikkerpoelen wordt hierbij 

meegenomen, alsook ingrepen als blad-/kroosvissen en het beheer van invasieve 

exotische waterplanten.  

Monitoring watervegetatie 

Watervegetatie is een essentiële bouwsteen voor de gezondheid van een watergang. 

Net als bij een ecosysteem op land, vormen planten de onderste laag in de 

voedselketen voor waterdieren, van microfauna tot vissen. Voor deze dieren 

functioneren ze ook als schuil- en afzetplaatsen voor eieren. Vegetatie houdt het 

water helder door de bodem vast te leggen met worteling en zwevende deeltjes op te 

vangen. Door voedingsstoffen op te nemen gaat het de groei van (blauw)alg tegen, 

en door zuurstof uit te scheiden wordt het klimaat verbeterd voor ander waterleven. 

Er heeft nog geen (uitgebreide) monitoring plaatsgevonden naar de aanwezigheid 

van vegetatie in de watergangen van de gemeente. Dit is wel van belang om gepast 

beheer uit te kunnen voeren en bij te kunnen stellen in de toekomst. Vanuit het plan 

Werken vanuit Ecologie (Gemeente Ridderkerk, 2023) bestaat er een Meetnet 

Biodiversiteit binnen Ridderkerk voor verschillende doelsoortgroepen. Aquatische 

ecologie is hierbij niet meegenomen. 

Het is echter meer van waarde om de algemene bedekkingsgraad van vegetatie in 

kaart te brengen t.b.v. de doorstroming, en om problematische soorten (invasieve 

exoten) en waardevolle soorten (Rode Lijstsoorten) in kaart te brengen. 

Hiertoe kan er een steekproefsgewijze monitoring uitgezet worden van de taluds en 

het natte profiel van de watergangen van gemeente Ridderkerk. Per peilgebied 

worden er 1-3 waterlichamen als locatie aangestipt, afhankelijk van de grootte van 

het peilgebied. Deze locaties worden uitgekozen in samenwerking met de 

stadsecoloog en waterbeheerder. 
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Binnen deze proeflocaties wordt er gemonitord op de bedekkingsgraad van 

submerse planten (onderwater), emerse planten (planten drijvend op het 

wateroppervlak) en oeverplanten. Daarbij wordt ook eventuele belemmering van de 

waterdoorvoer gemonitord. Om de bedekkingsgraad vast te stellen wordt een 

raamwerk ontwikkeld geïnspireerd door de Braun-Blanquet-methode voor 

vegetatieopnamen. 

 

Figuur 3: Schematische weergave van een ecologisch ingerichte watergang. 
Figuur door Paul Hendriks, 2016, CC BY-SA 4.0 

Bij deze monitoring wordt expliciet gelet op de aanwezigheid van: 

- Rode Lijstsoorten opgenomen in de Nationale Rode Lijst Vaatplanten (2024) 

als opgesteld door het LVVN; 

- invasieve exotische plantensoorten opgenomen in de Unielijst invasieve 

exoten (2022) als opgesteld door de Europese verordening 1143/2014; 

- invasieve exotische waterdiersoorten opgenomen in de Unielijst invasieve 

exoten (2022) als opgesteld door de Europese verordening 1143/2014; 

- invasieve exotische plantensoorten die van een nationaal handelsverbod 

genieten als opgesteld door de NVWA (2022). 

Om beheer in de toekomst tijdig aan te kunnen passen en om resultaten van 

(ecologisch) beheer in kaart te kunnen brengen zou er een herhaaldelijke monitoring 

uitgevoerd moeten worden. Vanuit ecologisch beleid wordt deze monitoring eens in 

de 3 jaar herhaald. Dit is in lijn met de “houdbaarheid” van ecologische monitoring en 

QuickScans Flora & Fauna als uitgevoerd onder de Omgevingswet (2024).  

De kosten voor het uitvoeren van een eenmalige gemeente-brede 

steekproefsgewijze monitoring worden geschat op circa € 9.000 gebaseerd op eerder 

uitgevoerde kleinschaligere monitoringen. 
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De eerste monitoring wordt uitgevoerd in de nazomer van 2025. Onder dit 

beheerplan zal er dus nog een monitoring uitgevoerd worden in 2028. 

Aanplant watervegetatie 

Op basis van de monitoring wordt duidelijk waar er binnen de gemeentelijke 

watergangen ingegrepen dient te worden om de kwaliteit van watervegetatie te 

waarborgen. Op basis van de resultaten van de monitoring zal dan ook een 

realistisch doel opgesteld worden m.b.t. de kwaliteit en kwantiteit van watervegetatie 

in de watergangen van gemeente Ridderkerk. 

Er wordt verwacht dat het niet haalbaar is om alle locaties binnen de gemeente 

gelijktijdig aan te pakken. Dit zal gefaseerd uitgevoerd moeten worden. Gebaseerd 

op voorgaande aanplantingsprojecten worden de kosten voor dergelijke ingrepen 

geschat op circa € 6.000 per jaar. 

Maaien 

Watervegetatie kan ook negatieve gevolgen hebben. Grote, dichtbegroeide culturen 

kunnen de doorstroming van watergangen sterk verminderen. Nederlandse wateren 

kennen een hoge voedingsrijkdom waardoor watervegetatie snel kan toenemen en 

zichzelf niet altijd goed in balans houdt.  

Een watergang heeft primair een functie voor waterberging en – afvoer. Om de 

doorstroming te garanderen worden jaarlijks alle watergangen eenmalig vrij gemaakt 

van vegetatie. Dit natte maaiwerk vindt in de regel plaats in het vroege najaar (medio 

oktober). De temperatuur en het zuurstofgehalte in het water wordt voor het maaien 

gemeten. Als er een te groot risico is op vissterfte wordt het maaien uitgesteld. Het 

maaisel blijft een tijdje op de kant liggen om eventueel meegekomen fauna de kans 

te geven om te ontsnappen.    

Conform huidig beleid mag 10% van de vegetatie na maaien achter blijven. Dit 

percentage is echter beperkt. Vanuit ecologische gedachten is het wenselijk om meer 

vegetatie te sparen. 

In overleg met Waterschap Hollandse Delta is besloten om op bepaalde locaties 25% 

vegetatie toe te staan. Tijdens het maaien wordt besloten waar deze vegetatie 

bespaard mag blijven. Doordat op deze locaties dus niet alles wordt gemaaid, kan dit 

tot klachten uit de omgeving leiden. Het is daarom belangrijk tijdig de bewoners over 

het te hanteren maaibeleid te informeren. 

Naast het maaien van de waterplanten worden ook de oevers gemaaid. Dit gebeurt 

op veel plekken gefaseerd. Sommige gedeeltes van de oevervegetatie worden in de 

even jaren gemaaid, andere gedeeltes in de oneven jaren. Komende tijd wordt het 

maaipatroon met de ecoloog bekeken en indien mogelijk aangepast of verfijnd.  

Op sommige plekken wordt vaker gemaaid. Bijvoorbeeld op locaties met 

overzichtshoeken, vislocaties, of bij duikers. Dit vanuit uitgangspunten voor 

veiligheid, doorstroom of recreatie.  
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Bij de inzet van het materieel is ook oog voor ecologie. Drukverdeling van de banden 

is een belangrijk aspect, alsmede het type maaikorf en de manier waarop het wordt 

uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld voorgeschreven om de maaikorf langzaam uit te halen, 

zodat fauna de kans krijgt te ontsnappen. Er wordt een boot ingezet voor plekken 

waar de kraan niet bij kan. Met de bosmaaier wordt gemaaid op moeilijk bereikbare 

plekken. De nieuwste ontwikkelingen van ecologisch verantwoord materieel worden 

gevolgd en waar mogelijk toegepast.  

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangesloten bij de uitgangspunten 

van Kleurkleur Blauw van de Vlinderstichting. Het personeel van zowel de 

opdrachtnemer als de gemeente is vakbekwaam voor uitvoering van ecologisch 

beheer.  

 

Voor paaizones, kikkerpoelen en vislocaties geldt specifieker onderhoud. Dit wordt 

hieronder beschreven.  

Onderhoud paaizones 

In Ridderkerk is een aantal locaties aangewezen als paaizone. Een paaizone is een 

specifiek gebied in het water waar vissen zich voortplanten. Uit ecologisch onderzoek 

blijkt dat paaizones in stedelijk water geschikt zijn voor een groot aantal 

kenmerkende soorten, waaronder de snoek, baars, en karper. Een paaizone 

kenmerkt zich doordat deze in een luwe, vaak ondiepere en lichte omgeving gelegen 

is. In meer ondiepe, zonrijke omstandigheden warmt de watertemperatuur sneller op 

en kan ondergedoken vegetatie groeien. Vegetatie, temperatuur, substraat en 

doorstroming zijn belangrijk.  

Onderhoud aan paaizones vindt plaats in het najaar. Dan zijn alle soorten klaar met 

de paai en is de kans op achtergebleven eieren of larven gering. Bij voorkeur wordt 

er niet of zo min mogelijk ondergedoken vegetatie verwijderd. 

Natuurlijk laten afsterven van planten zorgt voor het achterblijven van resten, maar 

ook voor het sneller opkomen in het voorjaar. Belangrijk is wel om vegetatie boven de 

waterlijn, zoals riet, te beheersen. Wanneer in ondiepe wateren riet niet wordt 

beheerst kan dit zorgen voor verlanding, wat ten koste gaat van de ondiepe zones. 

Onderhoud kikkerpoelen 

In Ridderkerk is een aantal poelen aangewezen als kikkerpoel. Kikkerpoelen zijn van 

groot belang voor de voortplanting van amfibieën als kikkers, padden en 

salamanders. Ondanks hun relatief beperkte oppervlakte kunnen kikkerpoelen een 

grote positieve impact hebben op de biodiversiteit van een gebied. 

Kikkerpoelen zijn ondiepe, stilstaande wateren met weinig beschutting en 

natuurvriendelijke oevers. Zo vormt het een biotoop die makkelijk begaanbaar is voor 

amfibieën en warmt het water snel op in de zon, wat essentieel is voor de 

voortplanting van verschillende amfibieën en warmte-minnende insecten. 
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Kikkerpoelen moeten ongeveer 50% open water behouden. Als de vegetatie een 

groter deel van de poel bedekt, moet er onderhoud worden uitgevoerd. Onderhoud 

wordt uitgevoerd in de periode augustus-oktober. In deze periode zijn de meeste 

amfibieën uit het water en worden zo min mogelijk dieren verstoord. Bij onderhoud 

wordt er gemaaid en wordt een deel van de bezinksel laag verwijderd om de diepte 

te behouden. Het is belangrijk dat niet al het bezinksel verwijderd wordt, dit is 

namelijk ook een nuttige habitat binnen de poel. 

Bij onderhoud worden poelen in de oost-west richting voor een deel opgeschoond, zo 

“verschuift” de poel als het ware voor één seizoen, maar dit mag bij later onderhoud 

weer tenietgedaan worden. Het is van belang dat de noordelijke oever zo veel 

mogelijk in tact blijft. Omdat deze oever de meest zon vangt en dus het warmst is, is 

dit het deel waar amfibieën het liefst hun eieren afzetten. 

Eventuele houtopstanden worden ook verwijderd bij onderhoud als deze veel 

schaduw veroorzaken over de poel. 

De staat van de huidige kikkerpoelen en potentiële nieuwe locaties worden in beeld 

gebracht en opgenomen in het jaarlijks onderhoud.  

Onderhoud vislocaties 

Aangewezen vislocaties zijn vooral goed bereikbaar, vaak ook voor mindervaliden. 

Verharde paden die uitkomen op steigers zijn hier kenmerkend. Ook dient er 

voldoende beschikbaar oppervlakte in het open water te zijn om verschillende 

vormen van visserij te beoefenen, maar het volledig vrij maken van open water is 

juist onaantrekkelijk voor de vis zelf. Vissen schuilen graag onder vegetatie of dood 

hout. Wanneer locaties volledig vrijgemaakt worden van vegetatie zijn dit minder 

goede vislocaties. Daarom wordt op deze locaties 25% van de vegetatie gespaard bij 

het maaien, in lijn met het ecologisch maaibeleid. Afstemming vindt plaats met de 

Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging (ERHV) ‘De Waal’. 

Wanneer bij eerdergenoemde monitoring van de watervegetatie vastgesteld wordt 

dat er onvoldoende doorstroom is op een vislocatie, wordt tot 60% van de 

watervegetatie gekorfd en afgevoerd om de doorstroom te verbeteren. Dit wordt 

maximaal 3 maal per jaar gedaan op specifiek aangemerkte vislocaties. 

De gemeente heeft de visrechten aan deze visvereniging verpacht. Daarmee kan 

ERHV in overleg met de gemeente vis uitzetten indien de visstand daar aanleiding 

voor geeft. Zij laten hiervoor regelmatig visstand onderzoek uitvoeren. Ter 

ondersteuning van de visvereniging voert de gemeente ook regelmatig 

visstandonderzoek uit.  

Blad- en kroosvissen en drijfvuil 

Het verwijderen van drijvend blad en kroos zijn dagelijkse beheermaatregelen. 

Bladvissen dient als doel om afgevallen blad uit watergangen te verwijderen. 

Afgevallen blad zinkt af naar de waterbodem waar het een rottingsproces ondergaat. 
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Het rottingsproces verslechtert de waterkwaliteit. Ook zorgt het voor een versnelde 

aanwas van slib. Het voortijdig afvangen van blad draagt bij aan de verbetering van 

waterkwaliteit. Bladvissen is met name van belang aan de slootkoppen, zodat 

openingen van duikers goed openblijven. 

Hetzelfde geldt voor kroos. Dikke krooslagen hebben als extra nadeel dat het 

lichtklimaat belemmerd wordt. Dikke krooslagen zijn voor licht ondoordringbaar, met 

als gevolg dat alle vegetatie en ander leven onder het kroos verdwijnt. 

Gelijktijdig wordt tijdens het kroos- of bladvissen eventueel aanwezig drijfvuil 

verwijderd. Dit kan gaan om natuurlijk materiaal zoals afgebroken takken, maar ook 

om bijvoorbeeld plastic en ander zwerfvuil. 

Beheer invasieve exotische waterflora 

In sloten, rivieren en plassen komen steeds vaker planten en dieren voor die van 

nature niet in Nederland voorkomen. Dit noemen we exoten. Exoten hebben vaak 

geen natuurlijke vijanden in Nederland waardoor ze zich snel kunnen vermeerderen. 

Hiermee verstoren ze het natuurlijke evenwicht en de diensten die ecosystemen 

leveren. Vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (onderdeel van het 

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wordt lopend 

onderzoek gedaan naar de risico’s en aanwezigheid van invasieve exoten in 

Nederland. 

Voorbeelden van invasieve waterplanten zijn de grote waternavel, waterteunisbloem, 

parelvederkruid, watercrassula, watersla, waterhyacint en waterwaaier. Door de 

snelle vermeerdering vormen deze planten een dichte begroeiing waarbij andere 

soorten minder kans krijgen om zich te vestigen. Daarnaast neemt de hoeveelheid 

licht, zuurstof en doorstroming in de sloot af, vergelijkbaar met een krooslaag. Het 

ecologisch evenwicht wordt dan verstoord en door het tekort aan natuurlijke vijanden 

is het schoonhouden van de watergang een lopende opgave. 

 

Figuur 4: Opvang en verwijdering van een populatie grote waternavel in het Drongelens Kanaal, nabij Vught, NB. 
Foto door Bic, 2014, eigen werk, CC BY-SA 4.0 
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De waterteunisbloem is in Ridderkerk eenmalig waargenomen in het Havenkanaal, 

maar heeft nog niet voor problemen gezorgd. Ook is de smalle waterpest 

waargenomen in het Waalbos en nabij de Rijksstraatweg. Verdere invasieve 

exotische waterplanten zijn nog niet waargenomen in Ridderkerk, maar wel in de 

omgeving. In 2024 is de grote waternavel in de polder Nieuw-Lekkerland 

waargenomen, en de watercrassula in de haven van Krimpen aan de Lek. Beide 

soorten kunnen zich snel verspreiden. De grote waternavel staat op de Unielijst van 

invasieve exoten, waardoor er de wettelijke plicht is om deze te bestrijden. 

Vooralsnog is niet bekend dat deze soorten voor komen in Ridderkerk, maar gezien 

hun verspreidingssnelheid en aanwezigheid in de regio is dit in de toekomst niet uit 

te sluiten. 

Eenmalige ingrepen om kleine populaties exotische waterplanten te verwijderen 

kunnen worden opgenomen bij het dagelijks onderhoud. Maar als blijkt dat het een 

(relatief) grote populatie betreft, zou het beheer van deze soort hoogstwaarschijnlijk 

een planmatige aanpak vereisen. Hiervoor is op voorhand geen budget geraamd. Er 

is rekening gehouden met onvoorziene kosten in de kostenraming.   

Invasieve exotische waterfauna 

Er komen ook invasieve exotische diersoorten voor in de watergangen van 

Nederland. Een dergelijk voorbeeld zijn de verschillende Amerikaanse rivierkreeften 

(Californische, geknobbelde, gevlekte, rode en roestbruine). Deze soorten 

verplaatsen zich met name via het water, maar kunnen zich ook over het land 

verspreiden. Ze vermenigvuldigen zich snel en hebben lange tijd geen natuurlijke 

vijanden in Nederland gehad. Al deze soorten staan op de eerdergenoemde Unielijst 

invasieve exoten (2022). 

De gevlekte en rode Amerikaanse rivierkreeft zijn meerdere keren geobserveerd in 

gemeente Ridderkerk. Doordat deze soorten weinig tot geen natuurlijke vijanden 

kennen kunnen de populaties explosief groeien. Hierbij brengen ze lokale 

watervegetatie zware schade aan, wat negatieve impact heeft op de waterkwaliteit en 

het aquatische ecosysteem. Ze hebben de voorkeur om in verticale waterkanten 

tunnels te graven voor hun nesten, wat economische schade oplevert wanneer de 

kades instabiel worden en verzakken. 

Buiten handmatig wegvangen zijn er weinig tot geen methodieken bekend die 

inzetbaar zijn in Nederland. Door ecologische experts wordt ook geacht dat, wanneer 

eenmaal gevestigd, het niet haalbaar is om een populatie te elimineren in een open 

watersysteem. 

Invasieve exotische fauna is vrijwel altijd makkelijker te herkennen dan invasieve 

exotische watervegetatie. Met behulp van de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF), Waarneming.nl en meldingen vanuit burgers en natuurverenigingen kan er 

goed gemonitord worden op de aanwezigheid van deze soorten in gemeente 
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Ridderkerk. Als uitgangspunt hoeft hier geen extra monitoring voor uitgevoerd te 

worden. 

Kengetallen begroting 

Om een inschatting te kunnen maken van de te verwachten kosten per jaar is gebruik 

gemaakt van ervaringsgetallen. De opgenomen kosten voor het maaien en 

aanverwante werkzaamheden zijn gebaseerd op de hoeveelheden uit het lopende 

bestek. Daarbij is nog een variabele kostenpost opgenomen, omdat de ramingen per 

onderdeel nooit exact zijn te ramen omdat de natuur zich niet laat sturen. Het 

verwijderen van opschot (dat niet kan worden gemaaid) valt hier ook onder.  

De totale kosten komen uit tussen de € 330.000 en € 340.000 per jaar (zie Tabel 10). 

Aanvullend op deze kosten moet rekening worden gehouden met het verfijnen van 

de maaistrategie. Hieronder vallen werkzaamheden als het aanwijzen en vastleggen 

van bijvoorbeeld paailocaties, locaties waar 25% of 10% vegetatie mag blijven staan, 

hotspots voor bladvissen, periodes waarin werkzaamheden het beste kunnen 

plaatsvinden, etc. Hiervoor zijn € 10.000 advieskosten geraamd in 2026.  

Tabel 10: Overzicht kosten watervegetatie per jaar.  

Kosten activiteit 2026  2027  2028  2029  2030  

Monitoring waterplanten 
(planmatig onderhoud)     € 9.000     

Aanplant waterplanten 
(planmatig onderhoud) € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 

Maaien (dagelijks onderhoud) 
 € 176.500 € 176.500 € 176.500 € 176.500 € 176.500 

Krozen + drijfvuil verwijderen 
(dagelijks onderhoud) € 25.400 € 25.400 € 25.400 € 25.400 € 25.400 

Handmatig onderhoud paaizones 
(dagelijks onderhoud) € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 

Onderhoud blad en vuil verwijderen 
(bladvissen) 
(dagelijks onderhoud) € 34.400 € 34.400 € 34.400 € 34.400 € 34.400 

Variabele kosten  
(dagelijks onderhoud) € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 

Advieskosten  
(planmatig onderhoud) € 10.000         

Totale kosten dagelijks onderhoud € 339.200 € 339.200 € 339.200 € 339.200 € 339.200 

Totale kosten planmatig 
onderhoud € 16.000 € 6.000 € 15.000 € 6.000 € 6.000 
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5.5 Programma drainage- en suppletiegemalen 

De gemeente heeft acht gemalen en twee fonteinen in beheer. Het dagelijks 

onderhoud bestaat uit een jaarlijkse inspectie, het verwijderen van vervuiling en het 

verhelpen van storingen (die overigens nauwelijks voorkomen). Dagelijks onderhoud 

wordt bekostigd vanuit rioolbeheer. 

De gemalen en fonteinen worden planmatig onderhouden op drie verschillende 

niveaus: bouwkundig, mechanisch en elektrisch. 

Deze gemalen worden financieel afgeschreven in 20 jaar.  

Kengetallen begroting 

Op basis van de levensduur en de onderhoudsstaat zijn de te verwachten jaarlijkse 

kosten per gemaal bepaald.  

Tabel 11: Overzicht renovatiewaarde, planning en kosten per gemaal. 

Locatie  Type Kosten 
renovatie 
BK  

Kosten 
renovatie 
M  

Kosten 
renovatie  E  

Planning 
onderhoud  

Kosten plan 
periode  

Frans Halsstraat 21 a  Drainagegemaal  € 15.000 € 8.000 € 8.000 na plan 
periode  

-  

Kastanjelaan 8 a  Drainagegemaal  € 20.000 € 10.000 € 10.000 na plan 
periode  

-  

Seringenstraat 30 a  Drainagegemaal  € 15.000 € 8.000 € 8.000 2028 - M  € 8.000 

van Riebeekstraat 33  Fontein  € 20.000 € 8.000 € 15.000 na 
planperiode 

- 

Blaak 2  Oppervlaktewater-
gemaal  

€ 30.000 € 15.000 € 15.000 na plan 
periode  

-  

Vlietplein  Fontein  € 30.000 € 10.000 € 15.000 na plan 
periode  

-  

Wevershoeve  Oppervlaktewater-
gemaal  

€ 40.000 € 15.000 € 12.000 na plan 
periode  

-  

Kastanjelaan 8 a  Oppervlaktewater-
gemaal  

€ 10.000 € 8.000 € 10.000 na plan 
periode  

-  

Jan Luykenstraat 1 a  Oppervlaktewater-
gemaal  

€ 25.000 € 7.000 € 10.000 2029 – M  € 7.000 

Prinses Margrietstraat 
105  

Oppervlaktewater-
gemaal  

€ 30.000 € 10.000 € 15.000 2030 - M  € 10.000 

 
 

Tabel 12: Overzicht kosten renovatie/vervanging gemalen per jaar. 

Kosten post  2026  2027  2028  2029  2030  

Kosten renovatie BK  - - - - - 

Kosten renovatie M  - - € 8.000 € 7.000 € 10.000 

Kosten renovatie E  - - - - - 

Totale kosten – renovatie/vervanging - - € 8.000 € 7.000 € 10.000 
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5.6 Programma stuwen 

De gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van 18 stuwen. 

Deze stuwen zijn allemaal van een ander aanlegjaar en de staat van onderhoud is 

niet exact in beeld. Om dit te bepalen dient eerst een inspectie te worden uitgevoerd. 

De kosten voor deze inspectie worden ingeschat op ca € 5.000. Op basis daarvan 

kan worden bepaald welk onderhoud er noodzakelijk is en op welke termijn dit dient 

te worden uitgevoerd. Op basis van kostenkengetallen uit het verleden is er een 

inschatting gemaakt voor het dagelijks onderhoud van de stuwen. Zie Tabel 13. 

Tabel 13: Overzicht kosten onderhoud stuwen. 

Kosten post  2026 2027 2028 2029 2030 

Inspectie  € 5.000         

Dagelijks onderhoud / schoonmaken € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 

Groot onderhoud of vervanging  p.m p.m p.m p.m p.m 

Totale kosten - investeringen p.m p.m p.m p.m p.m 

Totale kosten - planmatig onderhoud € 12.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 

 

5.7  Programma haven 

De gemeente bezit een eigen haven aan de rivier De Noord. Twee delen zijn te 

onderscheiden. Aan de noordzijde een industriehaven met twee watergebonden 

bedrijven en een passantensteiger. Aan de zuidzijde een recreatiehaven met twee 

jachthavens. Behalve de passantensteiger worden de overige delen verhuurd. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de haven. 

Gemiddeld wordt er elke 5 jaar gebaggerd. Als gevolg van onder andere toename 

van scheepsbewegingen bij De Noord, onzekerheden over de aanwas van 

baggerslib en verplaatsing van baggerslib binnen de haven, is er behoefte aan 

monitoring door middel van dieptemetingen. Deze monitoring loopt nu al enkele jaren 

en geeft uiteindelijk beeld over de baggeraanwas en de baggerfrequentie.  

De financiële aspecten van het baggeren komen aan de orde in dit beheerplan. Het 

groen, de verharding, de civiele kunstwerken (zoals de kades en meerpalen) en de 

openbare verlichting vallen onder de beheerplannen van de betreffende disciplines.  

Kengetallen begroting 

Om de baggerwerkzaamheden te bekostigen is een reserve ingesteld waarin jaarlijks 

€ 32.700 wordt gestort. Uitgegaan wordt van een verwachte onttrekking van 

ongeveer € 450.000 over een periode van 5 jaar voor het baggeren van de haven.  

De stand van de reserve per 1 januari 2025 is € 928.313. Het verloop van de reserve 

vanaf 2026 is aangegeven in Tabel 14.  
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Tabel 14 Verloop reserve baggeren haven vanaf 2026 

 

De verhuurovereenkomsten met de twee jachthavens worden in 2025 herzien. 

Eventuele financiële gevolgen zijn nog niet bekend.  

5.8 Programma zwemwater 

Provincie Zuid-Holland stelt jaarlijks een officiële lijst van zwemwateren vast. In de 

gemeente Ridderkerk liggen 4 zwemwateren. De zwemplas Oosterpark, Wevershoek 

en Waalboezem Surfbocht zijn in het beheer van Natuur- en Recreatieschap 

IJsselmonde. De zwemplas Woude is geheel in het beheer van de gemeente 

Ridderkerk. De gemeente heeft bij zwemplas Wevershoek wel een (onlangs 

vernieuwde pomp) in beheer.  

De waterkwaliteit van zwemwaterlocaties wordt gemonitord door het waterschap en 

de fysieke veiligheid ervan door de omgevingsdienst. De gemeente Ridderkerk is 

voor zwemplas Woude verantwoordelijk voor het op de juiste diepte houden van het 

water (het mag niet te diep zijn), het schoon- en onderhouden van het strand en voor 

het instandhouden en onderhouden van de boeienlijn. De kosten hiervoor bedragen 

circa € 4.500 per jaar. 

  

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

 Stand per 1-1     961.013     993.713     576.413     609.113     641.813     674.513     707.213     289.913     322.613     355.313     388.013     420.713 

 Bij (storting):       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700       32.700 

 Af: baggeren    -450.000    -450.000    -450.000 

 Stand per 31-12     993.713     576.413     609.113     641.813     674.513     707.213     289.913     322.613     355.313     388.013     420.713        3.413 
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5.9 Totaaloverzicht kosten 

In Tabel 15 volgt een overzicht van de totaal te verwachten kosten per jaar per 

programma: 

Tabel 15: Overzicht totale kosten per programma per jaar. 

Programma type 2026  2027  2028  2029  2030  

Baggeren  Planmatig  € 183.000 € 158.000 € 173.000 € 158.000 € 173.000 

Duikers  Planmatig  € 29.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 

Oeverbeschoeiing  Vervanging * € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 

Oeverbeschoeiing  Planmatig € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Maaien, krozen, 
onderhoud paaizones en 
bladvissen  Dagelijks  € 339.200 € 339.200 € 339.200 € 339.200 € 339.200 

Monitoring, aanplant, 
advies Planmatig € 16.000 € 6.000 € 15.000 € 6.000 € 6.000 

Drainage- en 
suppletiegemalen  Vervanging** € 0 € 0 € 8.000 € 7.000 € 10.000 

Stuwen  Vervanging p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Stuwen  Planmatig € 12.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 

Haven  Planmatig  € 32.700 € 32.700 € 32.700 € 32.700 € 32.700 

Zwemwater  Dagelijks   € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 

Totale kosten - dagelijks 
onderhoud   € 343.700 € 343.700 € 343.700 € 343.700 € 343.700 

Totale kosten - planmatig 
onderhoud   € 288.400 € 213.400 € 245.400 € 220.400 € 238.400 

Totale kosten - 
investeringen   

€ 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 

    € 875.100 € 800.100 € 832.100 € 807.100 € 825.100 

*voor deze vervangingen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting. 

** Voor deze vervangingen zijn in de begroting 2025 investeringen met kapitaallasten opgenomen. Op grond van 

het activabeleid worden vervangingen kleiner dan € 100.000 niet als investering in de begroting verwerkt. Voor 

deze vervangingen worden exploitatiebudgetten opgenomen bij planmatig onderhoud.  
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6 Benodigd budget versus beschikbaar budget 

6.1 Dagelijks onderhoud 

Uit het vorige hoofdstuk kan worden afgeleid dat de volgende onderdelen tot het 

dagelijks onderhoud behoren:  

- Onderhoud watervegetatie (Maaien, krozen, onderhoud paaizones en 

bladvissen ) 

- Zwemwater  

In onderstaande tabel is het benodigde budget voor dagelijks onderhoud van deze 

onderdelen vergeleken met het momenteel aanwezige budget in de begroting voor 

‘Waterwegen dagelijks onderhoud’.  

Tabel 16: Verschil beschikbaar budget – benodigd budget dagelijks onderhoud. 

Dagelijks onderhoud 2026 2027 2028 2029 2030 

Benodigd budget € 343.700 € 343.700 € 343.700 € 343.700 € 343.700 

Beschikbaar budget € 314.100 € 314.100 € 314.100 € 314.100 € 314.100 

Verschil € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 

 

6.2 Planmatig onderhoud 

Uit het vorige hoofdstuk kan worden afgeleid dat de volgende onderdelen tot het 

planmatig onderhoud behoren:  

- Baggeren 

- Duikers 

- Stuwen 

- Aanplant waterplanten en monitoring 

- Inspectie oeverbescherming 

- Drainage- en suppletiegemalen 

In onderstaande tabel is het benodigde budget voor planmatig onderhoud vergeleken 

met het momenteel aanwezige budget in de begroting voor ‘Waterwegen planmatig 

onderhoud’.  

Tabel 17: Verschil beschikbaar budget – benodigd budget planmatig onderhoud. 

Planmatig onderhoud 2026 2027 2028 2029 2030 

Benodigd budget € 288.400 € 213.400 € 245.400 € 220.400 € 238.400 

Beschikbaar budget € 217.800 € 217.800 € 217.800 € 217.800 € 217.800 

Verschil € -70.600 € 4.400 € -27.600 € -2.600 € -20.600 
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6.3 Vervangingen 

Uit het vorige hoofdstuk kan worden afgeleid dat er bij beschoeiingen komende jaren 

sprake is van vervangingsinvesteringen. De vervanging van drainage- en 

suppletiegemalen is opgenomen bij planmatig onderhoud. 

Mogelijke vervangingen van duikers en stuwen zijn momenteel nog niet bekend.  

In onderstaande tabel is het benodigde budget voor vervangingen van beschoeiingen 
vergeleken met de beschikbare investeringsbudgetten in de begroting. In de 
begroting zijn budgetten opgenomen voor vervanging van beschoeiing en drainage- 
en suppletiegemalen. Deze laatste investeringen komen dus te vervallen omdat deze 
vervangingen opgenomen zijn bij planmatig onderhoud. 
 

Tabel 18: Overzicht extra vervangingsinvesteringen. 

Vervangingen 2026 2027 2028 2029 2030 

Benodigd budget € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 

Beschikbaar budget beschoeiingen € 58.600 € 58.600 € 58.600 € 58.600 € 58.600 

Extra benodigd voor beschoeiingen € -184.400 € -184.400 € -184.400 € -184.400 € -184.400 

Vervallen budget 
drainage/suppletiegemalen € 30.000 € 29.000 € 0 € 54.300 € 0 

Verschil € -154.400 € -155.400 € -184.400 € -130.100 € -184.400 

Extra benodigde kapitaallasten € 0 € -12.600 € -25.200 € -39.400 € -50.000 

 

6.4 Budgettair effect 

De extra benodigde budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud en de extra 

benodigde kapitaallasten zijn in tabel 19 in één overzicht weergegeven. Daarmee 

geeft de tabel het budgettair effect op de begroting voor de komende 5 jaar weer.  

 

Tabel 19 Budgettair effect Beheerplan Water 

Budgettair effect 2026 2027 2028 2029 2030 

Dagelijks onderhoud € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 

Planmatig onderhoud € -70.600 €4.400 € -27.600 € -2.600 € -20.600 

Kapitaallasten € 0 € -12.600 € -25.200 € -39.400 € -50.000 

Totaal nadeel  € -100.200 € -37.800  € -82.400  € -71.600  € -100.200  
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7 Aanbevelingen 

7.1 Waterbeelden, ambities en doelen voor uitvoering 

Om toekomstige visies en doelstellingen te halen is het van belang een ambitie te 

definiëren. In de openbare ruimte worden ambities vaak bepaald op basis van 

functionele eisen. Voor water is dit niet altijd haalbaar. Bijvoorbeeld omdat beheer 

van het water ook onder de waterlijn plaats vindt. Onderhoudswerken zijn daarom 

niet altijd zichtbaar. Daarom wordt aanbevolen om verschillende waterbeelden te 

definiëren. 

Het uitgangspunt voor de kaders en de begroting is een beheercyclus van vijf jaar 

(2026 - 2030) bij ingang van dit plan. Door ook voor de andere onderhoudstaken een 

gelijk interval aan te houden ontstaat samenhang in het beheerprogramma. 

Differentiatie in het watersysteem zorgt voor een verdeling van het watersysteem in 

drie categorieën: 

- Water voor algemeen doel; 

- Water voor ecologie; 

- Water voor beleving. 

 

In de huidige beheerstrategie is het onderscheid tussen deze categorieën niet 

vastgelegd. Het ontbreken van deze indeling beperkt daardoor de mogelijkheden die 

het watersysteem kan hebben bij het invullen van de prioriteiten van de gemeente, 

zoals: het bijdragen aan ecologische doelen, het optimaliseren van waterberging en 

het klimaat robuust inrichten van de buitenruimte. 

Het advies is om de gemeentelijke watergangen onder te verdelen in drie 

categorieën. In de eerste instantie komt de indeling tot stand op basis van een 

bureaustudie, vervolgens is toetsing van belang om de onderverdeling van de 

watergangen in verschillende categorieën te controleren. Afhankelijk van de toetsing 

wordt de onderverdeling aangepast of bevestigd. Bij de indeling is het van belang om 

het waterschap op de hoogte te brengen van de doelen en hieruit voortkomende 

afwijkingen op de schouw. 

In bijlage 4 volgt een beschrijving van de verschillende voorgestelde categorieën en 

de daarbij behorende doelstellingen en kwaliteitsbeelden. 

7.2 Baggeren – overwegen uitvoeringsjaren combineren 

Gezien het geringe aantal kilometers dat er per jaar wordt gebaggerd indien er 

uitgegaan wordt van een baggercyclus van 10 jaar is het wellicht mogelijk om twee 

jaar in 1x uit te voeren. Doordat de aannemer door deze werkwijze meer moet 

baggeren in één winter, daalt de prijs per te baggeren kuub en is de gemeente 

uiteindelijk goedkoper uit. De grootste winst wordt gemaakt met het voorbereiden en 
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het houden van directie en toezicht. Dit is namelijk even duur voor een kleine scope 

als voor een iets grotere scope. Door twee jaren te combineren maak je hier 1 keer 

kosten voor in plaats van 2 keer.  

Geadviseerd wordt de haalbaarheid hiervan te onderzoeken op gebied van financiën, 

uitvoering en ecologische doelen. In de Programma Begroting wordt gewerkt met 

jaarbudgetten, terwijl de baggerwerkzaamheden de hele winter kunnen plaatsvinden. 

Door het budget van bijvoorbeeld 2026 geheel besteden in november/december en 

het budget van 2027 geheel besteden in januari/februari kan in één winter meer 

baggerwerk worden verzet en hoeft de winter daarop niet te worden gebaggerd. Dit 

vereist echter een zeer strakke planning, duidelijke afspraken met de aannemer en 

een zeer tijdige uitvoering van het inmeten en de benodigde onderzoeken. Als de te 

baggeren watergangen dicht bij elkaar liggen kan dit echter nadelig zijn voor de 

waterkwaliteit. Fasering in baggergebieden is gunstiger omdat dan niet al te grote 

gebieden in 1x worden gebaggerd en daarmee het ecosysteem de tijd heeft te 

herstellen. Maar als de te baggeren watergangen verspreid liggen over de 

verschillende wijken in de gemeente is dit nadelige effect er veel minder. Dit aspect 

wordt in ieder geval meegenomen in de afweging of uitvoeringsjaren wel of niet te 

gaan combineren.   

7.3 Onderzoek overdragen areaal stuwen 

Zoals in programma 5.4. aangegeven worden de stuwen volgend jaar geïnspecteerd. 

Op basis daarvan wordt bepaald welk onderhoud noodzakelijk is en op welke termijn 

dit dient te worden uitgevoerd. Daarbij wordt de mogelijkheid tot het overdragen van 

de stuwen aan het waterschap onderzocht. Het waterschap is verantwoordelijk voor 

het peilbeheer en aangezien dit o.a. wordt gereguleerd met stuwen, is het niet 

onlogisch als de stuwen in beheer van het waterschap komen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Toelichting besluit bodemkwaliteit 

Bodemwetgeving valt onder de Omgevingswet in de volgende wetten en besluiten: 

- Omgevingswet 

o Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

- Aanvullingswet bodem 

o Aanvullingsbesluit bodem en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

 

Het besluit bodemkwaliteit is in de context van het waterbeheerplan met name van 

toepassing op baggerwerkzaamheden. Afvoeren van baggerspecie is met oog op 

circulariteit en duurzaamheid ongewenst. Baggerspecie heeft veel eigenschappen, 

die voor agrarische percelen waardevol zijn. Zo is baggerspecie zeer vruchtbaar en 

voedingsrijk, niet wenselijk voor verschraling, maar wel voor voedselproductie. Om te 

bepalen of vrijkomende baggerspecie als grondstof of als afvalstof kan worden 

beschouwd moet er worden getoetst op de toepasbaarheid en de verspreidbaarheid 

ervan. Daarnaast zijn de PFAS-toetsing en eventuele asbestresten van belang. 

A. Toepasbaarheid 

 

Grond en baggerspecie kunnen ingedeeld worden in verschillende kwaliteitsklassen. 

Deze kwaliteitsklassen zijn er om zowel grond als baggerspecie toe te passen op de 

landbodem of in de waterbodem. 

Om de toepasbaarheid van de baggerspecie te bepalen moet deze via een 

standaardpakket (C2 SIKB) getoetst worden aan de kwaliteitseisen voor landbodem 

opgenomen in het Bbk met de onderliggende regeling bodemkwaliteit 2022 (RBK 

22), voor de verschillende klassen zie figuur 5  

 

Figuur 5 Toepassingsmogelijkheden baggerspecie op basis van kwaliteitsonderzoek 

Kwaliteitsklasse landbouw/natuur; deze specie is schoon en mag overal toegepast 

worden.  

Kwaliteitsklasse wonen; deze specie is zeer licht verontreinigd en is toepasbaar in 

woonwijken, bedrijventerreinen, infrastructurele werken en parken.  

Kwaliteitsklasse Industrie; deze specie is toepasbaar op bedrijvenparken, 

industriegebieden en binnen infrastructurele werken.  
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Matig verontreinigde specie en sterk verontreinigde specie; deze specie is 

zonder reiniging niet toepasbaar en wordt veelal afgevoerd, dan wel gereinigd 

afhankelijk van het type verontreiniging. 

In kader van de zorgplicht geldt dat, alvorens de specie wordt toegepast, niet alleen 

gekeken wordt naar de genormeerde parameters, maar ook naar eventueel niet 

voorkomende genormeerde parameters. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gehalte 

chloride en/of nutriënten. Baggerspecie met de klasse landbouw-natuur kan nog 

steeds veel zout en nutriënten bevatten, waardoor het toepassen van deze specie in 

een voedselarm en zoet natuurgebied hoewel mogelijk toch onwenselijk is. Verder 

geldt voor alle baggerspecie dat deze maar sporadisch plastic en ander 

bodemvreemd materiaal (anders dan steenachtig materiaal of puin) mag bevatten en 

dat steenachtig/houtachtig materiaal hooguit 20% van de massa van de 

baggerspecie uit mag maken. 

B. Verspreidbaarheid 

 

Een veel toegepaste baggerverwerkingsstrategie is het verspreiden van 

baggerspecie. Hiervoor geldt een ander reglementair kader, namelijk dat van 

verspreiden. Het reglementair kader voor verspreiden geldt ook voor het verwerken 

van baggerspecie in een weilanddepot (tot maximaal 10 kilometer afstand van de 

baggerlocatie).  

Om te bepalen of baggerspecie te verspreiden is dient er een “meer soorten 

potentieel aangetaste fractie” (ms-PAF) toets te worden uitgevoerd. De ms-PAF kijkt 

naar een deel van de eventueel voorkomende verontreinigingen. De toets is 

afgestemd op het waarborgen van de voedselveiligheid en het voorkomen van 

ecologische risico’s. De eisen aan het uitvoeren van de toets zijn dusdanig dat het 

toepassen of verspreiden van specie die voldoet aan de ms-PAF-toets op 

landbouwgronden is te beschouwen als duurzaam.  

Op basis van de ms-PAF-toets zijn er vier opties (figuur 6): 

 

Figuur 6 Schematische weergave uitkomsten ms-PAF toetsing. 

Vrij verspreidbare baggerspecie is baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitsklasse 

Landbouw/natuur en aan de eisen van de ms-PAF. Deze baggerspecie is overal in 

Nederland toe te passen. 

Verspreidbare bagger is binnen een straal van 10 kilometer van de watergang te 

verspreiden op een geschikt perceel onder de voorwaarde dat het gaat om 

landbouwgrond.  
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Met de invoering van Het Verzamelbesluit Omgevingswet IenW bodem en water 

2025 op 01-01-2025 mag de specie uit een weilanddepot zowel op de locatie 

achterblijven als na rijping binnen drie jaar elders toegepast worden. Voor het laatste 

gelden wel de volgende randvoorwaarden:  

- De baggerspecie moet binnen drie jaar na het begin van de opslag elders 
verspreid zijn. 

- Bij de melding voor de opslag moet een verklaring van het dagelijks bestuur 
van het waterschap zijn gevoegd waarin staat dat de initiatiefnemer de 
baggerspecie na de opslag elders op de landbodem gaat verspreiden. 

- Op de opslaglocatie is de afgelopen 5 jaar voor het begin van de opslag geen 
baggerspecie opgeslagen. 

 

Niet verspreidbare baggerspecie mag niet verspreid worden, maar mag eventueel 
wel worden toegepast op de landbodem, mits de kwaliteit van de specie beter is dan 
of vergelijkbaar met de functieklasse en de kwaliteitsklasse van de bodem, waarop 
deze wordt toegepast.  
 
Nooit verspreidbare specie overschrijdt de interventiewaarde en moet altijd worden 
afgevoerd. 
 

De ms-PAF geeft geen volledig beeld van de chemische kwaliteit, sinds alleen 

gekeken wordt naar stoffen die risicovol zijn voor het ecosysteem en de 

voedselveiligheid. De zorgplicht zoals gedefinieerd in de Omgevingswet is bij 

verspreiden van baggerspecie van toepassing. De zorgplicht betekent dat iedereen 

die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden als 

gevolg van een toepassing, maatregelen moet nemen om verontreiniging te 

voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Het is immers mogelijk dat matig verontreinigde baggerspecie ook verspreidbaar is. 

Dit creëert een onwenselijke situatie, die voorkomen dient te worden. In het bijzonder 

moet daarbij ook naar het zoutgehalte gekeken worden, sinds deze parameter niet 

meetelt voor de verspreidbaarheid.  

C. PFAS-verbindingen 

Per- en polyfluoralkylstoffen, ofwel PFAS zijn een groep van meer dan 6.000 

chemische stoffen die in tal van producten zitten. Deze stoffen komen van nature niet 

in de leefomgeving voor. PFAS wordt sinds de jaren veertig in producten gebruikt en 

is inmiddels dermate diffuus verspreid dat de stoffen praktisch overal te vinden zijn. 

Stoffen die vallen onder de PFAS-groep delen een aantal kenmerken, zijnde: PFAS 

breekt nauwelijks af, accumuleert in organismen en is mobiel, toxisch en 

carcinogeen.  

Een deel van de stoffen die onder de PFAS-groep vallen zijn door de Europese Unie 

bestempeld als ‘zeer zorgwekkende stoffen’. PFAS vormen hiermee een risico voor 

de gezondheid van de mens en haar leefomgeving. 
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Om te achterhalen wat de praktische mogelijkheden zijn voor het verspreiden dan 

wel toepassen van baggerspecie, dienen de toepasbaarheid- en de 

verspreidbaarheidsklasse toetsing en de PFAS-toetsing naast elkaar gelegd te 

worden. De slechtste kwaliteit is hierbij leidend en de uiteindelijke kwaliteit. De 

uitkomst van deze samenstelling, wordt ook wel de samengestelde klasse genoemd. 

Om te bepalen of PFAS in baggerspecie een gevaar oplevert voor de leefomgeving 

heeft het Ministerie van I&W in December 2021 het ‘handelingskader voor hergebruik 

PFAS-houdende grond en baggerspecie’ vastgesteld.  

Dit handelingskader stelt dat alvorens grond en/of baggerspecie toegepast wordt, 

getoetst dient te worden op het voorkomen van 30 stoffen die onder de PFAS-familie 

vallen, waaronder PFOA. Dit is een aparte toets, naast de hierboven beschreven 

Bbk-toetsing. 

Indien de concentratie van PFOA maximaal 1,9 µg/kg en de overige PFAS-stoffen 

onder 1,4 µg/kg bedraagt, is de specie op het gebied van PFAS vrij verspreidbaar en 

heeft deze de klasse landbouw/natuur. Indien de concentratie van PFOA maximaal 7 

µg/kg en de overige PFAS-stoffen onder 3 µg/kg bedraagt, is de specie op het gebied 

van PFAS verspreidbaar en heeft deze de klasse Wonen/Industrie. Indien de 

concentratie PFAS hoger is dan deze waarden is de specie niet toepasbaar en niet 

verspreidbaar. 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart geldt dat de gehele gemeente éénzelfde 

kwaliteitszone heeft voor PFAS, namelijk Wonen Industrie. Dit houdt in dat: 

- De maximale concentratie PFOA maximaal 7 µg/kg is; 

- De maximale concentratie voor overige PFAS-stoffen 3 µg/kg bedraagt.  

Het toepassen en verspreiden van baggerspecie uit de BAR-gemeenten in 

Ridderkerk is alleen mogelijk als deze voldoet aan de kwaliteitsklasse 

Wonen/Industrie of schoner. 

 
D. Asbest 
Asbest werd tussen eind jaren veertig tot eind jaren tachtig veelvuldig toegepast. Het 

werd met name gebruikt in gebouwen en andere bouwwerken, maar ook is het 

toegepast in regenwaterafvoeren en oeververdedigingen. Hoewel het verwerken en 

bewerken van asbest sinds 1 juli 1993 is verboden, wordt het nog regelmatig langs 

watergangen aangetroffen in de vorm van oeververdediging. Ook zijn locaties met 

puin vaak asbestverdacht.  

 

Landelijk beleid 

In het Besluit bodemkwaliteit is de landelijke norm voor asbest in de bodem 

vastgesteld, zijnde: 

“De landelijke normen voor asbest in grond, bodem en puingranulaat zijn vastgesteld 

op 100 mg/kg gewogen gehalte (serpentijngehalte vermeerderd met tienmaal het 
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amfiboolgehalte). De hergebruikswaarden voor asbest in grond, baggerspecie en 

bouwstoffen zijn opgenomen in bijlagen A en B van de Regeling bodemkwaliteit.”  

Tijdens veldwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het inpeilen van watergangen of de 

verificatie van het vooronderzoek, dient de aanwezigheid van asbest te worden 

gemeld. Hierbij moet gelet worden op gebruik van asbest in beschoeiingen of de 

aanwezigheid van opstallen met asbesthoudende materialen. In de voorbereiding 

van een baggerwerk moet de aanwezigheid van asbest in en rondom de 

watergangen in kaart worden gebracht conform de NEN5717:2023. 

Wanneer een watergang hierdoor asbest-verdacht is moet de baggerspecie worden 

onderzocht op de aanwezigheid van losse asbestvezels. Wanneer daadwerkelijk 

asbest is aangetroffen (> 100 mg per kilo droge stof) moet bij uitvoering de 

bijbehorende veiligheidsklasse volgens CROW-publicatie 400 in acht worden 

genomen. Dit betreft extra veiligheidsvoorzieningen die aangebracht moeten worden 

op het in te zetten materieel en voor de medewerker.  

Lokaal beleid concentraties asbest 
De gemeente Ridderkerk heeft in de nota bodembeheer lagere concentraties 

opgenomen voor gevoelige functies: 

 Landbouw/Natuur - 50 mg/kg d.s. 

 Wonen – 50 mg/kg d.s. 

 Industrie - 100 mg/kg d.s. 

 Wonen met tuin (kleine moestuin) - 10 mg/kg d.s. 

 Speelplaatsen, buitenruimte bij basisscholen en kinderdagverblijven - 10 

mg/kg d.s. 

 Grote moestuin (>200m2) - 10 mg/kg d.s. 

Dit vanuit gezondheid en vanuit de emotie die vaak met asbest gepaard gaat. 
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Bijlage 2 - Toelichting algemeen uitvoeringsprogramma  

Onderzoeksfase 

In de onderzoeksfase wordt alle benodigde informatie verzameld die noodzakelijk is 

om tot uitvoering van een werk te komen. Hiervoor worden verschillende 

onderzoeken uitgevoerd, te weten: inpeilen (baggeren), inspecteren (oevers en 

duikers), waterbodemonderzoek (baggeren) flora en fauna onderzoek, 

asbestonderzoek, OO/ archeologisch onderzoek, werkplan bomen t.b.v. de te 

beschermen bomen en onderzoek naar kabels en leidingen. Paragraaf 4.1 gaat in op 

de wet- en regelgeving die aan de basis ligt voor deze onderzoeken.  

Algemene onderzoeken 

Ecologisch onderzoek 

Watergangen zijn het leefgebied voor verschillende soorten flora- en fauna. Vanuit de 

Omgevingswet geldt de (specifieke) zorgplicht, die stelt dat in het wild levende dieren 

niet gestoord, beschadigd of gedood mogen worden, dit geldt in het bijzonder voor 

beschermde soorten. 

Om te waarborgen dat de werkzaamheden verantwoord worden uitgevoerd moet de 

opdrachtgever een QuickScan laten uitvoeren. Op basis van de QuickScan blijkt 

welke soorten voortkomen in het gebied en welke impact de werkzaamheden op 

deze soorten zullen hebben.  

Een ecoloog schrijft op basis van zijn bevindingen een advies hoe de 

werkzaamheden zijn uit te voeren met een minimale impact op de aanwezige 

(beschermde) planten en dieren. Deze zaken noteert de ecoloog in een ecologisch 

werkprotocol. Voor onderhoudswerkzaamheden volstaat het vaak om te werken 

conform dit protocol.  

In uitzonderlijke gevallen kan een omgevingsvergunning echter nodig zijn. 

Bijvoorbeeld bij het voorkomen van een soort, waarvoor geen mitigerende 

maatregelen mogelijk zijn. 

Archeologisch onderzoek 

Er moet altijd dat een inschatting gemaakt worden van de kans op het aantreffen van 

archeologisch waardevolle voorwerpen en zo nodig dient een archeologisch 

(voor)onderzoek plaats te vinden  

Ontplofbare oorlogsresten (OO’s) 

Voor elk onderhoudswerk waarbij grondroering plaats vindt moet een inschatting 

gemaakt worden van de kans op het aantreffen van OO’s  
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Kabels en leidingen 

In de voorbereidingsfase van een werk wordt nabij de locaties van de te 

onderhouden watergangen een oriëntatiemelding gedaan bij het kadaster (Klic-

melding).   

Deze melding geeft voldoende inzicht in de ligging van kabels en leidingen die 

watergangen kruisen of in de oevers aanwezig zijn, denk aan zwaar materieel dat 

over de oevers rijdt terwijl daar bijvoorbeeld gastransportleidingen liggen, zoals bij de 

Oosterparkweg. Conform de vergunningsvoorwaarden moeten de kabels en 

leidingen minimaal 1,00 m onder de vastgestelde leggerdiepte liggen, zodat geen 

conflict kan ontstaan met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. In de 

uitvoeringsfase moet de aannemer een graafmelding doen. Dit wordt in de 

werkomschrijving vastgelegd en valt onder de werkzaamheden van de aannemer. 

Onderzoeken baggeren  

Kwantiteitsbepaling  

Het volume te baggeren baggerspecie moet worden bepaald aan de hand van 

inpeilingen. De inpeilingen worden doorgaans uitgevoerd volgens de richtlijn 

baggervolume bepalingen opgesteld door Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer (SIKB).  Per watergang worden dwarsprofielen gemeten. Dit gebeurt 

doorgaans om de 50 m1. Bij sterk wisselende breedtes worden meer profielen 

gemeten. In het dwarsprofiel wordt naast de bovenkant van de baggerspecie ten 

opzichte van het waterpeil ook de vaste bodem gemeten.  

De nummering van de profielen zijn gerelateerd aan de nummering van de 

watergangen. Door deze unieke nummering van de profielen kan eenvoudig een 

database van alle peilgegevens worden opgebouwd. 

De ingemeten profielen worden vergeleken met het voor die watergang geldende 

leggerprofiel (profiel waar de watergang altijd aan moet voldoen), evenals het 

waterpeil. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel baggerspecie verwijderd moet 

worden (per dwarsprofiel) om te voldoen aan de legger en onderhoudsmaat (20 

centimeter dieper dan leggermaat). Tot slot wordt er om de vier dwarsprofielen ter 

verificatie een boring gezet. De inpeilgegevens worden als basis voor een 

uitvoeringscontract gebruikt.  

Uit de kwantiteitsbepaling kan blijken dat watergangen (ruim) voldoen aan de legger 

en dus niet gebaggerd hoeven worden. Hierdoor verdient het de voorkeur om de 

kwantiteitsbepaling uit te voeren voor de kwaliteitsbepaling. 

Kwaliteitsbepaling  

Om de kwaliteit van de waterbodem te bepalen moeten er drie onderzoeken 

plaatsvinden, namelijk het vooronderzoek, het veldonderzoek inclusief bemonstering 
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en het verkennend waterbodemonderzoek. Deze onderzoeken moeten uitgevoerd 

worden conform de NEN5717:2023 en de NEN5720:2023. 

 

Vooronderzoek 

Het doel van het vooronderzoek is een uitspraak te doen over: 

- de vormen en het type watergang (al dan niet per deelgebied) 

- de verwachte milieu hygiënische kwaliteit en verontreinigen in de waterbodem, 

- de verwachtte aanwezigheid van asbest en andere verontreinigde stoffen op 

basis van historisch vooronderzoek.  

- de stoffen waarop de specie minimaal geanalyseerd moet worden, 

o inclusief specifieke watergangen binnen de scope, denk hierbij aan 

bemonstering op Gen-X in nabijheid van Chemours 

- de verwachte onderzoeksinspanning, 

- eventueel overige relevante gegevens  

o bijvoorbeeld: Verwachtte aanwezigheid zout in de baggerspecie en 

mogelijke acceptatiecriteria van eventuele verwerkers van 

baggerspecie. 

 

De resultaten uit het vooronderzoek dienen altijd in het veld te worden geverifieerd. 

Na afronding van het vooronderzoek is te starten met het indelen van de 

monstervakken, inclusief het toewijzen van aanvullend te onderzoeken per 

monstervak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van aanvullende stoffen in 

monstervakken nabij de uitstroom van een RWZI. Of tributyltin in een jachthaven. 

 

Veldonderzoek met bemonstering 

Om de scope in te delen in monstervakken moet bepaald worden welke 

onderzoeksstrategie van toepassing is. De strategie is afhankelijk van het watertype 

en de onderzoeksinspanning. De NEN5720 definieert vele soorten wateren, echter 

zijn ‘lintvormig water’ en ‘overig water’ veruit het meest voorkomend.  

 

In de NEN zijn 2 verschillende onderzoeksinspanningen gedefinieerd, te weten: 

- Normale onderzoeksinspanning voor wateren verdacht van een 

verontreiniging; 

- Lichte onderzoeksinspanning voor niet-verdachte wateren. 

 

Een van verontreiniging verdachte lintvormige watergang is in te delen in 

monstervakken met een lengte van maximaal 500 meter. In deze monstervakken 

moeten tien monsters worden genomen, welke vervolgens worden samengevoegd 

tot een mengmonster. In niet verdachte lintvormige watergangen mag de lengte van 

het monstervak 2.500 meter bedragen.  

In het boorplan wordt de gehele te baggeren scope conform de NEN5720 en de 

resultaten van het vooronderzoek ingedeeld in monstervakken. Deze monstervakken 
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worden in het veld bemonsterd. De monsters worden vervolgens naar een 

geaccrediteerd laboratorium verstuurd. 

Verkennend waterbodemonderzoek 

In het verkennend waterbodemonderzoek worden de analyseresultaten beschreven. 

In deze rapportage is eveneens beschreven of de waterbodem kwaliteit overeenkomt 

met de in het vooronderzoek gestelde prognose.  

Het verkennend waterbodemonderzoek geeft inzicht in hoeverre de 

monstervakindeling representatief is.  Op basis van de representativiteit is te bepalen 

of afperkend onderzoek noodzakelijk is. Aan elkaar grenzende monstervakken met 

een verschillende kwaliteit dienen in sommige situaties nader afgeperkt te worden. 

Dit is primair afhankelijk van het kwaliteitsverschil en de voorgenomen verwerking. 

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt welke verwerkingsstrategie per 

monstervak mogelijk is en met welke bijzonderheden in het kader van de zorgplicht 

eventueel rekening gehouden moet worden. 

Verspreidings-/ verwerkingsmogelijkheden  

Zodra het volume en de kwaliteit van de baggerspecie bekend is kan in overleg met 

de gemeente bepaald worden hoe de vrijgekomen specie wordt verwerkt. Het 

uitgangspunt is dat schone tot licht verontreinigde baggerspecie lokaal wordt 

verwerkt. De gemeente hanteert het beleid dat in stedelijk gebied er nooit bagger op 

de kant mag worden verspreid. Echter kan de schone en licht verontreinigde 

baggerspecie ook bijvoorbeeld in een weilanddepot worden verwerkt, de 

Omgevingswet biedt hier ook ruimte voor. Het voordeel van een weilanddepot 

(binnen 10 km van de baggeractiviteit) is dat dit de kosten aanzienlijk kan reduceren, 

tevens komt dit de duurzaamheid en circulariteit ten goede.  

Onderzoeken oeverbescherming 

Oeverinspectie - oeverbescherming 

De veldinspectie van de oeverdelen is een cruciale stap bij het in kaart brengen van 

de beheeropgave. Het biedt namelijk inzicht in de huidige staat van de oevers en 

welke delen mogelijk aan vervanging toe zijn.  De inspectie wordt doorgaans 

uitgevoerd volgens de CROW-systematiek en diverse aanvullende aspecten. Zo 

wordt het type oever, de aanwezige schade, eventuele aanwezigheid van asbest en 

de omvang van de schade in kaart gebracht. 

De beeldkwaliteit van oevers is gebaseerd op de systematiek van beeldkwaliteit uit 

de “Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte”, publicatie 323 van het CROW. Deze 

publicatie geeft landelijke standaardnormen voor het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte.  

De normen voor de beoordeling tijdens de oeverinspectie, bestaan uit meetbare 

criteria voorzien van omschrijvingen en voorbeeld-foto’s. De vijf kwaliteitsniveaus 

variëren van zeer goed (A+) tot slecht (D) (Tabel 20). De gemeente Ridderkerk 
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streeft voor woongebied beeldkwaliteitsniveau B na en voor bedrijventerreinen 

minimaal beeldkwaliteitsniveau C.  

Tabel 20: CROW-beeldkwaliteitsscore. 

Kwaliteitsniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B voldoende Functioneel 

C Matig 
Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van 
hinder. 

D Slecht 

Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische 
aansprakelijkheidstelling of sociale 
onveiligheid 

 

Daarnaast wordt bij elk oeverdeel ook bekeken of een transformatie tot een 

natuurvriendelijke oever ruimtelijk gezien mogelijk is. Met deze informatie is het 

mogelijk om gericht te handelen en nader onderzoek te doen naar de realisatie van 

natuurvriendelijke oevers in kansrijke gebieden.   

Onderzoeken duikers 

Inspectie duikers 

Van de ligging van de duikers worden de X, Y, Z coördinaten van de duiker uiteindes 

ingemeten met behulp van gps-apparatuur. Op kaart wordt de stroomrichting van de 

watergangen aangebracht. De uiteinden (A en B) van de duikers worden conform de 

stroomingsrichting (met de stroom mee) gelabeld. Tevens wordt de codering 

afgestemd op de coderingen en uitgangspunten in het beheersysteem van de 

gemeente 

Van de duikers wordt de binnenkant onderkant buis (BOB) ingemeten, dit is de Z-

coördinaat. Uit de hoogtemeting blijkt of de duiker mogelijk verzakt is. Omdat duikers 

waterpas worden aangelegd moeten de hoogte van zijde A en B overeenkomen. Een 

kleine afwijking hierin is toelaatbaar. Indien de hoogtes van de A- en B-zijde 

significant verschillen kan dit duiden op verzakking van de duiker.  

Naast het inmeten met gps, wordt van elke duiker visueel de vullingsgraad en de 

constructieve staat bepaald. De geschatte vullingsgraad is uitgedrukt in percentages. 

Een te hoge vullingsgraad beperkt de doorstroming van de duiker.  

De constructieve staat is ook visueel bepaald. De uiteindes van beide zijden worden 

geïnspecteerd, eventuele schades worden aangegeven. Tot slot wordt er een 

beoordeling gegeven van de constructieve staat van de duiker: ‘slecht’, ‘matig’ en 

‘goed’. De staat van de binnenkant van de duiker wordt niet standaard bepaald. 

Indien noodzakelijk kan dit gedaan worden door middel van nader onderzoek met 

bijvoorbeeld een waterdrone.   
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Voorbereidingsfase 

Communicatie 

Onderhoudswerkzaamheden zoals baggeren en het vervangen van 

oeverbescherming en duikers, met name in stedelijk gebied, kan een behoorlijke 

impact op de omgeving hebben. Het is daarom noodzakelijk om al in de 

voorbereidingsfase bewoners in de omgeving van het werk te informeren over de 

werkzaamheden. Zo kan tijdig worden ingespeeld op vragen en kunnen in een vroeg 

stadium afspraken gemaakt worden.  

Vergunningen  
 

Afhankelijk van het type werkzaamheden moeten vergunningen worden 

aangevraagd. Dit kan mogelijk een omgevingsvergunning zijn voor de aanleg van 

een tijdelijk baggerdepot of een melding voor het lozen van water uit het depot. Ook 

kan het gaan om een omgevingsvergunning m.b.t. natuurbescherming.  

Bestek/raamovereenkomst en tekeningen 

Het bestek of raamovereenkomst wordt opgesteld en bijbehorende tekeningen 

worden vervaardigd, nadat het volgende bekend is:  

- Baggerbestek: Welke watergangen, volume, kwaliteit, verwerkingswijze 

baggerspecie. Maar ook locatie van de te reinigen duikers. 

- Oeverbestek: lengte, type en locatie te vervangen oevers  

- Duikerbestek: lengte, type en locatie te vervangen duikers 

Nadat het bestek is goedgekeurd wordt een bestekraming gemaakt. Dit is een raming 

van de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals in het bestek is 

beschreven. Aan de hand van deze raming kan bij de aanbesteding worden 

beoordeeld of de inschrijvingen reëel zijn en het werk gegund kan worden.  

Aanbesteding  

Wanneer het bestek of raamovereenkomst en de tekeningen gereed zijn kan het 

werk worden aanbesteed. Dit kan op verschillende wijzen, conform het 

aanbestedingsbeleid van de gemeente. Gezien de omvang van de werkzaamheden 

kan ervan uitgegaan worden dat aanbestedingen over het algemeen meervoudig 

onderhands, of nationaal openbaar zullen zijn. Aard van de aanbesteding is 

afhankelijk van de (financiële) omvang van het werk. Gezien de geschatte kosten 

voortkomend uit de meerjarige planningen ligt meervoudig onderhandse 

aanbesteding voor de hand. Alle aanbestedingen verlopen via het 

aanbestedingsbeleid van de gemeente.  

Een van de financieel meest voordelige vormen om het werk tot uitvoering te 

brengen is via een raamovereenkomst. Het grootste voordeel van een 
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raamovereenkomst is dat slechts éénmalig het aanbestedingstraject doorlopen hoeft 

te worden.  

Uitvoeringsfase  

Na de definitieve gunning van het werk start de uitvoeringsfase. Bij de uitvoering 

moet rekening gehouden worden met de eisen uit het bestek. Om dit te controleren 

wordt toezicht gehouden, meestal door de gemeente en wordt een directievoerder 

aangesteld die namens de opdrachtgever gemandateerd is om tijdens de uitvoering 

beslissingen te nemen over de realisatie en de planning.  

De uitvoeringfase van onderhoud aan watergangen loopt over het algemeen van 

september tot half maart van het volgende jaar. Uitvoering in de maanden september 

tot en met december hebben de voorkeur. Vanaf maart tot eind juli is er sprake van 

het broedseizoen. In het kader van de Omgevingswet is het tijdens het broedeizoen 

verplicht om onder ecologische begeleiding te werken. Het inzetten van een 

deskundig ecoloog is dan verplicht.  

Nazorgfase 

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt de informatie vanuit de uitvoeringsfase 

verwerkt in het beheerssysteem van de gemeente. Eventuele bijzonderheden 

kunnen ook in de database worden verwerkt. Tevens worden in deze fase eventuele 

restpunten opgelost door de aannemer.  

Beheertaken 

Om het areaal watergangen in de gemeente Ridderkerk op orde te houden is het 

nodig het beheer hiervan op een adequate wijze uit te voeren. Het gaat hierbij om 

zowel dagelijkse onderhoud als planmatig onderhoud en vervangingen. 

De belangrijkste dagelijkse beheertaken bestaan uit: 

• Nalopen gegevens beheersysteem en actualiseren waar nodig  

• Gegevens en uitgevoerd onderhoud en data up-to-date houden in 

beheersysteem; 

• Behandelen vragen en klachten 

• Afstemmen werkzaamheden eigen dienst en aannemer en met het 

waterschap; 

• Opstellen MJP en bijsturen. 

• Zorgdragen voor begroting en jaarrekening; 

• (Intern) opdrachtgever voor onderhoudswerkzaamheden. 
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Bijlage 3 - Uitgangspunten baggeren 

Baggeraanwas 

Na het uitvoeren van baggerwerkzaamheden neemt met het verstrijken van de tijd de 

diepte van de watergang af. Dit wordt veroorzaakt door baggeraanwas. Dit is een 

natuurlijk proces dat door een aantal aspecten wordt beïnvloed:  

• Grondsoort;  

• Begroeiing in en langs de watergang;  

• Slibaanvoer uit andere watergangen;  

• Breedte en vorm van de watergangen.  

Ervaringen die zijn opgedaan bij baggerwerken de afgelopen jaren hebben 

aangetoond dat de aanwas ligt tussen 2 en 3 cm per jaar. De aanwas kan globaal 

worden berekend aan de hand van de breedte van de watergang gecorrigeerd met 

een factor op basis van grondsoort en bomen langs de watergang (zie Tabel 21).  

Tabel 21: Aanwascijfers per breedtecategorie. 

Waterbreedte Aanwas Leggerdiepte Onderhoudsdiepte 

< 0,45 m 0,030 0,00 0,20 

< 1 m 0,030 0,00 0,20 

< 3 m 0,030 0,25 0,45 

< 5 m 0,030 0,50 0,70 

< 10 m 0,025 0,75 0,95 

>= 10 m 0,020 0,75 0,95 

 

De grondsoort is van invloed op de aanwas van baggerspecie. De samenstelling van 

baggerspecie lijkt vaak op de omliggende landbodem. Dit is het gevolg van 

processen als afspoeling, afbraak of afkalving van de oevers. Veengebieden hebben 

over het algemeen een grotere aanwas van slib dan watergangen in klei- of 

zandgebieden.  

In een gezond watersysteem komen waterplanten, algen, wieren en kroos voor. Aan 

het einde van het groeiseizoen sterven deze af. De afgestorven resten zinken naar 

de bodem. Hierdoor neemt de dikte van de baggerspecie toe. Afhankelijk van de 

omstandigheden in een watergang is soms sprake van een onbalans. Deze onbalans 

kan resulteren in een overmatige aanwezigheid van waterplanten, algen, wieren of 

kroos. In deze watergangen is de aanwas van slib vaak fors meer dan normaal. 

Naast de begroeiing in het water, heeft ook de begroeiing langs het water invloed op 

de dikte van de bagger. De bladeren van bomen en struiken langs de watergangen 

vallen in het water of worden door de wind van de kant in het water geblazen, 

sterven daar af en bezinken. Ook dit zorgt voor een flinke aanwas van de 

baggerspecie. 
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Baggerspecie is een dunne, vloeibare substantie, die niet stilligt op de bodem van 

een watergang. Als gevolg van wind en stroming kan de baggerspecie zich 

verplaatsen. Als de gemeente een wegsloot heeft uitgebaggerd en de sloten haaks 

op deze wegsloot worden niet gebaggerd, zal het daarin aanwezig baggerslib zich 

verspreiden in de juist gebaggerde watergang. Ook dit zorgt voor aanwas van de 

baggerspecie.  

Volume baggerspecie 

Het volume van de baggerspecie in de gemeente Ridderkerk wordt bepaald aan de 

hand van een nulmeting (2023). Van elke watergang zijn het identificatienummer en 

de afmetingen benoemd. Voorts is de gemiddeld gemeten waterdiepte gerelateerd 

aan een onderhoudsdiepte die is berekend op basis van een theoretisch profiel. Op 

basis van het theoretisch dwarsprofiel en de gemiddeld gemeten waterdiepte is het 

aanwezige baggervolume bepaald, zie figuur 6.  

In de berekening van het theoretisch dwarsprofiel is rekening gehouden met een 

overdiepte van 20 cm1.  

In het nader op te stellen meerjarenonderhoudsplan wordt als uitgangspunt 

gehanteerd dat er wordt gebaggerd wanneer de ingreepmaat van een watergang 

wordt bereikt. De frequentie waarop een watergang moet worden gebaggerd is 

bepaald op basis van berekende aanwasgegevens. 

 

De baggerfrequentie wordt bepaald volgens de bovenstaande formule: het hanteren 

van de formule leidt tot een baggercyclus van 10 jaar.  

Tot slot wordt op basis van de berekende aanwas een planning gemaakt van het jaar 

dat de watergang gebaggerd moet worden en welke kosten daarmee gepaard gaan.  

Baggerspecieverwerking 

De onderhoudsplicht voor primaire watergangen ligt bij het waterschap. Voor 

secundaire watergangen ligt de onderhoudsplicht bij de gemeente en in 

uitzonderingsgevallen bij eigenaren van aan secundaire watergangen grenzende 

percelen. De ontvangstplicht voor baggerspecie en maaisel uit zowel primaire en 

secundaire watergangen ligt bij de eigenaren van aan deze watergangen grenzende 

percelen.  

De perceeleigenaar is ontvangstplichtige voor een ‘redelijke’ hoeveelheid 

baggerspecie. De plicht van de grondeigenaar om baggerspecie en maaisel te 

ontvangen gaat niet in alle gevallen op. Als de berm bijvoorbeeld te smal is of als er 

bouwwerken staan, geldt deze plicht niet. De ontvangstplicht kan ook op percelen 

rusten die niet direct aan het water liggen. Dit is het geval wanneer de direct aan het 

water gelegen gronden van te kleine omvang zijn om de specie te ontvangen. Dan 

(Onderhoudsdiepte – minimale gewenste diepte) / aanwas => frequentie 
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geldt de ontvangstplicht ook voor de daarachter gelegen gronden (bijvoorbeeld 

achter een voet- of fietspad). 

Grote hoeveelheden baggerspecie die in één keer op de kant worden gezet brengen 

kosten met zich mee voor de verwerking van de bagger. In het stedelijk gebied is 

over het algemeen weinig ruimte langs watergangen beschikbaar. Alle bagger, 

schoon en verontreinigd, wordt daarom vaak afgevoerd en verwerkt of opgeslagen in 

depots.  

De kwaliteit van de baggerspecie heeft een forse invloed op de kosten voor het 

verwerken van baggerspecie in een depot of verwerkingslocatie. Voor de 

meerjarenbegroting is als uitgangspunt genomen dat landelijk gelegen watergangen 

de kwaliteit “wonen” hebben. Van watergangen in stedelijk gebied is als uitgangspunt 

genomen dat deze de kwaliteit “industrie” hebben (Tabel 22). Voor de 

verspreidbaarheid van baggerspecie is aangenomen dat alles in stedelijk gebied 

afgevoerd moet worden naar een baggerdepot waar de baggerspecie wordt 

ingedroogd en afhankelijk van de kwaliteit na rijping later weer verspreid wordt. Voor 

landelijk gebied kan het zijn dat er mogelijkheden liggen de baggerspecie op kant te 

verwerken, als dat niet het geval is wordt aangenomen dat de betreffende 

baggerspecie afgevoerd moet worden naar een toepassingslocatie, dit heeft geen 

invloed op de kosten.   

Bijkomend is het van belang om rekening te houden met de relevante wet- en 

regelgeving zoal beschreven in hoofdstuk 4 van het voorliggende rapport.  

Tabel 22: Aangenomen kwaliteit baggerspecie. 

Ligging 
watergang 

Kwaliteit 
baggerspecie 

Verwerking baggerspecie 

Stedelijk Industrie Afvoeren toepassingslocatie 

Landelijk Wonen Verwerken op kant of afvoeren naar 
toepassingslocatie  

 

  



 

54 
 

Bijlage 4 - Toelichting waterbeelden  

Beelden & ambitie water voor algemeen doel 

De stedelijke omgeving heeft een direct effect op dit water. Dit water is strak ingericht 

en er is weinig ruimte aanwezig om een natuurlijke inrichting mogelijk te maken. Ter 

illustratie is een stadswater weergegeven in figuur 7 & 8. Zichtbaar zijn de verharde 

oevers (kade/beschoeiing) langs het water met weinig tot geen begroeiing van 

waterplanten. Het doel van stadswater is watertransport, waterbergen en peilbeheer.   

 

Figuur 7 Voorbeeld van stadswater: Kerksingel Ridderkerk (google maps). 

De mate van toegankelijkheid en de veiligheid van stadswater zijn belangrijke 

uitgangspunten voor de inrichting van het stadswater. 

 

Figuur 8 Schematische weergave stadswater. 

Beelden water voor ecologie  

De stedelijke omgeving heeft een gering effect op dit water. Dit watertype is natuurlijk 

ingericht, of de ruimte is aanwezig om een natuurlijke inrichting mogelijk te maken 

(figuur 9). Water gerelateerde flora en fauna heeft de ruimte om zich te ontwikkelen, 
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dit wordt gestimuleerd door de inzet van ecologische beheermaatregelen. De 

verschillende watergangen die de functie water voor natuur hebben gekregen, sluiten 

waar mogelijk op elkaar aan om zo hoogwaardige ecologische verbindingszones te 

vormen. Zichtbaar zijn de natuurlijk gevormde oevers langs de waterpartij. Het doel 

van dit water is watertransport, waterbergen, ecologie en peilbeheer.  

Water voor ecologie wordt vooral passief gebruikt. Om het gebied niet te verstoren is 

het van belang dat er een bufferzone tussen de gebouwde omgeving en de 

watergangen gerealiseerd wordt. Bestaande groenstructuren worden door middel 

van groenblauwe verbindingen met elkaar in contact gebracht. 

 

Figuur 9 Schematische weergave water voor ecologie met een natuurvriendelijke oever. 

Beelden water voor beleving  

Dit watertype kan gebruikt worden om op en langs te recreëren. Hierbij kan gedacht 

worden aan sportvissen, spelevaren, zwemmen, of wandelen en fietsen. Afhankelijk 

van het soort recreatie dat zich op of langs dit watertype afspeelt worden 

voorzieningen getroffen om deze functie te ondersteunen.  

 

Figuur 10 Water voor beleving, zwemvijver Oosterpark. 

Hierbij kan gedacht worden aan visvlonders of overzetplaatsen voor kano’s. Het doel 

van deze wateren is watertransport, waterbergen, recreatie en peilbeheer. Water 

voor recreatie wordt actief gebruikt. Het water moet middels vlonders en steigers 

toegankelijk zijn voor kanovaarders, vissers en zwemmers. Monitoring en onderzoek 

is vereist om het primaire recreatiedoel van het water te bepalen. Hierop moet het 



 

56 
 

onderhoud afgestemd worden, vissers hebben immers andere behoeften dan 

zwemmers.  

 

Figuur 11 Schematische weergave water voor recreatie.  


