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Samenvatting 
Voor u ligt het Programma Stedelijk Water (PSW) van de gemeente 

Ridderkerk voor de periode 2023-2027. Het PSW is opgesteld in 

samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta. 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. 

Toch is de aanleg van riolering in de 20e eeuw een van de belangrijkste 

ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. Het 

aantal sterftes door ziektes als cholera en tyfus is door de aanleg van 

riolering drastisch verminderd. Het is daarom dat de riolering een aparte 

positie inneemt binnen het gemeentelijk takenveld en de gemeente een 

aparte heffing voor de riolering kan innen. 

Ten opzichte van het GRP 2018-2022 zijn de volgende belangrijke 

wijzigingen doorgevoerd: 

o Door alle rioolwerkzaamheden gelijk te laten lopen met de 

wegreconstructies is op de kosten bespaard.  

o Bij alle vervangingsprojecten is budget beschikbaar voor 

klimaatadaptieve maatregelen. In het GRP2018-2022 was dit bij 

50% van de projecten. 

o Bij nieuwbouwontwikkelingen wordt het convenant 

klimaatadaptief bouwen gevolgd en moet tenminste 50 mm 

neerslag tijdelijk vastgehouden kunnen worden. 

o Bij reconstructies is het streven minimaal 20 mm berging te 

realiseren. 

o Bij rioolvervanging legt de gemeente drainage aan. Door het 

aanleggen van een robuust drainage systeem wordt het 

grondwater in openbaar gebied gereguleerd tot het niveau van 

het oppervlaktewater. In natte perioden wordt overtollig 

grondwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. In droge 

perioden wordt water vanuit het oppervlaktewater de bodem 

ingebracht. 

o Eén van de ambities in de Groenvisie met een sterke relatie met 

het stedelijk water is het wijkgericht werken aan meer groen ten 

koste van verharding. Meer groen betekent dat minder 

regenwater tot afstroming komt en de kans op wateroverlast 

afneemt.  

EVALUATIE 

Het PSW start met een evaluatie van de activiteiten in de afgelopen 

planperiode. De afgelopen periode zijn veel rioolvervangingsprojecten 

uitgevoerd in het centrum van Ridderkerk. In vrijwel alle gevallen is hierbij 

verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Dit houdt in dat 

regenwater dat op de openbare verharding valt, niet langer ingezameld 

wordt in de gemengde riolering, maar met een aparte leiding afgevoerd 

wordt naar het oppervlaktewater. Bij rioolvervanging wordt ook 

standaard drainage aangelegd. In De Savornin Lohmanstraat is 

waterbergende fundering aangelegd. In deze waterbergende fundering 

kan bij piekbuien tijdelijk veel regenwater vastgehouden worden. Voor 

de komende periode is een vervangingsplanning opgesteld in 

samenwerking met de discipline wegen.  

De afgelopen planperiode is het inzicht in het functioneren van het stelsel 

bij neerslag verder vergroot door het opstellen van het Systeemoverzicht 

Stedelijk Water en het uitvoeren van de klimaat stresstest. Door het riool 

eens in de 7 jaar preventief te reinigen en eens in de 14 jaar te 

inspecteren is het aantal verstoppingen afgenomen en is een beter 

inzicht verkregen in de kwaliteit van het riool.  

BELEID 

Belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode is 

klimaatadaptatie. Bij ontwerp van een nieuw rioolstelsel wordt getoetst 

met zwaardere buien en moet een ruime berging aanwezig zijn in de 

openbare ruimte, zodat overlast in woningen en winkels wordt 
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voorkomen. Bij reconstructies is het streven minimaal 20 mm berging te 

realiseren. Bij nieuwbouwontwikkelingen wordt het convenant 

klimaatadaptief bouwen gevolgd (ondertekend december 2020) en moet 

tenminste 50 mm neerslag tijdelijk vastgehouden kunnen worden. In 

2020 heeft de gemeente de Groenvisie ‘Groen is onze toekomst’ 

vastgesteld. Vergroening verkleint de kans op wateroverlast en 

hittestress.    

AREAAL 

De gemeente beheert totaal 288 kilometer vrijverval riolering. Door 

nieuwbouw en afkoppelen bij reconstructies is de lengte vrijverval 

riolering ten opzichte van het GRP 2018-2022 met 38 kilometer 

toegenomen. Het stelsel van de gemeente heeft een gespreide 

leeftijdsopbouw, met een piek in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw.  

In de Savornin Lohmanstraat en de Nelson Mandelastraat is waterberging 

onder de weg aanwezig. In deze waterbergingen kan neerslag tijdelijk 

geborgen worden. Ook in de wadi’s bij de Vlietlaan en het Loodspad kan 

tijdelijk regenwater worden geborgen. 

Er is 49 kilometer mechanische riolering aanwezig. De gemeente beheert 

daarnaast nog 55 gemalen en 119 drukrioleringsgemalen.  

In de gemeente ligt in totaal 336.000 m2 watergang. Langs deze 

watergangen ligt ruim 27 kilometer oeverbeschoeiing, 14 kilometer 

natuurvriendelijke oever en 43 kilometer natuurlijke oever. 

STRATEGIE 

De komende jaren ligt de focus op het vervangen van bestaande 

riolering conform de meerjarenplanning. De gemeente vervangt de 

riolering wijkgericht. De wijkgerichte en integrale aanpak biedt kansen 

om de wijken klimaatbestendig in te richten en bespaart kosten. De 

projecten zijn afgestemd met de discipline wegen, zodat de kosten voor 

het opbreken en aanbrengen van de wegverharding uit het 

wegenbudget worden bekostigd. Bij rioolvervanging wordt onderzocht 

of afkoppelen eenvoudig realiseerbaar is. Dit houdt in dat neerslag niet 

langer via de riolering naar de zuivering wordt afgevoerd, maar zo 

mogelijk geborgen en vertraagd afgevoerd kan worden naar 

oppervlaktewater.  Door regenwater vertraagd af te voeren worden grote 

peilstijgingen in het oppervlaktewater voorkomen. Indien mogelijk 

worden daarom grasbetontegels in parkeerplaatsen toegepast en 

worden wadi’s aangelegd waarin het regenwater geborgen en 

geïnfiltreerd kan worden. Indien mogelijk wordt waterpasserende 

verharding toegepast met een Drainage-Transportriool (DT-riool) of 

waterbergende wegfundering.  

Het onderhoud aan de verschillende voorzieningen wordt de komende 

jaren doorgezet conform het GRP 2018-2022. Door sterk gestegen 

eenheidsprijzen is het budget voor reiniging en inspectie verhoogd. Ook 

de kosten voor andere onderhoudswerkzaamheden zijn in 2023 

gestegen. 

PERSONEEL 

In 2024 is niet langer sprake van de BAR-organisatie, en heeft de 

gemeente Ridderkerk een eigen ambtelijke organisatie. In 2023 worden in 

een apart traject de consequenties voor het personeel en de personele 

kosten nader bepaald. In dit PSW zijn daarom de personele inzet en kosten 

niet aangepast.  

RIOOLHEFFING 

De heffing in 2023 is conform begroting € 206,40 (€ 103,20 

eigenarendeel en € 103,20 gebruikersdeel. Deze heffing is 11% hoger 

dan in 2022 door de gestegen energieprijzen. Voor 2024 tot en met 

2029 is de verwachte stijging 2,0% (exclusief inflatiecorrectie), voor de 

periode 2030 tot en met 2036 is dit 3,0%, in 2037 is dit 1%. Deze stijging 

is noodzakelijk door de toename van de vervangingskosten. De stijging 

in de heffing is zoveel als mogelijk beperkt gehouden door vervangingen 

altijd in combinatie met wegreconstructies uit te voeren en de 

voorziening beklemde middelen riolering de komende jaren af te 
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bouwen. In Ridderkerk wordt de systematiek gehanteerd dat de 

vervangingsinvesteringen voor de riolering en bijbehorende 

klimaatmaatregelen direct bekostigd worden vanuit de voorziening 

vervanging riolering. De vervangingsinvesteringen gemalen worden 

geactiveerd.   
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Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de riolering, de 

verwachte toekomstige ontwikkelingen, de wettelijke achtergrond van 

het Programma Stedelijk Water (PSW) en de wijze waarop dit tot stand is 

gekomen.  

AANLEIDING EN WETTELIJK KADER 

Riolering neemt een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. 

Gemeenten innen een aparte heffing voor riolering. De inkomsten van 

deze heffing mogen alleen ingezet worden voor de 3 zorgplichten ten 

aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.  

Met de invoering van de Omgevingswet is de gemeente niet meer 

wettelijk verplicht tot het opstellen van een GRP/PSW, wel behoudt zij 

haar 3 zorgplichten. Binnen het stelsel van de Omgevingswet worden in 

de Omgevingsvisie voor de gehele fysieke leefomgeving de ambities en 

beleidsdoelen op hoofdlijnen beschreven. In de Omgevingsvisie is ten 

aanzien van stedelijk water het volgende opgenomen: 

Met klimaatadaptief inrichten van de ruimte wordt ingespeeld op 

klimaatverandering. Klimaatverandering betekent dat de extremen groter 

worden: er valt meer regen in kortere tijd en de temperaturen zijn 

extremer. Door in onze openbare groene ruimten meer rekening te 

houden met water, kunnen de pieken in neerslag goed opgevangen 

worden. 

Hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken wordt 

in dit PSW verder uitgewerkt. Met het invoeren van de Omgevingswet 

wordt de besluitvormings-procedure anders. Voorheen werd het GRP 

vastgesteld door de gemeenteraad. In het nieuwe stelsel van de 

Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie vastgesteld door de 

gemeenteraad. Omgevingsprogramma’s kunnen worden vastgesteld 

door het college. Vanwege de financiële impact en de bepaling van de 

rioolheffing is er voor gekozen het PSW ook vast te laten stellen door de 

gemeenteraad.  

De organisatie van het waterbeheer in Nederland is beschreven in bijlage 

1. 

Het vorige GRP had een looptijd tot en met 2022. De opstelling van 

voorliggend PSW is vertraagd omdat in een eerdere versie de 

rioolheffing aanzienlijk moest stijgen door toenemende investeringen, 

inflatie en hoge energiekosten. In samenwerking met wegbeheer en de 

afdeling financiën is gezocht naar besparingen. 

HISTORIE RIOLERING 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. 

Toch is het rioolstelsel in de westerse wereld een relatief jonge 

uitvinding. De Romeinen kenden weliswaar riolering, maar daarna is het 

rioolstelsel tot eind 19e eeuw volledig uit beeld geweest. Afvalwater 

werd tot eind 19e eeuw geloosd waar dat uitkwam, in de sloot, op een 

mesthoop of gewoon op straat. In de 19e eeuw was er in de gehele 

westerse wereld sprake van een enorme bevolkingsgroei. Het lozen van 

afvalwater in sloten werd vanaf dat moment een serieus probleem. Niet 

alleen was de stank uit de sloten ondraaglijk, veel mensen overleden aan 

cholera of tyfus door besmetting van het drinkwater. Ondanks het hoge 

sterftecijfer was het eind 19e eeuw nog zeker niet vanzelfsprekend dat de 

overheid een functie had bij de afvoer van het afvalwater. Veel mensen 

betwijfelden of de overheid zich mocht bemoeien met de gezondheid 

van burgers. Afvalwater had daarnaast een economische waarde. Het 

menselijk afval werd nog vaak verkocht als mest of ingezet in de industrie. 

Afstand doen van je afval was dan ook zeker niet vanzelfsprekend. Pas 

begin 20ste eeuw werd een omslag in denken zichtbaar. Gemeenten 

begonnen rond deze tijd met het inzamelen en afvoeren van het 

afvalwater. In sommige gemeenten werd het afvalwater opgehaald in 

tonnen, in andere gemeenten werden rioolstelsels aangelegd die het 
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afvalwater buiten de gemeentegrenzen bracht. De aanleg van 

rioolstelsels was echter tot ver in de 20e eeuw geen gemeengoed. In 

1978 verdwenen bijvoorbeeld pas de laatste tonnen uit Goes.   

Met de komst van het rioolstelsel was het afvalwater vaak wel uit de stad, 

maar buiten de stad veroorzaakte het afvalwater nog wel grote 

milieuproblemen. Het werd geloosd op vloeivelden of grotere wateren, 

waarvan de capaciteit vaak onvoldoende bleek. Met de komst van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren in 1970 moest voor de lozing op een 

oppervlaktewater vergunning worden aangevraagd. Afvalwater wordt 

sinds die tijd ingezameld en getransporteerd naar een 

rioolwaterzuivering om gezuiverd te worden, waarna het weer terugkomt 

in het oppervlaktewater. 

Met de klimaatverandering zijn we in een nieuwe fase beland. 

Regenbuien worden steeds intensiever en deze intensieve buien komen 

steeds vaker voor. De riolering alleen kan deze zeer intensieve buien niet 

verwerken en simpelweg vergroten van de rioolbuizen biedt geen 

uitkomst. De komende jaren staan daarom in het teken van het 

aanpassen van de openbare en particuliere ruimte, op een zodanige 

wijze dat overlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen.  

HISTORIE RIOLERING RIDDERKERK 

De geschiedenis van de riolering in Ridderkerk weerspiegelt de landelijke 

ontwikkelingen. Begin 20e eeuw werd wel riolering aangelegd, maar deze 

riolering kwam vervolgens nog uit op de nabijgelegen sloot. Dat dit soms 

problemen gaf blijkt uit de onderstaande brief van bewoners in de 

Kerkweg uit 1924.  
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Uit een jaarverslag van het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal 

Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) uit 1934 volgt dat Ridderkerk 

een rioleringsplan had gemaakt waarbij bezinking minimaal nodig werd 

geacht om het water te zuiveren. Het lozingspunt in de nieuwe haven zou 

op ongeveer 100 m afstand van het zwembad komen. Lozing naar een 

ander punt achtte men te duur. Het zwembad zou moeten wijken naar een 

andere locatie. Het is onduidelijk of deze verplaatsing daadwerkelijk is 

uitgevoerd. 

In 1943 worden plannen ontwikkeld om centraal voor de wijken 

Ridderkerk, Slikkerveer en Rijsoord een rioolgemaal, een persleiding en 

een rioolwaterzuivering te stichten. In 1951 wordt het plan gerealiseerd. 

Het toen in gebruik genomen hoofdrioolgemaal is het nog steeds in 

gebruik zijnde rioolgemaal P01 aan de Poesiatstraat. De 

rioolwaterzuivering was gesitueerd aan het oude Havenkanaal en is in 

1974 gesloopt en vervangen door de huidige installatie aan de 

Gorzenweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aanleg riolering Benedenrijweg 

Kolken reinigen in de jaren ‘70 
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DELTABESLISSING RUIMTELIJKE ADAPTATIE 

Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is 

klimaatverandering en de wijze waarop  beleid en uitvoering hierop 

worden aangepast. Extreme buien komen steeds vaker voor en kunnen 

zorgen voor grote economische schade, een gevoel van onveiligheid bij 

bewoners en imagoschade voor de verantwoordelijke partijen. Perioden 

van langdurige droogte en hitte nemen naar de toekomst ook verder toe. 

Naast economische schade heeft klimaatverandering en extreem weer 

ook impact op de ecologie en gezondheid van mensen. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente stresstesten uitgevoerd, 

risicodialogen gevoerd en de klimaatvisie opgesteld. De Klimaatvisie is 

uitgewerkt in een Strategie Klimaatadaptatie met een uitvoeringsagenda. 

BESTUURSAKKOORD WATER 

In 2011 hebben vertegenwoordigers van het Rijk, drinkwaterbedrijven, 

provincies, gemeenten en waterschappen het Bestuursakkoord Water 

ondertekend. In dit Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt om de 

doelmatigheid in de waterketen te verhogen. De doelen van het akkoord 

zijn beperking van kostenstijging, vermindering van de kwetsbaarheid en 

vergroting van de kwaliteit. De afgelopen jaren is invulling gegeven aan 

deze doelen en dit wordt de komende periode voortgezet.  
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Evaluatie 
In het GRP 2018-2022  waren de volgende doelen opgenomen: 

 

Zorgen voor inzameling en transport van 

stedelijk afvalwater. 

 

 

Zorg voor inzameling en verwerking van 

hemelwater (dat een particulier niet 

redelijkerwijs zelf kan verwerken) 

 

 Zorg voor het in het openbaar 

gemeentelijk gebied treffen van 

maatregelen om structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand, voor de 

aan de grond gegeven bestemming, 

zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. Dit voor zover het treffen van die 

maatregelen doelmatig is en niet tot de 

zorg van het waterschap of de provincie 

behoort. 

Om de doelen te bewerkstelligen is in het GRP 2018-2022 een strategie 

opgesteld. In de onderstaande paragrafen worden de maatregelen uit de 

strategie geëvalueerd.  

PLANNEN EN ONDERZOEKEN 

In het GRP 2018-2022 was een aantal onderzoeken opgenomen om de 

afgelopen periode uit te voeren. De belangrijkste onderzoeken worden 

onderstaand besproken. 

 Afvalwaterketenvisie. De afvalwaterketenvisie beschrijft de 

gezamenlijke ambities van de gemeente en het waterschap op lange 

termijn. De afgelopen periode is deze afvalwaterketenvisie niet 

opgesteld. De komende periode zal hier op het gebied van klimaat 

wel invulling aan gegeven worden. De gezamenlijke ambities ten 

aanzien van klimaat zijn in dit PSW opgenomen. 

 

✓ Systeemoverzicht Stedelijk Water. In 2022 is het Systeemoverzicht 

stedelijk water opgesteld. In dit systeemoverzicht wordt het 

functioneren van de riolering getoetst. Belangrijke conclusies in dit 

systeemoverzicht waren: 

- Een groot aantal overstorten heeft een beperkte waking (hoogte 

van de overstortdrempel ten opzichte van het oppervlaktewater). 

Bij peilstijgingen in het oppervlaktewater kan hierdoor 

oppervlaktewater het riool instromen. Per overstort wordt 

bepaald of ophogen mogelijk is, en wat de consequenties voor 

water op straat zijn. 

- De afgelopen jaren is 28 hectare verhard oppervlak afgekoppeld 

van het gemengde riool. 

- De eindgemalen voeren bij hevige neerslag op dit moment meer 

water af naar de zuivering dan de normcapaciteit. Bij 

verschillende gemalen moet de capaciteit verlaagd worden om 

de normcapaciteit te halen. Dit heeft geen effect op de kans op 

wateroverlast.  

- De afvoer van Nieuw-Reijerwaard is conform de gegevens van het 

waterschap nu nog beperkt. De komende jaren kan dit nog sterk 

toenemen. De toename in afvoer wordt de komende jaren 

gemonitord, zo mogelijk met een debietmeting of analyse van de 

draaitijden van de pompen. 

- De huidige berekende emissie (vuiluitworp richting het 

oppervlaktewater) is aanzienlijk lager dan in 2010 bepaald. Sinds 

2010 is veel verhard oppervlak afgekoppeld en voeren 

bemalingsgebieden direct af naar de zuivering in plaats van via 

andere bemalingsgebieden. Enkele overstortlocaties vragen nog 
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aandacht. Deze locaties worden met meetapparatuur 

gemonitord.  

- Voor de bemalingsgebieden Woude en Donkersloot I en II zijn 

verbetervoorstellen gedaan om water op  straat te voorkomen. 

De omgeving van de Kerkweg en de Nijverheidsstraat zijn het 

meest gevoelig voor water op straat.  

 

✓ Stresstest (klimaat). In het Systeemoverzicht is het functioneren van 

de riolering in beeld gebracht. Het rioolstelsel is niet ingericht op 

zeer extreme neerslag. Het regenwater dat niet via de riolering 

afgevoerd kan worden zal over het maaiveld de laagste punten in het 

terrein vinden. Om te bepalen waar het regenwater zich bij zeer 

extreme regen verzamelt, bij welke panden risico op water in het 

pand aanwezig is en welke wegen onbegaanbaar worden is een 

integraal model gemaakt van de riolering, het terrein en het 

oppervlaktewater. De berekende wateroverlastlocaties zijn voor de 

gemeente bekende locaties en betreffen vaak oudere (niet 

onderheide) laag gelegen woningen. Het betreft onder andere de 

Kerkweg, de Mauritsweg, de Nassaustraat en de Donckselaan.  

 

De stresstest is in 2020 uitgevoerd. Hierbij zijn naast de 

kwetsbaarheden voor wateroverlast ook de kwetsbaarheden voor 

droogte, hitte, overstroming en bodemdaling in beeld gebracht. 

(www.bar.klimaatatlas.net) 

  

http://www.bar.klimaatatlas.net/
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✓ Klimaatstrategie. In 2022 is de klimaatstrategie door de 

gemeenteraad vastgesteld. In de klimaatstrategie zijn 2 kerndoelen 

geformuleerd. 1. We zijn waterrobuust en klimaatbestendig en 2. We 

hebben een leefbare en gezonde leefomgeving. Om de doelen te 

realiseren zijn 6 handelingsperspectieven geformuleerd: 

- Werken aan een waterrobuuste omgeving. We verkleinen de 

risico’s op overstromingen en gaan voldoen aan landelijke 

normen. In de openbare ruimte houden we rekening met 

mogelijke overstromingen. Waar nodig passen we die ruimte 

aan. Ook zetten we een systeem van compartimenten aan 

primaire en secundaire dijken op, om ons te beschermen. Tot slot 

zetten we in op bewustwording bij onze inwoners om meer 

zelfredzaam te zijn bij wateroverlast. 

- Een natuurlijkere waterkringloop. De waterkringloop wordt 

gevormd door rivieren, oude kreken, hoofdwatergangen, sloten, 

singels, waterplassen en vijvers. Onze huidige waterkringloop 

kenmerkt zich door verstening van het omliggende oppervlak. 

Hierdoor functioneert de waterkringloop minder goed als 

afvoersysteem van het (regen)water. Waar mogelijk herstellen we 

de verstoorde kringloop zodat we wateroverlast door extreme 

buien aan kunnen. Dit doen wij samen met het waterschap 

Hollandse Delta. 

- Alle nieuwbouw klimaatadaptief. Er ligt een enorme opgave voor 

het realiseren van nieuwe woningen. We bouwen deze woningen 

zowel energieneutraal als klimaatadaptief (‘klimaatproof’). 

- Klimaatadaptief inrichten van stedelijk gebied. We gaan de 

openbare ruimte klimaatadaptief inrichten. We stimuleren 

beheerders van bedrijventerreinen om ook die oppervlakten 

anders in te richten. We stimuleren inwoners om hun eigen tuin 

van meer groen te voorzien, om een regenton te plaatsen en om 

rioolbuis van regenbuis te scheiden. 

- Een klimaatbestendig landelijk gebied. Door de uitdijende wijken 

is veel natuurlijk landschap verloren gegaan. Dit komt de 

waterrobuustheid en klimaatbestendigheid niet ten goede. We 

creëren ruimte voor activiteiten in het groen. Dit moeten koele 

plekken worden waar inwoners kunnen recreëren. Hiermee wordt 

ook de biodiversiteit versterkt en vergroot. 

- Werken aan een gezonde leefomgeving. De klimaatverandering 

heeft gevolgen voor onze gezondheid. Hittestress zorgt ervoor 

dat de gevoelstemperatuur sterk stijgt, waardoor meer inwoners 

last ervaren. Het kan zelfs leiden tot een tijdelijke oversterfte. We 

leren omgaan met hittestress en maken daarvoor een lokaal 

hitteplan.  

De handelingsperspectieven worden onder andere in dit PSW nader 

uitgewerkt. Bijvoorbeeld in de eisen die gesteld worden aan 

nieuwbouw en herstructurering ten aanzien van klimaatadaptatie.  

 

✓ Uitwerking effect gestuurd beheer. Bij het reinigen van de riolering 

wordt sinds een paar jaar het slibgehalte in het riool gemeten. De 

gemeten hoeveelheid slib wordt opgeslagen in het beheersysteem. 

Door het opbouwen van gegevens over meerdere jaren kunnen in de 

toekomst langzaam vervuilende riolen minder vaak gereinigd worden 

dan snel vervuilende riolen.  

 

 Calamiteitenplan. Bij een calamiteit wordt melding gedaan bij de 

OvD (Officier van Dienst) van de crisisbeheersing. De OvD schakelt in 

geval van calamiteit met de veiligheidsregio. Dit is verwoord in een 

draaiboek / calamiteitenplan. Er is geen specifiek calamiteitenplan 

voor riolering. De komende planperiode wordt dit calamiteitenplan 

riolering opgesteld. In het calamiteitenplan worden procedures 

beschreven bij incidenten als persleidingbreuk, instortende riolen of 

lozingen van gevaarlijke stoffen. Omdat Ridderkerk in een 

waterwingebied ligt, vormen persleidingbreuken een extra 

aandachtspunt.  

 

✓ Kennisbijeenkomsten. Aan het begin van afgelopen GRP periode zijn 

diverse kennisbijeenkomsten met het waterschap georganiseerd. 

Door Corona en de daardoor geldende beperkingen zijn er de 

laatste jaren geen bijeenkomsten meer georganiseerd.  
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✓ Samenwerking afvalwaterketen. In 2022 is het afvalwaterakkoord met 

het waterschap ondertekend. Het Systeemoverzicht Stedelijk Water 

en voorliggend Programma Stedelijk Water zijn in overleg met het 

waterschap opgesteld. Bij het meten en monitoren wordt veel 

samengewerkt. Er wordt onderzocht of op dit vlak personeel en 

systemen gedeeld kunnen worden.  

PROJECTEN 

Vervanging van riolering 

De afgelopen jaren is op verschillende locaties de 

riolering vervangen (figuur 1). In vrijwel alle gevallen is 

hierbij verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Dit houdt in dat 

regenwater niet langer ingezameld wordt in de gemengde riolering, 

maar met een aparte leiding afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. 

Bij De Savornin Lohmanstraat is ook waterbergende fundering 

aangelegd. In deze waterbergende fundering kan bij piekbuien tijdelijk 

veel regenwater vastgehouden worden. Bij rioolvervanging is drainage 

aangelegd. Bij de vervanging van riolering wordt met behulp van 

bewonersavonden en gerichte communicatie invulling gegeven aan 

participatie. 

De afgelopen 5 jaar is in totaal 2.400 meter gemengde riolering 

vervangen. Omdat het gemengde stelsel meestal vervangen is voor een 

afgekoppeld systeem met twee buizen, is de afgelopen periode 4.480 

meter buis aangelegd. In het GRP was opgenomen dat jaarlijks 1.900 m 

riolering vervangen moest worden. Bij de rioolvervanging is daarmee een 

achterstand ontstaan. De vertraging is ontstaan doordat veel afstemming 

noodzakelijk was om de projecten integraal, klimaatadaptief en 

duurzaam in te richten. Daarnaast was er bij aanvang van de vorige GRP 

periode nog geen meerjarig vervangingsplan. De ervaring leert dat de 

doorlooptijd van een project, inclusief voorbereiding, circa 3 jaar is. Tot 

slot heeft ook de krapte op de arbeidsmarkt voor vertraging gezorgd. 

Door capaciteitsgebrek en personeelsverloop heeft de voorbereiding 

van projecten soms langer geduurd dan gehoopt. De vertraging leidt 

niet direct tot extra risico’s. Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd, 

waarna grote schades worden gerepareerd.  

Voor de komende jaren is een vervangingsplan opgesteld waar met 

name in Bolnes, Centrum en West veel riolering wordt vervangen. Deze 

vervangingsprojecten zijn op dit moment in voorbereiding. In de 

Doncksebuurt wordt in 2023 afgekoppeld. De volgende projecten zijn in 

de periode 2018-2022 uitgevoerd: 

✓ Gerard Alewijnszstraat. In 2018 is de riolering in de Gerard 

Alewijszstraat vervangen. De openbare verharding is hierbij 

afgekoppeld. Ook in de Witbloem- en Blauwbloemstraat e.o. is 

riolering vervangen en veel verhard oppervlak afgekoppeld.  

✓ De Wetstraat. In 2019 is de riolering in De Wetstraat (Bolnes) 

vervangen. De openbare verharding is deels afgekoppeld.  

✓ Centrum. Bij de reconstructie van de Slotemaker de Bruinestraat en 

de Talmastraat door Wooncompas is het riool vervangen. Zowel de 

daken van de woningen als de openbare verharding zijn aangesloten 

op een nieuw hemelwaterriool. De riolering in de Klaas Katerstraat is 

gescheiden gemaakt en de capaciteit is vergroot. Er is een groot riool 

vanaf de Benedenrijweg aangelegd om de afvoer richting het 

bergbezinkbassin Jonkheer van Karnebeekweg te verbeteren. De 

kans op water op straat bij hevige buien wordt hierdoor verminderd. 

Tot slot is het riool in de Benedenrijweg gerelined.  

✓ Westmolendijk. Bij de Westmolendijk was bij hevige regen sprake 

van wateroverlast in de achtertuinen. Het riool is vernieuwd en 

losgeknipt van het bedrijventerrein aan de Nijverheidstraat. De 

Westmolendijk voert nu af richting het gemaal aan de Bilderdijklaan. 

De kans op wateroverlast is hierdoor aanzienlijk verminderd.  

✓ Coosje Ayalstraat. Bij de bouw van de appartementen aan de Coosje 

Ayalstraat is de aanwezige riolering vervangen. Er is tevens een groot 

hemelwaterriool aangelegd om in de toekomst de markt en een deel 

van het winkelcentrum te kunnen afkoppelen.    

✓ Paul Krugerstraat. Bij de wegreconstructie Paul Krugerstraat is een 

hemelwaterleiding meegelegd en is de verharding afgekoppeld. 
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Figuur 1. Aangelegde riolering 

2018-2022 

Aangelegde riolering 2018-2022 

 Vervanging (+ afkoppelen) 

 Afkoppelen 

 Nieuwe aanleg 
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✓ Trelleborg. Er is een bijdrage geleverd aan de verbetering van het 

watersysteem op het terrein van Trelleborg. 

✓ Havenkade. Bij de Havenkade is een stukje nieuw riool aangelegd en 

is het rioolsysteem omgebouwd van een verbeterd gescheiden 

stelsel naar een volledig gescheiden stelsel. Hierdoor wordt veel 

minder regenwater afgevoerd naar de zuivering. 

✓ Noordenweg. In 2022 is gestart met het vergroten van het riool in de 

Noordenweg en de aansluiting op de Benedenrijweg om 

wateroverlast in de Kerkepolder te verminderen. 

Nieuwbouwprojecten 

Op diverse locaties is nieuwe riolering aangelegd 

vanwege nieuwbouw. Het betreft onder andere De 

Riederwef, uitbreiding van De Schans, Sportlaan, de laatste fases van Het 

Zand, Nieuw Reijerwaard en de Oude Boomgaert in Rijsoord. Bij al deze 

projecten is een gescheiden rioolsysteem aangelegd.  

Vervanging gemalen en pompen 

Jaarlijks worden de gemalen conform de BRL geïnspecteerd. 

Uit deze inspectie volgt welke onderdelen van de gemalen 

vervangen moeten worden. De afgelopen periode is een nieuw gemaal 

gebouwd aan het Gieser Wildeman-erf in Rijsoord. Er zijn nieuwe 

pompen geplaatst in de bergbezinkvoorzieningen Kloosplantsoen, 

Jonkheer van Karnebeekweg en Groen van Prinstererweg. Ook in de 

gemalen J.S. Bachstraat, Rijksstraatweg 100b, Donckselaan, Kastanjelaan, 

Pontonweg, Lagendijk 108, Zevenbergsedijkje, Prinses Margrietstraat, 

Rijksstraatweg 22a, Waaldijk 129a en Waaldijk 47a zijn de pompen 

vervangen. Tot slot zijn 2 nieuwe drukgemalen geplaatst en is bij 12 

drukgemalen de pomp vervangen.  

Aanleg grondwatermeetnet 

In 2022 is het grondwatermeetnet vernieuwd. Op dit moment heeft 

de gemeente 33 actieve peilbuizen.  

ONDERHOUD 

Reiniging, inspectie en inmeting riolering 

 Jaarlijks wordt 1/7e deel van het riool gereinigd. Dit kwam 

overeen met circa 36 kilometer.  In onderstaande tabel zijn de 

totalen van de afgelopen jaren weergegeven. Daarnaast wordt 8 

kilometer riool jaarlijks gereinigd. Dit betreft snel vervuilende riolen zoals 

zinkers en de bergbezinkleidingen. Gelijktijdig met de inspectie worden 

de maaiveldhoogten van de putten en hoogteligging van de buizen 

ingemeten. Zo ontstaat een volledig beeld van de kwaliteit en afstroming 

van het riool. In figuur 2 is de geïnspecteerde riolering in de afgelopen 

planperiode weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Geïnspecteerde riolering 2018-2022 
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Tabel 1. Gereinigde en geïnspecteerde riolering 

Jaar Reiniging (km) Inspectie (km) 

2018 49 26 

2019 33 17 

2020 34 17 

2021 31 18 

2022 36 17 

Onderhoud gemalen 

De gemalen worden jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. Bij 

deze inspectie wordt beoordeeld of de gemalen die de 

theoretische levensduur bereikt hebben ook daadwerkelijk vervangen 

moeten worden en of kleine reparaties noodzakelijk zijn. Ook de 

drukgemalen worden jaarlijks gereinigd.  

Dagelijks onderhoud riolering  

 Op basis van klachten en meldingen zijn de nodige reparaties 

uitgevoerd aan kapotte kolkaansluitingen, verstopte en 

vervuilde leidingen en verzakkingen in de weg door lekke riolering. Na 

beoordeling van rioolinspecties is gebleken dat in een aantal strengen 

reparaties noodzakelijk waren. De reparaties zorgen er voor dat de buis 

de levensduur van 70 jaar kan halen.  

Reiniging kolken en goten 

Jaarlijks zijn de kolken en goten gereinigd. Het beschikbare budget 

van € 50.000 bleek niet afdoende en is in 2019 verhoogd naar  

€ 63.000 na een nieuwe aanbesteding. De kolken zijn de afgelopen 

periode in het beheersysteem opgenomen. Door het betere inzicht in de 

ligging van de kolken worden jaarlijks ook meer kolken gereinigd.  
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Baggeren 

In onderstaand overzicht is te zien hoeveel meter watergang 

is gebaggerd en in welke wijk. Omdat in de winterperiode 

wordt gebaggerd ontstaat altijd een overlap in jaren.  

✓ 2018 - 2019 3.485 m Drievliet  

✓ 2019 - 2020 1.300 m Bolnes, Slikkerveer en Centrum 

✓ 2020 - 2021 948 m  Bolnes en Slikkerveer 

✓ 2021 - 2022 1.172 m Drievliet  

✓ 2022 - 2023 2.020 m Bolnes en West 

Onderhoud beschoeiingen 

Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. De 

afgelopen jaren is 1.700 m beschoeiing vervangen: 

✓ 2018 Geen werkzaamheden uitgevoerd  

✓ 2019 Volkstuinen Oudelande, Bolnes, Slikkerveer (1.000 m)  

✓ 2020 Rembrandtweg (100 m)  

✓ 2021 Rembrandtweg, Boezenstraat, Generaal Smutsstraat (360 m)  

✓ 2022 Electropark en Marnixstraat Bolnes (240 m) 

Indirecte lozingen 

Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het 

oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via een 

bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk. Lozingen op 

rioolstelsels, zowel vuilwaterriolen als hemelwaterstelsels, vallen daarmee 

onder de Wet milieubeheer met bijbehorend bevoegd gezag, de 

gemeente. DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taak uit voor de 

gemeente bij de bedrijven in Ridderkerk. Bij klachten of calamiteiten ten 

aanzien van de riolering vindt goede samenwerking plaats tussen DCMR 

en gemeente.  

 

Gegevensbeheer 

Het beheersysteem riolering van de gemeente is actueel 

en volgens de GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk 

Water) standaard ingericht. Het GWSW is een verplichte open standaard 

die uitwisseling van bestanden tussen organisaties vereenvoudigt. 

Revisies en inspecties worden direct na ontvangst verwerkt. Ook het 

gemalen beheerbestand is actueel.  

METEN EN MONITORING 

Monitoring overstorten en gemalen 

In Ridderkerk worden de gemalen continue gemonitord. 

Daarnaast zijn bij de bergbezinkleidingen en een aantal 

overstorten sensoren geplaatst die het waterniveau meten. Een 

monitoringsprogramma wordt opgezet. Hierbij worden de gegevens van 

de sensoren maandelijks beoordeeld op volledigheid en 

betrouwbaarheid. Indien de meetgegevens daar aanleiding voor geven, 

wordt extra onderzoek of onderhoud uitgevoerd. Jaarlijks worden de 

belangrijkste conclusies opgenomen in een jaarrapport. 

Monitoring grondwater 

Het grondwatermeetnet is in 2022 vernieuwd en uitgebreid. Vanaf 

2022 wordt jaarlijks een rapportage opgesteld over de 

grondwatermonitoring. Op deze wijze wordt zicht gehouden op locaties 

waar overlast kan ontstaan door hoge grondwaterstanden, maar ook 

waar potentieel problemen ontstaan door droogte.  
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PERSONEEL EN FINANCIËN 

Personeel 

Naast het dagelijks beheer is er een groot aantal 

nieuwbouwontwikkelingen, waarbij betrokkenheid van de 

beheerder aan het begin van het proces gewenst is. Dit heeft de 

afgelopen jaren meer personeelsinzet gevraagd.  

Financiën 

De rioolheffing wordt geheven op basis van gebruik en eigendom. 

De heffing voor 2022 bedroeg € 92,76 eigenarendeel en € 92,76 

gebruikersdeel (tot 500 m3 waterverbruik). 

Er zijn geen grote uitschieters geweest in de kosten. De prijzen zijn wel 

gestegen doordat te vervangen riolering regelmatig asbest bevat in de 

voegenkit. Daarnaast is sprake van een algehele prijsstijging van 

brandstof en materialen.  
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Beleid 
COLLEGEPROGRAMMA 2022-2026 

Uit het Collegeprogramma 2022-2026 blijkt duidelijk het belang van 

klimaatadaptatie de komende planperiode. Ten aanzien van 

klimaatadaptatie zijn de volgende punten opgenomen: 

o We voeren onderzoek uit naar het klimaatadaptief maken van 

bedrijventerreinen en klimaatadaptieve (en circulaire) bouw 

conform het convenant Klimaatadaptief bouwen in Zuid Holland. 

o Bij herinrichting richten we bedrijventerreinen en 

(wijk)winkelcentra klimaatadaptief in.  

o We motiveren inwoners om de tuinen te vergroenen.  

o Groen is belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de 

gemeente, de biodiversiteit en de leefbaarheid voor de 

inwoners. Daarom investeren we in een groen Ridderkerk. 

o We geven uitvoering aan de Klimaatvisie en daarmee aan de 

doelstellingen van Parijs. 

o We informeren en begeleiden inwoners en ondernemers bij de 

klimaattransitie. 

o Om de gemeente in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig in 

te richten geven we nadere opvolging aan de Uitvoeringsagenda 

van de Strategie Klimaatadaptatie. Regionaal werken we samen 

binnen de werkregio van klimaatadaptatie met de buurgemeente 

en het waterschap. Hiermee maken we middelen beschikbaar 

vanuit het Rijk om lokaal in te zetten. 

DOELEN STEDELIJK WATER 

Net als in het GRP 2018-2022 zijn doelen opgenomen gebaseerd op de 

drie zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. 

Aan deze doelen is een doel toegevoegd ten aanzien van het stedelijk 

oppervlaktewater. Daarnaast is een doel toegevoegd om focus te leggen 

op de gewenste aanpassingen ten behoeve van klimaatveranderingen. 

Omdat het klimaatdoel een overlap kent met de doelen voortkomend uit 

de zorgplichten, is met een symbool aangegeven wanneer het beleid 

zich richt op een klimaateffect: 

 

Zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

 

Zorg voor inzameling en verwerking van hemelwater (dat 

een particulier niet redelijkerwijs zelf kan verwerken) 

 

Zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen 

van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand, voor de aan de grond gegeven 

bestemming, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Dit voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is 

en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie 

behoort.  

 

Zorg voor het stedelijk oppervlaktewater  

 

Voorbereid op een veranderend klimaat. 

Binnen dit PSW wordt beleid vastgelegd voor het 

terugdringen van wateroverlast en droogte. Vaak hebben 

maatregelen tegen wateroverlast en droogte tevens een 

positief effect op de hittebestendigheid van de wijk. Het 

omgaan met toenemende risico’s op overstromingen is 

primair belegd bij andere overheden (Veiligheidsregio, 

waterschap en provincie).  
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Om de doelen te kunnen realiseren is beleid opgesteld. De belangrijkste 

wijzigingen ten opzichte van het GRP 2018-2022 zijn groen gearceerd.  

BELEID STEDELIJK AFVALWATER 

Riolering is in de basis aangelegd om de volksgezondheid te 

beschermen. Om de volksgezondheid te beschermen moet het 

afvalwater probleemloos ingezameld en getransporteerd 

worden naar de afvalwaterzuivering, of lokaal dient het afvalwater 

gezuiverd te worden.   

Zorgplicht 

De gemeente maakt onderscheid tussen de bebouwde kom en 

buitengebied, en tussen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater.  

In de bebouwde kom geldt een aansluitplicht voor het lozen van 

huishoudelijk afvalwater op de riolering. De gemeente zorgt voor 

inzameling van huishoudelijk afvalwater en transport naar een 

zuiveringstechnisch werk. Dat kan via een traditioneel gemeentelijk 

rioolstelsel of een andere voorziening (zoals een IBA: Individuele 

Behandeling Afvalwater) die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd 

afvalwater in het milieu terecht komt. 

Voor het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater 

en bedrijfsafvalwater, dat daar qua biologische afbreekbaarheid op lijkt, 

inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van specifieke omstandigheden, 

zoals een ontoereikende capaciteit van het bestaande collectieve 

systeem.  

Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de gemeente afvalwater dat qua 

biologische afbreekbaarheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater 

inzamelt. Ook ander bedrijfsafvalwater dat niet lokaal kan worden 

teruggebracht in het milieu wordt ingezameld, tenzij dit ten koste gaat 

van het doelmatig functioneren van de vuilwaterriolering of de 

rioolwaterzuivering. Het waterschap geeft hier advies. De gemeente kan 

nadere voorwaarden verbinden aan nieuwe of bestaande aansluitingen 

van bedrijven of deze weigeren of beëindigen. 
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Aansluiting percelen 

Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater 

vrijkomt, moeten zijn voorzien van een voorziening. In het stedelijk 

gebied zijn panden aangesloten op het vrijverval stelsel. In het 

buitengebied wordt het huishoudelijk afvalwater hoofdzakelijk 

ingezameld via drukriolering. Soms is een kleine individuele zuivering, 

een verbeterde septic tank, de meest doelmatige oplossing. De 

bewoners met een verbeterde septic tank of IBA (Individuele 

Behandeling Afvalwater) zijn zelf verantwoordelijk voor het functioneren 

en ledigen. Deze bewoners betalen geen rioolheffing.  

De regels ten aanzien van beheer en onderhoud van de aansluitleidingen 

zijn opgenomen in de Aansluitregeling Riolering Ridderkerk 2006. 

Geen ongewenste lozingen 

Om de inzameling goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat geen 

ongewenste lozingen plaatsvinden. Dit kunnen lozingen betreffen van 

chemische stoffen, die het riool (en zuivering) aantasten. Controle op 

bedrijfsmatige lozingen vindt in opdracht van de gemeente plaats door 

DCMR. Jaarlijks vraagt de gemeente lijsten op met de uitgevoerde 

werkzaamheden.  

Rioolvreemd water bestaat uit grondwater dat lekke rioolbuizen 

instroomt en oppervlaktewater dat bij peilstijgingen via de overstorten 

het riool inloopt. De hoeveelheid rioolvreemd water wordt beperkt door 

overstortdrempels ten minste 15 cm boven oppervlaktewaterpeil te 

houden. Lekwater wordt beperkt doordat oude verzakte rioolbuizen in 

het vervangingsprogramma zijn opgenomen.  

In De Blauwkai wordt periodiek een artikel geplaatst over goed gebruik 

van het riool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De objecten zijn in goede staat  

Storingen aan gemalen en pompunits komen direct binnen op de 

centrale hoofdpost en deze storingen worden binnen 24 uur verholpen. 

Video-inspecties geven een indicatie van de stabiliteit, afstroming en 

waterdichtheid van het riool. Wanneer uit de inspecties volgt dat de 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR54621/1
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kwaliteit van het riool niet meer als ‘goed’ wordt beoordeeld, wordt door 

de gemeente op basis van de videobeelden (en eventuele extra 

informatie, zoals bijvoorbeeld meldingen van bewoners, boorkernen, 

hydraulisch functioneren en toestand van het wegoppervlak) de afweging 

gemaakt of ingrijpen daadwerkelijk noodzakelijk is.  

Om de afstroming in het rioolstelsel goed te houden, wordt het 

rioolstelsel eens in de 7 jaar volledig gereinigd. Bij het reinigen wordt de 

vervuilingsgraad geregistreerd om in de toekomst gericht op vervuiling 

te reinigen.  

De vervuiling van het oppervlaktewater is beperkt 

In een gemengd stelsel wordt afvalwater en hemelwater gemengd 

ingezameld. Bij hevige regen is de capaciteit van het rioolstelsel 

onvoldoende en komt een deel van het gemengde afvalwater tot 

overstort in oppervlaktewater. Wanneer deze zogenaamde 

overstortingen te vaak voorkomen en te veel verdund afvalwater in het 

oppervlaktewater komt, heeft dit nadelige gevolgen voor de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. Om het aantal overstortingen te beperken moet 

het gemengde rioolstelsel voldoende water kunnen bergen en afvoeren. 

Wanneer het oppervlaktewater door de riolering toch te zwaar belast 

wordt, wordt in overleg met het waterschap gezocht naar doelmatige 

oplossingen. 

Bij nieuwbouw en vervanging is het uitgangspunt dat afvalwater en 

hemelwater gescheiden worden verwerkt. Sinds 2010 is circa 28 hectare 

verhard oppervlak van het gemengde riool afgekoppeld. Dit komt 

overeen met circa 12% van het in 2010 aangesloten verhard oppervlak 

binnen de hele gemeente.  

 

 

  

Inzicht in de toestand en het functioneren van de riolering 

De rioleringsgegevens zijn toegankelijk via het rioolbeheersysteem van 

de gemeente. Het beheersysteem is conform GWSW standaard ingericht. 

Jaarlijks wordt 1/14e deel van het vrijverval riool met een videocamera 

geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties worden beoordeeld en 

opgenomen in het beheersysteem. 

De bergbezinkbassins, gemalen en enkele overstorten zijn voorzien van 

sensoren zodat het waterniveau inzichtelijk is. De gemeente heeft een 

actueel rioolmodel waarmee hydraulische berekeningen kunnen worden 

uitgevoerd.  

Afvalwateraanbod richting de zuivering 

Het door de gemeente ingezamelde afvalwater dient uiteindelijk door 

het waterschap bij de rioolwaterzuivering gezuiverd te worden. De 

capaciteit van de zuivering moet daarom overeenkomen met het actuele 

afvalwateraanbod vanuit de gemeente en eventuele toekomstige 

ontwikkelingen. De gemeente en het waterschap maken op basis van het 

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) afspraken over de af te voeren 

hoeveelheid afvalwater en leggen dat vast in een afvalwaterakkoord. Het 

SSW en het afvalwaterakkoord zijn in het najaar 2022 afgerond.  

Op de zuivering wordt met een slibspiegelmeting bepaald of eventueel 

meer afvalwater gezuiverd kan worden. Door sturing van de gemalen op 

basis van deze slibspiegelmeting kan de zuivering optimaal benut 

worden. De slibspiegelmeting is op dit moment nog niet operationeel. 

De uitkomsten van het SSW leiden tot afspraken met het waterschap over 

het al dan niet inzetten van de slibspiegelmeting. Eventuele 

aanpassingen van afspraken, waaronder het inzetten van de 

slibspiegelmeting, worden bij een herziening van het afvalwaterakkoord 

verwerkt. Het afvalwaterakkoord bestaat uit modules. Slechts de module 

die betrekking heeft op de hoeveelheid influent (inkomende hoeveelheid 

afvalwater op de zuivering) wordt dan herzien. Nadat het SSW is 
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afgerond gaat het waterschap van start met een nieuwe 

afvalwaterprognose voor RWZI Ridderkerk. 

Punt van zorg is de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater. Het 

zuiveren van afvalwater is een natuurlijk proces waarin bacteriën, met 

behulp van zuurstof, verontreiniging uit het water halen. Chemische 

stoffen, waaronder medicijnen, blijven in (sterk) verdunde vorm aanwezig 

en komen terecht in het oppervlaktewater. Een deel van de werkzame 

stoffen die in medicijnen zitten, blijven na gebruik werkzaam. Wanneer 

deze stoffen in hogere mate in het oppervlaktewater komen, is dat 

schadelijk voor organismen, vissen, planten en diertjes in het water. Van 

pijnstillers is bijvoorbeeld bekend, dat zij het weefsel van vissen 

beschadigen. Ook is er contact met de menselijke huid mogelijk als het 

om zwemwater gaat. In hogere concentraties hebben medicijnresten een 

negatief effect op waterdieren en op de kwaliteit van de bronnen voor 

drinkwater. Medicijnresten in rivieren en meren dragen ook bij aan een 

verhoogd risico op antibioticaresistentie. De gemeente ondersteunt het 

Waterschap bij de communicatie richting bewoners om hun oude 

medicijnen in te leveren bij de apotheek en dus niet door toilet of 

gootsteen te spoelen. 

Voorkomen contact met afvalwater 

Ten behoeve van een gezonde en veilige leefomgeving wordt contact 

met afvalwater zoveel mogelijk voorkomen. Door vuilwater en regenwater 

van elkaar te scheiden vinden overstortingen minder vaak plaats. Ook is 

water-op-straat bij hevige regen minder vervuild.   

BELEID HEMELWATER 

Het voorkomen van wateroverlast en het beperken van 

oppervlaktewatervervuiling zijn prioriteiten op het gebied van 

hemelwaterafvoer.  

 

Zorgplicht 

Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat gebouwen 

en percelen geen hemelwater lozen op de gemeentelijke riolering, tenzij 

dit in het belang van de leefbaarheid of volksgezondheid noodzakelijk is.  

Voor bestaande gebouwen en percelen geldt dat de gemeente het 

hemelwater, als zij dat op het moment van het vaststellen van dit PSW al 

doet, blijft inzamelen. Het gescheiden aanleveren van te lozen 

regenwater en afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel en het 

verwerken van overtollig regenwater op het eigen perceel wordt door de 

gemeente en het waterschap gestimuleerd. 

De gemeente kan het lozen van hemelwater op het vuilwater- of 

gemengde riool op enig moment verbieden, bijvoorbeeld in situaties van 

regelmatig optredende wateroverlast of bij rioolvervangingsprojecten, 

waarbij gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden 

riolering. 

Bij nieuwbouwsituaties (en bij uitbreiding of vernieuwing van bebouwing) 

zamelt de gemeente geen regenwater in. De eigenaar van gebouwen en 

percelen verwerkt het regenwater zelf binnen de perceelgrens, tenzij dat 

technisch onmogelijk is. Voor extreme neerslaggebeurtenissen wordt 

voorzien in een overloop naar de openbare ruimte. Bij de Rembrandtweg 

fase 2 wordt dit principe binnenkort toegepast.  

In het buitengebied zamelt de gemeente geen regenwater in. Dit geldt 

zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.  

Voorkomen wateroverlast 

Het stelsel en de bovenliggende buitenruimte moeten 

voldoende capaciteit hebben om wateroverlast zoveel 

mogelijk te voorkomen. Bij extreme neerslag is het acceptabel 

dat wanneer de maximale capaciteit van de riolering is bereikt 

er in bestaand gebied water op straat komt te staan, zolang de tijdsduur 
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daarvan beperkt is en het water niet tot schade leidt op particuliere 

percelen of straten onbereikbaar worden.  

Bij relatief laaggelegen particuliere percelen en gebouwen blijft er altijd 

een kans op overlast of schade op particulier terrein. Waar de gemeente 

op de hoogte is van deze kwetsbare locaties worden eigenaren en 

bewoners actief geïnformeerd over hun kwetsbaarheid bij extreme 

neerslag en over welke maatregelen zij kunnen nemen om het risico op 

wateroverlast te reduceren. 

Riolering wordt gemiddeld na een periode van 70 jaar vervangen. Het 

straatpeil is gedurende die periode vaak tientallen centimeters verzakt. 

Dit lage straatpeil, ten opzichte van het oppervlaktewater en omliggende 

straten, vergroot de kans op wateroverlast. Bij reconstructies is het 

uitgangspunt dat het straatpeil teruggebracht wordt naar aanlegpeil. In 

de praktijk kan dit negatieve consequenties hebben voor de aanliggende 

particuliere percelen of de toekomstige bodemdaling. In deze gevallen 

wordt naar een optimum gezocht.   

Bij ontwerp van een nieuw stelsel (dit stelsel is in principe een gescheiden 

stelsel) wordt getoetst met een bui van circa 30 mm in een uur (bui 09, 

herhalingstijd 5 jaar). Tevens wordt de water op straat situatie in beeld 

gebracht bij bui 10 (36 mm in 45 minuten). Bij ontwerp van een nieuw 

stelsel moet daarnaast een ruime berging aanwezig zijn in de openbare 

ruimte (laag gelegen groen of een wadi), zodat overlast in woningen en 

bedrijven wordt voorkomen. Bij reconstructies is het streven minimaal 20 

mm berging te realiseren. Of dit daadwerkelijk haalbaar is, is afhankelijk 

van kabels en leidingen en de ruimtelijke inrichting. 

Regenwater schoon houden 

Bij rioolvervanging wordt onderzocht of afkoppelen eenvoudig 

realiseerbaar is. Dit houdt in dat neerslag niet langer via de riolering naar 

de zuivering wordt afgevoerd, maar zo mogelijk geborgen en vertraagd 

afgevoerd kan worden naar oppervlaktewater. Bij afkoppelen geldt voor 

de verwerking van regenwater een voorkeursvolgorde:  

1. Benutten of infiltreren in de bodem (bijvoorbeeld via een wadi, zie 

pagina 33) 

2. Afvoer via het maaiveld naar het oppervlaktewater (bijvoorbeeld 

afvoer van regenwater van de weg naar de berm) 

3. Afvoer via een regenwaterriool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar waar de gemeente in de bestaande situatie hemelwater van 

particulieren inzamelt blijft zij dit doen. De gemeente stelt vooralsnog 

geen voorwaarden aan bestaande hemelwaterlozingen vanaf particuliere 

percelen. 

Bij nieuwbouwontwikkelingen is het uitgangspunt het 

afvloeiend hemelwater van openbare verharding zoveel 

mogelijk vertraagd te laten afstromen naar het 

oppervlaktewater of te infiltreren in de ondergrond. De 

gemeente heeft in december 2020 het Convenant klimaatadaptief 

bouwen ondertekend. Dit betekent dat alle nieuwe ontwikkelingen 

natuur-inclusief, klimaatbestendig en water robuust worden gebouwd. 
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Op eigen terrein moet conform het convenant tenminste 50 mm neerslag 

tijdelijk vastgehouden kunnen worden. Wanneer infiltratie of vertraagde 

afvoer naar oppervlaktewater niet mogelijk is, kan aangesloten worden 

op bestaande openbare voorzieningen. Bij appartementengebouwen 

wordt het dakvlak afgekoppeld, balkons worden op het vuilwaterstelsel 

aangesloten om vervuiling van het oppervlaktewater met 

schoonmaakmiddelen te voorkomen.  

Afkoppelen van regenwater van het gemengde riool heeft veel 

voordelen. Belangrijk is echter wel dat het ontvangende 

oppervlaktewater voldoende capaciteit heeft om het regenwater te 

ontvangen. Bij afkoppelen en aanleg van gescheiden stelsels wordt 

daarom in overleg met het waterschap getoetst of het oppervlaktewater 

voldoende capaciteit heeft en kan aanvullende (oppervlaktewater) 

berging noodzakelijk zijn. Het afstromend regenwater mag de 

oppervlaktewaterkwaliteit niet nadelig beïnvloeden. Aan de hand van het 

gebruik van het verhard oppervlak wordt bepaald of het afstromend 

regenwater schoon genoeg is. Indien er aanleiding is om te 

veronderstellen dat er sprake is van foutieve aansluitingen (bijvoorbeeld 

vanwege een slechte oppervlakte-waterkwaliteit) dan volgt nader 

onderzoek.  

Bij een gescheiden rioolstelsel wordt regenwater van de straat, via de 

straatkolken en het riool, afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij het 

wassen van auto’s stroomt het waswater vaak ook weg naar de kolken. Zo 

komt dit vieze (sop)water uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. In 

de wijken met gescheiden riolering wordt daarom gericht 

gecommuniceerd over milieuvriendelijke mogelijkheden voor het wassen 

van de auto, zoals het gebruik van autowasserettes of het gebruik van 

een biologisch afbreekbare autoshampoo.  

Bij rioolvervangingsprojecten wordt een participatietraject doorlopen 

waarin bewoners, woningbouwverenigingen en ondernemers betrokken 

zijn. In dit traject wordt het belang van een gescheiden rioolstelsel en het 

verminderen van verharding toegelicht. De gemeente biedt de particulier 

een aansluitpunt waarop het hemelwater van daken aangesloten kan 

worden. Vaak vindt een individueel gesprek plaats met bewoners waarin 

afspraken worden gemaakt. 

Vergroening buitenruimte 

In 2020 heeft de gemeente de Groenvisie ‘Groen is onze 

toekomst’ vastgesteld. Eén van de ambities met een sterke 

relatie met het stedelijk water is het wijkgericht werken aan meer groen 

ten koste van verharding. Meer groen betekent dat minder regenwater 

tot afstroming komt en de kans op wateroverlast afneemt. Het 

regenwater dat via het groen infiltreert vult daarnaast het grondwater 

aan. Met operatie Steenbreek stimuleert de gemeente bewoners om 

verharding te vervangen door groen. Bewoners kunnen subsidie 

aanvragen wanneer zij hun tuin vergroenen. De gemeente past Operatie 

Steenbreek ook toe in de openbare ruimte. Schoolpleinen worden 

vergroend en bij integrale reconstructies krijgt groen meer aandacht.  

Instroming via de kolken 

Door bladval en andere vervuiling kunnen kolken verstopt raken 

waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. De gemeente reinigt 

daarom jaarlijks de kolken. Om vervuiling van de kolken en het riool te 

voorkomen worden de straten en goten geveegd. 

BELEID GRONDWATER 

Zorgplicht 

De gemeente heeft de inspanningsplicht om te voorkomen dat 

grondwater de bestemming van een gebied structureel 

belemmert. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor burgers en 

bedrijven die vragen of klachten hebben over het grondwater. 

Meldingen komen binnen bij het centrale loket van Ridderkerk (invulling 

grondwaterloketfunctie). De gemeente regisseert een zorgvuldige 

afhandeling bij de gemeente, waterschap of provincie. Wanneer een 
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klacht of melding thuishoort bij het waterschap wordt de betreffende 

melder doorverwezen naar het waterschapsloket.  

Verantwoordelijkheid particulier 

Op particulier terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het 

tegengaan van grondwateroverlast of -onderlast. Dit geldt ook voor 

funderingsproblemen. Ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals 

een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving 

vochtdicht zijn. Van de perceeleigenaar wordt verwacht dat hij de vereiste 

(waterhuishoudkundige of bouwkundige) maatregelen neemt om 

grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden, voor zover deze 

problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig 

handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook 

voor gebouwen met diepe kelders. 

Structurele overlast 

Als gevolg van de natuurlijke dynamiek kunnen grondwaterstanden 

fluctueren. Bij incidenteel hoge grondwaterstanden heeft de gemeente 

geen taak; dit zal de perceeleigenaar moeten accepteren of zal zelf 

maatregelen moeten nemen om de hinder te beperken.  

Binnen de gemeente is sprake van structureel grondwateroverlast indien 

aan alle volgende aspecten wordt voldaan: 

o Er is sprake van structurele grondwateroverlast (of onderlast) wanneer 

de grondwaterstand voor ten minste drie opeenvolgde jaren, langer 

dan vier opeenvolgde weken per jaar significant afwijkt van regulier 

gemeten grondwaterstanden of het slootpeil in de directe omgeving.  

o De problematiek is ernstig, wat zich uit in een of meerdere van de 

volgende verschijnselen: 

- Risico op gezondheidsklachten (bijvoorbeeld, als gevolg van 

optrekkend vocht door water in de kruipruimte in woningen met 

houten vloeren) 

- Risico van serieuze funderingsschade (houten palen of fundering 

op staal) ten gevolge van te lage grondwaterstanden 

o De problematiek dient aantoonbaar veroorzaakt te zijn door 

(verandering in) de grondwaterstand 

Wanneer de overlast ontstaat door fouten in de constructie van de 

woning (lekke kelder, geen waterdichte vloer) is de bewoner zelf aan zet. 

De gemeente treft alleen maatregelen wanneer dit doelmatig is, 

bijvoorbeeld in combinatie met rioolvervanging. Wanneer de gemeente 

bij structurele overlast maatregelen treft, is dit een inspanningsplicht. De 

grondwaterstand is niet volledig te sturen. 

Inzicht in het grondwaterpeil  

Om vast te stellen of er in een gebied sprake is van structurele 

grondwateroverlast of grondwateronderlast (droogte) wordt het 

grondwaterniveau op verschillende locaties in de gemeente gemeten.  

Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw dient de grondwatersituatie beoordeeld te 

worden. De beheerders worden betrokken bij 

nieuwbouwplannen en kunnen hierdoor adviseren over o.a. 

de aanwezigheid van open water en zo nodig aanleg van 

drainage. 

Aanleg Drainage 

Bij rioolvervanging legt de gemeente drainage aan. Door het 

aanleggen van een robuust drainage systeem of het 

aanleggen van DT-riolering (hemelwaterriool dat tevens 

dienstdoet als drainage) wordt het grondwater in openbaar 

gebied gereguleerd tot het niveau van het oppervlaktewater. In natte 

perioden wordt overtollig grondwater afgevoerd naar het 

oppervlaktewater. In droge perioden wordt water vanuit het 

oppervlaktewater de bodem ingebracht. Op deze wijze kunnen zettingen 
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worden voorkomen. Om grondwateroverlast in de kruipruimten tegen te 

gaan wordt de mogelijkheid geboden om deze aan te sluiten op het 

betreffende drainage systeem.  

Drainagewater wordt geïnfiltreerd of voert af naar het oppervlaktewater, 

tenzij dit aantoonbaar niet kan. Wanneer niet direct afgevoerd kan 

worden naar oppervlaktewater kan drainagewater aangesloten worden 

op het hemelwaterriool.  

BELEID STEDELIJK OPPERVLAKTEWATER 

Goed onderhoud aan het oppervlaktewater zorgt voor gezond 

oppervlaktewater dat een verrijking is voor de omgeving. Het 

oppervlaktewater heeft daarnaast een belangrijke functie in de 

berging en afvoer van hemelwater en is van invloed op het grondwater. 

Een goed functionerend oppervlaktewatersysteem is daarmee een 

belangrijk onderdeel van een klimaat adaptieve stedelijke omgeving.  

Onderhoud 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de 

waterkwantiteit van al het water in de gemeente. Daarbij onderhoudt het 

waterschap de hoofdwatergangen. Het overige water wordt grotendeels 

door de gemeente onderhouden. Maar ook Rijkswaterstaat, de provincie, 

diverse natuurorganisaties en particulieren zijn deels verantwoordelijk 

voor het onderhoud van sommige watergangen. Op de Legger van 

oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken is aangegeven wie 

verantwoordelijk is voor het onderhoud.   

Het waterschap controleert of het onderhoud naar behoren wordt 

uitgevoerd. Zo mogen er bijvoorbeeld niet te veel bagger of 

waterplanten aanwezig zijn in het water. Het beleid van het waterschap is 

daarom sterk richtinggevend voor het waterbeheer van de gemeente. Op 

basis van metingen van de baggeraanwas op de waterbodem wordt 

bepaald welke watergangen worden gebaggerd. Het waterschap 

baggert zelf de hoofdwatergangen. Is de aanliggende grond van de 

gemeente, dan is de gemeente verplicht deze bagger te ontvangen. De 

gemeente betaalt dan ook voor het transporteren en afvoer ervan.  

Beschoeiingen waarborgen het juiste profiel van de watergang. Vanaf 

een leeftijd van 15 jaar worden de beschoeiingen geïnspecteerd en zo 

nodig vervangen of lokaal hersteld. Daarbij is veiligheid vaak 

doorslaggevend.  

Voordat over wordt gegaan tot vervanging wordt onderzocht of het 

mogelijk is een natuurlijke of natuurvriendelijke oever te realiseren. Een 

natuurlijke oever is een wat steilere oever zonder beschoeiing. Een 

natuurvriendelijke oever is een flauw aflopende oever met een plas-dras 

zone met een gevarieerde oevervegetatie. 

Aanleg nieuw open water 

Aanleg van nieuw open water moet aansluiten op het bestaande 

watersysteem, zodat geen 'snipperblauw' ontstaat. Bij toename van het 

verhard oppervlak moet oppervlaktewater of berging gerealiseerd 

worden. De regels hierover zijn opgenomen in de Keur van het 

waterschap.  

  

https://www.wshd.nl/legger-oppervlaktewaterlichamen-en-kunstwerken
https://www.wshd.nl/legger-oppervlaktewaterlichamen-en-kunstwerken
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Ecologie 

Bij het onderhoud van de watergangen wordt zo veel mogelijk 

ecologisch beheer toegepast. Bij ecologisch beheer wordt gefaseerd 

gewerkt, waardoor altijd een deel van de vegetatie niet wordt gesnoeid 

of gemaaid. Zo blijft voor veel soorten de habitat behouden. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

o Maai niet alle slootkanten in één keer, laat altijd een van de kanten 

staan. 

o Zorg bij het snoeien van beplanting dat een deel blijft staan. 

o Maai bij kruidenrijke stukken slechts 40% per maaibeurt.  

Om de ecologie te bevorderen zijn in het beleidsdocument ‘Groen is 

onze toekomst | Werken vanuit ecologie’ de volgende maatregelen 

mogelijk: 

o Voldoende en schoon water, met een goede doorstroming en 

variatie aan dieptes.  

o Beperking van het aantal riooloverstorten. 

o Aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze zorgen door de variatie 

van nat naar droog voor veel verschillende (water) planten.  

o Een variatie in waterplanten zorgt voor een beter leefklimaat van veel 

diersoorten, waaronder de snoek en de glassnijder.  

o Voorkom kroos en drijvende algen door extensief en gefaseerd 

beheer. 

o Aanleg van wadi’s voor extra waterberging en meer biodiversiteit. 

o Voorkom doodlopende watergangen, zodat de doorstroming 

verbetert.  

Viswater  

In Ridderkerk mag op verschillende plaatsen worden gevist. De 

voorwaarden en de benodigde vergunningen verschillen per 

visrechthebbende. De visrechten voor de gemeentewateren zijn 

verhuurd aan de Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging. In de 

huurovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente geen huurkosten in 

rekening brengt en dat de vergunning om in gemeentewater te vissen 

gratis blijft.  

De visrechthebbende (de huurder) draagt zorg voor een goede visstand. 

In de praktijk gaat dit altijd in overleg met de gemeente en het 

waterschap. Een aantrekkelijke visstand kan worden bereikt door het 

verbeteren van de waterkwaliteit, het waterbeheer en de leefomgeving 

van de vissen te verbeteren. De maatregelen uit ‘Werken vanuit Ecologie’ 

dragen daar aan bij. Helaas komt een massale vissterfte wel eens voor, 

bijvoorbeeld door zuurstoftekort als gevolg van waterverontreiniging. In 

overleg wordt afgesproken of het nodig is om nieuwe vissen uit te zetten 

en hoe de kosten worden verdeeld. 

Het viswater in Ridderkerk is weergegeven op de website 

www.visplanner.nl.  

Zwemwater 

De rol van de gemeente bij zwemwater is beperkt. Wettelijk gezien heeft 

de gemeente alleen een verantwoordelijkheid ten aanzien van hygiëne 

en veiligheid voor badinrichtingen zoals openbare zwembaden en sauna-

inrichtingen, met name de legionellacontrole. In Nederland mag men 

overal in oppervlaktewater zwemmen (op eigen risico) tenzij het expliciet 

is verboden. Om de veiligheid van het zwemmen in oppervlaktewater te 

vergroten, wijst de provincie formele zwemlocaties aan waar vervolgens 

de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid wordt gecontroleerd (en 

maatregelen worden genomen als iets niet in orde is). Het waterschap 

meet de waterkwaliteit en adviseert daarover aan de provincie. Voor de 

hygiëne en veiligheid is dat de omgevingsdienst.   

Gemeente Ridderkerk is de beheerder van Zwemplas Woude en 

daarmee verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen om de 

veiligheid en hygiëne van het water en de omliggende omgeving zoals 

de ligweide op orde te houden. Denk aan het schoonhouden van het 

zand. Dit gebeurt bij zwemplas Woude minimaal elk jaar. De 

http://www.visplanner.nl/
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uitwerpselen van ganzen en honden hebben namelijk een negatieve 

invloed op de waterkwaliteit. Op de zwemlocatie zijn honden niet 

toegestaan. Hierop moet wel worden gehandhaafd. Voor het weren van 

ganzen zijn binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming weinig 

mogelijkheden.  

De andere drie zwemlocaties binnen de gemeente zijn in beheer bij het 

Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Dit betreft de vijver in het 

Oosterpark, de Surfbocht in de Waalboezem en de zwemplas bij de 

Wevershoek. De zwemwaterlocaties in Ridderkerk zijn terug te vinden op 

www.zwemwater.nl.  

Invasieve exoten  

In sloten, rivieren en plassen komen steeds vaker planten en dieren voor 

die van nature niet in Nederland thuishoren. Dit noemen we exoten. Ze 

verstoren het natuurlijke evenwicht en de waterhuishouding door hun 

snelle groei. Als ze zich snel vermeerderen noemen we het invasieve 

exoten. Binnen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (onderdeel 

van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt 

onderzoek gedaan naar de risico’s van invasieve exoten in Nederland.  

Voorbeelden van invasieve waterplanten zijn de grote waternavel, 

waterteunisbloem, parelvederkruid, watercrassula, watersla, waterhyacint 

en waterwaaier. Door grote hoeveelheden dezelfde waterplanten krijgen 

andere soorten minder kans en komt er onvoldoende licht in de sloot. 

Het ecologisch evenwicht wordt dan verstoord en het schoonhouden van 

de sloot is veel werk. De waterteunisbloem is in Ridderkerk wel eens 

waargenomen in het Havenkanaal, maar heeft nog niet voor problemen 

gezorgd.   

Een voorbeeld van een invasieve diersoort is de rode Amerikaanse 

rivierkreeft. Deze soort verplaatst zich vooral via het water, maar kruipt 

soms ook over het land. Hij heeft lange tijd geen natuurlijke vijanden 

gehad en vermenigvuldigde zich snel. De laatste jaren wordt steeds vaker 

waargenomen dat futen, meeuwen, meerkoeten en grote vissen de  

 

  

http://www.zwemwater.nl/
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rivierkreeft eten. De rode Amerikaanse rivierkreeft is nog niet in grote 

getale waargenomen in Ridderkerk. Afgelopen jaren is er twee keer een 

melding gedaan; bij het Zevenbergsedijkje en bij het Huys ten Donck. 

Rivierkreeften komen in grotere getalen voor in veenweidegebieden. 

Mogelijk omdat de grond daar zachter is dan de kleigrond in onze regio.  

Het waterschap heeft als verantwoordelijke voor de waterkwaliteit weinig 

mogelijkheden om deze invasieve exoten aan te pakken. Effectieve 

bestrijdingsmogelijkheden zijn er nauwelijks. Landelijke ontwikkelingen 

en onderzoeken worden gevolgd. De gemeente kan op gebied van 

communicatie wel iets bijdragen. We kunnen bewoners bijvoorbeeld 

informeren over het vervangen van hun oude vijver of aquariumplanten. 

Deze mogen namelijk niet in de sloot worden gegooid omdat veel van 

deze planten exoten zijn. Voor het onderzoek naar de verspreiding van 

invasieve exoten helpt het als waarnemingen geregistreerd worden. We 

kunnen bewoners erop attenderen dat ze dit via waarneming.nl kunnen 

doen of bij de gemeente melden.    

De muskusrat is een invasieve exoot die wordt bestreden door 

Muskusrattenbestrijding Rivierenland. Deze organisatie werkt voor vier 

waterschappen, waaronder Hollandse Delta, en wordt aangestuurd vanuit 

waterschap Rivierenland. Muskusratten graven onder meer holen in 

dijken, waardoor deze verzwakken. Dit is een gevaar voor de veiligheid 

omdat de kans op instorten en daardoor overstroming toeneemt. Ze 

graven ook holen in oevers van rivieren en vijvers. De oevers raken 

hierdoor verzwakt en kunnen instorten. De muskusrat wordt wel eens 

waargenomen in Ridderkerk. Meldingen verlopen via het waterschap. 

 

  

https://waarneming.nl/
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Areaal 
Het rioolsysteem van de gemeente Ridderkerk bestaat uit een groot 

aantal bemalingsgebieden. Deze bemalingsgebieden voeren vrijwel 

allemaal direct of via elkaar af naar de rioolwaterzuivering aan de 

Gorzenweg. Een paar kleinere bemalingsgebieden voeren af naar het 

rioolstelsel van Barendrecht of RWZI Zwijndrecht. Het rioolstelsel van 

Beverwaard (Rotterdam) voert via gemaal P02 (Bolnes) af naar RWZI 

Gorzenweg.  

AANGESLOTEN PANDEN 

 In de gemeente Ridderkerk zijn vrijwel alle panden aangesloten op 

de riolering. De volgende percelen hebben ontheffing en blijven 

afvalwater lozen via een IBA (individuele behandeling afvalwater) of 

septictank: 

o Kruisweg 2 

o Dijkje 165 

o Bolnesserkade 165a, 171 en 181 

o Hogeweg 

o Zuidpad 2 

o Haven 24/28 en 30 

o Parallelweg 10 

VRIJVERVAL RIOLERING 

In Ridderkerk is in totaal 288 kilometer vrijverval riolering 

aanwezig. Circa 116 kilometer riolering is gemengd riool, 75 

kilometer is vuilwater riool en 97 kilometer is hemelwater riool (figuur 3).  

Door nieuwbouw en afkoppelen bij reconstructies is de lengte vrijverval 

riolering ten opzichte van het GRP 2018-2022 met 38 kilometer 

toegenomen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stelsel van de gemeente heeft een gespreide leeftijdsopbouw met 

een piek in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw (figuur 3). Ook in de 

afgelopen 10 jaar is veel riolering aangelegd in onder andere 

Cornelisland, het Zand en Nieuw-Reijerwaard (figuur 4). Circa 3% van het 

riool is 70 jaar of ouder, 9% van het riool is 50 jaar of ouder. Dit deel van 

de riolering moet de komende jaren vervangen worden.  

 

  

Figuur 3. Stelseltypen en aanlegjaar vrijverval riolering 
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Figuur 4. Aanlegjaar van het riool 
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In het beheersysteem zijn de inspectiegegevens van de afgelopen jaren 

opgenomen. Met behulp van deze inspectiegegevens is een globale 

beoordeling gemaakt van de kwaliteit van het riool op het gebied van 

stabiliteit. Om de kwaliteit te bepalen is gebruik gemaakt van 

wegingscijfers (bijlage 2). Alle geïnspecteerde strengen hebben op deze 

wijze een score voor stabiliteit gekregen. 89% van de strengen heeft 

hierbij een score tussen 0 tot 0,5 gekregen. Dit zijn strengen met een 

redelijke tot goede kwaliteit. In figuur 5 is per leeftijdsgroep (leeftijd van 

het riool in het jaar van de inspectie) weergegeven hoe vaak een 

bepaalde score voorkomt. Uit de grafiek volgt dat de kwaliteit van het 

riool met de leeftijd achteruit gaat, maar dat ook strengen met een hoge 

leeftijd nog grotendeels een redelijk tot goede kwaliteit (score 0 tot 0,5) 

heeft. De buizen voldoen daarom vaak wat betreft buissterkte nog wel. 

Omdat in Ridderkerk wijkgericht vervangen wordt, waarbij ook zetting, 

afstroming en capaciteit van het riool een belangrijke rol spelen, wordt in 

de praktijk het riool gemiddeld na 70 jaar vervangen. 

  

MECHANISCHE RIOLERING 

De mechanische riolering bestaat uit gemalen en 

persleidingen. In Ridderkerk zijn 13 eindgemalen die direct 

afvoeren naar de afvalwaterzuivering. Naast de eindgemalen zijn er 33 

tussengemalen die het afvalwater van het achterliggende gebied lozen in 

een ander bemalingsgebied. Tot slot heeft de gemeente 119 

drukrioleringsgemalen, 2 tunnelgemalen, 4 oppervlaktewatergemalen, 3 

drainagegemalen en 1 fontein in beheer. In bijlage 3 is een overzicht 

opgenomen met de gemalen.  

De gemeente heeft 18 kilometer drukleiding en 31 kilometer persleiding 

in beheer. In drukleidingen wordt het rioolwater van individuele 

huishoudens getransporteerd. In persleidingen wordt het afvalwater 

vanuit de grotere gemalen getransporteerd. Veruit het grootste deel van 

de druk- en persleidingen is aangelegd na 1990. Er zijn nauwelijks 

persleidingen met een leeftijd hoger dan 50 jaar.  

 

Figuur 6. Jaar van aanleg mechanische riolering 
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Voor de verschillende onderdelen van de mechanische riolering worden 

de volgende levensduren gehanteerd: 

o Persleidingen: 60 jaar 

o Pompput bouwkundig: 40 jaar 

o Mechanische installatie: 20 jaar 

o Elektrische installatie: 15 jaar 

OVERSTORTEN EN BERGBEZINKBASSINS 

 In Ridderkerk zijn in totaal 50 gemengde overstorten 

aanwezig. Acht overstorten zijn voorzien van een 

bergbezinkvoorziening. In Slikkerveer zijn twee lange bergingsleidingen 

aanwezig. De gegevens van de overstorten zijn opgenomen in bijlage 4 

en weergegeven op kaart in bijlage 5.  

DRAINAGE EN GRONDWATERMEETNET 

De drainage is nog niet volledig opgenomen in het beheersysteem. 

Bij nieuwe revisies wordt de drainage ingevoerd in het 

beheersysteem.  

In 2022 is het grondwatermeetnet van de gemeente vernieuwd. Het 

grondwatermeetnet bestaat uit 33 peilbuizen waarvan de metingen 

realtime kunnen worden uitgelezen.  

WATERBERGING EN WADI’S 

In de Savornin Lohmanstraat en de Nelson Mandelastraat is 

waterberging onder de weg aanwezig. Hierbij heeft de 

wegfundering een grove structuur met minimaal 30% holle ruimte. In 

deze waterbergingen kan neerslag tijdelijk geborgen worden, waarna het 

deels infiltreert in de bodem en deels afgevoerd wordt naar het 

oppervlaktewater.  

Bij de Vlietlaan en het Loodspad zijn wadi’s aanwezig. Een wadi is een 

groene greppel in het stedelijk gebied. Een wadi bergt regenwater en 

zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond.  
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KOLKEN EN LIJNGOTEN 

In de gemeente zijn 20.500 kolken en 1.100 meter aan lijngoten 

aanwezig die jaarlijks gereinigd worden.  

WATERSYSTEEM 
In de gemeente ligt in totaal 336.000 m2 watergang. Langs deze 

watergangen ligt ruim 27 kilometer oeverbeschoeiing, 14 kilometer 

natuurvriendelijke oever en 43 kilometer natuurlijke oever. Een 

natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar 

land. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel 

oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, vogels, amfibieën, 

kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo'n oever een 

belangrijke plek. Bij een natuurlijke oever wordt geen beschoeiing 

aangelegd, maar is ook geen sprake van een flauw talud.  
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Strategie 
In dit hoofdstuk wordt de strategie voor de komende jaren bepaald. 

Deze strategie bestaat deels uit het in stand houden van het bestaande 

stelsel. Hiervoor worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd zoals het 

reinigen, inspecteren en repareren van de riolering en de gemalen. 

Daarnaast worden plannen opgesteld om het stelsel te verbeteren en 

klaar te maken voor de toekomst. De geplande onderzoeken, 

maatregelen en beheerwerkzaamheden voor de komende periode zijn in 

de onderstaande paragrafen uitgewerkt. In bijlage 6 is de volledige 

exploitatie opgenomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  

PROJECTEN 

VERVANGING VAN VRIJVERVAL RIOLERING 

De gemeente vervangt de riolering wijkgericht, waarbij combinaties 

gezocht worden met wegreconstructies. De wijkgerichte aanpak biedt 

kansen om de wijken klimaatbestendig in te richten. Bij rioolvervanging 

wordt onderzocht of afkoppelen eenvoudig realiseerbaar is. Dit houdt in 

dat neerslag niet langer via de riolering naar de zuivering wordt 

afgevoerd, maar zo mogelijk geborgen en vertraagd afgevoerd kan 

worden naar oppervlaktewater. Door regenwater vertraagd af te voeren 

worden grote peilstijgingen in het oppervlaktewater voorkomen. Indien 

mogelijk worden bijvoorbeeld grasbetontegels in parkeerplaatsen 

toegepast, worden wadi’s aangelegd waarin het regenwater geborgen 

en geïnfiltreerd kan worden of wordt waterpasserende verharding 

toegepast met een DT-riool (hemelwaterriool dat tevens dienstdoet als 

drainage) of waterbergende wegfundering. De riolering wordt 

voldoende ruim gedimensioneerd door te toetsen met bui09 van de 

Kennisbank Stedelijk Water. De ecoloog wordt betrokken bij 

rioolvervangingsprojecten, zodat de ecologische aspecten goed worden 

geborgd. Daarbij is ook aandacht voor het behoud van grote en gezonde 

bomen. 

In bijlage 7 zijn de eenheidsprijzen voor vervanging van riolering 

opgenomen. Tussen april 2021 en april 2022 zijn de prijzen in de Grond, 

Weg en Waterbouw met 19% gestegen (CBS). Ten opzichte van 2015 zijn 

de prijzen met 40% gestegen. Door alle rioolwerkzaamheden gelijk te 

laten lopen met de wegreconstructies is op de kosten bespaard.  

De totale vervangingswaarde van het riool bedraagt 186 miljoen. Op 

basis van de leeftijd van het riool dient de komende 10 jaar jaarlijks 2,7 

kilometer riool vervangen te worden. De jaarlijkse kosten hiervoor zijn 

geraamd op € 2.450.000. Binnen dit budget is een onderverdeling 

gemaakt in de vervangingskosten voor het riool (kosten riool) en kosten 

voor de aanleg van een apart hemelwaterriool, drainage of extra berging 

(kosten klimaat). Vanaf 2033 neemt de vervangingsopgave verder toe 

(figuur 7). De toename van de vervangingsopgave wordt veroorzaakt 

door de aanlegperioden van de verschillende wijken. Omdat na de 

oorlog veel gebouwd is, bereiken de komende jaren veel strengen hun 

theoretische levensduur van 70 jaar. De toename van vervangingsopgave 

heeft zowel financiële als personele consequenties. In figuur 8 is de 

planning opgenomen voor de vervanging van de riolering en gelijktijdig 

klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte.     

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Kosten vervanging riolering en klimaatadaptatie 
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Figuur 8. Meerjarenplanning rioolvervanging 
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Voor alle projecten geldt hierbij een gemiddelde doorlooptijd van 3 jaar, 

inclusief voorbereiding, communicatie en uitvoering. De projecten zijn 

afgestemd met de discipline wegen, zodat de kosten voor het opbreken 

en aanbrengen van de wegverharding uit het wegenbudget worden 

bekostigd. Belangrijk verschil met het GRP 2018-2022 is dat bij alle 

projecten budget beschikbaar is voor klimaatadaptieve maatregelen. In 

het GRP2018-2022 was dit bij 50% van de projecten. Het hogere budget 

voor rioolvervanging gaat in vanaf 2024.  

De komende jaren wordt waterberging gerealiseerd bij de 

rioolvervanging in de Eemhof (Rivierenbuurt Bolnes), Centrum-west en 

de Bloemenbuurt. Ook bij parkeerterrein Ridderhof en de Trelleborg 

locatie wordt waterberging gerealiseerd.  

NIEUWBOUW 

In Ridderkerk worden in diverse projecten woningen gebouwd. In 

deelgebied Driehoek het Zand komt een park met drie gebouwen met 

energiezuinige appartementen en eengezinswoningen. In het 

Electropark worden op de locatie van de voormalige Irenekerk woningen 

gebouwd. Andere woningbouwprojecten zijn bij de Riederwerf en in 

Rijsoord voorzien. Ook worden plannen gevormd voor de Rivieroevers. 

Tot slot vindt de komende periode een herstructurering plaats van het 

centrumgebied (Kloppend Hart).  

Bij grootschalige woningbouwprojecten wordt een gescheiden stelsel 

aangelegd. Bij kleinschalige projecten kan het noodzakelijk zijn om op 

het bestaande gemengde riool aan te sluiten. Bij nieuwbouwprojecten 

wordt het convenant klimaatadaptief bouwen gevolgd en dient 50 mm 

neerslagberging op eigen terrein gerealiseerd te worden.  

Bij nieuwe ruimtelijke plannen is het conform het Besluit ruimtelijke 

ordening verplicht om een watertoets (binnen de Omgevingswet wordt 

dit ‘weging van waterbelang’) uit te voeren. Uitvoering van de watertoets 

betekent in feite dat gemeente en waterschap samenwerken bij het 

uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld 

wateroverlast of verdroging) in het gebied en de omgeving worden 

voorkomen. Een klimaatbestendige inrichting zal hierbij extra aandacht 

krijgen.  

VERVANGING GEMALEN EN DRUKGEMALEN 

Voor de gemalen en drukgemalen is een meerjarenplanning opgesteld 

voor de vervanging bouwkundig (pompputten), mechanisch (pompen) 

en elektrisch (besturing). Per onderdeel bedragen de geraamde kosten: 

(Druk)gemalen 2023 2024 2025 2026 2027 

Bouwkundig € 100.000 € 97.000 € 50.000 € 50.000 - 

Mechanisch € 80.000 € 154.000 € 140.000 € 90.000 € 111.000 

Elektrisch € 108.000 € 48.000 € 119.500 € 57.500 € 29.000 

Totaal € 288.000 € 299.000 € 309.500 € 197.500 € 140.000 

De vervangingen van de gemalen worden geactiveerd. Hierbij worden 

de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: mechanisch 20 jaar, 

elektrisch 15 jaar, bouwkundig 40 jaar. 
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VERVANGING PERSLEIDINGEN 

De drukriolering is aangelegd na 1988. Bij een theoretische levensduur 

van 60 jaar zijn hier de komende 5 jaar geen vervangingen te verwachten. 

De oudste persleidingen zijn de persleiding vanuit de P69 (Ridderkerk 

Oost) met een aanlegjaar van 1966, en de persleiding tussen de 

Kerksingel en de Blaak (1967). De kwaliteit van deze persleiding wordt 

deze periode nader onderzocht. Voor de lange termijn zijn kosten voor 

de vervanging van de persleidingen in de kostendekkingsberekening 

opgenomen.  

VERVANGING WATERHUISHOUDING 

Elk jaar wordt ongeveer een derde deel van de beschoeiing 

gecontroleerd op functionaliteit. Op basis daarvan worden vervangingen 

ingepland. Jaarlijks is € 57.000 beschikbaar voor de vervanging van 

beschoeiingen.  

Duikers hebben een levensduur van 60 tot 70 jaar. Bij reconstructies 

worden de duikers geïnspecteerd en zo nodig meegenomen in de 

vervanging. Tot slot is er in de jaren 2023-2025 jaarlijks een budget van  

€ 25.000 voor de vervanging van doorspoel- en verversingsgemalen.  

ONDERHOUD 

REINIGING EN INSPECTIE RIOLERING 

Het periodiek reinigen van het vrijverval stelsel gebeurt per 

onderhoudsblok. Hierbij wordt het riool eens in de 7 jaar gereinigd, circa 

40 kilometer. Jaarlijks wordt 50% van het te reinigen riool geïnspecteerd. 

Het exacte te reinigen en te inspecteren areaal kan jaarlijks verschillen. In 

2023 vindt de aanbesteding plaats van een nieuw inspectie- en 

reinigingsbestek. De afgelopen jaren zijn de eenheidsprijzen voor 

reiniging en inspectie sterk gestegen. Met de huidige eenheidsprijzen 

zijn de jaarlijkse kosten € 192.000. Het budget ‘Onderhoud schoonmaak 

en reinigingskosten’ is daarom vanaf 2023 verhoogd. 

Voorafgaand aan de reinigingswerkzaamheden vindt afstemming plaats 

met de beheerder van de rioolwaterzuivering met het oog op een 

eventuele piekbelasting op de zuivering.  

REINIGING KOLKEN 

Jaarlijks worden de kolken in Ridderkerk gereinigd. De kosten voor het 

reinigen van de kolken bedragen € 71.500,-. Door stijgende prijzen is het 

budget in 2023 verhoogd. 

DAGELIJKS ONDERHOUD RIOLERING 

Jaarlijks worden kleine reparaties uitgevoerd aan het riool. Het betreft 

reparaties van kapotte kolkaansluitingen of het ophalen van verzakte 

putten. Ook het benodigde onderhoud dat volgt uit de jaarlijkse 

inspectie wordt vanuit het budget van dagelijks onderhoud betaald. Het 

jaarlijks benodigde budget voor dagelijks onderhoud bedraagt  

€ 229.770,- (excl. BTW). Door stijgende prijzen is het budget in 2023 

verhoogd.  
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ONDERHOUD (DRUK)GEMALEN 

Voor het beheer en onderhoud van de gemalen is een jaarlijks budget 

benodigd van € 594.670. Het betreft het onderhoud van de 

eindgemalen, ondergemalen, drukgemalen en bergbezinkgemalen. 

Tevens worden hieruit de energiekosten bekostigd en is een bedrag 

opgenomen voor het onderhouden van het gemalenbeheersysteem. 

Door stijgende prijzen is het budget in 2023 verhoogd.  

STRAATVEGEN 

Straatvegen (inclusief stortkosten) wordt voor een bedrag van € 56.900 

(10%) doorbelast aan de rioolheffing. Deze keuze is te rechtvaardigen 

omdat vervuilde straten en kolken niet alleen leiden tot een ongewenst 

straatbeeld, maar ook leiden tot een vervuild riool. Ook neemt de kans 

op verstopping van de kolkaansluitingen af door de straat regelmatig te 

reinigen. 

BAGGEREN EN ONDERHOUD WATERGANGEN 

Baggeren en het onderhoud van de watergangen wordt voor een bedrag 

van € 88.000 (23%) doorbelast aan de rioolheffing. Baggeren en het 

onderhoud van de watergangen bevordert de afvoer van hemelwater. 

Daarnaast is een deel van de bagger afkomstig vanuit de 

riooloverstorten.   

LOZINGEN ANDERE GEMEENTEN 

Het rioolwater van Beverwaard Rotterdam wordt via het hoofdriool-

gemaal in Bolnes naar de zuivering verpompt. Een deel van de 

beheerkosten wordt daarom doorbelast aan Rotterdam. De verwachte 

inkomsten in 2023 zijn € 45.000. De overeenkomst tussen Ridderkerk en 

Rotterdam wordt komende periode geactualiseerd.  

Een aantal woningen aan de Langeweg ligt in de gemeente Zwijndrecht 

maar is aangesloten op drukriolering in beheer van de gemeente 

Ridderkerk. Voor het onderhoud aan dit drukrioleringsstelsel en het 

energieverbruik wordt jaarlijks circa € 2.000 aan gemeente Zwijndrecht in 

rekening gebracht.  

Het afvalwater van Veren-Ambacht wordt geloosd op het stelsel van 

Barendrecht. Een deel van de beheerkosten van Barendrecht wordt 

daarom doorbelast. De verwachte kosten in 2023 zijn hiervoor € 6.600.  

ONDERZOEK EN PLANVORMING 

Vanuit het budget ‘Advieskosten’ worden aanvullende onderzoeken 

gefinancierd. Bij de onderzoeken wordt onderscheid gemaakt in de 

gezamenlijke onderzoeken met het waterschap en de gemeenten 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (Meten en monitoren) en 

gemeente specifieke onderzoeken. Het budget voor Advieskosten is vanaf 

2023 met € 10.000 verlaagd naar € 40.000. Voor de komende planperiode 

worden de volgende onderzoeken voorzien:  

METEN EN MONITOREN 

Meten en monitoring is een gezamenlijk project van Barendrecht, 

Albrandswaard, Ridderkerk en het waterschap Hollandse Delta. Met 

behulp van meetgegevens wordt beter inzicht gekregen in het 

functioneren van het systeem en worden mogelijke optimalisaties 

onderzocht. Het project moet leiden tot meer inzicht, slimmere 

investeringen en daardoor besparingen op de investeringen. Een 

mogelijke optimalisatie is de inzet van de slibspiegelmeting bij de 

zuivering. Indien er geen sprake is van slibuitspoeling op de zuivering kan 

bij hevige regen mogelijk meer water afgevoerd worden naar de 

zuivering. Onderdeel van het meten en monitoringstraject is ook het in 

beeld brengen en zo nodig terugdringen van rioolvreemd water. 

Rioolvreemd water is bijvoorbeeld lekwater of oppervlaktewater dat het 

riool instroomt. De jaarlijkse kosten voor meten en monitoren bedragen 

maximaal € 15.000. 

 

 



41 

 

Samenvatting Inleiding Evaluatie Beleid Areaal Strategie Middelen 

GEMEENTE SPECIFIEKE ONDERZOEKEN 

Voor gemeente specifieke onderzoeken is jaarlijks € 25.000 beschikbaar. 

De volgende onderzoeken worden onder andere uitgevoerd: 

○ Operationeel plan. In het beheerplan worden de maatregelen 

beschreven in dit Programma Stedelijk Waterbeheer nader 

uitgewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet 

vervangingsplan voor de komende jaren. 

○ Hydraulische berekeningen. Bij locaties waar wateroverlast is 

opgetreden of bij rioolvervangingen worden hydraulische 

berekeningen uitgevoerd.  

○ Maatregelplannen. Na uitvoering van de rioolinspecties worden de 

inspecties beoordeeld en wordt een maatregelplan opgesteld. In het 

maatregelplan zijn de gevolgen voor de vervangingsplanning 

opgenomen en de benodigde reparaties aan het riool. 

○ Calamiteitenplan. In het calamiteitenplan worden procedures 

beschreven bij incidenten als persleidingbreuk, instortende riolen of 

lozingen van gevaarlijke stoffen. 

○ Overstorten langs de Waal. Bij de overstorten langs de Waal zijn 

overstortsensoren geplaatst. Langs de Waal is veel verhard oppervlak 

afgekoppeld, overstortingen zouden daarom niet meer voor moeten 

komen. Met metingen wordt bepaald of dit daadwerkelijk het geval 

is.  

○ Inventarisatie kleppen en schuiven. De komende periode worden de 

kleppen en schuiven geïnventariseerd. Hierbij wordt bepaald of de 

schuiven en kleppen moeten blijven functioneren. Voor de schuiven 

en kleppen die gehandhaafd blijven wordt een 

onderhoudsprogramma opgesteld.  

○ Uitwerking stresstest en Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). De 

afgelopen periode zijn de stresstest en het SSW opgesteld. In beide 

studies zijn verbeterpunten voor het stelsel in Ridderkerk benoemd. 

In de komende planperiode worden deze uitgewerkt tot een 

concreet maatregelplan.  

GRONDWATERMEETNET 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een 

gezamenlijk grondwatermeetnet. De jaarlijkse onderhoudskosten voor dit 

grondwatermeetnet bedragen circa € 10.000 en worden bekostigd 

vanuit het budget ‘Onderhoud, schoonmaak en reinigingskosten’.  

GEGEVENSBEHEER RIOLERING 

Het verwerken van revisie- en inspectiegegevens wordt in eigen beheer 

uitgevoerd. De komende periode wordt ook de drainage aan het 

beheersysteem toegevoegd.  
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Middelen 
De strategie zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk is bepalend voor 

de benodigde personele capaciteit en financiële middelen. In dit 

hoofdstuk worden de consequenties van het beleid voor de personele 

capaciteit en de rioolheffing in beeld gebracht.  

PERSONELE CAPACITEIT 

In 2024 is niet langer sprake van de BAR-organisatie, en heeft de 

gemeente Ridderkerk een eigen ambtelijke organisatie. In 2023 worden 

in een apart traject de consequenties voor het personeel en de personele 

kosten nader bepaald. In dit PSW zijn daarom de personele inzet en 

kosten niet aangepast. In tabel 2 is de huidige formatie weergegeven.  

Voorbereiding en toezicht van vervangingsprojecten is uitbesteed aan 

een andere afdeling binnen de gemeente. Een deel van de 

werkzaamheden wordt door deze afdeling ook extern uitbesteed. Bij 

uitbesteding komen de extra kosten voor inhuur personeel ten laste van 

het project. 

Tabel 2. Huidige formatie Stedelijk Water 

  Huidige formatie 
Stedelijk Water 

Functieprofiel (fte) 

Beheerder 2,9 

Buitendienst 3,1 

Gegevensbeheerder 0,1 

Toezicht 0,2 

Totaal 6,3 

RIOOLHEFFING 

Voor de berekening van de rioolheffing zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

o Het rentepercentage voor kapitaallasten bedraagt 1,1%. 

o De vervangingsinvesteringen voor de riolering en bijbehorende 

klimaatmaatregelen worden direct bekostigd vanuit de voorziening 

vervanging riolering. De dotatie aan deze voorziening is afhankelijk 

van de werkelijke uitgaven. 

o Vervangingsinvesteringen gemalen worden geactiveerd.  

o Jaarlijkse overschotten of tekorten in de exploitatie worden 

opgevangen binnen de voorziening beklemde middelen riolering. 

o De stand van de voorziening beklemde middelen per 1 januari 2023 

bedraagt € 6.525.000. 

o De rioolheffing wordt exclusief inflatie berekend. 

o Er wordt rekening gehouden met een toename van het aantal 

aansluitingen de komende jaren. Hiervoor is het uitgangspunt de in de 

begroting 2023 opgenomen heffingseenheden voor de jaren 2023-

2026.  

Met bovenstaande uitgangspunten is de benodigde rioolheffing voor de 

korte en lange termijn bepaald. De heffing in 2023 is conform begroting 

€ 206,40 (€ 103,20 eigenarendeel en € 103,20 gebruikersdeel). Deze 

heffing is 11% hoger dan in 2022 door de gestegen energieprijzen. Voor 

2024 tot en met 2029 is de verwachte stijging 2,0% (exclusief 

inflatiecorrectie), voor de periode 2030 tot en met 2036 is dit 3,0%, in 

2037 is dit 1%. Deze stijging is noodzakelijk door de toename van de 

vervangingskosten. De stijging in de heffing is zoveel als mogelijk 

beperkt gehouden door vervangingen altijd in combinatie met 

wegreconstructies uit te voeren en de voorziening de komende jaren af 

te bouwen van ruim 6 miljoen in 2023 naar circa 1 miljoen in 2034.  

De berekende rioolheffing in dit PSW is voorlopig. De heffing wordt ieder 

jaar bepaald op basis van actuele cijfers.  
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De rioolheffing in Ridderkerk is ondanks de stijging in 2023 relatief laag. 

Landelijk was de gemiddelde heffing in 2022 voor een 

meerpersoonshuishouden € 219, in Zuid-Holland was dit € 221. Voor een 

eenpersoonshuishouden was landelijk de gemiddelde heffing € 198, in 

Zuid-Holland was dit € 200.  

 

Figuur 9. Rioolheffing 

De volledige heffingsberekening is opgenomen in bijlage 9. 
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BIJLAGE 1. ORGANISATIE WATERBEHEER NEDERLAND 

Waterbeheer is geen zaak van één partij, maar een samenspel van alle 

bestuurslagen in Nederland. Er is sprake van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, waarbij taken in medebewind worden uitgevoerd. 

Dit betekent dat een zo helder mogelijke vastlegging van 

verantwoordelijkheden van de verschillende bij het waterbeheer 

betrokken overheden van groot belang is. In de Waterwet heeft dit 

globaal als volgt plaats gevonden: 

○ De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale 

beleidskader en de strategische doelen voor het waterbeheer in 

Nederland, en voor maatregelen die een nationaal karakter 

hebben. 

○ De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling hiervan naar 

een regionaal beleidskader en voor strategische doelen op 

regionaal niveau. Daarbij heeft de provincie operationele taken 

voor een deel van het grondwaterbeheer. De provincie is geen 

waterbeheerder in de zin van de Waterwet. 

○ De waterbeheerder (de waterschappen voor de regionale 

watersystemen en het Rijk (Rijkswaterstaat) voor het 

hoofdwatersysteem) is verantwoordelijk voor het operationele 

waterbeheer. De waterbeheerder legt de condities vast om de 

strategische doelstellingen van het waterbeheer te realiseren, 

bepaalt de concrete maatregelen en voert deze uit. 

○ De gemeente heeft slechts enkele taken in het waterbeheer, met 

name in de vorm van de hemelwater- en grondwaterzorgplicht. 

De zorg voor de riolering behoort ook tot het takenpakket van de 

gemeente, maar deze opdracht is geregeld in de Wet 

milieubeheer. De wijze waarop de gemeente invulling geeft aan 

deze taken is beschreven in dit Programma Stedelijk Water.  

Bron Organisatie waterbeheer - Kenniscentrum InfoMil geraadpleegd 21 februari 

2023  
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BIJLAGE 2. WEGINGSFACTOREN BEPALEN STABILITEIT 

Om de kwaliteit van het riool te bepalen is gebruik gemaakt van de 

volgende wegingscijfers: 

Deformatie (BAA), klasse 2:   weging = 0,3 

Deformatie (BAA), klasse 3:   weging = 0,7 

Deformatie (BAA), klasse 4:   weging = 1,5 

Deformatie (BAA), klasse 5:   weging = 2,0 

Scheuren (BAB), klasse 2  weging = 0,2 

Scheuren (BAB), klasse 4  weging = 0,3 

Scheuren (BAB), klasse 5   weging = 0,6 

Breuk/instorting (BAC), klasse 2 weging = 1,5 

Breuk/instorting (BAC), klasse 3 weging = 2,0 

Breuk/instorting (BAC), klasse 4 weging = 3,0 

Aantasting (BAF), klasse 2  weging = 0,5 

Aantasting (BAF), klasse 3  weging = 1,0 

Aantasting (BAF), klasse 4  weging = 1,5 

Aantasting (BAF), klasse 5  weging = 0,3 

Defectieve lining (BAK), klasse 5 weging = 1,0 
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BIJLAGE 3. OVERZICHT GEMALEN 

Hoofdgemalen Bemalingsgebied 

701 HG Poesiastraat 1 Centrum 

702 HG Rijnsingel 675 a Bolnes 

704 HG Mauritsstraat 4 Rijsoord 

713 HG Touwslagerstraat 2 Donkersloot II 

714 HG Nikkelstraat 23 a Donkersloot I 

715A HG Erasmuslaan 23 Het Zand 

716 HG Fazant 78 a Drievliet I 

721 HG Donckselaan 50 a Donckselaan 

741 HG Ringdijk 396 De Schans 

742 HG Haven 1 Ridderhaven 

758 HG Kaartenmakerstraat 2 Woude 

760 HG Prinses Margrietstraat 54 a Slikkerveer 

769 HG Bilderdijklaan 51 Oost 

    

Tussengemalen Bemalingsgebied 

703 RG Sportlaan 2 De Fakkel 

705 RG Waaldijk 129 a Waaldijk West 

706 RG Rijksstraatweg 100 b Rijksstraatweg / Lagendijk 

707 RG Rijksstraatweg 166 a Rijksstraatweg / Zwaantje 

708 RG Rijksstraatweg 22 a Sandelingewijk 

709 RG Pruimendijk 50 a Pruimendijk 50-160 

710 RG Pruimendijk 302 b Pruimendijk Oostendam 

717 RG Rijksstraatweg 281 a Binnenland 

718 RG Kastanjelaan 0 Reijerpark 

720 RG Pruimendijk 12 a Pruimendijk Theetuin 

722 RG Rijksstraatweg 165 b Rijksstraatweg / Noldijk 

723 RG Waaldijk 47 a Waaldijk Oost 

726 RG Noldijk 41 b Noldijk (Barendrecht) 

727 RG Benedenrijweg 461 Huys ten Donck 

729 RG Gieser Wildeman-erf 1 Verbindingsweg 

731 RG Krommeweg 1 Krommeweg 

734 RG Lagendijk 108 Van Peltterein 

737 RG Zevenbergsedijkje 84 Zevenbergsedijkje 

740 RG Verlengde Kerkweg 17   

746 RG Boelewerf 52 a Boelewerf 

747 RG Pontonweg 1 a Maasdonck 

750 RG Industrieweg 10   

754 RG Blaak 95 Koningsplein 

755 RG Waterland 87 Waterland 

757 RG Handelsweg 10 Veren Ambacht 

761 RG Rijksstraatweg 164 a Viola 

763 RG Vlasstraat 1 a Sportpark Vlasstraat 

766 RG Brasem 290 Drievliet II 
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Tussengemalen Bemalingsgebied 

767 RG Prinses Margrietstraat 163 Slikkerveer Zuid 

768 RG J S Bachstraat 1 a Slikkerveer Noord 

770 RG Schaapherderweg 4 a Cornelisland 

773 RG Burg de Zeeuwstraat 382 a Ridderkerk West 

851-04 RG Ringdijk 540   

    
Drukgemalen Aantal pompunits 

231-03 Noldijk 2 1 

811 Damstraat 1 

852 Havenkade 1 

812 Oosterparkweg 5 

819 Pruimendijk 238a 1 

824 Pruimendijk 10 

825 Pruimendijk 6 

828 Dijkje 4 

830 Damweg 2-6 1 

833 Pruimendijk 137 1 

835 Langedijk westzijde 8 

836a Waalweg 9 

836b Waalweg 2 

838 Kievitsweg 3 

839 Kievitsweg 153 1 

843 Rijksstraatweg 2 

844a Oostmolendijk 7 

844b Oostmolendijk 6 

845 Rijksstraatweg 5 

848 Ringdijk 5 

849 Ringdijk 6 

851 Ringdijk 3 

853 Benedenrijweg 2 

862 Hoogzandweg 7 

864 Rijksstraatweg 2 

865a Langeweg 9 

865b Langeweg 7 

865c Waalweg 3 

871 Waalweg 9a 1 

    
Tunnelgemalen   

776 TG Sportlaan 1   
777 TG Benedenrijweg 65   
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Oppervlaktewatergemalen   
952 OG Blaak 2   
955A OG Kastanjelaan 8 a   
957 OG Jan Luykenstraat 1 a   
958 OG Prinses Margrietstraat 105   

   
Drainagegemalen   

901 DG Frans Halsstraat 21 a   
902 DG Kastanjelaan 8 a   
903 DG Seringenstraat 30 a   

   
Fontein   

951 FO van Riebeekstraat 33   
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BIJLAGE 4. OVERSTORTEN 

Overstort Bemalingsgebied 
Drempel 
breedte 

Drempel 
hoogte 

Datum 
meting 

Bergbezink-
voorziening 

(m3) 
X Y Type 

Gemeten 
peil 

Praktijkpeil 
(zomer) 

Waking 

OV201 1 Oostendam 1,00 -1,24 2018   103080 429767 Gemengd   -2,25 1,01 

OV237 2 Sandelingenwijk 1,10 -2,10 2020   100905 428865 Gemengd   -2,30 0,20 

OV241 2 Sandelingenwijk 1,25 -2,37 2018   100468 429095 Gemengd   -2,55 0,18 

OV203 3 Rijsoord 1,40 -1,91 2018   100761 429514 Gemengd   -2,25 0,34 

OV254 3 Rijsoord 3,60 -1,94 2022   100206 429822 Gemengd   -2,00 0,06 

OV255 3 Rijsoord 0,90 -1,85 2018   99960 429808 Gemengd   -2,25 0,40 

OV272 4 Rijksstraatweg / Noldijk 1,20 -0,96 2022   98970 429999 Gemengd -1,65 -1,00 0,04 

OV207 5 Ridderkerk West 3,60 -1,92 2019 207 99399 431827 Gemengd   -2,25 0,33 

OV206 5 Ridderkerk West 3,60 -1,83 -   99854 431494 Gemengd   -2,25 0,42 

OV208 5 Ridderkerk West 1,35 -1,84 2021   99667 432092 Gemengd   -2,25 0,41 

OV209 5 Ridderkerk West 4,40 -1,96 2019 148 99966 432414 Gemengd   -2,25 0,29 

OV228 5 Ridderkerk West 7,00 -2,16 2019 324 100137 431202 Gemengd   -2,25 0,09 

OV259 5 Ridderkerk West 1,20 -2,10 2019   100451 430460 Gemengd   -2,25 0,15 

OV214 6 Ridderkerk Oost 5,00 -2,14 - 295 101068 430441 Gemengd   -2,25 0,11 

OV204 6 Ridderkerk Oost 3,60 -2,04 -   100508 430638 Gemengd   -2,25 0,21 

OV210 6 Ridderkerk Oost 2,70 -1,76 2019   101093 431088 Gemengd   -2,00 0,24 

OV211 6 Ridderkerk Oost 0,90 -2,02 2022   100998 430808 Gemengd -2,10 -2,00 -0,02 

OV212 6 Ridderkerk Oost 0,80 -1,70 2019   100714 430809 Gemengd   -2,00 0,30 

OV213 6 Ridderkerk Oost 1,60 -1,83 2019   100678 430605 Gemengd   -2,00 0,17 

OV215 7 Donckselaan 2,30 -2,09 2019   100107 433055 Gemengd   -2,25 0,16 

OV233 8 Ridderkerk Centrum 5,00 -2,15 - 499 100535 431038 Gemengd   -2,25 0,10 

OV284 8 Ridderkerk Centrum 4,00 -2,08 2022 354 100196 432123 Gemengd   -2,10 0,02 

OV285 8 Ridderkerk Centrum 2,50 -2,01 2022 131 100596 431713 Gemengd   -2,10 0,09 

OV299 8 Ridderkerk Centrum 3,10 -2,01 2022 195 100599 431714 Gemengd   -2,10 0,09 

OV216 11 Bolnes 1,40 -2,08 2019   99422 434637 Gemengd   -2,25 0,17 

OV218 11 Bolnes 1,70 -2,14 2019   99178 434286 Gemengd   -2,25 0,11 

OV219 11 Bolnes 2,50 -2,13 2019   99764 434231 Gemengd   -2,25 0,12 
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Overstort Bemalingsgebied 
Drempel 
breedte 

Drempel 
hoogte 

Datum 
meting 

Bergbezink-
voorziening 

(m3) 
X Y Type 

Gemeten 
peil 

Praktijkpeil 
(zomer) 

Waking 

OV220 11 Bolnes 3,60 -2,04 2019   99517 434683 Gemengd   -2,25 0,21 

OV221 11 Bolnes 1,40 -2,01 2019   99527 434720 Gemengd   -2,25 0,24 

OV222 11 Bolnes 3,60 -1,89 2019   99782 433950 Gemengd   -2,25 0,36 

OV223 11 Bolnes 4,00 -1,93 2019   99674 433555 Gemengd   -2,25 0,32 

OV224 11 Bolnes 4,00 -1,88 2019   99089 433818 Gemengd   -2,25 0,37 

OV225 11 Bolnes 4,00 -1,88 2019   99186 434147 Gemengd   -2,25 0,37 

OV234 12 Sportcomplex 3,60 -1,80 -   100137 432360 Gemengd   -2,10 0,30 

OV260 13 Waaldijk oost 1,00 -0,89 2018   100408 429381 Gemengd   -1,00 0,11 

OV236 14 Waaldijk west 1,00 -0,93 2018   99802 429728 Gemengd   -1,00 0,07 

OV238 15 Polder de kleine Noord 1,25 -0,10 2018   103608 429864 Gemengd   -0,75 0,65 

OV239 16 Pruimendijk Oostendam 1,25 -0,83 2018   103666 429726 Gemengd   -1,00 0,17 

OV240 16 Pruimendijk Oostendam 1,25 -0,82 2018   102575 429823 Gemengd   -1,00 0,18 

OV253 20 Reijerpark 0,85 -2,01 2019   99980 432461 Gemengd   -2,25 0,24 

OV270 21 Pruimendijk 1,10 -0,85 2018   100715 429214 Gemengd   -1,00 0,15 

OV278 22 Binnenland 1,00 -1,68 2018   98330 430531 Gemengd   -1,80 0,12 

OV202 24 Zwaantje 1,00 -2,16 2018   98346 430605 Gemengd   -2,75 0,59 

OV252 24 Zwaantje 1,00 -2,16 2018   98077 430931 Gemengd   -2,40 0,24 

OV235 26 Lagendijk 1,70 -2,04 2018   99876 430366 Gemengd   -2,25 0,21 

OV281 28 Pruimendijk 1,00 -0,88 2018   101327 429631 Gemengd   -1,00 0,12 

OV282 28 Pruimendijk 1,00 -0,88 2018   101575 429446 Gemengd   -1,00 0,12 

OV227 68 Slikkerveer 10,00 -2,11 2019 1065 100817 433447 Gemengd   -2,25 0,14 

OV231 68 Slikkerveer 4,00 -1,91 2019   100589 432620 Gemengd   -2,10 0,19 

OV298 68 Slikkerveer 8,00 -2,14 2019 559 100600 433044 Gemengd   -2,25 0,11 

OV286 10 Lage Zand 1,50 -0,88 2019   102423 431346 VGS   -1,20 0,32 

OV287 10 Lage Zand 1,60 -1,10 2019   102154 431605 VGS   -1,20 0,10 

OV288 10 Lage Zand 1,20 -1,06 2019   102459 431115 VGS   -1,20 0,14 

OV289 18 Hoge Zand 1,20 -0,52 2022   101940 431243 VGS -0,85 -0,65 0,13 

OV290 18 Hoge Zand 1,20 -0,54 2019   101778 431297 VGS   -0,65 0,11 

OV296 18 Hoge Zand 1,25 -0,20 2019   101611 431579 VGS   -0,45 0,25 
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Overstort Bemalingsgebied 
Drempel 
breedte 

Drempel 
hoogte 

Datum 
meting 

Bergbezink-
voorziening 

(m3) 
X Y Type 

Gemeten 
peil 

Praktijkpeil 
(zomer) 

Waking 

OV242 31 Drievliet 1 1,00 -1,70 2019   101357 430940 VGS   -2,00 0,30 

OV243 31 Drievliet 1 1,00 -1,78 2019   101354 430930 VGS   -2,00 0,22 

OV244 31 Drievliet 1 1,60 -1,94 2019   101327 430481 VGS -2,10 -2,00 0,06 

OV245 31 Drievliet 1 1,40 -1,84 2019   101634 430674 VGS   -2,00 0,16 

OV246 31 Drievliet 1 1,20 -1,83 2021   101798 431029 VGS -2,07 -2,00 0,17 

OV247 31 Drievliet 1 3,60 -1,89 2019   101789 430977 VGS   -2,00 0,11 

OV248 31 Drievliet 1 1,10 -1,89 2019   101231 430715 VGS   -2,00 0,11 

OV249 31 Drievliet 1 1,20 -1,86 2019   101598 430580 VGS   -2,00 0,14 

OV256 31 Drievliet 1 1,20 -1,89 2019   101697 430751 VGS   -2,00 0,11 

OV257 31 Drievliet 1 1,20 -1,84 2019   101649 430643 VGS   -2,00 0,16 

OV258 31 Drievliet 1 1,25 -1,83 2019   101845 430412 VGS   -2,00 0,17 

OV261 33 Drievliet 2 1,20 -1,84 2019   102034 430612 VGS   -2,00 0,16 

OV262 33 Drievliet 2 3,00 -1,81 2019   102081 430870 VGS   -2,00 0,19 

OV263 33 Drievliet 2 3,00 -1,84 2019   102072 430899 VGS   -2,00 0,16 

OV264 33 Drievliet 2 1,20 -1,86 2019   102059 430619 VGS   -2,00 0,14 

OV265 33 Drievliet 2 1,00 -1,87 2019   102155 430469 VGS   -2,00 0,13 

OV266 33 Drievliet 2 3,60 -1,80     102704 430945 VGS   -2,00 0,20 

OV267 33 Drievliet 2 3,00 -1,95 2019   102112 430796 VGS   -2,00 0,05 

OV268 33 Drievliet 2 0,95 -1,83 2019   102662 430608 VGS   -2,00 0,17 

OV269 33 Drievliet 2 1,20 -1,85 2019   102343 430473 VGS   -2,00 0,15 

OV250 35 Donkersloot 1 3,60 -1,00     101530 432035 VGS   -1,35 0,35 

OV251 35 Donkersloot 1 3,00 -0,97 2019   101811 431706 VGS   -1,35 0,38 

OV271 37 Donkersloot 2 3,00 -1,06 2019   101504 432123 VGS   -1,35 0,29 

OV275 37 Donkersloot 2 3,00 -1,01 2019   101772 432122 VGS   -1,35 0,34 

OV276 37 Donkersloot 2 1,40 -1,08 2019   101931 432508 VGS   -1,35 0,27 

OV277 37 Donkersloot 2 3,00 -1,08 2019   101993 432899 VGS   -1,35 0,27 

OV279 37 Donkersloot 2 1,40 -1,20 2019   102028 432210 VGS   -1,35 0,15 

OV294 37 Donkersloot 2 1,20 -1,14 2019   102102 432063 VGS   -1,35 0,21 

OV280 42 Voorzand 1,45 -0,74 2022   101333 431448 VGS   -0,80 0,06 
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Overstort Bemalingsgebied 
Drempel 
breedte 

Drempel 
hoogte 

Datum 
meting 

Bergbezink-
voorziening 

(m3) 
X Y Type 

Gemeten 
peil 

Praktijkpeil 
(zomer) 

Waking 

OV217 44 Boelewerf 1,20 2,61 2019   99318 435052 VGS       

OV283 46 Maasdonck 1,20 2,20 2019   99722 434672 VGS       

OV273 48 De Schans 2,12 2,41     102070 433493 VGS       

OV274 48 De Schans 1,65 2,22 2019   101977 433579 VGS       

OV291 54 Woude 1,00 -0,80 2019   101266 432378 VGS   -1,35 0,55 

OV295 56 Veren Ambacht 5,20 -1,80 2018   98199 430078 VGS   -2,00 0,20 

OV297 56 Veren Ambacht 5,20 -1,56 2022   97979 430837 VGS   -1,80 0,24 

6013 80 Cornelisland 3,00 -2,00     97931 431920 VGS   -2,60 0,60 

6042 80 Cornelisland 3,00 -2,00     98273 432170 VGS   -2,60 0,60 

6067 80 Cornelisland 3,00 -2,00     98026 431948 VGS   -2,60 0,60 

5996 80 Cornelisland 3,60 -2,17 2019   98059 432333 VGS   -2,60 0,43 

OV300 80 Cornelisland 3,00 -1,49 2019   97538 431976 VGS   -2,60 1,11 

3627 77 Waterland 1,20 -1,81     99066 434151 VGS   -2,25 0,44 

3982 77 Waterland 0,90 -2,03     99114 434049 VGS   -2,25 0,22 

4130 77 Waterland 0,90 -2,03     99104 433984 VGS   -2,25 0,22 

4507 77 Waterland 0,90 -2,03     99089 433905 VGS   -2,25 0,22 
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BIJLAGE 5. KAART OVERSTORTEN       
 

Bergbezinkbassin 

Gemengde overstort 

VGS overstort 

Externe overstorten 
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Bergbezinkbassin 

Gemengde overstort 

VGS overstort 

Externe overstorten 
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Bergbezinkbassin 

Gemengde overstort 

VGS overstort 

Externe overstorten 
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BIJLAGE 6. EXPLOITATIE RIOLERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCL Omschrijving Kostensoort ink/uitg omschrijving Begroot 2023 2023 voorstel PSW 2024 voorstel PSW

672200 Riolering planmatig onderhoud 230000 U Afschrijvingslasten 583.100                      583.100                      554.606                      

672200 Riolering planmatig onderhoud 340407 I Werken voor derden -63.000                       -47.000                       -47.000                       

672200 Riolering planmatig onderhoud 343103 U Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten 134.600                      202.000                      202.000                      

672200 Riolering planmatig onderhoud 343306 U Abonnementen, contributies en vakliteratuur 3.500                          3.500                          3.500                          

672200 Riolering planmatig onderhoud 343401 U Advieskosten 51.400                        40.000                        40.000                        

672200 Riolering planmatig onderhoud 606552 U RK Mutatie vz debiteuren rioolrecht 9.300                          9.300                          9.300                          

672200 Riolering planmatig onderhoud 606752 U RK Mutatie vz vervanging riolering 2.074.700                  2.074.700                  2.450.000                  

672200 Riolering planmatig onderhoud 610000 U Rentetoerekening vanuit Activa 146.600                      146.600                      143.365                      

672201 Riolering dagelijks onderhoud 310000 U Energiekosten 100                              100                              100                              

672201 Riolering dagelijks onderhoud 343051 U Huur gebouwen en terreinen 500                              500                              500                              

672201 Riolering dagelijks onderhoud 343100 U Onderhoudskosten 199.800                      229.770                      229.770                      

672201 Riolering dagelijks onderhoud 343106 U Onderhoudskosten projecten 36.500                        36.500                        36.500                        

672215 Overige gemalen 310000 U Energiekosten 369.000                      369.000                      369.000                      

672215 Overige gemalen 341000 U Belastingen 900                              900                              900                              

672215 Overige gemalen 343180 U Onderhoud riolen en gemalen 118.700                      130.570                      130.570                      

672215 Overige gemalen 343200 U Verzekeringen 5.000                          5.000                          5.000                          

672215 Overige gemalen 343306 U Abonnementen, contributies en vakliteratuur 600                              600                              600                              

672215 Overige gemalen 343520 U Waterverbruik 1.200                          1.200                          1.200                          

672215 Overige gemalen 343407 U Werken door derden 6.600                          6.600                          

672220 Gemalenbeheerssysteem 343102 U Onderhoud software 4.300                          4.300                          4.300                          

672220 Gemalenbeheerssysteem 343500 U Telefoonkosten en datacommunicatie 27.400                        27.400                        27.400                        

672226 Beheer eindgemaal P02 310000 U Energiekosten 36.000                        36.000                        36.000                        

672226 Beheer eindgemaal P02 341000 U Belastingen 100                              100                              100                              

672226 Beheer eindgemaal P02 343100 U Onderhoudskosten 6.600                          6.600                          6.600                          

672226 Beheer eindgemaal P02 343103 U Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten 400                              400                              400                              

672226 Beheer eindgemaal P02 343200 U Verzekeringen 100                              100                              100                              

672226 Beheer eindgemaal P02 343500 U Telefoonkosten en datacommunicatie 400                              400                              400                              

672226 Beheer eindgemaal P02 343520 U Waterverbruik 100                              100                              100                              

672236 Beheer drukgemaal TP65 310000 U Energiekosten 700                              700                              700                              

672236 Beheer drukgemaal TP65 343100 U Onderhoudskosten 4.200                          4.200                          4.200                          

672236 Beheer drukgemaal TP65 343200 U Verzekeringen 100                              100                              100                              

672236 Beheer drukgemaal TP65 343500 U Telefoonkosten en datacommunicatie 400                              400                              400                              

Totaal directe begrote kosten 3.753.300                  3.873.740                  4.217.311                  

TOEGEREKENDE KOSTEN

Kwijtschelding van RIOG woningen -                                   -                                   -                                   

Personeelskosten 403.600                      403.600                      403.600                      

Overhead over personeel 363.200                      363.200                      363.200                      

Materieel 6.700                          6.700                          6.700                          

Perceptiekosten belastingen 91.300                        91.300                        91.300                        

Kolkenreinigen 65.000                        71.500                        71.500                        

Straatvegen 56.900                        56.900                        56.900                        

Baggeren 88.000                        88.000                        88.000                        

Compensabele BTW exploitatie 9% 100                              100                              100                              

Compensabele BTW exploitatie 21% 209.000                      230.900                      230.900                      

Compensabele BTW investeringen tlv voorz verv riolering 21% 422.100                      422.100                      500.913                      

Compensabele BTW kapln (afschrijv) investeringen 21% 46.400                        52.925                        45.435                        

Totaal toegerekende kosten 1.752.300                  1.787.225                  1.858.548                  

TOTAAL LASTEN 5.505.600                  5.660.965                  6.075.859                  
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BIJLAGE 7. EENHEIDSPRIJZEN VERVANGING RIOLERING 
 

○ Uitgangspunt zijn de eenheidsprijzen van Stichting Rioned (peiljaar 2015). 

○ De eenheidsprijzen zijn geïndexeerd met 40% (conform CBS 2015-2022) 

○ Hergebruik van grond uit de rioolsleuf is verlaagd van 85% naar 50% 

○ In de eenheidsprijzen is geen rekening gehouden met het opbreken en aanbrengen van de wegverharding. Uitgangspunt dat rioolvervanging in 

integrale projecten wordt uitgevoerd, waarbij deze kosten vanuit het budget ‘wegen’ worden bekostigd.  

○ De kosten ‘Klimaatadaptatie’ kunnen bestaan uit kosten voor afkoppelen of het aanleggen van berging met vertraagde afvoer 

○ Bij vervanging van een gescheiden stelsel worden de eenheidsprijzen vermenigvuldigd met 0,7. In de eenheidsprijzen zijn namelijk kosten 

opgenomen voor graafwerkzaamheden en het herstellen van de wegverharding. Bij een gescheiden stelsel liggen het vuilwater- en het 

hemelwaterriool naast elkaar in de weg. Graven en herstellen van de wegverharding hoeft dus maar één keer uitgevoerd te worden.  

○ De eenheidsprijzen voor vervanging riolering per meter voor 2023 bedragen: 

Diameter Rioolvervanging 
Aanleg 

drainage 
Klimaatadaptatie Totaal 

300 € 504 € 84 € 168 € 756 

400 € 574 € 84 € 168 € 826 

500 € 672 € 84 € 168 € 924 

600 € 770 € 84 € 168 € 1.022 

700 € 1.092 € 84 € 168 € 1.344 

800 € 1.232 € 84 € 168 € 1.484 

900 € 1.400 € 84 € 168 € 1.652 

1000 € 1.596 € 84 € 168 € 1.848 
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BIJLAGE 8. INVESTERINGEN VOORZIENING VERVANGING RIOLERING 

  Investeringen 

Jaar Vrijverval Persleidingen Totaal 

2023  €    2.075.000     €         2.075.000  

2024  €    2.450.000     €         2.450.000  

2025  €    2.450.000     €         2.450.000  

2026  €    2.450.000     €         2.450.000  

2027  €    2.450.000   €            92.000   €         2.542.000  

2028  €    2.450.000     €         2.450.000  

2029  €    2.450.000     €         2.450.000  

2030  €    2.450.000     €         2.450.000  

2031  €    2.450.000     €         2.450.000  

2032  €    2.450.000     €         2.450.000  

2033  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2034  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2035  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2036  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2037  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2038  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2039  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2040  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2041  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  

2042  €    3.130.000   €          121.000   €         3.251.000  
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BIJLAGE 9. RIOOLHEFFING 

 

 

 

 

Jaar

Toename 

heffings 

eenheden

Stijging 

heffing

Heffing 

eigenaar

Heffing 

gebruiker

Baten 

woningen

Baten niet 

woningen
Totaal Baten

Exploitatie 

(excl kap lasten 

en mutatie 

voorziening 

riolering

Kapitaallasten

Investeringen 

(mutatie 

voorziening 

vervanging 

riolering )

Toegerekend

e kosten
BTW Totaal Lasten Saldo

Voorziening 

31/12

2023 11% 103,20€  103,20€  4.385.000€  562.000€     4.947.000€    1.069.000€     730.000€        2.075.000€   1.081.000€   706.000€      5.660.000€  -713.000€     5.812.000€  

2024            613 2% 105,26€  105,26€  4.537.000€  573.000€     5.110.000€    1.069.000€     698.000€        2.450.000€   1.081.000€   777.000€      6.075.000€  -965.000€     4.847.000€  

2025              26 2% 107,37€  107,37€  4.631.000€  584.000€     5.215.000€    1.069.000€     691.000€        2.450.000€   1.081.000€   775.000€      6.066.000€  -851.000€     3.996.000€  

2026            553 2% 109,52€  109,52€  4.784.000€  596.000€     5.380.000€    1.069.000€     681.000€        2.450.000€   1.081.000€   772.000€      6.053.000€  -673.000€     3.323.000€  

2027 2% 111,71€  111,71€  4.880.000€  608.000€     5.488.000€    1.069.000€     670.000€        2.542.000€   1.081.000€   794.000€      6.156.000€  -668.000€     2.655.000€  

2028 2% 113,94€  113,94€  4.978.000€  620.000€     5.598.000€    1.069.000€     665.000€        2.450.000€   1.081.000€   780.000€      6.045.000€  -447.000€     2.208.000€  

2029 2% 116,22€  116,22€  5.078.000€  632.000€     5.710.000€    1.069.000€     673.000€        2.450.000€   1.081.000€   780.000€      6.053.000€  -343.000€     1.865.000€  

2030 3% 119,71€  119,71€  5.230.000€  651.000€     5.881.000€    1.069.000€     649.000€        2.450.000€   1.081.000€   780.000€      6.029.000€  -148.000€     1.717.000€  

2031 3% 123,30€  123,30€  5.387.000€  671.000€     6.058.000€    1.069.000€     650.000€        2.450.000€   1.081.000€   780.000€      6.030.000€  28.000€         1.745.000€  

2032 3% 127,00€  127,00€  5.549.000€  691.000€     6.240.000€    1.069.000€     644.000€        2.450.000€   1.081.000€   780.000€      6.024.000€  216.000€       1.961.000€  

2033 3% 130,81€  130,81€  5.715.000€  712.000€     6.427.000€    1.069.000€     630.000€        3.251.000€   1.081.000€   948.000€      6.979.000€  -552.000€     1.409.000€  

2034 3% 134,73€  134,73€  5.886.000€  733.000€     6.619.000€    1.069.000€     611.000€        3.251.000€   1.081.000€   948.000€      6.960.000€  -341.000€     1.068.000€  

2035 3% 138,77€  138,77€  6.063.000€  755.000€     6.818.000€    1.069.000€     606.000€        3.251.000€   1.081.000€   949.000€      6.956.000€  -138.000€     930.000€     

2036 3% 142,94€  142,94€  6.245.000€  778.000€     7.023.000€    1.069.000€     611.000€        3.251.000€   1.081.000€   950.000€      6.962.000€  61.000€         991.000€     

2037 1% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     614.000€        3.251.000€   1.081.000€   951.000€      6.966.000€  127.000€       1.118.000€  

2038 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     620.000€        3.251.000€   1.081.000€   952.000€      6.973.000€  120.000€       1.238.000€  

2039 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     622.000€        3.251.000€   1.081.000€   952.000€      6.975.000€  118.000€       1.356.000€  

2040 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     623.000€        3.251.000€   1.081.000€   952.000€      6.976.000€  117.000€       1.473.000€  

2041 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     617.000€        3.251.000€   1.081.000€   952.000€      6.970.000€  123.000€       1.596.000€  

2042 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     618.000€        3.251.000€   1.081.000€   952.000€      6.971.000€  122.000€       1.718.000€  

2043 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     616.000€        3.458.000€   1.081.000€   995.000€      7.219.000€  -126.000€     1.592.000€  

2044 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     617.000€        3.458.000€   1.081.000€   995.000€      7.220.000€  -127.000€     1.465.000€  

2045 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     615.000€        3.458.000€   1.081.000€   999.000€      7.222.000€  -129.000€     1.336.000€  

2046 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     613.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.002.000€   7.223.000€  -130.000€     1.206.000€  

2047 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     605.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.006.000€   7.219.000€  -126.000€     1.080.000€  

2048 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     605.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.009.000€   7.222.000€  -129.000€     951.000€     

2049 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     608.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.009.000€   7.225.000€  -132.000€     819.000€     

2050 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     611.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.009.000€   7.228.000€  -135.000€     684.000€     

2051 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     614.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.009.000€   7.231.000€  -138.000€     546.000€     

2052 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     617.000€        3.458.000€   1.081.000€   1.009.000€   7.234.000€  -141.000€     405.000€     

2053 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     620.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.986.000€  107.000€       512.000€     

2054 0% 144,37€  144,37€  6.307.000€  786.000€     7.093.000€    1.069.000€     556.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.922.000€  171.000€       683.000€     

2055 -4,0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     539.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.905.000€  -95.000€        588.000€     

2056 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     543.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.909.000€  -99.000€        489.000€     

2057 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     546.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.912.000€  -102.000€     387.000€     

2058 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     549.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.915.000€  -105.000€     282.000€     

2059 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     541.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.907.000€  -97.000€        185.000€     

2060 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     534.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.900.000€  -90.000€        95.000€        

2061 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     489.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.855.000€  -45.000€        50.000€        

2062 0% 138,59€  138,59€  6.055.000€  755.000€     6.810.000€    1.069.000€     408.000€        3.250.000€   1.081.000€   966.000€      6.774.000€  36.000€         86.000€        
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