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1. Inleiding 
In dit Huisvestingsplan voor onderwijs en integrale kindcentra Ridderkerk (hierna: HP) staan de 

plannen voor de onderwijsgebouwen voor de komende jaren. Goede onderwijsgebouwen zijn nodig 

voor goed onderwijs aan de jongste inwoners van Ridderkerk. Het is de verantwoordelijkheid van de 

gemeente te zorgen voor voldoende en adequate onderwijsgebouwen. De gemeente zorgt voor 

nieuwbouw als gebouwen aan vervanging toe zijn en voor uitbreiding als scholen groeien. Het aantal 

leerlingen op de basisscholen in Ridderkerk groeit de laatste jaren. En in haast alle gebouwen zit ook 

kinderopvang. Scholen en kinderopvangorganisaties werken samen om met de juiste zorg en 

onderwijs kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige en gelukkige volwassenen. Dit plan is gemaakt 

door de gemeente en de schoolbesturen. We hebben dit plan ook besproken met de 

kinderopvangorganisaties en Sportservice Ridderkerk B.V..  

Ridderkerk werkt met Integrale Accommodatieplannen (IAP). Hierin staan de plannen voor alle 

gemeentelijke accommodaties. Ook voor de schoolgebouwen. Het laatste IAP is van 2016. De raad 

van de gemeente Ridderkerk heeft in 2019 de Actualisatie van het Integraal Accommodatieplan 

(hierna: AIAP) vastgesteld. Dit HP bevat de informatie die bij een volgende actualisatie van Integraal 

Accommodatieplan toegevoegd kan worden.  

Doelstelling 
Dit HP brengt de kosten voor onderwijshuisvesting in beeld. Het gaat om de komende 4 jaar en met 

een doorkijk naar de volgende jaren. De gemeente kan met de geplande uitgaven rekening houden in 

de begroting. Aanvragen voor het huisvestingsprogramma komen daardoor niet als een verrassing. 

De schoolbesturen kunnen hiermee rekening houden in de planning voor onderhoud aan hun 

gebouwen. De kinderopvangorganisaties kunnen met het HP ook hun huisvesting plannen. Net als bij 

het AIAP geldt ook voor dit plan dat de gemeente besluit over onderwijshuisvesting via het jaarlijkse 

huisvestingsprogramma. De raad besluit over de beschikbaarstelling van de benodigde budgetten. 

Het is de verwachting dat binnenkort gemeenten de verplichting krijgen een Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs voor de komende 16 jaar vast te stellen. Dat is dit plan nog niet. 

Daarom staan in dit Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra aanbevelingen voor het 

volgende verplichte HP.  

In dit HP gebruiken we de leerlingenprognose van 2023. Hiervoor zijn de telling van 1 oktober 2022 

en de meest recente woningbouwplannen gebruikt.  

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat welke schoolgebouwen er zijn, hoe de spreiding is van de gebouwen, welke 

schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gebruik maken van de gebouwen en wat de 

ontwikkelingen in het aantal leerlingen zijn.  

Hoofdstuk 3 gaat over wet- en regelgeving en het eigen beleid van de gemeente Ridderkerk. 

Hoofdstuk 4 gaat over duurzaamheid en de ontwikkeling tot energieneutrale schoolgebouwen. 

In hoofdstuk 5 staat een analyse van de leeftijd van de schoolgebouwen van het primair onderwijs, 

de capaciteit en per wijk de ruimtebehoefte van de scholen, nu en in de komende jaren. Ook wordt 

in beeld gebracht waar de scholen nu staan op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit. 

In hoofdstuk 6 staat de analyse van het voortgezet onderwijs. 

In hoofdstuk 7 staat de planning van de nieuwbouw- en uitbreidingsplannen en benodigde 

investeringsbudgetten. Het HP is geen eindpunt, maar meer een momentopname. Daarom staan in 

hoofdstuk 8 de aanbevelingen voor de komende periode en bij de actualisering van het plan. 
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SAMENVATTING 
Het aantal leerlingen op de basisscholen in Ridderkerk is de afgelopen jaren gegroeid. De 

schoolgebouwen zitten daardoor vol. De komende jaren blijven we groei verwachten. 

We werken aan vervangende nieuwbouw voor De Noord, De Wingerd, De Driemaster, De Regenboog 

en het Gemini College. Bij de basisscholen komt ook huisvesting voor kinderopvang, zij gaan samen 

integrale kindcentra vormen. De komende jaren gaan we samen met de schoolbesturen werken aan 

vernieuwing van De Klimop Centrum en uitbreiding van De Reijer. In Rijsoord werken we samen met 

De Piramide, Yes! Kinderopvang en SKR aan een plan voor een integraal kindcentrum. Daarbij 

betrekken we ook het gebouw van de voormalige De Klimop Rijsoord. Deze school werd in 2022 

opgeheven.  

We stellen voor nieuw beleid vast te stellen voor: 

- de huisvesting van integrale kindcentra bij bestaande gebouwen;  

- de te realiseren oppervlakte bij nieuwbouw en uitbreiding te verhogen voor passend onderwijs en 

extra begeleiding van leerlingen; 

- huisvesting van de Schakelklas. 

We staan aan het begin van een transitie op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. Er zijn 

mooie doelen geformuleerd, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe deze bereikt gaan worden. 

Nieuwe gebouwen moeten aan steeds meer eisen voldoen. We bereiken volgens de natuurlijke 

vervangingsopgave van de schoolgebouwen, dat in 2050 al 75% van de scholen aan de BENG/ENG-

eisen voldoet. Bij de uitbreiding van het Gemini College gaan we een pilot uitvoeren om een zo 

duurzaam mogelijk gebouw te realiseren. Hiermee kunnen we ook bij andere projecten ons voordeel 

doen. 

 

 

 

  

2022 2023 2024 2025 totaal

Nieuwbouw De Noord 1.000.000€     3.500.000€     4.500.000€      

Yes! in IKC De Noord 300.000€         900.000€         1.200.000€      

Nieuwbouw de Wingerd 1.800.000€     € 1.800.000 3.600.000€      

SKR in IKC De Wingerd 720.000€         720.000€         1.440.000€      

Nieuwbouw De Driemaster 1.300.000€     1.300.000€     2.600.000€      

Kinderopvang in IKC De Driemaster 400.000€         400.000€         800.000€         

Nieuwbouw/renovatie De Klimop Centrum 200.000€     € 2.300.000 2.500.000€      

SKR in IKC De Klimop Centrum € 700.000 700.000€         

Tijdelijke huisvesting De Klimop Centrum PM

Nieuwbouw/renovatie De Regenboog 200.000€      €    1.900.000  €           1.900.000 4.000.000€      

Uitbreiding Piramide Centrum voor Yes! € 650.000 € 650.000

SKR in IKC De Regenboog 500.000€        € 500.000 € 1.000.000

Tijdelijke huisvesting De Regenboog  PM  PM 

Uitbreiding De Reijer € 50.000 € 500.000 550.000€         

Yes! In IKC De Reijer PM PM

Uitbreiding Gemini College 3.800.000€     3.800.000€            7.600.000€      

subtotaal onderwijshuisvesting 400.000€     4.100.000€     12.350.000€   € 8.000.000 24.850.000€    

subtotaal kinderopvang -€                   2.070.000€     2.520.000€     € 1.200.000 5.790.000€      

totaal 400.000€     6.170.000€     14.870.000€   9.200.000€            30.640.000€    
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2. Onderwijs in Ridderkerk 
In dit hoofdstuk staat welke scholen en schoolbesturen er in Ridderkerk zijn en hoeveel leerlingen de 

scholen bezoeken. Daarbij wordt ook het aantal 0-3-jarigen in beeld gebracht en de samenwerking 

met kinderopvang. 

2.1 Schoolgebouwen  
Ridderkerk heeft 15 schoolgebouwen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 3 

scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn in Ridderkerk geen scholen voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs. Er zijn basisscholen voor openbaar, rooms-katholiek, protestants-christelijk, christelijk, 

gereformeerd en reformatorisch onderwijs. De school voor speciaal basisonderwijs is christelijk. Het 

voortgezet onderwijs is protestants-christelijk en openbaar.  

2.2 Schoolbesturen 
De scholen in Ridderkerk worden bestuurd door 8 schoolbesturen.  

 Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs 

(OZHW) heeft 16 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs in Ridderkerk, 

Barendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard. In Ridderkerk zijn De Bosweide, 

De Piramide Centrum, De Piramide Rijsoord, De Reijer, De Botter, De Noord en het Gemini 

College. Samen met CVO vormt OZHW het bestuur van het Máxima College.

 
 

 Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht Ridderkerk (PCPOBR) heeft 

11 basisscholen in Ridderkerk en Barendrecht. In Ridderkerk zijn dat De Wingerd, De Klimop 

Centrum, De Bongerd, De Fontein en De Regenboog.
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 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) heeft 67 scholen voor 

basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in Ridderkerk, Rotterdam, Barendrecht, Rhoon, 

Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Spijkenisse, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, 

Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. In Ridderkerk staat de Dr. 

Schaepmanschool.                                     

 
 

 CVO bestaat uit 5 scholengroepen (Portus, Penta, Comenius, Melanchthon, Accent) en twee 

zelfstandige gymnasia. De scholen zitten in Rotterdam (inclusief Rozenburg en Hoogvliet), 

Ridderkerk, Barendrecht, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle, Lansingerland, Capelle a/d IJssel, 

Nieuwerkerk a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Portus Farelcollege hoort bij CVO, het Máxima-

college is een samenwerkingsschool van CVO en OZHW. 

 
 

 Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs onder de zinspreuk “Laat de kinderen tot Mij 

komen” (VCBO) heeft de Rehobothschool in Ridderkerk onder haar bestuur. 
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 Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VOGG) heeft de 

Ds. G.H. Kerstenschool in Ridderkerk onder haar bestuur. 

 
 

 

 Scholengroep LEV West-Nederland (LEV WN) heeft 26 basisscholen in Zuid-Holland, Zeeland, 

Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland. In Ridderkerk staat De Driemaster.

 
 

 

 PIT Kinderopvang en Onderwijs (PIT KO) heeft 10 scholen voor basisonderwijs en speciaal 

basisonderwijs en kinderopvang in Ridderkerk, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-

Ambacht en Heerjansdam. School voor speciaal basisonderwijs De Burcht staat in Ridderkerk. 
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2.3 Kinderopvang 

In 13 van de 16 schoolgebouwen voor (speciaal) basisonderwijs in Ridderkerk is ook kinderopvang 

gehuisvest. Dat kan gaan om een buitenschoolse opvang en peutergroepen. Met de vaststelling van 

dit HP willen we ook het beleid vaststellen voor de huisvesting van Integrale Kindcentra (hierna: IKC) 

in bestaande gebouwen. De scholen werken samen met Kinderopvang Ridderkerk (SKR), Yes! 

Kinderopvang, Hadassa Kinderopvang, Kinderopvang Mundo en To Be Kind. In onderstaande tabel 

staat welke kinderopvangorganisatie met welke school samenwerkt.  

School Schoolbestuur Kinderopvang Wijk 

De Wingerd PCPOBR SKR Oost 

De Klimop Centrum PCPOBR SKR Centrum 

De Regenboog PCPOBR SKR Slikkerveer 

De Bongerd PCPOBR SKR Drievliet 

De Fontein PCPOBR SKR Bolnes 

De Bosweide OZHW Yes! Kinderopvang Bolnes 

De Botter OZHW Yes! Kinderopvang Drievliet 

De Noord OZHW Yes! Kinderopvang Drievliet 

De Piramide OZHW Yes! Kinderopvang Centrum 

De Piramide Rijsoord OZHW Yes! Kinderopvang Rijsoord 

De Reijer OZHW Yes! Kinderopvang Slikkerveer 

De Driemaster LEV WN 
Hadassa Kinderopvang en in 
nieuwbouw: To Be Kind 

West 

Dr. Schaepmanschool RVKO Kinderopvang Mundo Centrum 

Rehobothschool VVCBR 
Nee, wel samenwerking met 
Hadassa Kinderopvang 

Centrum 

Ds. G.H. 
Kerstenschool 

VOGG 
Nee, wel samenwerking met 
Hadassa Kinderopvang 

Centrum  

De Burcht PIT KO Nee*  Slikkerveer 

Gemini College OZHW Nee  Slikkerveer/Centrum 

Máxima College OZHW/CVO Nee  Centrum 

Farel College CVO Nee  West 

*wel in ontwikkeling  

Er zijn daarnaast ook eigen locaties van de kinderopvangorganisaties. Die blijven in dit plan buiten 

beschouwing. Voor een compleet beeld van de capaciteit en ruimtebehoefte van kinderopvang in 

Ridderkerk zijn alle locaties van belang. Hierop is nu vanuit de gemeente geen duidelijk zicht.  

2.4 Spreiding  
De schoolgebouwen voor basisonderwijs zijn goed gespreid over Ridderkerk. School voor speciaal 

basisonderwijs De Burcht ligt in Slikkerveer. De scholen voor voortgezet onderwijs liggen in de wijk 

West (Farel College), Centrum (Máxima College en nieuwe Gemini College) en Slikkerveer (oude 

Gemini College). In oktober 2022 is een deel van het Gemini College verhuisd naar de nieuwbouw op 

het Sportpark aan de Sportlaan 16. In het gebouw aan de Prinses Margrietstraat 163 blijven de 

vmbo-afdeling en de Leeronderneming voorlopig gehuisvest.  
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2.5 Ontwikkeling aantal leerlingen basisonderwijs 
Het aantal basisschoolleerlingen in Ridderkerk is vanaf 2016 tot nu gestegen met 13%. Hieronder 

staan de 1 oktobertellingen van 2016 tot en met 2022. 

  

De groei van het aantal leerlingen heeft ervoor gezorgd dat op veel scholen geen leegstand is en alle 

ruimte in gebruik is.  

 

3.602

3.691
3.751

3.823

4.000 4.010

4.076

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Leerlingen basisonderwijs 2016-2022



 

10 
 

Voor de komende jaren wordt nog meer groei verwacht. De prognose verwacht op 1 oktober 2028 

4.341 leerlingen. Dat is een stijging van 6,5 % ten opzichte van 2022. De groei is 265 leerlingen en 

daar zijn ongeveer 10 groepslokalen voor nodig. 

  

De prognose 2023 is opgesteld volgens de voorschriften in de verordening. De volgende informatie is 

verwerkt: 

- 1 oktobertellingen van de afgelopen 5 jaar 

- het deelnamepercentage van de scholen 

- de ontwikkeling van de basisgeneratie (kinderen van 4 tot en met 12) 

- het aantal vrouwen 15-49 jaar 

- het aantal geborenen naar leeftijd van de moeder 

- het aantal woningen en de woningbouwplannen 

Woningbouw heeft grote invloed op de leerlingenprognose. In deze prognose is voor de periode 

2022-2030 met het volgende aantal nieuwe woningen rekening gehouden. Dit zijn een- en 

meergezinswoningen, waarbij meergezinswoningen voor 25% meetellen. Als woningbouwplannen 

niet volgens planning gerealiseerd worden, zal het aantal leerlingen achterblijven op de prognose. 

Wijk Aantal woningen 

 

Bolnes 131 

Centrum 706 

Het Zand 193 

Drievliet 18 

Rijsoord 102 

Slikkerveer 377 

West 112 

Totaal 1.639 

4.097 4.097

4.190

4.253

4.343 4.341

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Prognose leerlingen basisonderwijs 2023-2028
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2.6 Ontwikkeling aantal 0-3-jarigen 
Op 13 van de 16 (speciale) basisscholen is ook een voorziening kinderopvang. Meestal is dat een 

groep peuteropvang vanaf 2,5 jaar. In een peuterspeelgroep worden kinderen voorbereid op de 

basisschool, zowel reguliere (subsidie gemeente) als VVE-peuters (subsidie rijksoverheid). Het totale 

aantal 0 tot en met 3-jarigen lag vijf jaar geleden rond de 1.700 kinderen en is daarna gestegen naar 

bijna 1.900 kinderen nu. Voor de komende jaren wordt nog een lichte stijging richting 1.950 kinderen 

verwacht.  

 

 
 

 

Door deze groei van het aantal kinderen, is ook de behoefte aan kinderopvang gegroeid. Het aantal 

kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang gaat waarschijnlijk sterk toenemen als kinderopvang 

gratis wordt. Vanaf 1 januari 2025 is het kabinet van plan om de kinderopvang vrijwel gratis te maken 

voor werkende ouders. Voor niet-werkende ouders hoopt men de vrijwel gratis opvang te realiseren 

per 2028. Ingeschat wordt dat door deze ontwikkeling het aantal kinderen in de kinderopvang groeit 

met 30%. Er zullen meer kinderen gebruik maken van kinderopvang en dit betekent vraag naar extra 

vierkante meters voor de huisvesting. Daarnaast is er extra personeel nodig voor de bezetting op de 

groepen.  

 

Bij de scholen is beperkt ruimte voor groei van de kinderopvang. Dit kan bij nieuwbouw of 

uitbreiding, als het perceel daar groot genoeg voor is. Meer kinderopvangcapaciteit op andere 

locaties lijkt nodig te zijn, maar daarvoor is nu nog geen plan. Het is belangrijk om in beeld te krijgen 

hoeveel ruimte er nodig is, hoeveel kinderen er gebruik maken van de kinderopvang en hoeveel 

kinderen op de wachtlijst staan. Dit alles kan gemonitord worden in de Peutermonitor. De 

verwachting is dat dit in 2023 in gebruik wordt genomen. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk 

is voor de huisvesting van kinderopvang, is het wel belangrijk om de behoefte en de capaciteit in 

beeld te hebben.   

 

Op dit moment maken ongeveer 1.350 kinderen onder de vier jaar gebruik van de kinderopvang. Dat 

is 70% van de kinderen. Er waren in 2022 648 kindplaatsen. Een kindplaats is een plaats voor een 

kind in een Kindcentrum. Eén Kindplaats kan voor een heel kalenderjaar door één kind worden bezet 
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of door meerdere kinderen voor evenredige delen van dat jaar. Meestal maken meerdere kinderen 

van een kindplaats gebruik. Het aantal unieke kinderen dat per 1 oktober 2022 gebruik maakt van 

kinderopvang in Ridderkerk staat in onderstaande grafiek. 

 

Organisatie Kinderdagopvang Peuteropvang 
Buitenschoolse 

opvang 
Totaal 

Yes! Kinderopvang  62 196 331 589 

SKR  356 210 583 1149 

Hadassa 101 22 115 238 

De Bron  146 48 -  194 

Kibeo  91  - - 91 

Mundo 101 22 51 174 

Totaal  857 498 1.080 2.435 

 

 

Voorschoolse Educatie 

Van de 648 kindplaatsen zijn er 121 bestemd voor peuters met een VE-indicatie. VE staat voor 

voorschoolse educatie. Kinderen krijgen een VE-indicatie als wordt verwacht dat ze zonder VE met 

een achterstand in hun ontwikkeling op de basisschool zullen starten. Vanaf 2,5 jaar bezoeken zij vier 

dagdelen per week of 16 uur een VVE-peutergroep. Het aantal kinderen met een VE-indicatie is de 

afgelopen jaren gestegen van 70 in 2017 naar 80 in 2019, 83 in 2021 en 121 in 2022. Daarnaast staan 

er nog 24 kinderen op een wachtlijst, omdat zij nog geen 2,5 jaar oud zijn. Een deel van de peuters 

heeft een sociaal medische indicatie. 

 

De afgelopen jaren zagen medewerkers bij de kinderopvang en op basisscholen een verontrustende 

ontwikkeling. Het aantal kinderen dat op 4-jarige leeftijd nog niet klaar is voor de basisschool, groeit. 

Deze kinderen zijn nog niet zindelijk, zijn niet gewend om met andere kinderen om te gaan en vinden 

het lastig om zich aan de regels in de groep te houden. Zij vragen met hun gedrag zoveel aandacht, 

dat het beter zou zijn om ze tijdelijk in een aparte klas te plaatsen. Zodat ze extra begeleiding kunnen 

krijgen en vervolgens weer in een reguliere groep kunnen instromen. In de volle scholen in 

Ridderkerk is er vaak geen ruimte over voor deze opvang. Bij De Piramide Centrum is in schooljaar 

2022/2023 wel een groep voor deze kinderen van start gegaan. Onderzoeksbureau Oberon heeft 

onderzoek gedaan naar deze ontwikkeling en aanbevelingen gedaan. Deze zijn in februari 2023 

gepresenteerd. De gemeente gaat hiermee met alle betrokken partijen aan de slag. 

2.7 Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 
Het aantal leerlingen op SBO De Burcht van schoolbestuur PIT Kinderopvang & Onderwijs is al jaren 

stabiel op ongeveer 120 leerlingen. Het aantal leerlingen is afhankelijk van het aantal 

toelaatbaarheidsverklaringen. Dit wordt bekeken per regio door het samenwerkingsverband RiBA. 

Er zitten daarom niet alleen kinderen uit Ridderkerk op deze school. Ongeveer de helft komt uit 

omliggende gemeenten. Naast de 60 Ridderkerkse leerlingen die naar De Burcht gaan, zijn er nog 

bijna 30 kinderen uit Ridderkerk die naar een andere SBO gaan. Zij bezoeken scholen in omliggende 

gemeenten. 
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Er is in Ridderkerk geen school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De 110 kinderen met een 

indicatie voor dit type onderwijs bezoeken scholen in Rotterdam, Barendrecht en Dordrecht. Bij 

Stichting Bram in basisschool De Botter wordt wel voor 11 kinderen speciaal onderwijs cluster 3 

verzorgd. Stichting Bram is in 2022 ook gestart met een pilot voor voortgezet onderwijs bij het 

Gemini College. 

2.8 Passend onderwijs 
De overheid wil dat kinderen naar een reguliere basisschool gaan, als dat kan. Kinderen met een 

indicatie voor speciaal (basis)onderwijs kunnen in bepaalde gevallen met extra ondersteuning naar 

een basisschool gaan. Dit gebeurt ook in Ridderkerk. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

RiBA ondersteunt de meeste scholen daarbij. Als een school een kind niet voldoende kan helpen met 

de basisondersteuning die op een school aanwezig is, wordt dit kind besproken in het 

schoolondersteuningsteam. Dat gebeurde in 2022 bij 250 kinderen. Ongeveer 30 van deze kinderen 

kregen een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De overige 

220 kinderen blijven op de basisschool en krijgen daar extra ondersteuning. Dat is vaak in kleinere 

groepjes of in een 1 op 1 setting. Belemmerende factor daarbij is de beperkte ruimte in de 

schoolgebouwen. Er staan nauwelijks meer lokalen leeg voor ondersteuning buiten de reguliere 

groepen.  

2.9 Schakelklas 
De Piramide van OZHW verzorgt onderwijs in de Schakelklas aan kinderen van statushouders. Zodra 

de kinderen daar klaar voor zijn, volgen zij daarna onderwijs in reguliere klassen. De Schakelklas is 

een Ridderkerk-brede voorziening. De kinderen worden ingeschreven bij De Piramide. In de 

berekening van de ruimtebehoefte wordt nog geen rekening gehouden met de kleinere groepen. Dit 

is nodig voor efficiënt onderwijs. Het aantal kinderen per groep is idealiter 15. 

Sinds 2022 is er door de oorlog in Oekraïne een stijging van het aantal schakelklaskinderen. Zij 

hebben in 2022 onderwijs gekregen in gebouw De Haven in Ridderkerk. Eind 2022 zijn ze verhuisd 

naar het Gemini College. OZHW verzorgt het onderwijs aan deze kinderen. Ook een deel van de 

Oekraïense kinderen uit Barendrecht en Albrandswaard gaat hier naartoe. Het is telkens erg onzeker 

hoeveel kinderen er zijn. Er komen vaak onverwacht kinderen bij, maar er gaan ook gezinnen weer 

terug naar hun vaderland. Het is belangrijk dat er ruime onderwijshuisvesting aanwezig is, zodat 

groei en krimp goed opgevangen kan worden. Die flexibiliteit wordt ook van het schoolbestuur 

gevraagd, dat voor dit onderwijs leerkrachten inzet. 
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2.10 Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs  
In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen in de periode 2015-2020 gedaald met 19%. 

Daarna is een groei ingezet en de prognose laat voor de komende jaren een stijging zien naar 2.750 

leerlingen in 2028. 

 

De verdeling van de leerlingen over de twee scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) 

was de afgelopen jaren niet stabiel. Het aantal leerlingen op het Farel College en Gemini College 

daalde tot 2018. Sindsdien groeit het Gemini College weer, maar blijft het Farel College dalen.  

Het aantal leerlingen op het Máxima College is stabiel en ligt tussen de 160 en 170 leerlingen. Dit 

komt door onderlinge afspraken tussen de schoolbesturen OZHW en CVO over het praktijkonderwijs 

op deze locatie.  
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling vanaf 2023 en de prognose tot en met 2028 te zien. 

Onzekere factor daarbij is de invloed van de nieuwbouw van voortgezet onderwijsscholen in 

Rotterdam-Zuid. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat minder Rotterdamse leerlingen het voortgezet 

onderwijs in Ridderkerk bezoeken. De prognose zou dan lager kunnen uitkomen. 
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3 Beleid en regelgeving 
Het beleid van de gemeente ligt vast in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

Ridderkerk 2021. Deze verordening komt voort uit de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op 

het Voortgezet onderwijs. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente. In de bijlage 

Wet- en regelgeving staat die taak omschreven. In dit hoofdstuk staan de verwachte wijzigingen van 

het landelijk beleid en wat het eigen aanvullende beleid van de gemeente Ridderkerk is. 

3.1 Wetswijziging 
De VNG, PO-Raad en VO-raad overhandigden in 2018 een nieuw wetsvoorstel voor 

onderwijshuisvesting aan het ministerie van Onderwijs. Het doel van het voorstel is om meer 

duidelijkheid te scheppen voor scholen en gemeenten over de verantwoordelijkheid voor goede 

schoolgebouwen. De drie belangrijkste wetswijzigingen die de PO-Raad, VO-raad en VNG 

overhandigen aan het ministerie van Onderwijs zijn: 

- Het integraal huisvestingsplan wordt verplicht. Het IHP bevat de plannen voor de schoolgebouwen 

voor de komende 16 jaar. Schoolbesturen zorgen voor meerjarenonderhoudsplannen.  

- Renovatie wordt een alternatief voor vervangende nieuwbouw. Met renovatie wordt de levensduur 

met minimaal 25 jaar verlengd.  

- Schoolbesturen mogen onder voorwaarden zelf investeren in gebouwen. Nu mag dit alleen als deze 

investering wordt terugverdiend, het gaat dan dus om investeringen in duurzaamheid. Ook vanuit 

privaat vermogen mogen schoolbesturen nu investeren in gebouwen. 

In 2020 heeft de minister van Onderwijs Arie Slob de Tweede Kamer laten weten dat in er het najaar 

van 2021 een wetsvoorstel met de drie wijzigingen komt. Hierin worden ook aanbevelingen uit het 

rapport “Verkenning Onderwijsvastgoed: Praktijkvoorbeelden en kansen voor de kwaliteitsopgave” 1 

meegenomen. In dit rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw staat dat er nu geen prikkels 

zijn die doelmatig opereren op de lange termijn bevorderen. Dat komt door de verdeling van de 

verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting tussen gemeenten en schoolbesturen. De 

investering voor nieuwbouw is voor de gemeente, maar de exploitatie voor het schoolbestuur. De 

huidige minister Dennis Wiersma verwacht de wetswijziging in 2023 aan de Tweede Kamer voor te 

leggen.  

3.2 Eigen beleid onderwijshuisvesting 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021 is gebaseerd op de 

modelverordening van de VNG, maar heeft een paar afwijkingen.  

Ruimtebehoefte in groepen en niet in m²’s 

In 2008 en opnieuw in 2015 is besloten om niet de wijziging van de berekening van de 

ruimtebehoefte in m² over te nemen. Ridderkerk heeft ervoor gekozen om de ruimtebehoefte in 

groepen te blijven gebruiken. Uitbreiding is dan ook per groep en niet per m². We merken nu in de 

praktijk dat vooral bij nieuwbouwplannen het rekenen in groepen weinig flexibel. En dat is waar 

scholen door ontwikkelingen in passend onderwijs meer behoefte aan hebben. Daarom willen we 

met de schoolbesturen bespreken of de ruimtebehoefte niet beter in m²’s kan.  

Indexering volgens Bouwkostenkompas 

In 2019 is besloten om de normbedragen te indexeren volgens het Bouwkostenkompas. Dit is een 

instrument van IGG Bouweconomie dat de marktontwikkelingen van bouwprijzen per sector en per 

                                                           
1 Het rapport is te vinden op: https://www.eib.nl/publicaties/verkenning-onderwijsvastgoed/ 
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regio monitort. Hiermee kunnen we de normbedragen zo realistisch mogelijk vaststellen en 

indexeren. 

Huisvesting integrale kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding 

In 2020 heeft de gemeente de beleidsregel Huisvesting integrale kindcentra bij nieuwbouw en 

uitbreiding schoolgebouwen vastgesteld. Hierdoor kan bij schoolgebouwen ook ruimte voor 

kinderopvang worden gerealiseerd. De beleidsregel maakt geen onderdeel uit van de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021. Want het gaat niet om de huisvesting van 

onderwijs, maar van kinderopvang. De beleidsregel wordt bij een eerstvolgende wijziging vastgelegd 

in de Verordening materiële financiële gelijkstelling. Er is ook beleid voor de huisvesting van integrale 

kindcentra in bestaande schoolgebouwen nodig. Zie daarvoor hoofdstuk 3.3.3.  

Gewichtenregeling en splitsingstabel bewegingsonderwijs 

In 2021 is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld met daarin een 

wijziging van de gewichtenregeling en de splitsingstabel bewegingsonderwijs. Dit wordt in de 

bijlage Beleid en regelgeving nader toegelicht.  

Nieuwbouw vanaf 50 jaar 

Bij de huisvesting van onderwijs hanteren we een levensduur van het gebouw van 50 jaar. Met 40 

jaar is een gebouw financieel afgeschreven. Schoolbesturen geven aan dat vanaf 50 jaar zoveel 

ingrijpend onderhoud nodig is, dat nieuwbouw (of renovatie) overwogen moet worden. In dit 

Huisvestingsplan houden we daarom rekening met een levensduur van 50 jaar. Gezien de lange 

voorbereidingstijd die nodig is om tot nieuwbouw of renovatie te komen, zouden onderzoeken en 

gesprekken naar nieuwbouw vanaf 45 jaar moeten starten. De uitvoering daarvan is vanaf 50 jaar. 

3.3 Nieuw eigen beleid onderwijshuisvesting 
Met de vaststelling van het Huisvestingsplan stellen we voor nieuw eigen beleid vast te stellen. Het 

gaat om: 

- de huisvesting van integrale kindcentra bij bestaande gebouwen;  

- de te realiseren oppervlakte bij nieuwbouw en uitbreiding te verhogen voor passend onderwijs en 

extra begeleiding van leerlingen; 

- huisvesting van de Schakelklas. 

3.3.1. Huisvesting van integrale kindcentra bij bestaande gebouwen 
Op 13 van de 16 (speciale) basisscholen is ook een locatie peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

De Wet op het Primair Onderwijs biedt beperkt ruimte om een lokaal aan kinderopvang te verhuren. 

Onderwijs heeft altijd voorrang. Dat betekent dus dat als er leegstand is, deze gebruikt kan worden 

voor kinderopvang. Maar als de school groeit, moet kinderopvang wijken voor onderwijs. In de 

praktijk gebeurt dit niet en ervaren scholen nog meer ruimtetekort. Deze situatie is een belemmering 

in de samenwerking tussen school en kinderopvang, verstoort de doorgaande lijn en zorgt voor 

onzekerheid voor bijvoorbeeld het doen van investeringen in het gebouw door de 

kinderopvangorganisatie.  

We stellen daarom voor om op een aantal scholen met de kinderopvangorganisatie een langdurige 

huurovereenkomst af te sluiten. Er is dan voor de kinderopvang geen risico meer dat de 

huurovereenkomst wordt opgezegd als de school groeit. Dit kan alleen op scholen waar leegstand is 

en blijft. Hiertegenover staat een huursom van € 6.400 per groepslokaal per jaar die de gemeente 

van de kinderopvangorganisatie ontvangt. Dit is in lijn met de Wet Markt en Overheid en de nota 

maatschappelijk vastgoed van Ridderkerk. Kinderopvang Yes! wil hiervan gebruik gaan maken bij De 

Bosweide.  



 

18 
 

Op scholen waar geen langdurige leegstand is, kan het gebouw uitgebreid worden volgens de 

beleidsregel Huisvesting integrale kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen als daar 

ruimte voor is. Bij schoolgebouwen die binnenkort nieuwbouw krijgen, wijzigen we de bestaande 

situatie niet. We leggen het beleid voor Integrale kindcentra in bestaande schoolgebouwen vast in de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bij de eerstvolgende wijziging. In Bijlage III.1 

voegen we deze tekst toe: 

Voor het inrichten van een schoolgebouw tot Integraal Kindcentrum met kindvoorzieningen als 

bedoeld in de Wet kinderopvang geldt dat, indien: 

1. het bevoegd gezag eigenaar is van het schoolgebouw; 

2. de voorziening is de huur van een groepslokaal, dat volgens de laatste door de gemeente 

opgestelde prognose, de komende 15 jaar niet nodig is voor de huisvesting van de school; 

3. het college en bevoegd gezag een vaststellingsovereenkomst afsluiten voor het eigendom en 

beheer van het Integraal Kindcentrum volgens een door het college vastgesteld format; en 

4. de kale huur; waaronder wordt verstaan de kosten van rente, afschrijving, verzekering en 

onroerende zaakbelasting door het bevoegd gezag wordt afgedragen aan het college. De kale huur 

bedraagt per groepslokaal € 6.400, vanaf 1 januari 2024 jaarlijks te indexeren volgens de 

prijsbijstellingsystematiek genoemd in artikel A.1 van bijlage IV; 

de in de vaststellingsovereenkomst aangeduide ruimte(s) niet langer tot de capaciteit van de school 

worden gerekend.  

3.3.2. Ruimte voor passend onderwijs en extra begeleiding van leerlingen  
Scholen ervaren dagelijks dat er te weinig ruimte is in het gebouw om leerlingen extra te 

ondersteunen met bijvoorbeeld logopedie en fysiotherapie. Dit probleem is in Ridderkerk de laatste 

jaren alleen maar groter geworden door de groei van de scholen. Er is nauwelijks meer een lokaal 

leegstand, dat voorheen voor deze ondersteuning gebruikt kon worden. De gebouwen voldoen dus 

wel aan de normen voor een basisschool, maar deze normen zijn al decennia onveranderd. Terwijl de 

ondersteuning op de scholen wel gegroeid is. Daarnaast blijven vanwege het passend onderwijs 

meer kinderen op de basisschool. Zij gaan minder snel naar speciaal (basis)onderwijs. Deze kinderen 

draaien mee in de klas, maar hebben wel extra ondersteuning nodig. Ook voor hen is extra ruimte 

zeer welkom. Voorgesteld wordt om daarom bij de nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen 

extra m²’s BVO beschikbaar te stellen. Voorwaarde is daarbij wel dat daar ruimte voor is op het 

perceel van de school. Per 8 groepen krijgt een school dan 50 m²  extra, die zelf in te delen is. Tabel 1 

van bijlage III van de Verordening moet daarom aangepast worden. Dit kan bij de eerstvolgende 

wijziging van de Verordening meegenomen worden. De tabel komt er als volgt uit te zien. 
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Tabel 1 Gebouwen met een permanente bouwaard  

Permanente gebouwen voor een basisschool waarin meer dan 30 leerlingen worden gehuisvest 

Aantal groepen leerlingen Minimale bvo (inclusief m² bvo 
voor onderwijskundige 
vernieuwingen) 

Opslag voor ruimte voor passend 
onderwijs en zorg 

2 350 0m² 

3 465m² 0m² 

4 580m² 30m² 

5 785m² 35m² 

6 900m² 40m² 

7 1.015m² 45m² 

8 1.130m² 50m² 

9 1.245m² 55m² 

10 1.360m² 60m² 

11 1.475m² 70m² 

12 1.590m² 75m² 

13 1.705m²* 80m²** 

*) en vervolgens te verhogen met 115 m² ten behoeve van één groep leerlingen 

**) en vervolgens te verhogen met 5m² ten behoeve van één groep leerlingen 

Indien het gebouw beschikt over een tweede speellokaal, wordt de bvo opgehoogd met 90 m² 

 

3.3.3 Huisvesting van de Schakelklas 

De Schakelklas is een Ridderkerk-brede voorziening voor onderwijs aan kinderen van statushouders. 

Voor dit onderwijs is een eigen groepslokaal nodig. Voorgesteld wordt om daarmee rekening te 

houden bij de ruimtebehoefteberekening. We gaan hierover nader in gesprek met OZHW en nemen 

hierin ook het onderwijs aan Oekraïense kinderen mee. 
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4. Duurzame schoolgebouwen 

Er moet de komende jaren veel gebeuren om te zorgen voor een gezonde en duurzame leer- en 

werkomgeving in voor schoolbesturen betaalbare gebouwen. Om dit te realiseren is er op elk niveau 

in de samenleving actie nodig. Zo ook voor schoolbesturen en gemeenten om onderwijsgebouwen te 

verduurzamen naar frisse en toekomstbestendige gebouwen. In dit hoofdstuk staat waarmee we 

rekening moeten houden bij duurzame onderwijshuisvesting. Meer informatie is te vinden in de 

bijlage Duurzaamheid. 

4.1 Energie 
De onderwijssector biedt veel kansen voor verduurzaming. Het is voor onderwijsbestuurders en 

gemeenten wel een uitdaging om hun panden te verduurzamen. Een duurzaam schoolgebouw heeft 

een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik, een lage CO2 uitstoot en is betaalbaar. Het 

gebouw is daarbij ondersteunend aan het onderwijs dat wordt gegeven, past bij het aantal 

leerlingen, is toegankelijk en toekomstbestendig.  

Voor de sector onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs hebben de VNG, PO- en VO-

raad in 2020 op landelijk niveau een sectorale routekaart2 opgesteld. Hierin staat hoe al deze 

duurzaamheidsdoelen gehaald kunnen worden. Om te komen tot energieneutrale gebouwen in 

2050, moet het tempo van vervanging en verduurzaming van de gebouwen worden opgeschroefd.  

Bij vervangende nieuwbouw bouwen we een (bijna) energieneutraal gebouw. De gemeente stelt 

hiervoor het budget beschikbaar. Als een school nog niet vervangen wordt, treft het schoolbestuur 

maatregelen om het gebouw energiezuiniger te maken. Dit kan door het aanbrengen van LED 

verlichting, energiemonitoring, na-isolatie van spouwmuren, plaatsen van PV panelen, het aansluiten 

op de natuurlijke momenten van onderhoud (vervangen van glas, na-isoleren van het dak, vervangen 

gasketel door warmtepomp), én het uitvoeren van grootschalige renovaties, die een nog ingrijpende 

verbetering van de energieprestatie mogelijk maken. Schoolbesturen brengen hun 

vastgoedportefeuille hierbij in beeld en vertalen de klimaatambities door voor hun gebouwen. Er zijn 

diverse ondersteunings- en stimuleringsprogramma’s voor schoolbesturen.  

4.2 Een gezond binnenklimaat (frisse scholen) 

Naast energiebesparing is er extra aandacht voor een gezond binnenklimaat. Het Programma van 

Eisen Frisse Scholen gaat in op vijf thema’s die nodig zijn voor een gezonde, comfortabele en 

energiezuinige school: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Voor ieder thema zijn drie 

ambitieniveaus vastgesteld: klasse C (acceptabel), klasse B (goed) en klasse A (zeer goed). Klasse C is 

haalbaar bij bestaande bouw. Het streven is om scholen bij nieuwbouw minimaal te laten voldoen 

aan klasse B. De hogere niveaus kunnen met extra investeringen gerealiseerd worden.  

De situatie rondom het coronavirus heeft hier nog extra aandacht op gevestigd. Dat heeft o.a. geleid 

tot een (tijdelijke) regeling SUVIS voor het optimaliseren van ventilatie in bestaande scholen. Een 

beter binnenklimaat vraagt in veel gevallen om toepassing van extra installaties (ook voor ventileren 

en koelen) en zal in de meeste gevallen leiden tot een hoger energiegebruik. 

4.3 Circulair bouwen  
De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom zet Nederland zich in om zuiniger en 
slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel:  volledig circulair zijn in 2050. Om hiervoor te 
zorgen heeft Nederland drie belangrijke tussendoelen geformuleerd: in 2030 50% minder primair 
materiaalgebruik en sinds 2020 mag nog maar 50% van het afval verwerkt worden als restafval 

                                                           
2 sectorale_routekaart_po-raad_vo-raad_vng.pdf (poraad.nl) 

https://www.poraad.nl/system/files/themas/huisvesting/sectorale_routekaart_po-raad_vo-raad_vng.pdf


 

21 
 

(exclusief papier en karton). En tot slot vanaf 2023 zijn alle uitvragen in de gebouwde omgeving, 
waar mogelijk, circulair en in 2050 is 100% circulair, conform de nationale ambitie.  

 

4.4 Klimaatadaptief bouwen 
De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de overkoepelende Nederlandse strategie op het 

gebied van klimaatadaptatie. In het NAS Uitvoeringsprogramma staan de plannen en acties om de 

gevolgen van deze belangrijke klimaatrisico’s aan te pakken.  

Met de Klimaatadaptatie Strategie Ridderkerk sluiten we aan bij de NAS met als centrale doelstelling 

om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050 in Ridderkerk. Hiermee is de leefomgeving 

bestand tegen de extremen veroorzaakt door wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Dit 

betekent dat de fysieke leefomgeving klimaatrobuust ingericht is.  

De gemeente Ridderkerk heeft zich bovendien aangesloten bij het convenant Klimaatadaptief 

Bouwen van de provincie Zuid-Holland. Hiermee moeten nieuwe ontwikkelingen voldoen aan de 

minimale eisen, zoals opgenomen in het convenant. 3 

Bij de bouw van nieuwe gebouwen wordt daarom gelet op waterberging voor drogere tijden en snel 

afvoeren van water bij hevige regenbuien, zorgen voor voldoende schaduw bij hitte en ruimte voor 

flora en fauna. Dit geldt dus ook voor de bouw van scholen. Er is hiervoor geen aanvullend budget 

bovenop het normbedrag voor nieuwbouw beschikbaar. De schoolbesturen zijn daardoor zeer 

beperkt in het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. 

In Ridderkerk is de motie natuurinclusief bouwen aangenomen over het belang van natuurinclusief 

bouwen. 4 

4.5 Aanpak duurzame schoolgebouwen 
Met de klimaattransitie staat de gebouwde omgeving voor een grote uitdaging. De ambitie is dat we 

uiterlijk in 2050 CO2 neutraal en circulair staat, met als wettelijk kader voor duurzame 

onderwijshuisvesting: 

Energie  

BENG  
 

Vanaf januari 2021 moeten nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Dit staat voor 
‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’.  

Label A+++ 
in 2050 

De Renovatiestandaard schrijft vanaf 2030 een wettelijk niveau voor. bestaande 
onderwijsgebouwen moeten uiterlijk in 2050 voldoen aan energielabel A+++ 

Wet VET 
 

De wet Voortgang Energie transitie VET regelt onder meer dat de aansluitplicht op aardgas 
vervalt. In de praktijk betekent dat dat nieuwbouw niet meer zal worden aangesloten op 
aardgas. 

Uitvoerings-
plicht Wmb 
EED 

Voor bestaand vastgoed geldt een uitvoeringsplicht (wet milieubeheer) voor het uitvoeren 
van duurzame maatregelen die een terugverdientijd van 5 jaar of korter hebben. 
Schoolbesturen vinden de maatregelen in de Erkende Maatregelenlijst. 

Circulair bouwen 
 

 Voor circulair bouwen zijn momenteel alleen eisen opgesteld voor de kantoorfunctie en voor 
woongebouwen, dit is de Milieu Prestatie Gebouw (MPG).  Op termijn zal daar ook een eis 
komen voor de onderwijsfunctie (schoolgebouwen).  

Gezond binnenklimaat 

 In het Bouwbesluit is een eis gesteld aan luchtverversing, ook voor onderwijs-gebouwen. Het 
onderwijsveld hanteert Frisse Scholen (klasse B) als uitgangspunt bij nieuwbouw. 

                                                           
3 www.bouwadaptief.nl 
4 motienr-53-2019-PvdA-natuurinclusief-bouwen-afgedaan.pdf (ridderkerk.nl) 

http://www.bouwadaptief.nl/
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Moties/motienr-53-2019-PvdA-natuurinclusief-bouwen-afgedaan.pdf
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Klimaatadap
tatie 

 

 De NAS beschrijft de landelijke aanpak. In de RAS bespreken gemeente, waterschappen en 
provincie de regionale aanpak. Door stresstesten worden de belangrijke thema’s per gebied 
duidelijk. In risicodialogen wordt vervolgens per gebied een passende set van maatregelen 
besproken.  

 

4.6 Duurzaamheid brengt dynamiek en kansen  
De transitie is complex en nog niet alles is duidelijk, maar het biedt ook kansen. Met nieuwe 

ontwikkelingen kunnen we stappen nemen en zichtbaar resultaat boeken. Er is brede consensus bij 

overheid, marktpartijen en organisaties wat betreft duurzaam bouwen. Het is nu belangrijk dit uit te 

voeren.  

We gaan in etappes toewerken naar een CO2 neutrale en circulaire samenleving in 2050. Het vraagt 

om het toepassen van nieuwe technologie, kennis en expertise, maar soms ook een ander 

economisch systeem waarin we werken. We gaan daarom leren van nieuwe businessmodellen, 

samenwerkingsvormen en technieken waarin het thema klimaat is verankerd. We betrekken het 

thema klimaat in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. We zetten in op een iteratief 

proces waarin we gezamenlijk projecten lanceren, kennis ontwikkelen en ervaringen delen. We 

focussen op het leren door te experimenteren, te analyseren wat werkt en waar we tegen 

belemmeringen oplopen. Om dat vervolgens door te vertalen naar andere projecten.  

Een eerste stap zetten we met de uitbreiding van het Gemini College. Bovenop het normbedrag voor 

deze uitbreiding heeft de raad € 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor 

duurzaamheidsmaatregelen. Dit wordt een pilot op het gebied van materialen, energie en klimaat. 

Deze ervaring kunnen we gebruiken bij volgende scholenbouwprojecten.  

Per project en/of ontwikkeling inventariseren we in een vroeg stadium de mogelijkheden tot een 

duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat we voor elk thema de kansen en mogelijkheden 

inventariseren en tegen elkaar afwegen. Het opwekken van energie kan bijvoorbeeld op gespannen 

voet staan met het thema circulair. Hoe meer energie er wordt opgewekt, des te meer materialen er 

nodig zijn. Dit heeft mogelijk een ongunstig effect op de milieubelasting. Het is dus altijd zoeken naar 

de juiste balans. Hoe eerder we de thema’s toepassen in een ontwikkeling, hoe eenvoudiger het is 

om tot goede afwegingen en oplossingen te komen.  

Om de klimaatambities te realiseren, worden ook onze schoolgebouwen verduurzaamd. Voor een 

deel van de gebouwen betreft dit reguliere investeringen, waarvoor deels financiering beschikbaar is. 

Voor een ander deel betreft het meerkosten. Een deel kan daardoor niet uit de huidige bekostiging 

van gemeenten en schoolbesturen bijgedragen kunnen worden. Over de financierbaarheid van de 

benodigde maatregelen bestaat op dit moment in Nederland nog onduidelijkheid. Binnen de huidige 

financieringssystematiek zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie. Voor het 

nemen van eenvoudige maatregelen, die zich snel terugverdienen, zijn schoolbesturen  

verantwoordelijk. Per project worden daarom de financiële consequenties voorgelegd aan het 

bestuur, waarbij kenbaar is dat we de kansen en mogelijkheden van de verschillende thema’s tegen 

elkaar afwegen.  
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5 Analyse onderwijshuisvesting primair onderwijs 
We hebben in beeld gebracht met welk beleid voor onderwijshuisvesting we te maken hebben en 

wat we willen bereiken. Als we dit afzetten tegen de huidige situatie, hoe staat Ridderkerk er dan 

voor en wat kunnen we voor de komende jaren verwachten? Daarom doen we een analyse van de 

gebouwen, bekijken we de capaciteit per schoolgebouw en per wijk en of er voldoende 

gymaccommodaties zijn.  

5.1 Gebouwen 

De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen voor primair onderwijs is 39 jaar. De 5 oudste 

gebouwen krijgen de komende jaren nieuwbouw. Dan daalt de gemiddelde leeftijd in 2025 naar 26 

jaar.  

School Bouwjaar 

De Regenboog 1958 

De Klimop Centrum 1966 

De Driemaster 1967 

De Wingerd 1968 

De Noord 1969 

De Klimop Rijsoord 1974 

De Fontein 1977 

De Bosweide 1977 

Rehobothschool 1978 

De Bongerd 1979 

De Botter  1982 

SBO De Burcht 1990 

Piramide Centrum 1996 

Ds. G.H. Kerstenschool 2001 

Piramide Rijsoord 2006 

Dr. Schaepmanschool 2008 

De Reijer 2013 

 

5.2 Capaciteit 
In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen gegroeid. De ruimtebehoefte van het basisonderwijs is 

sterk gestegen van 147 lokalen in 2015 naar 173 nu. De basisscholen hebben een gezamenlijke 

capaciteit van 175 lokalen (+ 6 lokalen in het voormalige schoolgebouw De Klimop in Rijsoord). En 

dan hebben bijna alle basisscholen daarvan ook lokalen in gebruik gegeven aan de kinderopvang. En 

daardoor zitten de schoolgebouwen nu vol en op sommige plaatsen zelfs overvol. De situatie per wijk 

wordt hieronder nader geanalyseerd. 

5.3 Analyse per wijk 
Per wijk volgt hier een analyse van de scholen voor basisonderwijs. Bij een ruimtetekort is het aantal 

groepen in rood weergegeven. Scholen waar de capaciteit met 1 lokaal wordt verlaagd voor 

kinderopvang zijn in blauw weergegeven. Dit is gedaan volgens het voorgestelde beleid voor de 

huisvesting van IKC’s in bestaande gebouwen. Na de tabel volgt per school een toelichting op de 

huisvestingssituatie. 
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Ridderkerk – Centrum   

Wijk School Bouwjaar Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

Centrum 

Rehobothschool 1978 17 18 17 17 17 17 

De Klimop Centrum 1966 6 8 8 8 8 8 

Ds. G.H. Kerstenschool 2001 12 11 10 10 10 10 

Dr. Schaepmanschool 2008 10 8 9 10 10 10 

De Piramide Centrum 1996 11 9 9 9 10 9 

  Totaal Centrum   56 54 53 54 55 54 

 

De scholen in het Centrum zitten vol. Hieronder volgt een toelichting per gebouw. 

De Rehobothschool is in 2021 uitgebreid met een 17e lokaal. Op de lange termijn is geen uitbreiding 

nodig. De behoefte aan een 18e groep duurt slechts een jaar. De school zou ook graag huisvesting 

willen bieden aan Hadassa Kinderopvang, maar daar is geen ruimte voor op het perceel. De 

gemeente heeft samen met de partijen onderzocht of er meer ruimte in de omgeving te vinden is. 

We hebben daarbij gekeken naar het naast de school gelegen perceel van de voormalige Toyota-

garage aan de P.C. Hooftstraat 14-20. Hier is ruimte voor de huisvesting van kinderopvang. We willen 

ook onderzoeken of de gymzaal aan de P.C. Hooftstraat 5 daar vervangende nieuwbouw kan krijgen. 

Zo ontstaat een IKC van de Rehobothschool, Hadassa Kinderopvang en een gymzaal. Voor deze 

ontwikkeling is duidelijkheid over de planvorming voor het P.C. Hooftpark op de locatie Trelleborg 

nodig. Die duidelijk is er nu nog niet. Daarom is dit geen oplossing voor de korte termijn. Zodra er wel 

duidelijkheid is over de planvorming voor het P.C. Hooftpark, onderzoeken we de huisvesting van 

Hadassa Kinderopvang en een gymzaal bij de Rehobothschool verder.  

De Klimop Centrum heeft te weinig ruimte en moet uitgebreid worden. Voor kinderopvang SKR zijn 

door PCPO de afgelopen jaren noodlokalen aan het gebouw geplaatst. Het schoolbestuur PCPO wil 

De Klimop Centrum in 2025 vernieuwen en uitbreiden. Hiervoor is op het huisvestingsprogramma 

2022 een voorbereidingskrediet opgenomen. Het plan is om in 2025 de bestaande zes lokalen te 

renoveren en twee lokalen, een aula en speellokaal en ruimte voor de kinderopvang van SKR toe te 

voegen. De school heeft tijdens deze werkzaamheden tijdelijke huisvesting nodig. Dit kan vanaf 2025 

in het gebouw Platanenstraat 6. Met deze uitbreiding en vernieuwing wordt het ruimtetekort op de 

lange termijn opgelost. Tot die tijd wil PCPO het ruimtetekort oplossen met de plaatsing van 

noodlokalen.  

De Ds. G.H. Kerstenschool is passend gehuisvest. Deze school heeft geen kinderopvang. 

De Dr. Schaepmanschool heeft nu en in de toekomst voldoende ruimte. De school verwacht de 

komende jaren ook gestage groei naar 10 groepen. De Dr. Schaepmanschool heeft bij de nieuwbouw 

in 2008 voor eigen rekening een extra lokaal in het gebouw gerealiseerd. Kinderopvang Mundo 

gebruikt dit lokaal. Dit is dus een 11e lokaal in het gebouw, maar dit lokaal telt niet mee in de 

capaciteit voor het onderwijs.  

De Piramide Centrum heeft 11 permanente lokalen en twee noodlokalen uit 2002. De twee 

noodlokalen worden gebruikt door Yes! Kinderopvang voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

OZHW heeft op eigen kosten een tijdelijk noodlokaal geplaatst naast De Piramide Centrum. Dit is 

nodig voor het werken in kleinere groepen om de achterstanden die in de Corona-periode zijn 
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opgelopen, weg te werken. Dit lokaal wordt nu gebruikt voor een groepje 4-jarigen, die nog niet 

schoolrijp zijn. De school heeft met 11 groepslokalen voldoende ruimte voor de 9 groepen leerlingen. 

Daarnaast zijn er in het gebouw ook een Schakelklas (voor onderwijs aan kinderen van 

statushouders) en Erasmusklas (onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen van de OZHW scholen in 

Ridderkerk). De gemeente wil voor de Schakelklas per 15 leerlingen een eigen lokaal beschikbaar 

stellen. Op 1 oktober 2022 waren er 19. Voor deze leerlingen is het 10e en 11e groepslokaal 

beschikbaar. De leerlingen van de Oekraïense Schakelklassen staan ook bij De Piramide ingeschreven. 

Dit waren er per 1 oktober 2022 9. Zij zijn sinds december 2022 gehuisvest in het Gemini College. 

Daarvoor is nu en de komende jaren ruimte beschikbaar in het gebouw. De Erasmusklas is een eigen 

initiatief en beleidskeuze van OZHW. Leerlingen van de scholen in Ridderkerk volgen enkele dagen 

per week een ander programma dan de rest van de groep. De gemeente voorziet niet in huisvesting 

voor de Erasmusklassen, want voor deze kinderen is al ruimte in hun eigen groep. In 2024 gaan 

OZHW en Yes! de verouderde noodlokalen weghalen en vervangen door permanente lokalen. Het 

gebouw wordt zo dus voor kinderopvang uitgebreid. Dit kan via de beleidsregel uitbreiding IKC en 

staat op het huisvestingsprogramma 2023. De gemeente doet de investering en Yes! betaalt deze via 

kostendekkende huur terug.  

Ridderkerk – West   

Wijk School   Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

West  De Driemaster 1980 6 5 5 5 5 5 

  Totaal West   6 5 5 5 5 5 

  

De Driemaster in West is nu tijdelijk gehuisvest aan de Platanenstraat 6. In 2020 is de school van de 

Randweg in Slikkerveer naar de Platanenstraat verhuisd vanwege de nieuwbouw. Deze zou eerst op 

de vorige locatie aan de Randweg komen. Nu is besloten dat de nieuwbouw aan de Platanenstraat 

komt. In het gebouw Platanenstraat huurt Hadassa twee ruimtes. De nieuwe school met 

kinderopvang van To Be Kind komt naast het bestaande oude schoolgebouw. Het nieuwe IKC is naar 

verwachting in 2025 klaar. 

Ridderkerk – Oost 

Wijk School   Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

Oost 
De Noord 1969 12 12 13 14 14 12 

De Wingerd 1968 11 12 13 13 14 12 

  Totaal Oost   23 24 26 27 28 24 

  

De Wingerd en De Noord krijgen de komende jaren nieuwbouw. Voor beide scholen is een 

investeringskrediet beschikbaar gesteld. Beide scholen zijn sindsdien gegroeid.  

Voor De Noord heeft de raad in 2021 besloten om bij de nieuwbouw geen 12, maar 13 lokalen te 

realiseren. De prognose 2023 laat nu zien dat de school gedurende 6 jaar recht heeft op tijdelijke 

huisvesting van de 14e groep. Er is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding en de kans is 

aanwezig dat daarvan al binnen een paar jaar gebruik moet worden gemaakt. Yes! Kinderopvang 

gebruikt in het huidige gebouw een lokaal en krijgt in de nieuwbouw meer ruimte. Tijdens de 

nieuwbouw is tijdelijke huisvesting nodig. De voorbereidingen daarvoor zijn nog bezig. 
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Voor De Wingerd was rekening gehouden met een gebouw voor 11 groepen, maar de school is 

recent gegroeid en heeft op de lange termijn 12 lokalen, en zelfs een periode 13 lokalen nodig. In de 

loop van 2023 leggen we de raad daarom een voorstel voor de bouw van een school met 13 lokalen. 

De Wingerd gaat een IKC vormen met SKR. In het gebouw komt ruimte voor kinderopvang en 

buitenschoolse opvang. Ook het wijkcentrum krijgt een plek in het gebouw. SKR gebruikt nu in het 

huidige gebouw van De Wingerd een ruimte voor peuteropvang. 

Ridderkerk – Drievliet 

Wijk School   Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

Drievliet 
De Bongerd 1979 12 11 11 12 11 10 

De Botter 1982 16 13 14 15 15 13 

  Totaal Drievliet   28 24 25 27 26 23 

 

De Bongerd (PCPO) en De Botter (OZHW) bereiken de komende jaren de leeftijd van 50 jaar: De 

Bongerd in 2029 en De Botter in 2032. De schoolbesturen willen vanaf 2025 samen met de gemeente 

onderzoeken of in de toekomst gezamenlijke huisvesting van deze scholen een optie is. In Bolnes 

bevalt het goed dat twee scholen naast elkaar zijn gehuisvest en van elkaars ruimte gebruik kunnen 

maken, als dat nodig is. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er een geschikte locatie voor gevonden 

kan worden. 

Totdat er nieuwbouw in de periode 2030-2040 komt, is er voor beide bestaande scholen een plan 

voor de komende jaren nodig.  

PCPO verwacht groei van De Bongerd, maar wil ook ruimte blijven bieden aan kinderopvang SKR, die 

1 lokaal gebruikt. De Bongerd heeft 8 permanente en 4 noodlokalen bij het gebouw. De noodlokalen 

zijn in 2002 geplaatst en inmiddels oud en aan vervanging toe zijn. Gezien de resterende levensduur 

van het gebouw wil het schoolbestuur geen onnodige investeringen doen of van de gemeente 

vragen. PCPO heeft een aanvraag voor uitbreiding met 1 noodlokaal gedaan voor de huisvesting van 

SKR. Dit is op grond van het IKC-beleid. De gemeente doet dan dus de investering en SKR betaalt deze 

in 10 jaar terug. 

Basisschool De Botter deelt het schoolgebouw met wijkcentrum De Fuik. Het wijkcentrum zit in een 

gebouwgedeelte tussen de twee schoolgedeelten met ieder 8 lokalen en een speellokaal. 

Oorspronkelijk waren hier twee scholen gehuisvest. Er is geen directe doorgang van het ene deel van 

de school naar het andere. De Botter heeft recht op de huisvesting van 13 groepen. Yes! 

Kinderopvang gebruikt 1 lokaal. Daarnaast gebruikt stichting Bram ook een lokaal en het tweede 

speellokaal. Stichting Bram is voor de zorg, begeleiding en onderwijs voor kinderen vanaf 3 jaar met 

een ernstige meervoudige beperking. Het gaat om 11 kinderen. Er ontstaat een tekort aan ruimte als 

vanaf 2025 de school gedurende 8 jaar zelf 15 van de 16 lokalen nodig heeft. We zijn daarom samen 

met de partijen op zoek naar extra ruimte. 

Ridderkerk – Rijsoord 

Wijk School   Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

Rijsoord De Piramide Rijsoord 2006 6 8 9 9 10 10 

  Totaal Rijsoord   6 8 9 9 10 10 
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Per 1 augustus 2022 is basisschool De Klimop in Rijsoord opgeheven. Een groot deel van de leerlingen 

van De Klimop bezoekt nu De Piramide in Rijsoord. Door de groei van het aantal leerlingen gebruikt 

De Piramide nu ook ruimte in het gebouw van De Klimop. SKR huurt sinds 2021 twee lokalen voor 

peuteropvang en kinderopvang in het gebouw. Gedurende het schooljaar 2022/2023 overlegt de 

gemeente met OZHW, Yes! Kinderopvang en SKR hoe het gebouw het best gebruikt kan worden voor 

opvang en onderwijs van de kinderen in Rijsoord. De komende 6-10 jaar zal het gebouw op deze 

manier in gebruik blijven. Gezien de leeftijd van het gebouw, komt vernieuwing dan aan de orde. 

Hier moet te zijner tijd een plan voor worden gemaakt. Daarbij moet ook vernieuwing van de 

gymzaal aan de Linnenstraat meegenomen worden. 

Voor de sluiting van De Klimop ervoer De Piramide Rijsoord ruimtetekort. OZHW heeft daarom voor 

eigen rekening nog een 7e lokaal bij de school geplaatst. De school heeft zo meer ruimte om niet te 

veel dubbele groepen in de lokalen te plaatsen. Yes! Kinderopvang maakt gebruik van het 

speellokaal. Voor de bewegingslessen van groep 1/2 huurt de school extra ruimte in de gymzaal. 

Ridderkerk – Slikkerveer 

 

Wijk School   Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

Slikkerveer 
De Regenboog 1958 16 16 15 15 16 17 

De Reijer 2013 15 16 16 16 16 15 

  Totaal Slikkerveer   31 32 31 31 32 32 

  

 

Slikkerveer is een wijk die verjongt. De basisscholen zijn de afgelopen jaren gegroeid in leerlingaantal 

en zitten vol.  

De Regenboog is gehuisvest in het oudste schoolgebouw van Ridderkerk. Het oudste deel is van 

1958. Het schoolbestuur wil al enkele jaren nieuwbouw van het gebouw. Het schoolgebouw heeft 

een hoge cultuurhistorische waarde. Het is een voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur. We 

willen daarom het gebouw behouden. De gemeente is daarom samen met de school en 

kinderopvang SKR in 2022 gestart met een ontwerpend onderzoek met Stichting Mevrouw Meijer. 

We onderzoeken op welke manier het gebouw met renovatie vernieuwd kan worden met behoud 

van de cultuurhistorische waarde. Met voldoende ruimte voor een integraal kindcentrum met SKR. 

Voor deze vernieuwing zijn middelen in de begroting opgenomen voor de jaren 2024 en 2025. Er is 

aanvullend krediet nodig vanwege de groei van de school, indexering van het normbedrag en voor 

het kinderopvanggedeelte. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor de school nodig. 

Deze is beschikbaar in het gebouw van het Gemini College aan de Prinses Margrietstraat. Vanwege 

groei van de school zal al in 2023 eerder een aantal groepen verhuizen naar het Gemini College. SKR 

gebruikt nu voor de peuteropvang een ruimte in het huidige gebouw van De Regenboog. 

De Reijer is gehuisvest in een schoolgebouw uit 2013. Op dit moment maakt de school bovendien 

gebruik van ruimte in het Gemini College en dat blijft de komende jaren ook mogelijk. Rond het jaar 

2025 is uitbreiding nodig. Want het Gemini College aan de Prinses Margrietstraat is dan aan het 

einde van de levensduur. Na de oplevering van de nieuwbouw Gemini College in 2022 blijft de vmbo-

afdeling van het Gemini College in het oude gebouw. Ook De Regenboog en schakelklassen zullen 

daar (tijdelijk) gehuisvest zijn. OZHW heeft een aanvraag voor een voorbereidingskrediet ingediend 

en gaat onderzoeken hoe de uitbreiding van De Reijer op het eigen terrein gerealiseerd kan worden. 
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De Reijer heeft in het huidige gebouw een lokaal in gebruik gegeven aan Yes! Kinderopvang. Het 

schoolbestuur OZHW en Yes! Kinderopvang willen bij de uitbreiding ook een lokaal voor 

kinderopvang realiseren volgens het IKC-beleid. Het is nu niet mogelijk om het lokaal permanent te 

verhuren aan Yes!, omdat de school de ruimte formeel zelf nodig heeft. 

In Slikkerveer is ook school voor speciaal basisonderwijs De Burcht gehuisvest. Het gebouw heeft 15 

lokalen en een ruimtebehoefte van 9 lokalen. De school is dus ruim gehuisvest. Hoewel de school 

openstaat voor eventueel medegebruik door andere scholen, is dit in de praktijk lastig te realiseren. 

Het is voor de doelgroep van de school erg belangrijk dat de rust en overzichtelijke structuur 

behouden blijft.  

Ridderkerk – Bolnes  

 

Wijk School   Capaciteit  Teldatum Prognose       

      gebouw 1-10-2022 2024 2026 2028 2037 

Bolnes 
De Fontein 1977 14 14 14 15 16 15 

De Bosweide 1977 12 11 11 11 11 11 

  Totaal Bolnes   26 25 25 26 27 26 

  

Met de uitbreiding in 2021 van De Fontein naar 14 groepen zijn beide scholen in Bolnes passend 

gehuisvest. Bij De Fontein wordt de komende jaren nog een lichte groei verwacht. SKR gebruikt bij De 

Fontein een lokaal dat door de school zelf gefinancierd is en niet tot de capaciteit wordt 

meegerekend. Deze kan opgevangen worden door medegebruik te maken van de leegstand bij De 

Bosweide.  

De capaciteit van De Bosweide is met 1 lokaal verlaagd voor een groep Yes! kinderopvang.   

5.4 Accommodaties voor bewegingsonderwijs primair onderwijs 

Er zijn over het algemeen voldoende accommodaties voor het bewegingsonderwijs in Ridderkerk. 

Alleen in de wijken Bolnes, Slikkerveer en Oost is er een klein tekort. In Bolnes lossen de scholen dit 

tekort nu op door met groep 8 de les te verlengen met een half uur na de eindtijd van de school. 

Voor de realisatie van een eventuele tweede gymzaal in Bolnes is de behoefte vanuit het onderwijs 

gering. Er zijn andere gebruikers overdag nodig om de investering haalbaar te maken. De scholen in 

de wijk Oost kunnen ook gebruik maken van de gymzaal P.C. Hooftstraat. In Slikkerveer is een klein 

tekort van 2 uur. Zolang het Gemini College aan de Prinses Margrietstraat in gebruik is, kan gebruik 

gemaakt worden van de gymzalen bij deze school. Er is nog geen oplossing voor dit gymruimtetekort 

bij de definitieve sluiting van dit gebouw.  
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5.5 Verduurzaming schoolgebouwen 
Het doel is te komen tot energieneutrale en frisse schoolgebouwen in 2050. Met renovatie of 

vervangende nieuwbouw kan een gebouw dat aan alle eisen voldoet gerealiseerd worden. Als 

renovatie of nieuwbouw nog niet aan de orde is, kan het schoolbestuur aanpassingen doen die de 

duurzaamheid verbeteren. 

5.5.1 Renovatie of vervangende nieuwbouw 

Als we aansluiten bij de natuurlijke en al geplande vervangingsmomenten en de gebouwen 

vervangen of renoveren als zij minimaal 50 jaar oud zijn, wordt dit doel niet gehaald in 2050. Want 

dan is 75% vervangen. In onderstaande tabel staat welke scholen zonder aanpassing van het 

vervangingstempo vervangen zijn in 2050. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de komende 

nieuwe scholen ‘bijna’ energieneutraal zijn en nog niet energieneutraal. Er zijn dus mogelijk nog 

extra maatregelen nodig om de school energieneutraal te krijgen. 

School Bouwjaar Nieuwbouw (of renovatie) Energieneutraal in 2050 

      

De Wingerd 1968 2024 ja 

De Noord 1969 2024 ja 

De Driemaster 1967 2024 ja 

Gemini College 1962 2025 ja 

De Klimop Centrum 1966 2025 ja 

De Regenboog 1958 2025 ja 

Vml. De Klimop Rijsoord 1974 2025-2035 ja 

De Bongerd 1979 2030-2040 ja 

De Botter  1982 2030-2040 ja 

De Fontein 1977 2030-2050 ja 

De Bosweide 1977 2030-2050 ja 

SBO De Burcht 1990 2040-2050 ja 

Farel College 1991 2040-2050 ja 

Piramide Centrum 1996 2040-2050 ja 

Rehobothschool 1978 2050-2060 ja 

Wijk School Gymaccommodatie Capaciteit Teldatum Prognose

1-10-2022 2024 2026 2028 2037

Rehobothschool P.C. Hooftstraat 26 19,5 19,5 19,5 21 19,5

De Klimop Centrum 9 9 9 9 9

De Piramide Centrum 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Ds. G.H. Kerstenschool 12 12 12 12 10,5

De Driemaster 6 6 6 6 6

Dr. Schaepmanschool 9 10,5 10,5 10,5 10,5

De Noord 13,5 15 15 15 15

De Wingerd 13,5 15 15 15 13,5

De Bongerd 12 13,5 13,5 13,5 10,5

De Botter 15 15 16,5 16,5 15

Rijsoord De Piramide Rijsoord Linnenstraat 26 9 9 10,5 10,5 10,5

De Regenboog 18 16,5 16,5 18 19,5

De Reijer 18 18 18 18 16,5

SBO De Burcht 18 18 18 18 18

De Fontein 15 15 16,5 16,5 16,5

De Bosweide 12 12 12 12 12
Bolnes MFA Bolnes 26

Slikkerveer De Werf 52

Oost Da Costalaan 26

Drievliet Drievliet 52

Centrum
Van den Broekstraat 26

West De Fakkel 52
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Ds. G.H. Kerstenschool 2001 2050-2060 nee 

Piramide Rijsoord 2006 2050-2060 nee 

Dr. Schaepmanschool 2008 2050-2060 nee 

Máxima College 2009 2050-2060 nee 

De Reijer 2013 2060-2070 nee 

 

5.5.2 Energielabel  
Propendum heeft in 2020 het rapport Inventarisatie schoolgebouwen primair onderwijs in de 

gemeente Ridderkerk opgesteld. Hierin is per schoolgebouw aangegeven wat de bouwkundige staat, 

de onderhoudskosten, het comfort en het gebruik van het gebouw zijn. Onderzocht is wat het 

energielabel van het gebouw is en tegen welke kosten verbetering daarvan mogelijk is. Bij het 

reguliere geplande onderhoud kunnen schoolbesturen extra kosten voor duurzaamheid maken, die 

terugverdiend kunnen worden. Hiermee wordt het energielabel omlaag gebracht. 

School Energielabel 

Rehobothschool A 

De Klimop Rijsoord F 

Ds. G.H. Kerstenschool A 

De Wingerd E 

De Klimop Centrum F 

De Regenboog G 

De Bongerd D 

De Fontein C  

De Bosweide B 

De Botter D 

De Noord E 

De Piramide B 

De Piramide Rijsoord D 

De Reijer A 

De Driemaster niet onderzocht 

Dr. Schaepmanschool niet bekend 

De Burcht A 

 

5.6 Ventilatie in schoolgebouwen 

Er zijn zorgen over de ventilatie in schoolgebouwen en die zorgen zijn groter geworden door de 

Corona-pandemie. In schoolgebouwen ouder dan 20 jaar zijn over het algemeen geen 

ventilatiesystemen, maar wel voldoende ramen die geopend kunnen worden. Schoolgebouwen die 

de afgelopen 20 jaar werden gebouwd, moesten voldoen aan nieuwe eisen van isolatie. Deze 

gebouwen hadden minder gebouwopeningen en dus minder mogelijkheid om frisse lucht binnen te 

laten. Dit werd gecompenseerd met ventilatiesystemen. Deze systemen voldeden in de praktijk vaak 

niet. Belangrijke oorzaken zijn de afstelling van deze systemen en de bediening ervan, maar ook de 

geldende eisen. 
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Het ministerie erkent de problemen met ventilatie in schoolgebouwen en stelt € 360 miljoen aan 

subsidie beschikbaar. Hiervan is € 200 miljoen nu beschikbaar gesteld. Het gaat bij deze subsidie om 

maximaal 30 tot 60% financiering van de kosten om te zorgen dat het hele gebouw voldoet aan de 

eisen van het Bouwbesluit. Hoewel de scholen in Ridderkerk ervaren dat het soms lastig is de 

gebouwen voldoende te ventileren, voldoen de scholen wel aan de eisen die vastliggen in het 

Bouwbesluit. Om het gebouw comfortabeler te krijgen, moeten strengere eisen dan het Bouwbesluit 

worden gehanteerd en daarbij hoort een forse investering. De eisen lijken nu dus te laag liggen. En 

zouden verhoogd moeten worden vanuit het rijk, met de daarbij behorende middelen. 

Complicerende factor is dat extra installaties meer energie kosten. En dat terwijl we ook moeten 

toewerken naar energieneutrale gebouwen. Het is bovendien technisch en ruimtelijk niet altijd 

mogelijk om de benodigde extra ventilatiesystemen te plaatsen bij bestaande schoolgebouwen. Hier 

ligt dus een grote opgave voor de komende jaren: om samen met de schoolbesturen te zorgen voor 

energieneutrale en frisse schoolgebouwen.  
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6 Analyse onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs 
De drie scholen voor voortgezet onderwijs bevinden zich in de wijken West en Slikkerveer. Het 

Gemini College voor vmbo, mavo, havo en atheneum valt onder het schoolbestuur OZHW. Het Farel 

College voor vmbo, mavo, havo en atheneum valt onder schoolbestuur CVO (Christelijk voortgezet 

onderwijs Rotterdam) en het Máxima College voor praktijkonderwijs is van OZHW en CVO samen. 

6.1 Leeftijd gebouwen 
De nieuwbouw van het Gemini College aan de Sportlaan is in september 2022 opgeleverd. Het 

gebouw aan de Prinses Margrietstraat uit 1962 blijft voorlopig ook nog in gebruik. Het Farel College 

heeft het oudste gebouw voor voortgezet onderwijs. Het gebouw is van 1991. Het Máxima College is 

in 2009 gebouwd. 

6.2 Capaciteit 
In het voortgezet onderwijs wordt de capaciteit van het gebouw uitgedrukt in m²’s BVO. Voor het 

schooljaar 2022/2023 is de benodigde capaciteit 19.874 m². Hiervoor is voldoende capaciteit 

aanwezig in de gebouwen. Zonder het Gemini College aan de Prinses Margrietstraat mee te rekenen, 

is er in heel Ridderkerk een capaciteitsoverschot van 2.063 m². Per gebouw bekeken is er een 

ruimtetekort bij het nieuwe Gemini College. En een ruimteoverschot bij het Farel College. 

School Bouwjaar Capaciteit  Teldatum Leerlingen 

    
gebouw         
m² BVO 1-10-2022   

Gemini College oud 1962 10.700     

Gemini College nieuw 2022 7.000 8.706 1.023 

Farel College 1991 12.087 9.472 1.228 

Máxima College 2009 2.850 2.344 168 

Totaal    21.937 20.522 2.419 

 

6.3 Prognose 
Het ruimtetekort bij het Gemini College wordt opgelost door de komende jaren het gebouw aan de 

Prinses Margrietstraat in gebruik te houden. En door een uitbreiding op het Sportpark te realiseren. 

Deze is volgens de planning in 2025 klaar. Het Gemini College heeft dan een ruimtecapaciteit van 

9.500 m² BVO. Volgens de prognose hebben het Gemini College en Farel College samen de komende 

15 jaar voldoende ruimte voor het aantal te verwachten leerlingen. De oorzaak voor het te kleine 

nieuwe Gemini College is dat op het moment dat het leerlingaantal op het laagste punt was, de 

ruimtebehoefte is bepaald. Daarbij is de belangstelling voor de school gedurende de 5 jaren daarvoor 

van belang en die liet een daling zien. 

 

Prognose 2022 Farel College en Gemini College Ridderkerk

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Farel College 1.317 1.304 1.316 1.376 1.422 1.434 1.454 1.471 1.483 1.505 1.522 1.526 1.531 1.536 1.536

Gemini College 854 975 1.041 1.082 1.097 1.095 1.105 1.115 1.122 1.137 1.149 1.150 1.154 1.157 1.157

totaal 2.171 2.279 2.357 2.458 2.519 2.529 2.559 2.586 2.605 2.642 2.671 2.676 2.685 2.693 2.693

Farel College 9.984 9.885 9.976 10.388 10.698 10.773 10.902 10.990 11.067 11.230 11.339 11.350 11.391 11.425 11.419

Gemini College 7.583 8.629 9.119 9.382 9.502 9.510 9.560 9.602 9.653 9.794 9.881 9.876 9.908 9.938 9.935

totaal 17.567 18.514 19.095 19.770 20.200 20.283 20.462 20.592 20.720 21.024 21.220 21.226 21.299 21.363 21.354

Farel College 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087 12.087

Gemini College Sportlaan 7.000 7.000 7.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

totaal 19.087 19.087 19.087 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587 21.587

Ruimte-overschot m2 BVO 1.520 573 -8 1.817 1.387 1.304 1.125 995 867 563 367 361 288 224 233

Aantal leerlingen

Ruimtebehoefte m2 BVO

Beschikbare ruimte m2 BVO

Locatie Prinses Margrietstraat 163                 

ook nog in gebruik
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6.4 Gymnastiek 
Voor het voortgezet onderwijs zijn voldoende gymzalen aanwezig. Ook de geprognosticeerde groei 

kan hierin opgevangen worden. In 2037 zijn 7 gymzalen nodig. Het Gemini College en Farel College 

hebben ieder twee gymzalen en kunnen bovendien gebruik maken van de drie zaaldelen in sporthal 

De Wissel en een zaal in sporthal De Fakkel. 

6.5 Energieneutrale gebouwen 
Bij de vervanging van de gebouwen volgens de natuurlijke en geplande vervangingsmomenten (zie 

5.5), voldoen in 2050 het Gemini College en Farel College aan de eisen voor BENG of ENG. Voor het 

Máxima College ligt vervanging na 2050. Er zijn dus maatregelen nodig om ook dit gebouw 

energieneutraal te maken. 
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7 Planning  
 

In onderstaande tabel staan de benodigde uitgaven voor nieuwbouw en uitbreiding van 

schoolgebouwen en integrale kindcentra in de periode 2022-2025. De bedragen zijn volgens prijspeil 

2022 en afgerond. Voor 2023 is de indexering van het normbedrag 13%. Aan de raad zullen we per 

project een voorstel voor verhoging van het budget doen. 

De gemeente doet investeringen in ruimte voor kinderopvang bij nieuwbouw en uitbreiding. Deze 

kosten zijn budgetneutraal, want er staat een kostendekkende huur tegenover.  

Met de cursieve bedragen is nog geen rekening gehouden in de begroting. Hiervoor ontvangt de raad 

te zijner tijd een voorstel. 

 

 

 

 

 

  

2022 2023 2024 2025 totaal

Nieuwbouw De Noord 1.000.000€     3.500.000€     4.500.000€      

Yes! in IKC De Noord 300.000€         900.000€         1.200.000€      

Nieuwbouw de Wingerd 1.800.000€     € 1.800.000 3.600.000€      

SKR in IKC De Wingerd 720.000€         720.000€         1.440.000€      

Nieuwbouw De Driemaster 1.300.000€     1.300.000€     2.600.000€      

Kinderopvang in IKC De Driemaster 400.000€         400.000€         800.000€         

Nieuwbouw/renovatie De Klimop Centrum 200.000€     € 2.300.000 2.500.000€      

SKR in IKC De Klimop Centrum € 700.000 700.000€         

Tijdelijke huisvesting De Klimop Centrum PM PM

Nieuwbouw/renovatie De Regenboog 200.000€      €    1.900.000  €           1.900.000 4.000.000€      

Uitbreiding Piramide Centrum voor Yes! € 650.000 € 650.000

SKR in IKC De Regenboog 500.000€        € 500.000 € 1.000.000

Tijdelijke huisvesting De Regenboog  PM  PM 

Uitbreiding De Reijer € 50.000 € 500.000 550.000€         

Yes! In IKC De Reijer PM PM

Uitbreiding Gemini College 3.800.000€     3.800.000€            7.600.000€      

subtotaal onderwijshuisvesting 400.000€     4.100.000€     12.350.000€   € 8.000.000 24.850.000€    

subtotaal kinderopvang -€                   2.070.000€     2.520.000€     € 1.200.000 5.790.000€      

totaal 400.000€     6.170.000€     14.870.000€   9.200.000€            30.640.000€    
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8 Toekomstige ontwikkelingen 
 

Het is de verwachting dat de verplichting voor een IHP dat een periode van 16 jaar bestrijkt 

binnenkort in de wet staat. Deze zal ook voor Ridderkerk gemaakt moeten worden. Hieronder staan 

de toekomstige ontwikkelingen die we in dat IHP meenemen.  

1. We houden de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs actueel en stellen deze 

opnieuw vast na de wetswijziging. We nemen hierin het nieuwe beleid voor de huisvesting 

van IKC’s in bestaande gebouwen, ruimte voor passend onderwijs en de Schakelklas mee. 

2. We actualiseren de Verordening materiele financiële gelijkstelling. We voegen hieraan de 

voorziening renovatie als alternatief voor vervangende nieuwbouw toe, als de wetswijziging 

te lang op zich laat wachten. Dit met het oog op mogelijke renovatie van De Regenboog en 

De Klimop Centrum. 

3. We maken een plan dat ervoor zorgt dat in 2050 alle schoolgebouwen energieneutraal zijn. 

Daarbij nemen we de pilot bij de uitbreiding van het Gemini College mee. 

4. We onderzoeken of het beter is om de ruimtebehoefte primair onderwijs in m²’s weer te 

geven in plaats van in lokalen. 

5. We leggen de afspraken over de huisvesting van Stichting Bram vast. 

6. We zorgen voor ruime huisvesting van de Schakelklassen. 

7. We starten de gesprekken over de verdere toekomst van een schoolgebouw als het de 

leeftijd van 45 jaar bereikt. Vanaf 50 jaar komt een schoolgebouw in aanmerking voor 

nieuwbouw. 
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Bijlage – Prognose basisonderwijs 2023-2041 
 

 

Dit is de prognose die in januari 2023 is opgesteld met de tellingen van 1 oktober 2022. Een prognose 

is maximaal twee jaar geldig. 
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Bijlage – Beleid en regelgeving 
 

Wettelijke taak onderwijshuisvesting 

Gemeenten hebben sinds 1997 de zorgplicht voor de huisvesting van de scholen voor basisonderwijs, 

speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. In Ridderkerk is geen school 

voor speciaal onderwijs. De zorgplicht staat beschreven in artikel 91 en verder van de Wet op het 

Primair Onderwijs. De belangrijkste elementen zijn: 

- de gemeente is verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding.  

- de gemeente is sinds 2005 niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan scholen voor 

voortgezet onderwijs. Sinds 2015 ook niet meer voor het onderhoud aan de scholen voor primair 

onderwijs. 

- de gemeenteraad is verplicht een verordening op te stellen. Hierover moet ‘op overeenstemming 

gericht overleg’ met de schoolbesturen worden gevoerd. Gemeenten mogen ook eigen aanvullend 

beleid formuleren, als dat maar niet minder is dan wat in de wet staat. De VNG heeft een 

modelverordening opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken. 

- het college van de gemeente stelt jaarlijks het huisvestingsprogramma en –overzicht vast. De 

schoolbesturen dienen voor 1 februari hiervoor aanvragen in voor voorzieningen die in het jaar 

daarop worden uitgevoerd. Op het huisvestingsprogramma staan de goedgekeurde aanvragen en op 

het huisvestingsoverzicht de afgewezen aanvragen. 

Uitvoering wettelijke taak onderwijshuisvesting 

De taken van de gemeente voor de onderwijshuisvesting zijn de bekostiging van: 

- nieuwbouw en vervangende nieuwbouw 

- uitbreiding 

- eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 

- herstel van constructiefouten  

- schade door bijzondere omstandigheden (zoals brand, inbraak en vandalisme) 

- voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs 

- OZB eigenaarsdeel schoolgebouwen 

De gemeente heeft de schoolgebouwen inclusief inboedel verzekerd tegen schade. 

Financiering onderwijshuisvesting 

De gemeente ontvangt middelen vanuit het Gemeentefonds voor onderwijshuisvesting. Deze 

middelen zijn niet geoormerkt en ook niet afhankelijk van de werkelijke uitgaven. Over de lange 

termijn bekeken wordt de uitkering voldoende geacht om te voldoen aan de wettelijke 

verantwoordelijkheid vastgelegd in de verordening. De afgelopen jaren zijn de eisen die aan 

gebouwen worden gesteld flink verhoogd. Dit heeft niet geleid tot een verhoging van de uitkering. De 

VNG heeft daarom in 2020 besloten een toezegging van het kabinet en parlement te verkrijgen voor 

een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Zodat gemeenten kunnen voldoen aan de huidige eisen 

en de onderwijshuisvesting kunnen verduurzamen. Tot op heden heeft dit niet tot een verhoging van 

de uitkering geleid. 
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De schoolbesturen ontvangen jaarlijks van het ministerie van OCW voor onderhoud een vergoeding 

als onderdeel van de reguliere bekostiging (lumpsum) voor het onderwijs. 

Voor de onderwijshuisvesting is de datum van 1 oktober erg belangrijk. Het aantal leerlingen op deze 

datum is bepalend voor de omvang van de huisvesting van de school. Dit betekent dat de leerlingen 

die in de loop van het schooljaar instromen (de 4-jarigen) niet meetellen. Tot 2022 gold dit ook voor 

de bekostiging onderwijs die schoolbesturen ontvangen. Maar dit is vanaf 2022 veranderd naar 1 

februari. In de praktijk betekent dit dat een school met bijvoorbeeld 16 groepen en 16 lokalen, geen 

lokaal over heeft voor de instroom van 4-jarigen gedurende het schooljaar. Sommige scholen 

gebruiken daar dan het speellokaal voor.  

Een groot deel van de uitgaven voor onderwijshuisvesting doet de gemeente via investeringen. 

Nieuwbouw en uitbreiding worden in 40 jaar afgeschreven. Deze zijn als kapitaallasten terug te 

vinden in de begroting. 

Interdepartementaal onderzoek onderwijshuisvesting 

Een groot probleem in de onderwijshuisvesting is dat de uitkering uit het Gemeentefonds sinds 1998 

niet is gestegen, terwijl de normbedragen en de eisen waaraan een gebouw moet voldoen wel 

omhoog zijn gegaan. De afgelopen jaren vragen de PO- en VO-raad en de VNG hiervoor regelmatig 

aandacht bij de minister en de Tweede Kamer. Tot nu toe helaas zonder resultaat. De afgelopen 

jaren zijn er daarom ook verschillende landelijke rapporten opgesteld over de knelpunten in de 

onderwijshuisvesting. In al deze rapporten is te lezen dat de bouwkundige kwaliteit van 

schoolgebouwen achterblijft bij de maatschappelijke verwachting van een goed gebouw, zijn de 

eisen verhoogd, vooral op het gebied van duurzaamheid, maar de budgetten niet, is het 

gebouwenbestand gemiddeld oud, zijn er de problemen met ventilatie, frisse lucht en 

temperatuurbeheersing.  

Voormalig minister Slob heeft daarom opdracht gegeven tot een breed onderzoek. In april 2021 is 

het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting funderend (dat is: primair en 

voortgezet) onderwijs “Huisvesting in het onderwijs, een vak apart!” gepresenteerd5. Het was voor 

het eerst dat er een gezamenlijk onderzoek vanuit de vijf bij onderwijshuisvesting betrokken 

departementen (ministeries) is gedaan. Het gaat om de ministeries voor Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), Financiën, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Algemene 

Zaken. In dit onderzoek worden de bekende knelpunten bevestigd en worden vier beleidspakketten 

voorgesteld, die met weinig of veel verschuivingen van de huidige regels, zorgen voor een beter 

werkend stelsel. Inmiddels is ook berekend dat een budget van landelijk € 730 miljoen nodig om de 

achterstanden weg te werken. Een Taskforce is aan de slag gegaan om nieuwe 

financieringsconstructies te onderzoeken. 

Minister Wiersma heeft bericht dat de wetswijzingen, in 2023 aan de Tweede Kamer worden 

voorgelegd.  

Gewichtenregeling Ridderkerk 

In de Wet op het Primair Onderwijs staat dat basisscholen op basis van de gewichtenregeling meer 

personeel en ruimte krijgen naarmate het leerlinggewicht hoger is. Het leerlinggewicht is hoger bij 

kinderen in een sociaaleconomische achterstandssituatie. Basisscholen met achterstandsleerlingen 

                                                           
5 Het rapport is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbieding-ibo-onderwijshuisvesting-
een-vak-apart-een-toekomstbestendig-onderwijshuisvestingsstelsel 
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krijgen meer bekostiging van het rijk voor personeel en hebben ook een hogere ruimtebehoefte. 

De gemeente zorgt voor huisvesting die past bij de ruimtebehoefte. De gemeente ontvangt 

daarvoor de middelen uit het Gemeentefonds. Bij de landelijke wijziging van de gewichtenregeling 

met ingang van het schooljaar 2019/2020 is het leerlinggewicht niet meer zichtbaar in de 

leerlingentelling. En kan daardoor ook niet meegenomen worden in de ruimtebehoefteberekening. 

Een aantal scholen in Ridderkerk had daardoor opeens recht op minder ruimte. Het ministerie van 

OC&W en de VNG hebben dat met deze wijziging van bijlage III deel B 1 hersteld.  

Dit betekent wel dat pas een paar maanden na de 1 oktobertelling de definitieve telling met 

ruimtebehoefteberekening klaar is. Het CBS meldt aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de 

achterstandsscore. Vervolgens wordt daar 7,17% van genomen om het aantal (fictieve) 

achterstandsleerlingen te bepalen en dat wordt meegenomen in de ruimtebehoefteberekening. In 

de tabel zijn de scholen met een achterstandsscore lichtgroen weergegeven. Bij de definitieve 

ruimtebehoefteberekening van de telling van 1 oktober 2021 steeg de behoefte met 1 lokaal bij De 

Noord, De Piramide, De Reijer en De Fontein.  

School Schoolbestuur 1-okt-21 
1-okt-21 met 

leerlinggewicht 

De Bosweide OZHW 10 10 

De Botter OZHW 13 13 

De Noord OZHW 11 12 

De Piramide OZHW 10 11 

De Piramide Rijsoord OZHW 5 5 

De Reijer OZHW 14 15 

De Klimop Rijsoord PCPOBR 3 3 

De Wingerd PCPOBR 11 11 

De Klimop Centrum PCPOBR 8 8 

De Regenboog PCPOBR 16 16 

De Bongerd PCPOBR 11 11 

De Fontein PCPOBR 13 14 

Rehobothschool VCBO 17 17 

Dr. Schaepmanschool RVKO 9 9 

Ds. G.H. Kerstenschool VOGG 11 11 

De Driemaster LEV-WN 5 5 

SBO De Burcht PIT KO 9 9 

        

Totaal Ridderkerk 176 180 

 

Splitsingstabel Ridderkerk 

Deze tabel in bijlage III deel B 1.2  van de verordening bepaalt met hoeveel groepen de school mag 

gymmen. De gemeente moet zorgen voor voldoende gymnastiekaccommodaties en betaalt voor het 

gebruik exploitatiekosten. In Ridderkerk stelt Sportservice Ridderkerk B.V. hiervoor het rooster op. In 

de oude situatie was het zo dat een school met 8 groepen voor 5 groepen gym ingeroosterd mag 

worden. Terwijl een school met 8 groepen in de praktijk 6 groepen 3 tot en met 8 heeft. Met deze 

aanpassing van de splitsingstabel bewegingsonderwijs krijgen de scholen voldoende gymuren. En als 

zij extra willen gymmen en er is ruimte, dan kan dat op eigen kosten. 
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Bijlage – Duurzaamheid 
 

Het wordt steeds duidelijker dat het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt, extreme 

neerslag kan vaker en heviger voorkomen, het kan in steden heel heet worden en grondstoffen 

worden schaarser. Dit zorgt steeds vaker voor ongemak en gevaar. We moeten daarom de oorzaken 

van klimaatverandering structureel aanpakken; de manier waarop we leven, wonen, werken en 

bouwen. Dat betekent bijvoorbeeld het verlagen van CO2-uitstoot, door hergebruik van grondstoffen 

en het realiseren van energieneutrale gebouwen.  

Dit hoofdstuk helpt daarbij. Het geeft een overzicht van de doelstellingen en ambities van de 

gemeente Ridderkerk, biedt een kader en geeft een overzicht van bestaande instrumenten. Het is 

immers belangrijk dat het onderwijs inspeelt op duurzaamheid en een voorbeeldfunctie is voor de 

omgeving.  

We zetten daarbij in op de thema’s:  

1. Energie (paragraaf 4.3) 

a. energiebesparing 

b. opwekking van duurzame energie  

c. naar een aardgasvrije gebouwde omgeving  

2. Gezond binnenklimaat (paragraaf 4.4)  

3. Circulair bouwen (paragraaf 4.5)  

4. Klimaatadaptief bouwen (paragraaf 4.6) 

We sluiten dit hoofdstuk af met een agenda voor het ver(duurzame)n van onderwijsgebouwen in 

Ridderkerk (paragraaf 4.7). Over een concrete aanpak op projectniveau, bijvoorbeeld de pilot voor 

het Gemini college en het aansluiten op de routekaart verduurzamen onderwijshuisvesting, leest u 

meer terug in hoofdstuk 5 en 6. 

Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Ridderkerk 

Verduurzaming van gebouwen, waaronder schoolgebouwen, is nodig om de klimaatdoelstellingen te 

halen. De doelstellingen van de  gemeente Ridderkerk staan in de nieuwe Klimaatvisie en 

Uitvoeringsprogramma Ridderkerk, vastgesteld in juni 2021. Hierin staat hoe de gemeente gaat 

zorgen voor een CO2-neutrale en circulaire samenleving in 2050.  De uitvoering van het nationale 

Klimaatakkoord is een verantwoordelijkheid van vele partijen. Inwoners, bedrijven en organisaties 

moeten allemaal hun inzet leveren. Een sleutelrol is echter weggelegd voor gemeenten.  

Met de Klimaatvisie Ridderkerk zetten we in op zeven thema’s, zoals weergegeven in onderstaande 

afbeelding. Dit hoofdstuk vertaalt de lokale Klimaatvisie naar het Huisvestingsplan onderwijs. 
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Energie 

Energiebesparing en CO2-emissiereductie 

Bij de 21e VN-klimaattop in 2015 in Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 

ruim onder de 2C, met als streven 1,5C. Nederland heeft vervolgens het Klimaatakkoord 

vastgesteld met de ambitie om in 2050 de CO2-uitstoot met 95% te hebben gereduceerd t.o.v. 1990, 

met als tussendoel 49% (inmiddels 55%) in 2030. 

De Klimaatvisie Ridderkerk stelt als energiebesparingsdoel dat de gehele gebouwde omgeving in 

Ridderkerk het maximale haalbare energielabel heeft bereikt in 2050 en dat de energievraag voor de 

gebouwde omgeving is gedaald met 30% in 2050 t.o.v. 2020. Met betrekking tot het maatschappelijk 

vastgoed (incl. scholen) is opgenomen dat maatschappelijk vastgoed minimaal energielabel B heeft 

voor 2050.  

De opwekking van duurzame energie  

In de klimaatvisie Ridderkerk staat opgenomen dat we 40% van de geschikte daken willen voorzien van 
zonne-energie voor 2030. We benutten de daken daarbij maximaal voor het opwekken van zonne-
energie. Bij nieuwe ontwikkelingen is de huidige wet- en regelgeving (nu de BENG norm) hierbij de 
ondergrens. We denken hierbij niet alleen aan de daken van de gebouwen, maar ook daken van 
bijgebouwen en mogelijke parkeerhubs kunnen hiervoor worden benut.  

Naar een aardgasvrije gebouwde omgeving  
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De huidige wetgeving schrijft voor dat nieuwbouw aardgasvrij wordt opgeleverd. In aanvulling daarop 
heeft elke gemeente in Nederland een visie opgesteld die richting geeft voor de alternatieven voor 
aardgas per wijk.  
 
Sinds december 2020 heeft de gemeente Ridderkerk een Warmtevisie. Dit plan geeft per wijk inzicht 

in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. 

Ook geeft het inzicht in welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het 

aardgasvrij maken daarvan. Het doel is 20% van de woningen aardgasvrij te hebben in 2030. Een 

aardgasvrij Ridderkerk is niet vandaag of morgen geregeld. Ook staan technische ontwikkelingen niet 

stil. Nu de Warmtevisie Ridderkerk is vastgesteld, kijken we vanaf 2021 naar de kansrijke wijken door 

het maken van wijkplannen. In 2021 zijn we gestart met de wijk Bolnes. Het bedrijventerrein 

Donkersloot as in 2022 aan de beurt. Het doel is te komen tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving 

in 2050.  

Bij nieuwe ontwikkelingen en verduurzaming onderzoeken we de mogelijkheid voor collectieve- en 

individuele aardgasvrije oplossingen en sluiten we aan bij de warmtevisie Ridderkerk. Schoolbesturen 

haken waar mogelijk aan bij de uitvoering van de warmtetransitie van de gemeente Ridderkerk.  

 

 

 

 

Circulair bouwen  

De Gemeente Ridderkerk werkt aan het realiseren van een circulaire samenleving in 2050, zoals 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Samenleving Ridderkerk. De bouwsector is een 
belangrijke schakel in het realiseren van deze ambitie. Door de huidige bouwopgave op een 
duurzame manier te benaderen is er veel duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste 
hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van gebouwen.   
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We benaderen circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling vanuit de definitie zoals 
geformuleerd in de Transitieagenda Bouw:  
 
'Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en 

infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en 
ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het 

welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.'6 
 
 

Duurzame en circulaire schoolgebouwen  
In eerste instantie betekent dit dat we kijken naar het voorkomen van materiaalgebruik en slimme 

oplossingen die de materiaalvraag reduceren. Voor het materiaal dat wel wordt gebruikt is circulariteit 

het uitgangspunt. 

 
In de praktijk borgen we dit door de volgende 5 strategieën (volgens de Circulariteitsprestatie Gebouw 
(CPG)) te hanteren voor circulair bouwen en ontwikkelen. Deze strategieën bieden een duidelijk kader 
waarmee we verdere ontwikkeling samen vorm kunnen geven.  

1. Benut het beschikbare: we maken zoveel mogelijk gebruik van de grondstoffen die er al 
zijn, dit kan zijn in de vorm van het behoud van gebouwen of gebouwonderdelen, het 
hergebruiken van producten uit de omgeving (urban mining) of het inzetten van 
secundaire grondstoffen.  

2. Gebruik hernieuwbaar: daar waar nieuwe materialen nodig zijn zorgen we dat deze 
hernieuwbaar zijn, dat betreft bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen zoals hout. Maar 
dit omvat ook het gebruik van hernieuwbare energie en de omgang met water (denk 
aan het gebruik van grijs- of hemelwater).  

3. Minimaliseer milieu-impact: we streven naar het gebruik van materialen met een zo laag 
mogelijke milieu-impact over de gehele levensduur (dit kan worden beoordeeld op basis 
van DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en MilieuPrestatie Gebouwen – minimum eis 
*).  

4. Creëer voorwaarden voor een lange cyclus: we dragen zorg voor het faciliteren van een 
lange levensduur van het gebouw en de gebouwonderdelen. Hierbij is de kwaliteit en 
het onderhouden van het gebouw en van de omgeving van belang, maar ook adaptatie; 
is het gebouw geschikt voor verschillende toepassingen.  

5. Creëer voorwaarden voor een toekomstige cyclus: we denken bij het ontwerp al na over 
hoe onderdelen en materialen opnieuw ingezet kunnen worden. Hierbij nemen we het 
model van Stewart Brand (figuur 1) waarin hij de levensduur van verschillende 
gebouwlagen duidt, als uitgangspunt. Door gebouwlagen losmaakbaar en demontabel 
te maken borg je toekomstig hergebruik.  

 
Voor circulair bouwen en onderwijshuisvesting is een inkoopleidraad opgesteld en er is een Buyer 

Group circulaire scholen waarin deze aanpak verder is uitgewerkt7.  

 

 

                                                           
6 Transitieagenda_Bouw.pdf (overheid.nl) 
7 https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/bouw/buyer-group-
circulaire-scholen 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-2aaf599355ba10c95cca1a9bebc1635f22eed911/1/pdf/Transitieagenda_Bouw.pdf
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/bouw/buyer-group-circulaire-scholen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/bouw/buyer-group-circulaire-scholen
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Een overzicht van instrumentarium  

Er is al een schat aan ervaring opgedaan in projecten en er zijn instrumentarium beschikbaar. Een 

‘quick win’ is om dit te destilleren en toe te passen voor ontwikkelingen in Ridderkerk. Een voorbeeld 

is het Integraal Kwaliteitskader bij nieuwbouw (onderwijs)huisvesting.   

Met het Kwaliteitskader Huisvesting is er sinds 2013 een landelijke kwaliteitsrichtlijn voor 

schoolgebouwen. VO Raad en PO Raad verenigd in het kenniscentrum Ruimte OK hebben hier 

invulling aan gegeven. In 2021 is het kader geactualiseerd en zijn de versies voor primair en 

voortgezet samengevoegd tot eén kwaliteitskader. 

In deze nieuwe versie zijn de kwaliteitseisen ten aanzien van gezondheid (Frisse Scholen 2021), 

duurzaamheid (wetgeving, sectorale routekaart en circulair bouwen), toegankelijkheid (inclusiviteit) 

en de buitenruimte (VNG modelverordening/ Klimaatadaptie) aangescherpt, zodat de 

kwaliteitscriteria aansluiten op de actualiteit. Ook voor de kinderopvang is in 2019 een 

Kwaliteitskader Huisvesting ontwikkeld.  

Beide documenten worden gehanteerd bij de nieuwbouw van scholen en IKC’s. Andere voorbeelden 

zijn weergegeven in onderstaand tabel:  
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ambitie/ x x x x kwaliteitskader huisvesting https://www.ruimte-ok.nl/programmas/kwaliteitskader-huisvesting

definitie x portefeuilleroutekaarten RVO/VNG platform; portefeuilleroutekaarten

x ontzorgingsprogramma PZH https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie

x TVW, wijkuitvoeringsplannen https://www.nplw.nl/nplw/default.aspx

x x stresstesten en kaarten https://bar.klimaatmonitor.net

x x stimuleringsprogramma PZH https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/

x instrumentarium circulair bouwen https://platformcb23.nl/; https://www.cirkelstad.nl/cirkelsteden/drechtsteden/

x x x x kwaliteitskader en Bouwstenen https://www.bouwstenen.nl/verduurzamen%20vastgoed

aan- x leidraad circulair inkopen scholen https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups

besteden x x x clusteren van projecten Bouwstenen voor Sociaal, werkgroep

x x x uitvragen op prestatiebasis www.gprsoftware.nl en www.w-e.nl (casus gemeente Enschede)

x x x x financiering, subsidies https://www.bngbank.nl/projecten/bouw-duurzaam-schoolgebouw-in-middelburg


