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Startnotitie Transitievisie Warmte Ridderkerk 
 

 
Projectnaam: Transitievisie Warmte Ridderkerk 
Onderwerp: Warmtetransitie 
Opdrachtomschrijving: Het opstellen van een Transitievisie Warmte voor Ridderkerk 
Startdatum: Mei 2019 
Einddatum: 3e kwartaal 2020 
Besluiten (B&W/Raad): - 
Opsteller: M. Vorstelman 
 

 
Wat willen we 
bereiken? (doel) 

De stip op de horizon is een aardgasvrij Ridderkerk in 2050. Om dat te realiseren moet de 
bebouwde omgeving in Ridderkerk, bestaande uit circa 21.000 woningen en alle andere gebouwen 
voorzien worden van een alternatief. Er zijn vier hoofdalternatieven voor aardgas: warmtenetten, 
all-electric concepten, hernieuwbaar gas (o.a. waterstof) en biomassa, en toekomstige 
oplossingen. We willen per wijk inzichtelijk hebben welk alternatief voor aardgas het meest 
kansrijk is. Het uitgangspunt is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening.   
 

  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Om dit inzicht te verkrijgen wordt een maatschappelijk geaccepteerde Transitievisie Warmte 
opgesteld. Hiervoor is o.a. een (technische) verkenning nodig naar de alternatieve mogelijkheden 
voor aardgas per wijk. Hierbij kijken we naar mogelijke technieken, aanwezige of toekomstige 
energiebronnen en worden de integrale kosten in kaart gebracht. Tevens geeft de visie inzicht in 
een aantal kansrijke wijken om te gaan starten met de uitfasering van aardgas. 
Onderliggende bestuursopdracht is hiervoor bedoeld.  
 
In tabel 1 zijn de verschillende onderdelen weergegeven die nodig zijn voor de warmtetransitie in 
zijn geheel. 
 
Tabel 1. Onderdelen warmtetransitie 

WARMTETRANSITIE RIDDERKERK 

  Regie: 
Onderdeel 1 Transitievisie Warmte Gemeente 
Onderdeel 2 Transitieplan per wijk Gemeente 
Onderdeel 3 Uitvoeringsplan Derden 

 
 

  
Waarom is het 
nodig? (probleem) 

De Transitievisie Warmte geeft ons maar ook inwoners en andere stakeholders inzicht in hoe wij 
willen toewerken naar een aardgasvrij Ridderkerk. 
De warmtetransitie van aardgas naar duurzame alternatieve (warmte)bronnen heeft grote impact 
op de  samenleving (van Ridderkerk) en dient door de gemeente samen met stakeholders te 
worden geregisseerd. Daarnaast willen we per wijk inzicht in het ‘hoe’ en ‘wanneer’ we gezamenlijk 
aardgasvrij worden.  
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Waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Het is een verplichting 
In het klimaatakkoord zijn de doelstellingen uit Parijs vertaald in concrete acties voor Nederland 
tot 2030. Als onderdeel daarvan is de opgave geformuleerd dat een kwart van alle woningen in 
Nederland in 2030 van het aardgas af moet zijn om tot een volledig aardgasvrije gebouwde 
omgeving te komen in 2050. 
 
Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden 
aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Nederland en daarmee ook Ridderkerk 
staat voor een grote opgave als het gaat om de warmtetransitie.  
 
Het klimaatakkoord stelt bovendien dat gemeenten een belangrijke regisserende rol moeten 
vervullen in deze transitie en dat zij samen met het Rijk, provincie, waterschappen, netbeheerders 
en andere partijen tot een aanpak moeten komen om invulling te geven aan de noodzakelijke 
energietransitie. Daarnaast staat in het klimaatakkoord dat elke gemeente in 2021 een 
vastgestelde Transitievisie Warmte moet hebben. 
 
Complexe opgave vergt tijd en inzet 
Acceptatie en commitment is het uitgangspunt bij de Transitievisie Warmte. Dit moet samen met 
onze stakeholders verkregen worden en kost tijd. 
 
Ridderkerk werkt ook mee aan de Regionale Energie Strategie, die als bouwsteen dient voor de 
Transitievisie Warmte. 
 
In figuur 1 is de samenhang weergegeven van de RES – Transitievisie warmte – Transitieplan per 
wijk. 
 
Figuur 1. Samenhang RES, Transitievisie Warmte en Transitieplan per wijk 

 
 

  
Waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 

Kenmerkend voor een transitie is, dat deze structurele veranderingen met zich mee brengt die een 
grote impact op de samenleving hebben. Om deze verandering te kunnen laten plaatsvinden is tijd 
nodig. Maar ondanks dat het nog ver weg lijkt hebben we weinig tijd om begrip over de noodzaak 
en uiteindelijk ook draagvlak te verwerven. De impact op de samenleving is groot en reikt tot achter 
de voordeur van elke inwoner.   
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Het uitgangspunt is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. In de 
Transitievisie Warmte kunnen al deze aspecten nog niet volledig worden uitgewerkt omdat het 
Transitieplan op wijkniveau daar het middel voor is.  
 
De transitie is ook een zoektocht in een omgeving waarin technische ontwikkelingen zich in snel 
tempo ontwikkelen. In de Transitievisie Warmte wordt met dit aspect rekening gehouden.  
Daarnaast is het een verplichting om de Transitievisie Warmte eens in de vijf jaar te actualiseren. 

  
 

Wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 
 
 
 
 
Aard van het 
vraagstuk, wat 
voor soort kaders 
zijn passend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrokkenheid 
Raad 

Het Transitieplan op wijkniveau is de vervolg stap. Voor Ridderkerk zullen er een aantal wijkplannen 
worden gemaakt. Deze zijn geen onderdeel van de Transitievisie Warmte.  
 
Een belangrijke bouwsteen voor de Transitievisie Warmte is de Regionale Energiestrategie (RES). 
De totstandkoming van de RES kent een eigen proces en hierover bent u apart geïnformeerd.  
 
 
Het opstellen van de Transitievisie Warmte is een complex vraagstuk met als uitgangspunt een 
betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. Enerzijds is het een technische 
verhaal gebaseerd op een model en anderzijds gaat het over acceptatie. De complexiteit zit onder 
andere in: 
 
- De afweging om een selectie te maken van een aantal kansrijke wijken waarmee gestart kan 

worden. Welke wijken komen als eerste in aanmerking om van het aardgas af te gaan; 
- Het is zowel een regionale als een wijkgerichte aanpak waarbij naar integrale oplossingen 

wordt gekeken; 
- De energietransitie betreft meerdere deelthema’s onder andere duurzame 

energievoorziening, energiebesparing, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Deze hebben allen 
raakvlakken en invloed op de Transitievisie Warmte; 

- Samenwerking met verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen; 
- De verschillende modellen en daarmee aannames waarmee gewerkt wordt om beschikbare 

alternatieven voor aardgas door te rekenen. 
 
Op verschillende momenten in het proces van de Transitievisie Warmte wordt de raad betrokken. 
Op voorhand is niet precies te zeggen wanneer. Op basis van wat we nu weten onderscheiden we 
een viertal momenten: 
 
4e kwartaal 2019 Voorleggen geformuleerde uitgangspunten: overleg met de commissie Samen 
Wonen aan de hand van een raadsinformatiebrief. 
 
1e kwartaal 2020 Delen alternatieven per wijk en kansrijke wijken: overleg met de commissie 
Samen Wonen aan de hand van een raadsinformatiebrief. 
 
2e kwartaal 2020 concept Transitievisie Warmte: overleg met de commissie Samen Wonen. 
3e kwartaal 2020 besluitvormingsproces 

  
 

Planning Het opstellen van een Transitievisie Warmte is een dynamisch cyclisch proces waarbij we soms 
twee stappen vooruit komen en een ander moment er weer één terug moeten doen. Om wat 
structuur in het proces aan te brengen is gekeken naar een tweetal modellen voor het opstellen 
van een Transitievisie Warmte. Het model van Smart Energie City en het model van de 
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procesadviseurs van Provincie Zuid Holland. Deze modellen vormen de leidraad en bestaat uit  een 
zestal processtappen. De omschreven producten per stap staan daarmee ook niet vast en zijn 
bedoeld om richting te geven aan het proces. In tabel 2 is de globale planning opgenomen van de 
Transitievisie Warmte met daarin de verschillende processtappen. 
 
 
Tabel 2. Planning Transitievisie Warmte 
 

2019 2020 

 
Kwartaal 2 

 
Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 3/4 Stap 5 Stap 6 

 
 
Stap 1 Samen starten 
Commitment van kernstakeholders om samen tot een maatschappelijk gedragen Transitievisie 
Warmte te komen met als mogelijk resultaat een intentieovereenkomst. 
 
Stap 2 Opstellen plan van aanpak  
Commitment van kernstakeholders op doelen, aanpak, governance vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst of eventueel in de vorm van een Energieakkoord met plan van 
aanpak. 
 
Stap 3 Karakteriseren van de wijken 
Inzicht in huidige situatie en in de toekomstige mogelijkheden duurzame energievoorziening. Per 
wijk wordt het alternatief voor aardgas aangegeven op basis van de laagste maatschappelijke 
kosten. 
 
Stap 4 Opstellen kansrijke scenario´s 
Input voor keuzeproces voorkeurscenario. 
 
Stap 5 Opstellen Transitievisie Warmte 
Breed gedragen voorkeursscenario in de vorm van een concept transitievisie warmte. 
 
Stap 6 Vaststellen transitievisie warmte 
Een vastgestelde transitievisie. 

  
 

Financiën: Voor de technische analyse en het participatieproces met onze stakeholders wordt een extern 
bureau ingeschakeld. Met de kennis van nu moeten de middelen uit het bestaande budget € 
35.000,- toereikend zijn. 

  
Wie doet er mee? 
(participatie) 

Voor een gedragen Transitievisie Warmte is commitment nodig van de belangrijkste 
kernstakeholders. In het voortraject is een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Extern zijn dit o.a. het 
Waterschap Hollandse Delta, netbeheerders, energieleveranciers, Woonvisie, het regionale 
energieloket de WoonwijzerWinkel, Natuur en Milieu duurzaamheid platform en 
Duurzaamheidskring Ridderkerk en georganiseerde wijk overleggen/platform. In Stap 1 moet 
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helder worden hoe breed we belanghebbenden en betrokkenen gaan laten participeren. Het 
voornemen is om met deze institutionele bedrijven een breed start moment te beleggen en te 
vragen zitting te nemen in de klankbordgroep. Door middel van een enquête en bijeenkomsten  
met bewoners en stakeholders worden de uitgangspunten voor het opstellen van een Transitievisie 
Warmte geformuleerd. 
 
 

  
Communicatie Voor elke Stap van het proces zijn communicatiemomenten met alle betrokkenen van groot belang. 

Dit vereist de inzet van alle mogelijke middelen, zowel in de vorm van bijeenkomsten als in digitale 
vorm.  In Stap 1 en 2 van het proces ligt de nadruk op commitment. Gelet op deze opgave zal 
hieraan in het communicatieplan/ strategie ruime aandacht aan worden geschonken.   

  
 

Evaluatie De looptijd van het proces bestaat uit een zestal stappen. Bij de overgang naar de volgende stap 
wordt onderbouwd wat het heeft opgeleverd. In het projectplan zal opgenomen worden dat er een 
evaluatie na elke stap plaatsvindt. Het is geen proces wat helder van A naar B verloopt. Vaker zal 
het een cyclisch karakter hebben. Het is daarom belangrijk dat we continu leren van voorlopers en 
pilots elders in de regio of het land. 
  
Na vaststelling van de Transitievisie Warmte moet deze eens in de 5 jaar geactualiseerd worden. 
 

  
Wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

De Transitievisie Warmte is een proces met een verplichtend en complex karakter waarvoor een 

aantal randvoorwaarden noodzakelijk zijn. Essentieel is commitment van het bestuur, capaciteit en 

kennis en financiële middelen. In het projectplan worden deze randvoorwaarden verder 

uitgewerkt. 

 
  
Heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

De gemeente heeft een verbindende rol in het proces. Stap 1 en 2 van het proces vraagt om het 
creëren van acceptatie en commitment. 
 
De noodzaak om aan de slag te gaan is o.a. verwoord in het collegeprogramma. Op zowel 
bestuurlijk-, als ambtelijk niveau is draagvlak aanwezig. Dit is een voorwaarde maar geen garantie 
voor het succes. 
 

  
Beschikbare 
documenten 
 
 
 
 
 
Begrippenlijst 

De volgende websites geeft elk meer achtergrond informatie. 
 
www.Klimaatakkoord.nl 
www.Interbestuurlijkprogramma.nl 
www.VNG.nl 
 
 
Interbestuurlijk Programma IBP: 
De VNG, het Rijk, de UvW en het IPO beseffen dat een andere vorm van samenwerking tussen 
overheden nodig is voor grote maatschappelijke opgaven. Het zijn opgaven die zich niet beperken 
tot de grenzen van een gemeente of regio of een bepaald beleidsterrein. Voor o.a. het thema 
energietransitie is deze samenwerking vastgelegd in het Interbestuurlijke Programma. 
 

http://www.klimaatakkoord.nl/
http://www.interbestuurlijkprogramma.nl/
http://www.vng.nl/
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Transitievisie warmte: 
De transitievisie warmte beschrijft hoe de gemeente met bewoners, woningcorporaties, de 
netbeheerder, warmtebedrijven en andere partijen wil toewerken naar een aardgasvrij Ridderkerk. 
Daarnaast legt de gemeenteraad het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de 
wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn ook de potentiële alternatieve energie 
infrastructuren (all electric, (type) warmtenet enzovoorts) bekend. Voor de wijken die daarna aan 
de beurt zijn is een globalere planning gevraagd aan te geven. 
 
Transitieplan op wijkniveau: 
Waar in de transitievisie de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, besluit de gemeenteraad 
in het uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit 
biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten, 
inwoners  en andere belanghebbende partijen investeringsbeslissingen nemen. 
 
Energietransitie 
Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in 
het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 
energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen. In de 'overgangsperiode' wordt het 
aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales, steeds verder verkleind, en wordt 
tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Energietransitie omvat niet alleen 
het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals 
opvang en afvang van CO2  en elektrisch vervoer. 

Warmtetransitie: 
De warmtetransitie is een onderdeel van de energietransitie. Kortweg kan dit omschreven worden 
als het proces om afscheid te nemen van aardgas.  
 
 

  
  
  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Klimaatakkoord_van_Parijs
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kolencentrale
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Elektrisch_vervoer

